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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 11/12/2012 

CONTRATO Nº: 64/2012 

OBJETO: Obras de urbanização na Praça Salinópolis e entorno, no bairro da 

Taquara, na área da O/SUBOP/CGO/3ªGO - XVIª R.A - AP 4.1. 

EMPRESA: ASM CONSTRUCOES LTDA. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 

14/2012 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/3818/2012  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  006/370.386/2012  

PT: 15.03.15.451.0200.1922, Nat. Desp.: 4.4.90.51.01, FR: 300 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 150 dias corridos 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 29/06/2012 

PREVISÃO INICIAL DE TÉRMINO:  26/11/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: a partir de 30/10/2012 

PRAZO RESTANTE :  27 dias após o reinício dos serviços   

VALOR TOTAL CONTRATADO:  R$ 1.484.426,20 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):  R$ 1.148.154,82 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 1.484.426,20 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição  Etapa Período de execução Valor (R$) % 

1ª 1ª normal 29/06/2012 a  28/07/2012     277.896,21 18,72 
2ª 2ª normal 29/07/2012 a  27/08/2012      256.233,71 17,26 
3ª 3ª normal 28/08/2012 a 26/09/2012 407.624,45 27,46 
4ª 4ª normal 27/09/2012 a  26/10/2012  206.400,45 13,90 
5 ª 5 ª intermediária          27/10/2012 a  29/10/2012   181.411,28 12,22 

Total destas medições 1.329.566,10 89,56% 
 

TERMOS ADITIVOS: Houve solicitação de termo aditivo de acréscimo, redução e 

criação de itens novos, sem alteração de valor contratual, 

ainda não aprovado1. 

FISCAIS DA OBRA:   Eduardo Romano Leite Pinto -matrícula nº  0156858-3 

  Claudia Almeida Pires- matrícula nº  0267583-3  

                                                           
1 Conforme ofício O/SUBOP/CGO/3ªGO nº 044/12 de 21/11/2012, vide anexo 3 
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SITUAÇÃO:  

·  Edital de Concorrência nº Edital TP 14/2012 – Processo 40/003818//2012– 

Arquivado em 29/10/12 

·  Contrato nº 64/2012 – Processo 40/003818/2012– Arquivado em 29/10/12. 

1) Serviços a executar (Memorial Descritivo) 
 

Consta do memorial descritivo da obra a ampliação da Praça Orleãs em 2,50m do 

lado da Rua Relvaldo para execução de área de estacionamento, pavimentação no 

interior da praça em blocos de concreto intertravado, somando uma área total de 962,00 

m². A base da praça será executada em saibro.  

 

O projeto prevê asfaltamento, calçamento e execução de áreas de estacionamento 

em paralelepípedo nas ruas Salinópolis, Relvaldo, Lagamar e Av. Mananciais, conforme 

tabela a seguir: 

 
Tabela 1: Pavimentação 

Logradouros 
 

Extensão 
(m) 

Largura Cx. 
(m) 

Largura Passeio 
(m) x 2 

Área Cx. 
(m²) 

Área do Passeio 
(m²) 

Rua Salinópolis 160,00 6,00 4,5 1.200,00 1.440,00 

Av. Mananciais 120,00 ------------- 2,5 ----------- 600,00 

Rua Lagamar 160,00 6,00 4,0 960,00 1.280,00 

Rua Relvaldo 120,00 4,00 2,0 480,00 480,00 

Interior da Praça    52,20 25,90 ------------ ------------ 1.352,00 

Estacionamentos 352,00 3,00 ------------ 1.056,00 ------------ 

TOTAL 3.696,00 5.152,00 

 
A revisão da iluminação também faz parte do escopo da obra, com substituição 

de lâmpadas e reatores, assentamento de 10 postes para iluminação das quadras, sendo 

6 postes para a quadra poliesportiva e 4 postes para a quadra de vôlei, com todas as 

suas instalações.  
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2) Análise da execução financeira 

 

A obra se encontra suspensa (processo nº 006/371.694/2012, publicada no DORIO de 

09/11/2012 , na 5ª etapa, com validade a partir de 30/10/2012) no aguardo de aprovação 

de termo aditivo de rerratificação. 

 

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 4 ) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

 

Etapa Orçamento 

por Etapa (%) 

Execução 

por Etapa (%) 

Orçamento 
Acumulado (%)  

Execução 
Acumulada (%)  

1ª 10,00 18,72 10,00 18,72 

2ª 20,00 17,26 30,00 35,98 

3ª 20,00 27,46 50,00 63,44 

4ª 25,00 13,90 75,00 77,34 

5ª 25,00 12,22 100,00 89,562 

 

Destaca-se que o percentual de execução da obra não acompanhou o cronograma 

físico-financeiro previsto em nenhuma de suas etapas. Solicita-se que em outras obras a 

jurisdicionada se atente ao cumprimento deste. 

3) Aprovação do Projeto e Licenciamento 
 
 

A ART no CREA do responsável técnico pela obra está de acordo com a Lei nº 

6.496/77, artigos 1º e 2º e Resolução CONFEA nº 307/86.  

Não obstante a jurisdicionada alegar que não foi apresentada a ART do responsável 

pelos projetos, tendo em vista que os mesmos foram fornecidos pela própria prefeitura, 

entendemos que, em qualquer situação, é necessária a apresentação do referido 

documento. 

 

                                                           
2 O percentual de execução acumulado na 5ª etapa está abaixo do previsto, pois a 5ª medição foi intermediária, estando 

o percentual de 10% retido para ser pago após aceitação da obra. 
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Não houve aprovação dos projetos junto às concessionárias, tendo em vista que não 

foram detectadas possíveis interferências. 

 

Foram apresentadas as licenças ambientais dos fornecedores de pó de pedra 

(CONCRETRAN S/A, em fase de renovação) e saibro (Melo Duarte Com. Atacadista de 

Mat. De Constr. Ltda, vencida em 2009), arquivadas em papéis de trabalho. 

 

Quanto à destinação de resíduos gerados, foi encaminhada publicação no DORIO de 

15/09/10, da concessão da Licença Municipal de Operação nº 409/2010 da empresa 

CTRCC, responsável pela recepção, acomodação e disposição do material; as notas 

fiscais de transporte (NTR) dos resíduos encontram-se arquivadas em papéis de trabalho. 

 

4) Local da Obra 
 

 

As intervenções previstas neste empreendimento localizam-se na Rua Salinópolis, 

no trecho entre a Av. dos Mananciais e a Rua Relvado, incluindo a Praça Orleãs. A 

imagem a seguir apresenta uma visão geral do local. 
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A obra se encontra praticamente concluída, restando colocar os equipamentos de 

ginástica para a 3ª idade, executar a sinalização horizontal das vias e implantação de 

área verde nos canteiros das árvores e sobre o pergolado. 

 

 No trecho de 952m², onde inicialmente estava prevista a execução de blocos 

intertravados de concreto na cor vermelha, foi executado concreto. 

 

Não havia placa de obra no local. A previsão de inauguração da Praça, segundo a 

fiscalização, é na data 23/12/2012. 

 

 

5) Relatório Fotográfico 
 
 
 
 

1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 01  – Praça Orleãs: parte da praça 
destinada às crianças (parquinho).  

Figura 02  – Rua Lagamar com a Relvado: 
Construção de rampa para atender à 
acessibilidade de deficientes físicos. 
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1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 03  – Instalação de bicicletário próximo à 
Rua Lagamar. 

 
Figura 04 – Rua Relvado: construção de baias 
para estacionamento. 

 
 

 

1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 05  – Rua Relvado: execução de asfalto e 
calçadas no entorno da praça Orleãs 

 
Figura 06  – Rua Lagamar: execução de asfalto e 
calçadas no entorno da praça Orleãs. 
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1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 07  – Construção de bancos de concreto 
em torno de árvores. 

 
Figura 08  – Quadra poliesportiva da Rua 
Lagamar: troca do alambrado, pintura, instalação 
de equipamentos de basquete e iluminação. 

 
 

 

1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

  

Figura 09  – Quadra poliesportiva próximo à Rua 
Salinópolis: troca do alambrado, pintura, 
instalação de equipamentos de basquete e 
iluminação. 

 
Figura 10 – Quiosque com instalação de bancos e 
mesas de concreto. 
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1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 11  – Construção de pergolado próximo ao 
cruzamento entre as Ruas Salinópolis e Relvado. 

 
Figura 12  – Pintura e realocação dos brinquedos 
existentes. 

 
 

 

 

1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 13  – Rua Salinópolis: execução de 
calçadas, meio-fio, baias e asfaltamento da via.  

 
Figura 14  – Bancos da praça nas proximidades 
das Ruas Relvado e Salinópolis. 
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1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 15  – Cruzamento entre as Ruas Salinópolis 
e Relvado: instalação de defensas metálicas e 
bicicletário. A sinalização horizontal ainda não foi 
pintada. 

 
Figura 16  – Execução em andamento da pintura 
do muro que separa a escola da praça. 

 

 

 

1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 17  – Instalação de refletores nas quadras 
poliesportivas. 

 
Figura 18  – Detalhe do piso da quadra 
poliesportiva. 
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1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 19  – Construção de armário para guardar 
objetos. 

 
Figura 20  – Canteiros das árvores executados. 
Faltando colocação de grama. 

 
 
 
 

1ª visita – 11/12/2012   1ª visita – 11/12/2012  
  

 

 

  

Figura 21  – Instalação de equipamento para 
ginástica para adultos. 

 
Figura 22  – Rua Lagamar: execução de asfalto e 
calçadas. 
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6) Análise das medições e memória de cálculo 
 
6.1 - Através da análise da documentação remetida a esta Corte de Contas (Manifestos 

de Resíduos), pode-se aferir que a retirada de resíduos da obra foi feita por caçambas 

(volume de 5m³ por veículo). No entanto, constatou-se a medição indevida dos serviços 

de Transporte de Carga (TC05.05.0350), Carga e Descarga (TC10.05.0350) e Disposição 

final (TC10.05.0700), os quais deveriam ter sido apropriados no item TC05.15.0100 do 

SCO-RIO (que não consta do orçamento). A apropriação correta do serviço resulta em 

redução do valor medido em R$ 20.583,45, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

Descrição Item  
SCO-RIO Un. 

Preç
o 

Unit 
(R$) 

Qtd 
medida 

Qtd. 
Real  

Valor 
 Medido 

 (R$) 

Valor 
 Real 
 (R$) 

Diferença 
(R$) 

Transporte de carga de 
qualquer natureza; exclusive 

as despesas de carga e 
descarga tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, em 

baixa velocidade 
(Vm=30Km/h), em 

Caminhão Basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil 

de 8t.  

TC05.05.0350 t.k
m 

0,59 92.323,40 - 54.470,81 - 54.470,81 

Carga e descarga mecânica, 
com Pá-Carregadeira e 

Caminhão Basculante a óleo 
diesel, consideradas para o 

caminhão a espera, 
manobra, carga e descarga 

e quanto a carregadeira, 
espera e operação. 

TC10.05.0350 t. 0,70 2.307,37 - 1.615,16 - 1.615,16 

Disposição final de materiais 
e resíduos de obras em 

locais de operação e 
disposição finalapropriados, 
autorizados e/ou licenciados 

pelos órgãos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida mediante 
comprovantes de disposição. 

TC10.05.0700 t. 14,00 2.3037,3 - 32.303,18 - 32.303,18 

Retirada de entulho de obra 
em caçamba de aço com 

5m3 de capacidade, 
inclusive carregamento do 

container, transporte e 
descarga e tarifa de 

disposição final. 

TC05.15.0100 m³ 57,22 - 1.185,00 - 67.805,7
0 -67.805,70 

Valor medido a maior (R$)   20.583,45 
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6.2 – Constatou-se que a área de estacionamento medida e levantada no orçamento 

inicial é incompatível com a de projeto. O projeto tem um total aproximado de 755m² de 

estacionamento, enquanto o quantitativo medido pelo item 25 (BP10.25.0303) é de 

1056m². Tendo o item o preço unitário de R$ 66,37, a diferença apontada pode gerar 

redução de R$ 19.977,37. Solicita-se esclarecimento da fiscalização quanto ao apontado. 

 

6.3 – Por meio dos projetos fornecidos e do visualizado “in loco”, pode-se perceber 

que o quantitativo medido de calçadas, através do item 50 (RV15.25.0150), é 

incompatível com o de projeto.  

 

Constatou-se que na Rua Lagamar a formulação adotada para o pagamento das 

calçadas foi a proposta pelo Memorial Descritivo (160mx4mx2 lados), porém a largura 

vista na obra e ratificada em projeto é de cerca de 3m e não 4m. Além disto, não pode ser 

considerada toda a extensão (160m) da via, uma vez que devem ser descontadas as 

áreas de estacionamento que foram executadas em paralelepípedo.  

 

Problemas similares ocorreram nas Ruas Relvado e Salinópolis. Através de uma 

rápida estimativa, verificou-se que a diferença entre o quantitativo medido e o realmente 

executado é de cerca de 800m². Como o preço unitário do item é R$ 35,81, a redução no 

valor medido seria de aproximadamente R$ 28.000,00. Solicita-se que a jurisdicionada 

revise a memória de cálculo de pagamento deste item, observando o apontado por esta 

equipe e estorne, caso necessário, o valor medido a maior.  
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7) Conclusão 
 

Uma vez que restam 10,44% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio, 

através de ofício em apartado, de cópia do relatório  para que o mencionado no item 6 

seja esclarecido e/ou justificado pelo órgão. Recomenda-se ainda que seja observado o 

correto cumprimento do cronograma físico-financeiro conforme apontado no item 2. 

 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita a obra. 

 

2ª IGE, 19 de dezembro de 2012. 

 

 
Luizimar Feliciano de Araújo Júnior Maria Beatriz de O. Neuenschwander 

Engenheiro Técnico de Controle Externo 
Matrícula 40/901707 Matrícula 40/900751 

 
 


