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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS 

1.1) Identificação e origem: 

CONTRATO Nº: 88/2012 - TCMRJ Nº: 40/5089/12 

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - obras de pavimentação e drenagem na Rua 

Frei Timótheo e execução de praça no loteamento Novo Campinho - 

Campo Grande, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO- XVIIIª AR – AP 5.2. 

EMPRESA: Nova Santa Luzia Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 09/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370427/2012 

PT: 1503.1545103531.718 

1.2) Prazos: 

PRAZO TOTAL: 300 dias corridos 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 29/08/2012 

SUSPENSÕES:  - de 20/10/2012 a 01/09/2013 

- de 28/11/2013 a 02/02/2014 e 

- de 12/05/2014 a 14/09/2014. 

DATA DE TÉRMINO (aceite provisório): 22/12/2014 

PRAZO EFETIVO (TÉRMINO – INICIO): 846 dias corridos 

1.3) Valor: 

VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 4.683.368,92 

VALOR TOTAL LIQUIDADO / PAGO (FINCON): R$ 4.683.068,42 

1.4) Medições realizadas: 

 

Não houve nenhuma nova medição neste período, todo o valor do termo contratual 

já se encontra medido e faturado. 

Medição Etapas Período de Execução Valor R$ % 

 1ª a 12ª 
medições 

9 29/08/2012 a 22/12/2014 4.683.368,42 100,00 

TOTAL (todas as medições) 4.683.368,42 100,00 
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1.5) Contatos: 

 

FISCAIS DA OBRA: Domingos Paciência Filho - matr. 0016028-3 
Mauricio Pedreira Ferreira - matr. 0097772-8 
Rodrigo Gomes da Cunha - matr. 0271183-6 
 

1.6) Termos relacionados e situação: 

 

Nº 
termo 

Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO 

09/12 
40/2574/12 20/07/12 

Bairro Maravilha Oeste – 
obras de pavimentação e 
drenagem na rua Frei 
Timótheo e execução de 
praça no loteamento Novo 
Campinho, Campo Grande 
- O/SUBOP/GCO/4ª 
GO/XVIII – AR– AP– 5.2 

4.740.251,94 

300 

Arquivado com 
recomendação 
em sessão de 

11/06/12 

Contrato 
nº 88/12 

40/5089/12 10/08/12 4.683.368,92 
Arquivado em 

sessão de 
19/12/12 

1º TA 
nº 20/13 

40/1211/13 12/03/13 
Redução  e acréscimo de 
quantitativos da planilha 
original 

- - 
Arquivado em 

sessão de 
19/12/13 

2º TA nº 
115/13 

40/0134/14 26/12/13 
Altera a planilha de 
quantitativos sem 
alteração do valor 

- - Em tramitação 

3º TA 
64/14 

40/3518/14 21/07/14 
Altera a planilha de 
quantitativos sem 
alteração do valor 

- - Em tramitação 
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1.7) Serviços executados: 

 

DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES GERAIS / ESPECIFICAÇÕES 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A rede projetada foi implantada preferencialmente pela pista de rolamento 

com construção de caixas de ralo nas sarjetas. 

IMPLANTAÇÃO SARJETA E MEIO-

FIO 

Execução de sarjeta e meio-fio conjugados em concreto simples 

(fck=35MPa e seção de 0,45x0,30m) moldados no local para os bordos 

da caixa de rolamento na Rua Frei Timótheo. 

Execução de meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa e seção de 

0,15x0,45m) no perímetro da Praça no Loteamento Novo Campinho. 

IMPLANTAÇÃO DE CORDÃO DE 

CONCRETO 
Implantação de cordão de concreto simples moldado no local. 

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADAS) 
Execução de passeio em concreto com 10cm de espessura 

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO 

Construção de um vestiário na área da Praça, em estrutura de concreto 

armado e alvenaria. Cobertura em laje pré-moldada sob telhas de 

fibrocimento sem amianto. Paredes externas com revestimento em 

emboço e pintura do tipo acrílica. Paredes internas com revestimento 

cerâmico 10x10cm. Piso com revestimento cerâmico 30 x 30 cm 

antiderrapante. 

IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUE 

 

Implantação de um quiosque com colunas e vigas em concreto armado, 

telhas de fibrocimento sem amianto e piso em revestimento de blocos 

intertravados nas cores cinza e amarelo. 

IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE 

LAZER 

Implantação de área de lazer com áreas destinadas à academia de 

ginástica à céu aberto, parque infantil e Campo de Futebol. 

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 
Implantação de postes de aço reto, instalação de luminárias e refletores. 

 

 

2) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO À EQUIPE DE VISITA 

Em consequência do comunicado de visita, entregue à fiscalização em 05/02/2015, 
conforme documento inserido no anexo 5, foi recebido o material abaixo relacionado em 
26/02/2014, analisado e destinado segundo quadro a seguir: 

 

DESCRIÇÃO Destino 

Laudo de aceitação provisória 
Volume arquivado 

no anexo do 
presente processo 

Publicação da aceitação provisória 

As built da obra (drenagem) 

Relatório fotográfico das correções das imperfeições apontadas na última visita 
técnica 

Pendente a entrega 
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3) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES 

 

3.1) 1ª Visita – 25/04/2013 

 

 Providências Situação 

Item 3.3. - “Foi solicitado que a jurisdicionada encaminhasse a documentação 
descrita abaixo”: 

 Licença Municipal de Obra, conforme Plano Diretor desta Municipalidade (Lei 
Complementar nº 111/2011, art. 57, I, VII, X e § 4º, e art. 58, I) (competência da 
SMU); 

 Licenças das jazidas, pedreiras e saibreiras que fornecem material para a 
obra, conforme determina o art. 27 do Decreto Municipal nº 21.682/2002; 

 Controle da destinação dos resíduos sólidos da construção civil, conforme 
determina o Decreto Municipal nº 27.078/2006; 

 Licença de operação do local de recepção dos resíduos sólidos da 
construção civil; 

  Manifestos de disposição final de resíduos; 

  Justificativa para a suspensão da obra." 
 

Atendido         
Fls. 21/22 

(anexo 6 – 2ª 
Visita Técnica) 

 
3.2) 2ª Visita – 13/01/2014 

 

 Providências Situação 

Item 5.1. – “Questiona-se a jurisdicionada o motivo do tempo decorrido de quase 01 
(um) ano para oficialização do um termo aditivo, o porquê da necessidade de novo 
termo aditivo dois meses após o 1º Termo e que medidas serão implantadas de 
modo a evitar esta intempestividade em futuros contratos, uma vez que a obra em 
questão, segundo cronograma inicial, deveria ter terminado em junho/2013". 

Atendido       
FLS. 36/37 

 

Item 5.2 – “Com relação ao calçamento já executado questiona-se à fiscalização os 
motivos das trincas visualizadas na foto 12 e quais medidas estão sendo tomadas 
para sanar as mesmas e evitar aparecimento de novas imperfeições”. 

Atendido         
FL. 37 

 

Item 5.3 – “Questiona-se o alto quantitativo medido do item 13 (MT15.05.0300), 
referente a reaterro de vala, com pó-de-pedra. Constatou-se através da análise da 
memória de cálculo que a jurisdicionada vem medindo uma altura significativa de 
reaterro nas redes de tubo de drenagem. No entanto, os itens referentes ao 
fornecimento deste tubo já tem, em sua descrição no SCO-RIO1, aterro e 
compactação até a geratriz superior do tubo”. 

Atendido         
FL. 37 

 

 

                                                           
1 Item de Serviço: DR 05.20.0050 (/):Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com 

diâmetro de 0,40m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para 

rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. 

 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1DR05200050%2F201311
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 Providências Situação 

Item 5.4 –“Questiona-se o quantitativo medido do item 25 (SC15.05.0400), referente 
a fornecimento de pó-de-pedra, uma vez que o item 13, referenciado acima, já inclui 
fornecimento de material e os locais apresentados na memória de cálculo de ambos 
os itens são similares”. 

Atendido         
FL. 38 

 

Item 5.5 – “Devido a representatividade dos itens de transporte de carga, carga e 
descarga e disposição final de materiais, solicita-se que a fiscalização encaminhe a 
esta Corte de Contas todas as Notas de Controle de Transporte de Resíduos, de 
modo que esta equipe possa ratificar o quantitativo medido pela jurisdicionada”. 

Atendido         
FL. 38 

 

3.3) 3ª Visita – 09/06/2014 

 

 Providências Situação 

Item 5.1 – “De maneira a ratificar os valores medidos, solicita-se que a jurisdicionada 
encaminhe a esta equipe croqui ou projeto da galeria de canal pré-fabricado faturada 
pelos itens ET 55.10.0100 e ET 55.10.0150, tendo em vista que estes itens 
representam cerca de 35% do valor da 9ª medição". 

Atendido         
FL. 69 

 

Item 5.2 – Com relação ao calçamento já executado, questiona-se à fiscalização os 
motivos das trincas visualizadas na foto 12 e quais medidas estão sendo tomadas 
para sanar as mesmas e evitar aparecimento de novas imperfeições. 
Resposta SMO (Folhas 33 e 37): 

As trincas transversais são juntas de retração construídas na execução das 
calçadas. 
Quanto às trincas visualizadas na foto 12 (folha 26), estas são oriundas pelo trânsito 
indiscriminado de veículos dos usuários, e que serão revisadas pela Empreiteira 
quando na conclusão dos serviços. 
Análise da resposta (Fls. 37): 

Atendido. A jurisdicionada informou que a contratada irá providenciar os reparos nas 
calçadas. 
Novo questionamento TCM (Fls.53): 

“...como pode-se visualizar nas figuras 12 e 17/18 (folhas 51-52), o trecho de 
calçamento apresenta diversas fissuras.” 
Resposta SMO (Fls 59): 

Corrigidas. Ressalta-se que o concreto aplicado não é especificado para trânsito e 
estacionamento de veículos (oriundos dos eventos semanais que vem ocorrendo na 
localidade). 
Análise da resposta (Fls.69): 

“Apesar da jurisdicionada informar que o problema foi corrigido, verificou-se na 4ª 
Visita Técnica que as trincas permanecem, conforme comprovam as fotos 12 (fls. 73) 
e 24 (fls. 76) deste relatório”. 
“Desta forma o questionamento permanece”. 
 

Pendente 

 

3.4) 4ª Visita – 16/10/2014 

 

 Providências Situação 

Item 5.1 – “Da tabela anterior, conclui-se que na visita foram verificados 12 postes, 
porém foram medidos (12ª medição) 15. Solicita-se o envio das posições e registro 
fotográfico dos 15 postes". 

Pendente 
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 Providências Situação 

Item 5.2 – “Observou-se a presença de entulho dentro e ao lado do canal de 
drenagem (fotos 35 e 36). Solicita-se a retirada do material e o envio de registro 
fotográfico do serviço realizado". 

Pendente 

 

Item 5.3 – “Reiteramos o questionamento da 3ª Visita Técnica...: 
Com relação ao calçamento já executado, questiona-se a fiscalização os motivos das 
trincas visualizadas nas fotos 12 e 24 e quais medidas estão sendo tomadas para 
sanar as mesmas e evitar o aparecimento de novas imperfeições". 

Pendente 

 

Item 5.4 – “Uma vez que os serviços e medições foram concluídos, solicitamos o 
envio dos documentos referentes ao processo de aceite provisório da obra (portaria 
de nomeação da comissão encarregada da realização do laudo de vistoria e 
respectiva publicação, laudo detalhado e cadastro ”as built”), observado o apontado 
no item 6.". 

Pendente 

 

4) SÍNTESE DA VISITA 

 Percorridos e verificados os trechos da obra objetos do Contrato nº 88/2012. A 
equipe de Visita Técnica observou que, em geral, os serviços foram executados 
adequadamente, à exceção do calçamento próximo ao canteiro de obra, onde se notam 
várias trincas. Tais fatos ficam evidenciados no relatório fotográfico presente no item 5. 

5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

5.1) Comparativo entre condições antigas e atuais, já conclusas. 

 

4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 01 – Visão da Rua Frei Timóteo, concluída, 
com canteiro central ocupado por construção 
irregular. 

 

Foto 02 – Visão da Rua Frei Timóteo, concluída, 
com canteiro central ocupado por construção 
irregular em estágio avançado. 
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4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 03 – Serviços executados: término da 
calçada, instalação do alambrado, de bancos de 
concreto e luminárias e plantio de grama no 
entorno. 

 

Foto 04 – Serviços executados: término da 
calçada, instalação do alambrado, de bancos de 
concreto e luminárias e plantio de grama no 
entorno. Observa-se desgaste do meio-fio. 

 

 

4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Urbanização da praça concluída: 
instalação do alambrado, de bancos de concreto, 
luminárias e plantio de grama no entorno do 
campo. 

 

Foto 06 - Urbanização da praça concluída: 
instalação do alambrado, de bancos de concreto, 
luminárias e plantio de grama no entorno do 
campo. 
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4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 07 – Canalização concluída na rua Frei 
Timótheo. Urbanização do entorno com passeio e 
gradeamento. 

 

Foto 08– Canalização concluída na rua Frei 
Timótheo. Urbanização do entorno com passeio e 
gradeamento. Vista de outro ângulo para ressaltar 
a presença de detritos no interior do canal. 

 

 

 

 

4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 9 – As trincas permanecem.  
Foto 10 – As trincas não foram reparadas e estão 
aumentando, comprometendo o serviço realizado. 
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4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 11 –Trincas permanecem. 
 Foto 12– Evolução das trincas em outro trecho. 

 

 

 

 

 

 

4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
    

 

 

  
    

Foto 13 – Trecho de calçada refeito. 
 

Foto 14 – Trechos com meio-fio 
danificado à frente da calçada 
fotografada na visita anterior. 
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4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 15 – Execução de área de vivência em 
trecho da Praça. 

 
Foto 16 – Área de vivência em trecho da Praça 
vista de outro ângulo. 

 

 

 

 

 

 

4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 17 – Poste de aço instalado com luminárias.  
Foto 18 – Brinquedo danificado, a plataforma da 
gangorra foi retirada e apoiada sobre o balanço. 
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4ª visita – 16/10/2014  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 19 – Baliza de futebol.  Foto 20 - Campo de futebol em boas condições. 

 

 

5.2) Principais imperfeições observadas durante a visita: 
 

 

Visita de encerramento - 26/02/2015  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 21 – Trincas na calçada.  Foto 22– Trincas na calçada e meio-fio. 
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Visita de encerramento - 26/02/2015  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 23 – Rachaduras na calçada próxima à 
construção irregular. Observa-se acúmulo de lixo. 

 Foto 24 – Trincas na calçada. 

 

Visita de encerramento - 26/02/2015  Visita de encerramento - 26/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 25 – Trincas na calçada.  Foto 26 – Trincas na calçada. 
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Visita de encerramento - 26/02/2015 
 

 
 

Foto 27 – Talude entre o espaço de convivência e 
o campo de futebol apresentando falhas. 
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6) ANÁLISE DOCUMENTAL 

6.1) Cronograma Físico-Financeiro 

6.1.1. Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (conforme relatório 
SISCOB) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

 
 

Etapa 
Orçamento por 

Etapa (%) 
Execução por Etapa 

(%) 
Orçamento 

Acumulado (%) 
Execução Acumulada 

(%) 

1ª 5,00 5,15 5,00 5,15 

2ª 5,00 8,77 10,00 13,92 

3ª 15,00 22,04 25,00 35,96 

4ª 15,00 4,10 40,00 40,06 

5ª 10,00 12,15 50,00 52,21 

6ª 10,00 7,96 60,00 60,17 

7ª 10,00 9,25 70,00 69,42 

8º 5,00 8,40 75,00 77,82 

9ª 15,00 22,18 90,00 100,00 

10ª 10,00 0,00 100,00 100,00 

 

6.1.2 - A análise da planilha de execução financeira do contrato indica que a 10ª 
etapa foi antecipada. 

6.2) Aceite Provisório 

A obra teve a sua aceitação provisória publicada no D.O.RIO de 22/12/2014.  A partir 
desta data, inicia-se a contagem do prazo de 180 dias de conservação obrigatória, 
prevista contratualmente. 

A análise dos termos nos indica que o fim do período de vigência da garantia 
contratual, em 16/05/2015, não atende a todo o período de conservação obrigatória, 
com fim previsto para 20/06/2015. Solicita-se que a jurisdicionada promova a 
adequação do prazo. 

O relatório de aceitação provisória, presente no anexo 5, ressalta que se encontra 
pendente a aprovação do cadastro de iluminação pública por parte da RIOLUZ, e 
ademais, condiciona a aceitação definitiva à aprovação do cadastro pendente. O 
referido laudo não possui informações quanto às trincas observadas nas calçadas. 
Solicita-se justificar a liberação do aceite provisório nas condições apresentadas. 
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6.3)  Conservação Obrigatória: 

Conforme art. 459 do RGCAF: “o adjucatário fica obrigado a manter, a sua conta e 

risco e pelos prazos fixados, as obras ou instalações em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento”. 

No caso específico deste contrato, o prazo de conservação obrigatória foi fixado em 

180 dias e, conforme art. 462 do RGCAF, o prazo começa a correr da publicação da 

aceitação provisória no órgão oficial, ou seja, 22/12/2014. Responde pelo 

cumprimento dessas obrigações do adjucatário a caução contratual inicial. 

Tendo em vista as imperfeições apresentadas no relatório fotográfico, figuras 04, 08, 

14, 18 e 21 à 27, bem como as apontadas nos relatórios de visitas anteriores que 

ainda se encontram pendentes, conforme item 3 deste relatório, recomenda-se que a 

jurisdicionada solicite à contratada a correção das imperfeições verificadas, 

anteriormente à aceitação definitiva da obra, observando o disposto no §2º, art. 465 

do RGCAF2. 

7) CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela diligência do presente relatório, com envio de 

cópia por ofício apartado, para que a Jurisdicionada se manifeste quanto ao apontado nos 

itens 6.2 e 6.3 e nos encaminhe documentação comprobatória das ações executadas pela 

contratada. 

Após apreciação em Plenário, solicitamos a devolução a esta Inspetoria para 

aguardar a resposta do órgão. 

 

2ª IGE, 03/03/2015. 

 

 

 

 

 

 
Márcio Antônio Braga de Sousa Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander 

Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo 
Matrícula 40/901.878 Matrícula 40/900.751 

                                                           
2 Art. 465 - As garantias só serão restituídas após o integral cumprimento da proposta ou do contrato, mediante ato 

liberatório da autoridade celebrante. 

 § 2º - A garantia inicial será liberada em seguida à aceitação definitiva da obra ou do serviço. 
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Sra. Inspetora Geral, 
 
Ratifica-se o relatório de encerramento do acompanhamento das obras do 

Contrato nº 88/2012, opinando pela diligência do presente, com envio de cópia da 
instrução através de ofício em apartado, para que a jurisdicionada se pronuncie 
quanto aos questionamentos pendentes de resposta. 

 
Solicita-se, após decisão Plenária, o retorno do processo a esta 2ª IGE para 

o aguardo da manifestação do órgão.  
 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 08/04/2015 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 

 


