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1) RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 25/04/2013 
 

CONTRATO Nº: 088/2012  - TCMRJ Nº: 40/5089/12 

OBJETO:  Bairro Maravilha Oeste - obras de pavimentação e drenagem na Rua 

Frei Timótheo e execução de praça no loteamento Novo Campinho - 

Campo Grande, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO- XVIIIª AR – AP 5.2. 

EMPRESA: Nova Santa Luzia Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO : Concorrência nº 09/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370427/2012 

PT: 1503.1545103531.718  

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 300 dias corridos 

DATA DE INÍCIO  (memorando de início): 29/08/2012 

SUSPENSÃO: A partir de 20/10/2012, publicado no DORIO de 09/11/2012 

PREVISÃO DE TÉRMINO: - 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 4.683.368,92  

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 449.950,89 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 449.950,89 

VALOR TOTAL A EMPENHAR (FINCON):  4.233.418,03    

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

 

 Med

ição 
Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª 1ª normal 29/08/2012 a 27/09/2012 241.154,05 5,15 

2ª 2ª. intermediária 28/09/2012 a  19/10/2012 208.796,84 4,46 

Total acumulado 449.950,89 
 

9,61 
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FISCAIS DA OBRA : 
Nome : Domingos Paciência Filho –matr. 0016028-3 
Nome : Mauricio Pedreira Ferreira  - matr. 0097772-8 
Nome : Rodrigo Gomes da Cunha  - matr. 0271183-6 
 

 

PROCESSOS RELATIVOS AO CONTRATO 88/2012 : 

 

Nº 
termo Nº TCM 

Data da 
realização/ 
assinatura  

Objeto Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias)  Decisão 

Edital  
CO 

09/12 
40/2574/12 20/07/12 4.740.251,94 

Arquivado com 
recomendação 
em sessão de 

11/06/12  

Contrato 
nº 88/12 

40/5089/12 10/08/12 

Bairro Maravilha Oeste – 
obras de pavimentação e 
drenagem na rua Frei 
Timótheo e execução de 
praça no loteamento Novo 
Campinho, Campo Grande 
- O/SUBOP/GCO/4ª 
GO/XVIII – AR– AP– 5.2 

4.683.368,92 

300 
Arquivado em 

sessão de 
19/12/12 

1º TA 
nº 20/13 

40/1211/13 12/03/13 
Redução  e acréscimo de 
quantitativos da planilha 
original 

-  Em tramitação 

 

2) Serviços a executar (Memorial Descritivo) 
 

A obra tem como objetivo melhorar as condições de vida e promover a 
requalificação urbana da região. 

 
DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES GERAIS / ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

A rede projetada será implantada preferencialmente pela pista de 
rolamento com construção de caixas de ralo nas sarjetas.  

896,00 m 

Execução de sarjeta e meio-fio conjugados em concreto simples 
(fck=35MPa e seção de 0,45x0,30m) moldados no local para os bordos 
da caixa de rolamento na Rua Frei Timótheo. 

2.379,96 m IMPLANTAÇÃO SARJETA E MEIO-
FIO 

Execução de meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa e seção de 
0,15x0,45m) no perímetro da Praça no Loteamento Novo Campinho. 

334,00 m 

IMPLANTAÇÃO DE CORDÃO DE 
CONCRETO 

Implantação de cordão de concreto simples moldado no local. 943,20 m 

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADAS)  

Execução de  passeio em concreto com 10cm de espessura 5.233,40 m² 

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO  Está prevista a construção de um vestiário na área da Praça em estrutura 
de concreto armado e alvenaria. Cobertura em laje pré-moldada sob 
telhas de fibrocimento sem amianto. As paredes externas devem receber 
revestimento em emboço e pintura  do tipo acrílica na cor a ser definida 
pela fiscalização da obra. As paredes internas devem receber de 
revestimento cerâmico 10x10cm. O piso deve receber revestimento 
cerâmico 30 x 30 cm anti-derrapante.  

 

IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUE 
 

Implantação de um quiosque com colunas e vigas em concreto armado, 
telhas de fibrocimento sem amianto e piso em revestimento de blocos 
intertravados nas cores cinza e amarelo. 

 

IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE 
LAZER  

Implantação de área de lazer com áreas destinadas à academia de 
ginástica à céu aberto, parque infantil e Campo de Futebol. Devem ser 
fornecidos e instalados aparelhos de ginástica, brinquedos e demais 
elementos. 

 

.IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA  

Implantação de postes de aço reto, instalação de luminárias e refletores.  

 



 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
 

  
 

J:\CADASTRO\SMO\2012\CT 88 de 2012-PAV  FREI TIMOTEO CAMPO GRANDE\1ª VISITA\relatório 1ª visita.doc         5             

 
Não está prevista implantação de rede de esgoto sanitário/ água potável. De 

acordo com a fiscalização, a  rede de esgoto já teria sido executada  anteriormente. 

 

São consideradas parcelas de maior relevância técnica, conforme item 4.02 do 

Memorial Descritivo: 

 

1. Execução de rede de drenagem com o emprego de tu bos de concreto armado, 
classe PA-1 para galeria de águas pluviais; 

2. Execução de canal pré-fabricado em concreto prot endido e/ou armado, com seção 
em U; 

3. Execução de pavimento flexível com camada de rol amento em concreto asfáltico 
usinado a quente; 

4. Espalhamento do concreto asfáltico usinado a que nte com vibroacabadora com 
controle eletrônico; 

5. Execução de pátio de concreto. 

 

 

3) Aprovação do projeto, licenciamento e outras sol icitações: 
 

 
3.1 - A fiscalização informou que o projeto executivo de drenagem encontra-se 

em análise pela RIO ÁGUAS (protocolo 06.371.599/2012, vide Anexo 4). 

 

3.2 - Foi apresentada a seguinte documentação: 

 

a) ART's no CREA dos responsáveis  técnicos pela obra e pela 

elaboração do projeto executivo de drenagem pluvial e projeto 

geométrico, que se encontram arquivadas em papéis de trabalho. 

 

b) Publicação da certidão da dispensa de Licença Ambiental . 
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3.3 - Quanto às demais solicitações1, não foram apresentadas: 

• Licença Municipal de Obra2, conforme Plano Diretor desta 

Municipalidade (Lei Complementar nº 111/2011, art. 57, I, VII, X e § 4º, e 

art. 58, I)3 (competência da SMU); 

• Licenças das jazidas, pedreiras e saibreiras que fornecem material para 

a obra, conforme determina o art. 27 do Decreto Municipal nº 

21.682/2002. 

• Controle da destinação dos resíduos sólidos da construção civil, 

conforme determina o Decreto Municipal nº 27.078/2006; 

• Licença de operação do local de recepção dos resíduos sólidos da 

construção civil; 

•  Manifestos de disposição final de resíduos. 

•  justificativa para a suspensão da obra. 

 

4) Execução 
 
 

A lavratura do 1º Termo Aditivo 20/13, publicado em 14/03/2013, visou 

acréscimo e redução de quantitativos da planilha , correspondendo a 8,73% do orçamento 

oficial , sem acréscimo de valor.  

 

A suspensão da obra foi publicada em 09/11/2012, retroagindo a 20/10/2012. A 

justificativa para a paralisação não foi apresentada e não há previsão para o reinício. 

 

 

                                                           
1 Vide fax enviado em 15/03/13 (Anexo 2) 
2 Art. 57 – Dependem de licença: 
 

I. A execução de toda a obra de construção, reconstrução total ou parcial, modificação, modificação de uso, acréscimo, 
reforma e conserto de edificações em geral, marquises e muros, contenção do solo e drenagem; 

VII.  as obras de engenharia em geral;  
X. as obras públicas; (...) 
3 
§4º -  A execução de obras pelo Poder Público federal, estadual e municipal está sujeita à aprovação, licença e fiscalização. 
 

Art. 58 –  A expedição da licença será condicionada: 
I.    ao atendimento no projeto de adequação de uso, dos índices e parâmetros urbanísticos e edilícios; 
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O cronograma físico atual apresenta dez etapas (vide Anexo 8): 

Execução  

Etapa 

Orçamento 
por etapa 

(%) por etapa (%)  

Orçamento 
acumulado 

(%) 

Execução 
Acumulada 

(%) 
1 5,00  5,15  5,00  5,15  
2 5,00  4,46  10,00  9,61  
3 15,00  - 25,00  - 

4 15,00  - 40,00  - 

5 10,00  - 50,00  - 
6 10,00  - 60,00  - 
7 10,00  - 70,00  - 
8 5,00  - 75,00  - 
9 15,00  - 90,00  - 

10 10,00  - 100,00  - 
 

 

A evolução das obras encontra-se de acordo com o cronograma físico-financeiro. Até 

a última medição realizada (2ª medição – 4ª etapa intermediária), relativa ao período de 

17/10/12 a 31/10/12, foram medidos 9,61% do total contratado. 

 

5) Local da Obra 
 
 

1ª visita – 25/04/2013  1ª visita – 25/04/2013  
  

 

 
  

Foto 01 – Visão aérea da área beneficiada 
(fonte: Memorial Descritivo) . 

 
Foto 02 –  Barracão, tapumes e placa da obra na 
rua Frei Timóteo. 
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1ª visita – 25/04/2013  1ª visita – 25/04/2013  
  

 

 

 
  

Foto 03 – Canteiro de obras: área coberta, 
incluindo locais  destinados a refeitório e 
estocagem de  materiais. 

 Foto 04 – Barracão de obras . 

 
 
 
 
 
 
 

1ª visita – 25/04/2013  1ª visita – 25/04/2013  
  

 

 

 
  

Foto 05 –  Visão da Rua Frei Timóteo,  a ser 
urbanizada, à direita do canteiro de obras. 

 
Foto 06 –  Visão geral da rua Frei Timóteo. À 
esquerda , o canteiro de obras. 
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1ª visita – 25/04/2013  1ª visita – 25/04/2013  
  

 

 

 
  

Foto 07 – Praça a ser urbanizada   
Foto 08 - Área adjacente à rua Frei Timóteo, em 
frente ao barracão, que receberá apenas um 
tratamento básico. 

 
 
 
 
 
 

1ª visita – 25/04/2013  1ª visita – 25/04/2013  
  

 

 

 
  

Foto 09 – Canalização do rio existente na rua Frei 
Timóteo a ser realizada . 

 Foto 10 –  Rua Frei Timóteo, a ser pavimentada. 
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6) Conclusão 
 

Uma vez que restam 90,39% % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento 

do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio 

de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo, se assim 

entender, para que a jurisdicionada encaminhe a documentação mencionada no item 3.3. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 09 de maio de 2013. 

 

 

 
Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander Anderson G ewehr 

Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Ext erno 
Matrícula 40/900.751 Matrícula 40/901.246  

 


