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Contrato nº 88/2012 - Bairro Maravilha Oeste - obras de 
pavimentação e drenagem na rua Frei Timótheo E 
execução de praça no Loteamento Novo Campinho - 
Campo Grande, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO- XVIIIª AR 
– AP 5.2. 
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1) RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 13/01/2014 
 

CONTRATO Nº: 088/2012  - TCMRJ Nº: 40/5089/12 

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - obras de pavimentação e drenagem na Rua 

Frei Timótheo e execução de praça no loteamento Novo Campinho - 

Campo Grande, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO- XVIIIª AR – AP 5.2. 

EMPRESA: Nova Santa Luzia Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 09/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370427/2012 

PT: 15.03.15.451.0353.1718  

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 300 dias corridos 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 29/08/2012 

SUSPENSÕES: Início: 20/10/2012              Término:02/09/2013 

        Início: 28/11/2013 – Em vigor 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 161 dias após o reinício dos serviços 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 4.683.368,92  

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 2.055.532,54 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 2.055.532,54 

VALOR TOTAL A EMPENHAR (FINCON): 2.627.836,38  

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

3ª 2ª complementar 02/09/2013 a 09/09/2013 201.701,24 4,31 

4ª 3ª normal 10/09/2013 a 09/10/2013 1.032.232,22 22,04 

5ª 4ª normal 10/10/2013 a 08/11/2013 192.238,19 4,10 

6ª 5ª intermediária 09/11/2013 a 27/11/2013 179.410,00 3,83 

Medições anteriores 449.950,89 9,61 

Total acumulado 2.055.532,54 43,89 
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FISCAIS DA OBRA: 

Domingos Paciência Filho –matr. 0016028-3 
Mauricio Pedreira Ferreira - matr. 0097772-8 
Rodrigo Gomes da Cunha - matr. 0271183-6 
 

PROCESSOS RELATIVOS AO CONTRATO 88/2012: 

 

Nº termo Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO 09/12 40/2574/12 20/07/12 4.740.251,94 

Arquivado com 
recomendação 
em sessão de 

11/06/12  

Contrato 
nº 88/12 40/5089/12 10/08/12 

Bairro Maravilha Oeste – 
obras de pavimentação e 
drenagem na rua Frei 
Timótheo e execução de 
praça no loteamento Novo 
Campinho, Campo Grande 
- O/SUBOP/GCO/4ª 
GO/XVIII – AR– AP– 5.2 

4.683.368,92 

300 
Arquivado em 

sessão de 
19/12/12 

1º TA 
nº 20/13 40/1211/13 12/03/13 

Redução  e acréscimo de 
quantitativos da planilha 
original 

- - 
Arquivado em 

sessão de 
19/12/13 

2ª TA 
nº 115/13 40/134/14 26/12/13 Alteração da planilha de 

quantidades - - Em trâmite 

 

2) Questionamentos de visitas anteriores 
 

1ª Visita Técnica: 1ª a 2ª medições 
 
 Preliminarmente ressalta-se que a resposta aos questionamentos remetidos 

através do Ofício TCM/GPA/SCP/00346/2013 encontra-se no anexo 6. 

 

QUESTIONAMENTO ATENDIMENTO 

Foi solicitado através do item 3.3 do relatório de 1ª Visita Técnica que a 
jurisdicionada encaminhasse a documentação descrita abaixo: 

• Licença Municipal de Obra, conforme Plano Diretor desta 

Municipalidade (Lei Complementar nº 111/2011, art. 57, I, VII, X e § 4º, 

e art. 58, I) (competência da SMU); 

• Licenças das jazidas, pedreiras e saibreiras que fornecem material 

para a obra, conforme determina o art. 27 do Decreto Municipal nº 

21.682/2002; 

• Controle da destinação dos resíduos sólidos da construção civil, 

conforme determina o Decreto Municipal nº 27.078/2006; 

Atendido 
(anexo 6) 
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QUESTIONAMENTO ATENDIMENTO 

• Licença de operação do local de recepção dos resíduos sólidos da 

construção civil; 

•  Manifestos de disposição final de resíduos; 

•  Justificativa para a suspensão da obra. 

 
Resposta da Jurisdicionada: Quanto a Licença Municipal de Obras junto a 

SMU, informou não ter orientação quanto sua necessidade, tendo em vista 

sua dispensa contida no processo nº 14/200.214/2013 (D.O de 26/03/13). 

Explicou que a obra encontrava-se suspensa por necessidade de 

modificação de quantidades. Encaminhou restante dos documentos 

solicitados. 

 
Comentário: A questão do licenciamento de obras junto a SMU está sendo 

tratada no processo 40/63/2012, tendo sido encaminhada para 

pronunciamento do Gabinete do Prefeito. Em face do exposto considera-se o 

questionamento atendido. 

 

3) Execução Orçamentária 
 

Comparando a previsão do Cronograma (Anexo 4) com as etapas da execução 

orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

Etapa Orçamento por 
Etapa (%) 

Execução por 
Etapa (%) 

Orçamento 
Acumulado (%) 

Execução 
Acumulada (%) 

1ª 5 5,15 5 5,15 

2ª 5 8,77 10 13,92 

3ª 15 22,04 25 35,96 

4ª 15 4,10 40 40,06 

5ª 10 3,83 50 43,89 
 
Até a última medição realizada (6ª medição – 5ª etapa intermediária) foram medidos 

43,89% (R$ 2.055.532,54) do total contratado, quando estava previsto para esta 5ª etapa 

o percentual de 50% (R$ 2.341.684,43). Tendo em vista que haverá uma medição 

complementar na 5ª etapa, e apesar de uma desconexão entre o previsto e o orçado, o 

andamento físico-financeiro encontra-se compatível com o cronograma apresentado. 
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4) Local da Obra 
 
 

A obra encontra-se oficialmente suspensa desde 28/11/2013, como pode ser 

visualizado no Relatório FINCON (anexo 2). Apesar da suspensão a empresa contratada 

continua os trabalhos por sua conta e risco. 

No local da obra foi possível verificar que grande parte da área de drenagem, 

pavimentação e calçamento da Rua Frei Timótheo encontra-se concluída e foram 

iniciados os serviços de reforma da Praça. No entanto, os serviços de canalização, em 

canal aberto, do Rio existente não começaram. 

 

Registro Fotográfico: 

 
1ª visita – 25/04/2013  2ª visita – 13/01/2014 

  

 

 

 
  

Foto 01 – Visão da Rua Frei Timóteo, a ser 
urbanizada, à direita do canteiro de obras. 

 
Foto 02 – Visão da Rua Frei Timóteo, a ser 
urbanizada, à direita do canteiro de obras. 
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1ª visita – 25/04/2013  2ª visita – 13/01/2014 
  

 

 

 
  

Foto 03 – Visão geral da rua Frei Timótheo. À 
esquerda, o canteiro de obras. 

 
Foto 04 – Visão geral da rua Frei Timótheo. À 
esquerda, o canteiro de obras. 

 
 
 
 
 
 
 

1ª visita – 25/04/2013  2ª visita – 13/01/2014 
  

 

 

 
  

Foto 05 – Praça a ser urbanizada  Foto 06 – Praça a ser urbanizada em execução 
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1ª visita – 25/04/2013  2ª visita – 13/01/2014 
  

 

 

 
  

Foto 07 – Área adjacente à rua Frei Timótheo, em 
frente ao barracão, que receberá apenas um 
tratamento básico. 

 
Foto 08 - Área adjacente à rua Frei Timótheo, em 
frente ao barracão com tratamento iniciado. 

 
 
 
 
 
 

1ª visita – 25/04/2013  2ª visita – 13/01/2014 
  

 

 

 
  

Foto 09 – Rio existente na rua Frei Timótheo a ser 
canalizado. 

 
Foto 10 – Rio existente na rua Frei Timótheo a ser 
canalizado. 
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2ª visita – 13/01/2014  2ª visita – 13/01/2014 
  

 

 

 
  

Foto 11 – Detalhe da execução de calçamento na 
Praça. 

 
Foto 12 – Detalhe de calçadas executadas com 
trincas. 

 

5) Questionamentos 
 
 

5.1 – A jurisdicionada informou que o motivo da suspensão do contrato, iniciada em 

28/11/2013, foi a necessidade de execução de termo de rerratificação (2º TA nº 115/2013, 

lavrado em 26/12/2013). Ressalta-se que a obra ficou paralisada, pela mesma razão, de 

20/10/2012 a 02/09/2013. 

 Questiona-se a jurisdicionada o motivo do tempo decorrido de quase 01 (um) ano 

para oficialização do termo aditivo e que medidas serão implantadas de modo a evitar 

esta intempestividade em futuros contratos, uma vez que a obra em questão, segundo 

cronograma inicial, deveria ter terminado em junho/2013. 

 

5.2 – Com relação ao calçamento já executado, questiona-se à fiscalização os motivos 

das trincas visualizadas na foto 12 e quais medidas estão sendo tomadas para sanar as 

mesmas e evitar aparecimento de novas imperfeições. 

 

5.3 – Questiona-se o alto quantitativo medido do item 13 (MT15.05.0300), referente a 

reaterro de vala, com pó-de-pedra. Constatou-se através da análise da memória de 

cálculo que a jurisdicionada vem medindo uma altura significativa de reaterro nas redes 
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de tubo de drenagem. No entanto, os itens referentes ao fornecimento deste tubo já tem, 

em sua descrição no SCO-RIO1, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo. 

 

5.4 – Questiona-se o quantitativo medido do item 25 (SC15.05.0400), referente a 

fornecimento de pó-de-pedra, uma vez que o item 13, referenciado acima, já inclui 

fornecimento de material e os locais apresentados na memória de cálculo de ambos os 

itens são similares. 

 

5.5 – Devido a representatividade dos itens de transporte de carga, carga e descarga 

e disposição final de materiais, solicita-se que a fiscalização encaminhe a esta Corte de 

Contas todas as Notas de Controle de Transporte de Resíduos, de modo que esta equipe 

possa ratificar o quantitativo medido pela jurisdicionada. 

6) Conclusão 
 

Uma vez que restam 56,11% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio de 

cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se 

assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamento 

apontados no item 5. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

3ª visita a obra. 

 

2ª IGE, 21 de janeiro de 2014. 

 
Luizimar F. de Araújo Junior Ismar Silva Moreno 
Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo 

Matrícula 40/901.707 Matrícula 40/901.778 
 

                                                           
1 Item de Serviço: DR 05.20.0050 (/):Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com 

diâmetro de 0,40m, aterro e compactação ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para 

rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. 
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Sra. Inspetora Geral, 
   
Ratifica-se o relatório da 2ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento 

do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e 
envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 
15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos 
questionamentos realizados. 

 
Solicita-se o posterior o retorno do presente a esta 2ª IGE para que seja 

programada a 3ª visita à obra.  
 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 24/01/2014 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 


