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Órgão / entidade SMO 

 

Data da 1ª visita 
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Contrato selecionado 

 

Contrato nº 09/2013, Obras de construção do Viaduto do 
Lameirão com urbanização dos seus acessos - Campo 
Grande, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP 5.2. 

 

 

Critérios da seleção  

 

De acordo com o voto do Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Fernando Bueno Guim arães no processo 
40/001617/2013.  

 

 

Equipe  

 

Nome: Maurício Ferreira da Costa 
Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro 
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Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro 
Matrícula – 40/901.709 
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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 07/10/2013 
 

1) SITUAÇÃO GERAL DO CONTRATO 

CONTRATO Nº: 09/2013 

OBJETO:  Obras de construção do viaduto do Lameirão com urbanização dos seus 
acessos - Campo Grande, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP 5.2. 

EMPRESA:  CIVILPORT ENGENHARIA LTDA 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 01/2013 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/3511/2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370460/2013 

PT: 15.03.15.451.0200.1.086 

PRAZO TOTAL:  240 dias 

DATA DE INÍCIO:  12/07/2013 

PREVISÃO DE TÉRMINO:  08/03/2014 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO:  Não ocorreu até o momento  

PRAZO RESTANTE:  153 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO:  R$ 17.224.016,10 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):  R$ 813.642,65 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 11.930.026,63 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON):  O valor empenhado 
suporta o cronograma para o exercício de 2013  

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª 1 12/07/2013 à 10/08/2013 813.642,65 4,72 

TOTAL ACUMULADO 813.642,65  4,72 

 

1.1) FISCAIS DA OBRA:  
Maurício Pedreira Ferreira 
José Rodrigues Pereira Junior 
César Marques Moura 
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1.2) SITUAÇÃO:  
 

Nº termo  Nº TCM 

Data da 
realização 

ou 
assinatura  

Objeto 
Valor 

(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO nº 

01/2013 
40/1617/2013 26/06/13 17.554.914,56 240 

Arquivado 
em sessão 

de 24/06/13. 

Contrato 
nº 09/2013

40/3511/2013 04/07/13 

Obras de construção 
do viaduto do Lameirão 
com urbanização dos 

seus acessos - Campo 
Grande, na área da 
O/SUBOP/CGO - 4ª 
GO/XVIII AR/AP-5.2. 

17.224.016,10 240 Em trâmite  

 

 

1.3) DESCRIÇÃO DA OBRA 
 

Trata o presente contrato de obras de construção do viaduto do Lameirão com 
urbanização dos seus acessos, sendo a área de intervenção situada entre a Avenida 
Santa Cruz e a Estrada da Posse, em Campo Grande (Figura 1). 

A intervenção proposta tem por objetivo melhorar as condições de segurança e de 
tráfego dos usuários da Estrada do Lameirão, uma vez que a implantação do viaduto 
sobre a linha férrea da Supervia permitirá a extinção de passagem em nível1 no Ramal de 
Santa Cruz (Figura 2). No decorrer da obra o acesso da Estrada do Lameirão a partir da 
Avenida Santa Cruz se encontra interditado (Figura 3). 
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Figura 1 - Área de implantação do viaduto 

 

1ª visita – 07/10/2013  1ª visita – 07/10/2013 
   

 

 
   

Figura 2 –  Passagem em nível no Ramal de Santa 
Cruz da Supervia. 

 Figura 3 – Acesso da Est. do Lameirão bloqueado 
junto a Av. Santa Cruz. 

 

São previstas as seguintes implantações: rede de águas pluviais (488,00m de rede); 
pista de rolamento em asfalto (10.986,40m² de CBUQ 3,5 cm e 5.690,50m² de CBUQ 4,0 
cm, ambos para camada de binder; 23.874,50m² de asfalto aditivado para camada final); 

Estrutura do viaduto em 
construção - Est. Lameirão 

Passagem em nível a ser 
desativada 

Estrutura do viaduto em 
construção - Av. Santa Cruz 

Ferrovia 
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passeios (4.664,54m²); sarjeta e meio-fio (3.370,10m); e o viaduto sobre a linha férrea 
(150m de comprimento e 19,40m de largura). 

Destaca-se que o presente contrato SMO nº 09/2013 é relativo ao remanescente de 
obras do contrato SMO nº 186/2010, que foi rescindido amigavelmente entre as partes 
(Prefeitura municipal e empresa Delta Construções S/A). O contrato original previa obras 
nas estradas de Inhoaíba, de Paciência e do Lameirão, com a implantação de dois 
viadutos. A comissão especial formada para verificação das obrigações parcialmente 
cumpridas pela contratada à época constatou que, dentre os objetos do contrato, a 
estrada do Lameirão e o viaduto da mesma se encontravam parcialmente executados, 
conforme Anexo VII.  

A atual contratada assumiu a obra com serviços parcialmente executados, a 
destacar: terra armada das rampas de acesso do viaduto; encontros da estrutura com o 
aterro; um vão com todas as vigas lançadas e laje executada; um vão parcialmente 
executado; trechos de guarda-rodas; duplicação da Estrada do Lameirão com execução 
parcial de camada de binder. As fotos a seguir elencam alguns dos serviços citados:   

 

1ª visita – 07/10/2013  1ª visita – 07/10/2013 
   

 

   

Figura 4 –  Muro de terra armada apresentando 
crescimento de vegetação em função da 
paralisação dos serviços. 

 Figura 5 –  Vão parcialmente executado. 

 



 

J:\CADASTRO\SMO\2013\ct 09_2013 - Viaduto do Lameirão\1º visita 07_10_2013\Relatorio 1ª visita - revisado.doc 

 

1ª visita – 07/10/2013  1ª visita – 07/10/2013 
   

 

   

Figura 6 –  Detalhe de armaduras de laje e 
guarda-rodas executado pelo contrato anterior. 
Destaca-se o estágio inicial de corrosão do 
material. 

 

Figura 7 – Trecho urbanizado e duplicado da 
Estrada do Lameirão. A nova contratada aplicou 
revestimento asfáltico sobre a camada de binder 
remanescente do antigo contrato. 

 

 

2) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O total acumulado de R$ 813.642,65, medido até a 1ª medição (1ª etapa), relativo ao 
período de 12/07/2013 a 10/08/2013, representa 4,72% do total contratado, aquém do 
previsto para esta 1ª etapa do cronograma físico – financeiro (5,06%, representando 
R$ 870.834,03). Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (Relatório 
SISCOB – Anexo V) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

Etapa Orçamento por 
Etapa (%) 

Execução por 
Etapa (%) 

Orçamento 
Acumulado (%) 

Execução 
Acumulada (%) 

1ª 5,06 4,72 5,06 4,72 

2ª 6,88 - 11,94 - 

3ª 11,93 - 23,86 - 

4ª 15,13 - 39,00 - 

5ª 15,13 - 54,13 - 

6ª 15,13 - 69,26 - 

7ª 18,34 - 87,61 - 

8ª 12,39 - 100,00 - 
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3) ANÁLISE DO ORÇAMENTO E PROJETO 

 

Os itens de estruturas (ET) representam 51,80% do orçamento licitado, destacando-
se o item ET55.10.0709 (Superestrutura de concreto protendido), que tem participação de 
41,58% na planilha orçamentária. Este item será utilizado para medir, conforme 
metodologia da fiscalização, as obras de complementação do Viaduto do Lameirão, que 
possui vãos parcialmente executados pelo contrato anterior.  

Os itens de Pavimentação compõem 7,79% do orçamento, percentual justificado 
pela natureza da obra, que engloba a execução de trechos de estrada e urbanização dos 
acessos do viaduto. A tabela abaixo consolida o orçamento vigente da obra segundo 
categorias do SCO-Rio (i0 = fevereiro/2013). 

 

CATEGORIA SCO-RIO VALOR (R$) 
PARTICIPAÇÃO 

(%) 

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E 
APOIO TECNOLOGICO 1.344.043,12 8,96 

AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS 69.695,10 0,46 

BP – PAVIMENTACAO 1.168.048,33 7,79 

CO - CANTEIRO DE OBRAS 1.585,50 0,01 

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 378.162,28 2,52 

EQ – EQUIPAMENTOS 496.122,49 3,31 

ES – ESQUADRIAS 124.318,10 0,83 

ET – ESTRUTURAS 7.770.502,25 51,80 

FD – FUNDACOES 921,78 0,01 

IE - ITEM ESPECIAL 1.253.108,89 8,35 

IP - ILUMINACAO PUBLICA 99.633,42 0,66 

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E 
MECANICAS 

32.150,70 0,21 

MT - MOVIMENTO DE TERRA 277.355,39 1,85 

PT – PINTURAS 370.104,63 2,47 

RV – REVESTIMENTOS 159.479,18 1,06 

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 587.440,89 3,92 

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 31.334,54 0,21 

ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 106.208,74 0,71 

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 729.572,27 4,86 

VALOR ORÇADO (R$) 14.999.787,60 100,00 

VALOR DO BDI (R$) 2.399.966,01 

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO (R$) 17.399.753,61 

REDUÇÃO CONTRATUAL (R$) 175.737,51 (1,01%) 

VALOR TOTAL CONTRATADO 17.224.016,10 
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4) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO 

 

Foi apresentada ART no CREA do responsável técnico pela obra, pertencente ao 
quadro funcional da contratada, e a mesma está de acordo com a Lei 6.496/77, artigos 1º 
e 2º e Resolução CONFEA nº 307/86. 

Foi emitida a Licença ambiental municipal  junto a SMAC para "obras para 
duplicação da estrada do lameirão, com extensão de aproximadamente 1,7 Km em trecho 
compreendido entre a Estrada da Posse e a Avenida Santa Cruz, e construção de viaduto 
sobre a linha férrea", com a vigência de 02/03/2012 a 02/03/2015. Também foi 
apresentada a Autorização para remoção de vegetação  de nº 1956. 

Foram apresentados os Manifestos de Resíduos e a licença municipal de instalação 
da empresa destinatária dos resíduos sólidos da construção civil, que se dá na Estrada 
Rio-São Paulo, 4.350, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. Cabe destacar que os 
manifestos de resíduos apresentados não descrevem a quantidade de material 
transportado para destinação final. 

Foi apresentada a Licença de Operação - LO nº IN017347 para as atividades de 
extração de granito para produção de brita, com validade até 08 de agosto de 2016. 

Foi apresentada a Licença de Operação - LO nº IN002434 para as atividades de 
extração de saibro, com validade até 16 de agosto de 2015. 

 

5) LOCAL DA OBRA 

 

A obra se desenvolve ao longo da Estrada do Lameirão, atravessa a faixa de 
domínio linha férrea da Supervia (Ramal de Santa Cruz) e também ocupa parte do terreno 
da empresa EBSE S/A (Emprega Brasileira de Solda Elétrica S/A).  

Foram realizadas desapropriações de lotes para a duplicação da estrada e 
celebrado um acordo com a EBSE S/A para utilização do terreno necessário para a 
construção do viaduto, tendo sido permutado pelo trecho da estrada que ficará inutilizado 
(entre a passagem em nível e a Avenida Santa Cruz). Foi informado que não restam 
desapropriações a fazer na presente data. 
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Figura 8 - Trecho da Estrada do Lameirão que será incorporado pela EBSE S/A. 

 

O canteiro de obras é composto por containeres e está instalado junto à rampa de 
acesso ao viaduto (lado Est. do Lameirão). 
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1ª visita – 07/10/2013  1ª visita – 07/10/2013 
   

 

 

 
   

Figura 09 –  Placa de obra no canteiro  Figura 10 – Canteiro de obras. 

 

 

6) EXECUÇÃO 

 

No estágio atual da obra, destacam-se os serviços de remanejamento das redes de 
água e gás (Figura 11), além de estruturas relativas à ferrovia (desvio de canaleta de 
drenagem, Figura 12). Tais remanejamentos foram necessários devido as interferências 
encontradas para a execução das fundações de pilares do viaduto. 

 

1ª visita – 07/10/2013  1ª visita – 07/10/2013 
   

 

   

Figura 11 –  Remanejamento de redes de água e 
gás. 

 Figura 12 – Desvio de canaleta da ferrovia para 
execução de fundações para pilares do viaduto. 
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Observou-se a execução de serviços relacionados à pavimentação na Estrada do 
Lameirão, tendo parcela significativa na 1ª medição o serviço de Revestimento em 
Concreto Asfáltico (IE 00.01.2874), correspondendo a R$ 215.680,00 (30,44% do valor da 
medição). 

Complementa-se que está sendo realizado o controle tecnológico de solo, asfalto e 
concreto da obra em tela pela empresa TOPCONTROL Ltda. Foi encaminhado relatório 
técnico datado de agosto de 2013 em que são apresentados resultados de ensaios de 
compressão em amostras de concreto e resultados de avaliação de pavimentos através 
de viga Benkelman. Constatou-se in loco que estão sendo realizadas intervenções em 
trechos da pavimentação que apresentaram resultados estruturais ruins (Figura 15). 

 

1ª visita – 07/10/2013  1ª visita – 07/10/2013 
   

 

 

   

Figura 13 –  Execução de serviços de 
pavimentação na Est. do Lameirão. 

 Figura 14 – Acesso ao viaduto através da Est. do 
Lameirão. 
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1ª visita – 07/10/2013  1ª visita – 07/10/2013 
   

 

 

   

Figura 15 –  Reparo em pavimento reprovado no 
controle tecnológico. 

 
Figura 16 – Indicação de cota final a ser atingida 
por aterro junto ao encontro do viaduto (lado da 
Est. do Lameirão). 

 

As obras da estrutura do viaduto avançam com a construção de pilares, locação de 
fundações e armadura dos guarda-rodas nas rampas de acesso. 

 

1ª visita – 07/10/2013  1ª visita – 07/10/2013 
   

 

 

   

Figura 17 –  Execução de pilares do viaduto, tendo 
sido executados dois até a presente data (lado 
Est. do Lameirão).  

 
Figura 18 – Serviços de pavimentação, drenagem 
e armação de guarda-rodas no viaduto e na pista 
de retorno da Estrada do Lameirão. 

 

O Boletim Diário de Obras está preenchido corretamente de acordo com os artigos 
31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80. 
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Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com 
as normas da CIPA. 

 

7) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E SUAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 

7.1) RESUMO DAS MEDIÇÕES 
Até a presente data foi realizada uma medição, somando  

R$ 813.642,65 (valor com BDI e taxa de desconto). No período abordado, observa-se que 
11 itens da planilha orçamentária representam 61,28% do valor total das medições 
efetuadas, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

 

Item Código Descrição resumida 
Total medido 
no período 

(R$) 

Participação no 
Período (%) 

137 IE 00.01.2874() Revestimento em CBUQ aditivado 215.680,00 32,44 

21 DR 10.05.0065() Tubo de ferro fundido com d = 300mm 64.922,40 9,76 

129 AD 40.05.0116() 
Encarregado (inclusive encargos 
sociais). 

17.491,75 2,63 

20 ET 05.65.0100() 
Guarda-roda de concreto armado tipo 
New Jersey 

17.422,80 2,62 

53 AL 05.27.0100() 
Alvenaria de blocos de concreto 
estrutural 

14.778,72 2,22 

136 AD 40.05.0218() Vigia (inclusive encargos sociais). 14.558,40 2,19 

124 AD 40.05.0068() Apontador (inclusive encargos sociais). 13.782,50 2,07 

19 DR 05.20.0050() Tubo de concreto armado PA-1 d = 0,4m 13.218,84 1,99 

132 AD 40.05.0134() Engenheiro,  arquiteto ou geólogo sênior 12.637,35 1,90 

11 TC 10.05.0700() 
Disposição final de materiais e resíduos 
de obras 

11.608,62 1,75 

130 AD 40.05.0122() Engenheiro, arquiteto ou geólogo jr 11.373,80 1,71 

Total dos itens de maior relevância 407.475,18 61,2 8 

 

A análise realizada constatou que estes 11 itens guardam relação de 
compatibilidade com o apresentado nas folhas de medição. 
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7.2) OBSERVAÇÕES: 
 

7.2.1) A distância utilizada para cálculo do serviço de transporte de resíduos para 
disposição final (TC05.05.0500) é de 20 Km, porém o local de bota-fora situa-se à 
Estrada Rio-São Paulo, 4.350, em Campo Grande, que dista entre 10 e 14 Km do 
canteiro, conforme as opções de trajeto. 

7.2.2) Constatou-se que o valor da primeira medição não está apontado no relatório 
gerencial do SISCOB, inserido no anexo V. 

 

8) IMPROPRIEDADES 

 

A. Solicita-se que seja justificada a distância de 20 km utilizada para cálculo do 
serviço de transporte de resíduos para disposição final (TC05.05.0500), 
segundo apontamento do item (7.2.1). 

B. Fornecer os instrumentos formais que sustentam a permuta de terrenos junto 
a EBSE S/A. 

C. Apresentar orçamento das intervenções necessárias para sanar as 
interferências das obras do viaduto com as redes de água e gás, além do 
sistema ferroviário.  

D. Compatibilizar os lançamentos no SISCOB com as medições efetivamente 
levadas à cabo no período, conforme reportado no item (7.2.2). 

 

9) CONCLUSÃO:  

 

Uma vez que restam 95,28% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 
presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do 
verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 
prazo de 15 dias, se assim entender, para que o mencionado no item 8) seja esclarecido 
ou justificado pelo órgão. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 
a 2ª visita a obra. 

 

2ª IGE, 16 de outubro de 2013. 

 

 

Rômulo Ferreira da Silva Maurício Ferreira da Costa 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo - Engenheiro 

Matrícula 40/901.709 Matrícula 40/901.792 
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Sra. Inspetora Geral, 

   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica as "Obras de 
construção do Viaduto do Lameirão com urbanização dos seus acessos - Campo Grande, 
na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP 5.2.”, opinando pelo encaminhamento 
do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães para ciência do 
verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 
prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto aos 
questionamentos realizados. 

 

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita 
Técnica. 

 

 

À consideração de V. Sª 

 

2ª IGE, 18/10/2013 

 

 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 

 

 

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 

 

Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica as "Obras de construção do 
Viaduto do Lameirão com urbanização dos seus acessos - Campo Grande, na área 
da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP 5.2.”. 

 

2ª IGE, 

 

 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 



 

 

I. CÓPIA DO CONTRATO 



 

 

II.  OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 



 

 

III. MEMORANDO DE INÍCIO 



 

 

IV. CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 



 

 

V. RELATÓRIO SISCOB 



 

 

VI. RELATÓRIO FINCON 



 

 

VII. RELATÓRIO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL 



 

 

VIII. DOCUMENTOS REFERENTES ÀS 
IRREGULARIDADES APONTADAS 



 

 

IX. 1ª MEDIÇÃO 


