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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

Órgão / entidade SMO 

 

Data da 2ª visita 

 

06/01/2014 

 

 

Contrato selecionado 

 

Contrato nº 09/2013, Obras de construção do Viaduto do 
Lameirão com urbanização dos seus acessos - Campo 
Grande, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP 5.2. 

 

 

Critérios da seleção 

 

De acordo com o voto do Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Fernando Bueno Guimarães no processo 
40/001617/2013.  

 

 

Equipe 

 

Nome: José Roberto Freixo Ribeiro 
Cargo: Auditor de Controle Externo 
Matrícula – 40/901.390 
 
 

Nome: Rômulo Ferreira da Silva 
Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro 
Matrícula – 40/901.709 
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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 06/01/2014 

1) SITUAÇÃO GERAL DO CONTRATO 

CONTRATO Nº: 09/2013 

OBJETO: Obras de construção do viaduto do Lameirão com urbanização dos seus 
acessos - Campo Grande, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP 5.2. 

EMPRESA: CIVILPORT ENGENHARIA LTDA 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 01/2013 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/3511/2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370460/2013 

PT: 15.03.15.451.0200.1.086 

PRAZO TOTAL: 240 dias 

DATA DE INÍCIO: 12/07/2013 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/03/2014 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não ocorreu até o momento  

PRAZO RESTANTE: 61 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 17.224.016,10 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 6.050.045,88 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 6.050.045,88 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 11.173.970,22  

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 1ª VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

2ª 2 11/08/2013 a 09/09/2013 1.450.516,71 8,42 

3ª 3 10/09/2013 a 09/10/2013 323.960,07 1,88 

4ª 4 10/10/2013 a 08/11/2013 1.845.414,94 10,72 

5ª 5 09/11/2013 a 08/12/2013 1.616.511,51 9,39 

Total das medições 5.236.403,23 30,41 

TOTAL ACUMULADO 6.050.045,88 35,13 

1.1) FISCAIS DA OBRA:  
Maurício Pedreira Ferreira 
José Rodrigues Pereira Junior 
César Marques Moura 
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1.2) SITUAÇÃO:  
 

Nº termo Nº TCM 

Data da 
realização 

ou 
assinatura 

Objeto 
Valor 

(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO nº 

01/2013 
40/1617/2013 26/06/13 17.554.914,56 240 

Arquivado 
em sessão 

de 24/06/13. 

Contrato 
nº 09/2013 40/3511/2013 04/07/13 

Obras de construção 
do viaduto do Lameirão 
com urbanização dos 

seus acessos - Campo 
Grande, na área da 
O/SUBOP/CGO - 4ª 
GO/XVIII AR/AP-5.2. 

17.224.016,10 240 Em trâmite  

1º TA nº 
83/2013 40/5821/2013 24/10/2013 Adequação de 

cronograma - - Em trâmite  

 

1.3) DESCRIÇÃO DA OBRA 
 

Trata o presente contrato de obras de construção do viaduto do Lameirão com 
urbanização dos seus acessos, sendo a área de intervenção situada entre a Avenida 
Santa Cruz e a Estrada da Posse, em Campo Grande (Figura 1). 

 

Figura 1 - Área de implantação do viaduto 

Estrutura do viaduto em 
construção - Est. Lameirão 

Passagem em nível a ser 
desativada 

Estrutura do viaduto em 
construção - Av. Santa Cruz 

Ferrovia 
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São previstas as seguintes implantações: rede de águas pluviais (488,00m de rede); 
pista de rolamento em asfalto (10.986,40m² de CBUQ 3,5 cm e 5.690,50m² de CBUQ 4,0 
cm, ambos para camada de binder; 23.874,50m² de asfalto aditivado para camada final); 
passeios (4.664,54m²); sarjeta e meio-fio (3.370,10m); e o viaduto sobre a linha férrea 
(150m de comprimento e 19,40m de largura). 

Destaca-se que o presente Contrato SMO nº 09/2013 é relativo ao remanescente de 
obras do contrato SMO nº 186/2010, que foi rescindido amigavelmente entre as partes 
(Prefeitura municipal e empresa Delta Construções S/A). 

 

2) RETROSPECTIVA DA VISITA ANTERIOR  

2.1) PONTOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE RESPOSTA 
 

1ª visita: abrangência 1ª medição. 

 

a) Solicita-se que seja justificada a distância de 20 km utilizada para cálculo do 
serviço de transporte de resíduos para disposição final (TC05.05.0500). 

b) Fornecer os instrumentos formais que sustentam a permuta de terrenos junto 
a EBSE S/A. 

c) Apresentar orçamento das intervenções necessárias para sanar as 
interferências das obras do viaduto com as redes de água e gás, além do 
sistema ferroviário.  

d) Compatibilizar os lançamentos no SISCOB com as medições efetivamente 
levadas à cabo no período. 

 

3) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O total acumulado de R$ 6.050.045,88, medido até a 5ª medição (5ª etapa), relativo 
ao período de 12/07/2013 a 08/12/2013, representa 35,13% do total contratado, e está 
aquém do previsto para esta 5ª etapa do cronograma físico – financeiro (38,99%, 
representando R$ 6.717.363,66).  

 

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (Relatório SISCOB – 
Anexo II) com as etapas da execução orçamentária, tem-se quadro a seguir. 
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Etapa Orçamento por 
Etapa (%) 

Execução por 
Etapa (%) 

Orçamento 
Acumulado (%) 

Execução 
Acumulada (%) 

1ª 5,06 4,72 5,06 4,72 

2ª 6,88 8,42 11,94 13,14 

3ª 2,06 1,88 14,00 15,02 

4ª 10,00 10,72 24,00 25,74 

5ª 15,00 9,39 39,00 35,13 

6ª 19,26 - 58,26 - 

7ª 20,74 - 79,00 - 

8ª 21,00 - 100,00 - 

 

4) EXECUÇÃO FISICA 

 

O canteiro de obras foi retirado do local original, na rampa de acesso do viaduto 
junto à Estrada do Lameirão (Figura 3), e realocado no leito da mesma estrada, entre a 
Avenida Santa Cruz e a linha férrea. A mudança foi necessária para possibilitar a 
realização de serviços diversos na rampa de acesso do viaduto, que deve inclusive 
receber pavimentação. O terreno do novo canteiro é o antigo leito da estrada, que não 
terá mais serventia como via pública. 

 

2ª visita – 09/01/2014  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 

 
   

Figura 2 – Novo local do canteiro de obras, 
situado na Est. do Lameirão entre a linha férrea e 
a Av. Santa Cruz. 

 

Figura 3 – Antigo local do canteiro, que foi 
desmobilizado para execução de serviços na 
rampa do viaduto. 
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Os serviços de remanejamento das redes de água e gás, que estavam em execução 
no período da primeira visita técnica, estão concluídos e aterrados, impossibilitando 
registro fotográfico. Resta a executar o remanejamento de cabos pertencentes à ferrovia, 
que atualmente impedem a execução do tabuleiro do viaduto no trecho (Figura 5).  

 

1ª visita – 07/10/2013  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 
   

Figura 4 – Desvio de canaleta da ferrovia para 
execução de fundações para pilares do viaduto. 

 

Figura 5 – Pilares executados após 
remanejamento de canaleta. Aguardando 
remanejamento de cabos da ferrovia. 

 

1ª visita – 07/10/2013  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 

 
   

Figura 6 – Execução de serviços de pavimentação 
na Est. do Lameirão. 

 

Figura 7 – Execução de gramado e capa do 
revestimento asfáltico em trecho da Est. do 
Lameirão. 
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1ª visita – 07/10/2013  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 
   

Figura 8 – Acesso ao viaduto através da Est. do 
Lameirão. 

 

Figura 9 – Acesso ao viaduto através da Est. do 
Lameirão, com a rampa desobstruída (retirada do 
canteiro).  

 

Observou-se in loco que as obras da estrutura do viaduto avançam com a 
construção de pilares, blocos de fundações e armadura dos guarda-rodas nas rampas de 
acesso. As estruturas compostas por blocos de fundação, pilares (incluindo apoios), 
transversinas e lajes são de concreto armado executado no local. As vigas são do tipo 
pré-fabricadas, sendo transportadas e içadas até a posição final (processo de montagem). 

1ª visita – 07/10/2013  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 

 
   

Figura 10 – Execução de pilares do viaduto, tendo 
sido executados dois até a presente data (lado 
Est. do Lameirão).  

 
Figura 11 – Prosseguimento da execução da 
estrutura do viaduto (lado Est. do Lameirão). 



Processo TCMRJ 40/005780/2013 

Data 31/10/2013 Fls 

                                                 
Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

J:\CADASTRO\SMO\2013\ct 09_2013 - Viaduto do Lameirão\2ª visita 16-12-2013\Relatorio 2ª visita - revisado.doc 

 

1ª visita – 07/10/2013  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 
   

Figura 12 – Serviços de pavimentação, drenagem 
e armação de guarda-rodas no viaduto e na pista 
de retorno da Estrada do Lameirão. 

 
Figura 13 – Remoção dos andaimes laterais e 
concretagem de guarda-rodas. 

 

Foram retomados os serviços do trecho da estrutura parcialmente executada pelo 
antigo contrato (entre ferrovia e Av. Santa Cruz), a destacar o vão que se encontrava 
inacabado (faltavam vigas), execução de laje e guarda-rodas tipo New Jersey. 

 

2ª visita – 09/01/2014  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 

 
   

Figura 14 – Execução de trecho do viaduto entre 
a ferrovia e a Av. Santa Cruz. 

 
Figura 15 – Trecho de tabuleiro de viaduto a ser 
executado sobre a ferrovia. 



Processo TCMRJ 40/005780/2013 

Data 31/10/2013 Fls 

                                                 
Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

J:\CADASTRO\SMO\2013\ct 09_2013 - Viaduto do Lameirão\2ª visita 16-12-2013\Relatorio 2ª visita - revisado.doc 

 

No trecho contrário à Av. Santa Cruz (entre ferrovia e Est. do Lameirão), observa-se 
escavação e armadura executadas para concretagem de bloco de fundação de pilar (Fig. 
16).  

2ª visita – 09/01/2014  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 

 
   

Figura 16 – Execução de bloco de fundação de 
pilar. 

 
Figura 17 – Assentamento de meio-fio na pista de 
retorno da Est. do Lameirão. 

 

2ª visita – 09/01/2014  2ª visita – 09/01/2014 

   

 

 
   

Figura 18 – Trecho de pavimentação a ser 
recuperado.  

 

Figura 19 – Pendências de desapropriação na 
Est. do Lameirão, causando descontinuidade 
geométrica da via. 
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O Boletim Diário de Obras está preenchido corretamente de acordo com os artigos 
31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80. 

Na data da visita estavam sendo utilizados os equipamentos de proteção individual 
(EPI) de acordo com as normas da CIPA. 

 

5) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E SUAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 

Após a 1ª visita foram realizadas 4 (quatro) medições, somando  
R$ 5.236.403,23 (valor com BDI e taxa de desconto), representando 30,41 % do valor 
contratual.  

Neste período, as despesas com itens da planilha relativos à construção do viaduto 
atingem a monta de R$ 4.226.319,41 (com BDI e desconto), representando 80,7% do 
valor somado entre a 2ª e a 5ª medições. As obras de urbanização do entorno somam 
R$1.010.083,83, 19,3% destas medições. A tabela a seguir consolida estas informações.   

 

 Valores medidos (R$) 
Medição Viaduto Urbanização 

2 1.001.990,61 261.213,19 
3 282.125,39 0,00 
4 1.351.465,26 255.641,47 
5 1.044.971,12 362.791,69 

Total 3.680.552,38 879.646,35 
Total final 4.226.319,41 1.010.083,83 

 

 A estrutura pré-fabricada do Viaduto é medida através do item SCO-Rio 
ET55.10.0709, que tem participação de 41,58% na planilha orçamentária contratada. Este 
item de referência do SCO especifica um viaduto com 10,50m de largura, enquanto o 
projetado tem 19,40m. A fiscalização adotou uma metodologia em que se remunera 
1,85m do item (valor medido) para cada 1,00m executado, proporção obtida através da 
razão entre larguras (19,40/10,50 = 1,85). 

Cabe ressaltar que o item SCO ET55.10.0709 inclui, segundo sua ementa descritiva 
no SCO, "...barreiras de concreto, passeios, guarda-corpos metálicos com pintura, 
transporte até a obra e montagem". Deste modo, a aplicação da metodologia da 
fiscalização implicaria também em acréscimo da parcela de custos referentes a barreiras 
de concreto (guarda-rodas), passeios (calçadas) e guarda-corpo metálico, que dependem 
do comprimento real da obra. Esta forma de medição pode implicar em medição a maior 
dos itens mencionados, pois o comprimento contabilizado para fins de medição é maior 
que aquele a ser executado. 

Na 5ª medição observou-se a medição parcial do item IE 00.01.2875 
(Remanejamento dos circuitos de 44 kV e 4,4 kV e rede aérea de tração em 3 kVcc), 
totalizando R$ 242.000,00 (s/ BDI e desconto). Contudo, na memória de cálculo do 
mesmo, consta como custo a "canaleta de desvio de drenagem" (Figura 4 deste 
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relatório), sendo que a mesma teve insumos medidos através de outros itens, tais como 
armaduras para concreto armado. 

  

6) IMPROPRIEDADES 

 

a) Solicita-se que seja esclarecida a aplicação da metodologia de medição do 
item ET55.10.0709, pois a mesma implicaria também em acréscimo da 
parcela de custos referentes a barreiras de concreto, passeios e guarda-corpo 
metálico, acessórios que dependem do comprimento da obra-de-arte 
especial. Deste modo, pode ocorrer a medição a maior dos itens 
mencionados, pois o comprimento contabilizado para fins de medição do 
viaduto é maior que aquele a ser executado. 

b) Esclarecer a menção a "canaleta de desvio de drenagem" na memória de 
cálculo do item IE 00.01.2875 (Remanejamento dos circuitos de 44 kV e 4,4 
kV e rede aérea de tração em 3 kVcc), sendo que a mesma teve insumos 
apropriados em outros itens, tais como armaduras para concreto armado. 

 

7) CONCLUSÃO:  

 

Uma vez que restam 64,87% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 
presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do 
verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 
prazo de 15 dias, se assim entender, para que o mencionado nos itens 2.1) e 6) seja 
esclarecido ou justificado pelo órgão. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 
a 3ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 14 de janeiro de 2014. 

 

 

Rômulo Ferreira da Silva José Roberto freixo Ribeiro 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo 

Matrícula 40/901.709 Matrícula 40/901.390 
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Sra. Inspetora Geral, 

   

Ratifica-se o relatório da 2ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento 
do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência 
do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com 
fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se 
pronuncie quanto aos questionamentos realizados. 

 

Solicita-se, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE para que seja 
programada a 3ª visita à obra.  

 

 

À consideração de V. Sª 

 

  2ª IGE, 21/01/2014                                                                                                                       

 

 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 

 

Sr. Secretário Geral da SGCE, 

De acordo. 

 

2ª IGE, 

 

 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
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IV. CÓPIA DAS FOLHAS DE FATURA 


