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1) DADOS GERAIS RELACIONADOS À OBRA 

CONTRATO nº: 15/2013 – RIOÁGUAS 

OBJETO:  Obras de implantação de galeria de cintura de drenagem na praia de São 
Conrado - Tramo Canoas e de captação de tempo seco dos rios Canoas e Pires, 
também em São Conrado. 

EMPRESA: DRATEC ENGENHARIA LTDA. 

LICITAÇÃO: Concorrência nº 38/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.462/2012 

PT: 15.42.17.512.0097.3.046 

PRAZO TOTAL: 360 dias corridos 

DATA DE INÍCIO: 05/08/2013 

SUSPENSÕES NA CONTAGEM DE PRAZO: suspenso desde 30/05/2014 

PRORROGAÇÕES DE PRAZO: não houve até o momento 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 61 dias após o reinício 

VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 10.164.790,71 

ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: não houve até o momento 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 4.436.313,69 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 3.286.310,91 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 5.728.477,02 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

 

Medição Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

10ª 7ª normal 01/02/14 a 02/03/14 1.064.412,29 10,47% 

Total destas medições 1.064.412,29 10,47% 

Total da 1ª a 9ª medição 2.221.898,62 21,86% 

Total acumulado 3.286.310,91 32,33% 
 

FISCAIS FISCAIS DA OBRA:  

Carlos Frederico Peixoto Pires - matríc. 0002835-7 

Antônio Carlos Bezerra- matríc. 0156566-2 

Romero Luiz de Souza - matríc. 0152423-0    
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TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO 

 

2) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES  

- 1ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 1ª A 4ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 8.1 (fl. 18): Tendo em vista o exposto nos itens 5.1.6.1 e 
5.1.6.2 (a seguir), solicita-se os documentos comprobatórios informados nestes itens 
quanto ao licenciamento ambiental das jazidas, saibreiras e pedreiras. 
Item 5.1.6.2 -1ª Resposta da Jurisdicionada: "Foi apresentado o Certificado de 
Regularidade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela empresa 
CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA é a "Categoria: Extração e 
Tratamento de Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou 
sem beneficiamento". A validade deste certificado é até 26/02/2014. 
A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a empresa SANDEX 
SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA. Como não ficou comprovado 
que estas empresas, CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ou SANDEX 
SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA, forneceram material à 
empresa DRATEC ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam esta 
comprovação. " 
1ª Análise TCMRJ (Fls. 34/35): A fiscalização  encaminhou Certificado de 
Regularidade pela empresa CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 
renovando a validade deste certificado até 08/07/2014; também foi encaminhado em 
anexo DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) comprovando 
fornecimento de material da empresa SANDEX SANDSTONE COMERCIAL 
TRANSPORTADORA LTDA à empresa DRATEC ENGENHARIA LTDA, portanto 
consideramos tal questionamento atendido. 

Atendido 
Fls. 34/35 

Nº termo Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO 

38/2012 
40/8620/2012 20/02/2013 Obras de implantação 

de galeria de cintura de 
drenagem na praia São 

Conrado 

11.849.837,61 360 
Arquivado 
em sessão 

de 21/01/13.  

Contrato 
nº 15/2013 

40/3552/2013 04/07/2013 10.164.790,71 360 
Arquivado 
em sessão 

de 18/09/13.  

1º TA nº 
70/2013 

40/6088/2013 08/11/2013 
Adequar o cronograma 

físico-financeiro e 
etapas 

- - Em trâmite  
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Questionamento Status 

Questionamento do Item 8.1 (fl. 18): Tendo em vista o exposto nos itens 5.1.6.1 e 
5.1.6.2 (a seguir), solicita-se os documentos comprobatórios informados nestes itens 
quanto ao licenciamento ambiental das jazidas, saibreiras e pedreiras. 
Item 5.1.6.2 - 1ª Resposta da Jurisdicionada: Foi apresentado o Certificado 
de Regularidade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela 
empresa CONCRETRAN S/A é a "Categoria: Extração e Tratamento de 
Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem 
beneficiamento". A validade deste certificado é até 07/01/2014. Diante desta 
validade, cabe um alerta à fiscalização, pois a mesma encontra-se vencida. A 
Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a empresa SANDEX 
AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA. Cabe ressaltar que esta Nota Fiscal foi 
datada em 04/10/2012, sendo que o início da obra ocorreu em 05/08/2013. 
Como não ficou comprovado que estas empresas, CONCRETRAN S/A ou SANDEX 
AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA, forneceram material à empresa DRATEC 
ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam esta comprovação. 
1ª Análise TCMRJ (Fls. 35):  
a) Não foi apresentada renovação do Certificado de Regularidade informando que a 
atividade desenvolvida pela empresa CONCRETRAN S/A é a "Categoria: Extração e 
Tratamento de Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou 
sem beneficiamento". Portanto mantém-se o alerta. 

Pendente 

Questionamento do Item 8.2 (fl. 18): Pronunciar-se quanto à divergência verificada 
no item 5.8.1 (serviço de escoramento): "Na 4ª medição foram medidos 821 m² do item 
FD10.05.0050 (Ensecadeira de estacas-prancha de aço...), entretanto, durante 
visitação à obra não se constatou a execução deste item. O serviço de escoramento 
observado, ver foto 04, não condiz com a descrição do item constante do orçamento. 
Cabe a jurisdicionada justificar esta divergência, informando se não há um item no 
SCO que melhor represente este serviço." 
1ª Resposta da Jurisdicionada: O item da planilha (FD 10.05.0050), não se aplica às 
características locais, tendo em vista que a escavação tem dimensões maiores que as 
especificadas na profundidade de projeto (+ de 6,00m), necessitando de equipamentos 
que impossibilitam o fluxo do trânsito na via adjacente 
 1ª Análise TCMRJ (Fls. 36): A jurisdicionada confirmou que o item que está sendo 
medido (FD 10.05.0050) não está sendo executado na obra, porém não respondeu se 
há algum item no SCO que melhor o represente. Não atendido. 

Pendente 

Questionamento do Item 8.3 (fl. 18): esclarecer a utilização do item ET55.10.0100 
para a medição do canal em perfil retangular (Item 5.8.2). 
Na 4ª medição foram medidos os itens ET55.10.0100A (canal pré-fabricado, em 
concreto protendido e/ou armado, com seção em U....) e ET55.10.0150A (cobertura de 
canal pré-fabricado em concreto armado...), entretanto, observa-se que o canal 
efetivamente utilizado apresenta um perfil retangular, ver foto 05. Questiona-se, 
portanto, a exemplo do que é adotado pela SMO (Secretaria Municipal de Obras), 
porque não foi utilizado somente o item ET55.10.0100A (canal com seção em U) 
considerando que o perfil retangular corresponderia a dois perfis em U. O 
questionamento se justifica porque o item ET55.10.0150A (cobertura de canal pré-

Pendente 
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Questionamento Status 

fabricado em concreto armado...) apresenta um preço maior que o anterior, pois estão 
embutidos os serviços de assentamento da cobertura. 
1ª Resposta da Jurisdicionada: "Esclarecemos que a opção de colocarmos a galeria 
retangular com aduela, foi devido a benefícios técnicos, pois consideramos este 
método executivo para dar mais celeridade, tendo em vista que com uma só operação 
a peça se torna apta a ser reaterrada e oferecendo também uma estanqueidade 
maior." 
1ª Análise TCMRJ (Fls. 36/37): Não Atendido. O questionamento realizado se refere 
a utilização do item ET 55.10.0150 (cobertura de canal pré-fabricado) para medir a 
parte superior da aduela. Ocorre que este item apresenta custo por m² superior ao ET 
55.10.0150. Questiona-se porque não está sendo realizada a medição integralmente 
pelo item ET 55.10.0150, considerando o perímetro total da peça, posto que este é o 
procedimento que mais se aproxima ao efetivamente realizado. 

Questionamento do Item 8.4 (fl. 18): Comprovar a utilização do item MT15.05.0300 , 
referente ao Item 5.8.3: Na 4ª medição foram medidos 993 m³ (72 x 4,6 x 3) do item 
MT15.05.0300 (reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactada manualmente...), 
entretanto, não se observou a utilização deste material. Cabe destacar que a memória 
de cálculo considera a utilização de 3 metros de altura de reaterro com pó-de-pedra. 
Cabe a jurisdicionada comprovar esta utilização através de arquivos fotográficos e/ou 
notas de aquisição do material. 
1ª Resposta da Jurisdicionada: "Na memória de cálculo da 4ª medição, no item MT 
15.05.0300, foi cometido um equívoco ao considerarmos a espessura do material 
medido em 3,00m, quando deveria ser 0,30m. Na verdade a memória correta é 72,00m 
x 4,60m x 0,30m = 99,36m³. O Volume excedido será descontado nas próximas 
medições conforme memória de cálculo a serem apresentadas dos trechos a serem 
medidos, ressaltamos que o material a ser utilizado ao longo dos serviços será maior 
que o já medido." 
1ª Análise TCMRJ (Fls. 37/38): Tal questionamento permanece não atendido 
enquanto não for encaminhada a comprovação da utilização do material em questão, 
bem como a indicação expressa nas memórias de cálculo da compensação do valor 
calculado incorretamente.   

Pendente 

- 2ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 5ª A 9ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 6.2 (fl. 46) - Considerando que a última medição 
encaminhada refere-se a janeiro de 2014, a jurisdicionada deverá justificar o atraso da 
obra e informar se houve suspensão dos serviços, bem como se está sendo realizado 
procedimento visando a alteração do cronograma e a prorrogação do prazo contratual. 

Pendente 
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3) 3ª VISITA: ABRANGÊNCIA 10ª MEDIÇÃO  

3.1)  Execução Orçamentária 

SITUAÇÃO REAL 
CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO 

Medição Etapa 
Valor 

medido (R$) 

% valor 
medido/ 

contratado 

% valor 
medido 

acumulado 
Valor previsto 

Parcial 
% 

% valor 
previsto 

acumulado 

1ª 1ª normal 76.110,03 0,75% 0,75% 76.110,03 0,75% 0,75% 

2ª 2ª normal 62.550,05 0,62% 1,37% 73.186,51 0,72% 1,47% 

3ª 3ª normal 152.710,34 1,50% 2,87% 752.194,55 7,40% 8,87% 

4ª 4ª interm. 785.047,00 7,72% 

14,13% 1.041.891,09 10,25% 19,12% 5ª 4ª interm. 360.000,00 3,54% 

6ª 4ª compl. 0,00 0,00% 

7ª 5ª interm. 0,00 0,00% 
14,13% 1.046.973,48 10,30% 29,42% 

8ª 5ª compl. 0,00 0,00% 

9ª 6ª normal 785.481,20 7,73% 21,86% 996.149,50 9,80% 39,22% 

10ª 7ª normal 1.064.412,29 10,47% 32,33% 996.149,49 9,80% 49,02% 

Total acumulado de 
todas as medições 

3.286.310,91 32,33%  4.982.654,65 49,02%  

 A Tabela anterior apresenta os valores medidos em cada etapa  em comparação 

com  os valores previstos, obtidos do cronograma físico-financeiro (Relatório Siscob - Anexo 

2).  

 Observa-se que houve um atraso considerável a partir da 3ª medição, o qual persistiu 

nas medições posteriores. 

 Após a última medição realizada (10ª medição – 7ª etapa normal - período de 

01/02/2014 a 02/03/2014), atingiu-se 32,33% do total contratado, inferior ao previsto de 

49,02% para a 7ª etapa. 

3.2) Execução Física 

3.2.1 -  A obra encontra-se suspensa desde o dia 30/05/2014. A justificativa da suspensão 

foi: "Tendo em vista as obras contemplarem grandes escavações com transporte de carga 

em caminhões pesados, como também o local ser essencialmente turístico, inclusive com 

hospedagem nas proximidades da Delegação da Inglaterra para a Copa do Mundo, achamos 

inconveniente a continuidade  das obras neste período, para tal sugerimos a suspensão do 
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prazo contratual até que a situação se normalize". A Copa do Mundo encerrou-se em 

13/07/2014; logo, não há motivos aparentes que justifiquem a obra se encontrar suspensa. 

3.2.2 - O prazo previsto para a execução dos serviços, conforme o cronograma físico-

financeiro, terminava em 30/07/2014, porém, a obra foi suspensa faltando duas etapas para 

sua conclusão. 

3.2.3 - A obra está atrasada.  Analisando-se o cronograma verifica-se que até 30/05/2014 

(data da suspensão) era prevista a execução de  79,31% do valor da obra, tendo sido 

realizados somente 32,33%. 

   

3.3) Relatório Fotográfico 

Evolução da obra:  

2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 01 –  Conclusão do trecho da galeria de 
cintura na Praia de São Conrado e reconstituição 
do pavimento com piso intertravado de concreto. 

 

Foto 02 – O piso foi reconstituído em função da 
suspensão, mas precisará ser reaberto para 
conclusão da obra. Foto na Av Prefeito Mendes de 
Morais, 1.100, em frente ao condomínio Solmar. 
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2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 03 – Escoramento em chapa metálica em 
outro ponto da Praia de São Conrado. 

 
Foto 04 –  Fechamento do trecho anteriormente 
aberto, nas imediações da esquina com a Rua 
José Tjurs. 

 
 
 

2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Permanece o deságue do Rio Canoas.  Foto 06 – Permanece o deságue do Rio Canoas. 
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2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 07 – –“Língua negra” proveniente do 
deságue do Rio Canoas reduzida em função da 
ausência de chuvas. 

 
Foto 08 –“Língua negra” proveniente do deságue 
do Rio Canoas permanece reduzida em função da 
ausência de chuvas. 

 
 
 
 
 

2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 09 – Escoramento metálico para implantação 
da tubulação da galeria de cintura em outro ponto 
da Estrada da Gávea. 

 

Foto 10 – O piso foi reconstituído em função da 
suspensão, mas precisará ser reaberto para 
conclusão da obra. Estrada da Gávea, na altura do 
campo de golfe. 
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2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Visão do local a ser escavado da galeria 
de cintura na praia de São Conrado. 

 
Foto 12 – O piso foi reconstituído em função da 
suspensão, mas precisará ser reaberto para 
conclusão da obra.  Em frente à Rua José Tjurs. 

 
 
 

2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 13 – Conclusão do trecho da galeria de 
cintura na Praia de São Conrado e reconstituição 
pavimento com piso intertravado de concreto. 

 
Foto 14 – Piso intertravado concluído. Av Prefeito 
Mendes de Morais em frente ao nº 1.100 / 1.150. 
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2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 15 – Escavação de vala para implantação da 
tubulação da galeria de cintura, Praia de São 
Conrado. 

 
Foto 16 – O piso foi reconstituído em função da 
suspensão, mas precisará ser reaberto para 
conclusão da obra. Em frente à Rua José Tjurs. 

 

 

2ª visita – 05/05/2014  3ª visita – 26/08/2014 
   

 

 

 
   

Foto 17 – Escavação de vala e escoramento 
metálico para implantação da tubulação da galeria 
de cintura, na Estrada da Gávea. 

 

Foto 18 – O piso foi reconstituído em função da 
suspensão, mas precisará ser reaberto para 
conclusão da obra. Estrada da Gávea, próximo ao 
campo de golfe. 
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4) DIÁRIO DE OBRAS 

4.1 -  Foram verificas "in loco" as folhas do diário de obra entre 01/02/2014 e 30/05/2014 (dia 

da suspensão), as quais estão preenchidas corretamente, de acordo com a Resolução SMO  

nº 169/80. 

4.2 - Os lançamentos no diário de obra guardam compatibilidade com a natureza do contrato. 

5) RELATÓRIO FINCON 

5.1 -  Foi obtido relatório FINCON do contrato com data de referência de 30 de setembro de 

2014. 

5.2 -  O relatório indica o valor empenhado de R$ 4.436.313,69 correspondendo à 43,64% do 

valor total do contrato (R$ 10.164.790,71). Verifica-se que a porcentagem empenhada não é 

suficiente para as despesas do exercício. 

5.3 -  Resta a empenhar o saldo de R$ 5.728.477,02  à conta do exercício corrente. 

6) MEDIÇÕES 

6.1 - Principais serviços medidos:  
 
Item de 
Serviço 

Descrição 
Valor 

Medido (R$) 
% medição 

TC05.05.0500 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de 
carga e descarga tanto de espera do caminhao como do servente ou 
equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao 
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t. 

74.449,37 6,99 

FD10.05.0050 

Ensecadeira de estacas-prancha de aco, tipo Armco ou similar, bitola 
MSG-7 tipo flange, em valas de ate 3m de largura, medida apenas a 
superficie util cobrindo a parede da vala, esta com profundidade ate 3m, 
em terreno de fraca resistencia a penetracao sendo a cravacao com 
compressor e a extracao com escavadeira. Fornecimento, execucao e 
retirada de todos os materiais. Prumos, estroncas e guias em madeira 
serrada, usadas 3 vezes e espacadas para igual tensao nas estacas. 

183.048,78 17,20 

ET55.10.0100 

Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com secao em 
U, medido pela area do perimetro interno da secao vezes o comprimento 
do canal, inclusive transporte das pecas ate a obra. Fornecimento e 
assentamento. 

173.520,45 16,30 

ET55.10.0150 
Cobertura de canal pre-fabricado, em concreto armado, para vaos de ate 
5m, inclusive transporte das pecas ate a obra. Fornecimento e colocacao. 

99147,88 9,31 

TOTAL 49,81 
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6.2 - A memória de cálculo do item 05 da planilha "Galeria de Cintura", com código SCO 

TC05.05.0500, acima informada, considera uma distância de transporte de 49Km, porém, a 

distância da obra até o Receptor informado no Manifesto de Resíduos é de aproximadamente 

25Km, conforme avaliação do sítio da internet "Google Maps". 

 
 

7) CONCLUSÃO 

 Uma vez que restam 67,67% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado e envio de ofício em apartado 

com cópia do relatório, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a 

jurisdicionada se manifeste quanto ao apontado nos itens 2, 3.2.1 e 6.2, com os 

esclarecimentos e documentação pertinentes, e providencie o empenhamento do saldo 

remanescente, conforme item 5.3. 

 Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 

a 4ª visita a obra. 

 

2ª IGE, 07/10/2014. 

 

 

Leonardo Ribeiro Fernandes  Marcelo de Oliveira Ribeiro 

Auditor de Controle Externo - Engenheiro  Auditor de Controle Externo 

Mat. 40/901.651  Mat. 40/901.504 
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 Sra. Inspetora Geral, 
 
Ratifica-se o relatório da 3ª Visita Técnica as obras do Contrato  

nº 15/2013, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator, para 
ciência do verificado e envio de cópia da instrução através de ofício em apartado, com 
fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie 
quanto aos questionamentos realizados e providencie o empenhamento do saldo 
remanescente para o exercício corrente. 

 Solicita-se, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programa a 4ª 

visita à obra.  

 
 
À consideração de V. Sª 

 

  2ª IGE, 23/10/2014 

 

 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
   2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 


