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1) DADOS GERAIS RELACIONADOS À OBRA 

CONTRATO nº: 15/2013 – RIOÁGUAS 

OBJETO:  Obras de implantação de galeria de cintura de drenagem na praia de São 
Conrado - Tramo Canoas e de captação de tempo seco dos rios Canoas e Pires, 
também em São Conrado. 

EMPRESA: DRATEC ENGENHARIA LTDA. 

LICITAÇÃO: Concorrência nº 38/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.462/2012 

PT: 15.42.17.512.0097.3.046 

PRAZO TOTAL: 510 dias corridos 

DATA DE INÍCIO: 05/08/2013 

SUSPENSÕES NA CONTAGEM DE PRAZO: 30/05/2014 a 14/12/2014, 04/02/2015 
a 19/07/2015 e 23/07/2015 a 09/08/2015 

PRORROGAÇÕES DE PRAZO: não houve até o momento 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 21/08/2015 

VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 10.164.790,71 

ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: R$ 1.489.104,00 

VALOR ATUAL: R$ 11.653.894,71 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 11.653.894,71 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 8.884.884,95 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

16ª 11ª complementar 01/01/15 a 15/01/15 0,00 0% 

17ª 12ª intermediária 16/01/15 a 03/02/15 0,00 0% 

18ª 12ª intermediária 20/07/15 a 22/07/15 1.448.571,56 12,43% 

Total da 1ª a 15ª medição  7.436.313,39 63,81% 

Total acumulado 8.884.884,95 76,24% 
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FISCAIS DA OBRA:  

Antônio Carlos Bezerra- matríc. 0156566-2 

Romerio Luiz de Souza - matríc. 0152423-0 

Alexandre Luiz Aragão da Silva - matríc. 095.096-4 (conforme DO-RIO de 18/12/14) 

 

TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO 

 

2) ANÁLISE DE RESPOSTAS E RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES  

 Preliminarmente informamos que a jurisdicionada encaminhou resposta ao Ofício     

nº TCM/GPA/SCP/00365/2015 (anexo VII), em atenção aos questionamentos pendentes. As 

respostas e análises foram inseridas nos respectivos quadros a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº termo Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO 

38/2012 
40/8620/2012 20/02/2013 Obras de implantação 

de galeria de cintura de 
drenagem na praia São 
Conrado 

11.849.837,61 360 
Arquivado 
em sessão 

de 21/01/13.  

Contrato 
nº 15/2013 

40/3552/2013 04/07/2013 10.164.790,71 360 
Arquivado 
em sessão 

de 18/09/13.  

1º TA nº 
70/2013 

40/6088/2013 08/11/2013 
Adequar o cronograma 
físico-financeiro e 
etapas 

- - 
Diligência em 

sessão de 
04/09/14 

2º TA nº 
81/2014 

40/6608/2014 11/12/2014 
Modificação de 
quantitativos da 
planilha original 

- - Em Trâmite 

3º TA nº 
35/2015 

40/5070/2015 10/09/2015 
Acréscimo de prazo e 
valor. 

1.489.104,00 150 Em Trâmite 
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- 1ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 1ª A 4ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 8.1 (fl. 18): Tendo em vista o exposto nos itens 5.1.6.1 e 
5.1.6.2 (a seguir), solicita-se os documentos comprobatórios informados nestes itens 
quanto ao licenciamento ambiental das jazidas, saibreiras e pedreiras. 
Item 5.1.6.1 -1ª Resposta da Jurisdicionada: "Foi apresentado o Certificado de 
Regularidade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela empresa 
CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA é a "Categoria: Extração e 
Tratamento de Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou 
sem beneficiamento". A validade deste certificado é até 26/02/2014. 
A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a empresa SANDEX 
SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA. Como não ficou comprovado 
que estas empresas, CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ou SANDEX 
SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA, forneceram material à 
empresa DRATEC ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam esta 
comprovação. " 

Atendido 
Fls. 34/35 

Item 5.1.6.2 - 1ª Resposta da Jurisdicionada: Foi apresentado o Certificado de 
Regularidade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela empresa 
CONCRETRAN S/A é a "Categoria: Extração e Tratamento de Minerais; Atividade: 
lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento". A validade deste 
certificado é até 07/01/2014. Diante desta validade, cabe um alerta à fiscalização, pois 
a mesma encontra-se vencida. A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a 
empresa SANDEX AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA. Cabe ressaltar que esta 
Nota Fiscal foi datada em 04/10/2012, sendo que o início da obra ocorreu em 
05/08/2013. 
Como não ficou comprovado que estas empresas, CONCRETRAN S/A ou SANDEX 
AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA, forneceram material à empresa DRATEC 
ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam esta comprovação. 
 

Atendido 
Fls. 100 

Questionamento do Item 8.2 (fl. 18): Pronunciar-se quanto à divergência verificada 
no item 5.8.1 (serviço de escoramento): "Na 4ª medição foram medidos 821 m² do item 
FD10.05.0050 (Ensecadeira de estacas-prancha de aço...), entretanto, durante 
visitação à obra não se constatou a execução deste item. O serviço de escoramento 
observado, ver foto 04, não condiz com a descrição do item constante do orçamento. 
Cabe a jurisdicionada justificar esta divergência, informando se não há um item no 
SCO que melhor represente este serviço." 

Atendido 
Fls. 73 

Questionamento do Item 8.3 (fl. 18): esclarecer a utilização do item ET55.10.0100 
para a medição do canal em perfil retangular (Item 5.8.2). 

Na 4ª medição foram medidos os itens ET55.10.0100A (canal pré-fabricado, em 
concreto protendido e/ou armado, com seção em U....) e ET55.10.0150A (cobertura de 
canal pré-fabricado em concreto armado...), entretanto, observa-se que o canal 
efetivamente utilizado apresenta um perfil retangular, ver foto 05. Questiona-se, 
portanto, a exemplo do que é adotado pela SMO (Secretaria Municipal de Obras), 

Atendido 
Fls. 74 
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Questionamento Status 

porque não foi utilizado somente o item ET55.10.0100A (canal com seção em U) 
considerando que o perfil retangular corresponderia a dois perfis em U. O 
questionamento se justifica porque o item ET55.10.0150A (cobertura de canal pré-
fabricado em concreto armado...) apresenta um preço maior que o anterior, pois estão 
embutidos os serviços de assentamento da cobertura. 

Questionamento do Item 8.4 (fl. 18): Comprovar a utilização do item MT15.05.0300 , 
referente ao Item 5.8.3: Na 4ª medição foram medidos 993 m³ (72 x 4,6 x 3) do item 
MT15.05.0300 (reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactada manualmente...), 
entretanto, não se observou a utilização deste material. Cabe destacar que a memória 
de cálculo considera a utilização de 3 metros de altura de reaterro com pó-de-pedra. 
Cabe a jurisdicionada comprovar esta utilização através de arquivos fotográficos e/ou 
notas de aquisição do material. 

Atendido 
Fls. 100 

- 2ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 5ª A 9ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 6.2 (fl. 46) - Considerando que a última medição 
encaminhada refere-se a janeiro de 2014, a jurisdicionada deverá justificar o atraso da 
obra e informar se houve suspensão dos serviços, bem como se está sendo realizado 
procedimento visando a alteração do cronograma e a prorrogação do prazo contratual. 

Atendido 
Fls. 75 

Questionamento original (fl. 45) - Resta empenhar o saldo de R$ 7.942.891,79 à 
conta do exercício corrente. 
1ª Resposta da Jurisdicionada: "Neste exercício, foram efetivados três empenhos 
para a referida obra, conforme quadro abaixo: 

Nº Empenho Data de Empenho 
Valor Empenhado 
(R$) 

89 28/03/2014 785.481,50 

191 31/07/2014 1.064.412,69 

215 10/09/2014 1.150.002,48 

  2.999.896,27 

Os repasses obedecem a cronograma estabelecido pelo Termo de Convênio nº 
024/2012 (cópia anexa), sendo o último repasse efetuado em 01/09/2014. Sendo  
assim, resta   empenhar  para o contrato nº 015/2013  a   quantia  de R$ 5.728.477,02, 
ainda pendente de transferência por parte do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre observar que quando os repasses são efetuados, processo de incorporação 
de recursos é instruído, nos termos da legislação pertinente, condição “sine qua non” 
para o empenhamento da despesa.” 

1ª Análise TCMRJ (Fls. 76): Atendido parcialmente aguardando-se novas 
providências e/ou esclarecimentos. Foi encaminhada cópia do convênio que deu 
origem às transferências de recursos do Estado do RJ para o Município. Segundo o 
referido convênio, a última liberação dos recursos deveria ocorrer em Agosto/2013. 
Porém, foi encaminhado ainda termo aditivo de prorrogação do prazo do convênio sem 

Atendido 
na 

presente 
análise 
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Questionamento Status 

o respectivo plano de trabalho que define novas datas para desembolso. Sendo assim, 
solicita-se o envio daquela documentação. 

2ª Resposta da Jurisdicionada: "Segue anexado o plano com a definição das novas 
datas para desembolso. Alertamos, entretanto, que o último repasse programado para 
nov/2014 não foi realizado pelo Governo do Estado.” 

2ª Análise TCMRJ (Fls 101): Não atendido. Apesar das informações encaminhadas 
relativas ao Convênio nº 24/2012, não há liberação de verba para atender o exercício 
de 2015. Solicita-se que a jurisdicionada informe que procedimentos estão sendo 
realizados para garantir o aporte de recursos e o término da obra. 

3ª Resposta da Jurisdicionada (Atual):  A jurisdicionada encaminhou resposta 
(anexo VII) em que informa que a obra encontra-se integralmente empenha, 
fornecendo cópia dos empenhamentos complementares nº 2014/000250 no valor de 
R$ 3.000.000,00 e nº 2015/000122 no valor de R$ 2.728.477,32. 

3ª Análise TCMRJ(Atual): Solicitação atendida. Conforme relatório Fincon (anexo II) 
ocorreu o empenhamento integral da despesa. 

 

- 3ª VISITA: ABRANGÊNCIA 10ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 3.2.1 (fls. 60/61) - A obra encontra-se suspensa desde o 
dia 30/05/2014. A justificativa da suspensão foi: "Tendo em vista as obras 
contemplarem grandes escavações com transporte de carga em caminhões pesados, 
como também o local ser essencialmente turístico, inclusive com hospedagem nas 
proximidades da Delegação da Inglaterra para a Copa do Mundo, achamos 
inconveniente a continuidade das obras neste período, para tal sugerimos a suspensão 
do prazo contratual até que a situação se normalize". A Copa do Mundo encerrou-se 
em 13/07/2014; logo, não há motivos aparentes que justifiquem a obra se encontrar 
suspensa. 

Atendido 
Fls. 75 

Questionamento do Item 6.2 (fl. 67) -  A memória de cálculo do item 05 da planilha 
"Galeria de Cintura", com código SCO TC05.05.0500, acima informada, considera uma 
distância de transporte de 49Km, porém, a distância da obra até o Receptor informado 
no Manifesto de Resíduos é de aproximadamente 25Km, conforme avaliação do sítio 
da internet "Google Maps". 

1ª Resposta da Jurisdicionada (Atual):  A jurisdicionada encaminhou resposta 
(anexo VII) em que informa que o trajeto mais curto de 25 Km não pode ser adotado 
em virtude das interdições de obras e restrições do tráfego de veículos pesados em 
determinadas vias em horário comercial. Em complementação envia o trajeto realizado 
pelos caminhões. 

1ª Análise TCMRJ(Atual): Solicitação atendida 
 

Atendido 
No 

Presente 
Relatório. 
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3) 6ª VISITA: ABRANGÊNCIA 16ª MEDIÇÃO A 18ª MEDIÇÃO  

3.1)  Execução Orçamentária 

SITUAÇÃO REAL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Medição Etapa 
Valor medido 

(R$) 

% valor 
medido/ 

contratado 

% valor 
medido 

acumulado 
Valor previsto Parcial % 

% valor 
previsto 

acumulado 

1ª 1ª normal 76.110,03 0,65% 0,65% 75.750,27 0,65% 0,65% 

2ª 2ª normal 62.550,05 0,54% 1,19% 62.930,98 0,54% 1,19% 

3ª 3ª normal 152.710,34 1,31% 2,50% 152.665,96 1,31% 2,5% 

4ª 4ª interm. 785.047,00 6,74% 

12,33% 1.145.577,81 9,83% 12,33% 5ª 4ª interm. 360.000,00 9,09% 

6ª 4ª compl. 0,00 0,00% 

7ª 5ª interm. 0,00 0,00% 
12,33% 58.269,43 0,50% 12,83% 

8ª 5ª compl. 0,00 0,00% 

9ª 6ª normal 785.481,20 6,74% 19,07% 785.472,45 6,74% 19,57% 

10ª 7ª normal 1.064.412,29 9,13% 28,20% 1.064.000,56 9,13% 28,70% 

11ª 8ª normal 311.710,77 2,67% 30,87% 311.158,93 2,67% 31,37% 

12ª 9ª normal 0,00 0,00 30,87% 58.269,43 0,5% 31,87% 

13ª 10ª interm. 0,00 0,00 
43,30% 1.448.579,07 12,43% 44,30% 

14ª 10ª compl. 1.448.656,91 12,43% 

15ª 11ª interm. 2.389.634,80 20,51%  
63,81% 

 
2.390.213,74 20,51% 64,81% 

16ª 11ª comple. 0,00 0,00 

17ª 12ª interm. 0,00 0,00 
76,24% 632.806,45 5,43% 70,24% 

18ª 12ª interm. 1.448.571,56 12,43% 

Total acumulado de todas 
as medições 

8.884.884,95 76,24%  8.185.695,08 70,24%  

 A Tabela anterior apresenta os valores medidos em cada etapa em comparação com 

os valores previstos, obtidos do cronograma físico-financeiro (Anexo 4).  

 Observa-se que a alteração do cronograma físico-financeiro realizada no 3º TA  

nº 35/2015 buscou a sua adequação ao andamento da execução da obra.  

 Após a última medição realizada (18ª medição – 12ª etapa - período de 20/07/2015 a 

22/07/2015), atingiu-se 76,24% do novo total contratado, sendo superior a previsão ajustada 

da 12ª etapa. 
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3.2) Execução Física 

 

3.2.1 -  A terceira e última suspensão ocorreu no período de 23/07/2015 a 09/08/2015. A 

justificativa da suspensão foi: "tendo em consideração os trâmites processuais pendentes 

para a formalização do termo aditivo financeiro com prorrogação de prazo contratual 

autorizado em 24/06/2015". Durante a elaboração deste relatório foi lavrado o 3º Termo 

Aditivo nº 35/2015 em 10/09/2015, para readequação do cronograma e acréscimo de          

R$ 1.489.104,00 no valor inicialmente contratado.  

 

3.2.2 – Durante a visita, constatou-se que as obras estão concentradas na parte final da 

Praia de São Conrado, onde estão sendo realizados serviços de escavação e implantação de 

galerias da rede pluvial que desaguarão no costão de pedras, no final da orla de São 

Conrado. 

3.3) Relatório Fotográfico 

Evolução da obra:  

5ª visita – 21/05/2015  6ª visita – 27/08/2015 
   

 

 

 
   

Foto 01 – Falta reconstituir o piso intertravado. Em 
frente à Rua José Tjurs. 

 Foto 02 – Situação inalterada.  
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5ª visita – 21/05/2015  6ª visita – 27/08/2015 
   

 

 

 
   

Foto 03 - Execução de calçamento próximo à Rua 
Princesa Diana de Gales. 

 Foto 04 – Serviço finalizado. 

 

 

5ª visita – 21/05/2015  6ª visita – 27/08/2015 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Instalação de galeria em frente ao  
nº 1.500 da Av. Prefeito Mendes de Morais. 

 Foto 06 – Serviço concluído. 
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5ª visita – 21/05/2015  6ª visita – 27/08/2015 
   

 

 

 
   

Foto 07 –  Instalação de tubulação na rua 
Aquarela do Brasil em frente ao nº 681. 

 
Foto 08 – Serviço finalizado, entretanto, foi 
observado afundamento na nova pavimentação. 

 

 

SITUAÇÕES INALTERADAS 

 

4ª visita – 27/02/2015  4ª visita – 27/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 09 – Permanece o deságue do Rio Canoas.  
Foto 10 – Língua negra proveniente do deságue 
do Rio Canoas permanece reduzida em função da 
ausência de chuvas. 
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4ª visita – 27/02/2015 
 

 
 

Foto 11 – Falta a reconstituição do piso 
intertravado. Imediações da esquina com a Rua 
José Tjurs. 

 

NOVAS FRENTES 

 

6ª visita – 27/08/2015  6ª visita – 27/08/2015 
   

 

 

 
   

Foto 12 – Novo trecho de escavação no final da 
Praia de São Conrado, atendido pelo 3º Termo 
Aditivo, para continuação da galeria. 

 
Foto 13 – Escoramento metálico através do 
sistema de blindagem. 
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6ª visita – 27/08/2015 
 

 
 

Foto 14 – Instalação de caixa de inspeção para a 
Cedae nas margens do Rio Pires na Alameda 
Almirante Alberto. 

4) DIÁRIO DE OBRAS 

 4.1 -  Foram verificadas as folhas do diário de obra entre 20/07/2015 e 22/07/2015 

(dia anterior a suspensão), as quais estão preenchidas corretamente, de acordo com a 

Resolução SMO nº 169/80. 

 4.2 - Os lançamentos no diário de obra guardam compatibilidade com a natureza do 

contrato. 

5) MANIFESTO DE RESÍDUOS 

A jurisdicionada encaminhou 10 (dez) cópias sequenciais dos manifestos de resíduos para 

que pudéssemos avaliar o efetivo controle da destinação do material removido da obra. Os 

manifestos de resíduos (anexo VI) enviados apresentam vícios que sugerem falhas no efetivo 

controle do material transportado. 
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No campo destinado à assinatura e carimbo do representante da RIO-ÁGUAS, não consta 

o carimbo do responsável, assim como, apresenta assinaturas diversas para o mesmo 

funcionário. 

 Desta forma, solicita-se que a jurisdicionada: 

1 - Esclareça as falhas apontadas, e apresente, somente em meio digital, todos os 

manifestos da obra, assim como, qualquer outra documentação que ateste o efetivo controle 

do transporte do material removido da obra. 

2 – Que todos os manifestos de resíduos emitidos sejam atestados com assinatura e 

carimbo, contendo matrícula do representante da RIO-ÁGUAS. 

6) MEDIÇÕES 

 6.1- Principais serviços medidos:  
 
Item de 
Serviço 

Descrição 
Valor 

Medido (R$) 
% medição 

BP10.05.0659 
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 10 cm de 
espessura....  

22.698,00 1,6 

TC05.05.0500 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de 
carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou 
equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em caminhão 
Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t. 

164.939,43 11,3 

DR55.05.0050 Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento. 22.053,57 1,5 

FD10.05.0050 

Ensecadeira de estacas-prancha de aço, tipo Armco ou similar, bitola 
MSG-7 tipo flange, em valas de ate 3m de largura, medida apenas a 
superfície util cobrindo a parede da vala, está com profundidade até 3m, 
em terreno de fraca resistência a penetração sendo a cravação com 
compressor e a extração com escavadeira. Fornecimento, execução e 
retirada de todos os materiais. Prumos, estroncas e guias em madeira 
serrada, usadas 3 vezes e espacadas para igual tensão nas estacas. 

419.587,10 28,8 

ET55.10.0100 

Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com seção em 
U, medido pela área do perímetro interno da seção vezes o comprimento 
do canal, inclusive transporte das peças até a obra. Fornecimento e 
assentamento. 

270.844,86 18,6 

ET55.10.0150 
Cobertura de canal pré-fabricado, em concreto armado, para vãos de até 
5m, inclusive transporte das peças até a obra. Fornecimento e colocação. 

208.236,18 14,3 

MT10.25.0150 
Escavação em material de 2ª categoria (moledo ou rocha muito 
decomposta), com equipamento de ar comprimido, sem utilização de 
explosivos.... 

280.121,64 19,2 

MT15.05.0250 
Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30 cm de 
espessura máxima, com material de boa qualidade. 

23.824,59 1,6 

TOTAL 97,00 
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7) RELATÓRIO FINCON 

 

7.1 -  Foi obtido relatório FINCON do contrato com data de referência de 23 de setembro 

de 2015. 

7.2 -  O relatório indica o valor empenhado de R$ 11.653.894,71 correspondendo à 100% 

do valor total do contrato.   

 

8) CONCLUSÃO 

 Uma vez que restam 23,76% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Antonio Carlos Flores de Moraes, para ciência do 

verificado e envio de ofício em apartado com cópia do relatório, com fixação de prazo de 15 

dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto ao apontado no item 

5 (Manifesto de Resíduos). 

 Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 

a 7ª visita a obra. 

 2ª IGE, 23/09/2015. 

  

 

Pedro Carlos Vieira Beltrão 
Auditor de Controle Externo 

Mat. 40/901.317 

 
Marcio Sousa Bandeira de Melo 

Auditor de Controle Externo - Engenheiro 
Mat. 40/901.375 
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 Sra. Inspetora Geral, 
 
Ratifica-se o relatório da 6ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 15/2013, opinando 

pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Antonio Carlos Flores de 
Moraes, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução através de ofício em 
apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se 
pronuncie quanto ao apontado no item 2. 

 Solicita-se, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programada a 7ª 

visita à obra.  

 
 
À consideração de V. Sª 

 

  2ª IGE, 21/10/2015 

 

 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
   2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
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ANEXO I 
 

Ofício de Apresentação 
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ANEXO II 
 

Relatório Siscob 
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ANEXO III 
 

Relatório Fincon 
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ANEXO IV 
 

Cronograma Físico-Financeiro  
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ANEXO V 
 

Documentos da Suspensão da Obra 
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ANEXO VI 
 

Manifesto de Resíduos 
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ANEXO VII 
 

Resposta de Questionamentos 
 


