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RELATÓRIO DA 7ª VISITA TÉCNICA – 27/11/2015 

 

1) DADOS GERAIS RELACIONADOS À OBRA 

CONTRATO nº: 15/2013 – RIOÁGUAS 

OBJETO:  Obras de implantação de galeria de cintura de drenagem na praia de São 
Conrado - Tramo Canoas e de captação de tempo seco dos rios Canoas e Pires, 
também em São Conrado. 

EMPRESA: DRATEC ENGENHARIA LTDA. 

LICITAÇÃO: Concorrência nº 38/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.462/2012 

PT: 15.42.17.512.0097.3.046 

PRAZO TOTAL: 510 dias corridos 

DATA DE INÍCIO: 05/08/2013 

SUSPENSÕES NA CONTAGEM DE PRAZO: 30/05/2014 a 14/12/2014, 04/02/2015 a 
19/07/2015 e 23/07/2015 a 09/08/2015 

PRORROGAÇÕES DE PRAZO: acréscimo de 150 dias através do Termo 35/2015 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 14/01/2016 

VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 10.164.790,71 

ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: R$ 1.489.104,00 

VALOR ATUAL: R$ 11.653.894,71 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 11.653.894,71 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 10.347.731,93 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

19ª 12ª complementar 10/08/15 a 17/08/15 0,00 0% 

20ª 13ª normal 18/08/15 a 16/09/15 1.015.706,61 8,71% 

21ª 14ª intermediária 17/09/15 a 07/10/15 438.947,19 3,77% 

22ª 14ª complementar 08/10/15 a 16/10/15 148.966,98 1,28% 

Total da 1ª a 18ª medição  8.884.884,95 76,24% 

Total acumulado 10.488.505,73 90,00% 
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FISCAIS DA OBRA:  

Antônio Carlos Bezerra- matríc. 0156566-2 
Wilmar Barbosa Fernandes Lopes- matríc. 019.00890-4  

TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO 

 

2) ANÁLISE DAS RESPOSTAS ENCAMINHADAS E RETROSPECTIVA DAS VISITAS 
ANTERIORES  

- 1ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 1ª A 4ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 8.1 (fl. 18): Tendo em vista o exposto nos itens 5.1.6.1 e 
5.1.6.2 (a seguir), solicita-se os documentos comprobatórios informados nestes itens 
quanto ao licenciamento ambiental das jazidas, saibreiras e pedreiras. 
Item 5.1.6.1 -1ª Resposta da Jurisdicionada: "Foi apresentado o Certificado de 
Regularidade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela empresa 
CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA é a "Categoria: Extração e 
Tratamento de Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou 
sem beneficiamento". A validade deste certificado é até 26/02/2014. 
A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a empresa SANDEX 
SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA. Como não ficou 
comprovado que estas empresas, CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ou 
SANDEX SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA, forneceram 
material à empresa DRATEC ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam 
esta comprovação. " 

Atendido 
Fls. 34/35 

Nº termo Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO 

38/2012 
40/8620/2012 20/02/2013 Obras de implantação 

de galeria de cintura de 
drenagem na praia São 
Conrado 

11.849.837,61 360 
Arquivado 
em sessão 

de 21/01/13.  

Contrato 
nº 15/2013 

40/3552/2013 04/07/2013 10.164.790,71 360 
Arquivado 
em sessão 

de 18/09/13.  

1º TA nº 
70/2013 

40/6088/2013 08/11/2013 
Adequar o cronograma 
físico-financeiro e 
etapas 

- - 
Diligência em 

sessão de 
04/09/14 

2º TA nº 
81/2014 

40/6608/2014 11/12/2014 
Modificação de 
quantitativos da planilha 
original 

- - Em Análise 

3º TA nº 
35/2015 

40/5070/2015 10/09/2015 
Acréscimo de prazo e 
valor. 

1.489.104,00 150 Em Análise 



                               

Processo   040/001241/2014 

Data 11/03/2014 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

J:\CADASTRO\RIOAGUAS\2013\CT 15 de 2013 - Implantacao da Galeria na Praia de Sao Conrado\7ª visita\Relatório da 7ª Visita - 
Final.docx 

5 

Questionamento Status 

Item 5.1.6.2 - 1ª Resposta da Jurisdicionada: Foi apresentado o Certificado de 
Regularidade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela empresa 
CONCRETRAN S/A é a "Categoria: Extração e Tratamento de Minerais; Atividade: 
lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento". A validade deste 
certificado é até 07/01/2014. Diante desta validade, cabe um alerta à fiscalização, pois 
a mesma encontra-se vencida. A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a 
empresa SANDEX AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA. Cabe ressaltar que esta 
Nota Fiscal foi datada em 04/10/2012, sendo que o início da obra ocorreu em 
05/08/2013. 
Como não ficou comprovado que estas empresas, CONCRETRAN S/A ou SANDEX 
AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA, forneceram material à empresa DRATEC 
ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam esta comprovação. 
 

Atendido 
Fls. 100 

Questionamento do Item 8.2 (fl. 18): Pronunciar-se quanto à divergência verificada 
no item 5.8.1 (serviço de escoramento): "Na 4ª medição foram medidos 821 m² do item 
FD10.05.0050 (Ensecadeira de estacas-prancha de aço...), entretanto, durante 
visitação à obra não se constatou a execução deste item. O serviço de escoramento 
observado, ver foto 04, não condiz com a descrição do item constante do orçamento. 
Cabe a jurisdicionada justificar esta divergência, informando se não há um item no 
SCO que melhor represente este serviço." 

Atendido 
Fls. 73 

Questionamento do Item 8.3 (fl. 18): esclarecer a utilização do item ET55.10.0100 
para a medição do canal em perfil retangular (Item 5.8.2). 

Na 4ª medição foram medidos os itens ET55.10.0100A (canal pré-fabricado, em 
concreto protendido e/ou armado, com seção em U....) e ET55.10.0150A (cobertura de 
canal pré-fabricado em concreto armado...), entretanto, observa-se que o canal 
efetivamente utilizado apresenta um perfil retangular, ver foto 05. Questiona-se, 
portanto, a exemplo do que é adotado pela SMO (Secretaria Municipal de Obras), 
porque não foi utilizado somente o item ET55.10.0100A (canal com seção em U) 
considerando que o perfil retangular corresponderia a dois perfis em U. O 
questionamento se justifica porque o item ET55.10.0150A (cobertura de canal pré-
fabricado em concreto armado...) apresenta um preço maior que o anterior, pois estão 
embutidos os serviços de assentamento da cobertura. 

Atendido 
Fls. 74 

Questionamento do Item 8.4 (fl. 18): Comprovar a utilização do item MT15.05.0300 , 
referente ao Item 5.8.3: Na 4ª medição foram medidos 993 m³ (72 x 4,6 x 3) do item 
MT15.05.0300 (reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactada manualmente...), 
entretanto, não se observou a utilização deste material. Cabe destacar que a memória 
de cálculo considera a utilização de 3 metros de altura de reaterro com pó-de-pedra. 
Cabe a jurisdicionada comprovar esta utilização através de arquivos fotográficos e/ou 
notas de aquisição do material. 

Atendido 
Fls. 100 
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- 2ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 5ª A 9ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 6.2 (fl. 46) - Considerando que a última medição 
encaminhada refere-se a janeiro de 2014, a jurisdicionada deverá justificar o atraso da 
obra e informar se houve suspensão dos serviços, bem como se está sendo realizado 
procedimento visando a alteração do cronograma e a prorrogação do prazo contratual. 

Atendido 
Fls. 75 

Questionamento original (fl. 45) - Resta empenhar o saldo de R$ 7.942.891,79 à 
conta do exercício corrente. 
1ª Resposta da Jurisdicionada: "Neste exercício, foram efetivados três empenhos 
para a referida obra, conforme quadro abaixo: 

Nº Empenho Data de Empenho 
Valor Empenhado 
(R$) 

89 28/03/2014 785.481,50 

191 31/07/2014 1.064.412,69 

215 10/09/2014 1.150.002,48 

  2.999.896,27 

Os repasses obedecem a cronograma estabelecido pelo Termo de Convênio nº 
024/2012 (cópia anexa), sendo o último repasse efetuado em 01/09/2014. Sendo  
assim, resta   empenhar  para o contrato nº 015/2013  a   quantia  de R$ 5.728.477,02, 
ainda pendente de transferência por parte do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre observar que quando os repasses são efetuados, processo de incorporação 
de recursos é instruído, nos termos da legislação pertinente, condição “sine qua non” 
para o empenhamento da despesa.” 

1ª Análise TCMRJ (Fls. 76): Atendido parcialmente aguardando-se novas 
providências e/ou esclarecimentos. Foi encaminhada cópia do convênio que deu 
origem às transferências de recursos do Estado do RJ para o Município. Segundo o 
referido convênio, a última liberação dos recursos deveria ocorrer em Agosto/2013. 
Porém, foi encaminhado ainda termo aditivo de prorrogação do prazo do convênio sem 
o respectivo plano de trabalho que define novas datas para desembolso. Sendo assim, 
solicita-se o envio daquela documentação. 

2ª Resposta da Jurisdicionada: "Segue anexado o plano com a definição das novas 
datas para desembolso. Alertamos, entretanto, que o último repasse programado para 
nov/2014 não foi realizado pelo Governo do Estado.” 

2ª Análise TCMRJ (Fls 101): Não atendido. Apesar das informações encaminhadas 
relativas ao Convênio nº 24/2012, não há liberação de verba para atender o exercício 
de 2015. Solicita-se que a jurisdicionada informe que procedimentos estão sendo 
realizados para garantir o aporte de recursos e o término da obra. 

3ª Resposta da Jurisdicionada (Atual):  A jurisdicionada encaminhou resposta 
(anexo VII) em que informa que a obra encontra-se integralmente empenha, 
fornecendo cópia dos empenhamentos complementares nº 2014/000250 no valor de 

Atendido 
Fls. 118 
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Questionamento Status 

R$ 3.000.000,00 e nº 2015/000122 no valor de R$ 2.728.477,32. 

3ª Análise TCMRJ(Atual): Solicitação atendida. Conforme relatório Fincon (anexo II) 
ocorreu o empenhamento integral da despesa. 

 

- 3ª VISITA: ABRANGÊNCIA 10ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 3.2.1 (fls. 60/61) - A obra encontra-se suspensa desde o 
dia 30/05/2014. A justificativa da suspensão foi: "Tendo em vista as obras 
contemplarem grandes escavações com transporte de carga em caminhões pesados, 
como também o local ser essencialmente turístico, inclusive com hospedagem nas 
proximidades da Delegação da Inglaterra para a Copa do Mundo, achamos 
inconveniente a continuidade das obras neste período, para tal sugerimos a suspensão 
do prazo contratual até que a situação se normalize". A Copa do Mundo encerrou-se 
em 13/07/2014; logo, não há motivos aparentes que justifiquem a obra se encontrar 
suspensa. 

Atendido 
Fls. 75 

Questionamento do Item 6.2 (fl. 67) -  A memória de cálculo do item 05 da planilha 
"Galeria de Cintura", com código SCO TC05.05.0500, acima informada, considera uma 
distância de transporte de 49Km, porém, a distância da obra até o Receptor informado 
no Manifesto de Resíduos é de aproximadamente 25Km, conforme avaliação do sítio 
da internet "Google Maps". 

1ª Resposta da Jurisdicionada (Atual):  A jurisdicionada encaminhou resposta 
(anexo VII) em que informa que o trajeto mais curto de 25 Km não pode ser adotado 
em virtude das interdições de obras e restrições do tráfego de veículos pesados em 
determinadas vias em horário comercial. Em complementação envia o trajeto realizado 
pelos caminhões. 

1ª Análise TCMRJ(Atual): Solicitação atendida 
 

Atendido 
Fls. 119. 

 

6 ª VISITA: ABRANGÊNCIA 16ª A 18ª MEDIÇÃO 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 5 (fls. 126) - No campo destinado à assinatura e 
carimbo do representante da RIO-ÁGUAS, não consta o carimbo do responsável, 
assim como, apresenta assinaturas diversas para o mesmo funcionário. 

 Desta forma, solicita-se que a jurisdicionada: 
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Questionamento Status 

1 - Esclareça as falhas apontadas, e apresente, somente em meio digital, todos 
os manifestos da obra, assim como, qualquer outra documentação que ateste o 
efetivo controle do transporte do material removido da obra. 

2 – Que todos os manifestos de resíduos emitidos sejam atestados com 
assinatura e carimbo, contendo matrícula do representante da RIO-ÁGUAS. 

1ª Resposta da Jurisdicionada: "Sobre o questionamento apontado no item 5 do 
presente expediente, esclarecemos que o manifesto de transporte de resíduos 
deve ser preenchido pelo gerador, no caso a empresa contratada, assinado por 
este, pelo transportador e pelo receptor, não cabe assinatura da fiscalização neste 
documento.  Inadvertidamente a empresa contratada preencheu o documento 
colocando o nome da Fundação Rio Águas como gerador do resíduo, quando na 
verdade é a contratada o gerador, fato observado com as diversas assinaturas dos 
funcionários da empresa contratada. 
O controle de volumes é feito através de apontamentos de campo com cubagens 
de escavações e de caminhões, sua atestação se dá através da medição dos 
serviços executados.” 
... 

“Em devolução, solicitando que a empresa contratada encaminhe todos os 
manifestos por meio digital ou qualquer outro documento que ateste o efetivo 
controle do transporte do material removido desta obra, conforme observação às 
fls. 126 do relatório do TCM”  
... 

“Segue expediente contendo arquivo digital dos manifestos de transporte de 
resíduos” 

1ª Análise TCMRJ(Atual): Em que pese a RIO-ÁGUAS ter encaminhado 
digitalizado a totalidade dos Manifestos de Resíduos, o problema originalmente 
apontado permanece. 

Neste sentido, recomendamos que em oportunidades futuras os Manifestos de 
resíduos, cumprindo a sua função de um controle interno do processo da obra, 
sejam preenchidos dentro dos critérios corretos.  Portanto é recomendável que no 
Campo GERADOR esteja adequadamente tipificando a frente de obra que origina 
o resíduo, refletindo portanto a empresa construtora, e o exato endereço desta 
frente de obra. 

Da mesma forma, o campo TRANPORTADOR deve identificar o efetivo prestador 
de serviço da transportadora que retira este resíduo. 

Dessa forma, será garantida a rastreabilidade do processo de retirada do resíduo. 

Neste momento, posto ser inexequível que sejam refeitos estes manifestos, 
tampouco inexistem evidências de perdas ao erário, decorrentes deste 
preenchimento inadequado, consideramos atendida a solicitação. 
 
 

 

 

 

Atendido c/ 
recomendação 

Anexo VI 
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3) 7ª VISITA: ABRANGÊNCIA 19ª MEDIÇÃO A 22ª MEDIÇÃO  

3.1)  Execução Orçamentária 

SITUAÇÃO REAL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Medição Etapa 
Valor medido 

(R$) 

% valor 
medido/ 

contratado 

% valor 
medido 

acumulado 
Valor previsto Parcial % 

% valor 
previsto 

acumulado 

1ª 1ª normal 76.110,03 0,65% 0,65% 75.750,27 0,65% 0,65% 

2ª 2ª normal 62.550,05 0,54% 1,19% 62.930,98 0,54% 1,19% 

3ª 3ª normal 152.710,34 1,31% 2,50% 152.665,96 1,31% 2,5% 

4ª 4ª interm. 785.047,00 6,74% 

12,33% 1.145.577,81 9,83% 12,33% 5ª 4ª interm. 360.000,00 3,09% 

6ª 4ª compl. 0,00 0,00% 

7ª 5ª interm. 0,00 0,00% 
12,33% 58.269,43 0,50% 12,83% 

8ª 5ª compl. 0,00 0,00% 

9ª 6ª normal 785.481,20 6,74% 19,07% 785.472,45 6,74% 19,57% 

10ª 7ª normal 1.064.412,29 9,13% 28,20% 1.064.000,56 9,13% 28,70% 

11ª 8ª normal 311.710,77 2,67% 30,87% 311.158,93 2,67% 31,37% 

12ª 9ª normal 0,00 0,00 30,87% 58.269,43 0,5% 31,87% 

13ª 10ª interm. 0,00 0,00 
43,30% 1.448.579,07 12,43% 44,30% 

14ª 10ª compl. 1.448.656,91 12,43% 

15ª 11ª interm. 2.389.634,80 20,51%  
63,81% 

 
2.390.213,74 20,51% 64,81% 

16ª 11ª comple. 0,00 0,00 

17ª 12ª interm. 0,00 0,00 
76,24% 

632.806,45 5,43% 70,24% 18ª 12ª interm. 1.448.571,56 12,43% 

19ª 12ª comp. 0,00 0% 
84,95% 

20ª 13ª normal 1.015.706,61 8,71% 582.694,69 5,00% 75,24 

21ª 14ª interm. 438.947,19 3,77% 88,72% 
582.694,69 5,00% 80,24 

22ª 14ª comp. 148.966,98 1,28% 90,00% 

Total acumulado de todas 
as medições 

10.488.505,73 90,00%  9.351.084,46 80,24%  

 A Tabela anterior apresenta os valores medidos em cada etapa em comparação com 

os valores previstos, obtidos do cronograma físico-financeiro (Anexo 4).  

 Após a última medição realizada (22ª medição – 14ª etapa complementar - período de 

08/10/2015 à 16/10/2015), atingiu-se 90,00% do novo total contratado. 

 No cronograma vigente da obra, a previsão é de que nesta etapa fosse consumido um 

total de 80,24% dos recursos financeiros correspondentes ao total do contrato. 

 Nesta situação, portanto, o realizado é superior a previsão ajustada da 14ª etapa. 
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3.2) Execução Física 

 

3.2.1 – Durante a visita, constatou-se que as obras estão concentradas na parte final da Praia 

de São Conrado, onde estão sendo realizados serviços de escavação e implantação de 

galerias da rede pluvial que desaguarão no costão de pedras, no final da orla de São Conrado. 

 Na atual fase construtiva o avanço deste canal faz com que as escavações já ocorram 

em cota abaixo do nível do mar, e portanto susceptíveis a problemas de ressacas e marés que 

interfiram nas barreiras construídas. 

 Além disso o avanço deste canal ocorre em terreno rochoso, que requer a utilização 

de equipamentos que permitam o corte e remoção do material.  Este processo vem gerando 

inúmeros problemas ao avanço da obra. 
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4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

EVOLUÇÃO DA OBRA 
 

6ª visita – 27/08/2015  7ª visita – 27/11/2015 
   

 

 

 
   

Foto 01 – Falta reconstituir o piso intertravado. Em 
frente à Rua José Tjurs. 

 
Foto 02 – Piso intertravado corrigido. Em frente à 
Rua José Tjurs.  

 

 

6ª visita – 27/08/2015  7ª visita – 27/11/2015 
   

 

 

 
   

Foto 03 – Instalação de tubulação na rua Aquarela 
do Brasil, com afundamento na pavimentação. 

 Foto 04 – Problema corrigido. 
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6ª visita – 27/08/2015  7ª visita – 27/11/2015 
   

 

 

 
   

Foto 5 – Novo trecho de escavação no final da 
Praia de São Conrado, atendido pelo 3º Termo 
Aditivo, para continuação da galeria. 

 
Foto 6 – Trecho final da Praia de São Conrado já 
avançando na faixa de areia. 

 

 

6ª visita – 27/08/2015  7ª visita – 27/11/2015 
   

 

 

 
   

Foto 7 – Escoramento metálico através do sistema 
de blindagem. 

 
Foto 8 – Trecho finalizado, com aplicação de novo 
gramado. 
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6ª visita – 27/08/2015  7ª visita – 27/11/2015 
   

 

 

 
   

Foto 09 – Instalação de caixa de inspeção para a 
Cedae, nas margens do Rio Pires, na Alameda 
Almirante Alberto. 

 
Foto 10 – Instalação de caixa de inspeção da 
Cedae nas margens do Rio Pires concluída. 

 

SITUAÇÕES INALTERADAS 
 

4ª visita – 27/02/2015  4ª visita – 27/02/2015 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Permanece o deságue do Rio Canoas.  
Foto 12 – Língua negra proveniente do deságue do 
Rio Canoas permanece reduzida em função da 
ausência de chuvas. 
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NOVAS FRENTES 
 

7ª visita – 27/11/2015  7ª visita – 27/11/2015 
   

 

 

 
   

Foto 13 – Trecho de escavação no final da Praia de 
São Conrado, avançando pela areia da praia. 

 
Foto 14 – Avanço do canal em trecho com caixa de 
inspeção já concluída. 

 
 

7ª visita – 27/11/2015  7ª visita – 27/11/2015 
   

 

 

 
   

Foto 15 – Trecho de escavação no final da Praia de 
São Conrado, com corte de rocha em execução. 

 
Foto 16 – Avanço do canal com tampão para corte 
de rochas abaixo do nível do mar. 
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7ª visita – 27/11/2015 
 

 
 

Foto 17 – Trecho de escavação no final da Praia de 
São Conrado, com corte de rocha em execução. 

 

 

5) DIÁRIO DE OBRAS 

 5.1 -  Foram verificadas, por amostragem, folhas do diário de obra entre 18/08/2015 e 

16/10/2015, as quais estão preenchidas corretamente, de acordo com a Resolução SMO  

nº 169/80. 

 5.2 - Os lançamentos no diário de obra guardam compatibilidade com a natureza do 

contrato. 
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6) MEDIÇÕES 

 6.1- Principais serviços medidos:  

 As medições analíticas, geradas pelo sistema SISCOB, foram trabalhadas em 

planilhas, de modo a obter-se uma curva ABC, elencando os itens que demandaram o maior 

volume de recursos nas medições analisadas. 

 A planilha adiante mostra os dez itens que demandaram um total de 79,56% do valor 

medido no período, como segue: 
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6.2 - No período de abrangência desta Visita Técnica foram realizadas quatro medições (19ª 

a 22ª medições), somando um valor de R$ 1.603.620,78. Os itens de maior relevância, 

constantes da planilha do item 6.1, foram verificados, não sendo constatadas impropriedades. 

A memória de cálculo dos itens analisados encontra-se arquivada nesta Inspetoria. 

 

7) RELATÓRIO FINCON 

 

7.1 -  Foi obtido relatório FINCON do contrato com data de referência de 08 de dezembro 

de 2015. 

7.2 -  O relatório indica o valor empenhado de R$ 11.653.894,71 correspondendo à 100% 

do total contratado.   

8) CONCLUSÃO 

 Uma vez que restam 10,00% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Antonio Carlos Flores de Moraes, para ciência do 

verificado e envio de ofício em apartado com cópia do relatório, para que a jurisdicionada tome 

conhecimento das recomendações constantes do item 2. 

 Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

8ª visita a obra. 

 2ª IGE, 13/01/2016. 

  

 

Maurício Ferreira da Costa 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro 

Mat. 40/901.792 

 
Marcio Sousa Bandeira de Melo 

Auditor de Controle Externo - Engenheiro 
Mat. 40/901.375 
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 Sra. Inspetora Geral, 
 
Ratifica-se o relatório da 7ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 15/2013, opinando 

pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Antonio Carlos Flores de 
Moraes, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução através de ofício em apartado, 
para que a jurisdicionada tome conhecimento das recomendações constantes do item 2. 

Solicita-se, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programada a 8ª 
visita à obra.  

 
 
À consideração de V. Sª 

 

  2ª IGE, 12/02/2016 

 

 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
   2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
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ANEXO I 
 

Ofício de Apresentação 
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ANEXO II 
 

Relatório Siscob 
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ANEXO III 
 

Relatório Fincon 
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ANEXO IV 
 

Cronograma Físico-Financeiro  
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ANEXO V 

 
Medições  
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ANEXO VI 

 
Resposta de Questionamentos 

 


