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1) DADOS GERAIS RELACIONADOS À OBRA 

 

CONTRATO nº: 15/2013 – RIOÁGUAS 

OBJETO:  Obras de implantação de galeria de cintura de drenagem na praia de São 
Conrado - Tramo Canoas e de captação de tempo seco dos rios Canoas e Pires, 
também em São Conrado. 

EMPRESA: DRATEC ENGENHARIA LTDA. 

LICITAÇÃO: Concorrência nº 38/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.462/2012 

PT: 15.42.17.512.0097.3.046 

PRAZO TOTAL: 360 dias corridos  

DATA DE INÍCIO: 05/08/2013 

SUSPENSÕES NA CONTAGEM DE PRAZO: não houve até o momento 

PRORROGAÇÕES DE PRAZO: não houve até o momento 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/07/2014 

PRAZO RESTANTE: 86 dias  

VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 10.164.790,71 

ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: não houve até o momento 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 2.221.898,92 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 2.221.898,62 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 7.942.891,79 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

 

 
 

Medição Etapa Período de Execução Valor (R$) % 

1ª a 4ª 1ª  a 4ª 
intermediária 

05/08/13 a 20/11/13 1.076.417,42 10,59 

5ª 4ª intermediária 21/11/13 a 29/11/13 360.000,00 3,54 
6ª 4ª complementar 30/11/13 a 02/12/13 Zero zero 
7ª 5ª intermediária 03/12/13 a 31/12/13 Zero zero 
8ª 5ª complementar 01/01/14 a 01/01/14 Zero zero 

9º 6ª normal 02/01/14 a 31/01/14 785.481,20 7,73 
SubTotal da 5 a 9ª medições 1.145.481,20 11,27 

Total acumulado de todas as medições 2.221.898,62 21,86 
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FISCAIS FISCAIS DA OBRA:  

Carlos Frederico Peixoto Pires - matríc. 0002835-7 

Antônio Carlos Bezerra- matríc. 0156566-2 

Alexandre Luiz Aragão da Silva - matríc. 0095096-4    

 

TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO 

 

2) ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS EFETUADOS NA VISITA ANTERIOR   

. 1ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 1ª A 4ª MEDIÇÃO 

 

2.1 - Questionamento do Item 8.1 (fl. 18): Tendo em vista o exposto nos itens 5.1.6.1 e 

5.1.6.2 (a seguir), solicita-se os documentos comprobatórios informados nestes itens 

quanto ao licenciamento ambiental das jazidas, saibreiras e pedreiras. 

2.1.1 - Em relação ao item 5.1.6.1: "Foi apresentado o Certificado de Regularidade emitido 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, informando 

que a atividade desenvolvida pela empresa CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 

é a "Categoria: Extração e Tratamento de Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, inclusive de 

aluvião, com ou sem beneficiamento". A validade deste certificado é até 26/02/2014. 

A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a empresa SANDEX SANDSTONE 

COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA. Como não ficou comprovado que estas 

Nº termo Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO 

38/2012 
40/8620/2012 20/02/2013 11.849.837,61 360 

Arquivado 
em sessão 

de 21/01/13. 

Contrato 
nº 15/2013

40/3552/2013 04/07/2013 

Obras de implantação 
de galeria de cintura de 
drenagem na praia São 

Conrado 10.164.790,71 360 
Arquivado 
em sessão 

de 18/09/13. 

1º TA nº 
70/2013 

40/6088/2013 08/11/2013 
Adequar o cronograma 

físico-financeiro e 
etapas 

- - Em trâmite  
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empresas, CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ou SANDEX SANDSTONE 

COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA, forneceram material à empresa DRATEC 

ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam esta comprovação. " 

NOVA ANÁLISE TCMRJ: A fiscalização  encaminhou Certificado de Regularidade pela 

empresa CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA renovando a validade deste 

certificado até 08/07/2014; também foi encaminhado em anexo DANFE (Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica) comprovando fornecimento de material da empresa SANDEX 

SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA à empresa DRATEC ENGENHARIA 

LTDA, portanto consideramos tal questionamento atendido. 

 

2.1.2 - Em relação ao item 5.1.6.2: foi apresentado o Certificado de Regularidade 

emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela empresa CONCRETRAN 

S/A é a "Categoria: Extração e Tratamento de Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, 

inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento". A validade deste certificado é até 

07/01/2014. Diante desta validade, cabe um alerta à fiscalização, pois a mesma 

encontra-se vencida. A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a empresa 

SANDEX AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA. Cabe ressaltar que esta Nota Fiscal foi 

datada em 04/10/2012, sendo que o início da obra ocorreu em 05/08/2013. 

Como não ficou comprovado que estas empresas, CONCRETRAN S/A ou SANDEX 

AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA, forneceram material à empresa DRATEC 

ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam esta comprovação. 

 NOVA ANÁLISE TCMRJ:  

a) Não foi apresentada renovação do Certificado de Regularidade informando que a atividade 

desenvolvida pela empresa CONCRETRAN S/A é a "Categoria: Extração e Tratamento de 

Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento". 

Portanto mantém-se o alerta.  
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b) Foi apresentada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) emitida pela 

empresa SANDEX AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA datada 27/01/2014 como 

destinatário a empresa DRATEC ENGENHARIA LTDA, portanto consideramos esta parte do 

questionamento atendida. 

 

2.2) Questionamento do Item 8.2 (fl. 18): Pronunciar-se quanto à divergência verificada 

no item 5.8.1 (serviço de escoramento): "Na 4ª medição foram medidos 821 m² do item 

FD10.05.0050 (Ensecadeira de estacas-prancha de aço...), entretanto, durante visitação 

à obra não se constatou a execução deste item. O serviço de escoramento observado, 

ver foto 04, não condiz com a descrição do item constante do orçamento. Cabe a 

jurisdicionada justificar esta divergência, informando se não há um item no SCO que 

melhor represente este serviço." 

Resposta da Jurisdicionada: O item da planilha (FD 10.05.0050), não se aplica às 

características locais, tendo em vista que a escavação tem dimensões maiores que as 

especificadas na profundidade de projeto (+ de 6,00m), necessitando de equipamentos que 

impossibilitam o fluxo do trânsito na via adjacente 

 

 Nova análise TCMRJ: A jurisdicionada confirmou que o item que está sendo medido (FD 

10.05.0050) não está sendo executado na obra, porém não respondeu se há algum item no 

SCO que melhor o represente. Não atendido. 

 

2.3) Questionamento do Item 8.3 (fl. 18): esclarecer a utilização do item ET55.10.0100 

para a medição do canal em perfil retangular (Item 5.8.2). 

Na 4ª medição foram medidos os itens ET55.10.0100A (canal pré-fabricado, em 

concreto protendido e/ou armado, com seção em U....) e ET55.10.0150A (cobertura de 

canal pré-fabricado em concreto armado...), entretanto, observa-se que o canal 

efetivamente utilizado apresenta um perfil retangular, ver foto 05. Questiona-se, 



Processo   040/001241/2014 

Data 11/03/2014 Fls 
 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

J:\CADASTRO\RIOAGUAS\2013\CT 15 de 2013 - Implantacao da Galeria na Praia de Sao Conrado\2ª Visita\R elatório da 2ª Visita - 
revisado.doc 7 

portanto, a exemplo do que é adotado pela SMO (Secretaria Municipal de Obras), 

porque não foi utilizado somente o item ET55.10.0100A (canal com seção em U) 

considerando que o perfil retangular corresponderia a dois perfis em U. O 

questionamento se justifica porque o item ET55.10.0150A (cobertura de canal pré-

fabricado em concreto armado...) apresenta um preço maior que o anterior, pois estão 

embutidos os serviços de assentamento da cobertura. 

 

Resposta da Jurisdicionada: "Esclarecemos que a opção de colocarmos a galeria 

retangular com aduela, foi devido a benefícios técnicos, pois consideramos este método 

executivo para dar mais celeridade, tendo em vista que com uma só operação a peça se 

torna apta a ser reaterrada e oferecendo também uma estanqueidade maior." 

 

 Nova análise TCMRJ: Não Atendido. O questionamento realizado se refere a utilização do 

item ET 55.10.0150 (cobertura de canal pré-fabricado) para medir a parte superior da aduela. 

Ocorre que este item apresenta custo por m² superior ao ET 55.10.0150. Questiona-se 

porque não está sendo realizada a medição integralmente pelo item ET 55.10.0150, 

considerando o perímetro total da peça, posto que este é o procedimento que mais se 

aproxima ao efetivamente realizado. 

 

2.4) Questionamento do Item 8.4 (fl. 18): Comprovar a utilização do item MT15.05.0300 , 

referente ao Item 5.8.3: Na 4ª medição foram medidos 993 m³ (72 x 4,6 x 3) do item 

MT15.05.0300 (reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactada manualmente...), 

entretanto, não se observou a utilização deste material. Cabe destacar que a memória 

de cálculo considera a utilização de 3 metros de altura de reaterro com pó-de-pedra. 

Cabe a jurisdicionada comprovar esta utilização através de arquivos fotográficos e/ou 

notas de aquisição do material. 
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Resposta da Jurisdicionada: "Na memória de cálculo da 4ª medição, no item MT 

15.05.0300, foi cometido um equívoco ao considerarmos a espessura do material medido em 

3,00m, quando deveria ser 0,30m. Na verdade a memória correta é 72,00m x 4,60m x 0,30m 

= 99,36m³. O Volume excedido será descontado nas próximas medições conforme memória 

de cálculo a serem apresentadas dos trechos a serem medidos, ressaltamos que o material a 

ser utilizado ao longo dos serviços será maior que o já medido." 

 

 Nova análise TCMRJ: Tal questionamento permanece não atendido enquanto não for 

encaminhada a comprovação da utilização do material em questão, bem como a indicação 

expressa nas memórias de cálculo da compensação do valor calculado incorretamente.   

                                                                                                                                                             

3) 2ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 5ª A 9ª MEDIÇÃO  

3.1)  Execução Orçamentária 

 

SITUAÇÃO REAL 
CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO 

Medição Etapa 
valor medido 

por etapa 

% valor 
medido 

por 
etapa 

% valor 
medido 

acumulado 
Valor previsto 

Parcial 
% 

% valor 
previsto 

acumulado 

1ª 1ª normal 76.110,03 0,75% 0,75% 76.110,03 0,75% 0,75% 
2ª 2ª normal 62.550,05 0,62% 1,37% 73.186,51 0,72% 1,47% 
3ª 3ª normal 152.710,34 1,50% 2,87% 752.194,55 7,40% 8,87% 
4ª 4ª intermediária 
5ª 4ª intermediária 

6ª 
4ª 

complementar 

1.145.047,00 11,26% 14,13% 1.041.891,09 10,25% 19,12% 

7ª 5ª intermediária 

8ª 
5ª 

complementar 
0,00 0,00 14,13% 

   1.046.973,48  
10,30% 29,42% 

9ª 6ª normal 785.481,20 7,73% 21,86%       996.149,50  9,80% 39,22% 
Valor total acumulado de 

todas as medições 2.221.898,62    3.986.505,16 
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 A Tabela anterior apresenta os valores medidos em cada etapa  em comparação 

com  os valores previstos, obtidos do cronograma físico-financeiro (Anexo 4).  

 Observa-se que houve um atraso considerável a partir da 3ª medição e que persistiu 

nas medições posteriores. 

 Após a última medição realizada (9ª medição – 6ª etapa complementar- período de 

02/01/2014 a 31/01/2014), atingiu-se 21,86% do total contratado, inferior ao previsto de 

39,22% para a 6ª etapa. 

 

3.2) Execução Física 

3.2.1 -  A obra encontra-se em andamento. Na data da visita a equipe constatou a execução 

de serviços de implantação de galeria de cintura de drenagem na praia de São Conrado e  

Estrada da Gávea. 

3.2.2 - A obra está atrasada, tendo apresentado três medições zeradas. 

  Analisando o cronograma citado, verifica-se que em maio era prevista a execução 

de  mais de 70% do valor da obra, tendo sido realizados 21,86%. 

  O prazo previsto para a execução dos serviços, conforme o cronograma físico-

financeiro, termina em 30/07/2014, porém, em razão do andamento da obra, parece que não 

poderá ser cumprido. A fiscalização informou que provavelmente haverá uma prorrogação 

contratual. 
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3.3) Relatório Fotográfico 

Evolução da obra:  

1ª visita – 16/01/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

 
  

Foto 01 –  Escavação mecânica para galeria de 
cintura na Praia de São Conrado.  

Foto 02 – Conclusão do trecho da galeria de 
cintura na Praia de São Conrado e reconstituição 
do pavimento com piso intertravado de concreto. 

 
 

1ª visita – 16/01/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

  

Foto 03 – Escoramento em chapa metálica.  
Foto 04 –  Escoramento em chapa metálica em 
outro ponto da Praia de São Conrado. 
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1ª visita – 16/01/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

 

  

Foto 05 – Vista do canal pré-fabricado  Foto 06 – Outras seções  do canal pré-fabricado . 

 
 
 
 
 
 

1ª visita – 16/01/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

  

Foto 07 – Vista do deságue do Rio Canoas que 
será removido 

 Foto 08 – Permanece o deságue do Rio Canoas. 
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1ª visita – 16/01/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

  

Foto 09 – Vista da “língua negra” proveniente do 
deságue do Rio Canoas. 

 
Foto 10 –“Língua negra” proveniente do deságue 
do Rio Canoas reduzida em função da ausência 
de chuvas. 

 
 
 
 
 

1ª visita – 16/01/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

 

  

Foto 11 – Vista do deságue no canal do Rio 
Canoas da nova galeria de cintura, localizado na 
Estrada da Gávea. 

 
Foto 12 – Vista do deságue no canal do Rio 
Canoas da nova galeria de cintura, localizado na 
Estrada da Gávea. Piora do estado de limpeza. 
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1ª visita – 16/01/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

  

Foto 13 – Escavação de vala para implantação da 
tubulação da galeria de cintura, na Estrada da 
Gávea. 

 
Foto 14 – Escoramento metálico para implantação 
da tubulação da galeria de cintura em outro ponto 
da Estrada da Gávea. 

 
 
 

2ª visita – 05/05/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

  

Foto 15 – Visão do local atual da escavação da 
galeria de cintura na praia de São Conrado. 

 
Foto 16 – Visão do local a ser escavado da galeria 
de cintura na praia de São Conrado. 
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2ª visita – 05/05/2014  2ª visita – 05/05/2014 
  

 

 

 
  

Foto 17 – Conclusão do trecho da galeria de 
cintura na Praia de São Conrado e reconstituição 
pavimento com piso intertravado de concreto. 

 
Foto 18 – Escavação de vala para implantação da 
tubulação da galeria de cintura, Praia de São 
Conrado (v. Foto 06) 

 

Registro da nova frente de trabalho  

 

2ª visita – 05/05/2014 

    
Foto 19 – Escavação de vala e escoramento 
metálico para implantação da tubulação da galeria 
de cintura, na Estrada da Gávea. 
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4) DIÁRIO DE OBRAS 

4.1 -  Foram recebidas em meio digital as folhas do diário de obra entre 01/01/2014 e 

31/01/2014, as quais estão preenchidas corretamente, de acordo com a Resolução SMO  

nº 169/80. 

4.2 - Os lançamentos no diário de obra guardam compatibilidade com a natureza do contrato. 

 

5) RELATÓRIO FINCON 

5.1 -  Foi obtido relatório FINCON do contrato com data de referência de 07 de maio de 2014. 

5.2 -  O relatório indica o valor empenhado de R$ 2.221.898,62 correspondendo à 21,86% do 

valor total do contrato (R$ 10.164.790,71). Verifica-se que a porcentagem empenhada não é 

suficiente para as despesas do exercício. 

5.3 -  Resta a empenhar o saldo de R$ 7.942.891,79  à conta do exercício corrente. 

 

6) MEDIÇÕES 

6.1 - Principais serviços medidos:  
 
Item de 
Serviço 

Descrição Valor 
Medido (R$)

% 
orçamento 

ET55100100A 

Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com seção em 
U, medido pela área do perímetro interno da seção vezes o comprimento 
do canal, inclusive transporte das peças até à obra.  Fornecimento e 
assentamento.  

407.891,91 35,43 % 

TC05.05.0500 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de 
carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou 
equipamento auxil iar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão 
Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t 

248.425,93 21,58 % 

ET55100150A 
Cobertura de canal pré-fabricado, em concreto armado, para vãos de até 
5m, inclusive transporte das peças até à obra.  Fornecimento e colocação 

207.448,59 18,02 % 

FD10050050 

Ensecadeira de estacas-prancha de aço, tipo Armco ou similar, bitola  
MSG-7 tipo flange, em valas de ate 3m de largura, medida apenas a 
superfície útil cobrindo a parede da vala, esta com profundidade ate 3m, 
em terreno de fraca resistência a penetração 

176.703,59 15,35 % 
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6.2 - Considerando que a última medição encaminhada refere-se a janeiro de 2014, a 

jurisdicionada deverá justificar o atraso da obra e informar se houve suspensão dos serviços, 

bem como se está sendo realizado procedimento visando a alteração do cronograma e a 

prorrogação do prazo contratual.  

 

CONCLUSÃO 

 Uma vez que restam 78,14% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio de 

ofício em apartado com cópia do relatório, com fixação de prazo de 15 dias, se assim 

entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto aos questionamentos dos itens 2 e 

6, com os esclarecimentos e documentação pertinentes, e providencie o empenhamento do 

saldo remanescente, conforme item 5.3. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª 

visita a obra. 

 

2ª IGE, 20/05/2014. 

 

 

Daniel Monnerat Cahli  Maria Beatriz de Oliveira 
Neuenschw ander 

Auditor de Controle Externo - Engenheiro  Auditor de Controle Externo 

Mat. 40/901.810  Mat. 40/900.751 
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 Sra. Inspetora Geral, 
   
Ratifica-se o relatório da 2ª Visita Técnica as obras do Contrato  

nº 15/2013, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins 
Netto para ciência do verificado e envio de cópia deste relatório através de ofício em 
apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se 
pronuncie quanto ao questionamentos realizados. 

 
Solicita-se, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programa a 3ª 

visita à obra.  
 
 
À consideração de V. Sª 

 

  2ª IGE, 10/06/2014 

 

 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
   2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 


