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Município do Rio de Janeiro 
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Encerramento 
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Data da Aceitação 
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18/03/2016 
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RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA (8ª Visita) – 
18/03/2016 

1) DADOS GERAIS RELACIONADOS À OBRA 

CONTRATO nº: 15/2013 – RIOÁGUAS 

OBJETO:  Obras de implantação de galeria de cintura de drenagem na praia de São 
Conrado - Tramo Canoas e de captação de tempo seco dos rios Canoas e Pires, 
também em São Conrado. 

EMPRESA: DRATEC ENGENHARIA LTDA. 

LICITAÇÃO: Concorrência nº 38/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.462/2012 

PT: 15.42.17.512.0097.3.046 

PRAZO TOTAL: 510 dias corridos 

DATA DE INÍCIO: 05/08/2013 

SUSPENSÕES NA CONTAGEM DE PRAZO: 30/05/2014 a 14/12/2014, 04/02/2015 a 
19/07/2015 e 23/07/2015 a 09/08/2015 

PRORROGAÇÕES DE PRAZO: acréscimo de 150 dias através do Termo 35/2015 

DATA DE TÉRMINO (ACEITAÇÃO PROVISÓRIA): 14/01/2016 

VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 10.164.790,71 

ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: R$ 1.489.104,00 

VALOR ATUAL: R$ 11.653.894,71 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 11.653.890,69 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

23ª Normal 17/10/15 a 15/11/15 0,00 0% 

24ª Normal 16/11/15 a 15/12/15 0,00 0% 

25ª 17ª Intermediária 16/12/15 a 31/12/15 1.165.384,96 10% 

Total da 1ª a 22ª medição 10.488.505,73 90% 

Total acumulado 11.653.890,69 100% 

FISCAIS DA OBRA:  

Antônio Carlos Bezerra- matríc. 0156566-2 
Wilmar Barbosa Fernandes Lopes- matríc. 019.00890-4  
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TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO 

 

2) ANÁLISE DAS RESPOSTAS ENCAMINHADAS E RETROSPECTIVA DAS VISITAS 
ANTERIORES  

- 1ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 1ª A 4ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 8.1 (fl. 18): Tendo em vista o exposto nos itens 5.1.6.1 e 
5.1.6.2 (a seguir), solicita-se os documentos comprobatórios informados nestes itens 
quanto ao licenciamento ambiental das jazidas, saibreiras e pedreiras. 
Item 5.1.6.1 -1ª Resposta da Jurisdicionada: "Foi apresentado o Certificado de 
Regularidade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela empresa 
CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA é a "Categoria: Extração e 
Tratamento de Minerais; Atividade: lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou 
sem beneficiamento". A validade deste certificado é até 26/02/2014. 
A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a empresa SANDEX 
SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA. Como não ficou 
comprovado que estas empresas, CONTERRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ou 
SANDEX SANDSTONE COMERCIAL TRANSPORTADORA LTDA, forneceram 
material à empresa DRATEC ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam 
esta comprovação. " 

Atendido 
Fls. 34/35 

Item 5.1.6.2 - 1ª Resposta da Jurisdicionada: Foi apresentado o Certificado de 
Regularidade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Atendido 
Fls. 100 

Nº termo Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital  
CO 

38/2012 
40/8620/2012 20/02/2013 Obras de implantação 

de galeria de cintura de 
drenagem na praia São 
Conrado 

11.849.837,61 360 
Arquivado 
em sessão 

de 21/01/13.  

Contrato 
nº 15/2013 

40/3552/2013 04/07/2013 10.164.790,71 360 
Arquivado 
em sessão 

de 18/09/13.  

1º TA nº 
70/2013 

40/6088/2013 08/11/2013 
Adequar o cronograma 
físico-financeiro e 
etapas 

- - 
Diligência em 

sessão de 
04/09/14 

2º TA nº 
81/2014 

40/6608/2014 11/12/2014 
Modificação de 
quantitativos da planilha 
original 

- - 
Em 

tramitação 

3º TA nº 
35/2015 

40/5070/2015 10/09/2015 
Acréscimo de prazo e 
valor. 

1.489.104,00 150 
Em 

tramitação 
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Questionamento Status 

Naturais Renováveis, informando que a atividade desenvolvida pela empresa 
CONCRETRAN S/A é a "Categoria: Extração e Tratamento de Minerais; Atividade: 
lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento". A validade deste 
certificado é até 07/01/2014. Diante desta validade, cabe um alerta à fiscalização, pois 
a mesma encontra-se vencida. A Nota Fiscal apresentada possui como destinatário a 
empresa SANDEX AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA. Cabe ressaltar que esta 
Nota Fiscal foi datada em 04/10/2012, sendo que o início da obra ocorreu em 
05/08/2013. 
Como não ficou comprovado que estas empresas, CONCRETRAN S/A ou SANDEX 
AGREGADOS E TRANSPORTE LTDA, forneceram material à empresa DRATEC 
ENGENHARIA LTDA, solicita-se documentos que façam esta comprovação. 
 

Questionamento do Item 8.2 (fl. 18): Pronunciar-se quanto à divergência verificada 
no item 5.8.1 (serviço de escoramento): "Na 4ª medição foram medidos 821 m² do item 
FD10.05.0050 (Ensecadeira de estacas-prancha de aço...), entretanto, durante 
visitação à obra não se constatou a execução deste item. O serviço de escoramento 
observado, ver foto 04, não condiz com a descrição do item constante do orçamento. 
Cabe a jurisdicionada justificar esta divergência, informando se não há um item no 
SCO que melhor represente este serviço." 

Atendido 
Fls. 73 

Questionamento do Item 8.3 (fl. 18): esclarecer a utilização do item ET55.10.0100 
para a medição do canal em perfil retangular (Item 5.8.2). 

Na 4ª medição foram medidos os itens ET55.10.0100A (canal pré-fabricado, em 
concreto protendido e/ou armado, com seção em U....) e ET55.10.0150A (cobertura de 
canal pré-fabricado em concreto armado...), entretanto, observa-se que o canal 
efetivamente utilizado apresenta um perfil retangular, ver foto 05. Questiona-se, 
portanto, a exemplo do que é adotado pela SMO (Secretaria Municipal de Obras), 
porque não foi utilizado somente o item ET55.10.0100A (canal com seção em U) 
considerando que o perfil retangular corresponderia a dois perfis em U. O 
questionamento se justifica porque o item ET55.10.0150A (cobertura de canal pré-
fabricado em concreto armado...) apresenta um preço maior que o anterior, pois estão 
embutidos os serviços de assentamento da cobertura. 

Atendido 
Fls. 74 

Questionamento do Item 8.4 (fl. 18): Comprovar a utilização do item MT15.05.0300 , 
referente ao Item 5.8.3: Na 4ª medição foram medidos 993 m³ (72 x 4,6 x 3) do item 
MT15.05.0300 (reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactada manualmente...), 
entretanto, não se observou a utilização deste material. Cabe destacar que a memória 
de cálculo considera a utilização de 3 metros de altura de reaterro com pó-de-pedra. 
Cabe a jurisdicionada comprovar esta utilização através de arquivos fotográficos e/ou 
notas de aquisição do material. 

Atendido 
Fls. 100 
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- 2ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 5ª A 9ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 6.2 (fl. 46) - Considerando que a última medição 
encaminhada refere-se a janeiro de 2014, a jurisdicionada deverá justificar o atraso da 
obra e informar se houve suspensão dos serviços, bem como se está sendo realizado 
procedimento visando a alteração do cronograma e a prorrogação do prazo contratual. 

Atendido 
Fls. 75 

Questionamento original (fl. 45) - Resta empenhar o saldo de R$ 7.942.891,79 à 
conta do exercício corrente. 
1ª Resposta da Jurisdicionada: "Neste exercício, foram efetivados três empenhos 
para a referida obra, conforme quadro abaixo: 

Nº Empenho Data de Empenho 
Valor Empenhado 
(R$) 

89 28/03/2014 785.481,50 

191 31/07/2014 1.064.412,69 

215 10/09/2014 1.150.002,48 

  2.999.896,27 

Os repasses obedecem a cronograma estabelecido pelo Termo de Convênio nº 
024/2012 (cópia anexa), sendo o último repasse efetuado em 01/09/2014. Sendo  
assim, resta   empenhar  para o contrato nº 015/2013  a   quantia  de R$ 5.728.477,02, 
ainda pendente de transferência por parte do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre observar que quando os repasses são efetuados, processo de incorporação 
de recursos é instruído, nos termos da legislação pertinente, condição “sine qua non” 
para o empenhamento da despesa.” 

 

Atendido 
Fls. 118 

 

- 3ª VISITA: ABRANGÊNCIA 10ª MEDIÇÃO: 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 3.2.1 (fls. 60/61) - A obra encontra-se suspensa desde o 
dia 30/05/2014. A justificativa da suspensão foi: "Tendo em vista as obras 
contemplarem grandes escavações com transporte de carga em caminhões pesados, 
como também o local ser essencialmente turístico, inclusive com hospedagem nas 
proximidades da Delegação da Inglaterra para a Copa do Mundo, achamos 
inconveniente a continuidade das obras neste período, para tal sugerimos a suspensão 
do prazo contratual até que a situação se normalize". A Copa do Mundo encerrou-se 
em 13/07/2014; logo, não há motivos aparentes que justifiquem a obra se encontrar 
suspensa. 

Atendido 
Fls. 75 
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Questionamento Status 

Questionamento do Item 6.2 (fl. 67) -  A memória de cálculo do item 05 da planilha 
"Galeria de Cintura", com código SCO TC05.05.0500, acima informada, considera uma 
distância de transporte de 49Km, porém, a distância da obra até o Receptor informado 
no Manifesto de Resíduos é de aproximadamente 25Km, conforme avaliação do sítio 
da internet "Google Maps". 
 

Atendido 
Fls. 119. 

 

6 ª VISITA: ABRANGÊNCIA 16ª A 18ª MEDIÇÃO 

Questionamento Status 

Questionamento do Item 5 (fls. 126) - No campo destinado à assinatura e carimbo 
do representante da RIO-ÁGUAS, não consta o carimbo do responsável, assim como, 
apresenta assinaturas diversas para o mesmo funcionário. 

 Desta forma, solicita-se que a jurisdicionada: 

1 - Esclareça as falhas apontadas, e apresente, somente em meio digital, todos os 
manifestos da obra, assim como, qualquer outra documentação que ateste o efetivo 
controle do transporte do material removido da obra. 

2 – Que todos os manifestos de resíduos emitidos sejam atestados com assinatura 
e carimbo, contendo matrícula do representante da RIO-ÁGUAS. 

 
 

Atendido  

Fls. 137 

 

7ª VISITA: ABRANGÊNCIA 19ª MEDIÇÃO A 22ª MEDIÇÃO  

Recomendação 

Recomendações do Item 2 (fls. 137) - Em oportunidades futuras os Manifestos de resíduos, 
cumprindo a sua função de um controle interno do processo da obra, sejam preenchidos dentro dos 
critérios corretos.  Portanto é recomendável que no Campo GERADOR esteja adequadamente 
tipificando a frente de obra que origina o resíduo, refletindo portanto a empresa construtora, e o exato 
endereço desta frente de obra. 

Da mesma forma, o campo TRANPORTADOR deve identificar o efetivo prestador de serviço da 
transportadora que retira este resíduo. 
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3) VISITA DE ENCERRAMENTO: ABRANGÊNCIA 23ª MEDIÇÃO A 25ª MEDIÇÃO  

3.1)  Execução Orçamentária 

SITUAÇÃO REAL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Medição Etapa 
Valor medido 

(R$) 

% valor 
medido/ 

contratado 

% valor 
medido 

acumulado 
Valor previsto Parcial % 

% valor 
previsto 

acumulado 

1ª 1ª normal 76.110,03 0,65% 0,65% 75.750,27 0,65% 0,65% 

2ª 2ª normal 62.550,05 0,54% 1,19% 62.930,98 0,54% 1,19% 

3ª 3ª normal 152.710,34 1,31% 2,50% 152.665,96 1,31% 2,5% 

4ª 4ª interm. 785.047,00 6,74% 

12,33% 1.145.577,81 9,83% 12,33% 5ª 4ª interm. 360.000,00 3,09% 

6ª 4ª compl. 0,00 0,00% 

7ª 5ª interm. 0,00 0,00% 
12,33% 58.269,43 0,50% 12,83% 

8ª 5ª compl. 0,00 0,00% 

9ª 6ª normal 785.481,20 6,74% 19,07% 785.472,45 6,74% 19,57% 

10ª 7ª normal 1.064.412,29 9,13% 28,20% 1.064.000,56 9,13% 28,70% 

11ª 8ª normal 311.710,77 2,67% 30,87% 311.158,93 2,67% 31,37% 

12ª 9ª normal 0,00 0,00 30,87% 58.269,43 0,5% 31,87% 

13ª 10ª interm. 0,00 0,00 
43,30% 1.448.579,07 12,43% 44,30% 

14ª 10ª compl. 1.448.656,91 12,43% 

15ª 11ª interm. 2.389.634,80 20,51%  
63,81% 

 
2.390.213,74 20,51% 64,81% 

16ª 11ª comple. 0,00 0,00 

17ª 12ª interm. 0,00 0,00 

76,24% 632.806,45 5,43% 70,24% 18ª 12ª interm. 1.448.571,56 12,43% 

19ª 12ª comp. 0,00 0% 

20ª 13ª normal 1.015.706,61 8,71% 84,95% 582.694,69 5,00% 75,24% 

21ª 14ª interm. 438.947,19 3,77% 
90,00% 582.694,69 5,00% 80,24% 

22ª 14ª comp. 148.966,98 1,28% 

23ª 15ª Normal 0,00 0,00 90,00% 582.694,69 5,00% 85,24% 

24ª 16ª Normal 0,00 0,00 90,00% 554.726,00 4,76% 90,00% 

25ª 
17ª 

Intermediária 
1.165.384,96 10,00% 100,00% 1.165.389,55 10,00% 100,00% 

Total acumulado de todas 
as medições 

11.653.890,69 100,00% 100,00% 11.653.894,70 - 100,00% 

 

A Tabela anterior apresenta os valores medidos em cada etapa em comparação com os 

valores previstos, obtidos do cronograma físico-financeiro (Anexo 4). 
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3.2) Execução Física 

 

3.2.1 – A obra encontra-se completamente concluída, tendo sido emitido o aceite provisório 

conforme publicação do D.O. RIO de 15/01/2016. 

 Verifica-se que não há pendências de serviços a serem executados por conta do 

contrato em análise. 

 O laudo emitido pela comissão designada pela Portaria "P" RIO-ÁGUAS/PRE Nº 001 

de 04/01/2016 registra que os serviços estão em condições de serem aceitos em caráter 

provisório. 

 

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

EVOLUÇÃO DA OBRA 
 
 

7ª visita – 27/11/2015  8ª visita – 18/03/2016 
   

 

 

 
   

Foto 1 – Trecho final da Praia de São Conrado já 
avançando na faixa de areia. 

 
Foto 2 – Trecho final da Praia de São Conrado 
serviços finalizados. 
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7ª visita – 27/11/2015  8ª visita – 18/03/2016 
   

 

 

 
   

Foto 3 – Trecho finalizado, com aplicação de novo 
gramado. 

 Foto 4 – Vista atual do novo gramado. 

 
 
 

7ª visita – 27/11/2015  8ª visita – 18/03/2016 
   

 

 

 
   

Foto 5 – Língua negra proveniente do deságue do 
Rio Canoas permanece reduzida em função da 
ausência de chuvas. 

 
Foto 6 – Se constata o término das “línguas 
negras”, provenientes do deságue do Rio Canoas, 
ao logo da orla de São Conrado. 
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7ª visita – 27/11/2015  8ª visita – 18/03/2016 
   

 

 

 
   

Foto 7 – Trecho de escavação no final da Praia de 
São Conrado, avançando pela areia da praia. 

 Foto 8 – Vista atual com os serviços finalizados. 

 

 

7ª visita – 27/11/2015  8ª visita – 18/03/2016 
   

 

 

 
   

Foto 9 – Avanço do canal em trecho com caixa de 
inspeção já concluída. 

 Foto 10 – Vista atual com os serviços finalizados. 

 

 

 



                                       

Processo   040/001241/2014 

Data 11/03/2014 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\c9c8.docx 

12 

 

7ª visita – 27/11/2015  8ª visita – 18/03/2016 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Trecho de escavação no final da Praia de 
São Conrado, com corte de rocha em execução. 

 
Foto 12 – Serviços de escavação e corte no 
deságue no novo canal finalizado. 

 

 

7ª visita – 27/11/2015  8ª visita – 18/03/2016 
   

 

 

 
   

Foto 13 – Trecho de escavação no final da Praia de 
São Conrado, com corte de rocha em execução. 

 
Foto 14 – Vista atual do deságue da nova rede de 
drenagem. 
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5) DIÁRIO DE OBRAS 

5.1 -  Foram verificadas, por amostragem, folhas do diário de obra entre 17/10/2015 e 

31/12/2015, as quais estão preenchidas corretamente, de acordo com a Resolução SMO  

nº 169/80. 

5.2 - Os lançamentos no diário de obra guardam compatibilidade com a natureza do contrato. 

6) MEDIÇÕES  

6.1- PRINCIPAIS SERVIÇOS MEDIDOS:  

Item de Serviço  Descrição  Valor Medido 
(R$)  

% medição  

ET55.10.0100  Canal pré-fabricado, em concreto 
protendido e/ou armado, com 
seção em U, medido pela área do 
perímetro interno da seção vezes o 
comprimento do canal, inclusive 
transporte das peças até a obra. 
Fornecimento e  
assentamento. 

101.056,36 8,63 

ET55.10.0150  Cobertura de canal pré-fabricado, 
em concreto armado, para vãos de 
até 5m, inclusive transporte das 
peças até a obra. Fornecimento e  
Colocação. 

476.188,10  40,66  

MT10.25.0150  Escavação em material de 2ª 
categoria (modelo ou rocha muito 
decomposta), com equipamento de 
ar comprimido, sem   
utilização de explosivos....  

62.344,13 5,32  

MT10.25.0300  Escavação em material de 3a 
categoria (rocha viva), sem uso de 
explosivos, utilizando equipamento 
340.086,18 de ar  
comprimido e serração com brocas, 
seguida de encunhamento. O preco 
se refere a taludes. 

340.086,18 29,04  

TOTAL  83,65 

 

No período de abrangência desta Visita Técnica foram realizadas 3 medições (23ª a 

25ª medições), somando um valor de R$ 1.165.384,96. Os itens de maior relevância, 

constantes da planilha do item 6.1, foram verificados, não sendo constatadas impropriedades. 

A memória de cálculo dos itens analisados encontra-se arquivada nesta Inspetoria. 
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7) RELATÓRIO FINCON 

 

7.1 -  Foi obtido relatório FINCON do contrato com data de referência de 07 de março de 2016. 

7.2 -  O relatório indica o total liquidado de R$ 11.653.890,69 correspondendo à 100% do total 

contratado.   

8) CONCLUSÃO 

 Sugerimos o arquivamento do presente relatório referente ao Contrato 

nº 15/2013, tendo em vista a obra ter sido aceita e nada sendo encontrado de irregular na visita 

ora realizada.  

 Após apreciação em Plenário, solicitamos a devolução a esta Inspetoria que viabilizará 

a oportunidade de apensação ao processo do contrato originário. 

 

 2ª IGE, 31/03/2016. 

  

 

 

 

Marcio Sousa Bandeira de Melo 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro 

Mat. 40/901.375 

 
José Angelo H. Dell’Uomo 

Auditor de Controle Externo 
Mat. 40/900.464 
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Sra. Inspetora Geral, 
 
Ratifica-se o relatório de encerramento do acompanhamento da obra, opinando pelo 

arquivamento do presente. 
 
Solicita-se, após decisão Plenária, a devolução a esta Inspetoria que viabilizará a 

oportunidade de apensação ao processo do contrato originário. 
 
À consideração de V. Sª 

 

  2ª IGE, 23/06/2016 

 

 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
   2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
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ANEXO I 
 

Ofício de Apresentação 
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ANEXO II 
 

Relatório Siscob 
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ANEXO III 
 

Relatório Fincon 
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ANEXO IV 
 

Cronograma Físico-Financeiro  
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ANEXO V 

 
Medições  
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ANEXO VI 

 
Resposta de Questionamentos 

 


