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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS 

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº : 07/2014 – RIOURBE (TCMRJ nº 40/001651/2014) 

 OBJETO :  Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos 
Olímpicos e Jogos Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização dos eventos. 

 EMPRESA : Consórcio Onda Azul (Construtora Zadar Ltda. / Engetécnica 
Serviços e Construções Ltda.) 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 21/2013 (TCMRJ nº 40/000196/2014) 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/500.567/2013 

 PT: 15.51.27.811.0403.3724 

 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL: 990 dias corridos 

 PERÍODO DE OBRAS: 03/04/2014 a 22/01/2016  

 PERÍODO DE OPERAÇÃO: 23/01/2016 a 17/12/2016  

 DATA DE INÍCIO: 03/04/2014 

 SUSPENSÃO DE PRAZO: não houve até o momento 

 PRORROGAÇÃO DE PRAZO: não houve até o momento 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/12/2016, 

 PRAZO RESTANTE: 823 dias 

 

1.3) Valor do contrato 

 VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 225.320.097,52 

 TOTAL DE ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: não houve até o momento 

 VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$ R$ 225.320.097,52 
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1.4) Acompanhamento financeiro – Sistemas FINCON e SISCOB 

 VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 62.768.154,081 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 27.407.840,21 

 SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 

 MEDIÇÕES ANALISADAS 

Medição Etapa Período de Execução Valor (R$) % 

1ª 1ª 03/04/2014 a 02/05/2014 354.541,58 0,1389 

2ª 2ª 03/05/2014 a 01/06/2014 344.453,96 0,1349 

3ª 3ª 02/06/2014 a 01/07/2014 1.414.520,20 0,5540 

4ª 4ª 02/07/2014 a 31/07/2014 856.031,47 0,3353 
   

Total acumulado de todas as medições 2.969.547,21 1,1631 

 

1.5) Fiscais do Contrato 

 João Henrique Carrieres Rato – 0209704-6 
 Ildefonso Castro Junior – 0146124-3 
 Glauco Cesar Campos Costa – 0209681-6 
 

1.6) Termos relacionados e situação 

 

TERMO Nº TCMRJ OBJETO SITUAÇÃO 

Contrato nº 
147/2012 

40/000.475/2013 

Prestação dos serviços de Desenvolvimento de 
Projetos de arquitetura e engenharia para a 
construção de Centro de Esportes Aquáticos 

destinados às Olimpíadas Rio 2016. 

Arquivado em 21/01/2014 

Edital CO nº 
21/2013 

40/000.196/2014 
Construção do Centro Olímpico de Esportes 

Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Jogos 
Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização 

dos eventos. 

Arquivado com 
recomendação em 

04/02/2014 

Contrato nº 
07/2014 

40/001.651/2014 Em tramitação 

1º TA nº 
39/2014 

40/002.213/2014 

Adequação dos percentuais das etapas do 
cronograma físico financeiro  das obras de 

Construção do Centro Olimpico de Esportes 
Aquaticos dos Jogos Olímpicos e Paraolimpicos 

Rio 2016 

Em tramitação 

2º TA nº 
66/2014 

40/003.241/2014 
Modificação da planilha de quantidades, sem 

alteração de valor 
Em tramitação 

3º TA nº 
79/2014 

40/003.441/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro Em tramitação 

4º TA nº 
116/2014 

40/004.851/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro Em tramitação 

                                            
1 Fonte: relatório Fincon de 22/09/2014 (anexo 2) 
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2) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO 

2.1. Em atendimento à solicitação formal, de envio de documentação, feita à 
fiscalização da RIOURBE, visando o acompanhamento das obras, datada de 
01/09/2014, conforme documento inserido no anexo V, a jurisdicionada encaminhou o 
solicitado, tendo sido recebido pela 2ª IGE, em 15/09/2014, à véspera da visita. O seu 
conteúdo foi analisado e relacionado no quadro a seguir: 

 

MATERIAL FORNECIDO EM CONSEQUENCIA DO COMUNICADO DE ACOMPANHAMENTO 

DESCRIÇÃO Destino 

Memória de cálculo das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª medições 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE e 
no Anexo III 

Cronograma Físico Executivo da Obra 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE 

Cronograma Físico Financeiro 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE e 
no Anexo IV 

Licença Municipal de Instalação 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE 

Licença de Obras emitida pela SMU 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE 

Licenciamentos de jazidas 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE 

Anotações de Responsabilidade Técnica 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE 

Diário de obras de 02/04/2014 a 31/07/2014 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE 

DVD-R contendo, em meio digital, pranchas de projetos alterados 
Em papéis de 

trabalho da 2ª IGE 

 

   Recomenda-se que a fiscalização atente para o prazo de encaminhamento 
da documentação prévia solicitada, fixado no comunicado de visita. 
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3) SÍNTESE DA VISITA 

3.1. Trata-se do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos que é um dos equipamentos 
a ser construído dentro do complexo conhecido como Parque Olímpico, situado nas 
adjacências da Barra da Tijuca, à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, para atender 
às necessidades de realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Complexo é exibido 
abaixo, com destaque, em vermelho, para o perímetro do Centro Aquático. 

 

A construção do Parque Olímpico foi viabilizada através da contratação, por 
parte do Município, através da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, da prestação 
de serviços através de Parceria Público-Privada - PPP na modalidade concessão 
administrativa, de serviço e obras de implementação, operação e manutenção do 
Parque Olímpico no Município do Rio de Janeiro, para realização dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos de 2016. 

Neste modelo de contratação, a contrapartida devida à Concessionária pela 
prestação dos serviços e pela execução das obras, inclui a Contraprestação Pecuniária 
mensal e também por conclusão de etapas e a Contraprestação Imobiliária por 
conclusão de etapas2. 

                                            
2 Contraprestação Imobiliária: consiste nos imóveis da Contraprestação Imobiliária, os quais deverão ser gradativamente 
transferidos à Concessionária de acordo com a conclusão de cada uma das 11 etapas previstas no cronograma. 
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As obras do Parque Olímpico, área do antigo Autódromo da Cidade do Rio de 
Janeiro, incluem a execução da infraestrutura – abrangendo todos os espaços livres 
(Vias, calçadas, ciclovias, praças, parques, etc.), sendo os principais setores: Via 
Olímpica, Vilas de espectadores, Parque na Beira da Lagoa, Live Site Olímpico, Praça 
dos Patrocinadores, Estacionamentos e os Pavilhões do Centro Olímpico de 
Treinamento (Basquete, Judô/Taekwondo e Lutas). 

Na área do Parque Olímpico, 04 (quatro) Venues estão sendo construídas 
através de contratações oriundas de Concorrências específicas, são elas: Centro 
Olímpico de Tênis, Velódromo Olímpico, Centro Olímpico de Esportes Aquáticos e 
Centro Olímpico de Handebol, conforme apresentado a seguir: 

 
 
3.2. O Centro de Esportes Aquáticos, com capacidade de receber 18.000 
espectadores, é composto por uma arena, uma piscina olímpica para a realização das 
competições esportivas (dentro da arena), uma piscina olímpica para o aquecimento 
dos atletas (fora da arena) e uma área técnica externa, incluindo o estacionamento. 

A Venue3 será desmontada e a área será de uso futuro da RIOMAIS, Consórcio 
responsável pela execução das obras do Parque Olímpico. 

A seguir exibe-se a disposição geral dos elementos do Centro de Esportes 
Aquáticos. 

 
 
 
 
 
 

                                            
3 Venue - Local de um evento ou atividade 
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Piscina de Aquecimento 

Arena + Piscina Principal 

Estacionamento 
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Perspectivas do Centro Aquático. Imagem Fonte EOM 

3.3. O Centro de Esportes Aquáticos foi construído com o intuito de complementar a 
infraestrutura necessária para as Olimpíadas 2016, uma vez que o Parque Maria Lenk, 
construído em 2007 para os Jogos Pan Americanos, carece de todas as exigências 
apresentadas pelo Comitê Olímpico Internacional. No entanto, vale salientar que o 
Parque sofrerá reformas visando a sua adequação para abrigar as modalidades de 
Nado Sincronizado e Saltos Ornamentais. 

 

4) EXECUÇÃO DO CONTRATO 

4.1. A obra encontra-se na fase das fundações, com todas as estacas, do tipo hélice 
contínua, cravadas, sendo inclusive ensaiadas para constatação de sua integridade e 
capacidade efetiva de suporte de carga. 

4.2. Atualmente encontra-se em andamento o arrasamento de estacas, escavação 
para blocos e cintas, forma, armação e concretagem de blocos, cintas de ligação e laje 
do piso térreo. Foram concluídas as estacas hélice de Ø 800 mm da cobertura da 
arena 01, estacas hélice de Ø 500 mm na área técnica, estacas hélice de Ø 500 mm da 
arquibancada - arena 01 e estacas metálicas de contenção da piscina de aquecimento. 

4.3. Foram observados no canteiro o armazenamento de perfis metálicos integrantes 
da estrutura do ginásio e armação de aço para as estruturas de concreto armado. 

4.4. Verificou-se que a fiscalização possui uma boa estrutura implantada, com um 
canteiro organizado, dispondo de ferramentas para acompanhamento dos serviços 
executados, por meio da marcação nas plantas dos trechos concluídos. 

4.5. Os projetos para construção deste empreendimento foram realizados pelo 
Consórcio 2016 Centro Aquático, por meio do contrato nº 147/2012 – RIOURBE cujo 
valor é de R$ 8.350.045,00. A liquidação deste contrato atingiu 90% dos recursos em 
21/07/2014. 
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5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 
Vista aérea - 30/07/2014 - Fonte: Consórcio Rio Mais 

 
 

1ª Visita – 16/09/2014 
   

 

 

 
   

Fotos 01 e 02 – Fotos gerais da obra - execução das fundações, estando todas as estacas cravadas, alguns 
blocos e cintas concretados. 
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1ª Visita – 16/09/2014 
   

 

 

 
   

Fotos 03 e 04 – Fotos gerais da obra - execução das fundações, estando todas as estacas cravadas, alguns 
blocos e cintas concretados. 

 
 
 

1ª Visita – 16/09/2014  1ª Visita – 16/09/2014 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Vista aproximada de estacas hélices 
contínuas 

 
Foto 06 – Início da concretagem das lajes do nível 
zero. 
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1ª Visita – 16/09/2014 
   

 

 

 
   

Fotos 07 e 08 – Depósito de parte dos pilares metálicos da estrutura do ginásio 

 
 
 
 
 

1ª Visita – 16/09/2014  1ª Visita – 16/09/2014 
   

 

 

 
   

Foto 09 – Um dos 04 blocos de quina do ginásio. 
Blocos que recebem as maiores cargas da 
edificação. 

 Foto 10 – Depósito de ferragem na obra 
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1ª Visita – 16/09/2014  1ª Visita – 16/09/2014 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Local onde será construída a piscina de 
aquecimento, que integra o projeto do Centro de 
Esportes Aquáticos. 

 
Foto 12 – À esquerda, local do futuro 
estacionamento e à direita local da piscina de 
aquecimento. 

 
 

6) ANÁLISE DOCUMENTAL 

6.1) Projetos 

6.1.1. Havia projeto executivo prévio às obras composto por projeto arquitetônico, 
estrutural, de acessibilidade, de paisagismo e pavimentação e de todas as instalações 
necessárias. 

6.1.2. A execução das obras está de acordo com o projeto executivo encaminhado. 

6.1.3. Foram extraídos os seguintes dados a partir dos desenhos encaminhados. 

 Área total do terreno do Centro Aquático = 45.000 m² 

 Perímetro do terreno do Centro Aquático = 944 m 

 Dimensões externas da arena = 123,70m x 93,70m 

 Área externa em planta da arena = 10.600 m² 

 Área de cada piscina = 1.285 m²  

 Área aproximada do estacionamento = 2.700 m² 
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6.2) Diário de Obras 

6.2.1. O diário de obras fornecido corresponde ao período de 02/04/2014 à 
31/07/2014, cobrindo o período das medições apresentadas. 

6.2.2. As folhas do diário estão devidamente assinadas pelas duas partes. 

6.2.3. Em algumas folhas do Diário de Obras constam erroneamente 5 veículos 
de passeio, no entanto, a fiscalização retificou para 2 veículos as fls 01 à 27, 31, 37, 
38, 41 à 60, mas constata-se que nas folhas seguintes não foram feitas as alterações 
solicitadas. 

6.2.4. Houve paralisação dos serviços entre 03/04/2014 a 17/04/2014 devido a 
greve da Construção Civil. 

6.2.5. A numeração das folhas não é seqüencial, passando da folha 60 para a 
67. 

6.2.6. Dia 22/04/2014, fls. 21, consta como feriado e foi dia útil, a fiscalização 
registrou o equívoco. 

  

6.3) Cronograma Físico-Financeiro e Cronograma Executivo 

6.3.1. Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo IV) com 
as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

 

Etapa 
 Orçamento 

por Etapa (%) 
Execução 

por Etapa (%) 
 Orçamento 

Acumulado (%) 
Execução 

Acumulada (%) 

1ª  0,1562 0,1565  0,1562 0,1565 

2ª  0,1686 0,1521  0,3248 0,3086 

3ª  0,1775 0,6243  0,5023 0,9329 

4ª  3,5793 0,3778  4,0816 1,3107 

 
6.3.2. Pode-se inferir do quadro acima que a medição da 4ª etapa foi aquém do 

esperado. Como a obra encontra-se em fase inicial e a diferença do parâmetro 
acumulado é de menos de 3%, essa distorção é perfeitamente tolerável, sem causar 
ameaças ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 
6.3.3. Além do cronograma físico financeiro registrado no SISCOB, a 

fiscalização possui um cronograma físico detalhado para acompanhamento contínuo do 
desenvolvimento da obra. Confrontando-se o item 4 do cronograma com o verificado no 
canteiro conclui-se que o avanço físico efetivo da obra encontra-se em sincronia com o 
planejamento realizado. 
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6.4) Licenças relacionadas 

6.4.1) Licenciamento Ambiental do Empreendimento 

6.4.1.1. Foi apresentada Licença Municipal de Instalação sob o nº LMI 001034/2013 
que autoriza a construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos. 

6.4.1.2. A licença vence em 15/08/2016, havendo tempo hábil para manter a legalidade 
da obra durante seu período de execução. 

6.4.1.3. Segundo o que consta, a referida licença está vinculada a um parecer técnico 
identificado pela numeração 0930/2013. 

 

6.4.2) Licenciamento Urbanístico do Empreendimento 

6.4.2.1. Foi apresentada licença emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo, sob o 
processo 02/270.108/2013 e nº 24/1106/2014 com vencimento em 05/07/2015, 
encerrando-se, portanto, antes da conclusão das obras. 

 

6.4.3) Licenciamento Ambiental de fornecedores 

6.4.3.1. Foi apresentada a Licença Estadual de Operação (INEA) LO nº IN027206 que 
autoriza a Empresa de Mineração J. Serrão Ltda à produção de brita que será utilizada 
na obra, com validade até 26/06/2018, havendo tempo hábil de fornecimento de 
material até a conclusão da obra. 

 

6.4.4) Licenciamento Ambiental de Locais de Descarte/Resíduos de construção 

6.4.4.1. Não foi apresentada nenhuma licença para os locais de descarte de resíduos 
da construção do Parque Aquático. 

   Solicita-se o encaminhamento da(s) licença(s) relacionada(s) ao descarte de 
resíduos da construção do Parque Aquático. 
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6.5) Anotações de Responsabilidade Técnica 

6.5.1. Foram recebidas 07 Anotações de Responsabilidade Técnica, todas 
registradas no CREA-RJ, conforme quadro a seguir: 
   

Nº ART Descrição Resumida 

IN01229591 
Projeto de Fundações, Estrutura de Concreto e metálica da 
arquibancada e cobertura do Centro Aquático - Engº João Luis 
Alvarenga Casagrande 

OL00008310 
Projeto de Fundações, Estrutura de Concreto e metálica da 
arquibancada e cobertura do Centro Aquático - Engº Leonardo Patrício 
Chaves 

 
 

Nº ART Descrição Resumida 

IN01229159 
Construção com fundação, estrutura de concreto armado, estrutura 
metálica e instalações do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos - 
Empresa - Construtora Zadar Ltda 

IN01229155 
Construção com fundação, estrutura de concreto armado, estrutura 
metálica e instalações do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos - 
Empresa - Engetécnica Serviços e Construções Ltda. 

IN01280678 Execução de estacas hélice 

IN01243873 Investigação Geológica/Geotécnica 

IN01274978 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

 
6.5.2. Todas as ART acima possuíam comprovante de pagamento. 
 
6.6)  Medições e memórias de cálculo 

6.6.1. Verifica-se cômputo de Sondagem a Percussão de diâmetro 3" 
(AD.05.20.0050) nas 2ª e 3ª medições. Anteriormente ao edital para execução das 
obras, houve licitação e contratação de projeto executivo do Centro Aquático (Contrato 
nº 147/2012). Neste contexto, a elaboração de projeto estrutural (integrante do projeto 
executivo) requer a prospecção e estudo do solo sobre o qual se assentará a futura 
edificação, garantindo um adequado e correto dimensionamento das fundações e, 
conseqüentemente, das demais peças estruturais. 

Consultado o processo do Contrato nº 147/2012 (projeto), não foi possível 
identificar na planilha e nas composições dos itens especiais que as integram, serviços 
relacionados à sondagem e/ou prospecção do terreno. Entende-se, portanto, que este 
tipo de serviço está ocorrendo a posteriori da época oportuna. 

   Solicita-se que a fiscalização esclareça qual(is) a(s) finalidade(s) dos 
trabalhos de sondagem realizados no âmbito do contrato nº 07/2014 - RIOURBE. 
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6.6.2. Na 3ª medição observa-se a cobrança de 04 (quatro itens) relacionados às 
instalações provisórias do canteiro, a saber: 
  

Código SCO Descrição resumida Un Qte medida 

AD20.05.0050 Barracão de obras de madeira compensada (...) m² 95,79 

AD20.10.0050 Galpão de canteiro de obras, para oficina (...) m² 169,06 

AD20.15.0050 Container escritório (...) 6 x 2,4 x 2,55 m (...) Un.mes 7,00 

AD20.15.0100 Container escritório, vestiário (...) 6 x 2,4 x 2,55 m (...) Un.mes 11,00 

AD20.05.0500 Aluguel de banheiro químico (...) Un.mes 6,00 

 
 Baseado nas fotografias que correspondem as medições analisadas e que 
foram encaminhadas pela fiscalização; nos lançamentos do diário de obras; na 
medição de barracão e galpão (que somam mais de 260m²) e na vistoria realizada por 
esta equipe "in loco", entende-se que o cômputo de 18 "conteiners" na 3ª medição 
parece equivocado. 

   Solicita-se a comprovação da utilização dos 18 "conteiners" contabilizados 
na 3ª medição. 

 

7) SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS 

As cópias dos documentos que evidenciam os achados desta visita 
encontram-se em amostra reunida no anexo VI deste relatório. 

Ref. Recomendação 
  

2.1 
Recomenda-se que a fiscalização atente para o prazo de encaminhamento da documentação prévia 
solicitada, fixado no comunicado de visita. 

 
 

Ref. Providências 
  

6.4.4.1 
Solicita-se o encaminhamento da(s) licença(s) relacionada(s) ao descarte de resíduos da construção do 
parque aquático. 

  

6.6.1 
Solicita-se que a fiscalização esclareça qual(is) a(s) finalidade(s) dos trabalhos de sondagem realizados 
no âmbito do contrato nº 07/2012 - RIOURBE. 

  

6.6.2 Solicita-se a comprovação da utilização dos 18 "conteiners" contabilizados na 3ª medição. 
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8) CONCLUSÃO 

Uma vez que restam 98,67% dos serviços a medir, sugerimos o 
encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, 
para ciência do verificado e envio de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 
dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto ao apontado no 
item 7. 

 
Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 2ª visita à obra. 
 

2ª IGE, 29 de setembro de 2014. 

 

 

 

 
Leonardo Ribeiro Fernandes Maria Claudia Lameira Garcia 

Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo - Engenheiro  
Matrícula nº 40/901.651 Assessora - Matrícula nº 40/900.388 
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Sra. Inspetora Geral, 
   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica às obras de 
"Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Jogos 
Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e manutenção antes, durante e após a 
realização dos eventos.”, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. 
Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães para conhecimento do verificado e 
envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 
dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos 
questionamentos realizados. 

 
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª 

Visita Técnica. 
 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 09/10/2014 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 
 

Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica às obras de "Construção do Centro 
Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos do Rio 
2016, incluindo operação e manutenção antes, durante e após a realização dos 
eventos.” 

2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 


