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CONTRATO Nº 07/2014 – RIOURBE 
 

2º RELATÓRIO 
 

14 de Novembro de 2014 
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1. Ofício de apresentação; 

2. Relatório FINCON; 

3. Cronograma Físico vigente; 

4. Cronograma Financeiro vigente; 
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6. Memória de cálculo da 7ª medição. 
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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS 

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº : 07/2014 – RIOURBE (TCMRJ nº 40/001651/2014) 

 OBJETO :  Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos 
Olímpicos e Jogos Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização dos eventos. 

 EMPRESA : Consórcio Onda Azul (Construtora Zadar Ltda. / Engetécnica 
Serviços e Construções Ltda.) 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 21/2013 (TCMRJ nº 40/000196/2014) 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/500.567/2013 

 PT: 15.51.27.811.0403.3724 

 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL: 990 dias corridos 

 PERÍODO DE OBRAS: 03/04/2014 a 14/01/2016 

 PERÍODO DE OPERAÇÃO: 15/01/2016 a 17/12/2016 

 DATA DE INÍCIO: 03/04/2014 

 SUSPENSÃO DE PRAZO: não houve até o momento 

 PRORROGAÇÃO DE PRAZO: não houve até o momento 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/12/2016 

 

1.3) Valor do contrato 

 VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 225.320.097,52 

 TOTAL DE ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: não houve até o momento 

 VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$ R$ 225.320.097,52 
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1.4) Acompanhamento financeiro  

 VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 66.369.154,081 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 41.620.301,70 

 SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 

 MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ A VISITA: 

 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

5ª 5ª -Normal 01/08/2014 a 30/08/2014 1.353.020,58 0,60 

6ª 6ª - Intermediária 31/08/2014 a 12/09/2014 23.101.604,91 10,25 

7ª 6ª - Complementar 13/09/2014 a 29/09/2014 5.645.626,38 2,51 

Total destas medições 30.100.251,87 13,36 

Total das medições anteriores 2.953.214,72 1,31 

Valor Global medido 33.053.466,59 14,67 

 

1.5) Fiscais do Contrato 

 João Henrique Carrieres Rato – 0209704-6 
 Ildefonso Castro Junior – 0146124-3 
 Glauco Cesar Campos Costa – 0209681-6 
 

1.6) Termos relacionados e situação 

 

TERMO Nº TCMRJ OBJETO SITUAÇÃO 

Contrato nº 
147/2012 

40/000.475/2013 

Prestação dos serviços de Desenvolvimento de 
Projetos de arquitetura e engenharia para a 
construção de Centro de Esportes Aquáticos 

destinados às Olimpíadas Rio 2016. 

Arquivado em 21/01/2014 

Edital CO nº 
21/2013 

40/000.196/2014 
Construção do Centro Olímpico de Esportes 

Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Jogos 
Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização 

dos eventos. 

Arquivado com 
recomendação em 

04/02/2014 

Contrato nº 
07/2014 

40/001.651/2014 Sobrestado na 2ª IGE 

1º TA nº 
39/2014 

40/002.213/2014 

Adequação dos percentuais das etapas do 
cronograma físico financeiro das obras de 

Construção do Centro Olímpico de Esportes 
Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Paraolimpicos 

Rio 2016 

Sobrestado na 2ª IGE 

2º TA nº 
66/2014 

40/003.241/2014 
Modificação da planilha de quantidades, sem 

alteração de valor 

 
Sobrestado na 2ª IGE 

3º TA nº 
79/2014 

40/003.441/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro 
 

Sobrestado na 2ª IGE 

                                            
1 Fonte: relatório Fincon de 01/12/2014 (anexo 2) 
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TERMO Nº TCMRJ OBJETO SITUAÇÃO 

4º TA nº 
116/2014 

40/004.851/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro 
 

Sobrestado na 2ª IGE 

5º TA nº 
168/2014 

40/006.236/2014 
Repactuação dos preços contratados, Lei Federal 
12.844/13, modificação de planilha de quantidades 

e cronograma físico-financeiro 
Em análise no TCMRJ 

 

2) ACOMPANHAMENTO DE QUESTIONAMENTOS LEVANTADOS 
ANTERIORMENTE 

A seguir estão destacadas as impropriedades apontadas no relatório da 1ª Visita 

Técnica (encaminhado pelo Ofício nº TCM/GPA/SCP/00650/2014 de 17/11/2014), o 

qual solicitou manifestação da RIOURBE, quanto ao apontado no item 7 (fl. 20 do 

presente processo), ainda não respondidas pela Jurisdicionada. 

 

Ref. Recomendação 
  

2.1     
(fl 08) 

Recomenda-se que a fiscalização atente para o prazo de encaminhamento da documentação prévia 
solicitada, fixado no comunicado de visita. 

 
 

Ref. Providências 
  

6.4.4.1  
(fl. 18) 

Solicita-se o encaminhamento da(s) licença(s) relacionada(s) ao descarte de resíduos da construção do 
parque aquático. 

  

6.6.1     
(fl. 19) 

Solicita-se que a fiscalização esclareça qual(is) a(s) finalidade(s) dos trabalhos de sondagem realizados 
no âmbito do contrato nº 07/2012 - RIOURBE. 

  

6.6.2    
(fl. 20) 

Solicita-se a comprovação da utilização dos 18 "conteiners" contabilizados na 3ª medição. 

 

3) EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA  

Comparando a previsão do cronograma financeiro (Anexo 4) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

 

Etapa 
 Orçamento 

por Etapa (%) 
Execução 

por Etapa (%) 
 Orçamento 

Acumulado (%) 
Execução 

Acumulada (%) 

1ª  0,156 0,157  0,156 0,157 

2ª  0,152 0,152  0,308 0,309 

3ª  0,624 0,624  0,932 0,933 
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Etapa 
 Orçamento 

por Etapa (%) 
Execução 

por Etapa (%) 
 Orçamento 

Acumulado (%) 
Execução 

Acumulada (%) 

4ª  0,378 0,378  1,31 1,311 

5ª  0,440 0,600  1,75 1,911 

6ª  12,945 12,759  14,695 14,670 

 
Observa-se que o percentual de execução acumulada encontra-se em consonância 

com o previsto no cronograma financeiro pois até a última medição acumulada (7ª 

medição – 6ª etapa complementar), relativa aos serviços executados até 29/09/2014, 

foram medidos R$ 33.053.466,59 (14,67%  do total contratado). 

Além do cronograma financeiro, a fiscalização apresentou um cronograma físico 

detalhado (anexo 03) para acompanhamento contínuo do desenvolvimento da obra. 

Segundo este, o progresso real acumulado das atividades de construção do Parque 

Aquático foi de 16,54% em relação ao avanço previsto de 12,52%, para a data de 

referência de 06/11/2014. 

Durante a visita a obra, foi observado a execução dos serviços de montagem da 

estrutura metálica das arquibancadas dos quadrantes 03 e 04, bem como dos blocos 

de fundação das fachadas da arena principal. 

 

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
Vista Aérea da Arena da Piscina Olímpica – 29/10/2014 – Fonte: Consórcio Rio Mais 
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1ª Visita – 16/09/2014  2ª Visita – 14/11/2014 
   

 

 

 
   

Foto 01 – Arena da Piscina Olímpica - Execução 
de blocos e cintas de fundação em andamento. 

 
Foto 02 – Arena da Piscina Olímpica - Restando 
apenas executar os blocos de fundação referentes 
a estrutura da fachada. 

 

1ª Visita – 16/09/2014  2ª Visita – 14/11/2014 
   

 

 

 
   

Foto 03 – Arena da Piscina Olímpica - Início da 
concretagem das lajes do nível zero. 

 
Foto 04 –  Arena da Piscina Olímpica - Laje do 
nível zero concluída. 
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1ª Visita – 16/09/2014  2ª Visita – 14/11/2014 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Local onde será construída a piscina de 
aquecimento, que integra o projeto do Centro de 
Esportes Aquáticos. 

 
Foto 06 – Vista do local onde foram executadas 
as estacas de contenção da piscina de 
aquecimento que será futuramente escavada. 

 

1ª Visita – 16/09/2014  2ª Visita – 14/11/2014 
   

 

 

 
   

Foto 07 – Depósito de parte dos pilares metálicos 
da estrutura da Arena 

 Foto 08 – Montagem da estrutura em andamento. 
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2ª Visita – 14/11/2014  2ª Visita – 14/11/2014 
   

 

 

 
   

Foto 09 e 10– Montagem das estruturas metálicas da arquibancada dos quadrantes 03 e 04 da Arena. 

 

2ª Visita – 14/11/2014  2ª Visita – 14/11/2014 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Concluída a laje de piso da área técnica 
externa do Centro de Esportes Aquáticos. 

 
Foto 12 – Vista da espera de um dos quatro 
pilares de sustentação da cobertura da Arena. 
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5) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES 

5.1) Planilha: Centro Aquático 01 – Arena Principal: 

5.1.1) A memória de cálculo da 5ª medição indica a execução de 20 metros do item 

 FD 05.23.0028 (estaca de concreto armado, tipo hélice continua, diâmetro de 500 

mm..) e de 332 unidades do item FD 05.40.0100 (arrasamento de estaca de concreto 

armado). Entretanto, não houve faturamento destes itens na 5ª medição. 

 

5.1.2) Registra-se que a 7ª medição apresenta um quantitativo acumulado de 5.610 

metros do item FD 05.23.0028 e 561 unidades do item FD 05.40.0100, equivalentes as 

quantidades totais disponíveis no orçamento. Entretanto, a memória de cálculo da 7ª 

medição indica que foram executados 6.100 metros do item FD 05.23.0028 e 610 

unidades do item FD 05.40.0100 com respectivos saldos retidos de 490 metros e 49 

unidades. Os referidos saldos deverão ser objeto de acréscimo por meio de futuro 

aditivo. 

 

5.1.3) Quanto ao item IE 00.01.5482 (estrutura metálica em aço AR – 350 ou 

equivalente incluindo fabricação e fornecimento ...), as quantidades totais consideradas 

na 6ª e 7ª medição foram de 1.347 toneladas, equivalente a R$ 23.490.377,59 (sem 

considerar BDI e desconto contratual).  

As justificativas das memórias de cálculo das referidas medições indicam que as 

quantidades consideradas estão “conforme cronograma de faturamento pactuado no 4º 

Termo Aditivo ao Contrato”. Reproduzimos a seguir, as citadas memórias: 

 
Justificativa da memória de cálculo da 6ª medição: 
 

“ Medido conforme cronograma de faturamento pactuado no 4º Termo Aditivo 
ao Contrato onde: 

À 100% do material posto na fábrica para beneficiamento corresponde a uma 
parcela de 30% do peso total previsto do aço.  

Donde medimos 1.148,56 ton. que corresponde à este valor, ressalvando que 
neste período de medição já havia material beneficiado posto na obra.” 
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Justificativa da memória de cálculo da 7ª medição: 
 

“ Medido conforme cronograma de faturamento pactuado no 4º Termo Aditivo 
ao Contrato onde: 

À 10% do material beneficiado e manufaturado posto na obra corresponde 
uma parcela de R$ 3.997.240,58 (com BDI e desconto).  

Donde medimos 198,74 ton. que correspondem à este valor, ressalvando que 
neste período de medição já mais de 10% do material beneficiado já se 
encontrava posto na obra.” 

 
O 4º Termo Aditivo tem por objeto a alteração das cláusulas Décima-Segunda, 

Parágrafo 1º (cronograma) e Oitava, Parágrafo 6º (medições). 

O Cronograma pactuado no 4º Termo Aditivo trata do cronograma vigente, inserido 

no Anexo 04, que limita-se a indicar percentuais de faturamento por etapas. 

Não foi possível encontrar informações especificas referentes aos critérios de 

medição e percentuais a serem desembolsados para o item de estrutura metálica. 

Reproduzimos a seguir a Cláusula Oitava (das medições), Parágrafo Sexto: 

 
“ A realização das medições das etapas que incluam o item estrutura metálica 
estará condicionada à prévia declaração por parte do contratado e do fabricante, 
no sentido de que cada material é adequado as Normas Técnicas e ao projeto 
de confecção, bem como à apresentação de documento em que o contratado e 
o fabricante assumam a responsabilidade pela guarda do material até a entrega 
final.” 

 
Diante do exposto, solicita-se o envio de documentação que especifique os critérios 

de medição indicados nas memórias de cálculo (percentuais de desembolso) bem 

como cópia da declaração do contratado e do fabricante (conforme Parágrafo Sexto da 

Cláusula Oitava) 

 
 
5.2) Planilha: Canteiro de Obras – Administração: 

5.2.1) A memória de cálculo da 7ª medição consolida os itens de serviço medidos entre 

o período de 03/04/2014 a 29/09/2014, relativos a 1ª a 7ª medições. Ocorre que esta 

prática pode levar a repetição dos itens apurados em outras medições. 
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6) PROVIDÊNCIAS 

Ref. Recomendação 
  

5.2.1 
Recomenda-se que seja evitada a prática de consolidação de várias medições de um item de 
serviço em uma só memória de cálculo. 

 
 

Ref. Providências 
  

5.1.1 
Esclarecimentos sobre a incompatibilidade entre a quantidade apresentada dos itens  
FD 05.23.0028 e FD 05.40.0100 na memória de cálculo e na planilha da 5ª medição. 

  

5.1.3 
Solicita-se o envio de documentação que especifique os critérios de medição do item  
IE 00.01.5482 indicados nas memórias de cálculo da 6ª e 7ª medições (percentuais de 
desembolso) e cópia da declaração do contratado e do fabricante. 

 
 

7) CONCLUSÃO 

Uma vez que restam 85,33% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento 

do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do 

verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 

prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada atenda as solicitações 

do item 6. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 3ª visita à obra. 

 
2ª IGE, 04 de dezembro de 2014. 

 

 

 

Giovana Espolador Chaves Maria Claudia Lameira Garcia 
Auditor de Controle Externo - Engenheira Auditor de Controle Externo - Engenheira 

Matrícula nº 40/901.654 Assessora - Matrícula – 40/900.388 
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Sra. Inspetora Geral, 
   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 2ª Visita Técnica às obras do 
Contrato nº 07/2014, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro 
Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado e envio de cópia do 
relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim 
entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos 
realizados no item 6. 

 
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª 

Visita Técnica. 
 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 05/12/2014 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 

 


