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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS 

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº : 07/2014 – RIOURBE (TCMRJ nº 40/001651/2014) 

 OBJETO :  Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos 
Olímpicos e Jogos Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização dos eventos. 

 EMPRESA : Consórcio Onda Azul (Construtora Zadar Ltda. / Engetécnica 
Serviços e Construções Ltda.) 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 21/2013 (TCMRJ nº 40/000196/2014) 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/500.567/2013 

 PT: 15.51.27.811.0403.3724 

 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL: 990 dias corridos 

 PERÍODO DE OBRAS: 03/04/2014 a 14/01/2016 

 PERÍODO DE OPERAÇÃO: 15/01/2016 a 17/12/2016 

 DATA DE INÍCIO: 03/04/2014 

 SUSPENSÃO DE PRAZO: não houve até o momento 

 PRORROGAÇÃO DE PRAZO: não houve até o momento 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/12/2016 

 

1.3) Valor do contrato 

 VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 225.320.097,52 

 TOTAL DE ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: não houve até o momento 

 VALOR ATUAL DO CONTRATO:  R$ 225.320.097,52 
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1.4) Acompanhamento financeiro  

 VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 186.627.716,951 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 63.042.988,17 

 SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 8.503.043,06 

 MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ A VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

8ª 7ª - Intermediária 30/09/2014 a 15/10/2014 8.566.835,11 3,80 

9ª 7ª - Intermediária 16/10/2014 a 20/10/2014 5.347.000,51 2,37 

10ª 7ª - Intermediária 21/10/2014 a 25/10/2014 13.990.154,97 6,21 

11ª 7ª - Complementar 26/10/2014 a 29/10/2014 407.007,90 0,18 

12ª 8ª - Normal 30/10/2014 a 28/11/2014 1.112.474,39 0,50 

13ª 9ª - Intermediária 29/11/2014 a 18/12/2014 566.048,70 0,25 

Total destas medições 29.989.521,58 13,31 

Total das medições anteriores2 33.053.466,59 14,67 

Valor Global medido 63.042.988,17 27,98 

 

 MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ A VISITA (valores desonerados): 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

Total destas medições3 29.989.521,58 13,31 

Total das medições anteriores4 33.212.842,33 14,74 

Valor Global medido5 63.202.363,91 28,05 

 

1.5) Fiscais do Contrato 

 João Henrique Carrieres Rato – 0209704-6 
 Ildefonso Castro Junior – 0146124-3 
 Glauco Cesar Campos Costa – 0209681-6 

                                            
1 Fonte: relatório Fincon de 03/03/2015 (anexo 2) 
2 Dados extraídos das folhas de fatura da 1ª a 7ª medições 
3 Dados extraídos das folhas de fatura da 8ª a 13ª medições e relatório SISCOB de 04/03/2015 (valores desonerados) 
4 Dados extraídos do relatório SISCOB de 04/03/2015 (valores desonerados) 
5 Dados extraídos do relatório SISCOB de 04/03/2015 (valores desonerados) 
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1.6) Termos relacionados e situação 

 

TERMO Nº TCMRJ OBJETO SITUAÇÃO 

Contrato nº 
147/2012 

40/000.475/2013 

Prestação dos serviços de Desenvolvimento de 
Projetos de arquitetura e engenharia para a 
construção de Centro de Esportes Aquáticos 

destinados às Olimpíadas Rio 2016. 

Arquivado em 21/01/2014 

Edital CO nº 
21/2013 

40/000.196/2014 
Construção do Centro Olímpico de Esportes 

Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Jogos 
Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização 

dos eventos. 

Arquivado com 
recomendação em 

04/02/2014 

Contrato nº 
07/2014 

40/001.651/2014 Em trâmite 

1º TA nº 
39/2014 

40/002.213/2014 

Adequação dos percentuais das etapas do 
cronograma físico financeiro das obras de 

Construção do Centro Olímpico de Esportes 
Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Paraolimpicos 

Rio 2016 

Em trâmite 

2º TA nº 
66/2014 

40/003.241/2014 
Modificação da planilha de quantidades, sem 

alteração de valor 
Em trâmite 

3º TA nº 
79/2014 

40/003.441/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro Em trâmite 

4º TA nº 
116/2014 

40/004.851/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro Em trâmite 

5º TA nº 
168/2014 

40/006.236/2014 
Repactuação dos preços contratados, Lei Federal 
12.844/13, modificação de planilha de quantidades 

e cronograma físico-financeiro 
Em trâmite 

 

2) ANÁLISE DE RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO - Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/00650/2014 referente à 1ª Visita Técnica 

2.1) Atraso no atendimento à solicitação de remessa de documentação ao TCMRJ 
(referência: item 2.1 do relatório da 1ª visita) 

Em atendimento à solicitação formal, de envio de documentação, feita à 

fiscalização da RIOURBE, visando o acompanhamento das obras, datada de 

01/09/2014, conforme documento inserido no anexo V, a jurisdicionada encaminhou o 

solicitado, tendo sido recebido pela 2ª IGE, em 15/09/2014, à véspera da visita. 

Recomenda-se que a fiscalização atente para o prazo de encaminhamento da 

documentação prévia solicitada, fixado no comunicado de visita. 

Resposta (Anexo 01): Em atendimento à recomendação, informamos que 

procuraremos atender os prazos estabelecidos por esta corte no que tange o envio de 

documentos solicitados. 

Comentários TCMRJ: Recomendação atendida 
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2.2) Licenciamento Ambiental de Locais de Descarte/Resíduos de construção 
(referência: item 6.4.4.1 do relatório da 1ª visita) 

Não foi apresentada nenhuma licença para os locais de descarte de resíduos da 

construção do Parque Aquático. 

Solicita-se o encaminhamento da(s) licença(s) relacionada(s) ao descarte de 

resíduos da construção do Parque Aquático. 

Resposta (Anexo 01): Seguem anexas as licenças requeridas. 

Comentários TCMRJ: Solicitação atendida, a licença foi encaminhada. 

 
2.3) Medições e memórias de cálculo (referência: item 6.6.1 do relatório da 1ª visita) 

Verifica-se cômputo de Sondagem a Percussão de diâmetro 3" (AD.05.20.0050) 

nas 2ª e 3ª medições. Anteriormente ao edital para execução das obras, houve 

licitação e contratação de projeto executivo do Centro Aquático (Contrato nº 147/2012). 

Neste contexto, a elaboração de projeto estrutural (integrante do projeto executivo) 

requer a prospecção e estudo do solo sobre o qual se assentará a futura edificação, 

garantindo um adequado e correto dimensionamento das fundações e, 

conseqüentemente, das demais peças estruturais. 

Consultado o processo do Contrato nº 147/2012 (projeto), não foi possível 

identificar na planilha e nas composições dos itens especiais que as integram, serviços 

relacionados à sondagem e/ou prospecção do terreno. Entende-se, portanto, que este 

tipo de serviço está ocorrendo a posteriori da época oportuna. 

Solicita-se que a fiscalização esclareça qual(is) a(s) finalidade(s) dos trabalhos de 

sondagem realizados no âmbito do contrato nº 07/2014 - RIOURBE. 

Resposta (Anexo 01): As sondagens realizadas visam a confirmação das 

características geotécnicas do terreno em função do mesmo ter sofrido obras de 

terraplenagem (tanto na área do Centro Aquático quanto no seu entorno) e da 

necessidade de adequação das fundações que passaram de estacas do tipo FRANKI 

para estacas Hélice contínuas. 

As sondagens são importantes para confirmação do NA (tanto em cota absoluta 

quanto em relação à nova cota de topo de terreno), resistência e caracterização do 

terreno evitando assim a reconsideração do projeto de fundações unicamente com 

base nas sondagens primitivas, realizadas pelo Consórcio RIOMAIS antes do mesmo 
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ter iniciado os serviços de movimento de terra e escavações, tanto no local quanto nas 

adjacências. 

Entendemos que a execução de tais sondagens geram garantia qualitativa à toda 

obra/projeto com alta relação benefício custo. 

Comentários TCMRJ: Atendido o questionamento 

 
2.4) Medições e memórias de cálculo (referência: item 6.6.2 do relatório da 1ª visita) 

Na 3ª medição observa-se a cobrança de 04 (quatro itens) relacionados às 

instalações provisórias do canteiro, a saber: 

 

Código SCO Descrição resumida Un Qte medida 

AD20.05.0050 Barracão de obras de madeira compensada (...) m² 95,79 

AD20.10.0050 Galpão de canteiro de obras, para oficina (...) m² 169,06 

AD20.15.0050 Container escritório (...) 6 x 2,4 x 2,55 m (...) Un.mes 7,00 

AD20.15.0100 Container escritório, vestiário (...) 6 x 2,4 x 2,55 m (...) Un.mes 11,00 

AD20.05.0500 Aluguel de banheiro químico (...) Un.mes 6,00 

 

Baseado nas fotografias que correspondem as medições analisadas e que foram 

encaminhadas pela fiscalização; nos lançamentos do diário de obras; na medição de 

barracão e galpão (que somam mais de 260m²) e na vistoria realizada por esta equipe 

"in loco", entende-se que o cômputo de 18 "conteiners" na 3ª medição parece 

equivocado. 

Solicita-se a comprovação da utilização dos 18 "conteiners" contabilizados na 3ª 

medição. 

Resposta (Anexo 01): Informamos que este item foi acrescido à planilha através de 

termo aditivo de alteração de quantidade sem aumento do valor inicialmente contratado 

(2º T.A, de 09/07/2014). Assim, a utilização de 18 conteiners, referem-se aos meses de 

abril/maio/junho/14, perfazendo uma média de 6 conteiners por mês e não 18. 

Comentários TCMRJ: Atendido o questionamento 
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3) ACOMPANHAMENTO DE QUESTIONAMENTOS LEVANTADOS 
ANTERIORMENTE 

A seguir estão destacadas as impropriedades apontadas no relatório da 2ª Visita 

Técnica (encaminhado pelo Ofício nº TCM/GPA/SCP/00048/2015 de 27/01/2015), o 

qual solicitou manifestação da RIOURBE, quanto ao apontado no item 6 (fl. 37 do 

presente processo), ainda não respondidas pela Jurisdicionada. 

 

Ref. Recomendação 
  

5.2.1 
(fls. 36) 

Recomenda-se que seja evitada a prática de consolidação de várias medições de um item de 
serviço em uma só memória de cálculo. 

 
 

Ref. Providências 
  

5.1.1 
(fls. 35) 

Esclarecimentos sobre a incompatibilidade entre a quantidade apresentada dos itens  
FD 05.23.0028 e FD 05.40.0100 na memória de cálculo e na planilha da 5ª medição. 

  

5.1.3 
(fls. 35) 

Solicita-se o envio de documentação que especifique os critérios de medição do item  
IE 00.01.5482 indicados nas memórias de cálculo da 6ª e 7ª medições (percentuais de 
desembolso) e cópia da declaração do contratado e do fabricante. 

 

4) EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA 

O progresso físico acumulado das atividades do Centro Olímpico de Esportes 

Aquáticos foi de 48,17% em relação ao progresso previsto de 48,07%, ou seja, 

tecnicamente o progresso físico real da obra está 0,10% acima do previsto até o mês 

de janeiro/15. 

Os serviços de fundações da arquibancada, acessos e cobertura da arena 01 estão 

concluídos. As concretagens de laje do piso do pavimento térreo na projeção da 

arquibancada foram executadas, estando pendente somente o trecho deixado para 

acesso de maquinário necessário para os serviços internos à arena, tais como 

escavação da piscina e montagem da estrutura metálica da cobertura. A montagem da 

estrutura metálica da arquibancada segue em andamento nos quadrantes 01 e 02 da 

arena principal. Foram montados também três tramos de cada pilar que apoiarão as 

treliças da cobertura. 

Em execução, a escavação da piscina de aquecimento, a alvenaria, as instalações 
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sanitárias, elétricas e drenagem do pavimento térreo da Arena 1 e Área externa. 

A seguir apresentamos a evolução física da obra, segundo relatório do Consórcio 

Gerenciador das obras relativo ao mês de janeiro de 2015. 

 

 

5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
Figura 1 - Vista Aérea da Arena da Piscina Olímpica – 29/10/2014 – Fonte: Consórcio Rio Mais 
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Figura 2 e 3  - Vista Aérea da Arena da Piscina Olímpica – 18/12/2014 – Fonte: Consórcio gerenciador das obras 

 

2ª visita - 14/11/2014 3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 4 - Arena da Piscina Olímpica - Restando apenas 
executar os blocos de fundação referentes a estrutura da 
fachada. 

Figura 5 - Blocos de fundação da fachada executados 
aguardando fixação dos pilares metálicos. 
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2ª visita - 14/11/2014 3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 6 - Arena da Piscina Olímpica - Laje do nível zero 
concluída. 

Figura 7 - Arena da Piscina Olímpica - Laje do nível zero 
com os pilares metálicos da arquibancada fixados. 

 
2ª visita - 14/11/2014 3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 8 - Vista do local onde foram executadas as estacas 
de contenção da piscina de aquecimento que será 
futuramente escavada. 

Figura 9 - Escavação da piscina de aquecimento com 
rebaixamento do lençol freático. 
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2ª visita - 14/11/2014 3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 10 - Montagem da estrutura em andamento. Figura 11 - Evolução da montagem da estrutura da 

arquibancada. 

 
2ª visita - 14/11/2014 3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 12 - Montagem das estruturas metálicas da 
arquibancada dos quadrantes 03 e 04 da Arena. 

Figura 13 - Montagem das estruturas metálicas da 
arquibancada. 
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2ª visita - 14/11/2014 3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 14 - Montagem das estruturas metálicas da 
arquibancada dos quadrantes 03 e 04 da Arena. 

Figura 15 - Montagem das estruturas metálicas da 
arquibancada dos quadrantes 03 e 04 da Arena. 

 
2ª visita - 14/11/2014 3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 16 - Concluída a laje de piso da área técnica externa 
do Centro de Esportes Aquáticos. 

Figura 17 - Blocos de fundação da área técnica, outro 
setor, executados. 
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2ª visita - 14/11/2014 3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 18 - Vista da espera de um dos quatro pilares de 
sustentação da cobertura da Arena. 

Figura 19 - Pilar de sustentação da cobertura da Arena. 

 
3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 20 - Castelos d'água do Centro Aquático Figura 21 - Estrutura metálica da Arena e passarela de 

ligação com o Passeio Olímpico (Contrato do Parque 
Olímpico) 
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3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 22 - Fechamento em alvenaria da Arena no nível 
térreo. 

Figura 23 - Elevação da alvenaria interna da Arena no 
nível térreo. 

 
3ª visita - 10/02/2015 

  
Figura 24 - Execução da infra-estrutura das instalações - 
tubos de kanaflex. 

Figura 25 - Estrutura da arquibancada e pilares de 
fixação da cobertura da Arena. 

 

6) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES 

6.1) Desoneração da folha de pagamento: 

Em função da desoneração da folha de pagamento das empresas do setor de 

construção civil houve redução dos valores unitários de diversos serviços da planilha.  

Considerando que as 7 primeiras medições foram realizadas e faturadas com base 

nos valores  onerados (antes da lavratura do 5º Termo Aditivo) e que o Sistema de 

Controle de Obras (SISCOB) revisou (desonerou) os custos de todos os serviços, 

inclusive os já medidos, existe uma diferença a ser compensada. 
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    A tabela a seguir indica as diferenças entre os valores onerados e desonerados, 

referentes as 7 primeiras medições: 

Medição Etapa Período de Execução 
Valor  R$ 
onerado 

(faturado) 

Valor  R$ 
desonerado 

(SISCOB)  

Diferença 
R$ 

1ª 1ª - Normal 03/04/2014 a 02/05/2014 352.591,61 319.242,45 33.349,16  

2ª 2ª - Normal  03/05/2014 a 01/06/2014 342.559,47 310.693,67 31.865,80  

3ª 3ª - Normal 02/06/2014 a 01/07/2014 1.406.740,34 1.355.953,03 50.787,31  

4ª 4ª - Normal 02/07/2014 a 31/07/2014 851.323,30 826.255,72 25.067,58  

5ª 5ª - Normal 01/08/2014 a 30/08/2014 1.353.020,58 1.289.819,11 63.201,47  

6ª 6ª - Intermediária 31/08/2014 a 12/09/2014 23.101.604,91 23.499.908,43 -398.303,52  

7ª 6ª - Complementar 13/09/2014 a 29/09/2014 5.645.626,38 5.610.969,92 34.656,46  

Total acumulado -   -159.375,74  
 

Cabe observar que no caso da 6ª medição houve faturamento de um único item 

(IE00015482 - Estrutura metálica) cujo custo unitário desonerado é idêntico ao 

onerado. Consequentemente, quando se substitui o BDI de 16% (orçamento onerado) 

por 18% (orçamento desonerado) ocorre aumento de valor.  

 A diferença total acumulada nas 7 primeiras medições, entre os valores onerados 

e desonerados, foi de R$ 159.375,74 a favor da contratada. 

A Resolução conjunta CGM/SMO/PGM nº 78 de 27/10/2014 (anexo 7) define os 

procedimentos na formalização do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

obras impactados pela desoneração, sendo que em seu artigo 6º são elencados os 

documentos que devem subsidiar os referidos processos.  

Em cumprimento ao inciso VI do art. 6º, o órgão deve elaborar o levantamento das 

parcelas do contrato já liquidadas e os valores atualizados com a desoneração prevista 

com as alterações da Lei nº 12.546/2011 pela Lei nº 12.844/20136  

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Lei nº 12.844/2013 e alterações inserida no anexo 06 
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6.2) Períodos das memórias de cálculo incompatíveis: 

 As memórias de cálculo indicam períodos de referência que se sobrepõe além de 

serem incompatíveis com o registrado nas respectivas folhas de fatura, conforme 

demonstra-se a seguir: 

Número da 

Medição 

Período indicado na: 

Memória de Cálculo Planilha de medição (fatura) 

8ª 30/09/14 a 29/10/14 30/09/14 a 15/10/14 

9ª 16/10/14 a 29/10/14 16/10/14 a 20/10/14 

10ª 30/10/14 a 28/11/14 21/10/14 a 25/10/14 

11ª 26/10/14 a 29/10/14 26/10/14 a 29/10/14 

12ª 30/10/14 a 28/11/14 30/10/14 a 28/11/14 

13ª 29/11/14 a 18/12/14 29/11/14 a 18/12/14 

 

Solicita-se a apresentação de novas memórias de cálculo, condizentes com o 

período faturado. 

 
6.3) Planilha: Centro Aquático 01 – Arena Principal: 

6.3.1) O Item FD 04.23.0028 (Estaca hélice contínua 500mm) encontra-se 100% 

concluído com total acumulado de 6.100 metros. Solicita-se, para análise por 

amostragem, os seguintes boletins de execução de estaca: 

Item FD 04.23.0028 - Estaca hélice 500mm 

Quadrante Estacas 

01 E20D (a) E30A E70A E110D(a) E130C(d) 

02 E170D(a) E240A E230D(b) E200D(c) E140C(b) 

03 E390B(a) E370C(b) E004(b) E320D(b) E280C(c) 

04 E400C(b) E430D(b) E470C E510B(a) E035(a) 

 
 

6.3.2) O Item IE 00017397 (Estaca hélice contínua 800mm) encontra-se 100% 

concluído com total acumulado de 640 metros. Solicita-se, para análise por 

amostragem, os seguintes boletins de execução de estaca: 
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Item IE 00017397 - Estaca hélice 800mm 

Quadrante Estacas 

01 E90B(a) E90B(p) E90B(d) 

02 E180B(m) E180B(d) E180B(p) 

03 E350B(p) E350B(b) E350B(r) 

04 E440B(d) E440B(m) E440B(b) 

 

6.3.3) Item SE 19.05.0200 – Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, 

raspagem eventualmente até 0,25 m de profundidade e afastamento do material 

excedente. 

A quantidade total acumulada até a 13ª medição para o item SE 19.05.0200 é de 

7.298,47 m². Conforme as memórias de cálculo, este serviço está sendo utilizado com 

a finalidade de indenizar o acerto de fundo das cavas de fundação (blocos e cintas) em 

concomitância com o item de escavação mecânica (MT 09.05.0050) Entretanto, as 

memórias de cálculo não indicam o desconto da volumetria do item SE 19.05.0200 

(correspondente aos 25 cm de altura) da escavação mecânica que precede ao acerto 

do fundo. 

Ressalta-se que este critério de medição origina-se do entendimento da Câmara 

Técnica do SCO-RIO.  

Com o intuito de levar ao conhecimento da Riourbe as possibilidades de utilização 

do serviço de preparo manual de terreno em concomitância com outros serviços da base 

SCO-Rio relativos à escavações e embasamentos, reproduz-se, a seguir, o trecho do 

pronunciamento da Câmara Técnica, constante do processo TCM-RJ 40/6447/2011:  

“- Irregularidade na utilização do item 01 do orçamento – preparo manual do 
terreno – item SCO-Rio – SE 20.05.0200(/). 

A Câmara Técnica entende que não deva ser alterada a ementa do item DR 
55.05.0450 – Embasamento de tubulação, feito em pó-de-pedra – face a 
variedade de hipóteses de execução discriminadas a seguir: 

1 – no caso da execução do serviço de escavação ser mecanizada, 
normalmente escava-se até um pouco acima da cota definitiva de projeto, 
executando-se uma faixa de aproximadamente 10cm de acerto manual. Neste 
tipo de execução, a escavação deve ser remunerada em faixas, sem 
redundância – 1ª como escavação mecânica e a 2ª como escavação manual; 
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2 – no caso da execução do serviço de escavação manual, o próprio serviço 
de escavação já remunera o acerto do fundo da vala; 

3 – no caso de substituição de tubulação existente, utiliza-se 
exclusivamente o item DR55.05.0450(A), tendo em vista que somente 
seria executada uma eventual raspagem a enxada e a recomposição do 
berço; 

4 – nos casos de simples raspagem que não necessite acerto ou escavação 
manual como, por exemplo, quando da utilização de qualquer tipo de rachões ou 
reforço em solo cimento sob o referido berço, onde só ocorre a escavação 
mecanizada e geralmente ultrapassa a cota definitiva de projeto. 

Quanto ao item SE 20.05.0200(/) – preparo manual de terreno, 
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de 
profundidade e afastamento lateral do material excedente, integra os 
serviços da família “Destocamento e roçado” do clã “Serviços 
preliminares”, ou seja, é mais adequado para serviços em áreas 
planificadas, por isso sua unidade ser em “m2”. Não obstante, caso a 
fiscalização, no caso concreto, opte pela utilização do respectivo item em 
fundo de valas, deve ser descontada a volumetria correspondente aos 
25cm de altura (0,25m3/m2 de berço) do volume total de escavação da 
vala.” 

 

A partir da manifestação da Câmara Técnica, conclui-se que: 

a) Sendo a vala executada por meio de escavação manual, não procede a 

medição do serviço SE20.05.0200 (preparo manual de terreno) para a regularização do 

fundo da vala, pois o próprio serviço de escavação já remunera o acerto do fundo da 

vala. 

b) No caso da execução da vala por meio de escavação mecânica, a 

regularização do fundo deve ocorrer por meio do serviço de escavação manual, em 

uma camada residual de aproximadamente 10 cm. 

c) É considerada a utilização do serviço SE20.05.0200 (preparo manual de 

terreno), a critério da fiscalização, porém mediante o desconto da volumetria 

correspondente aos 25 cm de altura, da escavação mecânica que precede ao acerto do 

fundo. 

Portanto, solicita-se a revisão de todas as medições com envio de novas memórias 

de cálculo que deverão estar condizentes com os critérios estabelecidos pela Câmara 

Técnica no que se refere ao item SE 19.05.0200.  
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6.3.4) O quantitativo do item IE 00.01.5482 (Estrutura metálica em aço AR-350 ou 

equivalente), presente no orçamento, é de 4.493,51 toneladas e seu custo representa 

40,80% do valor total da planilha. O somatório das quantidades das listas de materiais 

de todos os projetos fornecidos pela Riourbe resulta em 3.739,26 toneladas conforme 

indicado a seguir: 

PROJETOS QUANTIDADES (toneladas) 

Arquibancadas 1.773,19 

Cobertura 1.294,85 

Fechamentos 429,33 

Escadas e Rampas 241,89 

Quantidade Total  3.739,26 

 

Com o objetivo de verificar a quantidade real, solicita-se o envio de memória de 

cálculo detalhada contendo todas as listas de materiais, com referência aos projetos 

correspondentes. Em função da representatividade do item, requisita-se também que 

sejam informadas as razões pelas quais seu custo unitário não foi alterado apesar da 

desoneração. 

 

7) CONTRATO DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS 

Em 28/12/2012, foi lavrado o Contrato nº 142/2012 (TCMRJ nº 40/0278/13), que 

tem por objeto “Apoiar a RIOURBE e EOM nas atividades de gerenciamento de 

projetos de obras relacionados à construção do Parque Olímpico e projetos 

associados"7, no valor de R$ 54.698.651,10, com prazo de 1.440 dias, tendo o início de 

seus serviços ocorrido em 11/01/2013. 

Como produto deste contrato, já foram apresentados relatórios mensais de 

Acompanhamento e Supervisão de Projetos e Obras do Parque Olímpico no período de 

janeiro/2013 a dezembro/2014. Estes relatórios contém informações, pontos de 

                                            
7 Projetos Associados: Apoio ao gerenciamento de projetos e obras das Instalações Esportivas de Deodoro, Áreas Norte e Sul 
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atenção e fatos relevantes sobre o acompanhamento dos projetos e obras, licitação e 

orçamento, execução de serviços e registro fotográfico. 

Também foram apresentados outros relatórios, que integram o conjunto de 

produtos contratuais, onde poderão ser encontradas informações relevantes e 

consolidadas sobre a situação dos projetos e obras do Parque Olímpico e Projetos 

Associados, a saber: 

Relatório de Planejamento, Monitoramento e Controle Integrado: Contém 

informações sobre os marcos, fatos relevantes, progresso físico do programa, 

cronogramas, além dos pontos de atenção e ocorrências.  

 Relatório de Gerenciamento Geral: Contém informações sobre a atuação do 

Consórcio Gerenciador Concremat Arcadis Logos (CGCA) em cada área de 

gerenciamento, com resultados das suas atividades, reuniões participadas e produtos 

emitidos, bem como informações sobre eventuais alterações na estrutura 

organizacional e pontos de atenção para execução dos serviços de apoio ao 

gerenciamento.  

 Relatório de Consultoria Especializada: Contém relato dos resultados da análise 

técnica de projetos, memória de apropriação de horas de consultoria e o detalhamento 

dos pontos de atenção sobre a qualidade dos projetos (sob demanda).  

Estes relatórios contêm, em seu conjunto, as informações estabelecidas no Termo 

de Referência da contratação dos serviços especializados de Apoio ao Gerenciamento 

dos Projetos e Obras do Parque Olímpico e das instalações Esportivas de Deodoro. 

O encaminhamento destes relatórios ao TCMRJ se dá em cumprimento ao contido 

no Ofício nº TCM/SGCE/295/2013 de 19/06/2013 (anexo 8). No entanto, apesar do 

ofício, esta remessa não tem sido rotineira, por vezes tendo que ser solicitada através 

de e-mail. O relatório de janeiro/2015, apesar de solicitado (anexo 9) somente foi 

enviado ao TCMRJ em 20/03/2015. 

Diante deste atraso, torna-se necessário a pronta solicitação de remessa do 

relatório do mês de fevereiro/2015. 

 



                                                                                        Processo:040/005.824/2014 

Data 06/11/2014 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\fd6e.doc 

8) PROVIDÊNCIAS 

8.1) O 5º Termo Aditivo nº 168/2014, assinado em 25/11/2014, teve por objeto a  

desoneração dos preços contratados, por força da Lei nº 12.844/2013; modificação de 

planilha de quantidades e do cronograma físico-financeiro ao Contrato nº 01/2014  

Solicita-se o envio dos seguinte documentos: 

- Planilha, em meio digital e editável (excel), que indique para todos os itens de 

serviço, as correspondências entre os códigos antigos e novos do SCO-Rio bem 

como entre as quantidades antes e após a desoneração. Cabe mencionar que esta 

correspondência é imprescindível principalmente em função dos Itens Especiais 

cuja numeração dos códigos foi completamente alterada; 

- Memórias de cálculo referentes a todos os  quantitativos de itens acrescidos e 

reduzidos no 5º Termo; 

- Quanto aos novos Itens Especiais incluídos na planilha, solicita-se o envio das 

cópias das composições e cotações de mercado. 

 

8.2) O Relatório FINCON demonstra estar empenhada a importância de                   

R$ 186.627.716,95, restando o saldo a empenhar de R$ 8.503.043,06 a conta do 

exercício financeiro corrente. Solicita-se que seja promovido o seu empenhamento. 
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9) CONCLUSÃO 

Uma vez que restam 72,02% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento 

do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do 

verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 

prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao 

apontado nos itens 3, 6.1 a 6.3, 7, 8.1 e 8.2. 

 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 4ª visita à obra. 

 
2ª IGE, 17 de março de 2015. 

 

 

 

Giovana Espolador Chaves Maria Claudia Lameira Garcia 
Auditor de Controle Externo - Engenheira Auditor de Controle Externo - Engenheira 

Matrícula nº 40/901.654 Assessora - Matrícula – 40/900.388 
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Sra. Inspetora Geral, 
   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 3ª Visita Técnica às obras do 
Contrato nº 07/2014, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro 
Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado e envio de cópia do 
relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim 
entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 3, 6.1, 
a 6.3, 7, 8.1 e 8.2. 

 
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 4ª 

Visita Técnica. 
 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 20/03/2015 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 


