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1)  DADOS GERAIS CONSOLIDADOS  

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº : 07/2014 – RIOURBE (TCMRJ nº 40/001651/2014) 

 OBJETO :  Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos 
Olímpicos e Jogos Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização dos eventos. 

 EMPRESA : Consórcio Onda Azul (Construtora Zadar Ltda. / Engetécnica 
Serviços e Construções Ltda.) 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 21/2013 (TCMRJ nº 40/000196/2014) 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/500.567/2013 

 PT: 15.51.27.811.0403.3724 

 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL: 990 dias corridos 

 PERÍODO DE OBRAS: 03/04/2014 a 14/01/2016 

 PERÍODO DE OPERAÇÃO: 15/01/2016 a 17/12/2016 

 DATA DE INÍCIO: 03/04/2014 

 SUSPENSÃO DE PRAZO: não houve até o momento 

 PRORROGAÇÃO DE PRAZO: não houve até o momento 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/12/2016 

 

1.3) Valor do contrato 

 VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 225.320.097,52 

 TOTAL DE ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS: não houve até o momento 

 VALOR ATUAL DO CONTRATO:  R$ 225.320.097,52 
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1.4) Acompanhamento financeiro  

 VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 188.090.669,081 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 81.966.991,38 

 SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 7.040.090,93 

 MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A VISITA ANTERIOR: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

14ª 9ª - Complementar 19/12/2014 a 28/12/2014 0,00 0,00 

15ª 10ª - Intermediária 29/12/2014 a 31/12/2014 0,00 0,00 

16ª 10ª - Intermediária 01/01/2015 a 15/01/2015 3.476.208,85 1,54 

17ª 10ª - Complementar 16/01/2015 a 27/01/2015 923.278,87 0,41 

18ª 11ª - Intermediária 28/01/2015 a 11/02/2015 14.117.622,79 6,27 

19ª 11ª - Intermediária 12/02/2015 a 20/02/2015 2.855.305,79 1,27 

20ª 11ª - Complementar 21/02/2015 a 26/02/2015 406.892,70 0,18 

Total destas medições 21.779.309,00 9,67 

Total das medições anteriores2 63.042.988,17 27,98 

Valor Global medido 84.822.297,17 37,65 

 

 MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A VISITA ANTERIOR (valores 
desonerados): 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

Total destas medições3 21.779.309,00 9,67 

Total das medições anteriores4 63.202.363,91 28,05 

Valor Global medido5 84.981.672,91 37,72 

 

1.5) Fiscais do Contrato 

 João Henrique Carrieres Rato – 0209704-6 
 Ildefonso Castro Junior – 0146124-3 
 Glauco Cesar Campos Costa – 0209681-6 
 Marcelo Fanteza  de Assumpção – 0295245-5 

                                            
1 Fonte: relatório Fincon de 27/04/2015 (anexo 2) 
2 Dados extraídos das folhas de fatura da 1ª a 13ª medições 
3 Dados extraídos das folhas de fatura da 14ª a 20ª medições e relatório SISCOB de 27/04/2015 (valores desonerados) 
4 Dados extraídos do relatório SISCOB de 27/04/2015 (valores desonerados) 
5 Dados extraídos do relatório SISCOB de 27/04/2015 (valores desonerados) 



                                                                                        Processo:040/005.824/2014 

Data 06/11/2014 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\38ba.doc 

 
1.6) Termos relacionados e situação 

 

TERMO Nº TCMRJ OBJETO SITUAÇÃO 

Contrato nº 
147/2012 

40/000.475/2013 

Prestação dos serviços de Desenvolvimento de 
Projetos de arquitetura e engenharia para a 
construção de Centro de Esportes Aquáticos 

destinados às Olimpíadas Rio 2016. 

Arquivado em 21/01/2014 

Edital CO nº 
21/2013 

40/000.196/2014 
Construção do Centro Olímpico de Esportes 

Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Jogos 
Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização 

dos eventos. 

Arquivado com 
recomendação em 

04/02/2014 

Contrato nº 
07/2014 

40/001.651/2014 Em trâmite 

1º TA nº 
39/2014 

40/002.213/2014 

Adequação dos percentuais das etapas do 
cronograma físico financeiro das obras de 

Construção do Centro Olímpico de Esportes 
Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Paraolimpicos 

Rio 2016 

Em trâmite 

2º TA nº 
66/2014 

40/003.241/2014 
Modificação da planilha de quantidades, sem 

alteração de valor - substituição de Estacas Franki 
por Hélice Contínua 

Em trâmite 

3º TA nº 
79/2014 

40/003.441/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro Em trâmite 

4º TA nº 
116/2014 

40/004.851/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro Em trâmite 

5º TA nº 
168/2014 

40/006.236/2014 
Repactuação dos preços contratados, Lei Federal 
12.844/13, modificação de planilha de quantidades 

e cronograma físico-financeiro 
Em trâmite 

 

2) ANÁLISE DE RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO - Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/00048/2015 referente à 2ª Visita Técnica 

2.1) Planilha: Canteiro de Obras-Administração (referência: item 5.2.1 do relatório 
da 2ª visita) 

Recomenda-se que seja evitada a prática de consolidação de várias medições de 

um item de serviço em uma só memória de cálculo. 

Resposta (Anexo 07): Esclarecemos que as memórias/medições absolutas de alguns 

itens de serviço visam melhor controle das quantidades medidas/a medir evitando a 

eventual superposição de medição decorrentes de erro material não intencional, ou 

seja evitar que um mesmo trecho de serviço venha ser medido mais de uma vez. Desta 

forma rogamos a esta corte reconsiderar tal orientação e procuraremos também evitar 

esta metodologia nos serviços que tenham menor risco de eventuais erros. 

Comentários TCMRJ: As ultimas memórias de cálculo apresentadas apresentam um 

bom nível de organização, consideramos a recomendação atendida. 
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2.2) Planilha: Centro Aquático 01 - Arena Principal (referência: item 5.1.1 do 
relatório da 2ª visita) 

Esclarecimentos sobre a incompatibilidade entre a quantidade apresentada dos 

itens FD 05.23.0028 e FD 05.40.0100 na memória de cálculo e na planilha da 5ª 

medição. 

Resposta (Anexo 07): Esclarecemos que estes serviços, embora executados e 

constantes da memória, não foram medidos na planilha e foram inclusos em medições 

posteriores. 

Comentários TCMRJ: Atendido o questionamento 
 
2.3) Planilha: Centro Aquático 01 - Arena Principal (referência: item 5.1.3 do 
relatório da 2ª visita) 

Solicita-se o envio de documentação que especifique os critérios de medição do 

item IE 00.01.5482 indicados nas memórias de cálculo da 6ª e 7ª medições 

(percentuais de desembolso) e cópia da declaração do contratado e do fabricante. 

Resposta (Anexo 07): Seguem cópias dos documentos solicitados, registrando que o 

cronograma que segue anexo (apenso ao processo instrutivo) pactua a medição do aço 

estrutural com o seguinte escalonamento: 

Material bruto posto em fábrica - 30% valor mediante fiel depositário 

Material posto na obra já beneficiado - 50% do valor 

Material instalado - 20% restantes. 

Comentários TCMRJ: Atendido o questionamento. 
 

3) ACOMPANHAMENTO DE QUESTIONAMENTOS LEVANTADOS 
ANTERIORMENTE 

A seguir estão destacados os questionamentos apontados no relatório da 3ª Visita 

Técnica, encaminhado através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00174/2015 de 31/03/2015, 

ainda não respondido pela Jurisdicionada. 

3ª Visita 

Ref. Providências 
  

6.1 
(fls. 55 
e 56) 

Desoneração da folha de pagamento 
Em cumprimento ao inciso VI do art. 6º, o órgão deve elaborar o levantamento das parcelas do 
contrato já liquidadas e os valores atualizados com a desoneração prevista com as alterações 
da Lei nº 12.546/2011 pela Lei nº 12.844/2013 
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6.2 
(fls. 57) 

Períodos das memórias de cálculo incompatíveis 
As memórias de cálculo indicam períodos de referência que se sobrepõe além de serem 
incompatíveis com o registrado nas respectivas folhas de fatura. 
Solicita-se a apresentação de novas memórias de cálculo, condizentes com o período faturado. 

6.3.1 
(fls. 57) 

Planilha: Centro Aquático 01 – Arena Principal 
O Item FD 04.23.0028 (Estaca hélice contínua 500mm) encontra-se 100% concluído com total 
acumulado de 6.100 metros. Solicita-se, para análise por amostragem, os seguintes boletins 
de execução de estaca: 

Item FD 04.23.0028 - Estaca hélice 500mm 

Quadrante Estacas 

01 E20D (a) E30A E70A E110D(a) E130C(d) 

02 E170D(a) E240A E230D(b) E200D(c) E140C(b) 

03 E390B(a) E370C(b) E004(b) E320D(b) E280C(c) 

04 E400C(b) E430D(b) E470C E510B(a) E035(a) 
 

6.3.2 
(fls. 

57/58) 

Planilha: Centro Aquático 01 – Arena Principal 
O Item IE 00017397 (Estaca hélice contínua 800mm) encontra-se 100% concluído com total 
acumulado de 640 metros. Solicita-se, para análise por amostragem, os seguintes boletins de 
execução de estaca: 

Item IE 00017397 - Estaca hélice 800mm 

Quadrante Estacas 

01 E90B(a) E90B(p) E90B(d) 

02 E180B(m) E180B(d) E180B(p) 

03 E350B(p) E350B(b) E350B(r) 

04 E440B(d) E440B(m) E440B(b) 
 

6.3.3 
(fls. 

58/59) 

Planilha: Centro Aquático 01 – Arena Principal 
Item SE 19.05.0200 – Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem 
eventualmente até 0,25 m de profundidade e afastamento do material excedente. 
A quantidade total acumulada até a 13ª medição para o item SE 19.05.0200 é de 7.298,47 m². 
Conforme as memórias de cálculo, este serviço está sendo utilizado com a finalidade de 
indenizar o acerto de fundo das cavas de fundação (blocos e cintas) em concomitância com o 
item de escavação mecânica (MT 09.05.0050) Entretanto, as memórias de cálculo não indicam 
o desconto da volumetria do item SE 19.05.0200 (correspondente aos 25 cm de altura) da 
escavação mecânica que precede ao acerto do fundo. 
Ressalta-se que este critério de medição origina-se do entendimento da Câmara Técnica do 
SCO-RIO. 
A partir da manifestação da Câmara Técnica, conclui-se que: 
a) Sendo a vala executada por meio de escavação manual, não procede a medição do serviço 
SE20.05.0200 (preparo manual de terreno) para a regularização do fundo da vala, pois o 
próprio serviço de escavação já remunera o acerto do fundo da vala. 
b) No caso da execução da vala por meio de escavação mecânica, a regularização do fundo 
deve ocorrer por meio do serviço de escavação manual, em uma camada residual de 
aproximadamente 10 cm. 
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c) É considerada a utilização do serviço SE20.05.0200 (preparo manual de terreno), a critério 
da fiscalização, porém mediante o desconto da volumetria correspondente aos 25 cm de altura, 
da escavação mecânica que precede ao acerto do fundo. 
Portanto, solicita-se a revisão de todas as medições com envio de novas memórias de cálculo 
que deverão estar condizentes com os critérios estabelecidos pela Câmara Técnica no que se 
refere ao item SE 19.05.0200.   

6.3.4 
(fls. 60) 

Planilha: Centro Aquático 01 – Arena Principal 
O quantitativo do item IE 00.01.5482 (Estrutura metálica em aço AR-350 ou equivalente), 
presente no orçamento, é de 4.493,51 toneladas e seu custo representa 40,80% do valor total 
da planilha. O somatório das quantidades das listas de materiais de todos os projetos 
fornecidos pela Riourbe resulta em 3.739,26 toneladas conforme indicado a seguir: 
 

PROJETOS QUANTIDADES (toneladas) 

Arquibancadas 1.773,19 

Cobertura 1.294,85 

Fechamentos 429,33 

Escadas e Rampas 241,89 

Quantidade Total  3.739,26 

 
Com o objetivo de verificar a quantidade real, solicita-se o envio de memória de cálculo 
detalhada contendo todas as listas de materiais, com referência aos projetos correspondentes. 
Em função da representatividade do item, requisita-se também que sejam informadas as 
razões pelas quais seu custo unitário não foi alterado apesar da desoneração.   

7 
(fls. 

60/61) 

Contrato de gerenciamento das obras 
O encaminhamento destes relatórios ao TCMRJ se dá em cumprimento ao contido no Ofício nº 
TCM/SGCE/295/2013 de 19/06/2013 (anexo 8). No entanto, apesar do ofício, esta remessa 
não tem sido rotineira, por vezes tendo que ser solicitada através de e-mail. O relatório de 
janeiro/2015, apesar de solicitado (anexo 9) somente foi enviado ao TCMRJ em 20/03/2015. 
Diante deste atraso, torna-se necessário a pronta solicitação de remessa do relatório do mês 
de fevereiro/2015. 

8.1 
(fls. 62) 

5º Termo Aditivo nº 168/2014 
O 5º Termo Aditivo nº 168/2014, assinado em 25/11/2014, teve por objeto a  desoneração dos 
preços contratados, por força da Lei nº 12.844/2013; modificação de planilha de quantidades e 
do cronograma físico-financeiro ao Contrato nº 01/2014  Solicita-se o envio dos seguinte 
documentos: 
- Planilha, em meio digital e editável (excel), que indique para todos os itens de serviço, as 
correspondências entre os códigos antigos e novos do SCO-Rio bem como entre as 
quantidades antes e após a desoneração. Cabe mencionar que esta correspondência é 
imprescindível principalmente em função dos Itens Especiais cuja numeração dos códigos foi 
completamente alterada; 
- Memórias de cálculo referentes a todos os  quantitativos de itens acrescidos e reduzidos no 
5º Termo; 
- Quanto aos novos Itens Especiais incluídos na planilha, solicita-se o envio das cópias das 
composições e cotações de mercado. 

8.2 
(fls. 62) 

Empenhamento da despesa no exercício corrente 
O Relatório FINCON demonstra estar empenhada a importância de R$ 186.627.716,95, 
restando o saldo a empenhar de R$ 8.503.043,06 a conta do exercício financeiro corrente. 
Solicita-se que seja promovido o seu empenhamento. 
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4) EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA 

O progresso físico acumulado das atividades do Centro Olímpico de Esportes 

Aquáticos foi de 59,25% em relação ao progresso previsto de 58,66%, ou seja, 

tecnicamente o progresso físico real da obra está 1% acima do previsto até o mês de 

fevereiro/15. 

Está sendo executada a montagem da estrutura metálica da cobertura e da 

arquibancada, faltando somente o nível 03; a colocação do "steel deck"; a concretagem 

de laje do piso do pavimento térreo na projeção da arquibancada, estando pendente 

somente o trecho deixado para acesso de maquinário necessário para os serviços 

internos à arena, tais como escavação da piscina e montagem da estrutura metálica da 

cobertura; montagem das treliças da cobertura; instalação dos suportes de instalações; 

rebaixamento do lençol freático e concreto magro do fundo da piscina de aquecimento; 

execução dos reservatórios de água; execução da alvenaria; impermeabilização do teto 

da subestação de baixa tensão e concretagem de tubulação de infra-estrutura. 
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5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
Figuras 1 e 2 - Vista Aérea da Arena da Piscina Olímpica – 18/12/2014 – Fonte: Consórcio gerenciador das obras 

 

 

Figura 3 - Vista Aérea da Arena da Piscina Olímpica – 23/02/2015 – Fonte: CGCA 
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3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 4 - Blocos de fundação da fachada executados 
aguardando fixação dos pilares metálicos. 

Figura 5 - Blocos de fundação da fachada executados 
aguardando fixação dos pilares metálicos. 

 
3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 6 - Arena da Piscina Olímpica - Laje do nível zero 
com os pilares metálicos da arquibancada fixados. 

Figura 7 - Arena da Piscina Olímpica - Laje do nível zero 
com os pilares metálicos da arquibancada fixados. 
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3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 8 - Escavação da piscina de aquecimento com 
rebaixamento do lençol freático. 

Figura 9 - Rebaixamento do lençol freático e concreto 
magro do fundo da piscina de aquecimento. 

 
3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 10 - Evolução da montagem da estrutura da 
arquibancada. 

Figura 11 - Evolução da montagem da estrutura da 
arquibancada.  
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3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 12 - Montagem das estruturas metálicas da 
arquibancada. 

Figura 13 - Montagem das estruturas metálicas da 
arquibancada. 

 
3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 14 - Montagem das estruturas metálicas da 
arquibancada dos quadrantes 03 e 04 da Arena. 

Figura 15 - Montagem das estruturas metálicas da 
arquibancada. 
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3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 16 - Blocos de fundação da área técnica. Figura 17 - Alvenaria da área técnica 

 
3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 18 - Pilar de sustentação da cobertura da Arena. Figura 19 - Pilar de sustentação e a cobertura da Arena. 
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3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 20 - Castelos d'água do Centro Aquático Figura 21 - Castelos d'água do Centro Aquático 

 
3ª visita - 10/02/2015 4ª visita - 17/04/2015 

  
Figura 22 - Estrutura metálica da Arena e passarela de 
ligação com o Passeio Olímpico (Contrato do Parque 
Olímpico) 

Figura 23 - Passarela de ligação com o Passeio 
Olímpico (Contrato do Parque Olímpico) 
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Figura 24 - Fechamento em alvenaria da Arena no nível 
térreo. 

Figura 25 - Fechamento em alvenaria da Arena no nível 
térreo. 
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Figura 26 - Elevação da alvenaria interna da Arena no 
nível térreo. 

Figura 27 - Colocação do "steel deck" no 1º nível de 
arquibancada. 
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Figura 28 - Execução da infra-estrutura das instalações - 
tubos de kanaflex. 

Figura 29 - Colocação do "steel deck" no 1º nível da 

arquibancada. 
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Figura 30 - Estrutura da arquibancada e pilares de 
fixação da cobertura da Arena. 

Figura 31 - Estrutura metálica da Arena. 
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6) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES 

6.1) 17ª e 19ª Medições - Item Especial IE 00017548 

Foi adotado o item especial IE 00017548 para medição do serviço de reaterro de 

vala com material de boa qualidade com uso de soquete vibratório, com custo unitário 

de R$ 9,57. No entanto, no SCO Rio existe o item MT 15.10.0100 de aterro de vala 

com trator carregadeira e retro-escavadeira, com material de boa qualidade, utilizando 

vibro compactador portátil e operador, com custo unitário de R$ 2,52 (I0 = 08/2013), isto 

é, 26% do custo do item especial. Solicitamos que a Jurisdicionada esclareça os 

motivos da adoção do referido item especial em detrimento do item existente no SCO 

Rio. 

7) CONCLUSÃO 

Uma vez que restam 62,28% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento 

do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do 

verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 

prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao 

apontado no item 6, reiterando o contido no item 2. 

 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 5ª visita à obra. 

 
2ª IGE, 14 de maio de 2015. 

 

 

 

José Renato M. S. Oliveira Maria Claudia Lameira Garcia 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo - Engenheira 

Secretario II -  Matrícula: 40/901.657 Assessora - Matrícula – 40/900.388 
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Sra. Inspetora Geral, 
   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 4ª Visita Técnica às obras do 
Contrato nº 07/2014, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro 
Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado e envio de cópia da 
instrução através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim 
entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 2 e 6. 

 
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 5ª 

Visita Técnica. 
 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 19/05/2015 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 

 


