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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS  

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº : 07/2014 – RIOURBE (TCMRJ nº 40/001651/2014) 

 OBJETO : Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos 
Olímpicos e Jogos Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização dos eventos. 

 EMPRESA : Consórcio Onda Azul (Construtora Zadar Ltda./Engetécnica 
Serviços e Construções Ltda.) 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 21/2013 (TCMRJ nº 40/000196/2014) 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 06/500.567/2013 

 PT: 15.51.27.811.0403.3724 

 Termo de Compromisso nº 0416060-38/2013: Transferência de recursos 
financeiros da União, por intermédio do Ministério do Esporte/Cidades, 
representado pela Caixa Econômica Federal 

 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL: 990 dias corridos 

 DATA DE INÍCIO: 03/04/2014 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/12/2016 

 PERÍODO DE OBRAS: 03/04/2014 a 14/01/2016 

 PERÍODO DE OPERAÇÃO: 15/01/2016 a 17/12/2016 

 

1.3) Acompanhamento financeiro  

 VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 225.320.097,52 

 VALOR VIGENTE DO CONTRATO: R$ 235.804.248,38 

 VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 207.622.497,79 1 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 193.163.067,74 2 

 SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: R$ 28.181.750,59 

                                            
1,2 Fonte: relatório Fincon de 13/04/2016 (anexo 2) 
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 MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A VISITA ANTERIOR: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

39ª 21ª Interm. 24/11/2015 a 08/12/2015 2.245.776,23 0,95 

40ª 21ª Compl. 09/12/2015 a 23/12/2015 0,00 0,00 

41ª 22ª Interm. 24/12/2015 a 31/12/2015 0,00 0,00 

42ª 22ª Interm. 01/01/2016 a 11/01/2016 25.698.518,63 10,90 

Total destas medições 27.944.294,86 11,85 

Total das medições anteriores 154.989.074,76 65,73 
 

  

Valor Global medido 182.933.369,62 77,58 

 

OBS: Ressalta-se que as 7 primeiras medições foram realizadas e faturadas com base nos 
valores onerados (antes da lavratura do 5º Termo Aditivo) mas que o Sistema de Controle de 
Obras (SISCOB) revisou (desonerou) os custos de todos os serviços, inclusive os já medidos, 
gerando uma diferença de R$ 159.375,74. 

 

 EMPENHOS – Recursos Próprios – Fonte 100 (Ordinários não vinculados) 

 

Nº Emp. Data Valor Vigente Saldo 
546 12/11/2014 R$ 1.237.047,87 R$ 926.352,72 

119 09/02/2015 R$ 1.462.952,13 R$ 1.462.952,13 
 

TOTAIS R$ 2.700.000,00 R$ 2.389.304,85 

 

 EMPENHOS – Recursos Externos – Fonte 108 (Convênios Realizados) 

 

Nº Emp. Data Valor Vigente Saldo 
166 28/03/2014 R$ 62.732.293,02 R$ 0,00 

17 02/01/2015 R$ 90.622.775,28 R$ 0,00 

85 02/01/2016 R$ 481.467,00 R$ 0,00 

86 02/01/2016 R$ 632.078,17 R$ 0,00 

87 02/01/2016 R$ 52.369,16 R$ 0,00 

88 02/01/2016 R$ 303.351,14 R$ 0,00 

89 02/01/2016 R$ 103.559,21 R$ 0,00 

90 02/01/2016 R$ 669.872,08 R$ 0,00 

91 02/01/2016 R$ 559.300,89 R$ 0,00 

92 02/01/2016 R$ 94.666,37 R$ 0,00 

93 02/01/2016 R$ 2.245.776,23 R$ 0,00 

94 02/01/2016 R$ 1.323.311,31 R$ 1.323.311,31 

95 02/01/2016 R$ 46.323,59 R$ 0,00 

96 02/01/2016 R$ 763.183,63 R$ 0,00 
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 EMPENHOS – Recursos Externos – Fonte 108 (Convênios Realizados) 

Continuação... 

Nº Emp. Data Valor Vigente Saldo 
97 02/01/2016 R$ 7.990.245,14 R$ 0,00 

98 02/01/2016 R$ 145.571,94 R$ 0,00 

99 02/01/2016 R$ 428.876,77 R$ 0,00 

100 02/01/2016 R$ 96.008,93 R$ 0,00 

101 02/01/2016 R$ 107.320,54 R$ 0,00 

102 02/01/2016 R$ 341.426,14 R$ 0,00 

109 02/01/2016 R$ 35.182.721,25 R$ 10.746.813,89 
 

TOTAIS R$ 204.922.497,79 R$ 12.070.125,20 

 

1.4) Fiscais do Contrato 

João Henrique Carrieres Rato, Ildefonso Castro Junior, Glauco Cesar Campos 
Costa, Marcelo Fanteza de Assumpção e João Marcelo Santos Gaspar. 

 
1.5) Termos relacionados e situação 

 

TERMO Nº TCMRJ OBJETO SITUAÇÃO 

Contrato nº 
147/2012 

40/000.475/2013 

Prestação dos serviços de Desenvolvimento de 
Projetos de arquitetura e engenharia para a 
construção de Centro de Esportes Aquáticos 

destinados às Olimpíadas Rio 2016. 

Arquivado em 21/01/2014 

Edital CO nº 
21/2013 

40/000.196/2014 
Construção do Centro Olímpico de Esportes 

Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Jogos 
Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e 
manutenção antes, durante e após a realização 

dos eventos. 

Arquivado com 
recomendação em 

04/02/2014 

Contrato nº 
07/2014 

40/001.651/2014 Em diligência 

1º TA nº 
39/2014 

40/002.213/2014 

Adequação dos percentuais das etapas do 
cronograma físico financeiro das obras de 

Construção do Centro Olímpico de Esportes 
Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Paraolimpicos 

Rio 2016 

Em diligência 

2º TA nº 
66/2014 

40/003.241/2014 
Modificação da planilha de quantidades, sem 

alteração de valor - substituição de Estacas Franki 
por Hélice Contínua 

Em diligência 

3º TA nº 
79/2014 

40/003.441/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro Em diligência 

4º TA nº 
116/2014 

40/004.851/2014 Adequação do cronograma físico-financeiro Em diligência 

5º TA nº 
168/2014 

40/006.236/2014 
Repactuação dos preços contratados, Lei Federal 
12.844/13, modificação de planilha de quantidades 

e cronograma físico-financeiro 
Em diligência 

6º TA nº 
46/2015 

40/002.505/2015 
Alteração do cronograma físico-financeiro e 

modificação de planilha de quantidades 
Em diligência 

7º TA nº 
78/2015 

40/003.530/2015 
Alteração do cronograma físico-financeiro e 

modificação de planilha de quantidades 
Em diligência 

8º TA nº 
125/2015 

40/005.126/2015 
Alteração do cronograma físico-financeiro e 

modificação de planilha de quantidades 
Em diligência 
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TERMO Nº TCMRJ OBJETO SITUAÇÃO 

9º TA nº 
162/2015 

40/006.300/2015 
Alteração do cronograma físico-financeiro e 

modificação de planilha de quantidades 
Sobrestado 

10º TA nº 
178/2015 

40/006.519/2015 
Alteração do cronograma físico-financeiro e 

modificação de planilha de quantidades 
Sobrestado 

Apostila nº 
05/2015 

40/006.421/2015 
Reajuste do saldo contratual em R$ 10.484.150,86 

(8,11 %) a partir da 24ª medição 
Sobrestado 

11º TA nº 
4/2016 

40/000.775/2016 
Alteração do cronograma físico-financeiro e 

modificação de planilha de quantidades 
Sobrestado 

2) PENDÊNCIAS ORIUNDAS DE ANÁLISES DE RELATÓRIOS ANTERIORES 

2.1) 3ª Visita Técnica – 10/02/2015 

2.1.1) Item 6.1 – Desoneração da folha de pagamento 


o1   Questão apontada 

   Em cumprimento ao inciso VI do art. 6º, o órgão deve elaborar o levantamento 
das parcelas do contrato já liquidadas e os valores atualizados com a desoneração 
prevista com as alterações da Lei nº 12.546/2011 pela Lei nº 12.844/2013. 


o1   Retorno da Jurisdicionada 

A – As glosas aplicadas no contrato são da CEF. A Rio-Urbe é mera executora 
das determinações daquela instituição financeira, responsável pelo financiamento da 
obra e a Rio-Urbe executa mediante um email da Assessoria de Captação de Recursos 
Externos da Secretaria Municipal de Fazenda, dando as orientações para a liquidação 
das medições das obras, conforme as liberações da CEF; 

B – A 6ª medição dada pelo SISCOB é maior que a medição original, em 
função do item Estrutura Metálica não ter sofrido desoneração, mas sim um aumento 
de BDI, conforme informação da DOB; 

C – Todas as glosas aplicadas a título de desoneração foram liberadas para 
pagamento pela própria Caixa Econômica Federal, autorizando a Assessoria de 
Captação de Recursos a desbloquear os respectivos pagamentos glosados; 

D – Foi anexado uma planilha com as informações das únicas 4 medições que 
foram objeto de glosas a título de desoneração por parte da Caixa Econômica Federal. 


o2   Análise do retorno (fls. 147/148): Não atendido. 

As justificativas da Riourbe não são suficientes para esclarecer se foi realizada 
a regularização da diferença apontada entre os valores liquidados onerados e 
desonerados. O quadro a seguir indica que as 7 primeiras medições foram realizadas 
com base em custos onerados. Entretanto, tais medições  foram desoneradas em 
função  da lavratura do 5º Termo Aditivo. 
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Medição Etapa Período de Execução 
Valor  R$ 
onerado 

(faturado) 

Valor  R$ 
desonerado 

(SISCOB)  

Diferença 
R$ 

1ª 1ª - Normal 03/04/2014 a 02/05/2014 352.591,61 319.242,45 33.349,16  

2ª 2ª - Normal  03/05/2014 a 01/06/2014 342.559,47 310.693,67 31.865,80  

3ª 3ª - Normal 02/06/2014 a 01/07/2014 1.406.740,34 1.355.953,03 50.787,31  

4ª 4ª - Normal 02/07/2014 a 31/07/2014 851.323,30 826.255,72 25.067,58  

5ª 5ª - Normal 01/08/2014 a 30/08/2014 1.353.020,58 1.289.819,11 63.201,47  

6ª 6ª - Intermediária 31/08/2014 a 12/09/2014 23.101.604,91 23.499.908,43 -398.303,52  

7ª 6ª - Complementar 13/09/2014 a 29/09/2014 5.645.626,38 5.610.969,92 34.656,46  

Total acumulado - 33.053.466,59 33.212.842,33 -159.375,74  

 

Cabe observar que no caso da 6ª medição houve faturamento de um único 
item (IE00015482 - Estrutura metálica) cujo custo unitário desonerado é idêntico ao 
onerado. Consequentemente, quando se substitui o BDI de 16% (orçamento onerado) 
por 18% (orçamento desonerado) ocorre aumento de valor.  

 A diferença total acumulada nas 7 primeiras medições, entre os valores 
onerados e desonerados foi de R$ 159.375,74 a favor da contratada. 

 A planilha fornecida pela Riourbe indica apenas 4 medições (4ª, 5ª, 6ª e 7ª) 
ao invés das 7 liquidadas com valores onerados. Ademais, o valor desonerado indicado 
pela Riourbe  para a 4ª medição (R$ 826.295,72)  não condiz com o valor registrado no 
SISCOB (R$ 826.255,72). 

 A Alegação de que “todas as glosas aplicadas a título de desoneração foram 
liberadas para pagamento pela própria Caixa Econômica Federal” não corrige a 
diferença apurada (R$ 159.375,74). Isto porque a glosa foi aplicada sobre os valores 
onerados e, portanto, uma vez liberados para pagamento, anula-se o efeito da glosa. 

 Desta forma, solicita-se que a Riourbe esclareça e comprove qual  
procedimento será adotado para regularizar a diferença sobredita. 

2.1.2) Item 6.3.3 – Escavação mecânica e preparo manual do terreno 


o1   Questão apontada 

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente 
até 0,25 m de profundidade e afastamento do material excedente. 

A quantidade total acumulada até a 13ª medição para o item SE 19.05.0200 é 
de 7.298,47 m². Conforme as memórias de cálculo, este serviço está sendo utilizado 
com a finalidade de indenizar o acerto de fundo das cavas de fundação (blocos e 
cintas) em concomitância com o item de escavação mecânica (MT 09.05.0050) 
Entretanto, as memórias de cálculo não indicam o desconto da volumetria do item SE 
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19.05.0200 (correspondente aos 25 cm de altura) da escavação mecânica que precede 
ao acerto do fundo. 

Ressalta-se que este critério de medição origina-se do entendimento da 
Câmara Técnica do SCO-RIO. 

A partir da manifestação da Câmara Técnica, conclui-se que: a) Sendo a vala 
executada por meio de escavação manual, não procede a medição do serviço 
SE20.05.0200 (preparo manual de terreno) para a regularização do fundo da vala, pois 
o próprio serviço de escavação já remunera o acerto do fundo da vala. b) No caso da 
execução da vala por meio de escavação mecânica, a regularização do fundo deve 
ocorrer por meio do serviço de escavação manual, em uma camada residual de 
aproximadamente 10 cm. c) É considerada a utilização do serviço SE20.05.0200 
(preparo manual de terreno), a critério da fiscalização, porém mediante o desconto da 
volumetria correspondente aos 25 cm de altura, da escavação mecânica que precede 
ao acerto do fundo. 

Portanto, solicita-se a revisão de todas as medições com envio de novas 
memórias de cálculo que deverão estar condizentes com os critérios estabelecidos pela 
Câmara Técnica no que se refere ao item SE 19.05.0200. 


o1   Retorno da Jurisdicionada 

Em nosso entendimento, o desconto de 25 cm de espessura no cálculo do 
volume de escavação quando do uso do item SE19.05.0200 no fundo das valas deve 
ocorrer quando concomitante ao uso de escavação manual e não mecânica.  

 A escavação mecânica, como é sabido, deixa o fundo de vala irregular em 
função dos dentes da caçamba/concha, embora o volume efetivo escavado 
mecanicamente seja o volume total da vala. 

 Daí a necessidade do item SE19.05.0200: para proceder o “acerto manual e 
raspagem eventualmente até 25 cm de profundidade” do fundo irregular das valas já 
escavadas com escavadeira, ou seja, os serviços não se sobrepõem para os serviços 
executados. 


o2   Análise do retorno (fls. 150/152): Não atendido. 

Reproduz-se, a seguir, o trecho do pronunciamento da Câmara Técnica, 
constante do processo TCM-RJ 40/6447/2011:  

“- Irregularidade na utilização do item 01 do orçamento – preparo manual do 
terreno – item SCO-Rio – SE 20.05.0200(/). 

A Câmara Técnica entende que não deva ser alterada a ementa do item DR 
55.05.0450 – Embasamento de tubulação, feito em pó-de-pedra – face a 
variedade de hipóteses de execução discriminadas a seguir: 

1 – no caso da execução do serviço de escavação ser mecanizada, 
normalmente escava-se até um pouco acima da cota definitiva de projeto, 
executando-se uma faixa de aproximadamente 10cm de acerto manual. Neste 
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tipo de execução, a escavação deve ser remunerada em faixas, sem 
redundância – 1ª como escavação mecânica e a 2ª como escavação manual; 

2 – no caso da execução do serviço de escavação manual, o próprio serviço 
de escavação já remunera o acerto do fundo da vala; 

3 – no caso de substituição de tubulação existente, utiliza-se 
exclusivamente o item DR55.05.0450(A), tendo em vista que somente 
seria executada uma eventual raspagem a enxada e a recomposição do 
berço; 

4 – nos casos de simples raspagem que não necessite acerto ou escavação 
manual como, por exemplo, quando da utilização de qualquer tipo de rachões ou 
reforço em solo cimento sob o referido berço, onde só ocorre a escavação 
mecanizada e geralmente ultrapassa a cota definitiva de projeto. 

Quanto ao item SE 20.05.0200(/) – preparo manual de terreno, 
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de 
profundidade e afastamento lateral do material excedente, integra os 
serviços da família “Destocamento e roçado” do clã “Serviços 
preliminares”, ou seja, é mais adequado para serviços em áreas 
planificadas, por isso sua unidade ser em “m2”. Não obstante, caso a 
fiscalização, no caso concreto, opte pela utilização do respectivo item em 
fundo de valas, deve ser descontada a volumetria correspondente aos 
25cm de altura (0,25m3/m2 de berço) do volume total de escavação da 
vala.” 

 Ao contrário do alegado pela Riourbe, o entendimento da Câmara Técnica é 
de que no caso do serviço de escavação manual, o próprio serviço de escavação já 
remunera o acerto do fundo de vala. 

 Ademais, conforme sobrescrito em negrito, caso a fiscalização opte pela 
utilização do item de preparo manual em fundo de valas, deve ser descontada a 
volumetria correspondente aos 25 cm de altura do volume total de escavação.  

Portanto, reitera-se o solicitado para a revisão de todas as medições com envio 
de novas memórias de cálculo que deverão estar condizentes com os critérios 
estabelecidos pela Câmara Técnica no que se refere ao item SE 19.05.0200.  

2.1.3) Item 6.3.4 – Estrutura metálica 


o1   Questão apontada 

O quantitativo do item IE 00.01.5482 (Estrutura metálica em aço AR-350 ou 
equivalente), presente no orçamento, é de 4.493,51 toneladas e seu custo representa 
40,80% do valor total da planilha. O somatório das quantidades das listas de materiais 
de todos os projetos fornecidos pela Riourbe resulta em 3.739,26 toneladas conforme 
indicado a seguir: 

 

 



          

Processo:040/005.824/2014 

Data 06/11/2014 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\e122.doc 

 

 

 

PROJETOS 
QUANTIDADES 

(toneladas) 

Arquibancadas 1.773,19 

Cobertura 1.294,85 

Fechamentos 429,33 

Escadas e Rampas 241,89 

Quantidade Total  3.739,26 

Com o objetivo de verificar a quantidade real, solicita-se o envio de memória de 
cálculo detalhada contendo todas as listas de materiais, com referência aos projetos 
correspondentes. Em função da representatividade do item, requisita-se também que 
sejam informadas as razões pelas quais seu custo unitário não foi alterado apesar da 
desoneração. 


o1   Resposta da jurisdicionada 

“Segue em anexo (meio digital) a planilha/memória de cálculo do peso da 
estrutura metálica. A matéria acerca da possibilidade ou não de desoneração dos Itens 
Especiais foge à competência da fiscalização.” 


o2   Análise do retorno (fls 152/153): Não atendido. 

As planilhas/memórias de cálculo do peso da estrutura metálica basearam-se 
nos projetos executivos de Revisão 0. Entretanto, todos os projetos foram revisados e, 
consequentemente, as listas de materiais foram substancialmente modificadas, 
resultando em quantitativos diferentes dos apresentados nas planilhas fornecidas pela 
Riourbe. Desta forma, solicita-se o envio de uma nova memória detalhada, com 
referência aos projetos atualizados e condizentes com o quantitativo atual previsto na 
planilha orçamentária. 

2.2) 5ª Visita Técnica – 23/06/2015 

2.2.1) Item 5 – Projetos de centro aquático 


o1   Questão apontada 

O Contrato nº 147/2012 (TCMRJ nº 040/000.475/2013), cujo objeto é 
“Prestação de serviços de desenvolvimento de projetos de Arquitetura e Engenharia 
para a construção do Centro de Esportes Aquáticos destinado aos Jogos Olímpicos de 
2016”, foi licitado através do Edital de Concorrência nº 016/2012 (TCMRJ nº 
040/004.403/2012) e assinado em 28/12/2012. Seu prazo contratado é de 210 dias, 
com término previsto para 26/07/2013. No entanto, este contrato encontra-se suspenso 
desde 04/12/2013. 
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Vale registrar que foram lavrados 3 Termos Aditivos para a modificação da 
planilha de quantidades, em razão, principalmente, da alteração do projeto de 
fundações (originalmente projetado com estacas Franki e substituído por estacas tipo 
hélice continuas) e da arquitetura da Arena, em função da maior velocidade executiva. 

O memorial descritivo da Concorrência, no item 4, previa que a entrega dos 
projetos executivos se daria 210 dias após a assinatura do contrato e no item 5 é 
atribuído 45% do preço para os projetos executivos, sendo seu pagamento 
condicionado a aprovação pela EOM. 

Torna-se pertinente questionar porque esta alteração, que traz uma maior 
velocidade de execução da obra, não foi prevista no contrato de projeto, uma vez que 
sua assinatura ocorreu em 28/12/2012 e as obras tiveram início em 03/04/2014 e, 
sendo assim, porque a EOM aprovou os projetos sem as alterações efetivamente 
introduzidas durante a execução das obras. 


o1   Resposta da jurisdicionada 

Entendemos que as soluções utilizadas no projeto original são viáveis 
tecnicamente. A escolha de metodologias executivas diferentes e a consequente  
elaboração de outro projeto se deu principalmente em função dos prazos exíguos que 
se apresentavam  para a execução da obra, quando da ordem de início da mesma. É 
imperativo considerar que somente a partir da elaboração do orçamento licitatório (com 
toda complexidade especifica dos projetos olímpicos que demandam a elaboração de 
inúmeros itens especiais) e de decorridos os prazos legais com todas as possibilidades 
recursais, é possibilitado o início da obra. O tempo restante entre este marco e a 
entrega dos serviços (estas inadiáveis em função do evento ao qual se propõe) não 
permitia a utilização das soluções previstas, pois tornariam os prazos para os serviços 
subsequentes extremamente comprimidos podendo comprometer o prazo limite para 
entrega da arena ou incorrer em riscos de perda de prazos. 


o2   Análise do retorno (fls. 156/157): Não atendido. 

Preliminarmente, cabe informar que a Empresa Olímpica Municipal apresentou 
suas justificativas as quais foram analisadas no Relatório da 6ª Visita Técnica.  

Foi esclarecido que todas as etapas de projeto: Anteprojeto, Projeto Básico, 
Projeto Legal e Projeto Executivo, foram elaborados pelo Consórcio seguindo o Estudo 
Preliminar e os requerimentos esportivos e operacionais do Comitê Rio 2016, e foram 
acompanhadas por técnicos de todas as partes envolvidas durante a evolução dos 
projetos, quais sejam: Ministério do Esporte, EOM, SMO, Comitê Organizador dos 
Jogos Rio 2016.  

 Após a finalização do projeto e antes do início das obras, além da necessidade 
do ganho de velocidade de execução dos serviços, foi detectado que a solução de 
estacas Franki, pela experiência do Centro de Tênis, não era a melhor opção, tendo 
sido adotado as estacas Hélice. Ocorre que o Consórcio projetista não acatou a 
solicitação para a alteração de projeto, uma vez que o projeto executivo já havia sido 
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entregue e considerado tecnicamente viável pelos órgãos avaliadores, motivo pelo 
qual, a adequação dos projetos recaiu no contrato da obra. 

Assim o projeto de fundação e infra-estrutura (estacas, blocos e cintas) e o de 
superestrutura (pilares e vigas), arquibancadas, lajes, rampas, escadas, poço de 
elevadores e estrutura da fachada foram refeitos e contratados pela obra através dos 
Itens Especiais IE00018392 e IE00018393. 

Acreditamos que o fato do Consórcio projetista não ter acatado a alteração de 
projeto está de acordo com o estabelecido no Termo de Referência; o que não se 
justifica é ter havido o acompanhamento por técnicos de todas as partes envolvidas 
durante a evolução dos projetos, inclusive da Riourbe (por meio da SMO), órgão 
responsável pelo acompanhamento na fase de obras, e apesar disto nenhum destes 
responsáveis ter verificado que as soluções técnicas escolhidas nas etapas de projetos 
não conseguiriam garantir o atendimento dos prazos necessários em função dos Jogos 
Olímpicos. 

Diante destes fatos, constata-se que a necessidade de adequação dos projetos 
não foi causada por fato imprevisível, mas sim por falha administrativa de 
planejamento, uma vez que é público e notório que o Rio de Janeiro seria a sede dos 
Jogos Olímpicos e Paralimpicos de 2016 

Assim sendo, esta falha onerou os cofres públicos, uma vez que foram gastos  
R$ 8.350.045,00 no Contrato nº 147/2012, referente ao desenvolvimento de projetos de 
Arquitetura e Engenharia do Centro Aquático e foram acrescidos no 6º Termo Aditivo  
nº 46/2015, R$ 1.162.660,11, relativo a Itens Especias de contratação de elaboração 
de projetos executivo de fundação e infraestrutura (IE00018392) e de superestrutura 
(IE00018393). 

Solicita-se então o pronunciamento dos técnicos da Riourbe (por meio da 
SMO) que acompanharam as soluções escolhidas nas etapas de projetos e não 
verificaram a inadequação aos prazos necessários. 

Quanto ao Contrato nº 147/2012, referente ao desenvolvimento de projetos, 
cabe lembrar que, segundo o edital de licitação, o pagamento das etapas de projeto 
está condicionada a simples aprovação destes pela EOM. Entretanto, a prática da obra 
mostrou que a aprovação do projeto sob o aspecto técnico de engenharia não se 
constitui em garantia de sua aplicabilidade executiva. Desta forma, projetos que não se 
mostram adequados as reais necessidades da obra não deveriam ser aprovados ou 
pagos pela EOM. 

Diante do exposto, recomenda-se que, em futuras licitações, deverá haver 
cláusula contratual que vincule a aprovação e o pagamento dos projetos 
executivos à efetivação dos mesmos na obra. Ou seja, o pagamento deverá 
ocorrer somente após comprovada a possibilidade de execução “in loco” dos 
referidos projetos. 
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2.2.2) Item 6.1 – Elaboração de projetos executivos de estrutura e superestrutura 


o1   Questão apontada 

Itens Especiais - IE 018392 - Elaboração de Projetos Executivos de 
Fundação e Infraestrutura e IE 018393 - Elaboração de Projetos Executivos de 
Superestrutura 

Os questionamentos deste item complementam aqueles reportados no item 5. 

Trata-se da contratação de itens especiais para elaboração de projeto 
executivo de fundação, infra-estrutura e superestrutura considerando a unidade 
Conjunto, a um custo de R$ 417.857,49 e R$ 744.802,62, respectivamente, 
totalizando R$ 1.162.660,11. 

O contrato de prestação de serviços de desenvolvimento de projetos de 
Arquitetura e Engenharia previa na planilha orçamentária o item IE 011749 relativo a 
projeto estrutural para equipamentos esportivos acima de 3.000m², com custo unitário 
de R$ 25,54/m², composto pelos itens elementares, com unidade hora de cadista, 
desenhista pleno, engenheiro ou arquiteto sênior e despesas diversas - equivalente em 
hora de Engenheiro Junior, totalizando R$ 653.695,30. 

Considerando que os itens tem a mesma finalidade, torna-se pertinente 
questionar a RIOURBE porque não foi adotado para a formação do IE a unidade m², 
como também solicita-se o encaminhamento da composição da unidade conjunto dos 
itens IE 018392 e IE 018393. 


o1   Resposta da jurisdicionada 

O procedimento para elaboração dos itens especiais utilizados para confecção 
dos projetos de estrutura ora mencionados foi o de cotação de propostas comerciais no 
mercado e adoção do menor valor. Estas cotações foram efetuadas pela FGV – 
Projetos, ente contratado pelo Ministério dos Esportes para a finalidade de subsidiar a 
formação de preços especiais nos empreendimentos relativos aos Jogos Olimpicos. 
Segue anexo em meio digital a composição dos itens IE0018392 e IE0018393. 


o2   Análise do retorno (fls. 158): Não atendido. 

Considerando que antes do envio dos Itens Especiais para cotação da FGV 
realiza-se a etapa de composição por itens elementares, solicita-se novo 
pronunciamento da Riourbe que deverá justificar a mudança de critério na formação 
dos Itens Especiais em análise, uma vez que o item IE 011749 (criado no Contrato nº 
147/2012, referente a desenvolvimento de projetos) utilizou-se de itens elementares 
com unidade de hora de cadista, desenhista pleno, engenheiro ou arquiteto sênior e 
despesas diversas - equivalente em hora de Engenheiro Junior; enquanto que para os 
itens IE0018392 e IE0018393 (criados no contrato da obra) adotou-se a unidade 
conjunto ao invés da formação por itens elementares do SCO-Rio.  
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3) QUESTIONAMENTOS ANTERIORES AGUARDANDO PRIMEIRO RETORNO 

3.1) 6ª Visita Técnica – 21/08/2015 

3.1.1) Item 6.3 – Piso de concreto 

Quanto ao item IE 00.01.8845 (Piso de concreto intertravado, 20 x 10 x 8cm, 
(h=8cm) retangular, cor cinza natural, com resistência a compressão >ou= 35Mpa), a 
memória de cálculo da 28ª medição cita o projeto AQ00-OB-PA-DE-PB00-000-R01 
como referência, mas este não consta dos projetos encaminhados com o material da 
visita. Para melhor avaliação dos valores indicados na memória de cálculo, solicita-se o 
seu envio. 

3.1.2) Item 7.1 – Piso de concreto 

Não foram encaminhadas as composições e cotações dos Itens Especiais 

criados no 7º T.A, quais sejam: 

Subplanilha Item Código Un Descrição do item 
Centro 

Aquático 01 – 
Arena Principal 

367 IE 00.01.8704 m² 
Execução de contenção das paredes das galerias técnicas das 

piscinas 

368 IE 00.01.8705 ton Fornecimento e instalação de chapas metálicas em formato "Z" 

369 IE 00.01.8784 cj Elaboração de projetos de cobertura metálica em estrutura metálica 

Area 
Externa 

135 IE 00.01.8845 m² 
Piso de concreto Intertravado, 20x10x8cm, (h=8cm) retangular, cor 

cinza natural para o Back of House da Arena 

136 IE 00.01.8847 m³ 
Piso de concreto Intertravado, 30x10x8cm, (h=8cm) retangular, cor 

cinza natural para o Front of House da Arena 

Centro 
Aquático 02- 
Aquecimento 

71 IE 00.01.8704 m² 
Execução de contenção das paredes das galerias técnicas das 

piscinas 

 

Para os itens listados acima, solicita-se o envio da documentação citada. 

3.1.3) Item 7.2 – Piso de concreto 

Quanto ao item IE 00.01.8705 (Fornecimento e instalação de chapas metálicas 
em formato "Z", com furação, conforme projeto em anexo, para fechamento dos 
espelhos dos degraus da arquibancada do Centro Aquático), a memória de cálculo 
indica os seguintes projetos de referência (com revisão 00): 

PROJETOS DE REFERÊNCIA 

AQU01-OB-ET-DE-EMAR-018-R00 AQU01-OB-ET-DE-EMAR-019-R00 AQU01-OB-ET-DE-EMAR-020-R00 

AQU01-OB-ET-DE-EMAR-021-R00 AQU01-OB-ET-DE-EMAR-028-R00 AQU01-OB-ET-DE-EMAR-029-R00 

AQU01-OB-ET-DE-EMAR-030-R00 AQU01-OB-ET-DE-EMAR-031-R00 AQU01-OB-ET-DE-EMAR-088-R00 

AQU01-OB-ET-DE-EMAR-089-R00 AQU01-OB-ET-DE-EMAR-090-R00 AQU01-OB-ET-DE-EMAR-091-R00 

Os projetos referentes as arquibancadas apresentam-se divididos em 04 
quadrantes e foram disponibilizados pela Riourbe em suas revisões 01 (R01). 
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Comparando-se as listas de materiais presentes nos projetos com os cálculos 
apresentados na memória do item IE 00.01.8705, verifica-se que tanto a nomenclatura 
das peças quanto os pesos parciais e totais de cada quadrante da Arena estão 
incompatíveis.  Solicita-se justificativa para o relatado e envio de novas memórias e 
projetos com quantidades compatíveis entre si e com a planilha do orçamento. A título 
ilustrativo, seguem as cópias da memória de cálculo e das  listas de materiais 
referentes ao Quadrante 01:  

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO 1° QUADRANTE 

ITEM QUANTIDADE 
COMP. / 
ÁREA 

m ou m² 

PESO 
(kg) 

TOTAL (kg) 
PESO + 

MISCELÂNIA 
(15%) (ton) 

VAA07 1 55,8930 58,1 3247,4 3,73 

VAA08 1 57,1690 58,1 3321,5 3,82 

VAA09 1 58,4410 58,1 3395,4 3,90 

VAA10 1 59,7160 59,7 3565,0 4,10 

VAA11 1 60,9880 59,7 3641,0 4,19 

VAA12 1 62,2600 73,8 4594,8 5,28 

VAA15 1 63,2920 55,6 3519,0 4,05 

VAA16 1 64,5640 56,2 3628,5 4,17 

VAA17 1 65,8380 55,6 3660,6 4,21 

VAA18 1 67,1100 56,2 3771,6 4,34 

VAA19 1 68,3850 56,2 3843,2 4,42 

VAA20 1 69,6570 56,2 3914,7 4,50 

VAA21 1 70,9290 49,0 3475,5 4,00 

VAA22 1 27,8170 71,5 1988,9 2,29 

VAA23 1 27,9760 71,4 1997,5 2,30 

VAA24 1 28,1350 72,5 2039,8 2,35 

VAA25 1 28,2950 71,9 2034,4 2,34 

VAA26 1 28,4540 71,9 2045,8 2,35 

VAA27 1 28,6130 72,3 2068,7 2,38 

VAA28 1 79,8710 72,3 5774,7 6,64 

VAA29 1 81,1460 72,3 5866,9 6,75 

VAA30 1 82,1480 72,7 5972,2 6,87 

VAA31 1 83,4900 72,7 6069,7 6,98 

VAA32 1 84,9670 72,7 6177,1 7,10 

VAA33 1 86,2390 73,0 6295,4 7,24 

VAA34 1 87,5140 73,0 6388,5 7,35 

VAA35 1 88,7860 73,0 6481,4 7,45 

VAA36 1 90,0580 73,3 6601,3 7,59 

VAA37 1 91,3330 73,3 6694,7 7,70 

        TOTAL 140,39 ton 

 



          

Processo:040/005.824/2014 

Data 06/11/2014 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\e122.doc 

 

 

 

 

 

- Lista de Material do Projeto AQU01-OB-ET-DE-EMAR-018-R01 (quadrante 01): 
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- Lista de Material do Projeto AQU01-OB-ET-DE-EMAR-028-R01 (quadrante 01): 
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- Lista de Material do Projeto AQU01-OB-ET-DE-EMAR-088-R01 (quadrante 01): 

 

 

 

 

 



          

Processo:040/005.824/2014 

Data 06/11/2014 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\e122.doc 

3.1.4) Item 7.3 – Elaboração de projetos de cobertura metálica 

Quanto ao item IE 00.01.8784 (Elaboração de projetos de cobertura metálica 
em estrutura metálica para execução do Centro de Esportes Aquáticos), ressalta-se 
que a inserção de itens novos referentes a elaboração de projetos executivos de 
fundação, infra-estrutura e superestrutura (IE00018392 e IE00018393) foi objeto de 
questionamento nos itens 5 e 6.1 do relatório da 5ª Visita Técnica.  

Desta forma, questiona-se a pertinência da inclusão do item IE 00.01.8784, 
cabendo aqui os mesmos argumentos utilizados para os itens IE00018392 e 
IE00018393 (análise dos itens 5 e 6.1 da 5ª Visita Técnica). 

Ressalta-se que o somatório dos custos destes 3 itens de projetos inseridos no 
contrato de obras perfaz R$ 1.452.171,34 (sem considerar o BDI e o desconto 
contratual) ou R$ 1.704.137,59 (com BDI de 18% e desconto contratual de -0,55%). 

3.1.5) Item 8 – Elaboração de projetos de cobertura metálica 

Quanto ao 8º Termo Aditivo nº 125/2015, não foram encaminhadas as cotações 
e composições dos novos Itens Especiais. Solicita-se o encaminhamento destes 
itens. 

3.2) 7ª Visita Técnica – 14/12/2015 

3.2.1) Item 5.3 – Possibilidade de duplicidade de medição 

A análise das medições revelou o cômputo de dois itens similares, a saber:         
nº 416 – IE 00.01.9746 [Fornecimento e Instalação- FE03- Guarda corpo(...)] e                   
nº 424 – IE 00.01.9852 [Fornecimento e montagem de estrutura metálica para guarda-
corpos (...)].  Tendo em vista que durante a visita técnica não foi possível identificar a 
exata distinção e a eventual relação que há entre estes itens, solicita-se: 

a) O encaminhamento das composições supracitadas para apreciação por esta 
Corte de Contas, incluindo documentos que têm influência no custo dos 
elementos que as compõem. 

b) O envio de fotos que ilustrem, separadamente, estes itens instalados no local; 
c) Esclarecimento sobre a finalidade de cada um destes itens; 
d) Esclarecimento, se for o caso, da relação existente entre estes itens do 

orçamento. 

3.2.2) Item 6.1 – Pedido de detalhamento de itens especiais 

Solicita-se o envio das composições e cotações de mercado dos novos Itens 
Especiais criados no 9º T.A nº 162/2015 e no 10º T.A nº 178/2015. 

3.2.3) Item 6.2 / 1º) – Pedido de verificação e manifestação – 9º T.A. 

No 9º T.A nº 162/2015 – Planilha do Centro Aquático 01, houve a criação de 
dois itens especiais com aparente duplicidade de composição, quais sejam: o item 
especial IE00019470 (fornecimento, instalação, dimensionamento e As Built do 
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Sistema de Drenagem da cobertura...), no valor de R$ 1.093.414,75 e o item 
IE00019588, no valor de R$ 4.056.870,4, cuja descrição encontra-se a seguir: 

 
 

 Este último abrange o serviço de fornecimento e instalação das calhas para 
drenagem, fato que torna questionável a composição do item IE00019470, referente ao 
sistema de drenagem da cobertura. 

Ademais, considerando a existência dos itens IE00018784 (elaboração de 
projetos de cobertura metálica..) e IE00015482 (Estrutura metálica em aço AR-350 ou 
equivalente,..., incluindo todos os desenhos, soldagens, reforços, itens de ligação, 
fixações para drenagem, ....), faz-se oportuno solicitar a Riourbe que 
verifique/confronte as composições de TODOS os itens citados e manifeste-se quanto 
a ocorrência de eventuais duplicidades de serviços entre eles. Deverá ser 
demonstrado, para cada item, que não há sobreposição de serviços. 

3.2.4) Item 6.2 / 2º) – Pedido de verificação e manifestação – 10º T.A. 

Alguns itens novos inseridos no 10º T.A nº 178/2015 – Planilha do Centro 
Aquático 01 apresentam descrições muito semelhantes a itens pré-existentes do 
orçamento e, por isso, deverão ser confrontados com os itens IE00019470  
(Fornecimento, instalação, dimensionamento e As Built do Sistema de Drenagem da 
cobertura); IE00018705 (Fornecimento e instalação de chapas metálicas em formato 
"Z", com furação, conforme projeto em anexo, para fechamento dos espelhos dos 
degraus da arquibancada) e, principalmente, o item IE00015482 (Estrutura metálica em 
aço AR-350 ou equivalente,..., incluindo todos os desenhos, soldagens, reforços, itens 
de ligação, fixações e etc ....) para verificação de possíveis duplicidades  de serviços  

Ressalta-se que este último item IE00015482, engloba inúmeros serviços, 
conforme cópia da descrição do item transcrita a seguir: 
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Os itens novos (inseridos no 10º T.A), cujas composições deverão ser 
analisadas e comparadas a itens pré-existentes, estão listados no quadro a seguir. 
Solicita-se a Riourbe que proceda a análise e manifeste-se a respeito. 
 

IE00019851 Fornecimento e montagem de estrutura metálica para fixação das 
telhas de fechamento lateral da arena, em perfil cartola, conforme 
projetos em anexo. 

IE00019853 Fornecimento e montagem de estrutura metálica para patamares de 
ligação escadas/elevadores/passeio olímpico, incluindo estrutura de 
sustentação, conforme projetos em anexo. 

IE00020007 Fornecimento e montagem das chapas tipo xadrez dos degraus 
auxiliares das arquibancadas e dos degraus das escadas de ligação do 
concourse PCR, inclusive estruturada de sustentação destas, conforme 
projetos em anexo. 

IE00020008 Fornecimento e montagem da estrutura complementar de vigas de 
apoio e perfil cartola do Steel Deck dos níveis 1 e 2 conforme projetos 
em anexo. 

IE00020009 Fornecimento e montagem de estrutura metálica para sustentação das 
calhas de drenagem da cobertura, conforme projetos em anexo. 

3.2.5) Item 6.3) – Sistemas de combate a incêndio – 9º T.A.  

No 9º T.A nº 162/2015 – Planilha do Centro Aquático 01, os itens antigos de 
sistema de detecção e combate a incêndio (respectivamente, IE00015515, no valor de 
R$ 744.944,85  e IE00015264, no valor de R$ 608.766,13) foram zerados e 
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substituídos por novos itens especiais (IE00019567, no valor de R$ 423.827,69, 
referente a detecção e IE00019565, no valor de R$ 80.575,42, referente a combate a 
incêndio).  

Ou seja, os sistemas de detecção e combate a incêndio, que juntos somavam 
R$ 1.353.710,98, foram zerados e substituídos por novos itens que atualmente somam 
R$ 504.403,11. Considerando que a descrição destes itens permanece a mesma, 
solicita-se que a Riourbe justifique os fatores que levaram a tais mudanças 
significativas de valores.  

Vale registrar que a magnitude destas alterações indicam que os projetos 
foram substancialmente revisados. Desta forma, solicita-se, também, que a 
jurisdicionada justifique as causas destas revisões, considerando a existência do 
Contrato nº 147/2012 (específico para desenvolvimento dos projetos do Centro 
Aquático). 

4) EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA 

Área externa praticamente concluída, com pátio revestido em quase toda a 
totalidade, restando pequenos arremates. Iluminação externa concluída, faltando 
apenas a ligação da energia elétrica. Fachada concluída com tecido estampado. 

Acessos de rampa e escada concluídos, elevadores no local, restando apenas 
ligação. Piscina de aquecimento com todos os painéis colocados, faltando ligação dos 
sistemas de recirculação e filtragem de água e fechamento da borda. Piscina principal 
concluída, inclusive cheia. 

Instalações elétricas em andamento. Subestações concluídas e preparadas 
para ligação. Lançamento de cabos elétricos em execução. Instalações elétricas das 
dependências e repartições internas pendentes de conclusão. 

No momento da visita encontravam-se sendo instalados os assentos do público 
espectador ao longo das arquibancadas metálicas. A área central da arena estava 
iniciando acabamento de piso com aplicação de selador azul. 

As luminárias centrais da arena encontravam-se todas instaladas aguardando-
se apenas a ligação elétrica. As luminárias dos corredores iniciaram instalação. Os 
forros em geral encontravam-se parcialmente abertos para a continuidades dos 
serviços das instalações a serem terminadas. 

Os banheiros em geral encontravam-se com as louças e bancadas instaladas, 
restando instalações de torneiras, metais, acabamento de piso, revestimento e pintura. 

Auto falantes do sistema de som externo foram instalados e aguardam ligação 
elétrica. Postes de iluminação da área externa colocados. 
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5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

  
Foto 01 – Fachada sem o acabamento final. Foto 02 – Tecido estampado de acabamento da fachada. 

Colocado em todo o perímetro da arena. Aos fundos, 
pequeno ajuste sendo realizado. 

 
 
 

7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

  
Foto 03 – Piscina de aquecimento aguardando apenas 

acabamento. 

Foto 04 – Piscina de aquecimento com painéis 

colocados, aguardando as ligações de água e 
fechamento lateral. 
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7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

  
Foto 05 – Foram instalados os painéis laterais da 

piscina principal da arena. 

Foto 06 – Piscina principal da arena concluída e em 

carga d’água. 

  
 
 

 
 
 
 

7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

  
Foto 07 – Foi iniciado o lançamento de cabos das 

instalações elétricas nas bandejas. 

Foto 08 – O trabalho de lançamento de cabos de 

energia elétrica continua. Entre as bandejas percebe-se 
o início das instalações de luminárias dos corredores. 
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7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

  
Foto 09 – Banheiros da estrutura de apoio faltando 

aparelhamento e forro. 

Foto 10 – Situação geral dos banheiros: foram 

instaladas louças, divisórias, bancadas e parcialmente o 
forro. 

 
 
 
 
 
 

7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

  
Foto 11 – Pavimentação da área externa em andamento Foto 12 – Pavimentação concluída, restando pequenos 

arremates. 
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7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

  
Foto 13 – Poço de um dos elevadores da arena em 

processo de conclusão. Elevadores foram adquiridos. 

Foto 14 – Elevadores instalados, aguardando ligação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

  
Foto 15 – Área de chuveiro de um dos vestiários 

faltando aparelhos. 

Foto 16 – Pouca evolução nos vestiários: rejunte das 

peças cerâmicas, início de colocação dos forros. 
Permanece faltando a instalação das louças e metais. 
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7ª visita – 14/12/2015 8ª visita – 17/03/2016 

 
 

Foto 17 – Arquibancada pendente de pequenos 

arremates. 

Foto 18 – Colocação dos assentos nas arquibancadas. 

 
 
 

7ª visita – 14/12/2015 

 
Foto 19 – Iniciada instalação da iluminação da arena. 
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8ª visita – 17/03/2016 8ª visita – 17/03/2016 

  
Fotos 20 e 21 – Instalações das luminárias centrais da arena concluídas. 

 

6) ANALISE DE MEDIÇÕES 

Foram remetidas 04 (quatro) medições com suas respectivas memórias de 
cálculo, abrangendo desde a 39ª medição (21ª etapa intermediária) até a 42ª medição 
(22ª etapa intermediária). As medições correspondem ao período de 24/11/2015 a 
11/01/2016. 

Analisando em conjunto as medições fornecidas, observou-se que 15 itens de 
serviço totalizam 81,36 % do total medido no período, conforme tabela 1. 

A tabela evidencia que aproximadamente 80% do recurso medido no período 
está associado às instalações estruturais em aço, montagens das piscinas, instalações 
elétricas e finalização da fachada. 

Segundo os relatórios anteriores a estrutura de aço foi concluída em torno de 
Dezembro/2015, o que é compatível com a medição apresentada. 

A piscina principal foi medida em 50% do seu valor até a 42ª medição e 
atualmente, conforme as fotos apresentadas encontra-se totalmente concluída, 
inclusive cheia d’água. 

A parcela medida da piscina de aquecimento é coerente com sua condição 
física atual verificada “in loco”. 

Para fornecimento e instalação da tela de acabamento de fachada foram 
medidos um total parcial de R$ 965.945,58 do gasto previsto de R$ 1.292.173,19. A 
tela encontra-se totalmente colocada. 
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Tabela 1 - Itens de maior relevância orçamentária no período analisado (Medições 39 a 42) 

 

Planilha Item SCO Descrição Resumida 
Valor Medido no 

Período 
% do total 
do período 

% Acumulada 

Arena Principal 

207 IE00015482 Estrutura em aço AR-350 R$ 4.083.453,18 17,15 % 17,15% 

368 IE00018705 Chapas metálicas no formato Z R$ 3.236.410,43 13,59 % 30,74% 

160 IE00015266 Piscina principal do centro aquático (desmontável) R$ 3.047.762,38 12,80 % 43,54% 
Pisc. Aquec. 61 IE00015266 Piscina de aquecimento do centro aquático (desmontável) R$ 1.828.657,43 7,68 % 51,22% 

Arena Principal 

439 IE00020185 Conjuntos Blindados – Instalações elétricas de potência R$ 1.272.726,23 5,34% 56,56% 

404 IE00019266 NoBreak 60KVA R$ 972.145,80 4,08% 60,65% 

397 IE00019134 Fornecimento e montagem de painel modular 380V R$ 939.265,90 3,94% 64,59% 

426 IE00019912 Sistema de áudio da arena, incluindo mesa de mixagem R$ 826.540,88 3,47% 68,06% 

437 IE00020133 Impressão digital com tecnologia UV de alta resolução R$ 650.887,08 2,73% 70,79% 

396 IE00019132 Cabo elétrico de cobre flexível, classe 5, 240mm² R$ 559.070,00 2,35% 73,14% 

399 IE00019261 Fornecimento e instalação 1 cj blindado até 15MVA R$ 528.034,05 2,22% 75,36% 

440 IE00020274 Fornecimento e instalação de Sistema de Exaustão Mec R$ 426.437,46 1,79% 77,15% 

405 IE00019267 NoBreak 80KVA R$ 353.499,54 1,48% 78,63% 

401 IE00019263 Conjuntos blindados R$ 334.839,44 1,41% 80,04% 

436 IE00020132 Tela das fachada em poliéster de alta tenacidade R$ 315.058,50 1,32% 81,36% 
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7) ANALISE DAS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES 

7.1) Diário de Obras 

O Boletim Diário de Obras está preenchido corretamente de acordo com a 
Resolução SMO nº 169/80. 

Todas as folhas dos diários de obra fornecidos foram devidamente assinadas 
pela fiscalização. 

Os lançamentos no diário de obras guardam razão de compatibilidade com os 
serviços executados e verificados “in loco” e com as medições correspondentes ao 
mesmo período. 

7.2) Memória de cálculo de rerratificação 

Informamos que foram encaminhadas memórias de cálculo identificadas por “8ª 
Rerratificação Contratual” e que são analisadas ao longo deste tópico. 

Preliminarmente informamos que a identificação presente na Memória de 
Cálculo encaminhada não faz alusão ao Termo Jurídico correspondente, no caso o 10º 
Termo Aditivo nº 178/2015. 

 7.2.a) Recomenda-se que a jurisdicionada, ao encaminhar documentos que se 
relacionem ou estejam vinculados a termos jurídicos, faça menção, em destaque e no 
cabeçalho do documento enviado, à identificação oficial do instrumento correspondente. 

O 8º Relatório de Visita, imediatamente anterior ao presente, solicita à 
RIOURBE a comparação de alguns itens novos inseridos no 10º TA a itens pré-
existentes, pois haveria risco de duplicidade.  

Os itens indicados para verificação foram os seguintes: 

IE00019851 
Fornecimento e montagem de estrutura metálica para fixação das 
telhas de fechamento lateral da arena, em perfil cartola, conforme 
projetos em anexo. 

IE00019853 
Fornecimento e montagem de estrutura metálica para patamares de 
ligação escadas/elevadores/passeio olímpico, incluindo estrutura de 
sustentação, conforme projetos em anexo. 

IE00020007 

Fornecimento e montagem das chapas tipo xadrez dos degraus 
auxiliares das arquibancadas e dos degraus das escadas de ligação do 
concourse PCR, inclusive estruturada de sustentação destas, conforme 
projetos em anexo. 

 



          

Processo:040/005.824/2014 

Data 06/11/2014 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\e122.doc 

IE00020008 
Fornecimento e montagem da estrutura complementar de vigas de 
apoio e perfil cartola do Steel Deck dos níveis 1 e 2 conforme projetos 
em anexo. 

IE00020009 
Fornecimento e montagem de estrutura metálica para sustentação das 
calhas de drenagem da cobertura, conforme projetos em anexo. 

A memória de cálculo encaminhada não engloba os itens acima. 

Não há outras apontamentos a serem realizados quanto à memória de cálculo 
encaminhada. 

7.3) Cronograma Físico 

O Cronograma Físico encaminhado parece incompleto, tendo sido inserido no 
anexo 6 do presente relatório. 

 7.3.a) Recomenda-se que a jurisdicionada atente para a qualidade e 
legibilidade na documentação solicitada por esta Corte de Contas, por ocasião das 
próximas visitas técnicas. 
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8) CONCLUSÃO 

Uma vez que restam 22,42% dos serviços a medir, sugerimos o 
encaminhamento do presente ao Exmo Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim 
Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em 
apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a RIOURBE 
se pronuncie quanto ao apontado nos itens 2 e 3 bem como tome ciência das 
recomendações expressas nos subitens 7.2a) e 7.3a). 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 
programada a 9ª visita à obra. 

 

2ª IGE,14 de abril de 2016. 

 

 

 

  
 

 

José Renato M. S. Oliveira Leonardo Ribeiro Fernandes 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo – Engenheiro 

Matrícula nº 40/901.657 Matrícula nº 40/901.651 
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Sra. Inspetora Geral, 
   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 8ª Visita Técnica às obras do 
Contrato nº 07/2014, opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo Sr. 
Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência do verificado e envio 
de cópia da instrução através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, 
se assim entender, para manifestação quanto aos itens 2 e 3, com as recomendações 
constantes dos subitens 7.2a) e 7.3a). 

 
Solicita-se o posterior retorno do processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 9ª visita à obra. 
 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 15/06/2016 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 
 


