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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 27/02/2015 
 

CONTRATO Nº: 118/2014 

OBJETO: Implantação do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro 

do Rio de janeiro e Deodoro - Lote 2 (da Passarela nº 2 da Avenida Brasil à 

Deodoro). 

EMPRESA: Consórcio Transbrasil (Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, 

Construtora OAS S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A). 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 30/2013 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/6148/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/371575/2013 

PRAZO TOTAL : 900 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 25/11/2014 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 12/05/2017 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.416.999.380,46 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 6.589.518,101 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 450.829.291,96 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO CORRENTE (FINCON): R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) % 

1ª 1ª etapa intermed. 25/11/14 a 18/12/14 2.264.106,68 0,16 

2ª 1ª etapa complem. 19/12/14 a 24/12/14 4.325.411,42 0,31 

3ª 2ª etapa intermed. 25/12/14 a 31/12/14 0,00 0,00 

Total acumulado 6.589.518,10 0,47 

 

FISCAIS DA OBRA: Eduardo Fagundes Carvalho, Alzamir de Freitas Araújo e 
Carlos Alberto dos Santos Silva Junior. 
 

SITUAÇÃO: 

Nº termo Nº TCMRJ 
Data da realização 

ou assinatura 
Decisão 

Edital CO 
nº 30/2013 

040/6933/2013 04/09/2014 
Arquivado em 

sessão de 
29/07/2014 

Contrato nº 
118/2014 

040/6148/2014 07/11/2014 Sobrestado 

 

 

                                                           
1 Relatório FINCON de 09/03/2015 
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1) Apresentação do Projeto 
 

 
 

O Contrato nº 118/2014  trata da obra BRT Transbrasil Lote 2 - da passarela nº 2 da 

Av. Brasil (Caju) a Deodoro, do km 0+150 ao km 23+258, sendo que as despesas 

decorrentes da realização das obras e serviços deste Contrato correrão à conta dos 

recursos consignados no Contrato de Financiamento n.º 0398560-88/13, celebrado em 

26/04/2013 entre Caixa Econômica Federal e Município do Rio de Janeiro (processo 

TCMRJ nº 040/2481/2013). 

Este lote da Transbrasil terá 23 km de extensão, 16 estações (Guadalupe, Barros 

Filho, Coelho Neto, Irajá, Isidro Rocha, Ponto Chique, Brás de Pina, Marinha do Brasil, 

Marinha Mercante, Ramos, Rubem Vaz, Nova Holanda, Joana Nascimento, Fiocruz, 

Parque Vitória e São Francisco) e 17 passarelas. Serão implantados oito viadutos, que 

serão denominados durante a obra conforme a localização: Deodoro, João Paulo II, Vias 

Ferroviárias, Coelho Neto, Trevo das Margaridas, Trevo das Missões, Transcarioca 1 e 

Transcarioca 2. 

Este importante eixo estrutural de transporte coletivo de passageiros introduzirá 

significantes melhorias físicas na sua envolvente, elevando a operacionalidade do 

corredor, a interoperacionalidade entre os vários sistemas de transportes, promovendo a 
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sua integração e consequentemente proporcionando economia de tempo de viagem e 

incremento do conforto aos usuários do sistema. 

A Transbrasil será atendida por 2 terminais intermediários (Margaridas e Missões), 

conectando o sistema a corredores de elevadíssima demanda, como as rodovias federais 

BR-116 (Rio - São Paulo) e BR-040 (Rio - Juiz de Fora). O sistema terá conexões com a 

Transcarioca (Barra da Tijuca/Aeroporto Internacional) e Transolímpica (Recreio dos 

Bandeirantes/Deodoro). 

O projeto também inclui a construção de 2 pontes, uma sobre o Rio Acari e outra 

sobre o Rio das Pedras, e do terminal Fundão. Ainda estão previstos mais 3 terminais 

neste trecho (Deodoro, Margarida e Missões). Estão previstas obras de melhorias na 

pavimentação e na urbanização das vias, além do alargamento de um trecho da Avenida 

Brasil, e o ordenamento viário no entorno. 

As estações são construídas sobre plataforma de concreto em estrutura metálica com 

cobertura em telhas metálicas calandradas dispostas em duas camadas, com isolamento 

em lã de rocha entre elas, sendo o seu fechamento em painéis isotérmicos e as 

esquadrias de ferro com chapas galvanizadas e/ou vidro. Todas são dotadas de 

instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, aparelhos hidro-sanitários e iluminação, com 

piso revestido em granito com elementos podotáteis. 

 
2) Execução da Obra – Síntese da Visita 

Durante visita desta equipe à obra, foi possível identificar a execução de serviços em 

duas principais frentes de serviço. No trecho da Av. Brasil na altura de Manguinhos no 

sentido Santa Cruz, estavam sendo executadas colunas de Deep Soil Mix, camada de 

concreto magro e colocação de armação para a laje de suporte do pavimento. E na Av. 

dos Campeões, estavam sendo executados blocos de fundação para o viaduto de 

interligação com a Transcarioca.  

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (Anexo 05) com as etapas da 

execução orçamentária, observamos um pequeno atraso em relação ao cronograma de 

desembolso previsto, conforme quadro abaixo: 

(*) etapa intermediária 

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (%) 
Execução 

por Etapa (%) 
Orçamento 

Acumulado (%) 
Execução 

Acumulada (%) 

1ª 0,50 0,47 0,50 0,47 

2ª 0,50 0,00(*) 1,00 0,47(*) 
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3) Relatório Fotográfico 

 
 
 

1ª Visita - 27/02/2015 

  
Figuras 1 e 2 - Tanques para execução do Deep Soil Mix  

 
 
 
 

1ª Visita - 27/02/2015 

  
Figuras 3 e 4 - Execução das colunas de Deep Soil Mix no trecho da Av. Brasil, sentido Santa 

Cruz, na altura de Manguinhos. 
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1ª Visita - 27/02/2015 

  
Figuras 5 e 6 - Execução de colunas de Deep Soil Mix no trecho da Av. Brasil, sentido Santa 

Cruz, na altura de Manguinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª Visita - 27/02/2015 

  
Figuras 7 e 8 - Execução de colunas de Deep Soil Mix no trecho da Av. Brasil, sentido Santa 

Cruz, na altura de Manguinhos. 
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1ª Visita - 27/02/2015 

  
Figuras 9 e 10 - Preparo da armação para execução da laje de suporte do pavimento no trecho 

da Av. Brasil, sentido Santa Cruz, na altura de Manguinhos. 

 
 
 
 
 

1ª Visita - 27/02/2015 

  
Figura 11 - Preparo da armação para 
execução da laje de suporte do pavimento no 
trecho da Av. Brasil, sentido Santa Cruz, na 
altura de Manguinhos. 

Figura 12 – Viaduto de interligação com a 
Transcarioca, na Av. dos Campeões, com o 
bloco 2 sofrendo arrasamento para 
concretagem. 
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1ª Visita - 27/02/2015 

  
Figura 13 - Viaduto de interligação com a 
Transcarioca, na Av. dos Campeões, com os 
blocos 3 e 4 concluídos, já com o arranque 
(espera) para os pilares. 

Figura 14 – Canteiro do viaduto de interligação 
com a Transcarioca na Av. dos Campeões. 

 

 

 

 

 
4) Análise Documental 
 
 

4.1) Planilha Orçamentária 

O orçamento oficial (R$ 1.416.999.380,46, já considerando a variação contratual de     

-0,26%), parte integrante do Edital de Concorrência nº 30/2013, baseado no Projeto 

Básico, foi elaborado conforme Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, sendo 

utilizado o SCO–RIO do mês de fevereiro de 2014 e encontra-se disponível no Sistema de 

Controle de Obras - SISCOB da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.  

 

4.2) Medições e Memória de Cálculo 

As três medições realizadas, somam R$ 6.589.518,10 (valor com BDI e variação 

contratual). No período abordado, observa-se que 28 itens da planilha orçamentária 

representam 90,32 % do valor total destas medições, conforme demonstrado a seguir. 
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Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas 

Nº  
Item 

Código Descrição Resumida 
Total medido 
no período 

(R$) 

Participação 
no total das 

medições (%) 

4 SE 19.10.0503 Levantamento topográfico (...) 1.398.476,00 24,98 

16 SE 24.90.0300 
Serviços de elaboração de projeto estrutural final 

de engenharia de obras-de-arte especiais (...) 
243.731,79 4,35 

48 TC 04.05.0620 Transporte de carga de qualquer natureza (...) 33.970,67 0,61 

57 TC 09.05.0700 
Disposição final de materiais e resíduos de obras 

(...) 
62.080,90 1,11 

135 BP 04.05.0050 Base de brita corrida (...) 53.893,40 0,96 

353 EQ 14.05.0212 Escavadeira hidráulica, sobre esteiras (...) 46.265,68 0,83 

372 EQ 44.10.0150 
Grupo gerador estacionário, com potência de 

139/150Kva (...) 
46.075,36 0,82 

475 ST 59.60.0200 
Painel de controle para sinalização eletrônica de 

faixa reversível (...) 
339.218,00 6,06 

501 ST 69.05.0400 
Placa de sinalização modulada de alumínio com 
fundo, simbolos e tarjas em película refletiva (...) 

32.847,50 0,59 

518 CE 04.10.0242 Tecnológo junior (...) 45.547,00 0,81 

519 CE 04.10.0248 Tecnológo senior (...) 75.485,54 1,35 

538 AD 04.20.0050 Sondagem a percussão com diâmetro até 3" (...) 35.949,20 0,64 

544 AD 14.15.0550 Carreta para transporte pesado (...) 39.580,76 0,71 

548 AD 14.15.0750 Veículo de serviço (...) 50.914,99 0,91 

550 AD 19.05.0050 Barracão de obra (...) 876.741,86 15,66 

552 AD 19.05.0450 Tapume de vedação ou proteção (...) 45.671,47 0,82 

560 AD 19.25.0210 
Placa de sinalizacao para obra na via publica, tipo 

cavalete articulado (...) 
230.400,00 4,12 

561 AD 19.25.0300 Placa de identificação de obra pública (...) 75.369,60 1,35 

577 AD 39.05.0086 Auxiliar técnico (...) 43.978,94 0,79 

582 AD 39.05.0122 Engenheiro, arquiteto ou geólogo jr (...) 49.162,27 0,88 

583 AD 39.05.0128 Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral (...) 409.543,75 7,31 

584 AD 39.05.0134 Engenheiro,  arquiteto ou geólogo senior (...) 85.346,79 1,52 

591 AD 39.05.0200 Supervisor de tráfego (...) 170.048,67 3,04 

594 AD 39.05.0218 Vigia (...) 151.588,77 2,71 

646 IE 00.01.6328 
Concreto de alto desempenho (...) resistência à 

compressão de 35 MPa (...) 
146.326,12 2,61 

650 IE 00.01.6332 

Transporte, Mobilização, Montagem e 
Desmontagem de equipamento, por conjunto de 

equipamento de estaca raiz de diâmetro de 
500mm. 

90.000,00 1,61 

651 IE 00.01.6333 Estaca Raiz com diâmetro de 500 mm (...) 62.100,00 1,11 

657 IE 00.01.6339 
Prestação de serviços técnicos especializados em 

gestão ambiental (...) 
116.714,97 2,08 

Total dos itens de maior relevância 5.057.030,00 90,32 

 

Os serviços de maior relevância orçamentária nas medições foram os de 

levantamento topográfico e barracão de obra, devido à obra ainda estar no início de suas 

atividades. 

Confrontando os itens medidos e apontados na tabela anterior com suas respectivas 

memórias de cálculo e com o verificado "in loco" na data da presente visita, observamos o 

seguinte: 
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4.2.1) O arquivo “1ª MEDIÇÃO COMPLETA – ASSINADA.PDF” apresenta em seu 

índice os itens “4. Anexos”, “4.1 Boletim de Sondagem” e “4.2 Projetos”. No entanto, estes 

itens não se encontram incluídos neste arquivo. Solicita-se que a documentação citada 

seja encaminhada a esta Corte de Contas. 

 

4.2.2) Questiona-se o fato de o item nº 04 (SE 19.10.0503) referente ao levantamento 

topográfico ter sido integralmente computado nas duas primeiras medições, uma vez que 

o contrato teve apenas 0,47% do seu valor medido. 

 

4.2.3) A memória de cálculo das 1ª e 2ª medições apresentada para o item nº 550 

(AD 19.05.0550), referente ao barracão de obra, indica projetos (Plantas de Situação) que 

não foram encaminhadas a esta Corte de Contas. Solicita-se, então, que estes projetos 

sejam enviados para análise. Ainda, foi informado à esta equipe durante visita à obra que 

o barracão atualmente em uso tratava-se de barracão utilizado previamente por outra 

obra da Prefeitura (Transcarioca), que já se encontrava previamente pronto. Uma vez que 

a composição do item em questão trata apenas da construção do barracão em si, sem 

englobar nenhum equipamento, questiona-se a medição de qualquer quantidade neste 

item referente ao barracão pré-existente. 

 

4.2.4) Não foi enviada memória de cálculo para a 2ª medição do item nº 16 (SE 

24.90.0200) referente aos “Serviços de elaboração de projeto estrutural final de 

engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) ...”. Solicita-se que 

a documentação citada seja encaminhada a esta Corte de Contas. 

 

4.2.5) O item nº 548 (AD 14.15.0750 – Veículo de serviço ...) apresenta uma 

quantidade total orçada de 1.325,50 un.mês para a vigência do contrato (30 meses). Isto 

equivale a, aproximadamente, 44 veículos por mês à disposição da obra ao longo de todo 

o prazo contratual. Solicita-se justificativa para esta quantidade expressiva de carros à 

disposição da obra, uma vez que este item responde por pouco mais de R$ 3.300.000,00 

do valor contratado. Destaca-se ainda que, no 1º mês de obra (abrangência das 1ª e 2ª 

medições) foram medidos 20 carros. Solicita-se que esta quantidade também seja 

justificada.  
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4.2.6) Foi identificado durante a análise das memórias de cálculo das medições 

enviadas que nem todos os projetos citados foram encaminhados. Solicita-se que as 

memórias de cálculo sejam sempre enviadas a esta Corte de Contas acompanhadas de 

todos os documentos nelas citados.  

 

 
4.3) Diário de Obras 

Os diários de obra enviados não se encontram de acordo com a Resolução SMO       

nº 169 de 20 de maio de 1980 (Anexo 06), especificamente com os incisos XIV, XV e XVI 

do Art. 32, por não apresentarem as seguintes informações: horário (jornada) de trabalho, 

quantidade e função dos funcionários e equipamentos utilizados. Destaca-se, ainda, que 

estes documentos também não apresentavam as devidas assinaturas do Consórcio e da 

Fiscalização da SMO. Solicita-se que as devidas correções sejam feitas nos relatórios 

diários de obra já elaborados e que se atente para a inclusão dessas informações nos 

futuros relatórios diários de obra a serem elaborados. 

 

 
4.4) Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos 

As ART's e RRT's dos responsáveis técnicos pela elaboração do projeto e da 

fiscalização da obra estão de acordo com a Lei 6.496/77, artigos 1º e 2º e Resolução 

CONFEA nº 307/86. 

A Licença de Instalação emitida pela SMAC foi adequadamente apresentada. Não foi 

encaminhada a Licença de Construção da obra, expedida pela Secretaria Municipal de 

Urbanização. 

Foram apresentadas as Licenças de operação para as atividades de extração de 

areia em cava, extração e beneficiamento de granito e gnaisse para produção de brita e 

saibro.  

Foram apresentadas as Licenças de Operação das empresas destinatárias dos 

resíduos sólidos da construção civil: Arco da Aliança Comércio e Serviços LTDA EPP e 

Carfilub Logística e Transporte LTDA. Porém, não foi informado o trajeto e a distância da 

obra até os referidos bota-fora.  
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5) Contrato de gerenciamento das obras 

Em 08/08/2014, foi lavrado o Contrato nº 095/2014 (processo TCMRJ nº 

040/4091/2014), que tem por objeto a “Contratação de serviços técnicos especializados 

visando apoiar a Secretaria Municipal de Obras – SMO, nas atividades de monitorização 

dos contratos de obras e serviços relacionados à implantação do Transbrasil – corredor 

exclusivo de BRT (Bus Rapid Transit) entre o centro da cidade do Rio de Janeiro e o 

bairro de Deodoro”, no valor de R$ 26.036.907,75, com prazo de 900 dias. 

De acordo com o Termo de Referência do contrato, a empresa contratada deverá 

consolidar as atividades desenvolvidas, através da apresentação de Relatórios Mensais 

(Relatório Mensal de Gerenciamento Geral de Obras; Relatório Mensal de 

Acompanhamento e Supervisão de Obras; Relatório Mensal de Gerenciamento das 

Desapropriações) que deverão traduzir as ações empreendidas nos respectivos períodos, 

com o objetivo de aferir prazos, qualidade e conformidade das obras e serviços 

relacionados à implantação do Transbrasil. 

 Contudo, os Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de 

Acompanhamento e Supervisão de Obras ainda não foram apresentados. Destaca-se que 

estes relatórios contém informações, pontos de atenção e fatos relevantes sobre o 

acompanhamento das obras, orçamento, execução de serviços e registro fotográfico. 

Cabe informar que o Contrato nº 095/2014 teve início em 19/11/2014, através do 

Memorando de Início nº 002/2014 (publicado no D.O. Rio de 19/11/2014, pág. 53). 

 

 
6) Providências 

 

Ref. Providências 

4.2.1) 
Solicita-se que a documentação referente ao item 4 citado no arquivo “1ª Medição 
Completa – Assinada.pdf” citada seja encaminhada a esta Corte de Contas. 

4.2.2) 
Questiona-se o fato de o item nº 04 (SE 19.10.0503) referente ao levantamento 
topográfico ter sido integralmente computado nas duas primeiras medições, uma vez que 
o contrato teve apenas 0,47% do seu valor medido. 

4.2.3) 

Solicita-se os projetos indicados na memória de cálculo das 1ª e 2ª medições do item      
nº 550 (AD 19.05.0550) sejam enviados para análise.  

Questiona-se a medição de qualquer quantidade no item nº 550 (AD 19.05.0550) 
referente ao barracão utilizado previamente por outra obra da Prefeitura (Transcarioca). 

4.2.4) 
Solicita-se que seja encaminhada a esta Corte de Contas a memória de cálculo para a 2ª 
medição do item nº 16 (SE 24.90.0200) referente aos “Serviços de elaboração de projeto 
estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas)”.  



 

 

SGCE/ 2ªInspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 

 

Ref. Providências 

4.2.5) 

Solicita-se justificativa para a quantidade expressiva de carros à disposição da obra 
(1.325,50 un.mês, aproximadamente 44 veículos por mês por todo o contrato), uma vez 
que este item responde por pouco mais de R$ 3.300.000,00 do valor contratado.  

Solicita-se que a quantidade de veículos medida no 1º mês de obra (20 un. – 1ª e 2ª 
medições) seja justificada. 

4.2.6) 
Solicitamos que as memórias de cálculo sejam sempre enviadas a esta Corte de Contas 
acompanhadas de todos os documentos nelas citados. 

4.3) 

Solicita-se que as devidas correções sejam feitas nos relatórios diários de obra, para que 
estes fiquem de acordo com o estabelecido na Resolução SMO nº 169 de 20/05/1980. 
Recomenda-se, ainda, que a jurisdicionada se atente para a inclusão dessas informações 
nos futuros relatórios diários de obra a serem elaborados. 

4.4) 

Solicita-se que seja enviada a Licença de Construção da obra, expedida pela Secretaria 
Municipal de Urbanização. 

Solicita-se que seja informado o trajeto e a distância da obra até os bota-fora (Arco da 
Aliança Comércio e Serviços LTDA EPP e Carfilub Logística e Transporte LTDA) 
apresentados. 

5) 

Solicita-se o envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de 
Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 095/2014 
(Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as suas 
liberações. 

 

 

 

7) Conclusão: 

Uma vez que restam 99,53% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado e 

envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 

dias, se assim entender, para que o mencionado no item 6 seja esclarecido e/ou 

justificado pelo órgão. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 09 de março de 2015. 

 

 

 

Flavio Shiraki Lamouche Renata Teixeira Baptista 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo - Engenheira 

Matrícula nº 40/901.790 Matrícula – 40/901.658 
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Sra. Inspetora Geral, 
   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica as obras de 
"Implantação do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de janeiro 
e Deodoro - Lote 2 (da Passarela nº 2 da Avenida Brasil à Deodoro).", opinando pelo 
encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, 
para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em 
apartado, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto as solicitações realizadas. 

 
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita 

Técnica. 
 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 11/03/2015 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 
 
Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica as obras de "Implantação do Transbrasil 

- corredor exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de janeiro e Deodoro - Lote 2 (da 
Passarela nº 2 da Avenida Brasil à Deodoro).", 

 
2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 


