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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 03/06/2015 
 

CONTRATO Nº: 118/2014 

OBJETO: Implantação do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do 

Rio de janeiro e Deodoro (Lote 2 - da Passarela nº 2 da Avenida Brasil à Deodoro). 

EMPRESA: Consórcio Transbrasil (Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, 

Construtora OAS S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A). 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 30/2013 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 040/006.148/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/371.575/2013 

PRAZO TOTAL : 900 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 25/11/2014 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 12/05/2017 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.416.999.380,46 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 56.236.185,161 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 488.306.407,66 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO CORRENTE (FINCON): R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) % 

Acumulado anterior 6.589.518,10 0,47 

4ª 2ª Etapa – Intermediária 01/01/2015 a 15/01/2015 4.439.659,58 0,31 

5ª 2ª Etapa – Complementar 16/01/2015 a 23/01/2015 3.135.426,14 0,22 

6ª 3ª Etapa – Normal 24/01/2015 a 22/02/2015 12.886.438,61 0,91 

Total acumulado 27.051.042,43 1,91 

 

FISCAIS DA OBRA: Eduardo Fagundes Carvalho,  
                                  Alzamir de Freitas Araújo e  
                                  Carlos Alberto dos Santos Silva Junior. 

 

SITUAÇÃO: 
 

Nº termo Nº TCMRJ 
Data da realização 

ou assinatura 
Decisão 

Edital CO nº 
30/2013 

040/006.933/2013 30/09/2014 
Arquivado em sessão 

 de 29/07/2014 

Contrato nº 
118/2014 

040/006.148/2014 07/11/2014 Sobrestado 

 
 

                                                           
1 Relatório FINCON de 01/07/2015 
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1) Retrospectiva das visitas anteriores 
 

1ª visita: Abrangência 1ª a 3ª medição – Ofício nº TCM/GPA/SCP/00166/2015 de 

25 de março de 2015.  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que a documentação referente ao item 4 citado no arquivo “1ª Medição 
Completa – Assinada.pdf” citada seja encaminhada a esta Corte de Contas. 

Pendente 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Questiona-se o fato de o item nº 04 (SE 19.10.0503) referente ao levantamento 
topográfico ter sido integralmente computado nas duas primeiras medições, uma vez 
que o contrato teve apenas 0,47% do seu valor medido. 

Pendente 

 
  

3 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se os projetos indicados na memória de cálculo das 1ª e 2ª medições do item   
nº 550 (AD 19.05.0550) sejam enviados para análise. 

Pendente 

 
  

4 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Questiona-se a medição de qualquer quantidade no item nº 550 (AD 19.05.0550) 
referente ao barracão utilizado previamente por outra obra da Prefeitura (Transcarioca). 

Pendente 

 
  

5 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que seja encaminhada a esta Corte de Contas a memória de cálculo para a 
2ª medição do item nº 16 (SE 24.90.0200) referente aos “Serviços de elaboração de 
projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e 
passarelas)”. 

Pendente 

 
  

6 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se justificativa para a quantidade expressiva de carros à disposição da obra 
(1.325,50 un.mês, aproximadamente 44 veículos por mês por todo o contrato), uma vez 
que este item responde por pouco mais de R$ 3.300.000,00 do valor contratado.  

Pendente 

 
  

7 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que a quantidade de veículos medida no 1º mês de obra (20 un. – 1ª e 2ª 
medições) seja justificada. 

Pendente 

 
  

8 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicitamos que as memórias de cálculo sejam sempre enviadas a esta Corte de Contas 
acompanhadas de todos os documentos nelas citados. 

Pendente 

 
  

9 

Solicitação Realizada: (Diários de Obras) 
Solicita-se que as devidas correções sejam feitas nos relatórios diários de obra já 
elaborados, para que estes fiquem de acordo com o estabelecido na Resolução SMO nº 
169 de 20/05/1980. Recomenda-se, ainda, que a jurisdicionada se atente para a 
inclusão dessas informações nos futuros relatórios diários de obra a serem elaborados. 

Pendente 

   

10 
Solicitação Realizada: (Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos) 
Solicita-se que seja enviada a Licença de Construção da obra, expedida pela Secretaria 
Municipal de Urbanização. 

Pendente 

   

11 

Solicitação Realizada: (Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos) 
Solicita-se que seja informado o trajeto e a distância da obra até os bota-fora (Arco da 
Aliança Comércio e Serviços LTDA EPP e Carfilub Logística e Transporte LTDA) 
apresentados. 

Pendente 

   

12 

Solicitação Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras) 
Solicita-se o envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de 
Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 095/2014 
(Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as suas 
liberações. 

Pendente 
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2) Execução da Obra – Síntese da Visita 

Durante visita desta equipe à obra, foi possível identificar a abertura de novas frentes 

de serviço. No trecho da Av. Brasil entre o Canal do Cunha e Manguinhos no sentido 

Santa Cruz, estavam sendo executadas colunas de Deep Soil Mix, camada de concreto 

magro e colocação de armação para a laje de suporte do pavimento. Na Av. dos 

Campeões, houve grande progresso na execução dos blocos de fundação para o viaduto 

de interligação com a Transcarioca. Na Av. Brasil, na altura de Bonsucesso, foi iniciada a 

fundação do viaduto TC1. 

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (Anexo 04) com as etapas da 

execução orçamentária, observamos um pequeno atraso em relação ao cronograma de 

desembolso previsto, conforme quadro abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (%) 
Execução 

por Etapa (%) 
Orçamento 

Acumulado (%) 
Execução 

Acumulada (%) 

1ª 0,50 0,47 0,50 0,47 

2ª 0,50 0,53 1,00 1,00 

3ª 1,00 0,91 2,00 1,91 
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3) Relatório Fotográfico 
 

3.1 − Evolução Física da Obra 

 

1ª Visita - 27/02/2015 2ª Visita - 03/06/2015 

 
 

Figura 1 - Execução de colunas de Deep Soil 
Mix no trecho da Av. Brasil, sentido Santa 
Cruz, na altura de Manguinhos. 

Figura 2 – Av. Brasil, altura de Manguinhos, 
execução de concreto magro. 

 
 
 

1ª Visita - 27/02/2015 2ª Visita - 03/06/2015 

 
 

Figura 3 - Preparo da armação para execução 
da laje de suporte do pavimento no trecho da 
Av. Brasil, sentido Santa Cruz, na altura de 
Manguinhos. 

Figura 4 - Av. Brasil, altura de Manguinhos 
(passarela 5), execução de armação da laje. 
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1ª Visita - 27/02/2015 2ª Visita - 03/06/2015 

 
 

Figura 5 - Viaduto de interligação com a 
Transcarioca, na Av. dos Campeões, 
execução da fundação. 

Figura 6 – Viaduto na Av. dos Campeões, 
evolução da fundação. 

 
 
 
 

3.2 − Novas Frentes de Serviço 
 

 
 

2ª Visita - 03/06/2015 2ª Visita - 03/06/2015 

  

Figura 9 – Início fundação do Viaduto TC 1. 
Figura 10 – Av. Brasil, altura de Bonsucesso, 
execução de base do pavimento rígido da 
pista do BRT. 
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2ª Visita - 03/06/2015 2ª Visita - 03/06/2015 

  
Figura 11 – Av. Brasil, altura do Viaduto 
Ataulfo Alves (Benfica), início execução do 
Deep Soil Mix. 

Figura 12 – Início execução do Deep Soil Mix 
na AV. Brasil, altura da passarela 04. 

 

 

 

 

2ª Visita - 03/06/2015 

 
Figura 13 – Início da execução das fundações 
do Terminal de ônibus (alimentadores do BRT) 
a ser construído na antiga área do DER-RJ. 
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4) Análise de Medições 
 

Foram analisadas, por amostragem, as memórias de cálculo da 4ª, 5ª e 6ª 

medições enviadas a esta IGE. 

 
4.1) Os itens nº 651 e 652 (IE 00.01.6333 – “Estaca Raiz com diâmetro de 500 mm, 

perfurada verticalmente em solo...” e IE 00.01.6334 – “Estaca Raiz com diâmetro de 500 

mm, perfurada verticalmente em rocha...”, respectivamente) apresentam, em suas 

memórias de cálculo relativas à 6ª medição, estacas (MR25, MR26, MR27, etc) que não 

se encontram indicadas no projeto apontado como sendo sua referência. Uma vez que 

estas estacas totalizam, aproximadamente, 178,92m nesta medição do item nº 651, 

solicita-se que a jurisdicionada justifique a sua apropriação. Destaca-se que estas estacas 

também foram indicadas na memória de cálculo (relativo ao Viaduto T1-B) do item nº 83 

(SC 14.05.0250 – “Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg.”) da 6ª medição. 

 
4.2) Para o item nº 83 (SC 14.05.0250 – “Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg.”), 

nas memórias de cálculo da 4ª e 6ª medições, relativas ao “Deep Soil” das Obras de Arte 

Especiais, é especificado que o consumo de cimento (kg/m³) indicado se refere ao 

estabelecido pelo item nº 600 (IE 00.01.6282 – “Tratamento de solo mole com colunas 

tipo mistura profunda (Deep Soil Mixing) com diâmetro de 1 m, espaçadas de 2 m, 

consumo de cimento 250 kg/m3, fck > 1 Mpa, exclusive os materiais.”). Verifica-se que o 

consumo constante da descrição do item nº 600 é de 250 kg/m³, diferindo dos 

apresentados na 4ª e 6ª medição (260,71 kg/m³ e 274,33 kg/m³, respectivamente). 

Solicita-se que a jurisdicionada esclareça esta divergência e, caso necessário, proceda 

com a sua devida correção. 

 
4.3) As memórias de cálculo da 4ª e da 6ª medição do item nº 169 (FD 09.05.0100 – 

“Ensecadeira de estacas-prancha de aco, tipo Armco ou similar ...”) indicam como seu 

documento de referência o projeto “144-PE-02-VIA-DR-PB-003-REV00.dwg”, porém este 

documento não foi enviado a esta Corte de Contas. Solicita-se, então, o envio do projeto 

citado para possibilitar uma melhor análise das quantidades medidas no item. Solicita-se 

que o envio das futuras memórias de cálculo (para todos os itens do orçamento) seja 

sempre embasado e acompanhado de todos os projetos nelas citados. 
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4.4) Após análise da 4ª medição, constatou-se que a memória de cálculo do item      

nº 52 (TC 09.05.0350 – “Carga e descarga mecânica, com Pá-Carregadeira e Caminhão 

Basculante a óleo diesel...”) serve de base para a memória dos itens nº 48 e 57             

(TC 04.05.0620 – “Transporte de carga de qualquer natureza...” e TC 09.05.0700 – 

“Disposição final de materiais e resíduos de obras...”, respectivamente). Sendo assim, 

solicitam-se esclarecimentos acerca de duas quantidades indicadas na memória do item 

nº 52 para o “Trecho Benfica” dentro de “Pavimentação e Sinalização”, listadas a seguir. 

Destaca-se que estas quantidades também impactam na medição dos itens nº 48 e 57 e 

que qualquer correção, caso necessária, igualmente deve abranger estes itens. 

 3.753,60 t – justificadas como sendo “Conforme item SC 04.10.0500”. Destaca-

se que este item não teve quantidades medidas desde a 1ª medição.  

 2.774,40 t – justificadas como sendo referentes à “Escavação na pista central – 

kilôm. 1+900 até 2+240 – sentido Zona Oeste”. Esta quantidade aparenta ter sido 

indicada em duplicidade, pois ela também aparece nesta mesma medição para o 

“Deep Soil” dentro de “Obras de Arte Especial”. 

 
 

 
5) Contrato de gerenciamento das obras 

Reitera-se o solicitado no relatório da visita anterior, uma vez que não houve o envio 

dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de Acompanhamento e 

Supervisão de Obras (referentes ao Contrato nº 095/2014 - Monitorização da Implantação 

da Transbrasil), concomitantemente com as suas liberações. 

 
 
 

6) Providências 
 

Ref. Providências 

4.1) 

Solicita-se que a jurisdicionada justifique a medição das estacas (MR25, MR26, MR27, etc) 
identificadas nas memórias de cálculo dos itens nº 651, 652 e 83 relativas à 6ª medição, 
uma vez que estas não se encontram indicadas no projeto apontado como sendo de sua 
referência. 

4.2) 
Solicita-se que a jurisdicionada esclareça a divergência entre o consumo de cimento 
indicado na memória de cálculo do item nº 83 para as 4ª e 6ª medições e o indicado na 
descrição do item nº 600. 
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Ref. Providências 

4.3) 

Solicita-se que o projeto indicado na memória de cálculo das 4ª e 6ª medições do item       
nº 169 (FD 09.05.0100) seja enviado para análise.  

Solicita-se que o envio das futuras memórias de cálculo (para todos os itens do orçamento) 
seja sempre embasado e acompanhado de todos os projetos nelas citados. 

4.4) 
Solicitam-se esclarecimentos acerca de duas quantidades indicadas na memória de cálculo 
da 4ª medição do item nº 52 para o “Trecho Benfica” dentro de “Pavimentação e 
Sinalização”. Destaca-se que estas quantidades também impactam nos itens nº 48 e 57. 

5) 
Reitera-se a solicitação do envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras 
e de Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 095/2014 
(Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as suas liberações. 

 

 

7) Conclusão: 

Uma vez que restam 98,09% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado e 

envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 

dias, se assim entender, para que o órgão apresente justificativas e/ou esclarecimentos 

acerca dos questionamentos pendentes do item 1 e das novas solicitações constantes no 

item 6 deste relatório. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

3ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 09 de julho de 2015. 

 

 

Flavio Shiraki Lamouche Renata Teixeira Baptista 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo - Engenheira 

Matrícula nº 40/901.790 Matrícula – 40/901.658 
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Sra. Inspetora Geral, 
  

Ratifica-se o relatório da 2ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 118/2014, 
opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno 
Guimarães, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução através de ofício em 
apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada 
se pronuncie quanto ao apontado nos itens 1 e 6. 

 
Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 3ª visita à obra. 
 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 15/07/2015 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE,  
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 


