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RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 28/08/2015 
 

CONTRATO Nº: 118/2014 

OBJETO: Implantação do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do 

Rio de janeiro e Deodoro (Lote 2 - da Passarela nº 2 da Avenida Brasil à Deodoro). 

EMPRESA: Consórcio Transbrasil (Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, 

Construtora OAS S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A). 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 30/2013 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 040/006.148/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/371.575/2013 

PT: 15.03.15.451.0411.1753   /   43.02.15.452.0073.1750 

FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato CEF n.º 0398560-88/13 

 (no valor de R$ 1.097.000.000,00) (TCMRJ nº 040/002.418/2013) 

PRAZO TOTAL : 900 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 25/11/2014 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 12/05/2017 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.416.999.380,46 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 118.127.019,21 1 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 479.800.300,42 1 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO CORRENTE (FINCON): R$ 0,00 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) % 

Acumulado anterior 27.051.042,43 1,91 

7ª 4ª Etapa – Normal 23/02/2015 a 24/03/2015 16.025.220,97 1,13 

8ª 5ª Etapa – Normal 25/03/2015 a 23/04/2015 13.159.921,76 0,93 

9ª 6ª Etapa – Normal 24/04/2015 a 23/05/2015 19.681.759,89 1,39 

Total acumulado 75.917.945,05 5,36 

 

   
FISCAIS DA OBRA: Eduardo Fagundes Carvalho,  
                                  Alzamir de Freitas Araújo e  
                                  Carlos Alberto dos Santos Silva Junior. 

 
 

 
                                                           
1 Relatório FINCON de 04/09/2015 
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EMPENHOS REALIZADOS ATÉ A DATA DA VISITA 

 

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS 

CÓDIGO ORIGEM 

100 – Ordinários não vinculados PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data   

720/2014 11/11/2014 1.763.894,03  

110/2015 02/02/2015 37.477.115,70  

101 – Ordinários não vinculados   

Nº Empenho Data   

801/2014 17/12/2014 4.825.624,07  

061/2015 02/01/2015 63.267.250,11  

110 – Operações de crédito contratuais realizadas   

Nº Empenho Data   

062/2015 02/01/2015  356.525.000,00 

150 – COSIP (Contrib. Social de Iluminação Pública)   

Nº Empenho Data   

127/2015 01/07/2015 11.331.326,14  

350 – COSIP – Exercícios Anteriores   

Nº Empenho Data   

179/2015 31/08/2015 4.610.090,36  

TOTAL 123.275.300,41 356.525.000,00 
 

 
 
TERMOS REALIZADOS E SITUAÇÃO: 
 

Nº termo Nº TCMRJ Objeto Valor (R$) 
Prazo 
(dias) 

Situação 

Edital CO nº 
30/2013 

040/006.933/
2013 

Implantação do Transbrasil - 
Corredor exclusivo de BRT 
entre o Centro do Rio de 

Janeiro e Deodoro (Lote 02 - 
da passarela nº 2 da Av. 

Brasil a Deodoro) 

1.420.693.182,73 

900 

Arquivado em 
sessão de 
29/07/2014 

Contrato nº 
118/2014 

040/006.148/
2014 

1.416.999.380,46 

Sobrestado 

1º TA nº 
075/2015 

040/003.504/
2015 

Adequação do cronograma 
físico financeiro 

- - 

1ª Apostila 
nº 100/2015 

040/003.787/
2015 

Transferência de despesa da 
Secretaria Municipal de Obras 

para o Fundo Especial de 
Iluminação Pública – FEIP no 

montante de R$ 15.941.416,51 

- - 
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1) Retrospectiva das visitas anteriores 
 

1ª visita: Abrangência 1ª a 3ª medição – Ofício nº TCM/GPA/SCP/00166/2015 de 

25 de março de 2015.  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que a documentação referente ao item 4 citado no arquivo “1ª Medição 
Completa – Assinada.pdf” citada seja encaminhada a esta Corte de Contas. 

Pendente 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Questiona-se o fato de o item nº 04 (SE 19.10.0503) referente ao levantamento 
topográfico ter sido integralmente computado nas duas primeiras medições, uma vez 
que o contrato teve apenas 0,47% do seu valor medido. 

Pendente 

 
  

3 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se os projetos indicados na memória de cálculo das 1ª e 2ª medições do item   
nº 550 (AD 19.05.0550) sejam enviados para análise. 

Pendente 

 
  

4 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Questiona-se a medição de qualquer quantidade no item nº 550 (AD 19.05.0550) 
referente ao barracão utilizado previamente por outra obra da Prefeitura (Transcarioca). 

Pendente 

 
  

5 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que seja encaminhada a esta Corte de Contas a memória de cálculo para a 
2ª medição do item nº 16 (SE 24.90.0200) referente aos “Serviços de elaboração de 
projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e 
passarelas)”. 

Pendente 

 
  

6 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se justificativa para a quantidade expressiva de carros à disposição da obra 
(1.325,50 un.mês, aproximadamente 44 veículos por mês por todo o contrato), uma vez 
que este item responde por pouco mais de R$ 3.300.000,00 do valor contratado.  

Pendente 

 
  

7 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que a quantidade de veículos medida no 1º mês de obra (20 un. – 1ª e 2ª 
medições) seja justificada. 

Pendente 

 
  

8 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicitamos que as memórias de cálculo sejam sempre enviadas a esta Corte de Contas 
acompanhadas de todos os documentos nelas citados. 

Pendente 

 
  

9 

Solicitação Realizada: (Diários de Obras) 
Solicita-se que as devidas correções sejam feitas nos relatórios diários de obra já 
elaborados, para que estes fiquem de acordo com o estabelecido na Resolução SMO nº 
169 de 20/05/1980. Recomenda-se, ainda, que a jurisdicionada se atente para a 
inclusão dessas informações nos futuros relatórios diários de obra a serem elaborados. 

Pendente 

   

10 
Solicitação Realizada: (Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos) 
Solicita-se que seja enviada a Licença de Construção da obra, expedida pela Secretaria 
Municipal de Urbanização. 

Pendente 

   

11 

Solicitação Realizada: (Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos) 
Solicita-se que seja informado o trajeto e a distância da obra até os bota-fora (Arco da 
Aliança Comércio e Serviços LTDA EPP e Carfilub Logística e Transporte LTDA) 
apresentados. 

Pendente 

   

12 

Solicitação Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras) 
Solicita-se o envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de 
Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 095/2014 
(Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as suas 
liberações. 

Pendente 
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2ª visita: Abrangência 4ª a 6ª medição – Ofício nº TCM/GPA/SCP/00418/2015 de 

24 de julho de 2015.  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que a jurisdicionada justifique a medição das estacas (MR25, MR26, MR27, 
etc) identificadas nas memórias de cálculo dos itens nº 651, 652 e 83 relativas à 6ª 
medição, uma vez que estas não se encontram indicadas no projeto apontado como 
sendo de sua referência. 

Pendente 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que a jurisdicionada esclareça a divergência entre o consumo de cimento 
indicado na memória de cálculo do item nº 83 para as 4ª e 6ª medições e o indicado na 
descrição do item nº 600. 

Pendente 

 
  

3 
Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que o projeto indicado na memória de cálculo das 4ª e 6ª medições do item       
nº 169 (FD 09.05.0100) seja enviado para análise. 

Pendente 

 
  

4 
Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que o envio das futuras memórias de cálculo (para todos os itens do 
orçamento) seja sempre embasado e acompanhado de todos os projetos nelas citados. 

Pendente 

 
  

5 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicitam-se esclarecimentos acerca de duas quantidades indicadas na memória de 
cálculo da 4ª medição do item nº 52 para o “Trecho Benfica” dentro de “Pavimentação e 
Sinalização”. Destaca-se que estas quantidades também impactam nos itens nº 48 e 57. 

Pendente 

   

6 

Solicitação Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras) 
Reitera-se a solicitação do envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de 
Obras e de Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 
095/2014 (Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as 
suas liberações. 

Pendente 
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2) Execução da Obra – Síntese da Visita 
 

Inicialmente cabe informar que a documentação solicitada no email de 31/07/2015 foi 

enviada a este Tribunal somente em 08/09/2015, ou seja, muito posterior à data da 

presente visita realizada em 28/08/2015. 

Ressalta-se que o atraso e/ou o não envio das informações solicitadas previamente 

por esta Corte dificulta a atividade de fiscalização e o controle efetivo da obra. 

A Lei nº 3.714/03, que dispõe sobre a aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas 

do Município do Rio de Janeiro, assim preconiza em seu artigo 3º: 

 

 Art. 3º: O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), após 

 constatada a tipificação concreta de infração e, ouvido o plenário que deverá aprová-la por maioria, 

 aos responsáveis por:  

 

 (...) 

 IV – não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência ou decisão do 

 Tribunal; 

 

 V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; ou 

 

 VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas  pelo 

 Tribunal; 

  

 § 3º O valor estabelecido no caput será atualizado, periodicamente, por ato da presidência do 

 Tribunal, com base na variação do índice utilizado para atualização dos créditos tributários do 

 Município.  

 (...) 

 
O valor da multa disposto no caput do art 3º teve o seu valor máximo fixado em               

R$ 36.341,40 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) para 

o exercício de 2015, conforme a Resolução nº 896 de 12 de janeiro de 2015. 

 

Diante de todo o exposto, recomendamos que, para as próximas visitas técnicas a serem 

realizadas por esta Corte, a jurisdicionada atente-se aos prazos de envio da 
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documentação solicitada, de modo a não obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de 

auditoria. 

Seguimos, agora, à análise da visita: 
 

Av. Brasil, entre descida da ponte Rio-Niterói e FIOCRUZ: Neste trecho de 3km, 

aproximadamente, o subsolo está sendo reforçado com colunas DSM (Deep Soil Mix) 

para implantação das faixas de rolamento do BRT e executando obras de pavimentação e 

drenagem. Atualmente constam 6.300 colunas e 1000m de pavimento rígido executados. 

Av. Brasil, entre FIOCRUZ e Viaduto Edno Machado: Neste trecho estão sendo 

executadas as obras de pavimentação e drenagem. Atualmente existem 1800m de 

pavimento rígido e 1100m de drenagem executados. Além disso, na interseção com a Av. 

dos Campeões, estão em andamento as fundações do viaduto que permitirá a integração 

com o BRT TransCarioca. De acordo com a fiscalização, 40% das obras deste viaduto foi 

concluído. 

Av. Brasil, entre ruas Plínio Bastos e Shultz Wenk: Em andamento as obras de 

drenagem e implantações de barreiras rígidas do tipo New Jersey, conforme nova 

geometria em implantação. Constam concluídos 50% da drenagem, com 1650m de rede 

executados. 

Av. Brasil, entre Trevo das Missões e Trevo das Margaridas: Principais intervenções 

neste trecho são relativas a drenagem e pavimentação. Atualmente estão sendo 

demolidas e remanejadas interferências, bem como implantadas redes de drenagens, 

alcançando 700m. 

Viaduto Ligação TransBrasil-TransCarioca: Sendo executado na Av. dos Campeões. 

Atualmente 40% da obra encontra-se concluída. 

Viaduto Ligação TransBrasil-Terminal BRT Missões: Sendo executado na interseção 

com a Rodovia Washington Luis. Atualmente 12% da obra encontra-se concluída. 

Viaduto Ligação TransBrasil-Terminal BRT Margaridas: Sendo executado na 

interseção com a Rodovia Presidente Dutra. Atualmente 5% da obra encontra-se 

concluída. 
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Viaduto Ligação TransBrasil-TransOlímpica: Sendo executado na Estr. São Pedro de 

Alcântara. Atualmente 8% da obra encontra-se concluída. 

De acordo com o informado pela fiscalização, em setembro serão iniciadas novas 

frentes de serviços no trecho CEASA-Guadalupe, visando implantação de faixa de 

rolamento do BRT (pavimento rígido) e novos viadutos sobre a Estr. João Paulo e sobre a 

Av. Martim Luther King, além da ampliação sobre os rios Acari e Pedras. 

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro com as etapas da execução 

orçamentária, observamos um pequeno atraso em relação ao cronograma de desembolso 

previsto, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (%) 
Execução 

por Etapa (%) 
Orçamento 

Acumulado (%) 
Execução 

Acumulada (%) 

1ª 0,50 0,47 0,50 0,47 

2ª 0,50 0,53 1,00 1,00 

3ª 1,00 0,91 2,00 1,91 

4ª 1,50 1,13 3,50 3,04 

5ª 2,00 0,93 5,50 3,97 

6ª 1,24 1,39 6,74 5,36 
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3) Relatório Fotográfico 
 

3.1 − Evolução Física da Obra 

 

 

2ª Visita - 03/06/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 

Figura 1 - Av. Brasil, sentido Santa Cruz, altura 
de Manguinhos, execução de concreto magro. 

 Figura 2 – Av. Brasil, sentido Santa Cruz, 
altura de Manguinhos (em frente à Fiocruz). 
Execução do pavimento de concreto. 

 
 
 
 
 

2ª Visita - 03/06/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 

Figura 3 - Av. Brasil, sentido Santa Cruz,  
altura de Manguinhos (passarela 5), execução 
de armação da laje. 

 Figura 4 - Av. Brasil, sentido Santa Cruz, altura 
de Manguinhos (em frente à Fiocruz). Início da 

demolição do pavimento existente e da execução do 
DSM2 na pista BRT sentido Centro (ao fundo), com 
a pista BRT sentido Santa Cruz pronta ao lado, 
recebendo o trânsito desviado. 

 

                                                           
2 DSM – Deep Soil Mixing: tipo de tratamento de solo mole que utiliza colunas tipo mistura profunda. 
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2ª Visita - 03/06/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 

Figura 5 - Viaduto de interligação com a 
Transcarioca, na Av. dos Campeões, evolução 
da fundação. 

 Figura 6 – Viaduto de interligação com a 
Transcarioca, na Av. dos Campeões (TC1), 
visto do alto da passarela de pedestres sobre 
a Av. Brasil. Evolução da mesoestrutura. 

 
 
 
 

2ª Visita - 03/06/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 

Figura 7 – Início fundação do Viaduto TC 1. 
 Figura 8 – Evolução do Viaduto TC1, com 

passarela 09 da Av. Brasil ao fundo. Início da 
execução da mesoestrutura.  
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2ª Visita - 03/06/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 

Figura 9 – Av. Brasil, altura do Viaduto Ataulfo 
Alves (Benfica), início execução do Deep Soil 
Mix. 

 Figura 10 – Av. Brasil, entre a passarela 04 e o 
Viaduto Ataulfo Alves (Benfica), com o viaduto 
ao fundo. Início da implantação do pavimento. 
Execução da armação da laje. 

 

 

 

 

 

2ª Visita - 03/06/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 

Figura 11 – Início execução do DSM3 na AV. 
Brasil, altura da passarela 04. 

 Figura 12 – Av. Brasil, visão do alto da 
passarela 04 (em direção à passarela 03). 
DSM concluído e início da implantação do 
pavimento e drenagem. 

 

 

 

 

                                                           
3 DSM – Deep Soil Mixing: tipo de tratamento de solo mole que utiliza colunas tipo mistura profunda. 
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3.2 − Novas Frentes de Serviço 
 

3ª Visita - 28/08/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 
Figura 13 – Av. Brasil, quase em frente ao 
terreno do DER, com viaduto da Washington 
Luiz ao fundo. Execução da fundação do 
Viaduto Missões. 

 Figura 14 – Av. Brasil, próximo ao Viaduto 
Margarida, em frente ao Shopping Via Brasil, 
com a Dutra ao fundo. Trecho com concreto 
rolado lançado. 

 

 

 

 

 

 

3ª Visita - 28/08/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 

Figura 15 – Viaduto de ligação com o contrato 

da Ligação Transolímpica x Transbrasil. 
Execução da estrutura. 

 Figura 16 – Viaduto de ligação com o contrato 

da Ligação Transolímpica x Transbrasil, dentro 
do terreno da Supervia, do outro lado da Estrada 
São Pedro de Alcântara. Início da fundação. 

 
 

 

 

 

 



                                                             

Processo 040/001.475/2015 

Data 16/03/2015 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Visita - 28/08/2015  3ª Visita - 28/08/2015 

 

 

 

Figura 17 – Av. Brasil, altura da passarela 17 

(ao fundo), na Penha. Executando drenagem. 

 Figura 18 – Av. Brasil, altura da passarela 
02 (removida). Futuro local da 1ª estação de 
BRT (São Francisco). 

 

 

 

 

 

 

4) Análise de Medições 

    

Foram analisadas, por amostragem, as memórias de cálculo das 7ª, 8ª e 9ª 

medições enviadas a esta IGE.  

 

4.1)  MT14050300 - Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente, 

inclusive fornecimento do material.(desonerado) 

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais 

serviços é/será utilizado o referido item. 

 

4.2) FD09050100 - Ensecadeira de estacas-prancha de aço em valas de ate 3m de 

largura. 

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais 

serviços é/será utilizado o referido item. 
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4.3) AD39050128 - Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou 

supervisor de obras (inclusive encargos sociais).(desonerado) 

Solicita-se: 

- justificativa do quantitativo de 24und presentes do RDO; 

- nomes, função e atribuições de cada profissional; 

 

4.4) IE00016282 - Tratamento de solo mole com colunas tipo mistura profunda (Deep 

Soil Mixing) com diâmetro de 1 m, espaçadas de 2 m, consumo de cimento 250 kg/m3, fck 

> 1 Mpa, exclusive os materiais. 

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo 

medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com 

croqui explicativo em PDF digital. 

 

4.5) IE00016333 - Estaca Raiz com diâmetro de 500 mm, perfurada verticalmente em 

solo, incluindo a perfuração e a injeção. Excluído o fornecimento dos materiais. 

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo 

medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com 

croqui explicativo em PDF digital. 

 

4.6) Solicitamos que, para as próximas visitas, as memórias de cálculo das medições 

sejam enviadas em formato Excel, de modo a facilitar/agilizar a verificação por parte desta 

Corte de Contas. 

 

 

5) Contrato de gerenciamento das obras 

Até a data da presente visita não houve o envio dos Relatórios Mensais de 

Gerenciamento Geral de Obras e de Acompanhamento e Supervisão de Obras 

(referentes ao Contrato nº 095/2014 - Monitorização da Implantação da Transbrasil), 

concomitantemente com as suas liberações.  
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6) Providências 
 

Ref. Providências 

2)  
Recomendamos que, para as próximas visitas técnicas a serem realizadas por esta Corte, 
a jurisdicionada atente-se aos prazos de envio da documentação solicitada de modo a não 
obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de auditoria. 

4.1) 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais serviços 
é/será utilizado o item MT14050300 

4.2) 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais serviços 
é/será utilizado o item FD09050100 

4.3) 

AD39050128 - Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de 
obras. Solicita-se: 
- justificativa do quantitativo de 24und presentes do RDO; 
- nomes, função e atribuições de cada profissional; 

4.4) 

IE00016282 - Tratamento de solo mole com colunas tipo mistura profunda (Deep Soil 
Mixing): Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo 
medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com croqui 
explicativo em PDF digital. 

4.5) 
IE00016333 - Estaca Raiz com diâmetro de 500 mm: Solicita-se que seja informado, 
detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo medido e a medir, consolidado em uma 
planilha em formato Excel, juntamente com croqui explicativo em PDF digital. 

4.6) 
Solicitamos que, para as próximas visitas, as memórias de cálculo das medições sejam 
enviadas em formato Excel, de modo a facilitar/agilizar a verificação por parte desta Corte 
de Contas. 

 

 

7) Conclusão: 

Uma vez que restam 94,64% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência 

do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 

prazo de 15 dias, se assim entender, para que o órgão apresente justificativas e/ou 

esclarecimentos acerca dos questionamentos pendentes do item 1 e das novas 

solicitações constantes no item 6 deste relatório. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

4ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 08 de outubro de 2015. 
 
 

 

Flavio Shiraki Lamouche Renata Teixeira Baptista 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo - Engenheira 

Matrícula nº 40/901.790 Matrícula – 40/901.658 
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Sra. Inspetora Geral, 
  

Ratifica-se o relatório da 3ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 118/2014, 
opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz 
Antonio Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução através de 
ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a 
jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 1 e 6. 

 
Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 4ª visita à obra. 
 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 27/10/2015 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE,  
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 

 


