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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 26/11/2015 
 

CONTRATO Nº: 118/2014 

OBJETO: Implantação do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do 

Rio de janeiro e Deodoro (Lote 2 - da Passarela nº 2 da Avenida Brasil à Deodoro). 

EMPRESA: Consórcio Transbrasil (Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, 

Construtora OAS S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A). 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 30/2013 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 040/006.148/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/371.575/2013 

PT: 15.03.15.451.0411.1753   /   43.02.15.452.0073.1750 

FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato CEF n.º 0398560-88/13 

 no valor de R$ 1.097.000.000,00 (TCMRJ nº 040/002.418/2013) 

PRAZO TOTAL : 900 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 25/11/2014 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 12/05/2017 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.416.999.380,46 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 348.487.025,50 1 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 472.732.193,71 1 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO CORRENTE (FINCON): R$ 0,00 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) % 

Acumulado anterior 75.917.945,05 5,36 

10ª 7ª Etapa – Normal 24/05/2015 a 22/06/2015 19.383.974,20 1,37 

11ª 8ª Etapa – Normal 23/06/2015 a 22/07/2015 22.825.099,96 1,61 

12ª 9ª Etapa – Normal 23/07/2015 a 21/08/2015 23.270.499,17 1,64 

Total acumulado 141.397.518,38 9,98 

 

   
FISCAIS DA OBRA: Eduardo Fagundes Carvalho,  
                                  Alzamir de Freitas Araújo e  
                                  Carlos Alberto dos Santos Silva Junior. 

 
 

 
                                                           
1 Relatório FINCON de 17/12/2015 
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EMPENHOS REALIZADOS ATÉ A DATA DA VISITA 

 

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS 

 

1500 – Secretaria Municipal de Obras 

CÓDIGO ORIGEM 

100 – Ordinários não vinculados PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data   

720/2014 11/11/2014 1.763.894,03  

110/2015 02/02/2015 35.020.610,43  

101 – Ordinários não vinculados   

Nº Empenho Data   

801/2014 17/12/2014 4.825.624,07  

061/2015 02/01/2015 63.267.250,11  

110 – Operações de crédito contratuais realizadas   

Nº Empenho Data   

062/2015 02/01/2015  356.525.000,00 

TOTAL 104.877.378,64 356.525.000,00 

 

4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

CÓDIGO ORIGEM 

150 – COSIP (Contrib. Social de Ilumin. Pública) PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data   

127/2015 01/07/2015 11.329.815,07  

TOTAL 11.329.815,07 0,00 

 

 
 
 
TERMOS REALIZADOS E SITUAÇÃO: 
 

Nº termo Nº TCMRJ Objeto Valor (R$) 
Prazo 
(dias) 

Situação 

Edital CO nº 
30/2013 

040/006.933/
2013 

Implantação do Transbrasil - 
Corredor exclusivo de BRT 
entre o Centro do Rio de 

Janeiro e Deodoro (Lote 02 - 
da passarela nº 2 da Av. 

Brasil a Deodoro) 

1.420.693.182,73 

900 

Arquivado em 
sessão de 
29/07/2014 

Contrato nº 
118/2014 

040/006.148/
2014 

1.416.999.380,46 Sobrestado 

1º TA nº 
075/2015 

040/003.504/
2015 

Adequação do cronograma 
físico financeiro 

- - 

Em análise 
1ª Apostila 

nº 100/2015 
040/003.787/

2015 

Transferência de despesa da 
Secretaria Municipal de Obras 

para o Fundo Especial de 
Iluminação Pública – FEIP no 

montante de R$ 15.941.416,51 

- - 
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1) Análise da execução financeira 
 

Comparando a previsão do cronograma financeiro com as etapas da execução 

orçamentária, observamos um atraso em relação ao cronograma de desembolso previsto, 

conforme quadro abaixo: 

 
 
 
2) Retrospectiva das visitas anteriores 
 

1ª visita: Abrangência 1ª a 3ª medição – Ofício nº TCM/GPA/SCP/00166/2015 de 

25 de março de 2015.  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que a documentação referente ao item 4 citado no arquivo “1ª Medição 
Completa – Assinada.pdf” citada seja encaminhada a esta Corte de Contas. 

Pendente 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 

Questiona-se o fato de o item nº 04 (SE 19.10.0503) referente ao levantamento 
topográfico ter sido integralmente computado nas duas primeiras medições, uma vez 
que o contrato teve apenas 0,47% do seu valor medido. 

Pendente 

 
  

3 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se os projetos indicados na memória de cálculo das 1ª e 2ª medições do item   
nº 550 (AD 19.05.0550) sejam enviados para análise. 

Pendente 

 
  

4 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Questiona-se a medição de qualquer quantidade no item nº 550 (AD 19.05.0550) 
referente ao barracão utilizado previamente por outra obra da Prefeitura (Transcarioca). 

Pendente 

 
  

5 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que seja encaminhada a esta Corte de Contas a memória de cálculo para a 
2ª medição do item nº 16 (SE 24.90.0200) referente aos “Serviços de elaboração de 
projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e 
passarelas)”. 

Pendente 

 
  

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (R$) 
Execução 

por Etapa (R$) 
Orçamento 

Acumulado (R$) 
Execução 

Acumulada (R$) 

1ª – Intermediária 
7.084.996,90 

2.264.106,68 
7.084.996,90 

2.264.106,68 

1ª – Complementar 4.325.411,42 6.589.518,10 

2ª – Intermediária 

7.084.996,90 

0,00 

14.169.993,80 

6.589.518,10 

2ª – Intermediária 4.439.659,58 11.029.177,68 

2ª – Complementar 3.135.426,14 14.164.603,82 

3ª – Normal 14.169.993,80 12.886.438,61 28.339.987,60 27.051.042,43 

4ª – Normal 21.254.990,70 16.025.220,97 49.594.978,30 43.076.263,40 

5ª – Normal 28.339.987,60 13.159.921,76 77.934.965,90 56.236.185,16 

6ª – Normal 17.570.792,31 19.681.759,89 95.505.758,21 75.917.945,05 

7ª – Normal 20.829.890,89 19.383.974,20 116.335.649,10 95.301.919,25 

8ª – Normal 28.198.287,67 22.825.099,96 144.533.936,77 118.127.019,21 

9ª – Normal 36.983.683,83 23.270.499,17 181.517.620,60 141.397.518,38 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

6 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se justificativa para a quantidade expressiva de carros à disposição da obra 
(1.325,50 un.mês, aproximadamente 44 veículos por mês por todo o contrato), uma vez 
que este item responde por pouco mais de R$ 3.300.000,00 do valor contratado.  

Pendente 

 
  

7 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que a quantidade de veículos medida no 1º mês de obra (20 un. – 1ª e 2ª 
medições) seja justificada. 

Pendente 

 
  

8 
Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicitamos que as memórias de cálculo sejam sempre enviadas a esta Corte de Contas 
acompanhadas de todos os documentos nelas citados. 

Pendente 

 
  

9 

Solicitação Realizada: (Diários de Obras) 
Solicita-se que as devidas correções sejam feitas nos relatórios diários de obra já 
elaborados, para que estes fiquem de acordo com o estabelecido na Resolução SMO nº 
169 de 20/05/1980. Recomenda-se, ainda, que a jurisdicionada se atente para a 
inclusão dessas informações nos futuros relatórios diários de obra a serem elaborados. 

Pendente 

   

10 
Solicitação Realizada: (Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos) 
Solicita-se que seja enviada a Licença de Construção da obra, expedida pela Secretaria 
Municipal de Urbanização. 

Pendente 

   

11 

Solicitação Realizada: (Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos) 
Solicita-se que seja informado o trajeto e a distância da obra até os bota-fora (Arco da 
Aliança Comércio e Serviços LTDA EPP e Carfilub Logística e Transporte LTDA) 
apresentados. 

Pendente 

   

12 

Solicitação Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras) 
Solicita-se o envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de 
Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 095/2014 
(Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as suas 
liberações. 

Pendente 

 
 
 
2ª visita: Abrangência 4ª a 6ª medição – Ofício nº TCM/GPA/SCP/00418/2015 de 

24 de julho de 2015.  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 

Solicita-se que a jurisdicionada justifique a medição das estacas (MR25, MR26, MR27, 
etc) identificadas nas memórias de cálculo dos itens nº 651, 652 e 83 relativas à 6ª 
medição, uma vez que estas não se encontram indicadas no projeto apontado como 
sendo de sua referência. 

Pendente 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que a jurisdicionada esclareça a divergência entre o consumo de cimento 
indicado na memória de cálculo do item nº 83 para as 4ª e 6ª medições e o indicado na 
descrição do item nº 600. 

Pendente 

 
  

3 
Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que o projeto indicado na memória de cálculo das 4ª e 6ª medições do item       
nº 169 (FD 09.05.0100) seja enviado para análise. 

Pendente 

 
  

4 
Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que o envio das futuras memórias de cálculo (para todos os itens do 
orçamento) seja sempre embasado e acompanhado de todos os projetos nelas citados. 

Pendente 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

5 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicitam-se esclarecimentos acerca de duas quantidades indicadas na memória de 
cálculo da 4ª medição do item nº 52 para o “Trecho Benfica” dentro de “Pavimentação e 
Sinalização”. Destaca-se que estas quantidades também impactam nos itens nº 48 e 57. 

Pendente 

   

6 

Solicitação Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras) 
Reitera-se a solicitação do envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de 
Obras e de Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 
095/2014 (Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as 
suas liberações. 

Pendente 

 
 

3ª visita: Abrangência 7ª a 9ª medição – Ofício nº TCM/GPA/SCP/00749/2015 de 

14 de dezembro de 2015.  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada: (Execução da Obra – Síntese da Visita) 
Recomendamos que, para as próximas visitas técnicas a serem realizadas por esta 
Corte, a jurisdicionada atente-se aos prazos de envio da documentação solicitada de 
modo a não obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de auditoria. 

Pendente 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
MT14050300 - Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente, inclusive 
fornecimento do material.(desonerado) 

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais serviços 
é/será utilizado o referido item. 

Pendente 

 
  

3 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
FD09050100 - Ensecadeira de estacas-prancha de aço em valas de ate 3m de largura. 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais serviços 
é/será utilizado o referido item. 

Pendente 

 
  

4 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
AD39050128 - Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de 
obras (inclusive encargos sociais).(desonerado) 
Solicita-se: 
- justificativa do quantitativo de 24und presentes do RDO; 
- nomes, função e atribuições de cada profissional; 

Pendente 

 
  

5 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
IE00016282 - Tratamento de solo mole com colunas tipo mistura profunda (Deep Soil 
Mixing) com diâmetro de 1 m, espaçadas de 2 m, consumo de cimento 250 kg/m3, fck > 
1 Mpa, exclusive os materiais. 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo 
medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com 
croqui explicativo em PDF digital. 

Pendente 

   

6 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
IE00016333 - Estaca Raiz com diâmetro de 500 mm, perfurada verticalmente em solo, 
incluindo a perfuração e a injeção. Excluído o fornecimento dos materiais. 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo 
medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com 
croqui explicativo em PDF digital. 

Pendente 

   

7 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicitamos que, para as próximas visitas, as memórias de cálculo das medições sejam 
enviadas em formato Excel, de modo a facilitar/agilizar a verificação por parte desta 
Corte de Contas. 

Pendente 
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3) Relatório Fotográfico 
 

3.1 − Evolução Física da Obra 

 

3ª Visita - 28/08/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 

Figura 1 - Viaduto de interligação com a 
Transcarioca, na Av. dos Campeões (TC1), 
visto do alto da passarela de pedestres sobre 
a Av. Brasil. Evolução da mesoestrutura. 

 Figura 2 – Viaduto de interligação com a 
Transcarioca, na Av. dos Campeões (TC1), 
visto do alto da passarela de pedestres sobre 
a Av. Brasil. Início da execução da 
superestrutura. 

 
 
 

3ª Visita - 28/08/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 
Figura 3 – Evolução do Viaduto TC1, com 
passarela 09 da Av. Brasil ao fundo. Início da 
execução da mesoestrutura. 

 Figura 4 – Evolução do Viaduto TC1, com 
passarela 09 da Av. Brasil ao fundo. Evolução 
da mesoestrutura. 
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3ª Visita - 28/08/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 
Figura 5 – Av. Brasil, visão do alto da 
passarela 04 (em direção à passarela 03). 
DSM2 concluído e início da implantação do 
pavimento e drenagem. 

 Figura 6 – Av. Brasil, executando DSM² na 
pista BRT sentido Centro, próximo à passarela 
3, com a pista BRT sentido Deodoro recebendo 
o trânsito desviado. 

 

 

 

 

 

3ª Visita - 28/08/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 
Figura 7 – Av. Brasil, quase em frente ao 
terreno do DER3, com viaduto da 
Washington Luiz ao fundo. Execução da 
fundação do Viaduto Missões. 

 
Figura 8 – Viaduto Missões, Av. Brasil, 
quase em frente ao terreno do DER³. 

Execução da mesoestrutura do viaduto. 

 

 

 

                                                           
2 DSM – Deep Soil Mixing: tipo de tratamento de solo mole que utiliza colunas tipo mistura profunda. 

3 DER – Departamento de Estradas e Rodagem. 
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3ª Visita - 28/08/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 
Figura 9 – Av. Brasil, próximo ao Viaduto 
Margarida, em frente ao Shopping Via Brasil, 
com a Dutra ao fundo. Trecho com concreto 
rolado lançado. 

 Figura 10 – Trecho entre os Viadutos 
Missões e Margaridas, pista sentido BRT 
sentido Deodoro concluída e início de 
implantação pista BRT sentido Centro. 

 

 

 

 

 

 

3ª Visita - 28/08/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 
Figura 11 – Viaduto de ligação com o contrato 

da Ligação Transolímpica x Transbrasil. 
Execução da estrutura. 

 Figura 12 – Viaduto de ligação com o contrato 

da Ligação Transolímpica x Transbrasil. Evolução 
da estrutura. 
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3ª Visita - 28/08/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 
Figura 13 – Viaduto de ligação com o contrato 

da Ligação Transolímpica x Transbrasil, dentro 
do terreno da Supervia, do outro lado da Estrada 
São Pedro de Alcântara. Início da fundação. 

 Figura 14 – Viaduto de ligação com o contrato 

da Ligação Transolímpica x Transbrasil, dentro 
do terreno da Supervia, do outro lado da Estrada 
São Pedro de Alcântara. Evolução da estrutura. 

 

 

 

 

3.2 − Novas Frentes de Serviço 
 

4ª Visita - 26/11/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 

Figura 15 – Av. Brasil, em frente ao 
Shopping Via Brasil, com viaduto da Dutra 
ao fundo. Execução da mesoestrutura do 
Viaduto Margaridas. 

 Figura 16 – Trecho logo após o viaduto 
sobre a Av. Pastor Martin Luther King Jr., 
próximo à passarela 28. Executando pista 
BRT nos dois sentidos. Após o Viaduto 
Margaridas, passa a ser somente 1 pista 
BRT em cada sentido.  
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4ª Visita - 26/11/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 
Figura 17 – Fundação da duplicação da 
Ponte sobre o Rio das Pedras, para 
implantação das pistas laterais. 

 
Figura 18 – Fundação para ampliação do 
Viaduto sobre a Estrada João Paulo. 

 

4ª Visita - 26/11/2015  4ª Visita - 26/11/2015 

 

 

 

Figura 19 – Junto ao Viaduto sobre a Estr. 
João Paulo. Implantação das pistas de BRT. 

 Figura 20 – Início da implantação da rotatória 

elevada, na saída do Terminal Deodoro, que dará 
acesso ao BRT para voltar à Av. Brasil ou seguir 
para o viaduto de ligação com a Transolímpica. 

 

 

 

4) Análise de Medições 

    

Preliminarmente, ressaltamos que as memórias de cálculo enviadas pela 

fiscalização (digitalizadas em PDF) encontram-se, na sua maioria, em péssimo estado 

gráfico, o que impossibilita uma análise completa e eficaz por parte desta Corte.  

Dessa forma, reiteramos o questionamento nº 7 da 3a visita técnica (fl. 63), onde 

solicita-se que as memórias de cálculo das medições sejam enviadas em formato Excel, 

de modo a agilizar a verificação por parte deste Tribunal.  
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A jurisdicionada encaminhou material referente às 10ª a 12ª medições. No entanto, 

conforme é possível identificar nos Relatórios FINCON (Anexo 02), até a data desta visita, 

o valor liquidado era de R$ 337.157.210,43 (correspondente ao somatório de todas as 

medições até a 15ª). Sendo assim, o material enviado deveria também contemplar as 13ª 

a 15ª medições. Cabe ressaltar que o atraso ou não envio de documentação a esta Corte 

de Contas é passível de sanção, conforme o Art. 3º da Lei nº 3.714/2003. 

Portanto, solicita-se que, para as próximas visitas técnicas a serem realizadas por 

este Tribunal, a jurisdicionada apresente os materiais solicitados previamente por esta 

equipe em sua totalidade e legíveis, de modo a não obstruir e/ou atrasar os trabalhos da 

equipe de auditoria. 

 

Análise macro da 10ª a 12ª medição consolidadas. 

As referidas medições enviadas totalizam R$ 65.479.573,33 (com BDI e taxa de 

desconto), os quais representam 4,62% do total contratual.   

A tabela inserida abaixo consolida os itens com maior relevância financeira (sem 

BDI e taxa de desconto) no período. Os 13 itens destacados representam 55,55% do 

total medido.  

Código Item Descrição resumida Unid. Quant. Valor (R$) (%) 

IE 00.016282 600 
Tratamento de solo mole com colunas tipo 
mistura profunda (Deep Soil Mixing) 

m 67.155,25 8.825.232,50 15,86% 

IE 00.016328 646 Concreto de alto desempenho 35 MPa M3 17.795,18 3.750.500,66 6,74% 

IE 00.016333 651 
Estaca Raiz diâmetro 500 mm, perfurada 
verticalmente em solo 

m 12.935,01 3.668.805,90 6,59% 

SC 14.050250 83 Cimento Portland, tipo 320 kg 19.244.399,89 3.231.529,85 5,81% 

TC 04.050620 48 
Transporte de carga de qualquer natureza 
(Vm=20Km/h), em Caminhão de 17t. 

t.km 7.873.854,27 1.605.105,89 2,89% 

TC 09.050700 57 
Disposição final de materiais e resíduos de 
obras 

t 332.408,72 1.572.644,40 2,83% 

EQ 04.050150 335 
Caminhão basculante, de 8 a 10m3,. Custo 
horário produtivo.(desonerado) 

h 38.332,00 1.353.534,00 2,43% 

ET 54.100709 238 
Superestrutura de concreto protendido 
pré-fabricada, para pontes ou viadutos 

m 207,56 1.317.879,95 2,37% 

SC 09.100150 81 Operador de trafego, nível sênior h 406.260,00 1.213.785,00 2,18% 

IE 00.016334 652 
Estaca Raiz com diâmetro de 500 mm, 
perfurada verticalmente em rocha 

m 2.902,69 1.159.296,00 2,08% 

ET 09.050106 179 
Aço CA-50 para armadura de concreto, 
com saliência ou mossa 

kg 528.932,03 1.130.852,18 2,03% 

ET 09.100061 188 
Corte, dobragem, montagem e colocação 
de ferragens nas formas, aço CA-50 

kg 916.317,88 1.065.659,14 1,92% 

ET 54.100100 233 
Canal pré-fabricado, em concreto 
protendido e/ou armado, com seção em U. 

M2 6.632,80 1.008.812,46 1,81% 

   TOTAL 30.903.637,93 55,55 
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Foram analisadas por amostragem, então, as memórias de cálculo das 10ª a 12ª 

medições enviadas a esta IGE que originaram as seguintes considerações: 

 

4.1) item 57 - TC 09.050700 - Disposição final de materiais e resíduos de obras 
 
Verificou-se que há falhas no controle do transporte dos resíduos da obra para o bota-

fora, tendo em vista que a numeração dos manifestos não obedece a uma ordem 

crescente e cronológica; bem como constatou-se duplicidade de diversos manifestos. 

 
Além disso, ressaltamos que a má qualidade gráfica das notas de transporte 

apresentadas pela Jurisdicionada dificulta a atividade de fiscalização e o controle efetivo 

da obra, tendo em vista que tais ocorrências geram cobranças rotineiras e reiteradas 

solicitações de respostas por parte deste Tribunal. 

 
Diante de todo o exposto, solicitamos que a Jurisdicionada: 
 

a) informe como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor dos 

resíduos, bem como informe o tipo e peso específico do material transportado; 

b) informe as numerações correspondentes ao primeiro e último manifesto de 

resíduos que contribuiu para o faturamento de 332.408,72 toneladas, referente ao 

acumulado até a 12ª medição; 

c) atue com maior atenção e zelo quando do preenchimento dos manifestos de 

resíduos, com o emprego de grafia legível e numeração correta para um controle 

mais eficiente dos registros dos transportes. 

 

4.2) Item 238 - ET 54.100709 - Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, 

para pontes ou viadutos 

 

Mediante a presença de diversos projetos enviados, bem como a impossibilidade de 

análise da memória de cálculo encaminhada, solicita-se que a jurisdicionada envie (em 

formato PDF) o(s) desenho(s) referente(s) à representação de situação das obras-de-arte 

especiais, na qual seja possível identificar o comprimento de cada vão. 
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5) Contrato de gerenciamento das obras 
 

Consta no relatório FINCON do contrato nº 095/2014 (Anexo 3) 9 pagamentos 

(10/04/2015 a 13/10/2015) totalizando R$ 5.024.307,47 (19,29% do valor do contrato). 

Contudo, até a data da presente visita, não houve o envio dos Relatórios Mensais de 

Gerenciamento Geral de Obras e de Acompanhamento e Supervisão de Obras 

(referentes ao Contrato nº 095/2014 - Monitorização da Implantação da Transbrasil), 

solicitados no item 5 do relatório da 1ª visita técnica. 

 

 

 
6) Remessa de documentos 

 

 Considerando que até a presente data não foi encaminhada resposta aos 

questionamentos das visitas anteriores, tendo a cópia do 1º relatório sido enviada em 

29/03/2015 por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00166/2015, alertamos quanto a 

aplicação da sanção prevista na Lei nº 3.714/03, artigo 3º: 

 

 Art. 3º: O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), após 

 constatada a tipificação concreta de infração e, ouvido o plenário que deverá aprová-la por maioria, 

 aos responsáveis por:  

 
 (...) 
 IV – não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência ou decisão do 

 Tribunal; 

 
 (...) 
 
 VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas  pelo 

 Tribunal; 

 (...) 
 
 § 3º O valor estabelecido no caput será atualizado, periodicamente, por ato da presidência do 

 Tribunal, com base na variação do índice utilizado para atualização dos créditos tributários do 

 Município.  

 (...) 
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O valor da multa disposto no caput do art 3º teve o seu valor máximo fixado em              

R$ 40.224,96 (quarenta mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) 

para o exercício de 2016, conforme a Resolução nº 924 de 05 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

7) Providências 
 

Ref. Providências 

4)  

Solicita-se que, para as próximas visitas técnicas a serem realizadas por este Tribunal, a 

jurisdicionada apresente os materiais solicitados previamente por esta equipe, em sua 

totalidade e legíveis, de modo a não obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de 

auditoria. 

4.1) 

(...) 
 

Diante de todo o exposto, solicitamos que a Jurisdicionada: 
 

a) informe como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor dos resíduos, 
bem como informe o tipo e peso específico do material transportado; 

b) informe as numerações correspondentes ao primeiro e último manifesto de resíduos 
que contribuiu para o faturamento de 332.408,72 toneladas, referente ao acumulado até 
a 12ª medição; 

c) atue com maior atenção e zelo quando do preenchimento dos manifestos de 
resíduos, com o emprego de grafia legível e numeração correta para um controle mais 
eficiente dos registros dos transportes 

4.2)  

Mediante a presença de diversos projetos enviados, bem como a impossibilidade de análise 

da memória de cálculo encaminhada, solicita-se que a jurisdicionada envie (em formato 

PDF legível) o(s) desenho(s) referente(s) à representação de situação das obras-de-arte 

especiais, na qual seja possível identificar o comprimento de cada vão. 

 

 

 

8) Conclusão: 

Uma vez que restam 90,02% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência 

do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 

prazo de 15 dias, se assim entender, para que o órgão apresente justificativas e/ou 

esclarecimentos acerca dos questionamentos pendentes do item 2 e das novas 

solicitações constantes no item 7 deste relatório, bem como o envio da documentação 

constante do item 5. 
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Outrossim, caso o Exmoº Conselheiro Relator julgue oportuno, opinamos pela 

aplicação de multa à SMO pelo não atendimento, no prazo fixado, à determinação deste 

Tribunal de Contas, conforme relatado no item 6 do presente relatório; 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

5ª visita à obra. 

 

 
 

2ª IGE, 13 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 

 

Flavio Shiraki Lamouche Renata Teixeira Baptista 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditora de Controle Externo - Engenheira 

Matrícula nº 40/901.790 Matrícula – 40/901.658 


