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RELATÓRIO DA 10ª VISITA – DIA 20/03/2018 
 

CONTRATO Nº: 118/2014 

OBJETO: Implantação do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de 

janeiro e Deodoro (Lote 2 - da Passarela nº 2 da Avenida Brasil à Deodoro). 

EMPRESA: Consórcio Transbrasil (Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, Construtora 

OAS S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A). 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 30/2013 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 040/006.148/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/371.575/2013 

PT: 15.03.15.451.0411.1753   /   43.02.15.452.0073.1750 

FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato CEF n.º 0398560-88/13 

 no valor de R$ 1.097.000.000,00 (TCMRJ nº 040/002.481/2013) 

PRAZO TOTAL: 1140 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 25/11/2014 

SUSPENSÃO DE PRAZO: 01/08/2016 a 21/09/2016 – 52 dias 

          19/12/2016 a 09/04/2017 - 112 dias 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 150 dias (5º TA nº 02/2017) e 90 dias (6º TA nº 64/2017) 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 20/06/2018 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.532.170.782,49 (R$ 1.416.999.380,46 + Reajustamento 

R$ 115.171.402,03) 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON1): R$ 949.706.294,21 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON1): R$ 1.031.111.298,48  

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) % 

Acumulado anterior 949.706.294,21 61,98 

42ª 28ª Etapa – Complementar 13/11/2017 a 22/11/2017 11.377.806,48 0,74 

43ª 29ª Etapa – Normal 23/11/2017 a 22/12/2017 70.014.161,03 4,57 

Total acumulado Final 1.031.098.261,72 67,29 

 

 
 
FISCAIS DA OBRA: JERONIMO JESUS DE ALMEIDA 
                                  JAIME GERALDINO DINIZ FIGUEIREDO e  
                                  JOÃO CARLOS ALVES DE DEUS 
 

                                                           
1 Relatório FINCON de 29/05/2018. 
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EMPENHOS REALIZADOS ATÉ A DATA DA VISITA 

 

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS 

 

1500 – Secretaria Municipal de Obras 

CÓDIGO ORIGEM 

100 – Ordinários não vinculados PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data   

720/2014 11/11/2014 1.763.894,03  

110/2015 02/02/2015 35.018.575,86  

750/2016 21/12/2016 6.473.588,58  

101 – Ordinários não vinculados   

Nº Empenho Data   

801/2014 17/12/2014 4.825.624,07  

061/2015 02/01/2015 52.349.164,19  

122/2016 04/01/2016 38.053.992,72  

435/2016 19/09/2016 3.499.861,17  

110 – Operações de crédito contratuais realizadas   

Nº Empenho Data   

062/2015 02/01/2015  314.657.365,24 

123/2016 04/01/2016  205.602.588,91 

295/2016 31/05/2016  55.407.831,87 

436/2016 19/09/2016  28.683.483,43 

274/2017 31/03/2017  154.392.648,66 

955/2017 12/12/2017  5.682.120,45 

956/2017 12/12/2017  7.368.148,86 

957/2017 12/12/2017  4.600.035,37 

962/2017 22/12/2017  12.650.094,00 

146 – Contrapartida - Regularização de Obras                                                                 

Nº Empenho Data   

697/2016 14/12/2016 1.790.815,51  

747/2016 21/12/2016 21.000.000,00  

615/2017 17/08/2017 47.235.532,70  

815/2017 09/10/2017 8.403.374,49  

816/2017 09/10/2017 10.322.743,30  

    

TOTAL 230.737.166,62 789.044.316,79 

 

4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

CÓDIGO ORIGEM 

150 – COSIP (Contrib. Social de Ilumin. Pública) PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data   

127/2015 01/07/2015 11.329.815,07  

TOTAL 11.329.815,07 0,00 
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TERMOS REALIZADOS E SITUAÇÃO: 

 

Nº termo Nº TCMRJ Objeto Valor (R$) 
Prazo 
(dias) 

Situação 

Edital CO nº 
30/2013 

040/006.933/
2013 

Implantação do Transbrasil - 
Corredor exclusivo de BRT entre 

o Centro do Rio de Janeiro e 
Deodoro (Lote 02 - da passarela 

nº 2 da Av. Brasil a Deodoro) 

1.420.693.182,73 

900 

Arquivado em 
sessão de 
29/07/2014 

Contrato nº 
118/2014 

040/006.148/
2014 

1.416.999.380,46 Em diligência 

1º TA nº 
075/2015 

040/003.504/
2015 

Adequação do cronograma físico 
financeiro 

- - 

Em diligência 
1ª Apostila nº 

100/2015 
040/003.787/

2015 

Transferência de despesa da 
Secretaria Municipal de Obras 

para o Fundo Especial de 
Iluminação Pública – FEIP no 

montante de R$ 15.941.416,51 

- - 

2º TA nº 
49/2016 

040/002.820/
2016 

Alteração da razão social - - Em diligência 

3º TA nº 
61/2016 

040/003.506/
2016 

Modificação de quantidades sem 
acréscimo de valor 

- - Em diligência 

4º TA nº 
126/2016 

040/006.339/
2016 

Adequação do cronograma 
físico-financeiro 

- - Em diligência 

Termo de 
Reconheci-
mento de 
Dívida nº 
01/2017 

040/001.466/
2017 

Reconhecimento da Dívida 

* o valor de R$ 
47.280.439,40 

está incluído no 
valor da Apostila 

nº 03/2017 

- Em diligência 

2ª Apostila  
nº 03/2017 

040/001.467/
2017 

Reajustamento contratual 115.171.402,03 - Em diligência 

5º TA nº 
02/2017 

040/001.469/
2017 

Prorrogação de etapa de entrega 
de execução por mais 5 etapas 

de 30 dias corridos e adequação 
do cronograma físico-financeiro 

- 150 Em diligência 

6º TA nº 
64/2017 

040/003.519/
2017 

 
Prorrogação de prazo em 90 

dias com alteração do 
cronograma físico-financeiro 

 

- 90 Em trâmite 

7º TA nº 
01/2018* 

- 
Modificação de quantidades sem 

acréscimo de valor 
- - - 

*Publicado no DO-Rio de 29/01/2018 
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1) Análise da execução financeira 
 

Etapa 
Orçamento por 

Etapa (R$) 
Execução por 

Etapa (R$) 
Orçamento 

Acumulado (R$) 
Execução 

Acumulada (R$) 

1ª – Intermediária 
7.660.853,91 

2.264.106,68 
7.660.853,91 

2.264.106,68 

1ª – Complementar 4.325.411,42 6.589.518,10 

2ª – Intermediária 

7.660.853,91 

0,00 

15.321.707,82 

6.589.518,10 

2ª – Intermediária 4.439.659,58 11.029.177,68 

2ª – Complementar 3.135.426,14 14.164.603,82 

3ª – Normal 15.321.707,82 12.886.438,61 30.643.415,64 27.051.042,43 

4ª – Normal 22.982.561,73 16.025.220,97 53.625.977,37 43.076.263,40 

5ª – Normal 30.643.415,64 13.159.921,76 84.269.393,01 56.236.185,16 

6ª – Normal 18.998.917,70 19.681.759,89 103.268.310,71 75.917.945,05 

7ª – Normal 22.522.910,50 19.383.974,20 125.791.221,21 95.301.919,25 

8ª – Normal 30.490.198,57 22.825.099,96 156.281.419,78 118.127.019,21 

9ª – Normal 39.989.657,42 23.270.499,17 196.271.077,20 141.397.518,38 

10ª - Normal 49.335.899,19 64.892.493,65 245.606.976,39 206.290.012,03 

11ª - Normal 58.069.272,65 54.052.380,13 303.676.249,04 260.342.392,16 

12ª - Normal 65.423.692,41 76.814.818,27 369.099.941,45 337.157.210,43 

13ª – Intermediária 
75.229.585,42 

12.538.567,91 
444.329.526,87 

349.695.778,34 

13ª – Complementar 79.085.789,78 428.781.568,12 

14ª – Intermediária 
53.625.977,38 

0,00 
497.955.504,25 

428.781.568,12 

14ª – Complementar 54.114.807,12 482.896.375,24 

15ª - Normal 53.625.977,38 62.543.332,58 551.581.481,63 545.439.707,82 

16ª - Normal 53.625.977,38 43.834.851,63 605.207.459,01 589.274.559,45 

17ª - Normal 53.625.977,38 49.392.246,21 658.833.436,39 638.666.805,66 

18ª - Normal 53.625.977,38 45.292.227,57 712.459.413,77 683.959.033,23 

19ª - Normal 53.625.977,38 0,00 766.085.391,15 683.959.033,23 

20ª - Normal 61.286.831,29 55.852.369,30 827.372.222,44 739.811.402,53 

21ª – Intermediária 

1.685.387,86 

50.284.521,86 

829.057.610,30 

790.095.924,39 

21ª – Complementar 0,00 790.095.924,39 

21ª – Complementar 37.596.208,96 827.692.133,35 

22ª – Normal 7.660.853,91 0,00 836.718.464,21 827.692.133,35 

23ª – Intermediária 
7.660.853,91 

0,00 
844.379.318,12 

827.692.133,35 

23ª – Complementar 0,00 827.692.133,35 

24ª – Intermediária 
1.532.170,78 

0,00 
845.911.488,90 

827.692.133,35 

24ª – Complementar 6.020.484,12 833.712.617,47 

25ª – Normal 1.532.170,78 13.303.129,67 847.443.659,68 847.015.747,14 

26ª – Normal 15.321.707,82 14.772.301,98 862.765.367,50 861.788.049,12 

27ª – Intermediária 

49.029.465,03 

13.438.106,47 

911.794.832,53 

875.226.155,59 

27ª – Intermediária 34.169.203,08 909.395.358,67 

27ª – Intermediária 7.871.656,15 917.267.014,82 

27ª – Complementar 0,00 917.267.014,82 

28ª – Intermediária 

61.286.831,29 

3.740.940,85 

973.081.663,82 

921.007.955,67 

28ª – Intermediária 28.698.338,54 949.706.294,21 

28ª – Complementar 11.377.806,48 961.084.100,69 

29ª – Normal 61.286.831,29 70.014.161,03 1.034.368.495,11 1.031.098.261,72 
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2) Retrospectiva das visitas anteriores 
 

1ª visita: Abrangência 1ª a 3ª medição  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que a documentação referente ao item 4 citado no arquivo “1ª Medição 
Completa – Assinada.pdf” citada seja encaminhada a esta Corte de Contas. 

Atendido às 
fls. 115 

Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo 1 (CD), os boletins de sondagens e os respectivos projetos referentes 
à medição citada. 

Análise da Resposta: 
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho. 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Questiona-se o fato de o item nº 04 (SE 19.10.0503) referente ao levantamento 
topográfico ter sido integralmente computado nas duas primeiras medições, uma vez 
que o contrato teve apenas 0,47% do seu valor medido. 

Atendido às 
fls. 115 

Resposta à Solicitação: 
Considerando que a elaboração dos projetos executivos é de responsabilidade da 
contratada, que para a execução desses projetos é imprescindível a execução dos 
levantamentos topográficos da área de influência das obras, os levantamentos 
topográficos de prospecção da área devem ser executados na fase preliminar das 
obras, como ocorreu. Entendemos portanto que o item nº 4 (SE 19.10.0503) referente 
ao levantamento foi medido nas duas medições citadas, não havendo relação com o 
avanço físico da obra. 

Análise da Resposta: 
Foi informado que o item SE 19.10.0503 refere-se exclusivamente aos serviços 
preliminares de topografia para elaboração dos projetos executivos da obra. Tendo em 
vista que na planilha vigente no SISCOB consta os itens AD 39.05.0212 (Topógrafo A) 
e AD 39.05.0092 (Auxiliar de topografia) e tais itens estão sendo medidos concomitante 
com o desenvolvimento da obra, consideramos este item atendido. 

 
  

3 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se os projetos indicados na memória de cálculo das 1ª e 2ª medições do item   
nº 550 (AD 19.05.0550) sejam enviados para análise. 

Atendido às 
fls. 116 

Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo 2 (CD), para análise, os projetos (Plantas de Situação) referentes aos 
barracões de obra medidos na 1ª e 2ª medições, conforme solicitado.  

Análise da Resposta: 
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho. 

 
  

4 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Questiona-se a medição de qualquer quantidade no item nº 550 (AD 19.05.0550) 
referente ao barracão utilizado previamente por outra obra da Prefeitura (Transcarioca). 

Atendido às 
fls. 116 

Resposta à Solicitação: 
Quanto à indicação de que existia barracão na área central, previamente pronto, faz-se 
necessário tecer esclarecimentos sobre a pertinência da medição do item. No local de 
fato existiu um barracão no passado, que com o passar do tempo foi bastante afetado 
pelas intempéries, ficando sem condições de suportar e abrigar o novo projeto. Assim, 
foram executados diversos serviços de reconstrução do barracão, englobando 
substituição das estruturas dos painéis de fechamento, troca do telhado, das 
esquadrias, portas, revisão das instalações elétricas e hidro sanitárias, que foram 
refeitas também para atender as normas de iluminância e sustentabilidade, bem como o 
piso que já apresentava fissuras teve que ser demolido e concretado novamente, o 
layout teve que ser reconfigurado para atender às normas de acessibilidade, toda a 
pintura foi refeita, etc, enfim os serviços de recomposição acabaram sendo muito mais 
onerosos e trabalhosos que uma nova implantação, sendo que não foi possível optar 
por outro local, uma vez que a área disponibilizada pela PCRJ era a mesma onde 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

existia tal estrutura, com localização estratégica para desenvolvimento dos trabalhos.  
Cabe ainda ressaltar que o canteiro central (DE-CAN-010-R00) foi medido nestas 
medições, considerando uma reutilização da ordem de 17%, ou seja, uma área de 
2.000 m², enquanto que pelo levantamento do projeto temos 2.406,76 m² de área. 

Análise da Resposta: 
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho. 

 
  

5 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que seja encaminhada a esta Corte de Contas a memória de cálculo para a 
2ª medição do item nº 16 (SE 24.90.0200) referente aos “Serviços de elaboração de 
projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e 
passarelas)”. Atendido às 

fls. 116 Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo 3 (CD), a memória de cálculo da 2ª medição do item nº 16, conforme 
solicitado. 

Análise da Resposta: 
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho. 

 
  

6 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se justificativa para a quantidade expressiva de carros à disposição da obra 
(1.325,50 un.mês, aproximadamente 44 veículos por mês por todo o contrato), uma vez 
que este item responde por pouco mais de R$ 3.300.000,00 do valor contratado.  

Atendido às 
fls. 154 

Resposta à Solicitação: 
Em virtude da complexidade da logística de acesso aos diversos canteiros avançados e 
frentes de obra situados ao longo da Av. Brasil e bairros adjacentes num trecho de 
aproximadamente 23 km, se faz necessária a utilização de diversos veículos para 
acompanhamento das obras, justificando a média apresentada. 

Análise da Resposta: 
Não atendido. Não foi enviado nenhum documento para comprovação da quantidade 
acima mencionada. Além disso, consta na planilha o item AD 14.15.0800 (Veiculo de 
serviço uso exclusivo SMTR/CET-RIO) com quantidade total de 360 un.mês, o que 
equivale à 12 veículos/mês durante a vigência do contrato. Dessa forma, solicita-se que 
sejam enviados: 
- licenciamento e contrato de locação de todos os veículos referentes aos itens AD 
14.15.0800 e AD 14.15.0750. 

2ª Resposta à Solicitação: 
Reiteramos que a finalidade da utilização do item AD 14.15.0750 (veículo de serviço, 
motor 1.0) é para o acompanhamento de obras, enquanto o item AD 14.15.0800 
(veículo de serviço uso exclusivo SMTR/CET-RIO) é utilizado apenas para manutenção 
e sinalização das vias nos turnos diurno e noturno nas áreas interditadas para 
execução das obras, bem como para supervisão das diversas operações para 
ordenamento do trafego, conforme determinações da CET Rio.  
Dado que as quantidades de veículos de serviços do contrato, foram devidamente 
aprovadas durante o processo licitatório, defendemos o equacionamento pela média, 
por considerar que tal critério traduz mais coerência e aproxima-se da realidade da obra 
como um todo, a qual encontra-se no momento, com valores superiores à média.  
Assim, no desenvolvimento da obra, em determinados momentos teremos quantidades 
aquém, e em outros, quantidades além da média considerada, dependendo do instante 
em que for feita a apuração, mas, no computo geral, considerando a totalidade dos 
serviços realizados, teremos convergência de dados.  
A utilização do critério sugerido pelos auditores, pode ter efeito contrário, pois criaria um 
precedente de reinvindicação de ressarcimento por parte do contratado quanto à 
quantidade em utilização, ademais, não é prerrogativa da fiscalização requerer este tipo 
de documentação ou interferir nas tratativas comerciais do Consorcio. 

Análise da 2ª Resposta:  
Atendido. 
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7 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicita-se que a quantidade de veículos medida no 1º mês de obra (20 un. – 1ª e 2ª 
medições) seja justificada. 
Questionado no item anterior. 
 

Encerrado    
às fls. 117 

 
  

8 

Solicitação Realizada: (Medições e Memória de Cálculo) 
Solicitamos que as memórias de cálculo sejam sempre enviadas a esta Corte de 
Contas acompanhadas de todos os documentos nelas citados. 

Atendido com 
recomendação 

às fls. 117 

Resposta à Solicitação: 
Buscando atender às considerações e solicitações deste Tribunal, as memórias serão 
devidamente acompanhadas de seus respectivos projetos. 

Análise da Resposta: 
Alertamos, novamente, quanto a aplicação da sanção prevista no Inciso VI, artigo 3º, da 
Lei nº 3.714/032. 
 

 
  

9 

Solicitação Realizada: (Diários de Obras) 
Solicita-se que as devidas correções sejam feitas nos relatórios diários de obra já 
elaborados, para que estes fiquem de acordo com o estabelecido na Resolução SMO nº 
169 de 20/05/1980. Recomenda-se, ainda, que a jurisdicionada se atente para a 
inclusão dessas informações nos futuros relatórios diários de obra a serem elaborados. 
 

Atendido         
às fls. 117 

Resposta à Solicitação: 
Encaminhamos no Anexo 4 (CD), os Relatórios de Diários de Obra da 1ª, 2ª e 3ª 
medições assinados, na formatação solicitada de acordo com o Procedimento de 
Execução de Obras da CGO e resolução SMO nº 169 de 20/05/1980. 

Análise da Resposta: 
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho. 
 

   

10 

Solicitação Realizada: (Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos) 
Solicita-se que seja enviada a Licença de Construção da obra, expedida pela Secretaria 
Municipal de Urbanização. 

Encerrado      
às fls. 117 

Resposta à Solicitação: 
No que diz respeito à solicitação de licenciamento junto à SMU, informamos que tal 
questionamento foi originalmente formulado no processo nº 40/000.063/2012, sendo 
gerado na ocasião, pela Secretaria Municipal de Obras – SMO, o processo nº 
06/000.829/2012, com o objetivo de dirimir as dúvidas em questão, que foi 
encaminhado à Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU para que se pronunciasse 
quanto à exigibilidade de licenciamento.  
Naquela oportunidade, a SMU informou que “os atuais procedimentos de licenciamento 
de obras públicas não dependem exclusivamente da Secretaria Municipal de Urbanismo 
e podem envolver outras secretarias e demais órgãos”. 
Foi então sugerido por aquela Secretaria a consulta à Comissão Coordenadora de 
Obras e Reparos em Vias Públicas – SC/COR da Secretaria Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos – SECONSERVA. 
De acordo com o despacho do Subsecretário de Engenharia e Conservação e também 
Presidente da SC/COR, “conforme descrito no Decreto nº 32.167 de 27/04/2010, que 
dispõe sobre a estrutura organizacional da SECONSERVA, somente licenciamos as 
obras de concessionárias em via pública.” 
Ainda de acordo com outro despacho do Subsecretário de Engenharia e Conservação e 
do Secretário de Conservação e Serviços Públicos, exarado no processo nº 
01/000.456/2013, “a execução de obras, reparos e serviços nas vias públicas sob a 
jurisdição do Município do Rio de Janeiro depende de licenciamento pela Comissão 
Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Públicas da Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Públicos – SC/COR, isenção feita, apenas, às obras e aos 

                                                           
2 Art. 3º, Inciso VI: “sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias 

realizadas pelo Tribunal.” 
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reparos executados pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e 
pelos órgãos da Secretaria Municipal de Obras, por administração direta e indireta.” 
Face ao exposto, em especial, as considerações grifadas, entendemos não ser 
necessário o licenciamento de obras em vias públicas na SMU por parte desta 
Coordenadoria Geral de Obras, órgão integrante da SMO. 

Análise da Resposta: 
Encerrado. 

   

11 

Solicitação Realizada: (Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos) 
Solicita-se que seja informado o trajeto e a distância da obra até os bota-fora (Arco da 
Aliança Comércio e Serviços LTDA EPP e Carfilub Logística e Transporte LTDA) 
apresentados. 

Atendido     
às fls. 155/156 

Resposta à Solicitação: 
Esclarecemos que no primeiro ofício precedente a visita não foi solicitada esta 
informação. 
Assim, segue no Anexo 5 (CD) o trajeto com respectiva distância até o referido bota-
fora. Ressaltamos que a Carfilub Logística e Transporte Ltda. não se trata de bota-fora, 
e sim de locação de caçambas, sem distância de transporte. 

Análise da Resposta: 
Foi enviado o trajeto (21,2km) do canteiro central até o bota-fora Arco da Aliança 
Comércio e Serviços LTDA EPP, localizado na Rua da Pátria 366, bairro Água Santa. 
No entanto, em consulta às imagens de satélite disponíveis para este endereço através 
do Google Maps, este aparenta ser somente o escritório da empresa e não o local do 
bota-fora propriamente dito. 

2ª Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo I o local do referido Bota-fora licenciado ampliado indicando também o 
local do bota-fora propriamente dito. 

Análise da 2ª Resposta: 
Atendido. 

   

12 

Solicitação Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras) 
Solicita-se o envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de 
Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 095/2014 
(Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as suas 
liberações. 

Atendido        
às fls. 118/119 

Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo 6 (CD) os Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de 
Acompanhamento e Supervisão de Obras do período de abrangência desta diligência. 

Análise da Resposta: 
O Contrato nº 095/2014, no valor de R$ 26.036.907,75, visa aferir prazos, qualidade e 
conformidade das obras e serviços, de forma a subsidiar a SMO na monitorização dos 
contratos de obras e serviços do BRT - Transbrasil. Este acompanhamento visa, 
principalmente, prever os possíveis pontos críticos da obra, bem como subsidiar a SMO 
nas decisões logísticas do empreendimento. 
Foi enviado, na data de 29/02/2016, o relatório mensal de supervisão nº 01, período de 
19/11/2014 a 18/12/2014. Registra-se o enorme atraso por parte da SMO quanto ao 
envio dos relatórios mensais de gerenciamento, o que prejudica uma fiscalização mais 
eficiente por parte desta Corte de Contas. 
Torna-se mister, portanto, recomendar que a SMO envie a esta Corte, em prazo 
adequado, os relatórios de mensais de gerenciamento, para que as auditorias 
realizadas por este Tribunal tenham mais informações a respeito das principais 
interferências na obra em tela. 
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1 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que a jurisdicionada justifique a medição das estacas (MR25, MR26, MR27, 
etc) identificadas nas memórias de cálculo dos itens nº 651, 652 e 83 relativas à 6ª 
medição, uma vez que estas não se encontram indicadas no projeto apontado como 
sendo de sua referência. 

Atendido      
às fls.119 

Resposta à Solicitação: 
Os itens nº 651 e 652, em suas memórias de cálculo da 6ª medição, se referem a 
execução das estacas raiz de 500 mm da OAE – Viaduto Transcarioca I-A e I-B.  
O projeto foi referenciado somente no trecho I-B. Portanto, para elucidação do 
quantitativo discriminado nestes itens, complementamos a referência com o projeto 144-
PE-02-CIA-ES-LO-001-0A, do trecho I-A, constante do Anexo 1 (CD). 

Análise da Resposta: 
Foi enviado o projeto 144-PE-02-CIA-ES-LO-001-0A do trecho I-A, onde constam as 
estacas do viaduto transcarioca numeradas de MR 1.1 à MR 74.2. 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que a jurisdicionada esclareça a divergência entre o consumo de cimento 
indicado na memória de cálculo do item nº 83 para as 4ª e 6ª medições e o indicado na 
descrição do item nº 600. 
 

Atendido      
às fls. 119/120 

Resposta à Solicitação: 
Na composição do item especial nº 600 referente ao “Tratamento de solo mole com 
colunas tipo mistura profunda (DEEP Soil Mixing) com diâmetro de 1m, espaçadas de 
2m, consumo de cimento 250 kg/m³, fck>1Mpa, exclusive os materiais”, vide Anexo 2 
(CD), o preço unitário da proposta vencedora da empresa Keller, SM 507 13 ver 2 (pág. 
3), adota quantidade ESTIMADA de fornecimento de cimento baseada em uma taxa de 
250 kg/m³ de solo tratado. 
Inclusive este aspecto foi avaliado na fase licitatória. Quando dos questionamentos 
feitos por este Tribunal, verificou-se que para atendimento as premissas e a estabilidade 
estrutural que conceberam a estrutura do pavimento rígido, no trecho em que o subsolo 
apresenta uma espessa camada de solo mole, as colunas de DSM devem atender a 
uma resistência de 400kPa. 
Para a resistência requerida em projeto, estimou-se que fosse necessário, uma 
dosagem com consumo de cimento de 250 kg/m³. O consumo de cimento depende, 
entre outros fatores, da composição mineralógica das argilas a serem atravessadas, em 
particular do seu teor de matéria orgânica (detectada nas sondagens realizadas). 
Sabe-se que a matéria orgânica inibe as reações de endurecimento do cimento. 
Considerando o carregamento de projeto (carga de tráfego e carga permanente de 
aterro) sobre a coluna: 400 kN/m², e aplicando-se um fator típico de segurança de 2, a 
resistência exigida da coluna à compressão simples deve ser de 2x400=800kPa 
~0,8Mpa (UCS). 
Baseado na experiência de inúmeras obras realizadas com a tecnologia, podemos 
correlacionar o artigo do prof. M. Topolnicki, já apresentado em outra diligência desta 
Corte, que consolida resultados de resistência UCS das colunas com base na taxa de 
cimento para diversos tipos de solos. Tabela abaixo. 
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A fim de se obter uma resistência à compressão simples em argilas orgânicas muito 
moles (peat, organic silts/clays), deve-se estimar UCS da ordem de 0,2 a 1,2 Mpa, com 
taxas de cimento variando entre 150 a 350 kg/m³ de volume de solo tratado. Os tipos de 
cimento comumente usados são CP II e CP III. 
Por mera interpolação linear, conclui-se que para a obtenção de UCS de 0,8 Mpa 
estima-se uma taxa de 270 kg/m³ de cimento. 
Do acima exposto, verifica-se que a dosagem de cimento não deve ser inferior a          
250 kg/m³ de solo tratado, para garantir uma UCS média de 400kN/m², com um fator de 
segurança de 2. 
Vale ressaltar que as taxas de cimento aplicáveis à metodologia de solo cimento são 
consideravelmente reduzidas se comparadas com outras técnicas com Jetgrouting, onde 
devido ao processo de fratura hidráulica do solo, as taxas de cimento podem variar entre 
500 e 600 kg/m³. 
Este consumo reduzido é viabilizado pelo processo de mistura mecânica, produzido 
pelas ferramentas de DSM que conferem homogeneidade a mistura com baixas 
pressões de injeção sem ruptura hidráulica do solo. 
Por fim, os consumos na ordem de 260 kg/m³ à 274 kg/m³, estão dentro da faixa de 
variação esperada, e devem-se às características do solo no trecho em questão, sendo 
obtidos com constantes moldagens de corpos de prova in situ, para atendimento da 
resistência de projeto.  
 

Análise da Resposta: 
Resposta satisfatória. 
 

 
  

3 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que o projeto indicado na memória de cálculo das 4ª e 6ª medições do item       
nº 169 (FD 09.05.0100) seja enviado para análise. 

Atendido      
às fls. 158 

Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo 3 (CD) o projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 conforme solicitado. 

Análise da Resposta: 
Não atendido. O projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 não aponta as estacas-prancha 
utilizadas, tampouco sua legenda especifica a quantidade (m2) do serviço realizado. 
Tendo em vista o item nº 169 - FD 09.05.0100 - apresentar o valor expressivo de           
R$ 20.248.334,35, torna-se fundamental que tal serviço esteja perfeitamente detalhado 
em projetos e memórias de cálculos, o que não constatamos no projeto ora mencionado. 
Portanto, solicita-se que sejam enviados os devidos projetos (arquivo PDF legível) que 
apontem, exatamente trecho a trecho, onde estão sendo utilizadas as estacas-prancha, 
bem como uma legenda resumo informando a quantidade utilizada.  

2ª Resposta à Solicitação: 
Pelo projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 encaminhado, é demonstrado o 
comprimento linear de PV a PV por onde passam as redes de drenagem, onde foram 
utilizadas estacas-prancha metálicas para o escoramento das valas de acordo com a 
recomendação da NR-18, e ainda pelo fato das obras de drenagem estarem em 
perímetro urbano (Avenida Brasil) em local de tráfego pesado. Considerando os fatos, 
não há que se fazer qualquer juízo sobre a estabilidade do talude, sendo indicado, 
necessariamente, o uso de escoramento provisório, que evitasse qualquer situação de 
risco na via. Assim para o caso, considerando a produção necessária e a profundidade 
de escavação de até 4,0 metros, é indicado o escoramento em estacas pranchas 
metálicas, que segue assinalado em destaque na cópia do projeto em PDF e 
demonstrado em pagina da memória de cálculo no Anexo II.  
Deve-se levar em conta ainda a geologia do solo no local e o tempo reduzido de 
interdição, fatores indicativos, que levaram a adoção desta metodologia de contenção, a 
qual foi especificada através da Consulta Técnica, também encaminhada no Anexo II.  

Análise da Resposta: 
Atendido. 
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4 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que o envio das futuras memórias de cálculo (para todos os itens do 
orçamento) seja sempre embasado e acompanhado de todos os projetos nelas citados. 
 

Análise da Resposta: 
Tendo em vista a ciência da Jurisdicionada, damos o item como encerrado. 

Encerrado    
às fls. 121 

 
  

5 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 

Solicitam-se esclarecimentos acerca de duas quantidades indicadas na memória de 
cálculo da 4ª medição do item nº 52 para o “Trecho Benfica” dentro de “Pavimentação e 
Sinalização”. Destaca-se que estas quantidades também impactam nos itens nº 48 e 57. 

Atendido     
às fls. 159 

Resposta à Solicitação: 

 Vimos esclarecer que o item SC 04.10.0500, referente à execução do serviço de 
“Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, 
com 10 cm de espessura, em faixas de até 1,20m de largura, inclusive afastamento 
lateral dentro do canteiro de serviços (desonerado)”, referenciado no item número 52 da 
4ª medição (Carga e Descarga) necessita de rerratificação para ter sua medição 
efetivada, pois este não se encontra na planilha orçamentária da frente de 
Pavimentação e Sinalização. Porém, foi possível dentre os itens constantes na planilha 
desta frente de serviços, considerar a carga oriunda da demolição. No Anexo 4 (CD), 
encaminhamos a memória de cálculo das quantidades do item SC 04.10.0500, medido 
nos itens nº 52 e que serviu de base também para os quantitativos dos itens nº 48 e 57. 

 Quanto ao quantitativo de 2.774,40 t, referente a “Escavação na pista central – Km 
1+900 a 2+240 – sentido Zona Oeste”, de fato com base nas colocações deste Tribunal, 
verificamos que este entrou em duplicidade nas memórias da “OAE – Deep Soil” e 
“Pavimentação e Sinalização” – do trecho Benfica. Assim, está sendo providenciado o 
abatimento do quantitativo da frente “Pavimentação e Sinalização” – do trecho Benfica e 
será indicado o ajuste em medição futura. 

Análise da Resposta: 
A jurisdicionada esclareceu o solicitado. Esta Corte fica no aguardo do abatimento a ser 
realizado pela jurisdicionada. 

2ª Resposta à Solicitação: 
Concordamos com o solicitado pelo Tribunal e informamos que foi acertado na 20ª 
medição da 15ª etapa conforme demonstrado na memória de cálculo do Anexo III. 

Análise da 2ª Resposta: 
Atendido. Confirmado o estorno de 2.774,40t na 20ª medição.  

   

6 

Solicitação Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras) 
Reitera-se a solicitação do envio dos Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de 
Obras e de Acompanhamento e Supervisão de Obras referentes ao Contrato nº 
095/2014 (Monitorização da Implantação da Transbrasil), concomitantemente com as 
suas liberações. 

Atendido      
às fls. 121 

Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo 5 (CD) os Relatórios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de 
Acompanhamento e Supervisão de Obras do período de abrangência desta diligência. 

Análise da Resposta: 
Atendido. Foram enviados um total de 15 relatórios (gerenciamento e Supervisão de 
obras), sendo que o 15º abrange o período de 13/01/2016 à 11/02/2016.  
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1 

Solicitação Realizada: (Execução da Obra – Síntese da Visita) 
Recomendamos que, para as próximas visitas técnicas a serem realizadas por esta 
Corte, a jurisdicionada atente-se aos prazos de envio da documentação solicitada de 
modo a não obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de auditoria. 

Recomendação 

 
  

2 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
MT14050300 - Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente, inclusive 
fornecimento do material.(desonerado) 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais serviços 
é/será utilizado o referido item. 

Atendido         
às fls. 122 

Resposta à Solicitação: 
O serviço de reaterro de vala com pó de pedra (MT 14.05.0300) descrito nas medições, 
foi utilizado nas frentes de Drenagens (Acesso à Ilha do Governador / Ramos / 
Fazendinha / Penha / Parada de Lucas / Vista Alegre), em situações de remanejamento 
de interferências subterrâneas de concessionárias e na infraestrutura de fundações. 
Dependendo da solução de engenharia adotada, face as intercorrências que poderão 
surgir, poder-se-á recorrer a este serviço em outras frentes. 

Análise da Resposta: 
Atendido. Até a 15a medição, o referido item apresenta um total acumulado de 23.066,08 
m3 (20,28% do total contratado). 

 
  

3 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
FD09050100 - Ensecadeira de estacas-prancha de aço em valas de ate 3m de largura. 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais serviços 
é/será utilizado o referido item. 

Atendido         
às fls. 122 

Resposta à Solicitação: 
O serviço de execução de ensecadeiras de estacas-prancha de aço (FD 09.05.0100) 
descrito nas medições, foi utilizado nas frentes de Drenagens (Acesso à Ilha do 
Governador / Ramos / Fazendinha / Penha / Parada de Lucas / Vista Alegre), em outras 
escavações a céu aberto realizadas em valas acima de 1,25m, conforme determina o 
item 18.6.5 da NR-18, em situações de remanejamento de interferências subterrâneas 
de concessionárias e na infraestrutura de fundações. Dependendo da solução de 
engenharia adotada, face as intercorrências que poderão surgir, poder-se-á recorrer a 
este serviço em outras frentes. 

Análise da Resposta: 
Atendido. Até a 15a medição, o referido item apresenta um total acumulado de 14.030,37 
m2 (13,38% do total contratado).  

 
  

4 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
AD39050128 - Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de 
obras (inclusive encargos sociais).(desonerado) 
Solicita-se: 
- justificativa do quantitativo de 24und presentes do RDO; 
- nomes, função e atribuições de cada profissional; 

Atendido         
às fls. 122/123 

Resposta à Solicitação: 
Dado que as quantidades de mão-de-obra do contrato, foram devidamente aprovadas 
durante o processo licitatório, defendemos o equacionamento pela média por considerar 
que tal critério, traduz mais coerência e aproxima-se da realidade. 
No desenvolvimento da obra, em determinados momentos, teremos quantidades aquém 
e além da média considerada, dependendo do instante em que for apurado, mas, no 
computo geral, considerando a totalidade dos serviços realizados, teremos convergência 
de dados, além do que, é praticamente impossível para a fiscalização a conferência 
diária de tais quantitativos, sem mencionar que tal critério, promove distorções, uma vez 
que alguns integrantes do corpo técnico e de diretoria das empresas consorciadas, não 
figuram nas listas das guias de Gefip e Sefip que poderiam servir de balizamento na 
obtenção dos dados solicitados, assim como as relativas às Consultorias Especializadas 
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e equipamentos. Tem efeito favorável, resguardando quanto à possível reinvindicação de 
ressarcimento quando da utilização de mão de obra que exceda o previsto em contrato. 
A fiscalização diante da dificuldade de acompanhamento dos quantitativos relativos ao 
item “AD39050128 – Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou 
supervisor de obras (inclusive encargos sociais).(desonerado)”, para corrigir tal distorção, 
adotou como critério a redução gradativa mensalmente até que o critério de média seja 
atingido. 

Análise da Resposta: 
Atendido.  

 
  

5 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
IE00016282 - Tratamento de solo mole com colunas tipo mistura profunda (Deep Soil 
Mixing) com diâmetro de 1 m, espaçadas de 2 m, consumo de cimento 250 kg/m3, fck > 
1 Mpa, exclusive os materiais. 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo 
medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com 
croqui explicativo em PDF digital. Atendido 

 às fls. 123 Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo 1 (CD) a planilha de execução de tratamento de solo mole entre as 
estacas Km 0+150m a 2+600m, com o quantitativo medido até a 9ª medição e o saldo 
contratual. No Anexo 2 (CD) encaminhamos a planta geral (144-PE-01-DSM-GT-PN-001-
R01) e a seção típica dos trechos de laje estaqueada (144-PE-01-DSM-GT-TT-001-R02). 

Análise da Resposta: 
Atendido. Saldo contratual confere com o orçamento vigente. Projetos enviados elucidam 
a execução do referido serviço. 

   

6 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
IE00016333 - Estaca Raiz com diâmetro de 500 mm, perfurada verticalmente em solo, 
incluindo a perfuração e a injeção. Excluído o fornecimento dos materiais. 
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo 
medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com 
croqui explicativo em PDF digital. 

Encerrado 
 às fls. 123 

Resposta à Solicitação: 
Segue no Anexo 3 (CD) a planilha de execução de estacas raiz de diâmetro de 500 mm, 
com o quantitativo medido até a 9ª medição e o saldo contratual. Segue no Anexo 4 (CD) 
os projetos (144-PE-06-VDE-ES-LO-001-R05 / 144-PE-02-C1A-ES-LO-001-0B / 144-PE-
02-C1A-ES-LO-002-R0A / 144-PE-02-C1B-ES-LO-001-03 / 144-PE-02-C1C-ES-LO-001-
06) de locação das estacas das OAE’s dos Viadutos Deodoro e Transcarioca-I. 

Análise da Resposta: 
Foi enviado o resumo de quantidades dos itens nº 651 e 652 até 9ª medição, contudo o 
saldo contratual apresentado para ambos os itens encontra-se equivocado. Atualizando 
os saldos contratuais até a 15a medição (referente à 5a visita do presente relatório) 
temos: 
Item 651 - IE 016333: saldo contratual 18.519,50m 
Item 652 - IE 016334: saldo contratual 2.484,87m 
Dessa forma, consideramos o questionamento encerrado. 

   

7 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicitamos que, para as próximas visitas, as memórias de cálculo das medições sejam 
enviadas em formato Excel, de modo a facilitar/agilizar a verificação por parte desta 
Corte de Contas. 

Atendido 
 às fls. 123 

Resposta à Solicitação: 
Buscando atender às considerações e solicitações deste Tribunal, as memórias serão 
devidamente acompanhadas de seus respectivos projetos. 

Análise da Resposta: 
As memórias de cálculo da 5a visita (13a à 15a medição) foram enviadas 
adequadamente em formato PDF. Consideramos, assim, tal questionamento atendido. 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Solicita-se que, para as próximas visitas técnicas a serem realizadas por este Tribunal, a 
jurisdicionada apresente os materiais solicitados previamente por esta equipe, em sua 
totalidade e legíveis, de modo a não obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de 
auditoria.  

Encerrado  
às fls. 162 

Resposta da jurisdicionada: 
A solicitação da 2ª IGE será atendida para as próximas visitas. 

Análise da resposta: 
Encerrado. Tendo a Jurisdicionada tomado ciência da solicitação, consideramos o 
questionamento encerrado. 

   

2 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
 (...) 
Diante de todo o exposto, solicitamos que a Jurisdicionada: 

a) informe como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor dos 
resíduos, bem como informe o tipo e peso específico do material transportado; 

b) informe as numerações correspondentes ao primeiro e último manifesto de 
resíduos que contribuiu para o faturamento de 332.408,72 toneladas, referente ao 
acumulado até a 12ª medição; 

c) atue com maior atenção e zelo quando do preenchimento dos manifestos de 
resíduos, com o emprego de grafia legível e numeração correta para um controle 
mais eficiente dos registros dos transportes. 

Atendido  
às fls. 162 

Resposta da jurisdicionada: 
a) A aferição do volume é feita através de cubagem de cada caminhão destinado à 
execução dos serviços de transporte e destinação final.  
O peso específico adotado para cada tipo de resíduo, para efeitos de cálculo das 
medições, são os determinados pelo critério da tabela SCO-RIO, conforme Anexo IV.  
b) Não identificamos a quantidade informada nesta alínea como a referente ao volume 
acumulado faturado até a 12ª medição. Informamos que o volume faturado acumulado 
até a 12ª medição do item nº 57 corresponde a 193.311,80 toneladas, conforme 
explicitado nas memórias de cálculo enviadas, vide quantitativo demonstrado no Anexo 
V.  
c) Atentaremos para que as recomendações sejam atendidas e o controle se torne mais 
eficiente nos registros de transportes. 

Análise da resposta: Atendido. De fato, o volume faturado acumulado até a 12ª 
medição do item nº 57 corresponde a 193.311,80 toneladas, e não 332.408,72 
toneladas. 

   

3 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Mediante a presença de diversos projetos enviados, bem como a impossibilidade de 
análise da memória de cálculo encaminhada, solicita-se que a jurisdicionada envie (em 
formato PDF legível) o(s) desenho(s) referente(s) à representação de situação das 
obras-de-arte especiais, na qual seja possível identificar o comprimento de cada vão. Atendido 

às fls. 162 Resposta da jurisdicionada: 
Segue no Anexo VI os projetos solicitados que foram referenciados nas memórias de 
cálculo deste item. 

Análise da resposta: 
Atendido. 

 

 



                                                                           

Processo 040/001.475/2015 

Data 16/03/2015 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

 

5ª visita: Abrangência 13ª a 15ª medição  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Tendo em vista o alto custo do item IE 016305, solicitamos que seja enviado: 

 - Composição do Item especial IE 016305; 
 - Nota fiscal do produto; 

 - relatório fotográfico da execução do serviço; 
Atendido  
às fls. 163 

Resposta da jurisdicionada: 
Segue no Anexo VII a composição do item especial IE 016305 aprovado na época da 
licitação por esta corte e o no Anexo VIII o relatório fotográfico da aplicação de 
aparelhos de apoio metálico nas Obras de Artes Especiais. 

Análise da resposta: 
Atendido. 

   

2 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Item 646 - IE 016328 - Concreto de alto desempenho 35 MPa  
A memória de cálculo da 14a medição aponta:  
Av Brasil km 1+480 ao 2+000 - calçada esquerda = 520,00 x 1,80 x 0,35 = 327,60 m3 
 

Tendo em vista o referido item tratar-se de um concreto muito específico e de alto custo, 
solicitamos que a jurisdicionada justifique a sua utilização para execução da calçada 
acima mencionada, bem como da espessura utilizada de 0,35m. 

Atendido  
às fls. 163 

Resposta da jurisdicionada: 
Do Km 1+480 ao 2+000m na pista lateral da Av. Brasil sentido centro, foi necessário 
criar uma faixa de rolamento adicional para possibilitar o alargamento da pista. Com isso 
foi preciso demolir parte da calçada existente, e fazer um reforço de pavimento 
resistente ao tráfego. Além disso, devido ao curto prazo de execução por razões 
técnicas, foi definido aplicar o mesmo concreto do pavimento rígido, de 35 MPA, a fim de 
atingir a resistência em menor tempo, possibilitando a liberação do trânsito dentro do 
prazo previsto. Para elucidação dos fatos, segue no Anexo IX o relatório fotográfico do 
trecho de pista logo após a concretagem antes da liberação do trânsito. 

Análise da resposta:  
Atendido. Tendo em vista tratar-se de uma faixa de rolamento adicional para possibilitar 
o alargamento da pista, consideramos o item atendido. 

   

 
6ª visita: Abrangência 16ª a 22ª medição  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada:  
Solicita-se que seja enviado a esta Corte o relatório de gerenciamento e supervisão de 
obras referente ao mês de julho 2016. 

1ª Análise: 
Atendida 

 
  
 
 
 
 
 

2ª Análise: 
Novas 

Solicitações 
Pendente 

(fls. 281 e 282) 
 
 

Resposta da jurisdicionada: 
Informamos que segue anexada, mídia eletrônica (CD), contendo os relatórios de 
gerenciamento e supervisão de 11/06/2016 a 10/07/2016 e também os relatórios de 
gerenciamento e supervisão de 11/072016 a 31/07/2016. 

Análise da resposta:  
Demanda inicial Atendida.  
Documentos recebidos e arquivados como papéis de trabalho nesta 2ª IGE. 
 

Novas Solicitações:  
 

3.1) Atribuições do Consórcio Dynatest-TCDI - Termo de Referência e Relatório mensal 
de gerenciamento nº 21   
 

A Gerenciadora informa, no item 4 do sobredito relatório (Contrato de implantação do 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016305%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016305%2F201402
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Lote 2, pág. 13), que "foi celebrado entre a Prefeitura e o Consórcio Construtor o 3º 
Termo Aditivo de Contrato para modificação dos quantitativos da planilha original, com 
os itens reduzidos correspondentes a 20,04%; os itens acrescidos, 17,74%; os itens 
inseridos, 0,08% e os itens novos, 2,22% do valor do orçamento oficial, sem acréscimo 
de valor. A Gerenciadora não teve conhecimento prévio das justificativas técnicas e dos 
termos acordados que deram origem a este aditivo." (grifo nosso) 
 

Comentários: 
Consideramos desarrazoadas as explanações apresentadas no Relatório. Considerar 
que "a Gerenciadora não teve conhecimento prévio das justificativas técnicas e dos 
termos acordados que deram origem a este aditivo" seria asseverar incompetência e 
desmazelo por parte do Consórcio Dynatest-TCDI, tendo em vista suas atribuições pré 
definidas no Termo de Referência constante no Anexo II do Processo TCMRJ nº 
040/4091/2014 (fls. 218/238 do p.p), bem como suas obrigações estabelecidas no 
Relatório mensal de gerenciamento nº 21 (item 8.1 - Comunicação interna, pág. 44) 
abaixo transcritos: 
 
I) Termo de Referência: 
(...) 

3 - Escopo dos Serviços 
(...) 

3.1 - Serviços técnicos de apoio do Gerenciamento: 
(...) 

- Relatar os riscos relevantes identificados que possam comprometer escopo, prazos, orçamentos 
e qualidade das obras, sugerindo as ações mitigadoras; 
(...) 

3.1.1 - Serviços de apoio ao Planejamento e Controle 
(...) 

- Elaborar e atualizar o controle físico-financeiro das obras, de forma a possibilitar à fiscalização da 
SMO conhecer, tempestivamente, e, a cada momento, a situação das obras no seu 
desenvolvimento temporal, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessárias condições de 
decidir, em tempo hábil, as medidas para prevenir e remediar desvios indesejáveis; (grifo nosso) 
 

(...) 
 

6 - Produtos 
(...) 

6.1.1 - Apoio ao Gerenciamento Geral 
(...) 

- Verificação e análise da execução orçamentária da obra, com identificação de desvios em 
relação ao orçamento original; (grifo nosso) 
(...) 

6.1.4 - Apoio ao Acompanhamento, Supervisão e Fiscalização das Obras 
Os relatórios deverão registrar em pormenores, conforme as instruções da SMO: o planejamento e 
a execução da obra; os avanços físicos alcançados; o controle dos contratos de execução em 
andamento; eventuais dificuldades; pendências; não conformidades e comentários sobre a 
qualidade dos serviços executados; ocorrências consideradas relevantes (...)(grifo nosso) 

II) Relatório mensal de gerenciamento nº 21  - Período: 11/07/2016 a 31/07/2016: 
(...) 

8. Gerenciamento das comunicações  
8.1 Comunicação interna  
A Unidade Executora Local definiu que as comunicações escritas serão feitas via correio eletrônico 
(e-mail). Em relação à execução dos serviços de implantação do BRT Transbrasil, as 
comunicações de andamento das obras são:  
- Reuniões diárias para discussão do cronograma e plano de ataque junto à equipe de 
planejamento do Consórcio Transbrasil e a Fiscalização da Prefeitura; (grifo nosso) 
- Reuniões semanais das equipes de Supervisão e Fiscalização para definição da programação de 
atividades e metas;  
- Resumos semanais relatando atividades em andamento e pontos críticos, que necessitam de 
atenção da equipe de Supervisão e Gerenciamento; (grifo nosso) 
- Relatórios de não-conformidades que, dependendo da urgência, são comunicados imediatamente 
e incluídos nos relatórios mensais e  
- Relatórios mensais de Supervisão de Obras, Gerenciamento, Riscos e Desapropriação  

3ª Análise 
Atendido 
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Ante todo o exposto, questionamos: 
 

a) Tendo em vista as vastas obrigações definidas no Termo de Referência e descritas 
nos Relatórios mensais de gerenciamento - acima pormenorizadas -, por qual motivo a 
Gerenciadora não teve conhecimento prévio das justificativas técnicas e dos termos 
acordados que deram origem ao 3º TA nº 61/2016 ao Contrato nº 118/2014? 
 

b) Quais os produtos das "Reuniões diárias para discussão do cronograma e plano de 
ataque... e "Resumos semanais relatando atividades em andamento e pontos críticos..." 
constantes dos Relatórios mensais de gerenciamento?  
 

3.2) Item 508 - CE 04.10.0110 - Consultor de serviços técnicos especializados de 
consultoria de engenharia e arquitetura. (desonerado) 
 

Apresentamos, abaixo, resumo dos serviços executados até a 26ª medição, constante no 
Relatório mensal de gerenciamento nº 21, pág.15: 

 
 

Comentários: (fls. 281/282) 
 

O item 508 (CE 04.10.0110 - Consultor de serviços técnicos especializados de 
consultoria de engenharia e arquitetura) apresenta, até a 26ª medição (17/07/2016 à 
27/07/2016), o total acumulado de 22.072 horas medidas (83,62% da quantidade 
contratada).  
 

As obras iniciaram em 25/112014 e, até a data da 26ª medição (27/07/2016), totalizaram 
610 dias corridos. Portanto, dividindo as 22.072 horas medidas do item 508 (CE 
04.10.0110) pelos 610 dias corridos de obra até 26ª medição, obtém-se o consumo de 
36,18 horas/dia do referido item. 
 

Ante todo o exposto, questionamos: 
 

a) Tendo em vista que até a 26ª medição o Contrato nº 118/2014 apresenta 52,68% 
medido e pago (fl. 175 do p.p), qual a razão para o elevado consumo de 82,43% da 
Categoria "CE - Consultoria Especializada"?  
 

b) Qual a finalidade desta consultoria especializada? 
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c) Tendo em vista o elevado consumo de 36,18 horas/dia do item CE 04.10.0110 desde 
o início da obra, quantos são e quais as respectivas atribuições de cada profissional que 
compõe o item CE 04.10.0110? 
 

d) Quais medidas estão sendo tomadas para que o quantitativo da Categoria "CE - 
Consultoria Especializada" não ultrapasse o quantitativo inicialmente previsto? 
 

Por derradeiro, impende registrar que a finalidade de um contrato de gerenciamento é 
fazer com que sejam cumpridos os objetivos de custo, prazo e qualidade do contrato, 
evitando, assim, problemas quanto a atrasos e aumento de custos. Torna-se mister, 
portanto, que o Consórcio Dynatest-TCDI cumpra, desde já, com todas as obrigações 
contratuais pactuadas no Contrato nº 95/2014 (R$ 26.036.907,75), do qual é parte 
responsável. 

Resposta da jurisdicionada: fl 356 
3.1.a) "A fiscalização é assessorada pela Gerenciadora quanto as questões técnicas da 
obra, tendo conhecimento e interface com os acontecimentos na execução da mesma." 
 

3.1.b) "As reuniões de obra são realizadas semanalmente, analisando-se o previsto e o 
executado na programação e indicando as ações necessárias para o plano de ataque e 
corrigindo quando for o caso." 
 

Análise da resposta: 
Atendido. 

Resposta da jurisdicionada: fl 357/358 
 

3.2.a) "A categoria CE - Consultoria Especializada - está relacionado ao orçamento de 
Projeto Executivo, sendo assim, de acordo com os recebimentos dos projetos liberados 
para a execução da obra até a 26ª medição foi gerado um avanço de 90% dos projetos 
entregues, independentemente do avanço financeiro apresentado de 52,68%." 
 

3.2.b) "Elaboração dos Projetos Executivos." 
 

3.2.c) "A consultoria tem a finalidade de elaborar todos os projetos executivos da obra 
nas atividades de Obras de Arte. Drenagem, Pavimentação, Iluminação Pública e 
Interferências, com os melhores métodos executivos, mantendo a qualidade e segurança 
na obra." 
 

3.2.d) "As quantidades da Categoria CE - Consultoria Especializada - estão sendo 
controladas de acordo com o recebimento dos projetos executivos, desta forma não 
ultrapassará o quantitativo orçado." 
 

Análise da resposta: 
Atendido. 

   

 

7ª visita: Abrangência 23ª a 26ª medição  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada:   
Com relação a medição do item IE 00.01.6337 (Rebaixamento de lençol freático), 
ressalta-se que apesar de não constar na planilha acima, teve saldo completamente 
faturado na medição 23.  
O valor total medido no item descrito, durante a execução do contrato, foi de                  
R$ 8.615.376,00. Destaca-se que não há registro fotográfico da execução dos serviços 
nas memórias de cálculo encaminhadas. 
Tendo em vista todo o descrito solicita-se que seja remetido pela jurisdicionada o projeto 
de rebaixamento de lençol freático, registro fotográfico e notas fiscais que comprovem a 
execução do serviço. 

Atendido     
às fls. 282 a 

284 
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Resposta da jurisdicionada: fl 250 
Houve a necessidade de utilização do sistema de rebaixamento do nível de água, com a 
finalidade de executar a parte final das bacias de drenagem de Ramos, Fazendinha, 
Parada de Lucas e Penha. Todos os deságues dessas bacias são feitos na baía de 
Guanabara, que possui nível elevado de água, impossibilitando a finalização dos 
serviços. 
Foi utilizado o sistema de rebaixamento de lençol com bomba de alta capacidade de 
vazão, de 520m3/h (modelo abaixo). 

 
 

Essa solução permite uma vazão maior que o sistema utilizando ponteiras filtrantes – 
Well-Points, onde a vazão de água em cada ponteira varia de acordo com a 
permeabilidade do solo, sendo normais vazões de 0,5 a 1 m³/h, e cada bomba utilizada 
possui capacidade entre 30 a 40 m³/h. 

Vazão em cada ponteira 1m³/h 
Quantidade de ponteiras da composição 30 un 
Vazão Total 30m³/h 
Capacidade de vazão motobomba 6” utilizada na obra 520 m³/h 
Utilizando a capacidade em 50% devido a perdas de vazão 260 m³/h 

Além disso, como podemos ver nas fotos abaixo, as dificuldades de espaço, proximidade 
das edificações e proximidade com a via com nível elevado de tráfego, impossibilitaram a 
instalação de ponteiras filtrantes. 
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Informamos ainda, que estão sendo encaminhadas as Notas Fiscais solicitadas. 

Análise da resposta: (fls. 282/284) 
Resposta satisfatória. 

   

2 

Solicitação Realizada:  fl 252/254 
No que tange o item BP 09.05.0550 (Reforço ou tratamento para trincamento...) 
constatou-se através da análise das memórias de cálculo que a jurisdicionada vem 
majorando a área executada em 6%, alegando necessidade de transpasse da geogrelha. 
Solicita-se que a jurisdicionada explane o modo pelo qual determinou o percentual de 
majoração.   
Requerem-se ainda registros fotográficos com boa resolução e aproximados, de modo a 
comprovar a execução do serviço, tendo em vista que no Relatório remetido não foi 
possível distinguir o reforço na pavimentação. 

 
Atendido     

às fls. 284 a 
286 



                                                                           

Processo 040/001.475/2015 

Data 16/03/2015 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

Resposta da jurisdicionada: 
A geogrelha é um material aplicado entre camadas de asfalto com o benefício de 
aumentar a resistência do pavimento, diminuir a espessura da camada de asfalto e fazer 
o controle da reflexão das trincas em pavimentos restaurados. 
Conforme o manual de orientação de utilização da geogrelha, segue abaixo a explicação 
da necessidade da utilização de geogrelha. 

 

 

 
O fator de 1,06 foi aplicado em campo, conforme comprovado por foto, com base na 
necessidade de executar transpasse entre geogrelhas, de acordo com a orientação do 
manual de utilização da geogrelha. 
Segue a memória de como chegou ao valor de 8,40% de transpasse e as fotos da 
geogrelhas aplicada com transpasse, sendo aplicado 6% devido às necessidades de 
execução no campo: 
 

Informações para cálculo: 
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Largura média Faixa ¾ - 7,50m 
Largura do Rolo da Geogrelha = 2,05 
Comprimento do Rolo de Geogrelha – 50m 
Largura do Transpasse longitudinal = 0,20m 
Largura de Transpasse Transversal = 0,20m 
Comprimento total de faixa considerado para cálculo = 1,000m 
 

Área útil de Geogrelha: 
7,500m x 1.000,00m = 7.500,00m² 
 

Transpasse Longitudinal 
Quantidade de Transpasses longitudinais por m: 
(7,50m / 2,05) = 3,65 ≡ 3,00 Transpasses 
 

Área total de Transpasse longitudinal: 
3,00un x 0,20m x 1.000,00m = 600,00m² 
 

Transpasse Transversal 
Quantidade de Transpasses Transversais: 
(1.000m / 50m) = 20 Transpasses 
Área Total de Transpasses Transversais: 
20un x 0,20m x 7,50m = 30m² 
 

Área Total de Transpasses = Longitudinal + Transversal: 
600,00 m² + 30 m² = 630,00 m² 
% de Transpasse: 
(630 / 7500) = 0,084 = 8,4% 
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Análise da resposta: (fls. 284/286) 
Resposta satisfatória. 

3 

Solicitação Realizada:  
O orçamento contratado apresenta o item especial IE 00.01.6322 (Execução de camada 
de rachão para reforço do subleito, exclusive fornecimento dos materiais.) com preço 
unitário de R$ 22,80 / m3. No entanto, no Catálogo de Itens de Serviço do SCO-Rio 
consta item com descrição similar referente ao mesmo serviço (BP 05.05.0300 – 
Construção de reforço de sub leito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive 
escavação e carga, transporte e fornecimento dos materiais.), cujo preço unitário (para o 
mesmo mês de referência: Io = 02/2014) é de apenas R$ 2,57 / m3. Solicita-se que a 
jurisdicionada justifique a não utilização do item constante do catálogo SCO-Rio e 
consequente criação de item especial para este serviço, uma vez que a diferença 
apontada para os preços unitários corresponderia a um valor medido a maior de, 
aproximadamente, R$ 1.937.538,37. 

 
Não atendido      

Resposta da jurisdicionada: fl. 255/257 
A composição aprovada vigente, IE 00.01.6322, é para aplicação de rachão para reforço 
do subleito, exclusive material, com utilização de mão de obra para espalhar e rolo 
compactador para compactar o material em questão. A composição que está sendo 
proposta BP 05.05.0030 trata-se de Construção de reforço de subleito, não especificando 
o material a ser empregado. No entanto, comparando os itens de composição, podemos 
notar diferenças na forma de execução que acusa o material que está sendo empregado. 
Enquanto a composição BP 05.05.0030 possui equipamentos (Caminhão Tanque, 
Compactador de Pneus, Compactador Pé de carneiro, Grade de disco, Trator de Pneus) 
que não se fazem necessário para aplicação de rachão e sim para aplicação de materiais 
granulares tais como: pó de pedra, areia, entre outros; a composição do IE 00.01.6322 
utiliza mão de obra para espalhamento do material, e rolo liso para compactação. Foi 
criado esta composição pois a obra da Avenida Brasil impõe uma série de dificuldades de 
execução tais como: elevado nível de tráfego próximo da vala, espalhamento do material 
em valas de diversos tamanhos cujos equipamentos não conseguem acessar, horário 
restrito, segurança dos colaboradores e dos transeuntes. Afim de complementar esta 
informação, segue abaixo a composição utilizada pelo sistema de Orçamentos de Obras 
de Sergipe que apropriou-se de uma composição do SINAPI de execução de camada de 
rachão, onde utiliza 2,50h de servente para aplicar 1 m³ de rachão. Comparando esta 
composição com a nossa, a única diferença é a compactação que utilizamos Rolo e esta 
composição não possui. 
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O parâmetro adotado para utilizar as 2 horas de servente para espalhar 1m³ de rachão 
vem da composição SCO DR 54.05.0500, onde o serviço de espalhamento do material é 
similar, no entanto, também não possui a compactação do material, que na composição 
IE 00.01.6322 foi utilizado o Rolo compactador. 
Para elucidar o escrito acima, seguem algumas fotos que comprovam os serviços 
executados na Avenida Brasil. 
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Análise da resposta: (fls. 287/289) 
A jurisdicionada esclarece que a quantidade de horas de servente adotadas na 
composição do Item IE 00.01.6322 teve como parâmetro a composição do item DR 
54.05.0500 (Enrocamento com pedra de mão jogada, inclusive fornecimento desta 
(desonerado)), apresentada a seguir. 

 
No entanto, é importante destacar que a composição do item DR 54.05.0500 citada, 
prevê 2h de servente para o espalhamento de 1,1 m³ de material. Portanto, para que 
fosse mantida esta proporção, o item IE 00.01.6322 deveria especificar apenas 1,81h de 
servente. Ressalta-se ainda que, uma vez que o item DR 54.05.0500 não considera a 
compactação do material, esta quantidade poderia ser ainda menor. 
A quantidade de horas de servente é responsável (direta ou indiretamente) por 
aproximadamente 84% do valor unitário do item IE 00.01.6322, conforme pode ser 
identificado na composição retirada do Edital de Concorrência nº 030/2013 e apresentada 
a seguir. Portanto, esta diferença na quantidade de horas de servente computada em sua 
composição pode acarretar em uma redução significativa em seu preço unitário e, 
consequentemente, nos valores medidos por meio deste item.  
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É importante destacar, apenas para que não haja dúvida acerca dos valores unitários 
apresentados, que à época do edital de licitação o item IE 00.01.6322 possuía outra 
numeração (IE 00.01.5102) e outro preço unitário (R$ 25,81, devido a alteração do I0 da 
obra durante o processo licitatório), porém sua composição foi mantida integralmente, 
apenas com a atualização de seus valores. 

Novos comentários acerca da análise da resposta: (fls. 229/331) 
O objeto do presente questionamento é análogo a situação abordada em item 

previamente apontado no âmbito do processo TCMRJ nº 040/006.080/2014 (item 1.1 da 
instrução de análise do retorno de diligência do relatório de encerramento do 
acompanhamento das obras do contrato nº 41/2014), onde o cerne da questão reside na 
quantidade de horas de servente medidas. A jurisdicionada informa que o parâmetro 
adotado para este fator é proveniente da composição do item SCO DR 54.05.0500 (que 
se trata de sistema exclusivamente manual com utilização apenas de serventes), no 
entanto, a composição do item IE 00.01.6322 em questão possui horas de servente e de 
rolo compactador, invalidando assim o critério de 2h/m³ adotado.  

A jurisdicionada informa ainda que a composição do item nº 640 - IE 00.01.6322 “utiliza 
mão de obra para espalhamento do material, e rolo liso para compactação” devido a 
algumas dificuldades de execução, dentre elas a necessidade de espalhamento do 
material em valas de diversos tamanhos cujos equipamentos não conseguem acessar. 
Porém, tendo como exemplo a memória de cálculo da 40ª medição, é possível verificar 
que os locais com dimensões impeditivas ao uso de equipamentos para espalhamento de 
material são exceção e não regra. Inclusive, o próprio relatório fotográfico anexo a esta 
memória de cálculo comprova o uso de retroescavadeiras para o espalhamento do 
material. Sendo assim, não restam dúvidas acerca da medição excessiva e indevida de 
horas de servente provenientes da composição do item IE 00.01.6322 em questão.  

É sabido que, mesmo quando adotado o espalhamento mecanizado de material são 
necessárias horas de servente para auxiliar este serviço. No entanto, tratam-se apenas 
de intervenções realizadas pontualmente, nas laterais do local de aplicação da camada 
de rachão. Sendo assim, solicita-se que a jurisdicionada promova um levantamento da 
quantidade de horas de servente efetivamente utilizadas na execução do serviço, de 
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forma a compensar os valores medidos a maior, que para o quantitativo total contratado é 
de 365.900,04 h (= 2h/m³ x 182.950,02m³). Destaca-se que, no processo TCMRJ nº 
040/006.080/2014 citado anteriormente, este levantamento resultou na adoção do 
parâmetro de 1h/m³. A utilização deste mesmo critério no presente questionamento, 
resultaria em redução de 182.950,05h contratadas de servente, que multiplicadas pelo 
preço unitário de R$ 10,08 /h (valor atualizado de acordo com o I0 da obra – 
fevereiro/2014) referente ao Item Elementar MOD 002450 (constante da composição do 
item IE 00.01.6322), poderia proporcionar aproximadamente, R$ 1.844.136,50 a serem 
estornados/compensados. 
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Resposta da jurisdicionada: fl. 358 
Venho ressaltar que a composição DR 54.05.0500 tem o índice de 1,1 m³ de rachão 
porque está sendo considerado o empolamento do material em 10% para gerar o volume 
necessário referente a 1m³ compactado, com isso, é utilizado na composição as 2h de 
servente para a execução da camada de rachão, conforme aprovado no item IE 
00.01.6322. 
Tendo em vista a finalidade de atender as dificuldades encontradas ao longo da Avenida 
Brasil, e destacando manter a qualidade na execução das bases dos pavimentos que é 
um dos principais serviços do Consórcio Transbrasil. 

 

Análise da resposta:  
A jurisdicionada não se pronunciou acerca da quantidade de 2h de servente adotadas na 
composição do item IE 00.01.6322, conforme o questionado nos “Novos comentários 
acerca da análise da resposta” deste questionamento. 

4 

Solicitação Realizada:  
É importante destacar que, durante a visita desta equipe ao local, foi possível confirmar a 
informação da fiscalização de que a obra ainda encontra-se suspensa, sem mobilização 
por parte da empresa contratada em nenhuma das frentes de serviço. Porém, o prazo 
contratual foi reiniciado em 22/09/2016, conforme publicação no D.O.Rio de mesma data 
e republicação de 27/09/2016. Solicita-se que a jurisdicionada justifique a paralisação 
das obras concomitantemente com o transcorrer do prazo contratual e informe as 
providências a serem tomadas de modo a não haver prejuízo do objeto e/ou prazo 
contratado. 

 
Encerrado  

com recomen-
dação às fls. 

289 e 290 

Resposta da jurisdicionada: fl. 258 
Com relação ao período entre 21 de setembro de 2016, reinício da contagem do prazo 
contratual, a 19 de dezembro de 2016, suspensão da contagem do prazo contratual, no 
qual a obra deveria ter sido executada normalmente pela Contratada, obedecendo ao 
previsto no cronograma contratual, informamos que a mesma não acatou a determinação 
da Comissão de Fiscalização quanto a sua retomada a partir da data supramencionada, 
apesar das notificações e advertência expedidas com este fim, conforme cópias em 
anexo. Neste contexto, considerando o previsto nos Artigos 513 e 518 do Regulamento 
Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do 
Rio de Janeiro – RGCAF, atestamos a ocorrência de atraso na execução da obra no 
período em questão, cuja responsabilidade é atribuída à Contratada. 

Análise da resposta: fls. 290 
É importante destacar que nos reajustes posteriores ao 1º (referente ao período 
compreendido entre Agosto/14 - mês anterior ao da apresentação da proposta - e 
Outubro/15 - mês anterior ao 1º aniversário do contrato), que originou a 2ª Apostila nº 
03/2017 e o Termo de Reconhecimento de Dívida nº 01/2017 (processos TCMRJ nº 
040/001.467/2017 e 040/001.466/2017, respectivamente), o período entre 21/09/2016 e 
19/12/2016 que ocasionou o atraso da obra por responsabilidade da Contratada não deve 
ser considerado no cálculo para os valores devidos de reajuste contratual, conforme 
estabelecido nos Art. 513 e 518 do RGCAF3. 

                                                           
3 “Art. 513 - O adjudicatário não terá direito a reajustar o percentual da etapa da obra executada no período prorrogado 

por sua culpa ou executado fora de prazo sem que tenha sido autorizada a prorrogação.” 
(...) 
“Art. 518 - Ocorrendo atraso na execução da obra ou do serviço, em conseqüência de ação ou omissão pela qual seja 
responsável uma das partes contratantes, o reajustamento dos preços correspondentes ao período de atraso não será 
feito de forma a beneficiar a parte inadimplente.  

 

§ 1º - Quando a responsabilidade pelo atraso couber ao Município o reajustamento obedecerá às seguintes normas:  
1. Se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigorantes nesse período;  
2. Se os preços diminuírem, prevalecerão os índices vigorantes do início do período do referido atraso.  

§ 2º - Quando a responsabilidade pelo atraso couber ao adjudicatário, havendo ou não prorrogação de contrato não 
terá ele direito a qualquer reajustamento ainda que decorrente de força maior ou caso fortuito.” 
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Solicitação Realizada:  
Consta no relatório FINCON do contrato nº 095/2014 (Anexo 3) 18 pagamentos 
(10/04/2015 a 20/10/2016) totalizando R$ 12.869.627,03 (aproximadamente, 49,43% do 
valor contratado de R$ 26.036.907,75).  
Solicita-se que sejam enviados a esta Corte todos os Relatórios Mensais de 
Gerenciamento e de Supervisão de Obras a partir do 16º (inclusive), referentes aos 
meses de fevereiro de 2016 em diante. 
Recomenda-se, ainda, que estes relatórios sejam sempre encaminhados junto à 
documentação preparada para cada visita de equipe desta Corte de Contas às obras do 
Contrato nº 118/2014. 

Encerrado às 
fls. 290 

Resposta da jurisdicionada: 
Em atendimento ao solicitado no item 5, encaminhamos, em mídia digital (CD anexo), os 
Relatórios Gerenciais, de Supervisão e Riscos, referentes aos meses de fevereiro à julho 
de 2016 (16º ao 21º relatório). 

Análise da resposta: (fls. 290) 
Os Relatórios Gerenciais vêm sendo objeto de análise no questionamento 01 da 6ª Visita 
Técnica. 

 

 

 

 

8ª visita: Abrangência 27ª a 34ª medição  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
ET 24.05.0310 () - Estrutura metálica (montagem) em aço especial resistente a corrosão 
(aço USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de 
materiais e de todos os serviços necessários, inclusive pintura protetora, exclusive o 
fornecimento do aço. (desonerado) 

Questionamentos:  
a) Solicita-se que a Jurisdicionada informe se as passarelas consideradas "provisórias" 

na obra estão sendo remuneradas por este item; 
b) Solicita-se informação da exata quantidade e localização das referidas passarelas 

executadas através do Contrato nº 118/2014; 
 

Resposta da jurisdicionada: fl. 359 
 
a) "As passarelas provisórias não estão sendo remuneradas pelo item ET 24.05.0310. 

Foi aprovado o item especial para ser medido especificamente a locação mensal das 
passarelas provisórias que foi inserido na 2ª Reratificação contratual, item 847 - 
IE00024285 e item 849 IE00024287." 

 
b) "Quantidade de 12 passarelas. Segue em anexo Relatório fotográfico da localização 

das passarelas." 
 
Análise da resposta: 
Atendido. 
 
 

 
 

1a Análise: 
Atendido 
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Solicitação Realizada: (Gerenciamento de Obras) 
Consta no relatório FINCON do contrato nº 095/2014 (Anexo 3) um total pago de              
R$ 16.121.039,93 (aproximadamente, 61,92% do valor contratado de R$ 26.036.907,75) 
e a suspensão do prazo contratual em 01/08/2016 ainda sem reinício.  
Solicita-se que a jurisdicionada esclareça a permanência da suspensão do Contrato nº 
095/2014, tendo em vista o reinício da execução das obras pelo Contrato nº 118/2014. 
 

Resposta da jurisdicionada: fl. 360 
 O contrato de Gerenciamento só foi reiniciado em 02/10/17, em função da liberação de 
recursos financeiros. 
 
Análise da resposta: 
Encerrado. 
 

Encerrado 

   

 

 

9ª visita: Abrangência 35ª a 40ª medição  

Nº Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

  
 

1 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Item nº 652 (IE 00.01.6334), referente a execução de Estaca Raiz com diâmetro de     
500 mm, perfurada em rocha. 
Foi constatado que na 40ª medição as estacas do Bloco 03 do alargamento sobre as 
vias ferroviárias foram faturadas com comprimentos totais de 19,00m, sendo em média 
8,5m em solo e 10,5m em rocha.  
Considerando que o projeto de fundações do local (figura a seguir) previa estacas com 
17,00m de comprimento, solicita-se que a jurisdicionada justifique o aumento ocorrido 
em campo e remeta relatório com as dimensões das estacas executadas em todos os 
blocos do alargamento sobre as vias ferroviárias. 

 
Detalhe – Projeto 144-PE-05-VVF-ES-AM-001-R05 

Requere-se, ainda, que sejam remetidos os projetos de fundação do alargamento sobre 
a Estrada João Paulo II, cujas estacas foram faturadas nas medições 36 a 38. 

Pendente 

   

2 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Item nº 83 (SC 14.05.0250), referente ao fornecimento de sacos de cimento.  
Foi constatada uma variação significativa no consumo de cimento das estacas de 
algumas frentes de obra. O alargamento do Rio Acari tem apresentado consumo de 3 a 
4 sacos de cimento por metro de estaca, enquanto o alargamento sobra a Estrada João 
Paulo II utiliza de 1 a 2 sacos (Exemplo da medição 36 abaixo). Considerando que o 
consumo na obra do Rio Acari é bem superior ao normalmente encontrado, solicita-se 
que a jurisdicionada esclareça como são apurados estes quantitativos na execução das 

Pendente 
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estacas. 

Local Bloco Estaca

Prof. Em 

solo

(m)

Prof. Em 

rocha

(m)

Profundidade 

Total

(m)

Qtd 

Sacos de 

cimento

Sacos de 

cimento 

/m de 

estaca

4 7 9,5 6,5 16,00 60 3,75

4 11,5 4,0 15,50 60 3,87

2 11,3 4,2 15,50 60 3,87

8 17,5 9,0 26,50 52 1,96

14 16,0 10,0 26,00 48 1,85

1 15,4 10,6 26,00 45 1,73

13 15,6 10,4 26,00 46 1,77

6 15,4 10,6 26,00 47 1,81

18 15,4 10,6 26,00 46 1,77

17 15,8 10,2 26,00 46 1,77

Rio Acari

5

7

Estrada 

João 

Paulo II

Medição 36 - Sacos de Cimento para execução de fundação

 
   

3 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Itens nº 233 (ET 54.10.0100) e nº 234 (ET 54.10.0150), referentes a execução de canal 
pré-fabricado e cobertura de canal pré-fabricado, respectivamente. 
As 37ª e 38ª medições, em suas memórias de cálculo nas seções referentes à 
“Drenagem em Ramos”, indicam a execução de 15m e 18m (respectivamente) de 
“Galeria Tranversal PV-A4A ao PV-A3” com seção retangular de 4,0 x 2,0m na estaca 
7550, citando o seguinte documento de referência: 144-PE-03-VIA-DR-PP-023-R08.dwg. 
No entanto, após análise do projeto citado, a única galeria existente com a seção 
retangular indicada é a que se estende do PV-A1 ao Deságue, passando pelos PV’s A2, 
A3, A4A e A4. Considerando que esta galeria foi parcialmente computada na própria 
memória de cálculo da 37ª medição (conforme figura a seguir), solicita-se a 
compensação das quantidades e/ou estorno do valor correspondente à extensão total de 
33m indicada para a “Galeria Transversal PV-A4A ao PV-A3”, em ambos os itens nº 233 
e nº 234 nos valores de R$ 130.054,32 (= 264m² x 492,63 R$/m²; 33m extensão x 8m 
perímetro = 264m²) e  R$ 81.966,85 (= 145,20m² x 564,51 R$/m²; 33m extensão x 4,4m 
perímetro = 145,20m²), respectivamente. 
Ainda com relação à memória de cálculo da “Drenagem em Ramos” na 37ª medição, 
cabe destacar que a “Galeria PV-A1 ao Deságue” é apresentada em trechos, sendo 
eles: PV-A1 a PV-A2 =40m; PV-A2 a PV-A3 = 32m; PV-A3 a PV-A4 = 65m; e PV-A4 a 
Deságue = 13,50m. Da análise do projeto citado como documento de referência 
anteriormente, é possível identificar que o trecho PV-A3 a PV-A4, na realidade, é 
subdividido em dois trechos (PV-A3 a PV-A4A = 26m e PV-A4A a PV-A4 = 25,50m) e 
que a extensão total destes dois trechos é de 51,50m. Porém, a extensão indicada para 
este trecho (PV-A3 a PV-A4) na memória de cálculo da 37ª medição é de 65m, 
resultando em 13,50m de extensão não justificada. Sendo assim, solicita-se também a 
compensação das quantidades e/ou estorno do valor correspondente à extensão medida 
a maior, em ambos os itens nº 233 e nº 234 nos valores de R$ 53.204,04 (= 108m² x 
492,63 R$/m²; 13,50m extensão x 8m perímetro = 108m²) e R$ 33.531,89 (= 59,40m² x 
564,51 R$/m²; 13,50m extensão x 4,4m perímetro = 59,40m²), respectivamente. 
Em suma, os valores totais contestados nos itens nº 233 e 234 são de R$ 183.258,36 e 
R$ 115.498,74, respectivamente. 

Pendente 
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Memória de Cálculo – 37ª medição – Drenagem em Ramos – Item nº 233 
 

 

Memória de Cálculo – 37ª medição – Drenagem em Ramos – Item nº 234 
 

 

Memória de Cálculo – 38ª medição – Drenagem em Ramos – Item nº 233 
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Memória de Cálculo – 38ª medição – Drenagem em Ramos – Item nº 234 
   

4 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Item nº 210 (ET 24.05.0290), referente ao fornecimento de estrutura metálica em aço 
especial para pontes, viadutos e passarelas. 
Não foram encaminhados os projetos/documentos de referência para as quantidades 
indicadas na 37ª medição das seguintes Estações de BRT: São Francisco, Parque 
Vitória, FioCruz, Joana Nascimento, Nova Holanda, Rubem Vaz, Ramos, Marinha 
Mercante, Marinha, Bras de Pina, Ponto Chique e Correa Andrade. Uma vez que as 
quantidades indicadas para estas estações representam, aproximadamente, 87,85% do 
valor total computado para o item na 37ª medição, sua análise restou significativamente 
prejudicada. Solicita-se que os projetos/documentos de referência citados anteriormente 
sejam encaminhados a esta Corte de Contas. 

Pendente 

   

5 

Solicitação Realizada: (Análise de Medições) 
Memória de cálculo da 41ª medição ausente 
Apesar de medida e faturada, não foi remetida a esta equipe memória de cálculo da 41ª 
medição. Solicita-se que esta seja encaminhada de modo a ser analisada na ocasião da 
10ª visita técnica, ainda a ser programada. 

Encerrado 

Análise atual: 
A memória de cálculo da 41ª medição foi encaminhada quando da 10ª visita técnica. 

   

6 

Solicitação Realizada: (Gerenciamento de Obras) 
Em 06/11/2017, foi publicado no D.O.Rio o reinício da contagem do prazo contratual a 
partir de 02/10/2017.  
Consta no relatório FINCON do contrato nº 095/2014 (Anexo 3) 20 pagamentos 
(10/04/2015 a 30/11/2016) totalizando R$ 16.121.039,93 (aproximadamente, 61,92% do 
valor contratado de R$ 26.036.907,75).  
Solicita-se que sejam enviados a esta Corte todos os Relatórios Mensais de 
Gerenciamento e de Supervisão de Obras a partir do 22º (inclusive), referentes aos 
meses de agosto de 2016 em diante. 
Recomenda-se, ainda, que estes relatórios sejam sempre encaminhados junto à 
documentação preparada para cada visita de equipe desta Corte de Contas às obras do 
Contrato nº 118/2014. 

Pendente 

   

7 

Solicitação Realizada: (Projetos) 
Foi encaminhado a esta Corte de Contas conjunto de projetos atualizados (04 CD’s, 
arquivados nesta Inspetoria), conforme solicitado previamente à visita. Em meio à 
documentação, foi identificado diretório com diversos projetos relativos à expansão do 
Terminal Aroldo Melodia (arquitetura, elétrica, estrutura, geométrico, urbanismo, etc) que 
se situa na Ilha do Fundão/Cidade Universitária e atende ao corredor de BRT 
Transcarioca. Uma vez que este terminal não atenderá os futuros usuários da 
Transbrasil e nem mesmo se situa às margens da mesma, solicita-se que a 
jurisdicionada esclareça se a expansão detalhada nos projetos apresentados será 
custeada através do presente contrato. 

Pendente 
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3) Relatório Fotográfico 
 

3.1 − Evolução Física da Obra 
 
 

 

9ª Visita – 20/12/2017  10ª Visita – 20/03/2018 

 

 

 
Figura 01 – Alargamento de Ponte sobre o Rio 
Acari (sentido Deodoro). Lançamento de parte 
das vigas. 

 
Figura 02 – Alargamento de Ponte sobre o Rio 
Acari (sentido Deodoro). Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

9ª Visita – 20/12/2017  10ª Visita – 20/03/2018 

 

 

 
Figura 03 – Alargamento do Viaduto sobre a 
Estrada João Paulo. Vigas lançadas, iniciando 
a execução da terra armada. 

 
Figura 04 – Alargamento do Viaduto sobre a 
Estrada João Paulo. Sem alterações. 
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9ª Visita – 20/12/2017  10ª Visita – 20/03/2018 

 

 

 
Figura 05 – Alargamento do Viaduto sobre as 
vias ferroviárias. Iniciando a execução do 
bloco. 

 Figura 06 – Alargamento do Viaduto sobre as 
vias ferroviárias. Iniciando a execução dos 
pilares. 

 

 

 

 

 

 

9ª Visita – 20/12/2017  10ª Visita – 20/03/2018 

 

 

 

Figura 07 – Execução de base para estação 
BRT, próximo ao Viaduto das Missões. 

 Figura 08 – Evolução da execução de base da 
estação de BRT, próximo ao Viaduto das 
Missões. 
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9ª Visita – 20/12/2017  10ª Visita – 20/03/2018 

 

 

 
Figura 09 – Execução de base para estação 
de BRT Brás de Pina. 

 Figura 10 – Evolução da execução de base da 
estação de BRT Brás de Pina concluída. 

 

 

 

 

 

 

3.2 – Novas frentes de serviço 

 

10ª Visita – 20/03/2018  10ª Visita – 20/03/2018 

 

 

 
Figura 11 – Ampliação do Terminal Aroldo 
Melodia, na Cidade Universitária, objeto do 
questionamento nº 07 da 9ª visita técnica.  

 Figura 12 – Execução do pavimento flexível 
próximo ao viaduto do corredor BRT 
Transcarioca. 
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10ª Visita – 20/03/2018  10ª Visita – 20/03/2018 

 

 

 

Figura 13 – Passarela provisória na altura 
da Rua Operário Fortes, na Penha.  

 Figura 14 – Execução de galeria de 
drenagem na Av. Brasil, altura da Escola de 
Marinha Mercante. 

 

 

 

 

 

 

10ª Visita – 20/03/2018 

 
Figura 15 – Execução de base para estação 
BRT, próximo à Marinha do Brasil. 
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4) Análise de Medições 
 

As medições enviadas (42ª a 43ª) totalizam R$ 81.391.967,51 (com BDI e taxa de 

desconto), os quais representam 5,31% (aproximadamente) do total contratual. A tabela 

inserida a seguir consolida os itens com maior relevância financeira (sem BDI e taxa de 

desconto) no período. Os 22 itens destacados representam 80,66% do total medido       

(R$ 55.790.306,74 – 42ª a 43ª medição, sem BDI e taxa de desconto).  

 

Item 
Descrição resumida Valor (R$) (%) 

Nº Código 

847 IE00024285 
Locação de passarela provisória em estrutura metálica tubular, para travessia de 

pedestres na Av. Brasil, incluindo as rampas de acesso laterais e guarda-corpo (...) 
5.898.936,74 8,53% 

823 IE00023729 
Gradil para isolamento de obra, canalização e proteção de pedestres, formado por tela 
de aço galvanizado com altura de 2,00m, montantes de tubo de aço galvanizado (...) 

5.467.063,98 7,91% 

849 IE00024287 
Locação de passarela provisória em estrutura metálica tubular, para travessia de 

pedestres na Av. Brasil, incluindo as escadas de acesso laterais e guarda-corpo. (...) 
3.474.288,53 5,02% 

584 AD39050134 Engenheiro, arquiteto ou geólogo sênior (inclusive encargos sociais).(desonerado) 3.031.386,44 4,38% 

872 IE00024370 
Demolições em geral, com rompedor hidráulico adaptado a escavadeira, inclusive 

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço. (Desonerado) 
2.972.398,82 4,30% 

814 IE00023718 
Corte com disco diamantado em serra clipper (maquitão) 14", 350 mm com água, em 

pavimentos de concreto simples ou asfáltico, com 10 cm de profundidade(desonerado) 
2.525.392,41 3,65% 

79 SC09051450 Servente (inclusive encargos sociais). (desonerado) 2.136.761,60 3,09% 

335 EQ04050150 
Caminhão basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, material de 

operação e material de manutenção, (...) 
2.003.027,56 2,90% 

831 IE00024144 
Aluguel de torre de iluminação portátil, 4000 watts / 9 mts, à diesel, inclusive 

fornecimento deste. (Desonerado) 
1.791.576,18 2,59% 

867 IE00024317 
Serviço especializado de remanejamento de rede de baixa tensão, para alimentação 

do sistema de iluminação na pista central da Av.Brasil, contemplando (...) 
1.789.966,08 2,59% 

854 IE00024292 
Rebaixamento de rede aérea de alta tensão em circuitos de CA de 44kv, 4,4kv e 6,6kv, 

na estação de Deodoro, para passagem do viaduto da Transbrasil (...) 
1.752.018,65 2,53% 

645 IE00016327 
Execução de base de concreto rolado (Fck = 5 Mpa aos 7 dias), inclusive fornecimento 

do concreto, medido após a compactação. 
1.596.202,11 2,31% 

832 IE00024145 
Arrasamento de colunas tipo mistura profunda (Deep Soil Mixing) com diâmetro de 1 

m, altura de 0,50m, exclusive carga e transporte do material e disposição final. 
1.540.697,56 2,23% 

582 AD39050122 Engenheiro, arquiteto ou geólogo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) 1.393.169,99 2,01% 

858 IE00024296 
Serviço Especial de cravação, com equipamento ABI, de estaca de aço, perfil H de 

(6"x6"), em terreno de média resistência a penetração (...) 
1.388.747,95 2,01% 

824 IE00023730 
Sistema de drenagem das obras de artes especiais, incluindo tubulação de descida 

vertical em ferro fundido e PVC defofo, DN 200mm, (...) 
1.373.083,83 1,99% 

647 IE00016329 
Revestimento em concreto asfáltico usinado a quente, com asfalto aditivado com 

polímero, com ponto de amolecimento superior a 80 ºC, contendo (...) 
1.297.277,39 1,88% 

238 ET54100709 
Superestrutura de concreto protendido pre-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 

45, para duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. (...) 
1.147.212,15 1,66% 

544 AD14150550 
Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga útil de 60/80t, com 

motorista operador, material de operação e material de manutenção (...) 
1.113.684,27 1,61% 

346 EQ04050730 
Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador, operador 

auxiliar e um ajudante, material de operação e material de manutenção (...)  
1.075.327,23 1,55% 

236 ET54100703 
Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 

45, para duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m.  (...) 
1.072.748,13 1,55% 

344 EQ04050615 
Caminhão tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, material de operação e 

material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 
142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensão.  (...) 

1.058.828,53 1,53% 

817 IE00023721 
Fornecimento e assentamento de tubo em polietileno de alta densidade (PEAD) DN 

375mm, com aterro e compactação até a geratriz superior do tubo, (...) 
982.923,52 1,42% 

337 EQ04050400 
Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de 

operação e material de manutenção(...) 
895.536,25 1,29% 
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Item Descrição resumida Valor (R$) (%) 

846 IE00024284 
Escoramento metálico de vala, tipo "Trench Box", com a utilização de escavadeira 

hidráulica 45 ton para instalação, arrasto e desmontagem da estrutura,(...) 
871.455,26 1,26% 

228 ET44100071 
Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto 

importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico (...) 
839.507,66 1,21% 

211 ET24050310 
Estrutura metálica (montagem) em aço especial resistente a corrosão (aço USI-SAC 

ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais (...) 
708.011,14 1,02% 

370 EQ44050162 
Compressor de ar, portátil e rebocável, sem operador, com material de operação e 

material de manutenção, (...) 
683.317,85 0,99% 

340 EQ04050415 
Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste 
hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante,(...) 

664.854,13 0,96% 

836 IE00024149 
Fornecimento e assentamento de tubo em polietileno de alta densidade (PEAD) DN 

1200mm, com aterro e compactação até à geratriz superior do tubo;(...) 
649.677,25 0,94% 

852 IE00024290 
Montagem de passarela provisória em estrutura metálica tubular, para travessia de 
pedestres na Av. Brasil, incluindo as rampas de acesso laterais e guarda-corpo.(...) 

584.259,76 0,84% 

200 ET14200150 
Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, 

servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, (...) 
522.763,86 0,76% 

815 IE00023719 
Cura química compreendendo fornecimento de composto químico líquido a base de 

PVA ou polipropileno ou similar, que forme uma película plástica sobre o pavimento(...) 
499.482,78 0,72% 

134 BP04050025 
Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do 

canteiro para a pista, medida após compactação. (desonerado) 
494.901,95 0,72% 

816 IE00023720 
Ensaios não destrutivos (PIT): Ensaio para comprovação de integridade física e 

detecção de possíveis anomalias que possam comprometer a utilização de fundação 
profunda. (...) 

493.819,20 0,71% 

Total R$ 55.790.306,74 80,66% 

 

 

5) Contrato de gerenciamento das obras 
 

Consta no relatório FINCON do contrato nº 095/2014 (Anexo 3) 23 pagamentos 

(10/04/2015 a 22/01/2018) totalizando R$ 18.733.694,11 (aproximadamente, 71,95% do 

valor contratado de R$ 26.036.907,75).  

Reitera-se a solicitação de que sejam enviados a esta Corte todos os Relatórios 

Mensais de Gerenciamento e de Supervisão de Obras a partir do 22º (inclusive), 

referentes aos meses de agosto de 2016 em diante. 

Recomenda-se, ainda, que estes relatórios sejam sempre encaminhados junto à 

documentação preparada para cada visita de equipe desta Corte de Contas às obras do 

Contrato nº 118/2014. 

 

6) 7º Termo Aditivo nº 01/2018 
 

Não foi encaminhado a esta Corte de Contas para análise o 7º Termo Aditivo nº 

01/2018 ao Contrato nº 118/2014 assinado em 26/01/2018 (extrato do termo publicado no 

D.O. Rio de 29/01/2018 – constante do Anexo 06) cujo objeto é a “modificação 

quantitativa e qualitativa sem acréscimo de valor”.   

Ressalta-se que a remessa de instrumentos contratuais a esta Corte de Contas 
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deve observar o prazo contido no Art. 437 do RGCAF c/c Art. 218 da Deliberação nº 

183/2011. Sendo assim, solicita-se o envio do 7º Termo Aditivo nº 01/2018 e de sua 

documentação pertinente a esta Corte de Contas. 

 

7) Conclusão 
 

Restam 32,71% dos serviços a medir, permanecendo questionamentos pendentes 

relatados no item 2 e tendo sido realizadas novas solicitações constantes dos itens 5 e 6 

deste relatório. 

8) Proposta de Encaminhamento 
 
Em face do exposto opina-se pelo envio de ofício em apartado, para que a 

jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos pendentes relatados no item 2 e 

as novas solicitações constantes dos itens 5 e 6 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

11ª visita à obra. 

 
 

2ª IGE, 06 de junho de 2018. 
 
 
 
 

 

Flavio Shiraki lamouche Renata Teixeira Baptista 
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditora de Controle Externo - Engenheira 

Matrícula nº 40/901.790 Matrícula – 40/901.658 
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Sra. Inspetora Geral, 

Após revisão, ratifica-se o relatório da 10ª Visita Técnica e solicita-se o envio de 

Ofício à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação – SMUIH, nos 

termos do art. 1º, I, “e”, da PORTARIA SGCE Nº 01/2018, publicada no DO-Rio em 23 de 

maio de 2018, acompanhado de cópia da instrução, para pronunciamento quanto aos 

questionamentos pendentes relatados no item 2 e as novas solicitações constantes dos 

itens 5 e 6, sendo oportuno assinar prazo de 15 dias. 

 Solicita-se, após, o retorno do processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

11ª Visita à obra. 

À consideração de V. Sª 

2ª IGE, 19/06/2018 

 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 


