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RELATORIO DA 62 VISITA — DIA 26/07/2016

CONTRATO N¢°: 118/2014
OBJETO: Implantacdo do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do
Rio de janeiro e Deodoro (Lote 2 - da Passarela n°® 2 da Avenida Brasil a Deodoro).
EMPRESA: Consércio Transbrasil (Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A,
Construtora OAS S/A e Construtora Queiroz Galvao S/A).
FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITACAO: Concorréncia n® 30/2013
CONTRATO - TCMRJ N°: 040/006.148/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 06/371.575/2013
PT: 15.03.15.451.0411.1753 / 43.02.15.452.0073.1750
FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato CEF n.° 0398560-88/13
no valor de R$ 1.097.000.000,00 (TCMRJ n° 040/002.418/2013)
PRAZO TOTAL: 900 dias
DATA DE INICIO (memorando de inicio): 25/11/2014
SUSPENSAO DE PRAZO: 01/08/2016 a 27/09/2016 — 57 dias
PREVISAO DE TERMINO: 09/07/2017
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.416.999.380,46
VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 650.577.070,95 ¢
VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 746.488.565,77 *

MEDICOES REALIZADAS:

Medicéo Etapa Periodo de execugao Valor (R$) %

Acumulado anterior 337.157.210,43 23,79

162 132 Etapa — Intermed. 20/11/2015 a 08/12/2015 11.329.815,07 0,80
172 132 Etapa — Complem. 09/12/2015 a 19/12/2015 71.457.412,96 5,04
182 142 Etapa — Intermed. 20/12/2015 a 31/12/2015 0,00 0,00
192 142 Etapa — Complem. 01/01/2016 a 18/01/2016 48.893.959,82 3,45
202 15?2 Etapa — Normal 19/01/2016 a 17/02/2016 56.524.539,54 3,99
212 16® Etapa — Normal 18/02/2016 a 18/03/2016 39.616.051,36 2,80
222 17# Etapa — Normal 19/03/2016 a 17/04/2016 44.654.314,29 3,15
Total acumulado 609.633.303,47 43,02

FISCAIS DA OBRA: Eduardo Fagundes Carvalho,
Alzamir de Freitas Araujo e
Carlos Alberto dos Santos Silva Junior.

! Relatério FINCON de 25/07/2016.
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EMPENHOS REALIZADOS ATE A DATA DA VISITA

CONSOLIDACAO POR FONTE DE RECURSOS
1500 — Secretaria Municipal de Obras
CODIGO ORIGEM
100 — Ordinarios ndo vinculados PROPRIOS (R$) EXTERNOS (R$)
N° Empenho Data
720/2014 11/11/2014 1.763.894,03
110/2015 02/02/2015 35.018.575,86
121/2016 04/01/2016 27.473.590,57
101 — Ordinarios néo vinculados
N° Empenho Data
801/2014 17/12/2014 4.825.624,07
061/2015 02/01/2015 52.349.164,19
122/2016 04/01/2016 38.060.114,00
110 — OperagfBes de crédito contratuais realizadas
N° Empenho Data
062/2015 02/01/2015 314.657.365,24
123/2016 04/01/2016 205.602.588,91
295/2016 31/05/2016 55.407.833,83
TOTAL 159.490.962,72 575.667.787,98
4302 — Fundo Especial de lluminagao Publica
CODIGO ORIGEM
150 — COSIP (Contrib. Social de llumin. Publica) PROPRIOS (R$) EXTERNOS (R$)
N° Empenho Data
127/2015 01/07/2015 11.329.815,07
TOTAL 11.329.815,07 0,00
TERMOS REALIZADOS E SITUAC}AO:
N° termo N° TCMRJ Objeto Valor (R$) (Pdr;zsc; Situagao
. o Implantacéo do Transbrasil - Arquivado em
Edgltoa)zg%n 040/58%933/ Corredor exclusivo d(_a BRT |1.420.693.182,73 sessdo de
entre o Centro do Rio de 29/07/2014
Contrato n® | 040/006.148/ Janeiro e Deodoro (Lote 02 - 900
101n8/r§oolz 2014 da passarela n° 2 da Av. 1.416.999.380,46 Sobrestado
Brasil a Deodoro)
1°TAnNn® |040/003.504/2 | Adequacéo do cronograma
075/2015 015 fisico financeiro i j
Transferéncia de despesa da
12 Apostila n° |040/003.787/2 Secretaria Municipal de Obras Sobrestado
100/2015 015 para o~Funqo Espeual de - -
lluminacgdo Publica — FEIP no
montante de R$ 15.941.416,51
iog;rzp(‘)l%o 040/2820/2016 Alteracéo da razao social - - Em tramitacéo
3°TA n° Modificacédo de quantidades .
61/2016 040/3506/2016 sem acg:réscim?a de valor j j Em tramitagdo
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1) Analise da execucdo financeira

Etapa Orgcamento Execucéao Orgcamento Execucéao
P por Etapa (R$) por Etapa (R$) Acumulado (R$) Acumulada (R$)

12 — Intermediaria 2.264.106,68

7.084.996,90 7.084.996,90 2.264.106,68
12 — Complementar 4.325.411,42 6.589.518,10
22 — Intermediaria 0,00 6.589.518,10
22 — Intermediaria 7.084.996,90 4.439.659,58 14.169.993,80 11.029.177,68
22 — Complementar 3.135.426,14 14.164.603,82

32 — Normal 14.169.993,80 12.886.438,61 28.339.987,60 27.051.042,43
42 — Normal 21.254.990,70 16.025.220,97 49.594.978,30 43.076.263,40
52 — Normal 28.339.987,60 13.159.921,76 77.934.965,90 56.236.185,16
62 — Normal 17.570.792,31 19.681.759,89 95.505.758,21 75.917.945,05
72 — Normal 20.829.890,89 19.383.974,20 116.335.649,10 95.301.919,25
82 — Normal 28.198.287,67 22.825.099,96 144.533.936,77 118.127.019,21
92 — Normal 36.983.683,83 23.270.499,17 181.517.620,60 141.397.518,38
102 - Normal 45.627.380,05 64.892.493,65 227.145.000,65 206.290.012,03
112 - Normal 53.704.276,51 54.052.380,13 280.849.277,16 260.342.392,16
122 - Normal 60.505.873,54 76.814.818,27 341.355.150,70 337.157.210,43

132 — Intermediaria

132 — Complementar

69.574.669,58

11.329.815,07

71.457.412,96

348.487.025,50

410.929.820,28

419.944.438,46

142 — Intermediaria

142 — Complementar

49.594.978,31

0,00

48.893.959,82

419.944.438,46

460.524.798,59

468.838.398,28

152 - Normal 49.594.978,31 56.524.539,54 510.119.776,90 525.362.937,82
162 - Normal 49,594.978,31 39.616.051,36 559.714.755,21 564.978.989,18
172 - Normal 49.594.978,31 44.654.314,29 609.309.733,52 609.633.303,47

2) Retrospectiva das visitas anteriores

12 visita: Abrangéncia 12 a 32 medicao — Oficio n°® TCM/GPA/SCP/00166/2015 de
25 de margo de 2015.

NO

Questionamento / Resposta / Comentario

Situacédo do
Questionamento

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cbes e Memoria de Calculo)
Solicita-se que a documentacao referente ao item 4 citado no arquivo “12 Medi¢ado
Completa — Assinada.pdf” citada seja encaminhada a esta Corte de Contas.

1 Resposta a Solicitacao:

Segue no Anexo 1 (CD), os boletins de sondagens e os respectivos projetos referentes
a medicdo citada.

Atendido as
fls. 115

Andlise da Resposta:

Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cdes e Memdria de Célculo)

Questiona-se o fato de o item n° 04 (SE 19.10.0503) referente ao levantamento
topogréfico ter sido integralmente computado nas duas primeiras medi¢8es, uma vez
2 | que o contrato teve apenas 0,47% do seu valor medido.

Atendido as
fls. 115

Resposta a Solicitacao:

Considerando que a elaboracdo dos projetos executivos € de responsabilidade da
contratada, que para a execucdo desses projetos é imprescindivel a execugdo dos
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Situacédo do
Questionamento

levantamentos topogréficos da area de influéncia das obras, os levantamentos
topograficos de prospeccdo da area devem ser executados na fase preliminar das
obras, como ocorreu. Entendemos portanto que o item n°® 4 (SE 19.10.0503) referente
ao levantamento foi medido nas duas medicdes citadas, ndo havendo relacdo com o
avanco fisico da obra.

Analise da Resposta:

Foi informado que o item SE 19.10.0503 refere-se exclusivamente aos servicos
preliminares de topografia para elaboracdo dos projetos executivos da obra. Tendo em
vista que na planilha vigente no SISCOB consta os itens AD 39.05.0212 (Topdgrafo A)
e AD 39.05.0092 (Auxiliar de topografia) e tais itens estdo sendo medidos concomitante
com o desenvolvimento da obra, consideramos este item atendido.

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cbes e Memoria de Calculo)
Solicita-se os projetos indicados na meméria de calculo das 12 e 22 medi¢des do item
n° 550 (AD 19.05.0550) sejam enviados para analise.

Resposta a Solicitacao:
Segue no Anexo 2 (CD), para analise, os projetos (Plantas de Situacdo) referentes aos
barracdes de obra medidos na 12 e 22 medi¢cbes, conforme solicitado.

Analise da Resposta:
Iltem atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Atendido as
fls. 116

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cdes e Memaria de Calculo)
Questiona-se a medicdo de qualquer quantidade no item n°® 550 (AD 19.05.0550)
referente ao barracédo utilizado previamente por outra obra da Prefeitura (Transcarioca).

Resposta a Solicitacéo:

Quanto a indicacao de que existia barracdo na &rea central, previamente pronto, faz-se
necessario tecer esclarecimentos sobre a pertinéncia da medi¢éo do item. No local de
fato existiu um barracdo no passado, que com o passar do tempo foi bastante afetado
pelas intempéries, ficando sem condi¢cdes de suportar e abrigar o novo projeto. Assim,
foram executados diversos servicos de reconstrucdo do barracdo, englobando
substituicdo das estruturas dos painéis de fechamento, troca do telhado, das
esquadrias, portas, revisdo das instalacdes elétricas e hidro sanitarias, que foram
refeitas também para atender as normas de iluminancia e sustentabilidade, bem como o
piso que ja apresentava fissuras teve que ser demolido e concretado novamente, o
layout teve que ser reconfigurado para atender as normas de acessibilidade, toda a
pintura foi refeita, etc, enfim os servigcos de recomposicdo acabaram sendo muito mais
onerosos e trabalhosos que uma nova implantagédo, sendo que nao foi possivel optar
por outro local, uma vez que a area disponibilizada pela PCRJ era a mesma onde
existia tal estrutura, com localizacdo estratégica para desenvolvimento dos trabalhos.
Cabe ainda ressaltar que o canteiro central (DE-CAN-010-R00) foi medido nestas
medicbes, considerando uma reutilizacdo da ordem de 17%, ou seja, uma area de
2.000 m?, enquanto que pelo levantamento do projeto temos 2.406,76 m2 de area.

Andlise da Resposta:
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Atendido as
fls. 116

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cbes e Memoria de Calculo)

Solicita-se que seja encaminhada a esta Corte de Contas a memoéria de calculo para a
22 medicao do item n° 16 (SE 24.90.0200) referente aos “Servigos de elaboracdo de
projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e
passarelas)”.

Resposta a Solicitacéo:
Segue no Anexo 3 (CD), a memoria de calculo da 22 medicdo do item n° 16, conforme
solicitado.

Anédlise da Resposta:
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Atendido as
fls. 116
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Situacédo do

o F -
N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

Solicitacdo Realizada: (Medicdes e Memdria de Célculo)

Solicita-se justificativa para a quantidade expressiva de carros a disposi¢cdo da obra
(1.325,50 un.més, aproximadamente 44 veiculos por més por todo o contrato), uma vez
gue este item responde por pouco mais de R$ 3.300.000,00 do valor contratado.
Resposta a Solicitacao:

Em virtude da complexidade da logistica de acesso aos diversos canteiros avancados e
frentes de obra situados ao longo da Av. Brasil e bairros adjacentes num trecho de
aproximadamente 23 km, se faz necessaria a utilizacdo de diversos veiculos para
acompanhamento das obras, justificando a média apresentada.

Analise da Resposta:

N&o atendido. N&o foi enviado nenhum documento para comprovacdo da quantidade
acima mencionada. Além disso, consta na planilha o item AD 14.15.0800 (Veiculo de
servico uso exclusivo SMTR/CET-RIO) com quantidade total de 360 un.més, o que
equivale a 12 veiculos/més durante a vigéncia do contrato. Dessa forma, solicita-se que
sejam enviados:

- licenciamento e contrato de locagdo de todos os veiculos referentes aos itens AD
14.15.0800 e AD 14.15.0750.

Resposta Atual:
6 Reiteramos que a finalidade da utilizacdo do item AD 14.15.0750 (veiculo de servigo,
motor 1.0) é para o acompanhamento de obras, enquanto o item AD 14.15.0800
(veiculo de servico uso exclusivo SMTR/CET-RIO) é utilizado apenas para manutencao
e sinalizagdo das vias nos turnos diurno e noturno nas &reas interditadas para
execucdo das obras, bem como para supervisdo das diversas operagbes para
ordenamento do trafego, conforme determinagfes da CET Rio.
Dado que as quantidades de veiculos de servicos do contrato, foram devidamente
aprovadas durante o processo licitatério, defendemos o equacionamento pela média,
por considerar que tal critério traduz mais coeréncia e aproxima-se da realidade da obra
como um todo, a qual encontra-se no momento, com valores superiores a média.
Assim, no desenvolvimento da obra, em determinados momentos teremos quantidades
aquém, e em outros, quantidades além da média considerada, dependendo do instante
em que for feita a apuracdo, mas, no computo geral, considerando a totalidade dos
servigos realizados, teremos convergéncia de dados.
A utilizacdo do critério sugerido pelos auditores, pode ter efeito contrario, pois criaria um
precedente de reinvindicacdo de ressarcimento por parte do contratado quanto a
guantidade em utilizacdo, ademais, ndo € prerrogativa da fiscalizagdo requerer este tipo
de documentacéo ou interferir nas tratativas comerciais do Consorcio.

Atendido na
presente
analise

Andlise Atual:
Atendido.

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cbes e Memoria de Calculo)

7 Solicita-se que a quantidade de veiculos medida no 1° més de obra (20 un. — 12 e 22
medicdes) seja justificada.

Questionado no item anterior.

Encerrado.

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cdes e Memdria de Célculo)

Solicitamos que as memdrias de calculo sejam sempre enviadas a esta Corte de
Contas acompanhadas de todos os documentos nelas citados.

Resposta & Solicitacao: Atendido com
8 |Buscando atender as consideracées e solicitagdes deste Tribunal, as memorias serdo recomendacao
devidamente acompanhadas de seus respectivos projetos. as fls. 117
Analise da Resposta:

Alertamos, novamente, quanto a aplicacdo da sancao prevista no Inciso VI, artigo 3°, da
Lei n° 3.714/032.

2 Art. 3° Inciso VI: “sonegacdo de processo, documento ou informagdo, em inspegdes ou auditorias
realizadas pelo Tribunal.”
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Situacédo do
Questionamento

Solicitacdo Realizada: (Diarios de Obras)

Solicita-se que as devidas corre¢Bes sejam feitas nos relatérios diarios de obra ja
elaborados, para que estes figuem de acordo com o estabelecido na Resolu¢cdo SMO n°
169 de 20/05/1980. Recomenda-se, ainda, que a jurisdicionada se atente para a
inclusdo dessas informac®es nos futuros relatérios diarios de obra a serem elaborados.

Resposta a Solicitacao:

Encaminhamos no Anexo 4 (CD), os Relatérios de Diarios de Obra da 13, 22 e 32
medicBes assinados, na formatacdo solicitada de acordo com o Procedimento de
Execucéo de Obras da CGO e resolucdo SMO n° 169 de 20/05/1980.

Analise da Resposta:
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Atendido
as fls. 117

10

Solicitacdo Realizada: (Aprovacédo de Projetos, Licengas e outros Documentos)
Solicita-se que seja enviada a Licenc¢a de Construcdo da obra, expedida pela Secretaria
Municipal de Urbanizacéo.

Resposta a Solicitacao:

No que diz respeito a solicitacdo de licenciamento junto a SMU, informamos que tal
guestionamento foi originalmente formulado no processo n° 40/000.063/2012, sendo
gerado na ocasido, pela Secretaria Municipal de Obras — SMO, o0 processo n°
06/000.829/2012, com o objetivo de dirimir as dudvidas em questdo, que foi
encaminhado a Secretaria Municipal de Urbanismo — SMU para que se pronunciasse
guanto a exigibilidade de licenciamento.

Naguela oportunidade, a SMU informou que ‘os atuais procedimentos de licenciamento
de obras publicas ndo dependem exclusivamente da Secretaria Municipal de Urbanismo
e podem envolver outras secretarias e demais 6rgéos”.

Foi entdo sugerido por aquela Secretaria a consulta & Comissao Coordenadora de
Obras e Reparos em Vias Publicas — SC/COR da Secretaria Municipal de Conservacao
e Servicos Publicos — SECONSERVA.

De acordo com o despacho do Subsecretério de Engenharia e Conservagédo e também
Presidente da SC/COR, ‘conforme descrito no Decreto n® 32.167 de 27/04/2010, que
dispBe sobre a estrutura organizacional da SECONSERVA, somente licenciamos as
obras de concessionarias em via publica.”

Ainda de acordo com outro despacho do Subsecretario de Engenharia e Conservagéo e
do Secretario de Conservagdo e Servicos Publicos, exarado no processo n°
01/000.456/2013, “a execucdo de obras, reparos e servicos nas vias publicas sob a
jurisdicdo do Municipio do Rio de Janeiro depende de licenciamento pela Comissao
Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Publicas da Secretaria Municipal de
Conservacédo e Servicos Publicos — SC/COR, isencéo feita, apenas, as obras e aos
reparos executados pela Secretaria Municipal de Conservacéo e Servicos Publicos e
pelos 6rgaos da Secretaria Municipal de Obras, por administracao direta e indireta.”
Face ao exposto, em especial, as consideracBes grifadas, entendemos ndo ser
necessario o licenciamento de obras em vias publicas na SMU por parte desta
Coordenadoria Geral de Obras, 6rgéo integrante da SMO.

Analise da Resposta:
Encerrado.

Encerrado
as fls. 117

11

Solicitacdo Realizada: (Aprovacédo de Projetos, Licengas e outros Documentos)
Solicita-se que seja informado o trajeto e a distancia da obra até os bota-fora (Arco da
Alianca Comércio e Servicos LTDA EPP e Carfilub Logistica e Transporte LTDA)
apresentados.

Resposta a Solicitacao:

Esclarecemos que no primeiro oficio precedente a visita ndo foi solicitada esta
informacao.

Assim, segue no Anexo 5 (CD) o trajeto com respectiva distancia até o referido bota-
fora. Ressaltamos que a Carfilub Logistica e Transporte Ltda. ndo se trata de bota-fora,
e sim de locacao de cagcambas, sem distancia de transporte.

Atendido na
presente
analise
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Ne Questionamento / Resposta / Comentario el
Analise da Resposta:
Foi enviado o trajeto (21,2km) do canteiro central até o bota-fora Arco da Alianga
Comércio e Servicos LTDA EPP, localizado na Rua da Patria 366, bairro Agua Santa.
No entanto, em consulta as imagens de satélite disponiveis para este endereco através
do Google Maps, este aparenta ser somente o escritério da empresa e nédo o local do
bota-fora propriamente dito.
Resposta Atual:
Segue no Anexo | o local do referido Bota-fora licenciado ampliado indicando também o
local do bota-fora propriamente dito.
Analise Atual:
Atendido.
Solicitacdo Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras)
Solicita-se 0 envio dos Relatérios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de
Acompanhamento e Supervisdo de Obras referentes ao Contrato n° 095/2014
(Monitorizag8o da Implantagdo da Transbrasil), concomitantemente com as suas
liberacdes.
Resposta a Solicitacéo:
Segue no Anexo 6 (CD) os Relatérios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de
Acompanhamento e Supervisao de Obras do periodo de abrangéncia desta diligéncia.
Analise da Resposta:
O Contrato n° 095/2014, no valor de R$ 26.036.907,75, visa aferir prazos, qualidade e
12 conformidade das obras e servigos, de forma a subsidiar a SMO na monitorizagdo dos | Atendido
contratos de obras e servicos do BRT - Transbrasil. Este acompanhamento visa, |as fls. 118/119
principalmente, prever os possiveis pontos criticos da obra, bem como subsidiar a SMO
nas decisdes logisticas do empreendimento.
Foi enviado, na data de 29/02/2016, o relatério mensal de supervisdo n° 01, periodo de
19/11/2014 a 18/12/2014. Registra-se 0 enorme atraso por parte da SMO quanto ao
envio dos relatérios mensais de gerenciamento, o que prejudica uma fiscalizacdo mais
eficiente por parte desta Corte de Contas.
Torna-se mister, portanto, recomendar que a SMO envie a esta Corte, em prazo
adequado, os relatérios de mensais de gerenciamento, para que as auditorias
realizadas por este Tribunal tenham mais informacBes a respeito das principais
interferéncias na obra em tela.
22 visita: Abrangéncia 42 a 6@ medicdo — Oficio n® TCM/GPA/SCP/00418/2015 de
24 de julho de 2015.
N Questionamento / Resposta / Comentario el
Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)
Solicita-se que a jurisdicionada justifique a medic&o das estacas (MR25, MR26, MR27,
etc) identificadas nas memorias de célculo dos itens n® 651, 652 e 83 relativas a 62
medicdo, uma vez que estas ndo se encontram indicadas no projeto apontado como
sendo de sua referéncia. Atendido
1 |Resposta a Solicitacédo: 35 fls. 119

Os itens n° 651 e 652, em suas memorias de célculo da 6% medicdo, se referem a
execucao das estacas raiz de 500 mm da OAE - Viaduto Transcarioca I-A e I-B.

O projeto foi referenciado somente no trecho I-B. Portanto, para elucidagdo do
guantitativo discriminado nestes itens, complementamos a referéncia com o projeto 144-
PE-02-CIA-ES-LO-001-0A, do trecho I-A, constante do Anexo 1 (CD).
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Andlise da Resposta:
Foi enviado o projeto 144-PE-02-CIA-ES-LO-001-0A do trecho I-A, onde constam as
estacas do viaduto transcarioca numeradas de MR 1.1 a MR 74.2.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

Solicita-se que a jurisdicionada esclareca a divergéncia entre o consumo de cimento
indicado na memoaria de célculo do item n° 83 para as 42 e 62 medicdes e o indicado na
descricdo do item n° 600.

Resposta a Solicitacéo:
Na composigcdo do item especial n°® 600 referente ao “Tratamento de solo mole com
colunas tipo mistura profunda (DEEP Soil Mixing) com didmetro de 1m, espacadas de
2m, consumo de cimento 250 kg/m3, fck>1Mpa, exclusive os materiais”, vide Anexo 2
(CD), o preco unitario da proposta vencedora da empresa Keller, SM 507 13 ver 2 (pag.
3), adota quantidade ESTIMADA de fornecimento de cimento baseada em uma taxa de
250 kg/m? de solo tratado.
Inclusive este aspecto foi avaliado na fase licitatoria. Quando dos guestionamentos
feitos por este Tribunal, verificou-se que para atendimento as premissas e a estabilidade
estrutural que conceberam a estrutura do pavimento rigido, no trecho em que o subsolo
apresenta uma espessa camada de solo mole, as colunas de DSM devem atender a
uma resisténcia de 400kPa.
Para a resisténcia requerida em projeto, estimou-se que fosse necessario, uma
dosagem com consumo de cimento de 250 kg/m3. O consumo de cimento depende,
entre outros fatores, da composi¢cdo mineralégica das argilas a serem atravessadas, em
particular do seu teor de matéria organica (detectada nas sondagens realizadas).
Sabe-se que a matéria orgéanica inibe as rea¢gBes de endurecimento do cimento.
Considerando o carregamento de projeto (carga de trdfego e carga permanente de
aterro) sobre a coluna: 400 kN/mz?, e aplicando-se um fator tipico de seguranca de 2, a
resisténcia exigida da coluna a compressdo simples deve ser de 2x400=800kPa
~0,8Mpa (UCS).
Baseado na experiéncia de inUmeras obras realizadas com a tecnologia, podemos
correlacionar o artigo do prof. M. Topolnicki, ja apresentado em outra diligéncia desta
Corte, que consolida resultados de resisténcia UCS das colunas com base na taxa de
cimento para diversos tipos de solos. Tabela abaixo.

Table 2. Typical field compressive strength for ranges of ce-

ment content and soil types.

Soil type Cement cont. ucCs

[kg/m?] [MPa]
Sludge 250-400 | 0.1-04
Peat, organic silts/clays 150 - 350 02-1.2
Soft clays 150 - 300 05-1.7
Medium/hard clays 120 - 300 0.7-25
Silts and silty sands 120 - 300 1.0- 3.0
Fine-medium sands 120 - 300 1.5-5.0
Coarse sands and gravels 120-250;, | 3.0-7.0

A fim de se obter uma resisténcia a compressao simples em argilas organicas muito
moles (peat, organic silts/clays), deve-se estimar UCS da ordem de 0,2 a 1,2 Mpa, com
taxas de cimento variando entre 150 a 350 kg/m3 de volume de solo tratado. Os tipos de
cimento comumente usados s&o CP Il e CP IIl.

Por mera interpolacdo linear, conclui-se que para a obtencdo de UCS de 0,8 Mpa
estima-se uma taxa de 270 kg/m3 de cimento.

Do acima exposto, verifica-se que a dosagem de cimento ndo deve ser inferior a
250 kg/m? de solo tratado, para garantir uma UCS média de 400kN/m2, com um fator de
seguranca de 2.

Vale ressaltar que as taxas de cimento aplicaveis a metodologia de solo cimento sédo

Atendido as
fls. 119/120
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consideravelmente reduzidas se comparadas com outras técnicas com Jetgrouting, onde
devido ao processo de fratura hidraulica do solo, as taxas de cimento podem variar entre
500 e 600 kg/m3.

Este consumo reduzido é viabilizado pelo processo de mistura mecénica, produzido
pelas ferramentas de DSM que conferem homogeneidade a mistura com baixas
pressdes de injecdo sem ruptura hidraulica do solo.

Por fim, os consumos na ordem de 260 kg/m3 a 274 kg/m3, estdo dentro da faixa de
variacao esperada, e devem-se as caracteristicas do solo no trecho em questéo, sendo
obtidos com constantes moldagens de corpos de prova in situ, para atendimento da
resisténcia de projeto.

Andlise da Resposta:
Resposta satisfatéria.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)
Solicita-se que o projeto indicado na memdria de célculo das 42 e 62 medi¢Bes do item
n° 169 (FD 09.05.0100) seja enviado para analise.

Resposta a Solicitacao:
Segue no Anexo 3 (CD) o projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 conforme solicitado.

Analise da Resposta:

Néo atendido. O projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 ndo aponta as estacas-prancha
utilizadas, tampouco sua legenda especifica a quantidade (m2) do servico realizado.
Tendo em vista o item n® 169 - FD 09.05.0100 - apresentar o valor expressivo de
R$ 20.248.334,35, torna-se fundamental que tal servi¢o esteja perfeitamente detalhado
em projetos e memdrias de calculos, o que ndo constatamos no projeto ora mencionado.
Portanto, solicita-se que sejam enviados os devidos projetos (arquivo PDF legivel) que
apontem, exatamente trecho a trecho, onde estdo sendo utilizadas as estacas-prancha,
bem como uma legenda resumo informando a quantidade utilizada.

Resposta Atual:

Pelo projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 encaminhado, é demonstrado o
comprimento linear de PV a PV por onde passam as redes de drenagem, onde foram
utilizadas estacas-prancha metalicas para o escoramento das valas de acordo com a
recomendacdo da NR-18, e ainda pelo fato das obras de drenagem estarem em
perimetro urbano (Avenida Brasil) em local de trafego pesado. Considerando os fatos,
ndo ha que se fazer qualquer juizo sobre a estabilidade do talude, sendo indicado,
necessariamente, o uso de escoramento provisorio, que evitasse qualquer situacao de
risco na via. Assim para o caso, considerando a producédo necessaria e a profundidade
de escavacdo de até 4,0 metros, € indicado o escoramento em estacas pranchas
metdlicas, que segue assinalado em destaque na copia do projeto em PDF e
demonstrado em pagina da meméria de calculo no Anexo Il.

Deve-se levar em conta ainda a geologia do solo no local e o tempo reduzido de
interdicdo, fatores indicativos, que levaram a adocdo desta metodologia de contencéo, a
qual foi especificada através da Consulta Técnica, também encaminhada no Anexo II.
Informamos que esta sendo elaborado o “As built” do projeto de drenagem para
lancamento das dimensdes de campo.

Analise Atual:
Atendido.

Atendido na
presente
analise

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

Solicita-se que o0 envio das futuras memdrias de célculo (para todos os itens do
orcamento) seja sempre embasado e acompanhado de todos os projetos nelas citados.
Andlise da Resposta:

Tendo em vista a ciéncia da Jurisdicionada, damos o item como encerrado.

Encerrado
as fls. 121
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Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

Solicitam-se esclarecimentos acerca de duas quantidades indicadas na memoéria de
calculo da 42 medicao do item n° 52 para o “Trecho Benfica” dentro de “Pavimentagao e
Sinalizagido”. Destaca-se que estas quantidades também impactam nos itens n° 48 e 57.

Resposta a Solicitacao:

¢ Vimos esclarecer que o item SC 04.10.0500, referente a execucdo do servico de
“Demoligao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacéo de concreto asfaltico,
com 10 cm de espessura, em faixas de até 1,20m de largura, inclusive afastamento
lateral dentro do canteiro de servigos (desonerado)”, referenciado no item numero 52 da
42 medicdo (Carga e Descarga) necessita de rerratificacdo para ter sua medicdo
efetivada, pois este ndo se encontra na planilha orcamentdria da frente de
Pavimentacdo e Sinalizacdo. Porém, foi possivel dentre os itens constantes na planilha
desta frente de servigcos, considerar a carga oriunda da demoligdo. No Anexo 4 (CD),
encaminhamos a memoaria de calculo das quantidades do item SC 04.10.0500, medido
nos itens n° 52 e que serviu de base também para os quantitativos dos itens n° 48 e 57.

¢ Quanto ao quantitativo de 2.774,40 t, referente a “Escavagéo na pista central — Km
1+900 a 2+240 - sentido Zona Oeste”, de fato com base nas colocagdes deste Tribunal,
verificamos que este entrou em duplicidade nas memorias da “OAE — Deep Soil” e
“Pavimentacao e Sinalizagado” — do trecho Benfica. Assim, est4 sendo providenciado o
abatimento do quantitativo da frente “Pavimentacao e Sinalizagdo” — do trecho Benfica e
serd indicado o ajuste em medicéo futura.

Andlise da Resposta:
A jurisdicionada esclareceu o solicitado. Esta Corte fica no aguardo do abatimento a ser
realizado pela jurisdicionada.

Resposta Atual:
Concordamos com o solicitado pelo Tribunal e informamos que foi acertado na 202
medi¢éo da 152 etapa conforme demonstrado na meméria de calculo do Anexo Il

Andlise Atual:
Atendido. Confirmado o estorno de 2.774,40t na 202 medicao.

Atendido na
presente
analise

Solicitacdo Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras)

Reitera-se a solicitacéo do envio dos Relatorios Mensais de Gerenciamento Geral de
Obras e de Acompanhamento e Supervisdo de Obras referentes ao Contrato n°
095/2014 (Monitorizacdo da Implantacdo da Transbrasil), concomitantemente com as
suas liberacdes.

Resposta a Solicitacdo:
Segue no Anexo 5 (CD) os Relatérios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de
Acompanhamento e Supervisao de Obras do periodo de abrangéncia desta diligéncia.

Anédlise da Resposta:
Atendido. Foram enviados um total de 15 relatorios (gerenciamento e Supervisdo de
obras), sendo que o 15° abrange o periodo de 13/01/2016 a 11/02/2016.

Atendido as
fls. 121

32 visita: Abrangéncia 72 a 92 medi¢cao — Oficio n°® TCM/GPA/SCP/00749/2015 de

14 de dezembro de 2015.

NO

Questionamento / Resposta / Comentario

Situacéo do
Questionamento

Solicitacdo Realizada: (Execucao da Obra — Sintese da Visita)

Recomendamos que, para as préximas visitas técnicas a serem realizadas por esta
Corte, a jurisdicionada atente-se aos prazos de envio da documentagédo solicitada de
modo a ndo obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de auditoria.

Recomendacéo
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Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

MT14050300 - Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive
fornecimento do material.(desonerado)

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais servicos
é/sera utilizado o referido item.

Resposta a Solicitacéo:

O servico de reaterro de vala com p6 de pedra (MT 14.05.0300) descrito nas medicdes,
foi utilizado nas frentes de Drenagens (Acesso a llha do Governador / Ramos /
Fazendinha / Penha / Parada de Lucas / Vista Alegre), em situacBes de remanejamento
de interferéncias subterraneas de concessionarias e na infraestrutura de fundacdes.
Dependendo da solucdo de engenharia adotada, face as intercorréncias que poderao
surgir, poder-se-& recorrer a este servigo em outras frentes.

Analise da Resposta:
Atendido. Até a 15a medic¢édo, o referido item apresenta um total acumulado de 23.066,08
m3 (20,28% do total contratado).

Atendido
as fls. 122

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

FD09050100 - Ensecadeira de estacas-prancha de aco em valas de ate 3m de largura.
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais servicos
é/sera utilizado o referido item.

Resposta a Solicitacéo:

O servico de execucdo de ensecadeiras de estacas-prancha de ago (FD 09.05.0100)
descrito nas medi¢cbes, foi utilizado nas frentes de Drenagens (Acesso a llha do
Governador / Ramos / Fazendinha / Penha / Parada de Lucas / Vista Alegre), em outras
escavacdes a céu aberto realizadas em valas acima de 1,25m, conforme determina o
item 18.6.5 da NR-18, em situacBes de remanejamento de interferéncias subterrneas
de concessionarias e na infraestrutura de fundacfes. Dependendo da solucdo de
engenharia adotada, face as intercorréncias que poderdo surgir, poder-se-a recorrer a
este servico em outras frentes.

Analise da Resposta:
Atendido. Até a 15a medic¢éo, o referido item apresenta um total acumulado de 14.030,37
m2 (13,38% do total contratado).

Atendido
as fls. 122

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

AD39050128 - Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de
obras (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Solicita-se:

- justificativa do quantitativo de 24und presentes do RDO;

- nomes, fun¢éo e atribuicbes de cada profissional;

Resposta a Solicitacao:

Dado que as quantidades de mao-de-obra do contrato, foram devidamente aprovadas
durante o processo licitatério, defendemos o equacionamento pela média por considerar
que tal critério, traduz mais coeréncia e aproxima-se da realidade.

No desenvolvimento da obra, em determinados momentos, teremos quantidades aquém
e além da média considerada, dependendo do instante em que for apurado, mas, no
computo geral, considerando a totalidade dos servicos realizados, teremos convergéncia
de dados, além do que, é praticamente impossivel para a fiscalizagdo a conferéncia
diaria de tais quantitativos, sem mencionar que tal critério, promove distor¢des, uma vez
que alguns integrantes do corpo técnico e de diretoria das empresas consorciadas, nao
figuram nas listas das guias de Gefip e Sefip que poderiam servir de balizamento na
obtencao dos dados solicitados, assim como as relativas as Consultorias Especializadas
e equipamentos. Tem efeito favoravel, resguardando quanto a possivel reinvindicacéo de
ressarcimento quando da utilizacdo de mao de obra que exceda o previsto em contrato.
A fiscalizacdo diante da dificuldade de acompanhamento dos quantitativos relativos ao
item “AD39050128 — Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou
supervisor de obras (inclusive encargos sociais).(desonerado)”, para corrigir tal distor¢do,

Atendido
as fls. 122/123
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adotou como critério a redugdo gradativa mensalmente até que o critério de média seja
atingido.

Analise da Resposta:

Atendido.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

IE00016282 - Tratamento de solo mole com colunas tipo mistura profunda (Deep Soll

Mixing) com didmetro de 1 m, espacadas de 2 m, consumo de cimento 250 kg/m3, fck >

1 Mpa, exclusive os materiais.

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo

medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com

croqui explicativo em PDF digital. .

5 |Resposta a Solicitacéo: g;ef?sd |£1203
Segue no Anexo 1 (CD) a planilha de execucédo de tratamento de solo mole entre as '
estacas Km 0+150m a 2+600m, com o quantitativo medido até a 92 medi¢é@o e o saldo
contratual. No Anexo 2 (CD) encaminhamos a planta geral (144-PE-01-DSM-GT-PN-001-

R0O1) e a secao tipica dos trechos de laje estaqueada (144-PE-01-DSM-GT-TT-001-R02).
Analise da Resposta:

Atendido. Saldo contratual confere com o orcamento vigente. Projetos enviados elucidam
a execucdo do referido servico

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

IE00016333 - Estaca Raiz com didmetro de 500 mm, perfurada verticalmente em solo,
incluindo a perfuragéo e a inje¢éo. Excluido o fornecimento dos materiais.

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo
medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com
croqui explicativo em PDF digital.

Resposta & Solicitacéo:

Segue no Anexo 3 (CD) a planilha de execucdo de estacas raiz de diametro de 500 mm,
com o quantitativo medido até a 92 medicdo e o saldo contratual. Segue no Anexo 4 (CD)

6 0s projetos (144-PE-06-VDE-ES-LO-001-R05 / 144-PE-02-C1A-ES-LO-001-0B / 144-PE-| Encerrado
02-C1A-ES-LO-002-R0OA / 144-PE-02-C1B-ES-LO-001-03 / 144-PE-02-C1C-ES-LO-001- as fls. 123
06) de locacao das estacas das OAE’s dos Viadutos Deodoro e Transcarioca-|.

Analise da Resposta:

Foi enviado o resumo de quantidades dos itens n° 651 e 652 até 9% medicéo, contudo o
saldo contratual apresentado para ambos 0s itens encontra-se equivocado. Atualizando
os saldos contratuais até a 15a medicao (referente a 5a visita do presente relatério)
temos:

Item 651 - IE 016333: saldo contratual 18.519,50m

Item 652 - IE 016334: saldo contratual 2.484,87m

Dessa forma, consideramos 0 questionamento encerrado.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

Solicitamos que, para as proximas visitas, as memarias de calculo das medicdes sejam
enviadas em formato Excel, de modo a facilitar/agilizar a verificacdo por parte desta
Corte de Contas.

7 Resposta a Solicitacao: Atendido
Buscando atender as consideragdes e solicitacdes deste Tribunal, as memdrias seréo as fls. 123

devidamente acompanhadas de seus respectivos projetos.

Anélise da Resposta:
As memorias de célculo da 5a visita (13a a 15a medigdo) foram enviadas
adequadamente em formato PDF. Consideramos, assim, tal guestionamento atendido.
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Questionamento

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

Solicita-se que, para as proximas visitas técnicas a serem realizadas por este Tribunal, a
jurisdicionada apresente os materiais solicitados previamente por esta equipe, em sua
totalidade e legiveis, de modo a ndo obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de
auditoria.

Resposta Atual:
A solicitagdo da 22 IGE sera atendida para as proximas visitas.

Anélise Atual:
Encerrado. Tendo a Jurisdicionada tomado ciéncia da solicitagcdo, consideramos o
guestionamento encerrado.

Encerrado na
presente
analise

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)
(-.r)
Diante de todo o exposto, solicitamos que a Jurisdicionada:
a) informe como é feita a afericdo do volume /peso por parte do receptor dos
residuos, bem como informe o tipo e peso especifico do material transportado;

b) informe as numeracdes correspondentes ao primeiro e Ultimo manifesto de
residuos que contribuiu para o faturamento de 332.408,72 toneladas, referente ao
acumulado até a 122 medicao;

c) atue com maior atencdo e zelo quando do preenchimento dos manifestos de
residuos, com o emprego de grafia legivel e numeracdo correta para um controle
mais eficiente dos registros dos transportes.

Resposta Atual:

a) A afericdo do volume é feita através de cubagem de cada caminh&o destinado a
execucao dos servicos de transporte e destinagéo final.

O peso especifico adotado para cada tipo de residuo, para efeitos de célculo das
medic¢bes, sdo os determinados pelo critério da tabela SCO-RIO, conforme Anexo IV.
b) N&o identificamos a quantidade informada nesta alinea como a referente ao volume
acumulado faturado até a 122 medicdo. Informamos que o volume faturado acumulado
até a 122 medicao do item n°® 57 corresponde a 193.311,80 toneladas, conforme
explicitado nas meméarias de calculo enviadas, vide quantitativo demonstrado no Anexo
V.

c) Atentaremos para que as recomendac¢fes sejam atendidas e o controle se torne mais
eficiente nos registros de transportes.

Analise Atual:
Atendido. De fato, o volume faturado acumulado até a 122 medi¢cdo do item n° 57
corresponde a 193.311,80 toneladas, e ndo 332.408,72 toneladas.

Atendido na
presente
analise

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

Mediante a presenca de diversos projetos enviados, bem como a impossibilidade de
andlise da memdria de célculo encaminhada, solicita-se que a jurisdicionada envie (em
formato PDF legivel) o(s) desenho(s) referente(s) a representacdo de situacdo das
obras-de-arte especiais, na qual seja possivel identificar o comprimento de cada vao.

Resposta Atual:
Segue no Anexo VI os projetos solicitados que foram referenciados nas memorias de
calculo deste item.

Andlise Atual:
Atendido.

Atendido na
presente
andlise
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Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)
Tendo em vista o alto custo do item IE 016305, solicitamos que seja enviado:
- Composicao do Item especial IE 016305;
- Nota fiscal do produto;
- relatério fotografico da execucao do servico; i
Atendido na
1 |Resposta Atual: presente
Segue no Anexo VII a composi¢do do item especial IE 016305 aprovado na época da anélise
licitagdo por esta corte e 0 no Anexo VIII o relatério fotografico da aplicacdo de
aparelhos de apoio metalico nas Obras de Artes Especiais.
Analise Atual:
Atendido.
Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)
Item 646 - IE 016328 - Concreto de alto desempenho 35 MPa
A membéria de calculo da 142 medicéo aponta:
Av Brasil km 1+480 ao 2+000 - calcada esquerda = 520,00 x 1,80 x 0,35 = 327,60 m3
Tendo em vista o referido item tratar-se de um concreto muito especifico e de alto custo,
solicitamos que a jurisdicionada justifigue a sua utilizagdo para execucdo da calcada
acima mencionada, bem como da espessura utilizada de 0,35m.
Resposta Atual: _ _ _ _ | Atendido na
2 | Do Km 1+480 ao 2+000m na pista lateral da Av. Brasil sentido centro, foi necessario presente
criar uma faixa de rolamento adicional para possibilitar o alargamento da pista. Com isso analise

foi preciso demolir parte da calcada existente, e fazer um reforco de pavimento
resistente ao trafego. Além disso, devido ao curto prazo de execugdo por razdes
técnicas, foi definido aplicar o mesmo concreto do pavimento rigido, de 35 MPA, a fim de
atingir a resisténcia em menor tempo, possibilitando a liberacdo do transito dentro do
prazo previsto. Para elucidac¢@o dos fatos, segue no Anexo IX o relatério fotogréfico do
trecho de pista logo apés a concretagem antes da liberacéo do transito.

Analise Atual:
Atendido. Tendo em vista tratar-se de uma faixa de rolamento adicional para possibilitar
o0 alargamento da pista, consideramos o item atendido.



http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016305%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016305%2F201402
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3) Relatorio Fotografico

3.1 — Evolucéo Fisica da Obra

52 Visita - 01/03/2016

Figura 01 — Viaduto de interligacdo com a
Transcarioca (TC1), visto de cima dele, em
direcdo a Av. dos Campedes. Lajes langadas.

62 Visita - 26/07/2016

Figura 02 — Viaduto de interligagdo com a
Transcarioca (TC1), visto de cima dele, em
direcdo a Av. dos Campebes. Pavimentagao
concluida.

52 Visita - 01/03/2016

direcdo a Av. Brasil. Longarinas lancadas.

Figura 03 - Viaduto de interligacdo com a|
Transcarioca (TC1), visto de cima dele, em

Figura 04 — Viaduto de interligagdo com a
Transcarioca (TC1), visto de cima dele, em
direcéo a Av. Brasil. Pavimentagéo concluida.
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62 Visita - 26/07/2016

52 Visita - 01/03/2016
T

Figura 05 - Viaduto Missbes, Av. Brasil.
Lancamento das longarinas e transversinas.

Brasil.

Figura 06 - Viaduto Missbes, Av.
Superestrutura avancada.

52 Visita - 01/03/2016

Ligacdo Transolimpica x Transbrasil, dentro do
terreno da Supervia, do outro lado da Estrada Séo
Pedro de Alcantara. Evolucdo da mesoestrutura.

Figura 07 — Viaduto de ligacdo com o contrato da

62 Visita - 26/07/2016
7

y

Figura 08 — Viaduto de ligagdo com o contrato da
Ligacdo Transolimpica x Transbrasil, dentro do
terreno da Supervia, do outro lado da Estrada S&o
Pedro de Alcantara. Superestrutura lancada.
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52 Visita - 01/03/2016

62 Visita - 26/07/2016

Terminal Deodoro. Evolu¢do da estrutura.

Figura 09 - Rotatéria elevada, na saida do i

__ caaneSE T =
Figura 10 — Rotatéria elevada, na s
Terminal Deodoro. Superestrutura lancada.

¥

aida do

52 Visita - 01/03/2016

Figura 11 — Viaduto Margaridas, na Av. Brasil

(em frente ao Shopping Via Brasil), iniciando o
langcamento da longarinas.

62 Visita - 26/07/2016

Figura 12 — Viaduto Margaridas, na Av. Brasil
(em frente ao Shopping Via Brasil), com
mesoestrutura concluida.
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3.2 — Novas Frentes de Servico

Figura 13 — Viaduto de ligagdo com o contrato
da Ligacdo Transolimpica x Transbrasil, trecho
que cruza a Supervia. Superestrutura lancada.

Figura 14 — Viaduto de ligagdo com o contrato
da Ligacdo Transolimpica x Transbrasil, trecho
do vao sobre a Supervia até a rotatéria elevada
na saida do Terminal Deodoro. Iniciando os
servicos de pavimentagao.

Figura 15 — Rotatéria elevada, na saida do

Terminal Deodoro. Iniciando os servicos de

pavimentagéo.

e

Figura 16 — Execucédo da estrutura metalica
da estacdo de BRT em frente & Fundacédo
Oswaldo Cruz.
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4) Anélise de Medicbes
Andlise macro da 162 a 222 medicao consolidadas.

As referidas medi¢Oes enviadas totalizam R$ 272.476.093,04 (com BDI e taxa de

desconto), os quais representam 19,23% do total contratual.

A tabela inserida a seguir consolida os itens com maior relevancia financeira (sem
BDI e taxa de desconto) no periodo. Os 7 itens destacados representam 43,59% do
total medido.

Caédigo Iltem Descricdo resumida Unid.| Quant. Valor (R$) (%)
Fabricacao, pintura de fabrica, transporte e
IE016316 634 |pré-montagem de estrutura metalica em aco kg |2.085.417,54 |R$ 30.822.471,21| 13,31
USI-SAC 350.
Estrutura metélica (montagem) em acgo
especial resistente a corrosdo (aco USI-SAC
ou similar) para pontes, viadutos e passarelas,
incluindo fornecimento de materiais e de todos
0S Servicos necessarios, inclusive pintura
protetora, exclusive o fornecimento
IE00.01.6329() 647 Revestimento em concreto asfaltico u§|nado 3| vz | 2251447 |R$13.393.182.75| 5,79
quente, com asfalto aditivado com polimero...
Concreto de alto desempenho, importado de
IE00.01.6328() 646 |usina, dosado racionalmente para resisténcia a| M3 | 318.046,23 |R$ 10.085.245,94| 4,36
compressao de 35 MPa em 7 dias...
IE00.01.6330() 648 |[Jc/estimento em concreto asfaltico usinado a |\, | 515 626,70 | R$8.128.718,73 | 3,51
guente, aditivado com polimero, tipo SMA...
Disposicao final de materiais e residuos de
obras...
Sistema de Rebaixamento de Lencol Freatico
de 22,5 hp e 30 ponteiras, compreendendo a
IE00.01.6337() 655 |mobilizacao e operacao do conjunto de h 40.320,00 R$ 6.265.728,00 2,71
perfuracdo e todos 0s equipamentos de apoio
e iNSumos necessarios.

ET24.05.0310 211 t 2.916,84 |R$25.260.096,89| 10,91

TCO09.05.0700 57 t 347.262,37 | R$ 6.945.247,40 3,00

TOTAL 100.900.690,92 | 43,59

5) Contrato de gerenciamento das obras

Consta no relatério FINCON do contrato n°® 095/2014 (Anexo 3) 15 pagamentos
(10/04/2015 a 30/06/2016) totalizando R$ 8.967.924,54 (34,44% do valor do contrato).

Solicita-se que seja enviado a esta Corte o relatorio de gerenciamento e
supervisao de obras referente ao més de julho 2016.


http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016316%2F201402
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6) Providéncias

Ref. | Providéncias
Solicita-se que seja enviado a esta Corte o relatério de gerenciamento e supervisdo de
5) obras referente ao més de julho 2016

7) Conclusao:

Uma vez que restam 56,98% dos servicos a medir, sugerimos o encaminhamento do

presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guarana, para ciéncia

do verificado e envio de cépia do relatério através de oficio em apartado, com fixacdo de

prazo de 15 dias, se assim entender, para que o 6rgdo apresente justificativas e/ou

esclarecimentos acerca da nova solicitacdo constante do item 6 deste relatorio.

Sugerimos apos, o retorno deste processo a esta 22 IGE, para que seja programada a

72 visita a obra.

22 |GE, 19 de outubro de 2016.

Flavio Shiraki Lamouche Renata Teixeira Baptista

Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditora de Controle Externo - Engenheira

Matricula n°® 40/901.790 Matricula — 40/901.658
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Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatério da 62 Visita Técnica as obras do Contrato n°® 118/2014,
opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz
Antonio Guarana, para ciéncia do verificado e envio de oficio em apartado, com fixacéo
de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada encaminhe a
documentacéo solicitada no item 6.

Solicita-se, ap0s, o retorno deste processo a esta 22 IGE, para que seja
programada a 72 visita a obra.

A consideracdo de V. S2

22 IGE, 11/11/2016

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Junior
22 |GE — 22 Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matricula 40/901.373

Sr. Secretario Geral da SGCE,
De acordo.
22 |IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO
Inspetora Geral/22 IGE/SGCE
Matricula 40/900326



