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RELATORIO DA 92 VISITA — DIA 20/12/2017

CONTRATO N°: 118/2014
OBJETO: Implantacdo do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de
janeiro e Deodoro (Lote 2 - da Passarela n® 2 da Avenida Brasil a Deodoro).
EMPRESA: Consorcio Transbrasil (Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, Construtora
OAS S/A e Construtora Queiroz Galvao S/A).
FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITACAO: Concorréncia n° 30/2013
CONTRATO - TCMRJ N°: 040/006.148/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 06/371.575/2013
PT: 15.03.15.451.0411.1753 / 43.02.15.452.0073.1750
FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato CEF n.° 0398560-88/13

no valor de R$ 1.097.000.000,00 (TCMRJ n° 040/002.481/2013)
PRAZO TOTAL: 1140 dias
DATA DE INICIO (memorando de inicio): 25/11/2014
SUSPENSAO DE PRAZO: 01/08/2016 a 21/09/2016 — 52 dias

19/12/2016 a 09/04/2017 - 112 dias

PRORROGACAO DE PRAZO: 150 dias (5° TA n° 02/2017) e 90 dias (6° TA n° 64/2017)
PREVISAO DE TERMINO: 20/06/2018
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.532.170.782,49 (R$ 1.416.999.380,46 + Reajustamento
R$ 115.171.402,03)
VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON?): R$ 949.706.294,21
VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON?): R$ 1.031.111.298,48

MEDICOES REALIZADAS:

Medicéo Etapa Periodo de execucéo Valor (R$) %

Acumulado anterior 847.015.747,14 55,28

352 262 Etapa — Normal 27/05/2017 a 25/06/2017 14.772.301,98 0,96
362 272 Etapa — Intermediaria 26/06/2017 a 21/07/2017 13.438.106,47 0,88
372 272 Etapa — Intermediaria 22/07/2017 a 21/08/2017 34.169.203,08 2,23
382 272 Etapa — Intermediaria 22/08/2017 a 21/09/2017 7.871.656,15 0,51
392 272 Etapa — Complementar 22/09/2017 a 23/10/2017 0,00 0,00
402 282 Etapa — Intermediaria 24/10/2017 a 06/11/2017 3.740.940,85 0,25
412 282 Etapa — Intermediaria 07/11/2017 a 12/11/2017 28.698.338,54 1,87
Total acumulado Final 949.706.294,21 61,98

1 Relatério FINCON de 26/02/2018.
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FISCAIS DA OBRA: JERONIMO JESUS DE ALMEIDA
JAIME GERALDINO DINIZ FIGUEIREDO e
JOAO CARLOS ALVES DE DEUS

EMPENHOS REALIZADOS ATE A DATA DA VISITA

CONSOLIDACAO POR FONTE DE RECURSOS
1500 — Secretaria Municipal de Obras
CODIGO ORIGEM
100 — Ordinarios néo vinculados PROPRIOS (R$) EXTERNOS (R$)
N° Empenho Data
720/2014 11/11/2014 1.763.894,03
110/2015 02/02/2015 35.018.575,86
750/2016 21/12/2016 6.473.588,58
101 — Ordinarios néo vinculados
N° Empenho Data
801/2014 17/12/2014 4.825.624,07
061/2015 02/01/2015 52.349.164,19
122/2016 04/01/2016 38.053.992,72
435/2016 19/09/2016 3.499.861,17
110 — OperagBes de crédito contratuais realizadas
N° Empenho Data
062/2015 02/01/2015 314.657.365,24
123/2016 04/01/2016 205.602.588,91
295/2016 31/05/2016 55.407.831,87
436/2016 19/09/2016 28.683.483,43
274/2017 31/03/2017 154.392.648,66
955/2017 12/12/2017 5.682.120,45
956/2017 12/12/2017 7.368.148,86
957/2017 12/12/2017 4.600.035,37
962/2017 22/12/2017 12.650.094,00
146 — Contrapartida - Regularizacdo de Obras
N° Empenho Data
697/2016 14/12/2016 1.790.815,51
747/2016 21/12/2016 21.000.000,00
615/2017 17/08/2017 47.235.532,70
815/2017 09/10/2017 8.403.374,49
816/2017 09/10/2017 10.322.743,30
TOTAL 230.737.166,62 789.044.316,79
4302 — Fundo Especial de lluminacao Publica
CODIGO ORIGEM
150 — COSIP (Contrib. Social de llumin. Pablica) PROPRIOS (R$) EXTERNOS (R$)
N° Empenho Data
127/2015 01/07/2015 11.329.815,07
TOTAL 11.329.815,07 0,00
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TERMOS REALIZADOS E SITUACAO:

NC termo N° TCMRJ Objeto valor (R$) 'EJ;;‘; Situagéo
Edital COn° | 040/006.933/ | Implantagao do Transbrasil- | 1 400 593 182 73 Arsq;s“;ggodgm
30/2013 2013 Corredor exclusivo de BRT entre TeTrmmeme 20/07/2014

o Centro do Rio de Janeiro e 900
Contrato n° 040/006.148/ | Deodoro (Lote 02 - da passarela o
118/2014 2014 n° 2 da Av. Brasil a Deodoro) 1.416.999.380,46 Em dlllgenC|a
1°TAn® 040/003.504/ | Adequacéo do cronograma fisico ) )
075/2015 2015 financeiro
Transferéncia de despesa da S
12 Apostila n® | 040/003.787/ Secretaria Municipal de Obras Em diligéncia
: para o Fundo Especial de - -
100/2015 2015 lluminacéo Publica — FEIP no
montante de R$ 15.941.416,51
o (o}
319/-;%{16 040/28126820/ Alteragéo da razéo social - - Em diligéncia
3°TAn° 040/003.506/ | Modificagéo de quantidades sem oA
61/2016 2016 acréscimo de valor - - | Emdiligéncia
4°TA n° 040/006.339/ Adequagéo do cronograma oA
126/2016 2016 fisico-financeiro - - Em diligéncia
Termo de * o valor de R$
Reconheci- 47.280.439,40
mento de 040/;)811%466/ Reconhecimento da Divida esta incluido no - Em diligéncia
Divida n°® valor da Apostila
01/2017 n°® 03/2017
a .
rz]o OA:[;/%%J[:II!?‘ 040/;)8;'%467/ Reajustamento contratual 115.171.402,03 - Em diligéncia
Prorrogacéo de etapa de entrega
50 TA n° 040/001.469/ | de execugdo por mais 5 etapas oA
02/2017 2017 de 30 dias corridos e adequagéo ) 150 Em diligéncia
do cronograma fisico-financeiro
6° TA n° 040/003.519/ | Prorrogacao de prazo em 90 o
64/2017 2017 dias com alteracdo do - 90 Em andlise

cronograma fisico-financeiro
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1) Analise da execucdo financeira

Etapa Orgcamento por Execucdao por Orgcamento Execucao
P Etapa (R$) Etapa (R$) Acumulado (R$) Acumulada (R$)
12 — Intermediéria 2.264.106,68 2.264.106,68
7.660.853,91 7.660.853,91
12 — Complementar 4.325.411,42 6.589.518,10
22 — Intermediaria 0,00 6.589.518,10
22 — Intermediéria 7.660.853,91 4.439.659,58 15.321.707,82 11.029.177,68
228 — Complementar 3.135.426,14 14.164.603,82

32— Normal

15.321.707,82

12.886.438,61

30.643.415,64

27.051.042,43

42 — Normal

22.982.561,73

16.025.220,97

53.625.977,37

43.076.263,40

52 — Normal

30.643.415,64

13.159.921,76

84.269.393,01

56.236.185,16

62 — Normal

18.998.917,70

19.681.759,89

103.268.310,71

75.917.945,05

72 — Normal

22.522.910,50

19.383.974,20

125.791.221,21

95.301.919,25

82 — Normal

30.490.198,57

22.825.099,96

156.281.419,78

118.127.019,21

92 — Normal

39.989.657,42

23.270.499,17

196.271.077,20

141.397.518,38

102 - Normal

49.335.899,19

64.892.493,65

245.606.976,39

206.290.012,03

112 - Normal

58.069.272,65

54.052.380,13

303.676.249,04

260.342.392,16

122 - Normal

65.423.692,41

76.814.818,27

369.099.941,45

337.157.210,43

132 — Intermediaria

132 — Complementar

75.229.585,42

12.538.567,91

79.085.789,78

349.695.778,34

444.329.526,87

428.781.568,12

142 — Intermediaria

142 — Complementar

53.625.977,38

0,00

54.114.807,12

428.781.568,12

497.955.504,25

482.896.375,24

152 - Normal 53.625.977,38 62.543.332,58 551.581.481,63 545.439.707,82
162 - Normal 53.625.977,38 43.834.851,63 605.207.459,01 589.274.559,45
172 - Normal 53.625.977,38 49.392.246,21 658.833.436,39 638.666.805,66
182 - Normal 53.625.977,38 45.292.227,57 712.459.413,77 683.959.033,23
192 - Normal 53.625.977,38 0,00 766.085.391,15 683.959.033,23
202 - Normal 61.286.831,29 55.852.369,30 827.372.222,44 739.811.402,53

212 — Intermediaria

50.284.521,86

790.095.924,39

212 — Complementar 1.685.387,86 0,00 829.057.610,30 790.095.924,39

212 — Complementar 37.596.208,96 827.692.133,35

222 — Normal 7.660.853,91 0,00 836.718.464,21 827.692.133,35

232 — Intermediaria 0,00 827.692.133,35
7.660.853,91 844.379.318,12

232 — Complementar 0,00 827.692.133,35

242 — Intermediaria 0,00 827.692.133,35
1.532.170,78 845.911.488,90

242 — Complementar 6.020.484,12 833.712.617,47

252 — Normal 1.532.170,78 13.303.129,67 847.443.659,68 847.015.747,14

262 — Normal

15.321.707,82

14.772.301,98

862.765.367,50

861.788.049,12

272 — Intermediaria

273 — Intermediaria

49.029.465,03

13.438.106,47

34.169.203,08

875.226.155,59

909.395.358,67

911.794.832,53

282 — Intermediaria

61.286.831,29

28.698.338,54

272 — Intermediaria 7.871.656,15 917.267.014,82
272 — Complementar 0,00 917.267.014,82
282 — Intermediaria 3.740.940,85 921.007.955,67

973.081.663,82

949.706.294,21
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2) Retrospectiva das visitas anteriores

12 visita: Abrangéncia 12 a 32 medicao

Situacédo do

o A ;-
N Questionamento / Resposta / Comentario GuES RS

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cbes e Memoria de Calculo)

Solicita-se que a documentacdo referente ao item 4 citado no arquivo “1? Medigéo

Completa — Assinada.pdf’ citada seja encaminhada a esta Corte de Contas.

1 Resposta a Solicitacéo: Atendido as
Segue no Anexo 1 (CD), os boletins de sondagens e os respectivos projetos referentes fls. 115

a medicéo citada.

Analise da Resposta:

Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cbes e Memoria de Calculo)

Questiona-se o fato de o item n° 04 (SE 19.10.0503) referente ao levantamento

topogréfico ter sido integralmente computado nas duas primeiras medi¢des, uma vez

gue o contrato teve apenas 0,47% do seu valor medido.

Resposta a Solicitacao:

Considerando que a elaboragdo dos projetos executivos € de responsabilidade da

contratada, que para a execucdo desses projetos € imprescindivel a execucdo dos

levantamentos topograficos da area de influéncia das obras, os levantamentos

2 topogréaficos de prospeccdo da area devem ser executados na fase preliminar das| Atendido as
obras, como ocorreu. Entendemos portanto que o item n° 4 (SE 19.10.0503) referente fls. 115

ao levantamento foi medido nas duas medicdes citadas, ndo havendo relacdo com o

avanco fisico da obra.

Analise da Resposta:

Foi informado que o item SE 19.10.0503 refere-se exclusivamente aos servi¢os

preliminares de topografia para elaboracdo dos projetos executivos da obra. Tendo em

vista que na planilha vigente no SISCOB consta os itens AD 39.05.0212 (Topdgrafo A)

e AD 39.05.0092 (Auxiliar de topografia) e tais itens estdo sendo medidos concomitante

com o desenvolvimento da obra, consideramos este item atendido.

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cdes e Memaria de Célculo)

Solicita-se os projetos indicados na memdria de calculo das 12 e 22 medi¢gfes do item

n° 550 (AD 19.05.0550) sejam enviados para analise.

3 Resposta & Solicitacao: Atendido as
Segue no Anexo 2 (CD), para andlise, os projetos (Plantas de Situagéo) referentes aos fls. 116

barracdes de obra medidos na 12 e 22 medi¢cBes, conforme solicitado.

Analise da Resposta:

Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cbes e Memoria de Calculo)

Questiona-se a medicdo de qualquer quantidade no item n® 550 (AD 19.05.0550)
referente ao barracdo utilizado previamente por outra obra da Prefeitura (Transcarioca).
Resposta a Solicitacao:

Quanto a indicacdo de que existia barracdo na area central, previamente pronto, faz-se
necessario tecer esclarecimentos sobre a pertinéncia da medicdo do item. No local de
fato existiu um barracdo no passado, que com o passar do tempo foi bastante afetado
pelas intempéries, ficando sem condi¢ges de suportar e abrigar o novo projeto. Assim,
4 |foram executados diversos servicos de reconstrucdo do barracdo, englobando
substituicdo das estruturas dos painéis de fechamento, troca do telhado, das
esquadrias, portas, revisdo das instalagBes elétricas e hidro sanitarias, que foram
refeitas também para atender as normas de iluminancia e sustentabilidade, bem como o
piso que ja apresentava fissuras teve que ser demolido e concretado novamente, o
layout teve que ser reconfigurado para atender as normas de acessibilidade, toda a
pintura foi refeita, etc, enfim os servicos de recomposicdo acabaram sendo muito mais
onerosos e trabalhosos que uma nova implantacdo, sendo que néo foi possivel optar
por outro local, uma vez que a area disponibilizada pela PCRJ era a mesma onde

Atendido as
fls. 116
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Situacédo do

o F -
N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

existia tal estrutura, com localizacéo estratégica para desenvolvimento dos trabalhos.
Cabe ainda ressaltar que o canteiro central (DE-CAN-010-R00) foi medido nestas
medicdes, considerando uma reutilizagdo da ordem de 17%, ou seja, uma area de
2.000 m?, enquanto que pelo levantamento do projeto temos 2.406,76 m2 de area.
Analise da Resposta:

Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Solicitacdo Realizada: (Medicbes e Memoria de Calculo)

Solicita-se que seja encaminhada a esta Corte de Contas a memoaria de calculo para a
22 medicdo do item n°® 16 (SE 24.90.0200) referente aos “Servigos de elaboragéo de
projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e

5 passarelas)”. Atendido as
Resposta a Solicitacao: fls. 116
Segue no Anexo 3 (CD), a meméria de calculo da 22 medicdo do item n° 16, conforme
solicitado.

Analise da Resposta:
Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Solicitacdo Realizada: (Medi¢cbes e Memoria de Calculo)

Solicita-se justificativa para a quantidade expressiva de carros a disposicdo da obra

(1.325,50 un.més, aproximadamente 44 veiculos por més por todo o contrato), uma vez

gue este item responde por pouco mais de R$ 3.300.000,00 do valor contratado.

Resposta & Solicitacéo:

Em virtude da complexidade da logistica de acesso aos diversos canteiros avangados e

frentes de obra situados ao longo da Av. Brasil e bairros adjacentes num trecho de

aproximadamente 23 km, se faz necesséaria a utilizacdo de diversos veiculos para

acompanhamento das obras, justificando a média apresentada.

Analise da Resposta:

N&o atendido. N&o foi enviado nenhum documento para comprovacdo da quantidade

acima mencionada. Além disso, consta na planilha o item AD 14.15.0800 (Veiculo de

servico uso exclusivo SMTR/CET-RIO) com quantidade total de 360 un.més, o que

equivale a 12 veiculos/més durante a vigéncia do contrato. Dessa forma, solicita-se que

sejam enviados:

- licenciamento e contrato de locacdo de todos os veiculos referentes aos itens AD

14.15.0800 e AD 14.15.0750.

22 Resposta a Solicitacéo:

6 Reiteramos que a finalidade da utilizacdo do item AD 14.15.0750 (veiculo de servigo, | Atendido as
motor 1.0) é para o acompanhamento de obras, enquanto o item AD 14.15.0800 fls. 154

(veiculo de servigo uso exclusivo SMTR/CET-RIO) é utilizado apenas para manutencao

e sinalizagdo das vias nos turnos diurno e noturno nas areas interditadas para

execucdo das obras, bem como para supervisdo das diversas operagbes para

ordenamento do trafego, conforme determina¢des da CET Rio.

Dado que as quantidades de veiculos de servicos do contrato, foram devidamente

aprovadas durante o processo licitatério, defendemos o equacionamento pela média,

por considerar que tal critério traduz mais coeréncia e aproxima-se da realidade da obra

como um todo, a qual encontra-se no momento, com valores superiores a média.

Assim, no desenvolvimento da obra, em determinados momentos teremos quantidades

aquém, e em outros, quantidades além da média considerada, dependendo do instante

em que for feita a apuracdo, mas, no computo geral, considerando a totalidade dos

servicos realizados, teremos convergéncia de dados.

A utilizacao do critério sugerido pelos auditores, pode ter efeito contrario, pois criaria um

precedente de reinvindicacdo de ressarcimento por parte do contratado quanto a

guantidade em utilizacdo, ademais, ndo é prerrogativa da fiscalizacao requerer este tipo

de documentacdo ou interferir nas tratativas comerciais do Consorcio.

Analise da 22 Resposta:

Atendido.
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Situacédo do

o F -
N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

Solicitacdo Realizada: (Medicdes e Memdria de Célculo)
Solicita-se que a quantidade de veiculos medida no 1° més de obra (20 un. — 12 e 22| Encerrado

7 medi¢Bes) seja justificada. as fls. 117
Questionado no item anterior.
Solicitacdo Realizada: (Medicdes e Memdria de Célculo)
Solicitamos que as memorias de calculo sejam sempre enviadas a esta Corte de
Contas acompanhadas de todos 0os documentos nelas citados.
Resposta a Solicitacdo: Atendido com
g8 |Buscando atender as consideracg@es e solicitagbes deste Tribunal, as memorias seréo recomendac&o
devidamente acompanhadas de seus respectivos projetos. as fls. 117

Analise da Resposta:
Alertamos, novamente, quanto a aplicacdo da sancao prevista no Inciso VI, artigo 3°, da
Lei n® 3.714/032.

Solicitacdo Realizada: (Diarios de Obras)

Solicita-se que as devidas corre¢bes sejam feitas nos relatorios diarios de obra ja
elaborados, para que estes figuem de acordo com o estabelecido na Resolu¢cdo SMO n°
169 de 20/05/1980. Recomenda-se, ainda, que a jurisdicionada se atente para a
inclusdo dessas informac8es nos futuros relatérios diarios de obra a serem elaborados.

Atendido

O |Resposta a Solicitacio: as fls. 117

Encaminhamos no Anexo 4 (CD), os Relatérios de Diarios de Obra da 13, 22 e 32
medi¢Bes assinados, na formatacdo solicitada de acordo com o Procedimento de
Execuc¢éo de Obras da CGO e resolugdo SMO n° 169 de 20/05/1980.

Analise da Resposta:

Item atendido. Material arquivado nesta 2a IGE como papel de trabalho.

Solicitacdo Realizada: (Aprovacéo de Projetos, Licengas e outros Documentos)
Solicita-se que seja enviada a Licenc¢a de Construcéo da obra, expedida pela Secretaria
Municipal de Urbanizacéo.
Resposta a Solicitacao:
No que diz respeito a solicitagdo de licenciamento junto a SMU, informamos que tal
guestionamento foi originalmente formulado no processo n® 40/000.063/2012, sendo
gerado na ocasido, pela Secretaria Municipal de Obras — SMO, 0 processo n°
06/000.829/2012, com o objetivo de dirimir as ddvidas em questdo, que foi
encaminhado a Secretaria Municipal de Urbanismo — SMU para que se pronunciasse
qguanto a exigibilidade de licenciamento.
Naquela oportunidade, a SMU informou que “os atuais procedimentos de licenciamento
de obras publicas ndo dependem exclusivamente da Secretaria Municipal de Urbanismo
10 e podem envolver outras secretarias e demais 6rqéos”. Encerrado
Foi entdo sugerido por aquela Secretaria a consulta a Comissdo Coordenadora de | asfls. 117
Obras e Reparos em Vias Publicas — SC/COR da Secretaria Municipal de Conservacao
e Servicos Publicos — SECONSERVA.
De acordo com o despacho do Subsecretario de Engenharia e Conservacao e também
Presidente da SC/COR, ‘“conforme descrito no Decreto n® 32.167 de 27/04/2010, que
dispde sobre a estrutura organizacional da SECONSERVA, somente licenciamos as
obras de concessionérias em via publica.”
Ainda de acordo com outro despacho do Subsecretario de Engenharia e Conservagéo e
do Secretario de Conservacdo e Servicos Pulblicos, exarado no processo n°
01/000.456/2013, “a execucdo de obras, reparos e servicos nas vias publicas sob a
jurisdicdo do Municipio do Rio de Janeiro depende de licenciamento pela Comissao
Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Publicas da Secretaria Municipal de
Conservacdo e Servicos Publicos — SC/COR, isencéo feita, apenas, as obras e aos

2 Art. 3° Inciso VI: “sonegacdo de processo, documento ou informagdo, em inspegdes ou auditorias
realizadas pelo Tribunal.”
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reparos executados pela Secretaria Municipal de Conservacdo e Servicos Publicos e
pelos 6rgéos da Secretaria Municipal de Obras, por administracdo direta e indireta.”
Face ao exposto, em especial, as consideracfes grifadas, entendemos n&o ser
necessario o licenciamento de obras em vias publicas na SMU por parte desta
Coordenadoria Geral de Obras, 6rgdo integrante da SMO.

Analise da Resposta:

Encerrado.

Solicitacdo Realizada: (Aprovacédo de Projetos, Licengas e outros Documentos)
Solicita-se que seja informado o trajeto e a distancia da obra até os bota-fora (Arco da
Alianca Comércio e Servicos LTDA EPP e Carfilub Logistica e Transporte LTDA)
apresentados.

Resposta a Solicitacao:

Esclarecemos que no primeiro oficio precedente a visita ndo foi solicitada esta
informacao.

Assim, segue no Anexo 5 (CD) o trajeto com respectiva distancia até o referido bota-
fora. Ressaltamos que a Carfilub Logistica e Transporte Ltda. ndo se trata de bota-fora,
e sim de locagéo de cacambas, sem distancia de transporte.

11 |Anédlise da Resposta:

Foi enviado o trajeto (21,2km) do canteiro central até o bota-fora Arco da Alianga
Comércio e Servigos LTDA EPP, localizado na Rua da Patria 366, bairro Agua Santa.
No entanto, em consulta as imagens de satélite disponiveis para este endereco atraves
do Google Maps, este aparenta ser somente o escritério da empresa e nédo o local do
bota-fora propriamente dito.

22 Resposta a Solicitacéo:

Segue no Anexo | o local do referido Bota-fora licenciado ampliado indicando também o
local do bota-fora propriamente dito.

Analise da 22 Resposta:

Atendido.

Atendido
as fls. 155/156

Solicitacdo Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras)

Solicita-se o0 envio dos Relatérios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de

Acompanhamento e Supervisdo de Obras referentes ao Contrato n° 095/2014

(Monitorizagdo da Implantacdo da Transbrasil), concomitantemente com as suas

liberacdes.

Resposta & Solicitacéo:

Segue no Anexo 6 (CD) os Relatdrios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de

Acompanhamento e Supervisao de Obras do periodo de abrangéncia desta diligéncia.

Analise da Resposta:

O Contrato n° 095/2014, no valor de R$ 26.036.907,75, visa aferir prazos, qualidade e

12 conformidade das obras e servigos, de forma a subsidiar a SMO na monitorizagdo dos| Atendido
contratos de obras e servicos do BRT - Transbrasil. Este acompanhamento visa, |as fls. 118/119

principalmente, prever os possiveis pontos criticos da obra, bem como subsidiar a SMO

nas decisdes logisticas do empreendimento.

Foi enviado, na data de 29/02/2016, o relatério mensal de supervisdo n° 01, periodo de

19/11/2014 a 18/12/2014. Registra-se 0 enorme atraso por parte da SMO quanto ao

envio dos relatérios mensais de gerenciamento, o que prejudica uma fiscalizacdo mais

eficiente por parte desta Corte de Contas.

Torna-se mister, portanto, recomendar que a SMO envie a esta Corte, em prazo

adequado, os relatérios de mensais de gerenciamento, para que as auditorias

realizadas por este Tribunal tenham mais informacBes a respeito das principais

interferéncias na obra em tela.
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Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

Solicita-se que a jurisdicionada justifique a medicdo das estacas (MR25, MR26, MR27,

etc) identificadas nas memarias de célculo dos itens n° 651, 652 e 83 relativas a 62

medicdo, uma vez que estas ndo se encontram indicadas no projeto apontado como

sendo de sua referéncia.

Resposta a Solicitacao:

1 Os itens n° 651 e 652, em suas memoérias de célculo da 6@ medicdo, se referem a| Atendido
execucao das estacas raiz de 500 mm da OAE — Viaduto Transcarioca I-A e I-B. as fls.119

O projeto foi referenciado somente no trecho I-B. Portanto, para elucidacdo do

guantitativo discriminado nestes itens, complementamos a referéncia com o projeto 144-

PE-02-CIA-ES-LO-001-0A, do trecho I-A, constante do Anexo 1 (CD).

Analise da Resposta:

Foi enviado o projeto 144-PE-02-CIA-ES-LO-001-0A do trecho I-A, onde constam as

estacas do viaduto transcarioca numeradas de MR 1.1 a MR 74.2.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

Solicita-se que a jurisdicionada esclareca a divergéncia entre o consumo de cimento
indicado na memoaria de célculo do item n° 83 para as 42 e 62 medi¢des e o indicado na
descri¢do do item n° 600.

Resposta a Solicitacao:

Na composigdo do item especial n°® 600 referente ao “Tratamento de solo mole com
colunas tipo mistura profunda (DEEP Soil Mixing) com didmetro de 1m, espacadas de
2m, consumo de cimento 250 kg/m?, fck>1Mpa, exclusive os materiais”, vide Anexo 2
(CD), o precgo unitario da proposta vencedora da empresa Keller, SM 507 13 ver 2 (pag.
3), adota quantidade ESTIMADA de fornecimento de cimento baseada em uma taxa de
250 kg/m3 de solo tratado.

Inclusive este aspecto foi avaliado na fase licitatéria. Quando dos questionamentos
feitos por este Tribunal, verificou-se que para atendimento as premissas e a estabilidade
estrutural que conceberam a estrutura do pavimento rigido, no trecho em que o subsolo
2 | apresenta uma espessa camada de solo mole, as colunas de DSM devem atender a
uma resisténcia de 400kPa.

Para a resisténcia requerida em projeto, estimou-se que fosse necessario, uma
dosagem com consumo de cimento de 250 kg/m3. O consumo de cimento depende,
entre outros fatores, da composi¢cdo mineralégica das argilas a serem atravessadas, em
particular do seu teor de matéria organica (detectada nas sondagens realizadas).
Sabe-se que a matéria organica inibe as reagbes de endurecimento do cimento.
Considerando o carregamento de projeto (carga de trafego e carga permanente de
aterro) sobre a coluna: 400 kN/m?, e aplicando-se um fator tipico de seguranca de 2, a
resisténcia exigida da coluna a compressdo simples deve ser de 2x400=800kPa
~0,8Mpa (UCS).

Baseado na experiéncia de inUmeras obras realizadas com a tecnologia, podemos
correlacionar o artigo do prof. M. Topolnicki, ja apresentado em outra diligéncia desta
Corte, que consolida resultados de resisténcia UCS das colunas com base na taxa de
cimento para diversos tipos de solos. Tabela abaixo.

Atendido
as fls. 119/120




TRIBUNAL DE CONTAS Processo 040/001.475/2015

:%: TC M R j pata 16/03/2015  FIs

Rubrica

SGCE/ 2® Inspetoria Geral de Controle Externo

Situacédo do

o A ;o -
N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

Table 2. Typical field compressive strength for ranges of ce-
ment content and soil types.

_Soil type Cement cont. uCs
[kg/m?] [MPa]

Sludge 250 - 400 0.1-04
Peat, organic silts/clays 150-350 | 0.2-1.2
Soft clays 150 - 300 05-1.7
Medium/hard clays 120 - 300 0.7-2.5
Silts and silty sands 120 - 300 1.0-3.0
Finec-medium sands 120 - 300 1.5-5.0
Coarse sands and gravels 120-250, | 3.0-7.0

A fim de se obter uma resisténcia a compressao simples em argilas organicas muito
moles (peat, organic silts/clays), deve-se estimar UCS da ordem de 0,2 a 1,2 Mpa, com
taxas de cimento variando entre 150 a 350 kg/m3 de volume de solo tratado. Os tipos de
cimento comumente usados sdo CP Il e CP Il

Por mera interpolacdo linear, conclui-se que para a obtencdo de UCS de 0,8 Mpa
estima-se uma taxa de 270 kg/m? de cimento.

Do acima exposto, verifica-se que a dosagem de cimento ndo deve ser inferior a
250 kg/m?3 de solo tratado, para garantir uma UCS média de 400kN/m2, com um fator de
seguranca de 2.

Vale ressaltar que as taxas de cimento aplicaveis a metodologia de solo cimento séo
consideravelmente reduzidas se comparadas com outras técnicas com Jetgrouting, onde
devido ao processo de fratura hidraulica do solo, as taxas de cimento podem variar entre
500 e 600 kg/m3.

Este consumo reduzido € viabilizado pelo processo de mistura mecéanica, produzido
pelas ferramentas de DSM que conferem homogeneidade a mistura com baixas
pressdes de inje¢do sem ruptura hidraulica do solo.

Por fim, os consumos na ordem de 260 kg/m3 & 274 kg/m3, estdo dentro da faixa de
variagdo esperada, e devem-se as caracteristicas do solo no trecho em questéo, sendo
obtidos com constantes moldagens de corpos de prova in situ, para atendimento da
resisténcia de projeto.

Analise da Resposta:
Resposta satisfatoria.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

Solicita-se que o projeto indicado na memoria de célculo das 42 e 62 medicdes do item
n° 169 (FD 09.05.0100) seja enviado para andlise.

Resposta & Solicitacao:

Segue no Anexo 3 (CD) o projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 conforme solicitado.
Analise da Resposta:

N&o atendido. O projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 ndo aponta as estacas-prancha
utilizadas, tampouco sua legenda especifica a quantidade (m2) do servigo realizado.
Tendo em vista o item n® 169 - FD 09.05.0100 - apresentar o valor expressivo de
3 | R$ 20.248.334,35, torna-se fundamental que tal servico esteja perfeitamente detalhado
em projetos e memdrias de calculos, o que ndo constatamos no projeto ora mencionado.
Portanto, solicita-se que sejam enviados os devidos projetos (arquivo PDF legivel) que
apontem, exatamente trecho a trecho, onde estédo sendo utilizadas as estacas-prancha,
bem como uma legenda resumo informando a quantidade utilizada.

22 Resposta a Solicitacéo:

Pelo projeto 144-PE-02-VIA-DR-PB-003-00 encaminhado, €é demonstrado o
comprimento linear de PV a PV por onde passam as redes de drenagem, onde foram
utilizadas estacas-prancha metdlicas para o escoramento das valas de acordo com a
recomendacdo da NR-18, e ainda pelo fato das obras de drenagem estarem em

Atendido
as fls. 158
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perimetro urbano (Avenida Brasil) em local de trafego pesado. Considerando os fatos,
ndo ha que se fazer qualquer juizo sobre a estabilidade do talude, sendo indicado,
necessariamente, o uso de escoramento provisorio, que evitasse qualquer situacdo de
risco na via. Assim para 0 caso, considerando a producéo necessaria e a profundidade
de escavacdo de até 4,0 metros, é indicado o escoramento em estacas pranchas
metdalicas, que segue assinalado em destaque na copia do projeto em PDF e
demonstrado em pagina da meméria de calculo no Anexo Il.

Deve-se levar em conta ainda a geologia do solo no local e o tempo reduzido de
interdicao, fatores indicativos, que levaram a adocao desta metodologia de conten¢éo, a
gual foi especificada através da Consulta Técnica, também encaminhada no Anexo Il

Andlise da Resposta:
Atendido.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)
Solicita-se que o envio das futuras memérias de célculo (para todos os itens do

4 |orcamento) seja sempre embasado e acompanhado de todos os projetos nelas citados. E”‘;I‘?rrfgf
as fls.

Andlise da Resposta:
Tendo em vista a ciéncia da Jurisdicionada, damos o item como encerrado.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)
Solicitam-se esclarecimentos acerca de duas quantidades indicadas na memoria de
calculo da 42 medicao do item n° 52 para o “Trecho Benfica” dentro de “Pavimentagao e
Sinalizagdo”. Destaca-se que estas quantidades também impactam nos itens n°® 48 e 57.
Resposta a Solicitacao:
¢ Vimos esclarecer que o item SC 04.10.0500, referente a execucgdo do servico de
“Demoligao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentag¢ao de concreto asfaltico,
com 10 cm de espessura, em faixas de até 1,20m de largura, inclusive afastamento
lateral dentro do canteiro de servigos (desonerado)”, referenciado no item ndmero 52 da
42 medicdo (Carga e Descarga) necessita de rerratificacdo para ter sua medicdo
efetivada, pois este ndo se encontra na planilha orcamentaria da frente de
Pavimentacado e Sinalizacdo. Porém, foi possivel dentre os itens constantes na planilha
desta frente de servicos, considerar a carga oriunda da demolicdo. No Anexo 4 (CD),
encaminhamos a memoéria de calculo das quantidades do item SC 04.10.0500, medido
nos itens n° 52 e que serviu de base também para os quantitativos dos itens n°® 48 e 57. Atendido
¢ Quanto ao quantitativo de 2.774,40 t, referente a “Escavagéo na pista central — Km| as fls. 159
1+900 a 2+240 — sentido Zona Oeste”, de fato com base nas colocagdes deste Tribunal,
verificamos que este entrou em duplicidade nas memoérias da “OAE — Deep Soil” e
“Pavimentacgado e Sinalizagdo” — do trecho Benfica. Assim, estd sendo providenciado o
abatimento do quantitativo da frente “Pavimentagao e Sinalizagao” — do trecho Benfica e
serd indicado o ajuste em medicao futura.
Analise da Resposta:
A jurisdicionada esclareceu o solicitado. Esta Corte fica no aguardo do abatimento a ser
realizado pela jurisdicionada.
22 Resposta a Solicitacéo:
Concordamos com o solicitado pelo Tribunal e informamos que foi acertado na 202
medicdo da 152 etapa conforme demonstrado na mem®oria de célculo do Anexo .

Andlise da 22 Resposta:
Atendido. Confirmado o estorno de 2.774,40t na 202 medicao.

Solicitacdo Realizada: (Contrato de gerenciamento das obras)

Reitera-se a solicitacdo do envio dos Relatérios Mensais de Gerenciamento Geral de

6 Obras e de Acompanhamento e Supervisdo de Obras referentes ao Contrato n°| Atendido
095/2014 (Monitorizagdo da Implantagdo da Transbrasil), concomitantemente com as| asfls. 121

suas liberacdes.
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Resposta & Solicitacao:

Segue no Anexo 5 (CD) os Relatérios Mensais de Gerenciamento Geral de Obras e de
Acompanhamento e Supervisao de Obras do periodo de abrangéncia desta diligéncia.
Analise da Resposta:

Atendido. Foram enviados um total de 15 relatérios (gerenciamento e Supervisdo de
obras), sendo que o 15° abrange o periodo de 13/01/2016 a 11/02/2016.

32 visita: Abrangéncia 72 a 92 medicéo

Situacdo do

o A s .
N Questionamento / Resposta / Comentario QUES O

Solicitacdo Realizada: (Execucdo da Obra — Sintese da Visita)

1 Recomendamos que, para as proximas visitas técnicas a serem realizadas por esta
Corte, a jurisdicionada atente-se aos prazos de envio da documentagédo solicitada de

modo a ndo obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de auditoria.

Recomendacéao

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

MT14050300 - Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive
fornecimento do material.(desonerado)

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais servigcos
é/serd utilizado o referido item.

Resposta a Solicitacao:

O servigo de reaterro de vala com p6 de pedra (MT 14.05.0300) descrito nas medicdes,
2 |foi utilizado nas frentes de Drenagens (Acesso a llha do Governador / Ramos /
Fazendinha / Penha / Parada de Lucas / Vista Alegre), em situacdes de remanejamento
de interferéncias subterrdneas de concessionarias e na infraestrutura de fundacdes.
Dependendo da solucdo de engenharia adotada, face as intercorréncias que poder&o
surgir, poder-se-4 recorrer a este servico em outras frentes.

Analise da Resposta:

Atendido. Até a 15a medicao, o referido item apresenta um total acumulado de 23.066,08
m3 (20,28% do total contratado).

Atendido
as fls. 122

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)
FD09050100 - Ensecadeira de estacas-prancha de aco em valas de ate 3m de largura.
Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, em quais servicos
é/sera utilizado o referido item.
Resposta & Solicitacéo:
O servico de execucdo de ensecadeiras de estacas-prancha de agco (FD 09.05.0100)
descrito nas medi¢cBes, foi utilizado nas frentes de Drenagens (Acesso a llha do
Governador / Ramos / Fazendinha / Penha / Parada de Lucas / Vista Alegre), em outras -
~ . . . : Atendido

3 |escavagdes a céu aberto realizadas em valas acima de 1,25m, conforme determina o s

; ; ~ . . a A as fls. 122
item 18.6.5 da NR-18, em situacBes de remanejamento de interferéncias subterraneas
de concessionarias e na infraestrutura de fundacBes. Dependendo da solucdo de
engenharia adotada, face as intercorréncias que poderao surgir, poder-se-a recorrer a
este servico em outras frentes.

Andlise da Resposta:
Atendido. Até a 15a medicéo, o referido item apresenta um total acumulado de 14.030,37
m2 (13,38% do total contratado).

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

AD39050128 - Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de _
4 |obras (inclusive encargos sociais).(desonerado) . Atendido
Solicita-se: as fls. 122/123
- justificativa do quantitativo de 24und presentes do RDO;
- homes, funcéo e atribuicbes de cada profissional,
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Resposta & Solicitacao:

Dado que as quantidades de méo-de-obra do contrato, foram devidamente aprovadas
durante o processo licitatorio, defendemos o equacionamento pela média por considerar
gue tal critério, traduz mais coeréncia e aproxima-se da realidade.

No desenvolvimento da obra, em determinados momentos, teremos quantidades aquém
e além da média considerada, dependendo do instante em que for apurado, mas, no
computo geral, considerando a totalidade dos servicos realizados, teremos convergéncia
de dados, além do que, é praticamente impossivel para a fiscalizacdo a conferéncia
diaria de tais quantitativos, sem mencionar que tal critério, promove distor¢des, uma vez
gue alguns integrantes do corpo técnico e de diretoria das empresas consorciadas, ndo
figuram nas listas das guias de Gefip e Sefip que poderiam servir de balizamento na
obtencdo dos dados solicitados, assim como as relativas as Consultorias Especializadas
e equipamentos. Tem efeito favoravel, resguardando quanto a possivel reinvindicacdo de
ressarcimento quando da utilizacdo de méo de obra que exceda o previsto em contrato.
A fiscalizacdo diante da dificuldade de acompanhamento dos quantitativos relativos ao
item “AD39050128 — Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou
supervisor de obras (inclusive encargos sociais).(desonerado)”, para corrigir tal distorcao,
adotou como critério a redugdo gradativa mensalmente até que o critério de média seja
atingido.

Analise da Resposta:

Atendido.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

IE00016282 - Tratamento de solo mole com colunas tipo mistura profunda (Deep Soll
Mixing) com didmetro de 1 m, espacadas de 2 m, consumo de cimento 250 kg/m3, fck >
1 Mpa, exclusive os materiais.

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo
medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com
croqui explicativo em PDF digital. Atendido
S [Resposta a Solicitacéo: s fls. 123
Segue no Anexo 1 (CD) a planilha de execucdo de tratamento de solo mole entre as
estacas Km 0+150m a 2+600m, com o quantitativo medido até a 92 medi¢é@o e o saldo
contratual. No Anexo 2 (CD) encaminhamos a planta geral (144-PE-01-DSM-GT-PN-001-
R01) e a secao tipica dos trechos de laje estaqueada (144-PE-01-DSM-GT-TT-001-R02).
Analise da Resposta:

Atendido. Saldo contratual confere com o orcamento vigente. Projetos enviados elucidam
a execucdo do referido servico.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)

IE00016333 - Estaca Raiz com didmetro de 500 mm, perfurada verticalmente em solo,
incluindo a perfuragéo e a inje¢éo. Excluido o fornecimento dos materiais.

Solicita-se que seja informado, detalhadamente por frentes de obra, o quantitativo
medido e a medir, consolidado em uma planilha em formato Excel, juntamente com
croqui explicativo em PDF digital.

Resposta a Solicitacao:

Segue no Anexo 3 (CD) a planilha de execucédo de estacas raiz de didametro de 500 mm,
6 | com o quantitativo medido até a 92 medic&o e o saldo contratual. Segue no Anexo 4 (CD) Encerrado
os projetos (144-PE-06-VDE-ES-LO-001-R05 / 144-PE-02-C1A-ES-LO-001-0B / 144-PE-| asfls. 123
02-C1A-ES-LO-002-ROA / 144-PE-02-C1B-ES-LO-001-03 / 144-PE-02-C1C-ES-LO-001-
06) de locacao das estacas das OAE’s dos Viadutos Deodoro e Transcarioca-I.

Analise da Resposta:

Foi enviado o resumo de quantidades dos itens n° 651 e 652 até 9% medicao, contudo o
saldo contratual apresentado para ambos os itens encontra-se equivocado. Atualizando
os saldos contratuais até a 15a medicao (referente a 5a visita do presente relatério)
temos:

Item 651 - IE 016333: saldo contratual 18.519,50m
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Item 652 - IE 016334: saldo contratual 2.484,87m
Dessa forma, consideramos o questionamento encerrado.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

Solicitamos que, para as préximas visitas, as memoérias de calculo das medicdes sejam
enviadas em formato Excel, de modo a facilitar/agilizar a verificacdo por parte desta
Corte de Contas. )
7 |Resposta a Solicitac&o: Atendido
Buscando atender as consideragfes e solicitagcdes deste Tribunal, as memdérias serdo as fls. 123
devidamente acompanhadas de seus respectivos projetos.

Analise da Resposta:

As memorias de célculo da 5a visita (13a a 15a medicdo) foram enviadas
adequadamente em formato PDF. Consideramos, assim, tal questionamento atendido.

42 visita: Abrangéncia 102 a 122 medigao

Situacao do

o R ;-
N Questionamento / Resposta / Comentario GUES BT

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

Solicita-se que, para as proximas visitas técnicas a serem realizadas por este Tribunal, a
jurisdicionada apresente os materiais solicitados previamente por esta equipe, em sua
totalidade e legiveis, de modo a nédo obstruir e/ou atrasar os trabalhos da equipe de

auditoria.

1 A . Encerrado
Resposta da jurisdicionada: 3s fls. 162

A solicitacdo da 22 IGE sera atendida para as proximas visitas.

Analise da resposta:

Encerrado. Tendo a Jurisdicionada tomado ciéncia da solicitagdo, consideramos o
guestionamento encerrado.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)
(-..)
Diante de todo o exposto, solicitamos que a Jurisdicionada:
a) informe como é feita a afericdo do volume /peso por parte do receptor dos
residuos, bem como informe o tipo e peso especifico do material transportado;

b) informe as numeracdes correspondentes ao primeiro e Ultimo manifesto de
residuos que contribuiu para o faturamento de 332.408,72 toneladas, referente ao
acumulado até a 122 medicao;

c) atue com maior atencdo e zelo quando do preenchimento dos manifestos de
residuos, com o emprego de grafia legivel e numeracdo correta para um controle
mais eficiente dos registros dos transportes. Atendido

Resposta da jurisdicionada: as fls. 162
a) A afericdo do volume é feita através de cubagem de cada caminhao destinado a
execucao dos servicos de transporte e destinagao final.

O peso especifico adotado para cada tipo de residuo, para efeitos de calculo das
medicbes, sdo os determinados pelo critério da tabela SCO-RIO, conforme Anexo IV.

b) Nao identificamos a quantidade informada nesta alinea como a referente ao volume
acumulado faturado até a 122 medicao. Informamos que o volume faturado acumulado
até a 122 medicdo do item n° 57 corresponde a 193.311,80 toneladas, conforme
explicitado nas memorias de calculo enviadas, vide quantitativo demonstrado no Anexo
V.

c) Atentaremos para que as recomendag¢fes sejam atendidas e o controle se torne mais
eficiente nos registros de transportes.
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Situacédo do

o 7 o
N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

Andlise da resposta: Atendido. De fato, o volume faturado acumulado até a 122
medicdo do item n°® 57 corresponde a 193.311,80 toneladas, e ndo 332.408,72
toneladas.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

Mediante a presenca de diversos projetos enviados, bem como a impossibilidade de
analise da memodria de céalculo encaminhada, solicita-se que a jurisdicionada envie (em
formato PDF legivel) o(s) desenho(s) referente(s) a representacdo de situacdo das
obras-de-arte especiais, na qual seja possivel identificar o comprimento de cada véo. Atendido
3 [Resposta da jurisdicionada: as fls. 162
Segue no Anexo VI os projetos solicitados que foram referenciados nas memorias de
calculo deste item.

Andlise da resposta:
Atendido.

52 visita: Abrangéncia 132 a 152 medicao

Situacédo do

o H z -
N Questionamento / Resposta / Comentario O "

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicbes)
Tendo em vista o alto custo do item IE 016305, solicitamos que seja enviado:

- Composicao do Item especial IE 016305;

- Nota fiscal do produto;

- relatério fotografico da execucao do servico; _
1 |Resposta da jurisdicionada: Atendido
Segue no Anexo VIl a composigdo do item especial IE 016305 aprovado na época da| &S fls. 163
licitacdo por esta corte e 0 no Anexo VIII o relatério fotografico da aplicagdo de
aparelhos de apoio metalico nas Obras de Artes Especiais.

Andlise da resposta:
Atendido.

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

Item 646 - IE 016328 - Concreto de alto desempenho 35 MPa

A meméria de calculo da 142 medicédo aponta:

Av Brasil km 1+480 ao 2+000 - calcada esquerda = 520,00 x 1,80 x 0,35 = 327,60 m3

Tendo em vista o referido item tratar-se de um concreto muito especifico e de alto custo,
solicitamos que a jurisdicionada justifique a sua utilizagdo para execucdo da calgada
acima mencionada, bem como da espessura utilizada de 0,35m.

Resposta da jurisdicionada:

Do Km 1+480 ao 2+000m na pista lateral da Av. Brasil sentido centro, foi necessério
2 | criar uma faixa de rolamento adicional para possibilitar o alargamento da pista. Com isso
foi preciso demolir parte da calcada existente, e fazer um reforco de pavimento
resistente ao trafego. Além disso, devido ao curto prazo de execugcdo por razdes
técnicas, foi definido aplicar o mesmo concreto do pavimento rigido, de 35 MPA, a fim de
atingir a resisténcia em menor tempo, possibilitando a liberagdo do transito dentro do
prazo previsto. Para elucidacéo dos fatos, segue no Anexo IX o relatério fotogréafico do
trecho de pista logo apds a concretagem antes da liberacdo do transito.

Atendido
as fls. 163

Analise da resposta:
Atendido. Tendo em vista tratar-se de uma faixa de rolamento adicional para possibilitar
o alargamento da pista, consideramos o item atendido.



http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016305%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016305%2F201402
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62 visita: Abrangéncia 162 a 222 medicao

Situacédo do

o 7 o
N Questionamento / Resposta / Comentario QUG ETETE

Solicitacdo Realizada:

Solicita-se que seja enviado a esta Corte o relatério de gerenciamento e supervisédo de
obras referente ao més de julho 2016.

Resposta da jurisdicionada:

Informamos que segue anexada, midia eletrbnica (CD), contendo os relatérios de
gerenciamento e supervisdo de 11/06/2016 a 10/07/2016 e também os relatérios de
gerenciamento e supervisdo de 11/072016 a 31/07/2016.

Analise da resposta:

Demanda inicial Atendida.

Documentos recebidos e arquivados como papéis de trabalho nesta 22 IGE.

Novas Solicitacdes:

3.1) Atribuic6es do Consdrcio Dynatest-TCDI - Termo de Referéncia e Relatério mensal
de gerenciamento n°® 21

A Gerenciadora informa, no item 4 do sobredito relatério (Contrato de implantacdo do
Lote 2, pag. 13), que "foi celebrado entre a Prefeitura e o Consoércio Construtor o 3°
Termo Aditivo de Contrato para modificagdo dos quantitativos da planilha original, com
os itens reduzidos correspondentes a 20,04%; os itens acrescidos, 17,74%; os itens
inseridos, 0,08% e os itens novos, 2,22% do valor do orcamento oficial, sem acréscimo | 12 Analise:
de valor. A Gerenciadora no teve conhecimento prévio das justificativas técnicas e dos | Atendida
termos acordados que deram origem a este aditivo." (grifo nosso)

Comentérios:

Consideramos desarrazoadas as explanacdes apresentadas no Relatério. Considerar
gue "a Gerenciadora ndo teve conhecimento prévio das justificativas técnicas e dos
termos acordados que deram origem a este aditivo" seria asseverar incompeténcia e
1 desmazelo por parte do Consércio Dynatest-TCDI, tendo em vista suas atribui¢cdes pré
definidas no Termo de Referéncia constante no Anexo Il do Processo TCMRJ n°

T . 22 Anélise:
040/4091/2014 (fls. 218/238 do p.p), bem como suas obrigacBes estabelecidas no Novas
Relatério mensal de gerenciamento n® 21 (item 8.1 - Comunicagdo interna, pag. 44) SolicitacGes
abaixo transcritos: Pendente

fls. 281 e 282
) Termo de Referéncia: (fls. 281 e 282)

()

3 - Escopo dos Servigos

(..)

3.1 - Servigos técnicos de apoio do Gerenciamento:

()

- Relatar os riscos relevantes identificados que possam comprometer escopo, prazos, orgamentos
e qualidade das obras, sugerindo as a¢Bes mitigadoras;

(..)

3.1.1 - Servicos de apoio ao Planejamento e Controle

()

- Elaborar e atualizar o controle fisico-financeiro das obras, de forma a possibilitar a fiscalizacdo da
SMO conhecer, tempestivamente, e, a cada momento, a situacdo das obras no seu
desenvolvimento temporal, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessarias condi¢des de
decidir, em tempo habil, as medidas para prevenir e remediar desvios indesejaveis; (grifo nosso)

()

6 - Produtos

(--)

6.1.1 - Apoio ao Gerenciamento Geral

()

- Verificagdo e analise da execugdo orgamentaria da obra, com identificacdo de desvios em
relacdo ao orcamento original; (grifo nosso)

(--)

6.1.4 - Apoio ao Acompanhamento, Superviséo e Fiscalizacdo das Obras
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NO

Questionamento / Resposta / Comentario

Situacédo do
Questionamento

Os relatérios deveréo registrar em pormenores, conforme as instru¢cdes da SMO: o planejamento e
a execucdo da obra; os avancgos fisicos alcangados; o controle dos contratos de execugdo em
andamento; eventuais dificuldades; pendéncias; ndo conformidades e comentérios sobre a
qualidade dos servigos executados; ocorréncias consideradas relevantes (...)(grifo nosso)

II) Relatério mensal de gerenciamento n® 21 - Periodo: 11/07/2016 a 31/07/2016:

()

8. Gerenciamento das comunicacdes

8.1 Comunicagéo interna

A Unidade Executora Local definiu que as comunicagdes escritas serdo feitas via correio eletrdnico
(e-mail). Em relacdo a execucdo dos servicos de implantacdo do BRT Transbrasil, as
comunicagdes de andamento das obras séo:

- Reunifes diarias para discussdo do cronograma e plano de ataque junto a equipe de
planejamento do Consércio Transbrasil e a Fiscalizagdo da Prefeitura; (grifo nosso)

- Reunifes semanais das equipes de Supervisao e Fiscalizagdo para definicdo da programagéo de
atividades e metas;

- Resumos semanais relatando atividades em andamento e pontos criticos, que necessitam de
atencéo da equipe de Supervisdo e Gerenciamento; (grifo nosso)

- Relatérios de ndo-conformidades que, dependendo da urgéncia, sdo comunicados imediatamente
e incluidos nos relatorios mensais e

- Relatérios mensais de Supervisdo de Obras, Gerenciamento, Riscos e Desapropria¢éo

Ante todo o exposto, questionamos:

a) Tendo em vista as vastas obriga¢cfes definidas no Termo de Referéncia e descritas
nos Relatérios mensais de gerenciamento - acima pormenorizadas -, por qual motivo a
Gerenciadora ndo teve conhecimento prévio das justificativas técnicas e dos termos
acordados que deram origem ao 3° TA n° 61/2016 ao Contrato n°® 118/20147

b) Quais os produtos das "Reunides diarias para discussdo do cronograma e plano de
ataque... e "Resumos semanais relatando atividades em andamento e pontos criticos..."
constantes dos Relatérios mensais de gerenciamento?

3.2) Item 508 - CE 04.10.0110 - Consultor de servicos técnicos especializados de
consultoria de engenharia e arquitetura. (desonerado)

Apresentamos, abaixo, resumo dos servigos executados até a 262 medicao, constante no
Relatorio mensal de gerenciamento n° 21, pag.15:

Servigos Executados por Fam até 26 Medicgao

PREVISTO REALIZADO ACUMULADO
CATEGORIA SMO
N ot |
Servicos de escritério, laboratério e campo RS 1661148374 R$ 14820 193,84 [[|eo 27%
Canteiro de obras RS 69.432.97 RS 301.885,27
Movimento de terra RS 3357438332 RS 8.282.540,57 |] 24,67%
Transporte, carga e descarga RS 64584 159,77 RS 38.135.727,20 [I 50,07%
Servigos complementares RS 76.384.687,60 RS 44.635.776,98 [[] 58.43%
Galerias, drenos e conexdes RS 20.003.780,25 R$ 389758256 | 19.48%
Pavimentagao RS 29.904.354,93 RS 17.436.454,05 [l 58,31%
Servigos de parques e jardins RS 445221205 R$ 26.502,65 0,60%
Fundagbes RS 26.873.393,25 RS 366592524 | 13,64%
Estruturas RS 32589427051 R$  145.679.996,05 [| 44,70%
Alvenarias e paredes divisérias RS 158.703,93 RS 27.702,58 | 17,46%
Revestimentos RS 173157324 R$ 182216,59 | 10,52%
Esquadrias RS 6.526.116,15 RS 723.463 47 | 11,08%
InstalagSes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas RS 2170.843,05 RS 931.196,16 [ 42,90%
Coberturas, isolamentos e impermeabilizagbes RS 306.750,83 RS$ 11.992,97 3,02%
Pinturas RS 4235411,15 R$ 1.681.986,06 |] 39,71%
Aparelhos hidraulicos, sanitarios, elatricos, mecanicos RS 281.982,88 R$ 178.584,04 |:| 63,33%
Equipamentos RS 80.183.743,94 RS 47.200.151,83 [[] 58,86%
llumingéo publica R$ 11.735.588,87 RS 5.008.405,14 |] 42,68%
Servigos de engenharia de trafego RS 13.702.384,01 RS 9.201.587,37 E 67,15%
Consultoria especializada RS 25.041.007,66 RS 21.383.055,07 [[]82.43%
Manutencgio preventiva e corretiva R3S 592.305,74 R$ 353.290,22 [I 59,65%
Administragao local, mobilizagio, desmobilizagdo e apoio tecnologifia: 104 242 976,42 RS 56.228 518 45 [| 53,94%
Item especial RS 566735.987,21 RS 326.477.804,44 [[] 57.61%
RS  1.416.099.380,46 RS  746.482.440,54 [] 52.68%
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Situacédo do

o 7 o
N Questionamento / Resposta / Comentario QUG ETETE

Comentarios: (fls. 281/282)

O item 508 (CE 04.10.0110 - Consultor de servicos técnicos especializados de
consultoria de engenharia e arquitetura) apresenta, até a 262 medicdo (17/07/2016 a
27/07/2016), o total acumulado de 22.072 horas medidas (83,62% da quantidade
contratada).

As obras iniciaram em 25/112014 e, até a data da 26 medicao (27/07/2016), totalizaram
610 dias corridos. Portanto, dividindo as 22.072 horas medidas do item 508 (CE
04.10.0110) pelos 610 dias corridos de obra até 262 medigdo, obtém-se 0 consumo de
36,18 horas/dia do referido item.

Ante todo o exposto, questionamos:

a) Tendo em vista que até a 26® medicdo o Contrato n° 118/2014 apresenta 52,68%
medido e pago (fl. 175 do p.p), qual a razdo para o elevado consumo de 82,43% da
Categoria "CE - Consultoria Especializada™?

b) Qual a finalidade desta consultoria especializada?

¢) Tendo em vista o elevado consumo de 36,18 horas/dia do item CE 04.10.0110 desde
o0 inicio da obra, quantos sdo e quais as respectivas atribuigcdes de cada profissional que
compde o item CE 04.10.0110?

d) Quais medidas estdo sendo tomadas para que o quantitativo da Categoria "CE -
Consultoria Especializada" ndo ultrapasse o quantitativo inicialmente previsto?

Por derradeiro, impende registrar que a finalidade de um contrato de gerenciamento €
fazer com que sejam cumpridos os objetivos de custo, prazo e qualidade do contrato,
evitando, assim, problemas quanto a atrasos e aumento de custos. Torna-se mister,
portanto, que o Consorcio Dynatest-TCDI cumpra, desde ja, com todas as obrigagcfes
contratuais pactuadas no Contrato n° 95/2014 (R$ 26.036.907,75), do qual é parte
responsavel.

72 visita: Abrangéncia 232 a 262 medicao

Situacdo do

(0] A o
N Questionamento / Resposta / Comentario O

Solicitacdo Realizada:

Com relacdo a medigdo do item IE 00.01.6337 (Rebaixamento de lencol freatico),
ressalta-se que apesar de ndo constar na planilha acima, teve saldo completamente
faturado na medicéo 23.

O valor total medido no item descrito, durante a execug¢do do contrato, foi de
R$ 8.615.376,00. Destaca-se que néo ha registro fotografico da execugdo dos servigos
nas memoarias de célculo encaminhadas.

Tendo em vista todo o descrito solicita-se que seja remetido pela jurisdicionada o projeto

. ”» ; g L Atendido
1 de rebaixamento de lencol freético, registro fotografico e notas fiscais que comprovem a as fls. 282 a
execucao do servico. 2'8 4

Resposta da jurisdicionada: fl 250

Houve a necessidade de utilizacdo do sistema de rebaixamento do nivel de 4gua, com a
finalidade de executar a parte final das bacias de drenagem de Ramos, Fazendinha,
Parada de Lucas e Penha. Todos os desagues dessas bacias sdo feitos na baia de
Guanabara, que possui nivel elevado de &agua, impossibilitando a finalizacdo dos
Servicos.

Foi utilizado o sistema de rebaixamento de lencol com bomba de alta capacidade de
vazao, de 520m3/h (modelo abaixo).
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. Lo Situacédo do
[o]
N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

Essa solucdo permite uma vaz&o maior que o sistema utilizando ponteiras filtrantes —
Well-Points, onde a vazdo de &gua em cada ponteira varia de acordo com a
permeabilidade do solo, sendo normais vazdes de 0,5 a 1 m3/h, e cada bomba utilizada
possui capacidade entre 30 a 40 md/h.

Vazéo em cada ponteira 1ms3/h
Quantidade de ponteiras da composicéo 30 un
Vazéo Total 30ms/h
Capacidade de vazdo motobomba 6” utilizada na obra 520 m3/h

Utilizando a capacidade em 50% devido a perdas de vazdo 260 m3/h

Além disso, como podemos ver nas fotos abaixo, as dificuldades de espaco, proximidade
das edificagBes e proximidade com a via com nivel elevado de trafego, impossibilitaram a
instalacdo de ponteiras filtrantes.
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Situacédo do

(o] H o]
N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

R o = - - WU R
Informamos ainda, que estdo sendo encaminhadas as Notas Fiscais solicitadas.

Analise da resposta: (fls. 282/284)
Resposta satisfatoria.

Solicitacdo Realizada: fl 252/254

No que tange o item BP 09.05.0550 (Refor¢co ou tratamento para trincamento...)
constatou-se através da andlise das memdrias de calculo que a jurisdicionada vem
majorando a area executada em 6%, alegando necessidade de transpasse da geogrelha.
Solicita-se que a jurisdicionada explane o modo pelo qual determinou o percentual de
majoracao.

Requerem-se ainda registros fotograficos com boa resolucéo e aproximados, de modo a

2 |comprovar a execucdo do servigo, tendo em vista que no Relatério remetido ndo foi a’g‘ﬁnggj‘? a
possivel distinguir o reforco na pavimentacao. 2.86

Resposta da jurisdicionada:

A geogrelha é um material aplicado entre camadas de asfalto com o beneficio de
aumentar a resisténcia do pavimento, diminuir a espessura da camada de asfalto e fazer
o controle da reflexdo das trincas em pavimentos restaurados.

Conforme 0 manual de orientacdo de utilizacdo da geogrelha, segue abaixo a explicacao
da necessidade da utilizagc8o de geogrelha.
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A o Situacédo do
o]
N Questionamento / Resposta / Comentario GuCSIETE D

4 aplicacds d& grelhes fam Fazoo beneficios no controde da refleddo das Tincas am pavimantos restaumdos. «m
5.1ug.;.e.¢= M qus 43 Beesd sanvanclonals ndo aferacem garantias, & menss cus srvelvars grandes cualog. Essa tdonica
abrengs pavdimenios 2er0poruanos. odaWanos. uroanas. pabcs de sabaconamanio, Inciuinche a restauracto de paamenios

rigidos recapeades coim camésia aaraltica

0 recapeamento asfalfics simples & comuments © rmitode mals wusado para & resfsursclo de pavirnénts fHncades
Forem. o desemoanho desss sitermaliva da restawracho frequeniemants ndo & 180 =atisfaidro quanio o ezpersds. wile qus
a7 irincas 4xEtenlss na pEVIMAND antgo podem se propagar pels fove cameda astadlica dentro de um curto periodao de
fempa, Esam probleme & tradicionaimenfe champto ¢ "sfesie da fincas”. sendo uma das princpais chukes di
dgdericracio premalure do pavimenio.

A rgfley &0 das trinces & provocads pele movirsan sl ralativa des trechos adjacentes A= trincae. provesads pelos cicol
de contracio & eopanade rmmica (fgura 1a) & de carmsgamento repeiitive &e rafege (Mgura 1k, 1o, 1d), ou anda por uma
camBinacio Seanas Ouas sollchacdes medAncas.
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Flgura 4 - Solicitacows mecarnicas et wm DaviNento rineado

U wanedade de acvos maberiaiz ¢ méledas 95ta sendo us-yEa pars retarder oo biogusan a reflecio das inncas. e
SOMD o Aurmenio e espeaslins de recepeamento. & modficasde des preprisdades da misturs aefalics & & Solecacdo de
e camads interrmediara spacal entre o antigo & o ngws reveabimento astatice, Mo entante. o que vam apredetla o Meltor
resLltado no mundo da pavimentscds afie as aplicaches de grelha de fibra de vidro resinadas

Fara que uma geagralha inimoduzida nas cemadas de pavimenls possa concetualments GUMpri e
fungde de rafergo, @ Imprescindival qus & MSEYE MF5islA S0s esfoncos impostos pela TafEgs dos squoamentos
durants & iNGlataCac. bem coma & lemperaiurs de aplicacio da capa asfallica. aprasenie uma el=vada rERiEncs
&tracAa, a fim de absorver parte das fensdes de bracio Ho SONGTAM Astaitics, possua uma perfeds aderéncia com
a5 camadas astalicas, a fim de permilir uma disribuican & rareferéncta de esforgos de tracldo enire a grelha o
poncrete astaltico; Seja resitlents & fadge, oU 5818, possa Abserver 48 GET0TEES IMPOstos peins cargss dinamicas
do trafege & pelas varsctes de lemperaturs, a0 longo de joda a wida sl do recapsamenils.

2 comprovade. por sstudes realizados na Franga 4 fn Alamanna. gue as geogrelhas polimanicas alem de
funcicnar coma sistema anb-rellexdo de INGas, SeU SMprego Apresents uma reduclo na necessidade da

FEpEssura de reforco, na oradent de 20%

Aldrm de situaciies onde ha & necessidade de reforco corm & gacgrelna, sspecficado nas solugies, sxlsie
o caso onds a geagrelha deve proteger a camads de relamento sobre um lGeal S INGroRssSc de saluctias,
Carrd podemos cbservar na fgura & seguir, quands nouver dferenca nas sclucdes das falkas 3 ¢ 4 21 como
Reconstrucio = Restsuraghs. 0 uso 4a gaograiha se fars necedssna pana wtar a propagacio de IincRs geradas

=nire oA deis lipas &8 pavimento cam caracteristicss diferentes. para & camada de relamenio

O fator de 1,06 foi aplicado em campo, conforme comprovado por foto, com base na
necessidade de executar transpasse entre geogrelhas, de acordo com a orientagdo do
manual de utilizacdo da geogrelha.

Segue a memoéria de como chegou ao valor de 8,40% de transpasse e as fotos da
geogrelhas aplicada com transpasse, sendo aplicado 6% devido as necessidades de
execugao no campo:

Informac®es para célculo:

Largura média Faixa % - 7,50m

Largura do Rolo da Geogrelha = 2,05

Comprimento do Rolo de Geogrelha — 50m

Largura do Transpasse longitudinal = 0,20m

Largura de Transpasse Transversal = 0,20m

Comprimento total de faixa considerado para calculo = 1,000m
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Area util de Geogrelha:
7,500m x 1.000,00m = 7.500,00m?2

Transpasse Longitudinal
Quantidade de Transpasses longitudinais por m:
(7,50m / 2,05) = 3,65 = 3,00 Transpasses

Area total de Transpasse longitudinal:
3,00un x 0,20m x 1.000,00m = 600,00m?

Transpasse Transversal

Quantidade de Transpasses Transversais:
(1.000m / 50m) = 20 Transpasses

Area Total de Transpasses Transversais:
20un x 0,20m x 7,50m = 30m?

Area Total de Transpasses = Longitudinal + Transversal:
600,00 m2 + 30 m2 = 630,00 m2

% de Transpasse:

(630 / 7500) = !9(‘)_84 =8,4%

B

Andlise da resposta: (fls. 284/286)
Resposta satisfatéria.
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N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

Solicitacdo Realizada:

O orcamento contratado apresenta o item especial IE 00.01.6322 (Execuc¢do de camada
de rachdo para reforco do subleito, exclusive fornecimento dos materiais.) com preco
unitéario de R$ 22,80 / m3. No entanto, no Catalogo de Itens de Servico do SCO-Rio
consta item com descricdo similar referente ao mesmo servico (BP 05.05.0300 —
Construcéo de reforco de sub leito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive
escavacao e carga, transporte e fornecimento dos materiais.), cujo preco unitario (para o
mesmo més de referéncia: lo = 02/2014) é de apenas R$ 2,57 / m3. Solicita-se que a
jurisdicionada justifique a ndo utilizacdo do item constante do catdlogo SCO-Rio e
consequente criacdo de item especial para este servico, uma vez que a diferenca
apontada para os pre¢os unitdrios corresponderia a um valor medido a maior de,
aproximadamente, R$ 1.937.538,37.

Resposta da jurisdicionada: fl. 255/257

A composicao aprovada vigente, IE 00.01.6322, € para aplicacdo de rach&o para refor¢co
do subleito, exclusive material, com utilizagdo de m&o de obra para espalhar e rolo
compactador para compactar o material em questdo. A composi¢cdo que estd sendo
proposta BP 05.05.0030 trata-se de Construcdo de refor¢co de subleito, ndo especificando
0 material a ser empregado. No entanto, comparando os itens de composi¢do, podemos
notar diferencas na forma de execucgdo que acusa o material que esta sendo empregado.
Enquanto a composicdo BP 05.05.0030 possui equipamentos (Caminhdo Tanque,
Compactador de Pneus, Compactador Pé de carneiro, Grade de disco, Trator de Pneus)
que nao se fazem necessario para aplicacdo de rachao e sim para aplicacdo de materiais
granulares tais como: pé de pedra, areia, entre outros; a composicao do IE 00.01.6322
utiliza méo de obra para espalhamento do material, e rolo liso para compactacdo. Foi
criado esta composicdo pois a obra da Avenida Brasil impde uma série de dificuldades de
execucao tais como: elevado nivel de trafego proximo da vala, espalhamento do material
em valas de diversos tamanhos cujos equipamentos ndo conseguem acessar, horario
restrito, seguranca dos colaboradores e dos transeuntes. Afim de complementar esta |N4o atendido
3 informacéo, segue abaixo a composigéo utilizada pelo sistema de Orcamentos de Obras | 3s fls. 287 a
de Sergipe que apropriou-se de uma composicdo do SINAPI de execucdo de camada de 289
rachdo, onde utiliza 2,50h de servente para aplicar 1 m3 de rachdo. Comparando esta
composicao com a nossa, a Unica diferenca é a compactagéo que utilizamos Rolo e esta
composicao ndo possuli.

W Composicio de Preco de Servico /

.-

O pardmetro adotado para utilizar as 2 horas de servente para espalhar 1m3 de rachéo
vem da composicdo SCO DR 54.05.0500, onde o servico de espalhamento do material é
similar, no entanto, também nado possui a compactacao do material, que na composi¢ao
IE 00.01.6322 foi utilizado o Rolo compactador.

Para elucidar o escrito acima, seguem algumas fotos que comprovam 0s Servicos
executados na Avenida Brasil.
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Situacédo do
Questionamento

Andlise da resposta: (fls. 287/289)
A jurisdicionada esclarece que a quantidade de horas de servente adotadas na
composicao do Item IE 00.01.6322 teve como parametro a composicdo do item DR
54.05.0500 (Enrocamento com pedra de méao jogada, inclusive fornecimento desta
(desonerado)), apresentada a seguir.

Ten d eni DR 54050500 i taj20t4

Destricdo Enrocamento com pedra-de-mao jogada, inclusive fornecimento desta (desonerado)

Cust 101,01 HUnd.deHedida 3

Data daCisin oLjt3 “Datada!xclusiu e

Ttem . Ttem . Und. de .. Custo Unitdrio  Custo Parcial

enerr ™| Reuiade Dol Nedis | MR R
MATOS5150 103550 Pedra demao m o LA000000 473 80
MODIOMS) 903361 Servent (dssonerado) h 200000000 93 182
‘EVEUWOSU ‘900050 mmﬂmbnmaodeebradiretacomEncargosSociaisparacobrirdpuudeEPIe % 10000000 18 05

No entanto, € importante destacar que a composi¢do do item DR 54.05.0500 citada,
prevé 2h de servente para o espalhamento de 1,1 m3 de material. Portanto, para que
fosse mantida esta proporgéo, o item |IE 00.01.6322 deveria especificar apenas 1,81h de
servente. Ressalta-se ainda que, uma vez que o item DR 54.05.0500 ndo considera a
compactacédo do material, esta quantidade poderia ser ainda menor.

A quantidade de horas de servente é responsavel (direta ou indiretamente) por
aproximadamente 84% do valor unitario do item IE 00.01.6322, conforme pode ser
identificado na composicao retirada do Edital de Concorréncia n® 030/2013 e apresentada

a seguir. Portanto, esta diferenca na quantidade de horas de servente computada em sua

composicdo pode acarretar em uma reducdo significativa em seu prego unitario e,
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consequentemente, nos valores medidos por meio deste item.

SCO - RIO - ITEM ESPECIAL Proc. n® 06 /371.575/2013 7 |

: . CECRETO *W- 17033 e pr08en Dala:_ ! / ‘
B — Rubrica: fis.
OESCWGAD DO ITRM CE SERVICO ) /
Exccugdio de camada de rachio para conformagdo de subleito, exclusive fornecimento dos materiais

o]
)
!wmauoor‘—
REFERENCIAQ O} + VRS £ ANO — o S | IE OAS A0
Abrili2013 M3 - | R$2581 ] -
1
-—
T e _ CONTINUAGAO ANEXS
|° QERW‘,‘O Wit de canads fichbo pans confiemagds du wlhto A0ihahvo tomackmania dos DaNIn : "f e "‘.'
\ .lz UN. ‘I‘ “ﬂ'
{ -y
MENORIA DE GALCULO DO NOV ITEM DE SERVKO '
DESCRIGAO DE ITEMELEENTAR GIC“‘WIW};?’ lw| awmowg (0 {cusrormn | FONTE OF PESGUSA DO ITEM ELEMENTAN
W " H_.‘ n UNT.RSI} RS | A osponiveL w0 cTAAOGO 0O 5604 |
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Sarwly A0200M4% 3 2000000 1 u,m|
|
i kil aboe a0 de ek dewln oo Encames Socas | LV [ % '
lp:umtludamm&ﬂ‘h litamanng " | . ' La Mai
lﬂanCo*pmemwcv e oamioo| R4 0]
ok Comgichdr N0 0G) R EGENENE | apioenn] 28] ] ]

| |
| |

|
l /
|

| —

CUSTO UNITARIO h ' P wmahﬁiﬁﬁcﬂ AAt)

E importante destacar, apenas para que ndo haja divida acerca dos valores unitarios
apresentados, que a época do edital de licitacdo o item IE 00.01.6322 possuia outra
numeracgdo (IE 00.01.5102) e outro pre¢o unitario (R$ 25,81, devido a altera¢éo do 10 da
obra durante o processo licitatério), porém sua composicao foi mantida integralmente,
apenas com a atualizacdo de seus valores.

Novos comentarios acerca da analise da resposta:

O objeto do presente questionamento é analogo a situacdo abordada em item
previamente apontado no ambito do processo TCMRJ n° 040/006.080/2014 (item 1.1 da
instrucdo de andlise do retorno de diligéncia do relatério de encerramento do
acompanhamento das obras do contrato n® 41/2014), onde o cerne da questao reside na
guantidade de horas de servente medidas. A jurisdicionada informa que o parametro
adotado para este fator € proveniente da composicao do item SCO DR 54.05.0500 (que
se trata de sistema exclusivamente manual com utilizagdo apenas de serventes), no
entanto, a composicéo do item IE 00.01.6322 em questao possui horas de servente e de
rolo compactador, invalidando assim o critério de 2h/m? adotado.

A jurisdicionada informa ainda que a composi¢éo do item n° 640 - IE 00.01.6322 “utiliza

mao de obra para espalhamento do material, e rolo liso para compactagdo” devido a
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algumas dificuldades de execucdo, dentre elas a necessidade de espalhamento do
material em valas de diversos tamanhos cujos equipamentos ndo conseguem acessar.
Porém, tendo como exemplo a memdria de célculo da 402 medicéo, é possivel verificar
que os locais com dimensdes impeditivas ao uso de equipamentos para espalhamento de
material sdo excecdo e nao regra. Inclusive, o préprio relatério fotografico anexo a esta
memoria de célculo comprova o0 uso de retroescavadeiras para o espalhamento do
material. Sendo assim, ndo restam dulvidas acerca da medicdo excessiva e indevida de
horas de servente provenientes da composi¢éo do item IE 00.01.6322 em questéo.

E sabido que, mesmo quando adotado o espalhamento mecanizado de material s&o
necessérias horas de servente para auxiliar este servico. No entanto, tratam-se apenas
de intervences realizadas pontualmente, nas laterais do local de aplicagdo da camada
de rachdo. Sendo assim, solicita-se que a jurisdicionada promova um levantamento da
quantidade de horas de servente efetivamente utilizadas na execucdo do servico, de
forma a compensar os valores medidos a maior, que para o quantitativo total contratado é
de 365.900,04 h (= 2h/m3 x 182.950,02m3). Destaca-se que, no processo TCMRJ n°
040/006.080/2014 citado anteriormente, este levantamento resultou na adocdo do
parametro de 1h/m3. A utilizacdo deste mesmo critério no presente questionamento,
resultaria em reducéo de 182.950,05h contratadas de servente, que multiplicadas pelo
preco unitario de R$ 10,08 /h (valor atualizado de acordo com o lo da obra —
fevereiro/2014) referente ao Item Elementar MOD 002450 (constante da composicdo do
item |E 00.01.6322), poderia proporcionar aproximadamente, R$ 1.844.136,50 a serem
estornados/compensados.

] 1E016322 Execuglo de camada de rachio parareforgo do subleilo, exclusive fornecimento dos materlals.
Il:&l(.'m: =
ap: N e
Parlode:
lFrenter  comph  do alarg para consirugdo da faa 4 -km 1147103 114900
Dac. Rel.: (E 111 _
fo _ ——
3 L
‘Duerlpox‘ : m&"ﬁm\ = ?.',{:x:‘m sentldo Kin Inlei Kim final Comptlm Larg, Aliura
ara Escavagio plsta elevada - = - - _ Centro 11,710 11040 23000 X 1,60 X 040
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|Frente: Ylou;le_Seln pr;ixlmp_alﬂlo Acarl-Sentido Deodore o
Doc, Reli CR-604 = =
R Offsel Offset
Descrlgio; Senta K Infefal Km final Comprl
e [DIst. Efto) [Descricio) ki mln; .t i umyLm E'E'—MNL
Fara Troa desolo - =& Deodora 19330 1930 42,00 X 10,00 X 030
Pata Troca desolo para faje de transigio = - Deodoro 19373 19376 300 X 10,00 X 220
Frente: Troea da cola proxlmn so Niodas Pedras - Sentido Centro =
|Doc.Ref:  CR-GOS -
; — CATAL:
; Offse! Olfset -
Descricio:
s [04e. irnl (DneerleTal SantHa Ken Infels! K linal Comptim Larg. Allura
(Para Traca desolo . 2 - Pista faleral Cenlro 18,975 19000 2500  x  800  x 030
|
Frente: Terminal Funddo - Rame 600+ PlstaTronal e
|Doc.Refi:  CR-300 // CR-301
Desciletos Offsct Offset
5 Pt Sentldo Ren Infctat _Km fInal Comprim Larg, Altuea
Para Troca desalo = - - - - - 14044 X 700 X 030
Frente; Terminal Funddo- Rame ioblﬁogshclunnnlenlu
Doc,fel:  CR-301 i B o
;- = -
'fo"kiﬂt Olfset Offset Sentido Ken Intels! Km final Area Aura

= e . Inisy, Elynl INacrelial
m’i Troca desolo s - - - - - 6.031,00 030




TRIBUNAL DE CONTAS Processo 040/001.475/2015

o
:\/,3 TCM R j Data 16/03/2015  Fis

Rubrica

SGCE/ 2® Inspetoria Geral de Controle Externo

Situacédo do

[o] 7 o
N Questionamento / Resposta / Comentario QUEsiE EaTE

Rachdo para base da laje de transi¢ao Rachdo Km 19+330 & 19+372

Solicitacdo Realizada:

E importante destacar que, durante a visita desta equipe ao local, foi possivel confirmar a
informacéo da fiscalizacdo de que a obra ainda encontra-se suspensa, sem mobilizagdo
por parte da empresa contratada em nenhuma das frentes de servico. Porém, o prazo
contratual foi reiniciado em 22/09/2016, conforme publicacdo no D.O.Rio de mesma data
e republicacdo de 27/09/2016. Solicita-se que a jurisdicionada justifique a paralisacdo
das obras concomitantemente com o transcorrer do prazo contratual e informe as
providéncias a serem tomadas de modo a ndo haver prejuizo do objeto e/ou prazo
contratado.

Resposta da jurisdicionada: fl. 258

Com relagéo ao periodo entre 21 de setembro de 2016, reinicio da contagem do prazo
contratual, a 19 de dezembro de 2016, suspensédo da contagem do prazo contratual, no
qual a obra deveria ter sido executada normalmente pela Contratada, obedecendo ao
previsto no cronograma contratual, informamos que a mesma ndo acatou a determinacdo | Encerrado
4 | da Comissao de Fiscalizacdo quanto a sua retomada a partir da data supramencionada, | €OM recomen-
apesar das notificacdes e adverténcia expedidas com este fim, conforme copias em | dacéo as fls.
anexo. Neste contexto, considerando o previsto nos Artigos 513 e 518 do Regulamento 289 e 290
Geral do Cddigo de Administracéo Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do
Rio de Janeiro — RGCAF, atestamos a ocorréncia de atraso na execuc¢do da obra no
periodo em questao, cuja responsabilidade é atribuida a Contratada.

Analise da resposta: fls. 290

E importante destacar que nos reajustes posteriores ao 1° (referente ao periodo
compreendido entre Agosto/14 - més anterior ao da apresentacdo da proposta - e
Outubro/15 - més anterior ao 1° aniversario do contrato), que originou a 22 Apostila n°
03/2017 e o Termo de Reconhecimento de Divida n°® 01/2017 (processos TCMRJ n°
040/001.467/2017 e 040/001.466/2017, respectivamente), o periodo entre 21/09/2016 e
19/12/2016 que ocasionou o0 atraso da obra por responsabilidade da Contratada nao deve
ser considerado no célculo para os valores devidos de reajuste contratual, conforme
estabelecido nos Art. 513 e 518 do RGCAF3.

3 “Art. 513 - O adjudicatéario néo tera direito a reajustar o percentual da etapa da obra executada no periodo prorrogado
por sua culpa ou executado fora de prazo sem que tenha sido autorizada a prorrogagédo.”
(..)
“Art. 518 - Ocorrendo atraso na execuc¢éo da obra ou do servico, em conseqiiéncia de agdo ou omissao pela qual seja
responsavel uma das partes contratantes, o reajustamento dos pregos correspondentes ao periodo de atraso néo sera
feito de forma a beneficiar a parte inadimplente.

§ 1° - Quando a responsabilidade pelo atraso couber ao Municipio o reajustamento obedecera as seguintes normas:
1. Se os pregos aumentarem, prevaleceréo os indices vigorantes nesse periodo;
2. Se os pregos diminuirem, prevalecerdo os indices vigorantes do inicio do periodo do referido atraso.
§ 2° - Quando a responsabilidade pelo atraso couber ao adjudicatario, havendo ou n&o prorrogacéo de contrato ndo
tera ele direito a qualquer reajustamento ainda que decorrente de forga maior ou caso fortuito.”
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Solicitacdo Realizada:

Consta no relatério FINCON do contrato n® 095/2014 (Anexo 3) 18 pagamentos
(10/04/2015 a 20/10/2016) totalizando R$ 12.869.627,03 (aproximadamente, 49,43% do
valor contratado de R$ 26.036.907,75).

Solicita-se que sejam enviados a esta Corte todos os Relatérios Mensais de
Gerenciamento e de Supervisdo de Obras a partir do 16° (inclusive), referentes aos
meses de fevereiro de 2016 em diante.

Recomenda-se, ainda, que estes relatérios sejam sempre encaminhados junto a
5 |documentacdo preparada para cada visita de equipe desta Corte de Contas as obras do
Contrato n® 118/2014.

Resposta da jurisdicionada:

Em atendimento ao solicitado no item 5, encaminhamos, em midia digital (CD anexo), os
Relatorios Gerenciais, de Supervisdo e Riscos, referentes aos meses de fevereiro a julho
de 2016 (16° ao 21° relatorio).

Andlise da resposta: (fls. 290)

Os Relatérios Gerenciais vém sendo objeto de andlise no questionamento 01 da 62 Visita
Técnica.

Encerrado as
fls. 290

82 visita: Abrangéncia 272 a 342 medicao

Situacédo do

o A -
N Questionamento / Resposta / Comentario O m———

Solicitacdo Realizada: (Andlise de Medicdes)

ET 24.05.0310 () - Estrutura metalica (montagem) em aco especial resistente a corrosao
(aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de
materiais e de todos 0s servigos necessarios, inclusive pintura protetora, exclusive o
fornecimento do acgo. (desonerado)

1 . Pendente
Questionamentos:
a) Solicita-se que a Jurisdicionada informe se as passarelas consideradas "provisorias"
na obra estdo sendo remuneradas por este item;
b) Solicita-se informacéo da exata quantidade e localizacdo das referidas passarelas
executadas através do Contrato n°® 118/2014;
Solicitacdo Realizada: (Gerenciamento de Obras)
Consta no relatério FINCON do contrato n°® 095/2014 (Anexo 3) um total pago de
2 R$ 16.121.039,93 (aproximadamente, 61,92% do valor contratado de R$ 26.036.907,75) Pendente

e a suspensao do prazo contratual em 01/08/2016 ainda sem reinicio.
Solicita-se que a jurisdicionada esclare¢a a permanéncia da suspensdo do Contrato n°
095/2014, tendo em vista o reinicio da execugédo das obras pelo Contrato n° 118/2014.
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3) Relatorio Fotografico

3.1 - Evolucéo Fisica da Obra

82 Visita — 26/07/2017 92 Visita — 20/12/2017

Figura 01 — Viaduto Mar(::]aridas, na Av. Brasil | | Figura 02 — Viaduto Margaridas, na Av. Brasil

(em frente ao Shopping Via Brasil), evolugéo || (em frente ao Shopping Via Brasil). New
da execucdo do New Jersey*. Jersey concluido.

8?2 Visita — 26/07/2017
- |

92 Visita — 20/12/2017

L
P T ESOERRE, o
44 LG4 L

Figura 03 — Alargamento de Ponte sobre o Rio Figura 04 AIargamer_1to de Ponte sobre o Rio
: das Pedras (sentido Deodoro). Sem
das Pedras (sentido Deodoro). ~
alteracoes.

4 New Jersey — Trata-se de barreira de seguranca, geralmente em concreto, utilizada como separador de
fluxos de trafego ou para delimitar provisoriamente zonas em obras. Tem como principais vantagens uma
elevada resisténcia ao choque e a ocupacéo de um espaco diminuto.
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8?2 Visita — 26/07/2017 92 Visita — 20/12/2017

I ﬁigura 06 — Alar:q»arhéntbkde Ponte sobre o Rio
Acari (sentido Deodoro). Langamento de parte
das vigas.

Figura 05 — Alargamento de Ponte sobre o Rio
Acari (sentido Deodoro).

8?2 Visita — 26/07/2017 92 Visita — 20/12/2017

Figura 08 — Execucdo de pavimento rigido
Figura 07 — Execucdo de pavimento rigido | | logo antes do Viaduto das Missbes (sentido
logo antes do Viaduto das Missbes (sentido | | Deodoro) concluido. Executando pavimento
Deodoro). rigido no mesmo trecho, porém no sentido
Centro.
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8?2 Visita — 26/07/2017

-

Figura 09 — Trecho entre Penha e Olaria || Figura 10 — Trecho entre Penha e Olaria
(sentido Deodoro) executando pavimento || (sentido Centro) executando pavimento
flexivel. flexivel.

3.2 — Novas frentes de servico

92 Visita — 20/12/2017 92 Visita — 20/1312017 _

Figura 11 — Alargamento do Viaduto sobre a

O —

Figura 12 — Alafgamento do Viaduto sob

re
Estrada Jodo Paulo. Vigas lancadas, as vias ferroviarias. Iniciando a execucao do
iniciando a execucao da terra armada. bloco.
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e i :
Figura 13 - Urbanizagdo na area sob o Figura 14 — Urbanizagdo na éarea sob o
viaduto de ligacdo com as obras do Contrato viaduto de ligacdo com as obras do Contrato
de Ligacdo entre a Transolimpica e a de Ligacdo entre a Transolimpica e a
Transbrasil. | | Transbrasil.

Figura 15 — Base para a estacdo Correa Figura 16 — Execucéo de base para estacao
Andrade (em Parada de Lucas) concluida. BRT, préximo ao Viaduto das Missbes.
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92 Visita — 20/12/2017 92 Visita — 20/12/2017

S

LT ‘f;éz" = _' = sif;/i;‘wr P i A
e e ’ =23 / LR AR N
Figura 18 — Iniciando limpeza para execucao

de BRT Bras de Pina. de base para Estacdo BRT Nova Holanda.

Gesat

‘Fig.ura 1-'7 —“Exeo de bas

est

92 Visita — 20/12/2017 92 Visita — 20/12/2017

Figura 19 — Execucédo de base para estacao Figura 20 - Evolucdo da execucdo da
de BRT Joana Nascimento. estacao de BRT Fiocruz.
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4) Anélise de Medicbes

As medicOes enviadas (352 a 41?) totalizam R$ 102.690.547,07 (com BDI e taxa de

desconto), os quais representam 6,70% do total contratual. No entanto, o arquivo relativo

a 412 medicdo ndo contém a sua memodria de calculo. Sendo assim, serdo analisadas

neste relatério apenas as medicbes 352 a 40% que totalizam R$ 73.992.208,53

(considerando BDI e taxa de desconto inclusos), devendo a 412 medicdo ser analisada na

ocasido da 102 visita técnica, ainda a ser programada. A tabela inserida a seguir consolida

os itens com maior relevancia financeira (sem BDI e taxa de desconto) no periodo. Os 17
itens destacados representam 71,15% do total medido (R$ 62.868.720,14 — 352 a 402

medicao, sem BDI e taxa de desconto).

Iltem
— Descricéo resumida Valor (R$ %

N° Caodigo - (R$) (%)
Revestimento em concreto asfaltico usinado a quente, com asfalto

647 | IE00016329 | aditivado com polimero, com ponto de amolecimento superior a 80 °C,| 9.310.836,22 | 14,81
contendo aditivo de mistura morna resistente a estocagem, (...)
Concreto de alto desempenho, importado de usina, (...) resisténcia a

646 | IE00016328 compresséo de 35 MPa em 7 dias, (...) 9.178.504,05 | 14,60
Estrutura metalica em aco especial resistente a corrosao (...) para pontes,

210 | ET24050290 viadutos, passarelas. Fornecimento do a¢o.(desonerado) 5.123.917,44 | 8,15
Fabricacdo, pintura de fabrica, transporte e pré-montagem de estrutura

634 | IE00016316 metalica em aco USI-SAC 350. 3.138.682,36 | 4,99
Revestimento em concreto asfaltico usinado a quente, aditivado com

648 | IE00016330 | polimero, tipo SMA, com ponto de amolecimento superior a 80° C,| 2.237.661,53 | 3,56
contendo aditivo de mistura morna resistente a estocagem, (...)
Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou

238 | ET54100709 | viadutos, classe 45, para duas faixas de trafego e pista de rolamento de | 1.878.712,02 | 2,99
7,20m. (...)
Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de

583 | AD39050128 obras (inclusive encargos sociais).(desonerado) 1.632.543,44 | 2,60
Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacdo e

359 [ EQ14050500 material de manutencdao, (...) Custo horario produtivo.(desonerado) 1.566.016,86 | 2,49
Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia

240 | ET59050071 caracteristica a compressao de fck=25MPa.(desonerado) 1.344.477,39 | 2,14

641 | IE00016323 | Pedra de méo. Fornecimento. 1.276.239,66 | 2,03
Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura,

200 | ET14200150 | plastificadas, (...), inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive | 1.271.315,04 | 2,02
escoramento.(desonerado)

594 | AD39050218 | Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) 1.204.873,10 | 1,91
Execucdo de pavimento rigido de concreto com pavimentadora de

639 | IE00016321 concreto, exclusive o fornecimento de todos os materiais. 1.180.340,23 | 1,88
Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia minima (...) de

174 | ET04350050 | 15MPa, inclusive materiais, preparo, langamento, colocacdo e| 1.162.267,26 | 1,85
adensamento, exclusive transporte.(desonerado)
Disposigao final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e

57 | TC09050700 disposicAo final apropriados, (...) 1.153.988,59 | 1,84
Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento (...),

228 | ET44100071 | colocagdo nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e| 1.045.830,54 | 1,66
acabamento.(desonerado)
Estaca Raiz com diametro de 500 mm, perfurada verticalmente em rocha,

652 | 1E00016334 incluindo a perfuracdo e a injecdo. Excluido o fornecimento dos materiais. 1.024.645,23 | 1,63

TOTAL 44.730.850,96 | 71,15



http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016329%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016328%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET24050290%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016316%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016330%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET54100709%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD39050128%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1EQ14050500%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET59050071%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016323%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET14200150%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD39050218%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016321%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET04350050%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC09050700%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET44100071%2F201402
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IE00016334%2F201402

TRIBUNAL DE CONTAS Processo 040/001.475/2015

:%: TC M R ] Data 16/03/2015  Fis

Rubrica

SGCE/ 2® Inspetoria Geral de Controle Externo

4.1) Item n° 652 (IE 00.01.6334), referente a execucdo de Estaca Raiz com diametro
de 500 mm, perfurada em rocha.

Foi constatado que na 402 medicéo as estacas do Bloco 03 do alargamento sobre
as vias ferroviarias foram faturadas com comprimentos totais de 19,00m, sendo em meédia
8,5m em solo e 10,5m em rocha.

Considerando que o projeto de fundacdes do local (figura a seguir) previa estacas
com 17,00m de comprimento, solicita-se que a jurisdicionada justifigue o aumento
ocorrido em campo e remeta relatério com as dimensfes das estacas executadas em

todos os blocos do alargamento sobre as vias ferroviarias.

ELEVACAQ - BE3, B3, B4 0 B4A
{ARMADURA - ESTACA DE 17,00m}

ESC. 1:50 (A3)
ESC. 1:100 (A1)
.
1
o T EL. +17,301 (BE3)
=l e - EL. +11,100 (B3)
| = EL. +11,380 (B4 o B4A)

re— \/
= L=
o -
(=] (=]

Detalhe — Projeto 144-PE-05-VVF-ES-AM-001-R05

Requere-se, ainda, que sejam remetidos os projetos de fundacdo do alargamento

sobre a Estrada Joao Paulo Il, cujas estacas foram faturadas nas medi¢des 36 a 38.

4.2) Item n° 83 (SC 14.05.0250), referente ao fornecimento de sacos de cimento.

Foi constatada uma variagéo significativa no consumo de cimento das estacas de
algumas frentes de obra. O alargamento do Rio Acari tem apresentado consumo de 3 a 4
sacos de cimento por metro de estaca, enquanto o alargamento sobra a Estrada Joao
Paulo Il utiliza de 1 a 2 sacos (Exemplo da medicdo 36 abaixo). Considerando que o
consumo na obra do Rio Acari € bem superior ao normalmente encontrado, solicita-se que
a jurisdicionada esclareca como sao apurados estes quantitativos na execucao das

estacas.
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Medicao 36 - Sacos de Cimento para execug¢do de fundagao
Prof. Em | Prof. Em | Profundidade Qtd i?::)esn(:z
Local Bloco Estaca solo rocha Total Sacos de
. /mde
(m) (m) (m) cimento
estaca
4 7 9,5 6,5 16,00 60 3,75
Rio Acari 7 4 11,5 4,0 15,50 60 3,87
2 11,3 4,2 15,50 60 3,87
8 17,5 9,0 26,50 52 1,96
14 16,0 10,0 26,00 48 1,85
Estrada 1 15,4 10,6 26,00 45 1,73
Jodo 5 13 15,6 10,4 26,00 46 1,77
Paulo Il 6 15,4 10,6 26,00 47 1,81
18 15,4 10,6 26,00 46 1,77
17 15,8 10,2 26,00 46 1,77

4.3) Itens n° 233 (ET 54.10.0100) e n° 234 (ET 54.10.0150), referentes a execucao de
canal pré-fabricado e cobertura de canal pré-fabricado, respectivamente.

As 372 e 382 medicbes, em suas memorias de calculo nas secdes referentes a
“‘Drenagem em Ramos”, indicam a execucao de 15m e 18m (respectivamente) de “Galeria
Tranversal PV-A4A ao PV-A3” com secdo retangular de 4,0 x 2,0m na estaca 7550,
citando o seguinte documento de referéncia: 144-PE-03-VIA-DR-PP-023-R08.dwg. No
entanto, apds analise do projeto citado, a Unica galeria existente com a sec¢éo retangular
indicada é a que se estende do PV-A1 ao Desague, passando pelos PV’'s A2, A3, AdA e
A4. Considerando que esta galeria foi parcialmente computada na prépria memoria de
célculo da 372 medicdo (conforme figura a seguir), solicita-se a compensacdo das
guantidades e/ou estorno do valor correspondente a extenséao total de 33m indicada para
a “Galeria Transversal PV-A4A ao PV-A3”, em ambos 0s itens n° 233 e n°® 234 nos valores
de R$ 130.054,32 (= 264m2 x 492,63 R$/m2; 33m extensdo x 8m perimetro = 264m2) e
R$ 81.966,85 (= 145,20m2 x 564,51 R$/m2; 33m extensado x 4,4m perimetro = 145,20m?2),
respectivamente.

Ainda com relacdo a memoria de célculo da “Drenagem em Ramos” na 372
medi¢do, cabe destacar que a “Galeria PV-A1 ao Desague” é apresentada em trechos,
sendo eles: PV-Al a PV-A2 =40m; PV-A2 a PV-A3 = 32m; PV-A3 a PV-A4 = 65m; e PV-
A4 a Desague = 13,50m. Da analise do projeto citado como documento de referéncia
anteriormente, € possivel identificar que o trecho PV-A3 a PV-A4, na realidade, €&
subdividido em dois trechos (PV-A3 a PV-A4A = 26m e PV-A4A a PV-A4 = 25,50m) e que
a extensao total destes dois trechos é de 51,50m. Porém, a extensdo indicada para este
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trecho (PV-A3 a PV-A4) na memoaria de calculo da 372 medi¢do é de 65m, resultando em
13,50m de extens&o néo justificada. Sendo assim, solicita-se também a compensacao
das quantidades e/ou estorno do valor correspondente a extensdo medida a maior, em
ambos os itens n° 233 e n°® 234 nos valores de R$ 53.204,04 (= 108m2 x 492,63 R$/m2;
13,50m extensdo x 8m perimetro = 108m2) e R$ 33.531,89 (= 59,40m2 x 564,51 R$/m?;
13,50m extenséo x 4,4m perimetro = 59,40m?), respectivamente.

Em suma, os valores totais contestados nos itens n° 233 e 234 sédo de
R$ 183.258,36 e R$ 115.498,74, respectivamente.

| S - .

u ET6H00100 ICanal pre-fabricado, em concreto protendido elou armado, com secao em U, medido pela area do perimelro ntemo da secao vazes o Comprim do canal, ;
fclusive ransporte das peeas ale a obra, Fornecimento e assentamento (desonerado) 2 113979

- — =

Medigio; : ' : — -
Mla: ; s S S
Periodo; x = = o

(Frante;  EXECUCAO PARCIAL DA GALERIA TRANSVERSAL PV-AIA AQ MV-A3 - RAMOS ' ‘ = ——
'Do:.Ref.: 1A0-PE03.VIA-DR-PP-023.R08 - e = -

i © Offet & = —

Pe;trl;io. Rl tm Sentido Comprim Perimelro

Ga;leriammemW = Travessh 7550 Deadoro 15,00 X 800 00 |
Frente;  EXECUGRODA GALERIA PV AL AD DESAGUE. RAMCS - o

Doc.Ref: 1ALPEBVIA DR PP-023.108 e )

Comprim Perimetro % Fornec, o
ICANAL4.00% 200 - P-ALa VA2 P X By W ‘ e |
CANAL 400 200m - VA28 VA3 : 0w X W v s - ol : TR
CANALG0X 2000 V133 Ad = B0 T o — 211048:“
M (VN =1

CAIALACOX20m- P DESGUE ) X B0 x o470 - -01'1'&'_

Meméria de Célculo — 372 medi¢cdo — Drenagem em Ramos — Item n°® 233
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o ETS 00150 Cobrtura de canal prefabiicado, em concreto amado, para veos de ale Gm, inclusive lransporie das pecas ale & obea, Fomatiment e
colocacao,{desonerado) m 64940
ediio: ; -
[tapa: = B
Periodlo: ) _——
Fromte:  EXECUCAD PARCIAL DA GALERIA TRANSVERSAL PV-A4A A PV-A3.- RAMOS a —_—
Dot fel.:  144PEL3VIADR-PP-023-008 N =
A Dffsat — =
_Dmrw- e, fim Suntido comprim Perimetra
Galoria 4 0042 00m = T 7550 Dandoro - 1500 i 140 = e
(Frente: EXECUCAO DA GALERIA VAL AD DESAGUE - RAMOS e
Dot.Rel  JA0-PR.A3-NIA-DR-PP-023. 03 = = -
L Comprim 2 Parlmetra % Forner, " '
CANAL4.00% 2.00m - PV-AL 3 PY-42 L] 4000 i 440 H B 10 =155,0
CANAL 003 200m - PV-AZ3 PV-A3 = nm X a0 I =L m
i u
e R I W o By
CAHAL 4.0“ 12.00m- M-k a UESl‘-GUE H] li'm i 4’40 I m]mx = 52;33 —i
[ o -
Meméria de Célculo — 372 medi¢do — Drenagem em Ramos — Item n°® 234
Canal pre-fabricado, em congreto protendido elou amado, com secao ém U, medids pela area do perimelro inlerno da secao vezs o Comprim do canal, - 1400
Uy | ETGHONO0 o ansoorte das pocas aie 2 obra. Formecimnto s asenlamenlo (desonerads)
M_r:cﬂciu: _ B
aa: :
|Periode; __=
Fente: EXEQUGT0 PARCIALDA GALERIA TRANSVERSALPVAA A0 P43 - RAMICS
Doc.Ref  JA4PLOIIADRTP-023-008 . S
B okt '
0 Santldo comprim Perfmelio
e ) P fafor, .l '
Gleria 4 0042 Q0 = Tawsn 780 Deodom o x B = =i
Memoéria de Célculo — 382 medicdo — Drenagem em Ramos — Item n° 233
= (Cobertura te canal preabricado, em concrelo. ammado, para vaos de ate 6m, inclusive transporto das pecas ale a obra, Fornacimento o o n
2| ETSHON0 o acan desonerado) -
Mediio:
o O == —
Perfoclo; —
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[
Offset ,
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Memoéria de Célculo — 382 medi¢cédo — Drenagem em Ramos — Item n°® 234
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4.4) Item n° 210 (ET 24.05.0290), referente ao fornecimento de estrutura metalica em
aco especial para pontes, viadutos e passarelas.

N&o foram encaminhados os projetos/documentos de referéncia para as
guantidades indicadas na 372 medicdo das seguintes Estacdes de BRT: Sao Francisco,
Parque Vitoria, FioCruz, Joana Nascimento, Nova Holanda, Rubem Vaz, Ramos, Marinha
Mercante, Marinha, Bras de Pina, Ponto Chique e Correa Andrade. Uma vez que as
guantidades indicadas para estas estacdes representam, aproximadamente, 87,85% do
valor total computado para o item na 372 medicao, sua analise restou significativamente
prejudicada. Solicita-se que os projetos/documentos de referéncia citados anteriormente

sejam encaminhados a esta Corte de Contas.

4.5) Memaria de célculo da 412 medigcdo ausente
Apesar de medida e faturada, ndo foi remetida a esta equipe memoéria de calculo
da 412 medicdo. Solicita-se que esta seja encaminhada de modo a ser analisada na

ocasido da 102 visita técnica, ainda a ser programada.

5) Contrato de gerenciamento das obras

Em 06/11/2017, foi publicado no D.O.Rio o reinicio da contagem do prazo
contratual a partir de 02/10/2017.

Consta no relatério FINCON do contrato n°® 095/2014 (Anexo 3) 20 pagamentos
(10/04/2015 a 30/11/2016) totalizando R$ 16.121.039,93 (aproximadamente, 61,92% do
valor contratado de R$ 26.036.907,75).

Solicita-se que sejam enviados a esta Corte todos os Relatorios Mensais de
Gerenciamento e de Supervisdo de Obras a partir do 22° (inclusive), referentes aos
meses de agosto de 2016 em diante.

Recomenda-se, ainda, que estes relatérios sejam sempre encaminhados junto a
documentacdo preparada para cada visita de equipe desta Corte de Contas as obras do
Contrato n° 118/2014.
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6) Projetos

Foi encaminhado a esta Corte de Contas conjunto de projetos atualizados (04
CD’s, arquivados nesta Inspetoria), conforme solicitado previamente a visita. Em meio a
documentacéo, foi identificado diretorio com diversos projetos relativos a expansédo do
Terminal Aroldo Melodia (arquitetura, elétrica, estrutura, geométrico, urbanismo, etc) que
se situa na llha do Funddo/Cidade Universitaria e atende ao corredor de BRT
Transcarioca. Uma vez que este terminal ndo atendera os futuros usuérios da Transbrasil
€ nem mesmo se situa as margens da mesma, solicita-se que a jurisdicionada esclareca
se a expansdo detalhada nos projetos apresentados serd custeada através do presente

contrato.

7) Concluséo:

Uma vez que restam 38,02% dos servicos a medir, sugerimos o encaminhamento do
presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guarana, para ciéncia
do verificado e envio de cépia do relatério através de oficio em apartado, com fixacdo de
prazo de 15 dias, se assim entender, para que o 6rgdo apresente justificativas e/ou
esclarecimentos acerca dos guestionamentos pendentes relatados no item 2 e das novas

solicitagcbes constantes dos itens 4, 5 e 6 deste relatorio.
Sugerimos apos, o retorno deste processo a esta 22 IGE, para que seja programada a

102 visita a obra.

22 |GE, 27 de fevereiro de 2018.

Luizimar Feliciano de Araujo Junior Renata Teixeira Baptista
Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditora de Controle Externo - Engenheira
Matricula n° 40/901.707 Matricula — 40/901.658
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Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatério da 92 Visita Técnica as obras do Contrato n°® 118/2014,
opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz
Antonio Guarand, para ciéncia do verificado e envio de oficio em apartado, com fixacao
de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada apresente justificativas
e/ou esclarecimentos acerca dos questionamentos pendentes relatados no item 2 e das

novas solicitagdes constantes dos itens 4 a 6.

Solicita-se, apds, o0 retorno deste processo a esta 22 IGE, para que seja

programada a 102 visita a obra.

22 IGE, 02/04/2017

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Junior
22 |GE — 22 Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matricula 40/901.373

Sr. Secretario Geral da SGCE,
De acordo.

22 |IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO
Inspetora Geral/22 IGE/SGCE
Matricula 41/901.996-9



