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Contrato selecionado 

 
Contrato nº 14/2015, “Construção de terminal modal para 
sistema BRT da Cidade do Rio de Janeiro, localizado junto a 
Av. Mal. Fontenelle, Jardim Sulacap, incluindo a construção de 
mezanino para acesso e controle dos usuários e de passarela 
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Matrícula – 40/901.842 
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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 26/10/2015 

 

CONTRATO Nº: 14/2015 

OBJETO: “Construção de terminal modal para sistema BRT da Cidade do Rio de 

Janeiro, localizado junto a Av. Mal. Fontenelle, Jardim Sulacap, incluindo a 

construção de mezanino para acesso e controle dos usuários e de passarela para 

travessia da Av. Mal. Fontenelle.” 

EMPRESA: R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência nº 

1/2015. 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/003094/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.608/2015 

PT: 15.03.15.451.0366.1.720 

PRAZO TOTAL: 300 dias 

DATA DE INÍCIO: 23/06/2015 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/04/2016 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 24.745.832,52 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 2.414.614,64 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 11.157.938,99 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

 

Medição Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

1ª 1ª Normal 23/06/15 a 22/07/15 649.516,90 2,63 

2ª 2ª Normal 23/07/15 a 21/08/15 1.765.097,74 7,13 

3ª 3ª Normal 22/08/15 a 20/09/15 1.433.022,85 5,79 

Total destas medições 3.847.637,49 15,55 

 

 

FISCAIS DA OBRA: EDUARDO FAGUNDES CARVALHO 
                               JOSE FRANKLIN DOS SANTOS NETO 
                              CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA JUNIOR 
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SITUAÇÃO: 

Edital de Concorrência nº 01/2015 – Processo 040/2349/2015 – Arquivado em 

09/06/2015. 

Contrato nº 14/2015 – Processo 040/3094/2015 – Em tramitação. 

1º Termo aditivo nº 110/2015 – Processo 040/4569/2015 – Alteração do 
Cronograma Físico-Financeiro - Em tramitação. 

 

1) Objeto do Contrato e parcelas de maior relevância técnica 

 
O objeto da presente concorrência é a execução de “CONSTRUÇÃO DE 

TERMINAL MODAL PARA SISTEMA BRT DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

LOCALIZADO JUNTO A AV. MAL. FONTENELLE, JARDIM SULACAP, 

INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE MEZANINO PARA ACESSO E CONTROLE 

DOS USUÁRIOS E DE PASSARELA PARA A TRAVESSIA DA AV. MAL. 

FONTENELLE”, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo e Procedimentos 

para Execução de Serviços, constantes do Edital. 

 

São consideradas parcelas de maior relevância técnica: 

1. Construção de pistas em pavimento de concreto com espessura mínima de 
0,20m; 

2. Construção de passarela em concreto protendido; 

3. Construção de passarela em estrutura metálica; 

4. Construção de Terminal Rodoviário urbano para integração em sistema de 
transporte de massas, dotado de mezanino para acomodação de bilheteria 
e sistema de controle de acesso, tipo catracas; 

5. Canal pré-faricado 2,00 x 2,00m. 

2) Análise da execução financeira 

 

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 4) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 
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Tabela 1 - Execução orçamentária 

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (R$) 

Execução 

por Etapa (R$) 

Orçamento 
Acumulado 

(R$) 

Execução 
Acumulada 

(R$) 

1ª normal 346.441,65 649.516,90 346.441,65 649.516,90 

2ª normal 1.385.766,62 1.765.097,74 1.732.208,27 2.414.614,64 

3ª normal 1.732.208,27 1.433.022,85 3.464.416,54 3.847.637,49 

 

Destaca-se que a execução acumulada encontra-se superior em 11,06% ao 

orçamento previsto no cronograma físico financeiro para a 3ª Etapa. 

 

3) Aprovação do Projeto e Licenciamento 

 

3.1 – Foram apresentadas as seguintes licenças: 

a) Licença Municipal de Instalação – LMI nº 001588/2015 – com validade até 

23/10/2019; 

b) Licença Municipal de Operação – LMO nº 000648/2012 – com validade até 

13/02/2017, da empresa CASTILHO ALVES TERRAPLANAGEM E 

EXTRAÇÃO DE SAIBRO LTDA EPP, CNPJ nº 12.724.784/0001-80, para 

realizar as seguintes atividades: recebimento, triagem, enfardamento, 

estocagem temporária, destinação de resíduos da construção civil e 

disposição final de resíduos “classe A” no próprio terreno com elevação de 

greide; 

c) Licença de Operação emitida pelo INEA – Instituto Estadual do Ambiente – LO 

nº IN018685 – com validade até 09/01/2016, da EMPRESA DE MINERAÇÃO 

CARNEIRO LTDA, CNPJ nº 01.117.166/0001-55, para realizar a atividade de 

extração mineral e beneficiamento de migmatito para produção de brita.  
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3.2 – Foi apresentado o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nº 4063723 
dos projetos: arquitetônico; urbanístico; de estrutura de concreto; de estrutura metálica, de 
cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios; de instalações hidrossanitárias 
prediais; de instalações prediais de águas pluviais; de instalações elétricas prediais de 
baixa tensão; de instalações telefônicas prediais e de arquitetura paisagística. 

Conforme a RRT, o responsável técnico é JOZE CANDIDO SAMPAIO DE LACERDA 
JUNIOR, CAU nº A4388-5, tendo sido verificado sua autenticidade no Sistema de 
Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - SICCAU. 

 

4) Local das Obras: 

 

 

 
 

 1ª Visita – 26/11/2015 

 
Figura 01 – Placa da obra. 

 

 

1ª Visita – 26/11/2015 

  
Figuras 02 e 03 – Barracão de obra – Escritório, Refeitório e Almoxarifado 
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1ª Visita – 26/11/2015 

  
Figuras 04 e 05 – Máquinas utilizadas na obra 

 

 

1ª Visita – 26/11/2015 

  
Figuras 06 e 07 – Depósito de Materiais 

 

 

1ª Visita – 26/11/2015 

  
Figuras 08 e 09 – Canal pré-fabricado 2,00 x 2,00m – obra concluída. 
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1ª Visita – 26/11/2015 

  
Figuras 10 e 11 – construção da pista para os ônibus alimentadores em andamento. 

 

1ª Visita – 26/11/2015 

 
Figura 12 – Estacas concluídas 

 

 

 

5) Medições e memórias de cálculo 

 

5.1 – Verificou-se que a numeração dos itens constantes da medição não 

corresponde a existente nas memórias de cálculo. Solicita-se que para as próximas 

medições tal divergência seja corrigida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

5.2 – Item 100 – FD04.65.0100 (estaca raiz com diâmetro de 8”) – Medido  

R$ 977.184,00 – Sendo 25% do valor total medido até a 3ª medição.  
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 O Voto nº 331/2015 do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, referente 

ao Edital de Concorrência nº 01/2015, indicou a necessidade de verificação mais 

detalhada das estacas e blocos de fundação em sede de Projeto Executivo. 

A análise das medições indica que foram medidas todas as estacas previstas no 

projeto “locação e detalhes das fundações”. Considerando que verificou-se “in-loco” que 

restam serviços de fundação em andamento, solicita-se, para a aferição das próximas 

medições, que seja encaminhado o projeto executivo completo das fundações. 

 

 

6) Conclusão 

 

Uma vez que restam 84,45% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente e seus anexos ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim 

Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em 

apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada 

se pronuncie quanto ao apontado nos itens 5.1 e 5.2.  

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita a obra. 

 

2ª IGE, 26 de novembro de 2015. 

 

 

 

Daniel Monnerat Cahli Marcus Magno Mamona Guimarães 
Auditor de Controle Externo / Engenheiro Auditor de Controle Externo 

40/901.810 40/901.842 
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Sra. Inspetora Geral, 
   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica as “Construção 
de terminal modal para sistema BRT da Cidade do Rio de Janeiro, localizado junto a Av. 
Mal. Fontenelle, Jardim Sulacap, incluindo a construção de mezanino para acesso e 
controle dos usuários e de passarela para travessia da Av. Mal. Fontenelle.”, opinando 
pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio 
Chrispim Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório, através de 
ofício em apartado, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto as solicitações 
realizadas. 

 
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita 

Técnica. 
 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 09/12/2015 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 
 
Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica as “Obras de ampliação do Terminal 

Alvorada com melhorias físico-operacionais no entorno.”. 
 
2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 

 


