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Órgão / entidade SMO 

 
Data da 2ª visita 
 

22/03/2016 

 
Contrato selecionado 

 
Contrato nº 14/2015, “Construção de terminal modal para 
sistema BRT da Cidade do Rio de Janeiro, localizado junto a 
Av. Mal. Fontenelle, Jardim Sulacap, incluindo a construção de 
mezanino para acesso e controle dos usuários e de passarela 
para travessia da Av. Mal. Fontenelle.” 
 
 
 

Critérios da seleção 
 
Relevância do Objeto.  

 
 

Equipe 

 
 
 
Nome: Flávio S. Lamouche 
Cargo: Auditor de Controle Externo/Engenheiro 
Matrícula – 40/901.790 
 
 
Nome: Claudio Szerman 
Cargo: Auditor de Controle Externo 
Matrícula – 40/901.863 
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      RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 22/03/2016 

 

CONTRATO Nº: 14/2015 

OBJETO: “Construção de terminal modal para sistema BRT da Cidade do Rio de 

Janeiro, localizado junto a Av. Mal. Fontenelle, Jardim Sulacap, incluindo a 

construção de mezanino para acesso e controle dos usuários e de passarela para 

travessia da Av. Mal. Fontenelle.” 

EMPRESA: R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência  

nº 01/2015. 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/003094/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.608/2015 

PT: 15.03.15.451.0366.1.720 

PRAZO TOTAL: 330 dias 

DATA DE INÍCIO: 23/06/2015 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/05/2016 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 24.745.832,52 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 10.063.445,06 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 24.745.832,52  

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

Medições Anteriores  23/06/15 a 20/09/15 3.847.637,49 15,55 

4ª 4ª Normal 21/09/15 a 20/10/15 604.208,80  2,44 

5ª 5ª Intermediária 21/10/15 a 04/11/15 468.277,21  1,89 

6ª 5ª Intermediária 05/11/15 a 16/11/15 2.577.476,78  10,42 

7ª 5ª Complementar 17/11/15 a 19/11/15 41.810,63  0,17 

8ª 6ª Normal 20/11/15 a 19/12/15 2.524.034,15  10,20 

9ª 7ª Intermediária 20/12/15 a 31/12/15 0,00 0,00 

10ª 7ª Complementar 01/01/16 a 18/01/16 2.882.561,02  11,65 

Total destas medições 9.098.368,59 36,77 

Valor Total Medido 12.946.006,08 52,32 

 
 



                                                                      

Processo 040/006.660/2015 

Data     18/12/2015 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

FISCAIS DA OBRA: EDUARDO FAGUNDES CARVALHO 
                               JOSE FRANKLIN DOS SANTOS NETO 
                              CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA JUNIOR 

 
SITUAÇÃO: 

Edital de Concorrência nº 01/2015 – Processo 040/2349/2015 – Arquivado em 

09/06/2015. 

Contrato nº 14/2015 – Processo 040/3094/2015 – Arquivado em 16/02/2016. 

1º Termo Aditivo nº 110/2015 – Processo 040/4569/2015 – Alteração do 
Cronograma Físico-Financeiro - Arquivado em 16/02/2016. 
 
2º Termo Aditivo nº 200/2015 – Processo 040/0016/2016 – Alteração do 
Cronograma Físico-Financeiro – Em tramitação. 
 
3º Termo Aditivo nº 206/2015 – Processo 040/0005/2016 – Modificação de 
Quantidades – Em tramitação. 
 
4º Termo Aditivo nº 06/2016 – Processo 040/1371/2016 – Prorrogação de Prazo 
por mais 30 dias – Em tramitação. 

 

1) Retrospectiva da visita anterior 

 

1ª visita: Abrangência 1ª a 3ª medição. 

Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 
 

  
 

1 5.1 

Verificou-se que a numeração dos itens constantes da medição não 
corresponde a existente nas memórias de cálculo. Solicita-se que para as 
próximas medições tal divergência seja corrigida.    
 
Resposta (fls. 19): "Informamos também que a orientação relativa ao item 
5.1 será atendida". 
 
Análise atual: Não atendido. Na documentação encaminhada para a 
presente visita permanece a divergência entre a numeração constante nas 
folhas de medição e a existente nas memórias de cálculo.  

Não atendido. 
 
. 

 
 

  

2 5.2 

– Item 100 – FD04.65.0100 (estaca raiz com diâmetro de 8”) – Medido R$ 
977.184,00 – Sendo 25% do valor total medido até a 3ª medição.  
 O Voto nº 331/2015 do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães, referente ao Edital de Concorrência nº 01/2015, indicou a 
necessidade de verificação mais detalhada das estacas e blocos de 
fundação em sede de Projeto Executivo. 
A análise das medições indica que foram medidas todas as estacas 
previstas no projeto “locação e detalhes das fundações”. Considerando que 
verificou-se “in-loco” que restam serviços de fundação em andamento, 
solicita-se, para a aferição das próximas medições, que seja encaminhado 
o projeto executivo completo das fundações. 

Atendido na 
presente análise 
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Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

 
1ª Resposta (fls. 19): Encaminhado o projeto das fundações. 
 
Análise atual: Atendido. Os projetos executivos de fundações foram 
analisados e não foram encontradas impropriedades em relação as 
medições. 

 
 

  

 
 

  

 

2) Análise da execução financeira 

 

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 3) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

 

Tabela 1 - Execução orçamentária 

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (R$) 

Execução 

por Etapa (R$) 

Orçamento 
Acumulado (R$) 

Execução 
Acumulada (R$) 

1ª normal 346.441,65 649.516,90 346.441,65 649.516,90 

2ª normal 1.385.766,62 1.765.097,74 1.732.208,27 2.414.614,64 

3ª normal 1.732.208,27 1.433.022,85 3.464.416,54 3.847.637,49 

4ª normal 2.474.583,25 604.208,80 5.938.999,79 4.451.846,29 

5ª intermediária 

247.458,32 

468.277,21 

6.186.458,11 

4.920.123,50 

5ª intermediária 2.577.476,78 7.497.600,28 

5ª complementar 41.810,63 7.539.410,91 

6ª normal 4.206.791,52 2.524.034,15 10.393.249,63 10.063.445,06 

7ª intermediária 
3.959.333,20 

0,00 
14.352.582,83 

10.063.445,06  

7ª complementar 2.882.561,02 12.946.006,08 

 

Destaca-se que a execução acumulada encontra-se inferior em 9,80% ao orçamento 

previsto no cronograma físico financeiro para a 7ª Etapa. Solicitamos que a 

Jurisdicionada justifique o motivo deste significativo atraso. 
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3) Relatório Fotográfico 

1ª Visita – 26/11/2015 

  
Figuras 1 e 2 – Barracão de obra – Escritório, Refeitório e Almoxarifado 

 

1ª Visita – 26/11/2015 

  
Figuras 3 e 4 – Estacas concluídas e Depósito de Materiais 

 

1ª Visita – 26/11/2015 

  
Figuras 5 e 6 - construção da pista para os ônibus alimentadores em andamento. 
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2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 7 e 8 – Fiação a ser retirada para construção do mezanino 

 

2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 9 e 10 – Execução da Pavimentação  

 

 

2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 13 e 14 – Execução da Pavimentação 
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2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 15 e 16 – Estrutura metálica do terminal e rampa 

 

 

2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 17 e 18 – Pavimentação 

4) Medições e memórias de cálculo 

 

Análise macro da 4ª a 10ª medição consolidadas. 

As referidas medições enviadas totalizam R$ 9.098.368,59 (com BDI e taxa de 

desconto), os quais representam 36,77% do total contratual.   

A tabela inserida abaixo consolida os itens com maior relevância financeira (sem 

BDI e taxa de desconto) no período. Os 6 itens destacados representam 47,91% do 

total medido.  
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Código Item Descrição resumida Unid. Quant. Valor  (%) 

ET 24.05.0310 129 
Estrutura metálica para pontes,  viadutos e 
passarelas... exclusive o fornecimento do 

aço.(desonerado) 
t 163,44  R$ 1.519.941,31 19,67% 

DR 54.05.0500 78 
Enrocamento com pedra-de-mao jogada, 

inclusive fornecimento desta.(desonerado) 
m3 4.470,51  R$ 529.755,43 6,86% 

ET 24.05.0290 128 
Estrutura metálica para pontes, viadutos, 

passarelas. Fornecimento do aço.(desonerado) 
t 140,85  R$ 505.792,35 6,55% 

ET 24.05.0200 127 
Estrutura metálica para obras prediais de ate 

04 pavimentos... Exclusive a laje de 
concreto.(desonerado) 

m2 1.279,61  R$ 487.505,81 6,31% 

ET 54.10.0303 389 
Superestrutura de concreto protendido pré-

fabricado de passarela para pedestre. 
m 61,87  R$ 337.241,61 4,37% 

TC 09.05.0700 41 

Disposição final de materiais e resíduos de 

obras t 33.287,22  R$ 474.009,98 4,16% 

   TOTAL 3.701.640,13 47,91 

 

Foram analisadas por amostragem, então, as memórias de cálculo das 4ª a 10ª 

medições enviadas a esta IGE, que originaram as seguintes considerações: 

 

4.1) Item 78 - DR 54.05.0500 - Enrocamento com pedra-de-mão jogada, inclusive 

fornecimento desta 

Foram apresentadas as seguintes memórias de cálculo: 

 

4ª medição - pavimento rígido 

Pista 

Alimentador 
  195,00 m x 9,00 m x 0,50 m = 877,50 m³ 

Pista 

Alimentador 
  70,00 m x 9,00 m x 0,20 m = 126,00 m³ 

  Total = 1.003,50 m³  Adotado = 1.003,50 m³ 

 

6ª medição - pavimento rígido 

    280,00 m  9,00 m  2.520,00 m² 

Pista Alimentador   2.520,00 m² x 0,50 m = 1.260,00 m³ 

  Total = 1.260,00 m³  Adotado = 1.260,00 m³ 

 

8ª medição - pavimento rígido 

  3.059,73 m² x 0,50 m = 1.529,87 m³ 

Total = 1.529,87 m³  Adotado = 1.529,87 m³ 
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8ª medição - pavimento flexível 

  1.354,27 m x 0,50 m = 677,13 m³ 

Total = 677,13 m³  Adotado = 677,14 m³ 

 

Mediante a presença de 53 projetos enviados pela fiscalização, solicita-se que a 

jurisdicionada indique o(s) desenho(s) referente(s) à representação de situação dos 

pavimentos rígido e flexível com as devidas dimensões (comprimento x largura x 

espessura), na qual seja possível identificar a quantidade utilizada para cada frente de 

serviço. 

 

4.2) Item 389 - ET 54.10.0303 - Superestrutura de concreto protendido pré-fabricado 

de passarela para pedestre 

 

Memória de cálculo apresentada: 10ª medição - passarela 

Total = 61,88 m  Adotado = 61,87 m 

 

Tendo em vista a insuficiente documentação apresentada, solicita-se que seja enviado o 

projeto executivo da referida passarela (com suas devidas dimensões cotadas), para 

aferição do quantitativo de 61,87m acima apontado. 

 

4.3) Item 41 - TC 10.05.0700: Disposição final de materiais e resíduos de obras. 

 

Os 38 manifestos de resíduos enviados datam de 12/11/15 à 19/11/2015, ou seja, 

referem-se somente a 7 dias de trabalho, e não a todo o período de 21/09/2015 à 

18/01/2016, apontado nas medições analisadas.  

 

Além disso, cabe ressaltar que, no rol de documentos solicitados por esta Corte de 

Contas previamente à data da presente visita, consta a solicitação de amostragem de 50 

exemplares de NTR por medição, contendo, obrigatoriamente, o primeiro e último NTR 

referente a cada medição.  
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Diante do exposto, solicitamos que a Jurisdicionada: 

a) envie (em meio digital legível) 20 exemplares de NTR por medição, contendo, 

obrigatoriamente, o primeiro e último NTR referente a cada medição, juntamente com o 

documento de registro e licenciamento (DETRAN) do veículo utilizado. 

b) informe como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor dos resíduos, bem 

como informe o tipo e peso específico do material transportado; 

c) informe a numeração correspondente ao último manifesto de resíduo que contribuiu para o 

faturamento de 33.287,22 toneladas, referente ao acumulado até a 10ª medição - 7a Etapa 

complementar; 

d) efetue o gerenciamento dos resíduos de acordo com o modelo de planilha inserido no 

Anexo 4 deste relatório; 

e) atue com atenção e zelo quando do preenchimento dos manifestos de resíduos, com o 

emprego de grafia legível e numeração correta para um controle mais eficiente dos 

registros dos transportes. 

5) Providências 

Nº Referência Providências 

3 Ref.2 

Cronograma físico financeiro 

Destaca-se que a execução acumulada encontra-se inferior em 9,80% ao orçamento 

previsto no cronograma físico financeiro para a 7ª Etapa. Solicitamos que a 

Jurisdicionada justifique o motivo deste significativo atraso. 

4 Ref.4.1 

Item 78 - DR 54.05.0500 - Enrocamento com pedra-de-mão jogada, inclusive 

fornecimento desta. 

Mediante a presença de 53 projetos enviados pela fiscalização, solicita-se que a 

jurisdicionada indique o(s) desenho(s) referente(s) à representação de situação dos 

pavimentos rígido e flexível com as devidas dimensões (comprimento x largura x 

espessura), na qual seja possível identificar a quantidade utilizada para cada frente 

de serviço. 

5 Ref.4.2 

Item 389 - ET 54.10.0303 - Superestrutura de concreto protendido pré-fabricado 

de passarela para pedestre 

Tendo em vista a insuficiente documentação apresentada, solicita-se que seja 

enviado o projeto executivo da referida passarela (com suas devidas dimensões 

cotadas), para aferição do quantitativo de 61,87m acima apontado. 
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6 Ref.4.3 

Item 41 - TC 10.05.0700: Disposição final de materiais e resíduos de obras. 

Diante do exposto, solicitamos que a Jurisdicionada: 

a) envie (em meio digital legível) 20 exemplares de NTR por medição, contendo, 

obrigatoriamente, o primeiro e último NTR referente a cada medição, juntamente com 

o documento de registro e licenciamento (DETRAN) do veículo utilizado. 

b) informe como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor dos 

resíduos, bem como informe o tipo e peso específico do material transportado; 

c) informe a numeração correspondente ao último manifesto de resíduo que 

contribuiu para o faturamento de 33.287,22 toneladas, referente ao acumulado até a 

10ª medição - 7a Etapa complementar; 

d) efetue o gerenciamento dos resíduos de acordo com o modelo de planilha inserido 

no Anexo 4 deste relatório; 

e) atue com atenção e zelo quando do preenchimento dos manifestos de resíduos, 

com o emprego de grafia legível e numeração correta para um controle mais eficiente 

dos registros dos transportes. 

 

6) Conclusão 

Uma vez que restam 47,68% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente e seus anexos ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim 

Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em 

apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que o conteúdo dos 

itens 1 e 5 seja fornecido, esclarecido e/ou justificado pelo órgão. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

3ª visita a obra. 

 

 

 

2ª IGE, 04 de maio de 2016 

 

 

 

Flávio S. Lamouche Claudio Szerman 
Auditor de Controle Externo / Engenheiro Auditor de Controle Externo 

40/901.790 40/901.863 
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Sra. Inspetora Geral, 
 

Ratifica-se o relatório da 2ª Visita Técnica as obras do Contrato  
nº 14/2015, opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro 
Relator Luiz Antonio Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução 
através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para 
que a jurisdicionada se pronuncie com relação aos apontamentos realizados nos itens 1 e 
5. 

  
Solicita-se, após, o retorno do processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 

a 3ª visita à obra. 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 21/06/2016 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE,  

  De acordo. 
 
  2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 


