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      RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 26/08/2016 

 

CONTRATO Nº: 14/2015 

OBJETO: “Construção de terminal modal para sistema BRT da Cidade do Rio de 

Janeiro, localizado junto a Av. Mal. Fontenelle, Jardim Sulacap, incluindo a 

construção de mezanino para acesso e controle dos usuários e de passarela para 

travessia da Av. Mal. Fontenelle.” 

EMPRESA: R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência  

nº 01/2015. 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/003094/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.608/2015 

PT: 15.03.15.451.0366.1.720 

PRAZO TOTAL: 360 dias 

DATA DE INÍCIO: 23/06/2015 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 23/07/2016  

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 18/05/2016 a 24/06/2016 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 24.745.832,52 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 22.270.621,93 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 24.745.832,52  

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

1ª a 10ª Medições  23/06/15 a 18/01/16 12.946.006,08 52,32 

11ª 8ª Normal 19/01/16 a 18/03/16 674.080,47 2,72 

12ª 9ª Intermediária 19/03/16 a 08/04/16 1.502.228,05  6,07 

13ª 9ª Complementar 09/04/16 a 17/04/16 460.379,54 1,86 

14ª 10ª Intermediária 18/04/16 a 02/05/16 1.812.968,13 7,33 

15ª 10ª Intermediária 03/05/16 a 12/05/16 761.261,44 3,08 

16ª 10ª Intermediária 13/05/16 a 17/05/16 871.705,63  3,52 

17ª 10ª Intermediária 24/06/16 a 07/07/16 3.241.992,59  13,10 

Total destas medições 9.324.615,85 37,68 

Valor Total Medido 22.270.621,93 90,00 
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FISCAIS DA OBRA: RICARDO DA CRUZ FALCÃO 
                               JOSE FRANKLIN DOS SANTOS NETO 
                              CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA JUNIOR 

 
SITUAÇÃO: 

Edital de Concorrência nº 01/2015 – Processo 040/2349/2015 – Arquivado em 

09/06/2015. 

Contrato nº 14/2015 – Processo 040/3094/2015 – Arquivado em 16/02/2016. 

1º Termo Aditivo nº 110/2015 – Processo 040/4569/2015 – Alteração do 
Cronograma Físico-Financeiro - Arquivado em 16/02/2016. 
 
2º Termo Aditivo nº 200/2015 – Processo 040/0016/2016 – Alteração do 
Cronograma Físico-Financeiro – Em tramitação. 
 
3º Termo Aditivo nº 206/2015 – Processo 040/0005/2016 – Modificação de 
Quantidades – Em tramitação. 
 
4º Termo Aditivo nº 06/2016 – Processo 040/1371/2016 – Prorrogação de Prazo 
por mais 30 dias – Em tramitação. 
 
5º Termo Aditivo nº 32/2016 – Processo 040/2193/2016 – Modificação de 
Quantidades – Em tramitação. 
 
6º Termo Aditivo nº 46/2016 – Processo 040/3047/2016 – Prorrogação de Prazo 
por mais 30 dias – Em tramitação. 
 
7º Termo Aditivo nº 60/2016 - Processo 040/3424/2016 – Modificação de 
Quantidades – Em tramitação. 

 

1) Retrospectiva das visitas anteriores 

 

1ª visita: Abrangência 1ª a 3ª medição. 

Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 
 

  
 

1 5.1 

Verificou-se que a numeração dos itens constantes da medição não 
corresponde a existente nas memórias de cálculo. Solicita-se que para as 
próximas medições tal divergência seja corrigida.    
 
Resposta (fls. 19): "Informamos também que a orientação relativa ao item 
5.1 será atendida". 
 
1ª Análise (fls. 25): Não atendido. Na documentação encaminhada para a 
presente visita permanece a divergência entre a numeração constante nas 
folhas de medição e a existente nas memórias de cálculo.  

Atendido na presente 
análise 

. 
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Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

2ª Resposta (fls. 39): “Ajustado. Segue CD em anexo.” 
 
Análise atual: Atendido. 
 

 
 

  

2 5.2 

– Item 100 – FD04.65.0100 (estaca raiz com diâmetro de 8”) – Medido R$ 
977.184,00 – Sendo 25% do valor total medido até a 3ª medição.  
 O Voto nº 331/2015 do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães, referente ao Edital de Concorrência nº 01/2015, indicou a 
necessidade de verificação mais detalhada das estacas e blocos de 
fundação em sede de Projeto Executivo. 
A análise das medições indica que foram medidas todas as estacas 
previstas no projeto “locação e detalhes das fundações”. Considerando que 
verificou-se “in-loco” que restam serviços de fundação em andamento, 
solicita-se, para a aferição das próximas medições, que seja encaminhado 
o projeto executivo completo das fundações. 
 
1ª Resposta (fls. 19): Encaminhado o projeto das fundações. 
 
1ª Análise: Atendido. Os projetos executivos de fundações foram 
analisados e não foram encontradas impropriedades em relação as 
medições. 

Atendido  
(fls. 25/26) 

 

 
 

  

 

2ª visita: Abrangência 4ª a 10ª medição. 

Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 
 

  
 

3 Ref.2 

Cronograma físico financeiro 

Destaca-se que a execução acumulada encontra-se inferior em 9,80% ao 

orçamento previsto no cronograma físico financeiro para a 7ª Etapa. 

Solicitamos que a Jurisdicionada justifique o motivo deste significativo 

atraso. 

Resposta Atual (fls. 39): O atraso decorreu em função de interferências 

com redes elétricas, de água e esgoto; bem como ocorrências de chuvas 

no mês de Janeiro de 2016. 

Análise Atual: Atendido.  

Atendido na presente 
análise 

4 Ref.4.1 

Item 78 - DR 54.05.0500 - Enrocamento com pedra-de-mão jogada, 

inclusive fornecimento desta. 

Mediante a presença de 53 projetos enviados pela fiscalização, solicita-se 

que a jurisdicionada indique o(s) desenho(s) referente(s) à representação 

de situação dos pavimentos rígido e flexível com as devidas dimensões 

(comprimento x largura x espessura), na qual seja possível identificar a 

Atendido na presente 
análise 
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Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

quantidade utilizada para cada frente de serviço. 

Resposta Atual (fls. 39): Segue mapa demonstrativo das áreas atendidas 
por medição. 
 

Análise Atual: Após análise do croqui com as cotas dos trechos onde 
houve utilização do Item 78 - DR 54.05.0500, consideramos atendido o 
presente questionamento. Atendido. 

5 Ref.4.2 

Item 389 - ET 54.10.0303 - Superestrutura de concreto protendido pré-

fabricado de passarela para pedestre 

Tendo em vista a insuficiente documentação apresentada, solicita-se que 

seja enviado o projeto executivo da referida passarela (com suas devidas 

dimensões cotadas), para aferição do quantitativo de 61,87m acima 

apontado. 

 

Resposta Atual (fls. 40): Segue o projeto, em anexo. 
 

Análise Atual: Foram enviados 2 projetos intitulados "Superestrutura -
Formas - partes 1 e 2" (QC-DE-PMF-FOR-001-R00 e QC-DE-PMF-FOR-

002-R00).  
Contudo, ambos os projetos apresentam a passarela com extensão de 
52,37m, ou seja, 9,5m a menos que os 61,87m constantes na 10ª medição. 
Tendo em vista o Custo unitário de R$ 5.450,81/m, Solicita-se que a 
Jurisdicionada estorne o valor de R$ 51.782,69 medido a maior. 
 

Não atendido. 
 

6 Ref.4.3 

Item 41 - TC 10.05.0700: Disposição final de materiais e resíduos de 

obras. 

Diante do exposto, solicitamos que a Jurisdicionada: 

a) envie (em meio digital legível) 20 exemplares de NTR por medição, 

contendo, obrigatoriamente, o primeiro e último NTR referente a cada 

medição, juntamente com o documento de registro e licenciamento 

(DETRAN) do veículo utilizado. 

b) informe como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor 

dos resíduos, bem como informe o tipo e peso específico do material 

transportado; 

c) informe a numeração correspondente ao último manifesto de resíduo 

que contribuiu para o faturamento de 33.287,22 toneladas, referente ao 

acumulado até a 10ª medição - 7a Etapa complementar; 

d) efetue o gerenciamento dos resíduos de acordo com o modelo de 

planilha inserido no Anexo 4 deste relatório; 

e) atue com atenção e zelo quando do preenchimento dos manifestos de 

resíduos, com o emprego de grafia legível e numeração correta para um 

 
 
 

Atendido na presente 
análise 
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Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

controle mais eficiente dos registros dos transportes. 

Resposta Atual (fls. 40/41): 
a) Em anexo, 20 exemplares de cada medição e cópia dos documentos 
dos veículos. 
b) Informamos que a fiscalização não acompanha as pesagens no local de 
destino e não tem como efetuá-las no canteiro. 
c) O último manifesto solicitado é o de número 2.777. 
d) Informamos que hoje não há mais materiais a serem transportados para 
o bota-fora. Informamos também que não tínhamos conhecimento da 
planilha. 
e) será observado e melhor acompanhado oportunamente. 
 
Análise Atual: 
Após análise de toda a documentação enviada e, tendo em vista que não 
há mais materiais a serem transportados para o bota-fora, consideramos o 
questionamento atendido. 

2) Análise da execução financeira 

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 3) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

Tabela 1 - Execução orçamentária 

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (R$) 

Execução 

por Etapa (R$) 

Orçamento 
Acumulado (R$) 

Execução 
Acumulada (R$) 

1ª normal 346.441,67 649.516,90 346.441,67 649.516,90 

2ª normal 1.385.766,63 1.765.097,74 1.732.208,30 2.414.614,64 

3ª normal 1.732.208,29 1.433.022,85 3.464.416,59 3.847.637,49 

4ª normal 2.474.583,26 604.208,80 5.938.999,85 4.451.846,29 

5ª intermediária 

247.458,33 

468.277,21 

6.186.458,18 

4.920.123,50 

5ª intermediária 2.577.476,78 7.497.600,28 

5ª complementar 41.810,63 7.539.410,91 

6ª normal 4.206.791,54 2.524.034,15 10.393.249,72 10.063.445,06 

7ª intermediária 
3.959.333,21 

0,00 
14.352.582,93 

10.063.445,06  

7ª complementar 2.882.561,02 12.946.006,08 

8ª normal 1.484.749,96 674.080,47 15.837.332,89 13.620.086,55 

9ª intermediária 
4.454.249,87 

1.502.228,05 
20.291.582,76 

15.122.314,60 

9ª complementar 460.379,54 15.582.694,14 

10ª intermediária 

4.454.249,76 

1.812.968,13 

24.745.832,52 

17.395.662,27 

10ª intermediária 761.261,44 18.156.923,71 

10ª intermediária 871.705,63 19.028.629,34 

10ª intermediária 3.241.992,59 22.270.621,93 
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3) Relatório Fotográfico 

 

2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 1 e 2 – Fiação a ser retirada para construção do mezanino 

 

 

 

2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 3 e 4 – Execução da Pavimentação  

 

 

 

 

2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 5 e 6 – Execução da Pavimentação 
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2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 7 e 8 – Estrutura metálica do terminal e rampa 

 

 

 

 

2ª Visita – 22/03/2016 

  
Figuras 9 e 10 – Pavimentação 

 

 

 

 

 

 

3ª Visita – 26/08/2016 

  
Figuras 11 e 12 – vista pista BRT e paisagismo 
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3ª Visita – 26/08/2016 

  
Figuras 13 e 14 – Pavimentação e estrutura finalizadas 

 

 

 

 

3ª Visita – 26/08/2016 

  
Figuras 15 e 16 – vista passarela de acesso ao Terminal 

 

 

 

 

 

3ª Visita – 26/08/2016 

  
Figuras 17 e 18 – Vista acessos passarela/Terminal 
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3ª Visita – 26/08/2016 

  
Figuras 19 e 20 – Vista interna e área de trânsito BRT 

 

4) Observação 

O prazo de execução terminou em 23/07/2016. Conforme o relatório fotográfico a 

obra encontra-se concluída, no aguardo de aceitação provisória. 

 

5) Medições e memórias de cálculo 

 

Análise macro da 11ª a 17ª medição consolidadas. 

As referidas medições enviadas totalizam R$ 9.324.615,85 (com BDI e taxa de 

desconto), os quais representam 37,68% do total contratual.   

As medições e suas memórias de cálculo foram analisadas e não há 

apontamentos a serem feitos. 

Verificou-se no sistema SISCOB os itens mais relevantes das 11ª a 17ª medições, 

que totalizam o valor de R$ 3.602.544,51 (valor sem BDI e taxa de desconto), 

representando 45,50% do total destas medições. Na tabela a seguir estão estes 12 

(doze) itens de um total de 528. 
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Tabela 2: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas 

Item Item de Serviço Valor nas medições analisadas. 

129 
ET 24.05.0310 (Estrutura metalica 

(montagem) em aco especial 
resistente a corrosão) 

R$ 812.699,90 

134 
ET.44.10.0080 (Concreto bombeado 

com fck=40MPa) 
R$ 600.575,23 

523 
IE 00.02.1639 (Telha em painel 
termoisolante com espessura de 

30mm ) 
R$ 345.546,54 

128 
ET 24.05.0290 (Estrutura metalica em 

aco especial resistente a corrosão)  
R$ 313.925,22 

171 
ES 04.30.0140 (Guarda-corpo 
metalico com 1,00m de altura) 

R$ 269.833,19 

522 
IE 00.02.1638 (Sistema termo 
acústico com Telha de Perfil 

ondulado LR-17) 
R$ 245.000,41 

509 
EQ 44.10.0150 (Grupo gerador 
estacionario, com potencia de 
139/150Kva, sem operador) 

R$ 204.425,00 

133 
ET.44.10.0071 (Concreto bombeado, 

fck=30MPa) 
R$ 175.363,70 

403 
RV 14.17.0500 (Revestimento de 
piso, porcelanato linha Progetto 

Dolman Nat, Portobello ou similar) 
R$ 165.106,34 

148 
AL 09.15.0050 (Parede interna, de 

gesso acartonado) 
R$ 157.940,86 

404 
RV 14.38.0150 (Piso de argamassa 

granitica com agregados metalicos de 
alta dureza, Korodur-WH ou similar) 

R$ 155.049,03 

398 
ET 39.05.0115 (Tela de aco soldada 

Telcon Q-283 ou similar) 
R$ 151.899,09 

Total R$ 3.602.544,51 
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6) Conclusão 

 

Uma vez que restam 10% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência 

do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 

prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada promova a correção 

indicada no questionamento pendente do item 1.  

Solicitamos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 

a visita de encerramento do acompanhamento da obra. 

 

 

2ª IGE, 21 de setembro de 2016 

 

 

Flávio S. Lamouche Claudio Szerman 
Auditor de Controle Externo / Engenheiro Auditor de Controle Externo 

40/901.790 40/901.863 
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Sra. Inspetora Geral, 
 

Ratifica-se o relatório da 3ª Visita Técnica as obras do Contrato  
nº 14/2015, opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro 
Relator Luiz Antonio Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução 
através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para 
que a jurisdicionada promova a correção indicada no questionamento pendente do item 1. 

  
Solicita-se, após, o retorno do processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 

a visita de encerramento do acompanhamento da obra. 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 29/09/2016 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE,  

  De acordo. 
 
  2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 
 


