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RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA – DIA 
23/11/2016 

 

CONTRATO Nº: 14/2015 

OBJETO: “Construção de terminal modal para sistema BRT da Cidade do Rio de 

Janeiro, localizado junto a Av. Mal. Fontenelle, Jardim Sulacap, incluindo a 

construção de mezanino para acesso e controle dos usuários e de passarela para 

travessia da Av. Mal. Fontenelle.” 

EMPRESA: R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência - 

nº 01/2015. 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/003094/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.608/2015 

PT: 15.03.15.451.0366.1.720 

PRAZO TOTAL: 360 dias 

DATA DE INÍCIO: 23/06/2015 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 23/07/2016 

DATA DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA: 21/10/2016 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 18/05/2016 a 24/06/2016 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 24.745.832,52 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 24.745.824,00 

VALOR TOTAL PAGO (FINCON): R$ 24.718.596,78  

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

 

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) % 

18ª 10ª Compl. 08/07/16 a 23/07/16 2.475.202,07 10,00 

Total destas medições 2.475.202,07 10,00 

Total das medições anteriores 22.270.621,93 90,00 

Total Geral 24.745.824,00 100,00 

 

FISCAIS DA OBRA: RICARDO DA CRUZ FALCÃO 
                               JOSE FRANKLIN DOS SANTOS NETO 
                              CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA JUNIOR 
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SITUAÇÃO: 

Edital de Concorrência nº 01/2015 – Processo 040/2349/2015 – Arquivado em 

09/06/2015. 

Contrato nº 14/2015 – Processo 040/3094/2015 – Arquivado em 16/02/2016. 

1º Termo Aditivo nº 110/2015 – Processo 040/4569/2015 – Alteração do 
Cronograma Físico-Financeiro - Arquivado em 16/02/2016. 
 
2º Termo Aditivo nº 200/2015 – Processo 040/0016/2016 – Alteração do 
Cronograma Físico-Financeiro – Em tramitação. 
 
3º Termo Aditivo nº 206/2015 – Processo 040/0005/2016 – Modificação de 
Quantidades – Em tramitação. 
 
4º Termo Aditivo nº 06/2016 – Processo 040/1371/2016 – Prorrogação de Prazo 
por mais 30 dias – Em tramitação. 
 
5º Termo Aditivo nº 32/2016 – Processo 040/2193/2016 – Modificação de 
Quantidades – Em tramitação. 
 
6º Termo Aditivo nº 46/2016 – Processo 040/3047/2016 – Prorrogação de Prazo 
por mais 30 dias – Em tramitação. 
 
7º Termo Aditivo nº 60/2016 - Processo 040/3424/2016 – Modificação de 
Quantidades – Em tramitação. 
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1) Retrospectiva das visitas anteriores 
 

1ª visita: Abrangência 1ª a 3ª medição. 

Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento 

 
  

 

1 5.1 

Verificou-se que a numeração dos itens constantes da medição não 
corresponde a existente nas memórias de cálculo. Solicita-se que para as 
próximas medições tal divergência seja corrigida.    
 
Resposta (fls. 19): "Informamos também que a orientação relativa ao item 
5.1 será atendida". 
 
1ª Análise (fls. 25): Não atendido. Na documentação encaminhada para a 
presente visita permanece a divergência entre a numeração constante nas 
folhas de medição e a existente nas memórias de cálculo.  
2ª Resposta (fls. 39): “Ajustado. Segue CD em anexo.” 
 
Análise atual: Atendido. 
 

Atendido, fl. 48/49. 

 
 

  

2 5.2 

– Item 100 – FD04.65.0100 (estaca raiz com diâmetro de 8”) – Medido R$ 
977.184,00 – Sendo 25% do valor total medido até a 3ª medição.  
 O Voto nº 331/2015 do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães, referente ao Edital de Concorrência nº 01/2015, indicou a 
necessidade de verificação mais detalhada das estacas e blocos de 
fundação em sede de Projeto Executivo. 
A análise das medições indica que foram medidas todas as estacas 
previstas no projeto “locação e detalhes das fundações”. Considerando que 
verificou-se “in-loco” que restam serviços de fundação em andamento, 
solicita-se, para a aferição das próximas medições, que seja encaminhado 
o projeto executivo completo das fundações. 
 
1ª Resposta (fls. 19): Encaminhado o projeto das fundações. 
 
1ª Análise: Atendido. Os projetos executivos de fundações foram 
analisados e não foram encontradas impropriedades em relação as 
medições. 

Atendido  
(fls. 25/26) 

 
 

  

 

2ª visita: Abrangência 4ª a 10ª medição. 

Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 
 

  
 

3 Ref.2 

Cronograma físico financeiro 

Destaca-se que a execução acumulada encontra-se inferior em 9,80% ao 

orçamento previsto no cronograma físico financeiro para a 7ª Etapa. 

Solicitamos que a Jurisdicionada justifique o motivo deste significativo 

atraso. 

Atendido, fl. 49 
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Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

Resposta Atual (fls. 39): O atraso decorreu em função de interferências 

com redes elétricas, de água e esgoto; bem como ocorrências de chuvas 

no mês de Janeiro de 2016. 

Análise Atual: Atendido.  

4 Ref.4.1 

Item 78 - DR 54.05.0500 - Enrocamento com pedra-de-mão jogada, 

inclusive fornecimento desta. 

Mediante a presença de 53 projetos enviados pela fiscalização, solicita-se 

que a jurisdicionada indique o(s) desenho(s) referente(s) à representação 

de situação dos pavimentos rígido e flexível com as devidas dimensões 

(comprimento x largura x espessura), na qual seja possível identificar a 

quantidade utilizada para cada frente de serviço. 

Resposta Atual (fls. 39): Segue mapa demonstrativo das áreas atendidas 
por medição. 
 
Análise Atual: Após análise do croqui com as cotas dos trechos onde 
houve utilização do Item 78 - DR 54.05.0500, consideramos atendido o 
presente questionamento. Atendido. 

Atendido, fl. 49/50 

5 Ref.4.2 

Item 389 - ET 54.10.0303 - Superestrutura de concreto protendido pré-

fabricado de passarela para pedestre 

Tendo em vista a insuficiente documentação apresentada, solicita-se que 

seja enviado o projeto executivo da referida passarela (com suas devidas 

dimensões cotadas), para aferição do quantitativo de 61,87m acima 

apontado. 

 

Resposta Atual (fls. 40): Segue o projeto, em anexo. 
 
Análise Atual: Foram enviados 2 projetos intitulados "Superestrutura -
Formas - partes 1 e 2" (QC-DE-PMF-FOR-001-R00 e QC-DE-PMF-FOR-
002-R00).  
Contudo, ambos os projetos apresentam a passarela com extensão de 
52,37m, ou seja, 9,5m a menos que os 61,87m constantes na 10ª medição. 
Tendo em vista o Custo unitário de R$ 5.450,81/m, Solicita-se que a 
Jurisdicionada estorne o valor de R$ 51.782,69 medido a maior. 
 

Não atendido, fl. 90. 

6 Ref.4.3 

Item 41 - TC 10.05.0700: Disposição final de materiais e resíduos de 

obras. 

Diante do exposto, solicitamos que a Jurisdicionada: 

a) envie (em meio digital legível) 20 exemplares de NTR por medição, 
contendo, obrigatoriamente, o primeiro e último NTR referente a cada 

 
Atendido, fl. 50/51 
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Nº Referência Questionamento / Resposta / Comentário 
Situação do 

Questionamento 

medição, juntamente com o documento de registro e licenciamento 
(DETRAN) do veículo utilizado. 

b) informe como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor 
dos resíduos, bem como informe o tipo e peso específico do material 
transportado; 

c) informe a numeração correspondente ao último manifesto de resíduo 
que contribuiu para o faturamento de 33.287,22 toneladas, referente ao 
acumulado até a 10ª medição - 7a Etapa complementar; 

d) efetue o gerenciamento dos resíduos de acordo com o modelo de 
planilha inserido no Anexo 4 deste relatório; 

e) atue com atenção e zelo quando do preenchimento dos manifestos de 
resíduos, com o emprego de grafia legível e numeração correta para um 
controle mais eficiente dos registros dos transportes. 

Resposta Atual (fls. 40/41): 
a) Em anexo, 20 exemplares de cada medição e cópia dos documentos 
dos veículos. 
b) Informamos que a fiscalização não acompanha as pesagens no local de 
destino e não tem como efetuá-las no canteiro. 
c) O último manifesto solicitado é o de número 2.777. 
d) Informamos que hoje não há mais materiais a serem transportados para 
o bota-fora. Informamos também que não tínhamos conhecimento da 
planilha. 
e) será observado e melhor acompanhado oportunamente. 
 
Análise Atual: 
Após análise de toda a documentação enviada e, tendo em vista que não 
há mais materiais a serem transportados para o bota-fora, consideramos o 
questionamento atendido. 

 

 

2) Análise da execução financeira 

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 2) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

Tabela 1 - Execução orçamentária 

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (R$) 

Execução 

por Etapa (R$) 

Orçamento 
Acumulado (R$) 

Execução 
Acumulada (R$) 

1ª normal 346.441,67 649.516,90 346.441,67 649.516,90 

2ª normal 1.385.766,63 1.765.097,74 1.732.208,30 2.414.614,64 

3ª normal 1.732.208,29 1.433.022,85 3.464.416,59 3.847.637,49 
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Etapa 
Orçamento 

por Etapa (R$) 

Execução 

por Etapa (R$) 

Orçamento 
Acumulado (R$) 

Execução 
Acumulada (R$) 

4ª normal 2.474.583,26 604.208,80 5.938.999,85 4.451.846,29 

5ª intermediária 

247.458,33 

468.277,21 

6.186.458,18 

4.920.123,50 

5ª intermediária 2.577.476,78 7.497.600,28 

5ª complementar 41.810,63 7.539.410,91 

6ª normal 4.206.791,54 2.524.034,15 10.393.249,72 10.063.445,06 

7ª intermediária 
3.959.333,21 

0,00 
14.352.582,93 

10.063.445,06  

7ª complementar 2.882.561,02 12.946.006,08 

8ª normal 1.484.749,96 674.080,47 15.837.332,89 13.620.086,55 

9ª intermediária 
4.454.249,87 

1.502.228,05 
20.291.582,76 

15.122.314,60 

9ª complementar 460.379,54 15.582.694,14 

10ª intermediária 

4.454.249,76 

1.812.968,13 

24.745.832,52 

17.395.662,27 

10ª intermediária 761.261,44 18.156.923,71 

10ª intermediária 871.705,63 19.028.629,34 

10ª intermediária 3.241.992,59 22.270.621,93 

10ª complementar 2.475.202,07 24.745.824,00 
 
 

3) Relatório Fotográfico 
 

Na data da realização da 4ª Visita Técnica (Encerramento) todos os serviços 

encontravam-se executados e medidos. Por meio do registro fotográfico a seguir pode-se 

verificar o objeto contratual executado. 

 

4ª Visita (encerramento) – 23/11/2016 

Figura 01 – Vista lateral a partir do quartel da 
PM 

Figura 02 – Foto da plataforma de 
embarque/desembarque. 
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4ª Visita (encerramento) – 23/11/2016 

Figura 03 – rampa que liga o mezanino ao 
setor de embarque/desembarque. 

Figura 04 - Vista do saguão do mezanino. 

 
 

4ª Visita (encerramento) – 23/11/2016 

 
Figura 05 – Vista do saguão do mezanino. Figura 06 – Ônibus na plataforma de 

embarque/desembarque. 
 
 

4ª Visita (encerramento) – 23/11/2016 

 
Figura 07 – rampa que liga o mezanino ao 

setor de embarque/desembarque. 
Figura 08 – Fachada dos fundos do 

mezanino. 
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4ª Visita (encerramento) – 23/11/2016 

 
Figura 09 – Fotos da cobertura da plataforma 

de ônibus. 
Figura 10 – Casa de bombas de incêndio 

 
 

4ª Visita (encerramento) – 23/11/2016 

  
Figura 11 – Banheiros para motoristas BRT. Figura 12 – Banheiros para motorista de 

ônibus convencionais 
 
 
 

4ª Visita (encerramento) – 23/11/2016 

Figura 13 – Foto do Terminal obtida sobre a passarela da Av. Mal. Fontenelle. 
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4ª Visita (encerramento) – 23/11/2016 

Figura 14 – Passarela de acesso ao Terminal Jardim Sulacap. Vista à partir da Av. Mal. 
Fontenelle. 

 

4) Medições e memórias de cálculo 
 

4.1– Foram analisadas, por amostragem, as memórias de cálculo das medições 

enviadas a esta IGE (correspondente a 10,00% do valor total contratado) tendo sido 

realizadas as seguintes observações: 

 

4.1.1 - Na análise da medição apresentada foram computados os seguintes itens: 

 

Item Código Descrição 
Quantidade 

Acumulada 

Valor 

Acumulado 

(R$) 

520 IE 
00.02.1635 

Painel de LED retangular 120x30cm de 
embutir em alumínio com difusor de luz em 
acrílico anti-ofuscante LED36W. Fornecimento 
e instalação. 

300,00 117.963,00 

526 IE 
00.02.1697 

Luminária de iluminação publica modelo 
ILPL60W, temperatura de cor 5000K, potência 
de 60W, grau IP65, 6000LM, 48 leds, 350Ma, 

14,00 48.319,60 

527 IE 
00.02.1698 

Luminária de iluminação publica modelo 
ILPL180W, temperatura de cor 5000K, 
potencia de 180W, grau IP65, 18.150LM, 144 
leds, 350Ma, 

22,00 112.984,96 

528 IE 
00.02.1699 

Luminária de iluminação publica modelo 
ILPL240W, temperatura de cor 5000K, 
potencia de 240W, grau IP65, 24.046LM, 192 
leds, 350Ma, 

6,00 40.422,84 

 

Tendo em vista a importância dos itens apontados, solicita-se: 



                                                                     

Processo 040/006.660/2015 

Data     18/12/2015 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

• envio da nota fiscal referente à aquisição dos itens1; 

• certificado de homologação das luminárias na RioLuz (conforme Portaria “N” 
RioLuz nº 211 de 25 de março de 2009). 

 

 

 

4.1.2 – Na Visita às obras do Contrato a fiscalização forneceu um CD contendo os 

projetos de arquitetura, drenagem, estrutura, geométrico, instalações e pavimento. 

No projeto elétrico, arquivo “129B-AS-EL-DT-01-R0.pdf” observa-se o esquema 

vertical da instalação. 

 

 

 

Foram medidos: 

Item Código Descrição 
Quantidade 

Acumulada 

Valor 

Acumulado 

(R$) 

220 IT 
24.48.0200 

Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores 
termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta 
e barramento neutro e trifasicos, para instalacao de 
ate 18 disjuntores, com dispositivo para chave 
geral. Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

18 3.750,66 

                                                           
1 É sabido que os referidos itens são adquiridos pela contratada, mas a medição/pagamento do serviço deve ser realizado 

apenas após a comprovação da especificação do produto e respectiva instalação. Sendo assim, a justificativa de que o 

produto foi adquirido e instalado pela contratada não será aceito como resposta a este questionamento. 
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221 IT 
24.48.0250 

Quadro de distribuicao de energia para disjuntores 
termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta 
e barramento neutro e trifasico, para instalacao de 
ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave 
geral. Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

2 600,86 

223 IT 
24.50.0050 

Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

108 990,36 

224 IT 
24.50.0200 

Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar 
ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

49 3.299,66 

225 IT 
24.50.0212 

Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar 
ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

5 348,25 

227 IT 
24.66.0300 

Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para 
medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para 
instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 
3x250A, caixa para transformadores de corrente 
tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 
600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e 
montagem.(desonerado) 

1 7.232,90 

493 IT 
24.50.0300 

Disjuntor, tripolar, tipo DA, 250A a 400A, Eletromar 
ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

46 61.418,74 

494 IT 
24.50.0400 

Disjuntor termomagnetico, tripolar de 200A, 25KA, 
referencia XE225NC, Terasaki ou similar. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

33,5* 23.391,37 

514 IP 
39.15.0106 

Disjuntor termomagnetico, bipolar de 20A. 
Fornecimento.(desonerado) 

7 180,32 

 * → Inconsistência: não existe número de disjuntores diferente do inteiro. 

 

Tendo em vista a importância dos itens destacados no quadro, solicita-se: 

• envio da planta com os esquemas dos quadros de distribuição que possibilitem 
verificar o local de previsão dos disjuntores apontados; 

• fotos da execução dos serviços, inclusive montagem do PC de entrada e dos 
quadros de distribuição; 

• justificativa para a medição de quantidade de disjuntor diferente de número inteiro 
no item 494 do orçamento. 
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5) Observações 

 

Foi publicado no D.O.RIO de 19/09/2016 a constituição da comissão para análise 

e emissão de parecer quanto ao pedido de aceitação provisória da obra por meio da 

Portaria “P” O/SUBOP/CGO Nº090 de 16/09/2016. O parecer da comissão indicou 

que as obras encontravam-se em condições de serem aceitas em caráter provisório. 

A aceitação provisória foi concedida conforme D.O.RIO de 24/10/2016 (anexo 7). 

 
 
 

6) Conclusão 
 

 

Em face do exposto, considerando que a obra encontra-se concluída, opina-se pela 

diligência do presente, com envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, 

para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao questionamento pendente do item 1 e 

quanto aos novos questionamentos apresentados nos item 4.1.1 e 4.1.2. 

Sugerimos após apreciação em Plenário, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para 

aguardo e análise da resposta da jurisdicionada. 
 

 

 

 

 

2ª IGE, 06 de dezembro de 2016 

 
 
 
 
 

Rondiney Bonin Ferreira Claudio Szerman 
Auditor de Controle Externo / Engenheiro Auditor de Controle Externo 

40/901.660 40/901.863 
 
 


