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RELATÓRIO DA 2.ª VISITA – DIA 22/01/2016 

CONTRATO Nº: 009/2015 

OBJETO: Obras de Complementação do Reservatório Profundo da 

Praça Varnhagem, visando o Controle de Enchentes da Bacia do Canal 

do Mangue. 

EMPRESA: Consórcio Varnhagem 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de 

Concorrência nº 005/2015 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/003783/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.753/2014 

PT: 15.42.17.512.0097.3046 

PRAZO TOTAL: 360 dias 

DATA DE INÍCIO: 16/07/2015 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 09/07/2016 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há 

PRAZO RESTANTE: 169 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 50.263.754,80 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 21.644.721,39 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 25.528.465,26 

VALOR A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 24.735.289,54 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

 

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) % 

4ª 3ª Normal 14/09/2015 a 13/10/2015 3.604.713,10 7,17 

5ª 4ª Normal 14/10/2015 a 12/11/2015 5.040.980,84 10,03 

6ª 5ª Intermediária 13/11/2015 a 30/11/2015 4.881.955,78 9,71 

7ª 5ª Complementar 01/12/2015 a 12/12/2015 3.366.283,17 6,70 

Total destas medições 16.893.932,89  33,61 

Total das medições anteriores 4.750.788,50 9,45 

TOTAL 21.644.721,39 43,06 
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EDITAL E TERMOS A ELE CORRELATOS 
 
 
 
 

Termo Proc. TCMRJ 
Data da 

Realização 
ou Abertura 

Objeto Valor (R$) 
Prazo 
(Dias) 

Decisão 

Edital  

CO 05/15 
40/001343/2015 09/06/2015 Obras 

Complementares de 
Execução do 

Reservatório Profundo 

da Praça Vanhargem 
visando o Controle de 
Enchentes da Bacia do 

Canal do Mangue 

50.516.336,48 360 
Arquivado em 

sessão de 

26/05/15 

Contrato nº 
009/2015 

40/003783/2015 16/07/2015 50.263.754,79 360 Sobrestado 

Apostila n.º 
005/2015 

40/004152/2015 06/08/2015 

Alteração da Redação 
da Cláusula Terceira 

do Contrato (Do Valor), 
passando o valor 

contratado para       
R$ 50.263.754,80 

R$ 0,01 - Sobrestado 

 

 
 

 
FISCAIS DA OBRA: 
  

OTAVIO SERGIO NUNES DE SOUZA 

   LUIZ CLAUDIO DE SOUZA E SILVA 

   CLAUDIO BARCELOS DUTRA 

   BIANCA DA SILVA BALDEZ 
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1. Histórico e Considerações 

 

  Destacamos que as obras de execução do reservatório profundo visando ao 

controle de enchentes da Bacia do Canal do Mangue, que incluía o escopo do 

presente contrato, foram inicialmente licitadas por meio do Edital de 

Concorrência nº 34/2011 da Secretaria Municipal de Obras, processado neste 

Tribunal sob o nº 40/4407/2011, tendo seu arquivamento sido determinado por 

decisão do Conselheiro-Presidente Thiers Vianna Montebello, ad referendum, no 

dia 24/11/2011, a qual foi referendada na 81ª Sessão Ordinária, ocorrida em 

28/11/2011.  

  O referido Edital deu origem ao Contrato nº 152/2011 (processo 

40/0416/2012), retificado posteriormente para o nº 151/2011 no D.O.Rio de 

23/02/2012, celebrado com a Construtora OAS Ltda, em 30/12/2011, no valor 

de R$ 160.462.314,45, e que foi arquivado na 24ª Sessão Ordinária ocorrida em 

09/04/2012, nos termos do Voto do Relator Exmo. Conselheiro Jair Lins Netto. A 

obra teve seu aceite publicado em 03/02/2016. 

  As falhas cometidas na elaboração do projeto básico deste “pacote” de obras 

de grande importância para a população do Rio de Janeiro foram destacadas no 

acompanhamento das Visitas Técnicas dos Contratos nº 151/2011 e                    

nº 081/2012. 

Reiteramos que tendo em vista a expertise que a jurisdicionada adquiriu 

durante estes aproximados 3 anos de execução dos demais contratos, e 

considerando que possui o projeto executivo pronto, espera-se que durante o 

curso das obras de execução de Complementação do Reservatório da Praça 

Varnhagem não sejam necessários termos aditivos, com alterações que poderiam 

ter sido previstas na fase de licitação.  
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2. Análise da execução financeira 

 

Comparando a previsão do Cronograma Físico/Financeiro Vigente do Sistema 

SISCOB (Anexo 2) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte 

quadro: 

 

Etapa 

Orçamento 

por Etapa 
(%) 

Execução 

por Etapa 
(%) 

Orçamento 

Acumulado 
(%) 

Execução 

Acumulada 
(%) 

1ª Intermediária. 
4,00 

3,19 
4,00 4,33 

1ª Complementar. 1,14 

2ª Normal 5,00 5,12 9,00 9,45 

3ª Normal 7,00 7,17 16,00 16,62 

4ª Normal 7,00 10,03 23,00 26,65 

5ª Intermediária 
11,00 16,41 34,00 43,06 

5ª Complementar 

 

Constata-se que a execução físico-financeira se encontra superior à prevista 

no cronograma. 

 

3. Questionamentos de Visitas Anteriores  

 

 

1 

Solicitação Realizada  

(1.1) - “Solicita-se que a jurisdicionada se pronuncie quanto à 
execução do Reservatório da Heitor Beltrão e, caso não exista 
previsão para suas obras que informe qual será o impacto no 
projeto de controle de enchentes pela redução descrita acima, 
informando qual o Tempo de Recorrência (TR) do novo projeto.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 
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2 

Solicitação Realizada  

(1.1) - “Tendo em vista a expertise que a jurisdicionada adquiriu 

durante estes aproximados 3 anos de execução dos demais 
contratos e considerando que possui o projeto executivo pronto 
espera-se que durante o curso das obras de execução de 
Complementação do Reservatório da Praça Varnhagem não sejam 
necessários termos aditivos, com alterações que poderiam ter sido 
previstas na fase de licitação.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 

3 

Solicitação Realizada  

(5.2.1) - Conforme trecho do projeto DE-CG-RM1-RV-FOR-
003_03, apresentado acima, os anéis de reforço tem altura de 
0,90m e espessura de 1,10m, tendo área de seção transversal de 
aproximadamente 0,99m².Para esta medição a diferença entre o 
valor faturado e o apurado por esta equipe é de cerca de              
R$ 32.240,00. Solicita-se que a jurisdicionada esclareça a 
diferença apontada e revise as seções transversais adotadas no 
orçamento para todos os anéis de reforço, de modo a evitar 
futuras inconsistências” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 

4 

Solicitação Realizada  

(5.2.2) - “Com relação ao item IE 00.01.7735 (Vistoria cautelar de 
imóveis) solicita-se que a jurisdicionada remeta a esta equipe, por 
meio digital, os relatórios das 125 vistorias realizadas de modo a 
ratificar o quantitativo faturado.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 

5 

Solicitação Realizada  

(5.2.3) - Item IE 00.01.7728 - “Solicita-se que a jurisdicionada 
esclareça a utilização da altura de 1,20m de decapagem 
considerando que os anéis de reforço 11, 12 e 13 tem 0,90m. de 
altura, como demonstrado na figura 12. Requere-se ainda que 
seja esclarecida a espessura de 0,10m de decapagem 

considerando que esta é de 0,05m, conforme detalhe do projeto 
DE-CG-RM1-RV-ARM-035_00 (Figura 15). 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 

6 

Solicitação Realizada  

(5.2.4) - Item IE 00.01.7776 - “Não foi encontrado nos projetos 
referenciados a determinação do espaçamento entre estribos de 
0,215m apresentado na memória acima. Solicita-se que a 
jurisdicionada encaminhe a esta equipe o projeto, de forma a 
ratificar a quantidade medida.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 
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7 

Solicitação Realizada  

(5.2.5) - “Com relação ao faturamento do item IE 00.01.7750 
(Serviço especial de chumbamento de vergalhões), solicita-se o 
envio do projeto, para ratificar a quantidade medida, e que seja 
esclarecida a adoção de espaçamento entre estribos de 0,216m, 
considerando que deveria ser o mesmo do item IE 00.01.7776.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 
 

8 

Solicitação Realizada  

(5.2.6) - “...item IE 00.01.7766 (Equipe de monitoramento 
ambiental, com veículo). Solicita-se que a jurisdicionada indique 
que trabalho é realizado por esta equipe no contrato e o motivo da 
necessidade de veículo, considerando que a obra é realizada em 
um único local.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 

9 

Solicitação Realizada  

(5.3) - “Ressalta-se que o item do orçamento vigente (IE 
00.01.8477) é referente a extração das estacas prancha e que a 
cravação foi realizada pela empresa do contrato 151-2011 (figuras 
a seguir), cuja execução está sendo acompanhada por esta IGE 
através do processo 40/7042/2012 (figuras 18 e 19).  

Considerando que o item do contrato vigente não foi faturado até 
esta visita, recomenda-se que a fiscalização se atente a medição 
apenas da metragem de extração executada.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
 

 

4. Execução 

No local da obra dão continuidade os serviços de escavação do reservatório, 

armadura e concretagem do anel de reforço. Deu início a execução de estrutura 

atirantada nas paredes do reservatório, este serviço foi acrescido na última 

revisão de projeto que, de acordo com a fiscalização, vai garantir maior 

estabilidade do reservatório. 

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI), de 

acordo com as normas da CIPA. 

O andamento físico da obra se encontra adiantado em relação ao cronograma 

previsto. 
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5. Registro Fotográfico 

5.1) Avanço da Obra 

 

 

1ª visita – 08/10/2015 2ª visita – 22/01/2016 

  

Figura 1 – Execução de Escavação no 

Poço Central do Reservatório RM-1 

Figura 2 – Vista atual do Poço Central 

do Reservatório RM-1, a escavação já 
atingiu o 3º anel de reforço. 

 

 

1ª visita – 08/10/2015 2ª visita – 22/01/2016 

  
Figura 3 – Detalhe da movimentação de 

carga na execução de escavação no Poço 
Central do Reservatório RM-1 

Figura 4 – Detalhe atual da escavação 

com o maquinário no interior do poço.  
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1ª visita – 08/10/2015 2ª visita – 22/01/2016 

  

Figura 5 – Detalhe da execução de 

concretagem de anel de reforço no Poço 

central do Reservatório RM-1 

Figura 6 – Concretagem finalizada do 3º 

anel de reforço no Poço central do 

Reservatório RM-1. 

 

 

1ª visita – 08/10/2015 2ª visita – 22/01/2016 

  

Figura 7 – Visão geral do Poço central 

(escavação + execução de anel de reforço) 

Figura 8 – Vista atual do Poço central 

dando prosseguimento os serviços de 
escavação e anel de reforço. 
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1ª visita – 08/10/2015 2ª visita – 22/01/2016 

  
Figura 9 – Execução de escavação no 

poço à direita do Reservatório RM-1 

Figura 10 – Continuam os serviços de 

escavação no poço à direita do 

Reservatório RM-1 com o 3º anel de 
reforço já finalizado. 

 

 

1ª visita – 08/10/2015 2ª visita – 22/01/2016 

  
Figura 11 – Execução de escavação no 

poço à esquerda do Reservatório RM-1 

Figura 12 – Execução de armadura no 

poço à esquerda do Reservatório RM-1 
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5.2) Novas frentes de serviço 

 

2ª visita – 22/01/2016 

  
Figuras 13 e 14 – Detalhe da execução dos pilares de sustentação do canal de 

entrada do Rio Maracanã. 

 

 

2ª visita – 22/01/2016 

  
Figuras 15 e 16 – Execução de pilares de reforço nas aberturas de ligação entre o 

reservatório e o canal de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Processo TCMRJ  

040/006642/2015 

Data  

18/12/2015 
Fls 

Rubrica 
 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\9f4d.doc 

2ª visita – 22/01/2016 

  
Figuras 17 e 18 – Execução de cabos atirantados nas paredes do reservatório para 

estabilização da estrutura. 

 

6. Análise de medições e memórias de cálculo 

 

Optou-se pela análise de 15 itens da planilha de custos unitários, cuja 

representatividade é de cerca de 81,21% do valor medido até a data da vistoria, 

conforme tabela abaixo: 

 

ITENS ANALISADOS – 2ª Visita Técnica 

CONTRATADO ACUMULADO 

Número 
do Item  

Código do 
Item  

Unidade  
Quantidade 
Contratada  

Preço 
Unitário 

R$  

Quantidade 
Medida  

Valor 
Faturado 

R$  

% sobre 
total 

faturado 

293 IE 00.01.7768() m3 37.883,34 167,14 17.177,20 2.870.997,19 19,95% 

304 IE 00.01.7780() kg 101.424,96 13,97 101.424,96 1.416.906,69 9,85% 

312 IE 00.01.7789() kg 90.625,00 12,35 90.625,00 1.119.218,75 7,78% 

289 IE 00.01.7764() t 3.469,73 649,38 1.530,21 993.687,75 6,91% 

16 TC 09.05.0700() t 94.583,28 20,00 39.087,33 781.746,60 5,43% 

280 IE 00.01.7753() mês 8,00 178.262,00 4,00 713.048,00 4,96% 

277 IE 00.01.7749() kg 718.259,11 1,91 324.218,48 619.257,28 4,30% 

85 ET 09.05.0118() Kg 451.309,00 3,69 163.117,36 601.903,05 4,18% 

301 IE 00.01.7776() m 7.833,10 228,35 2.415,00 551.465,24 3,83% 

311 IE 00.01.7788() un 208,00 2.279,76 208,00 474.190,08 3,30% 

279 IE 00.01.7751() kg 56.610,36 7,08 56.610,36 400.801,34 2,79% 

100 ET 44.10.0080() m3 3.392,09 427,97 767,67 328.539,71 2,28% 

278 IE 00.01.7750() m 7.805,30 116,49 2.586,00 301.243,13 2,09% 

297 IE 00.01.7772() m2 7.617,51 117,70 2.228,80 262.329,75 1,82% 

11 TC 04.05.0700() t.Km 1.781.318,44 0,32 780.492,11 249.757,46 1,74% 
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Abaixo destacamos um ponto de esclarecimento / diligência: 

 

Em relação ao item IE017728 – (Serviço Especial de decapagem ou 
demolição visando a exposição das armaduras....) observa-se que em tabela 
apresentada na memória de cálculo, referente aos anéis de vedação 41, 42 e 43, 

está indicada uma espessura de 1,2 metros, entretanto, no projeto encaminhado 
BR_P515_EXE_DE_FOR_CG_003_00, indicado abaixo, consta respectivamente 

uma espessura de 1,00 m. 
  

Observamos que os serviços pertinentes a estes anéis ainda não foram 

medidos, entretanto, cabe a jurisdicionada avaliar previamente possíveis 
inconsistências. 

 

Tabela constante da memória de cálculo: 

Anel de reforço 32 131,14 m 1,20 m 0,10 m 15,73 m3 

Anel de reforço 33 68,83 m 1,20 m 0,10 m 8,25 m3 

Anel de reforço 41 79,04 m 1,20 m 0,10 m 9,48 m3 

Anel de reforço 42 131,14 m 1,20 m 0,10 m 15,73 m3 

Anel de reforço 43 68,83 m 1,20 m 0,10 m 8,25 m3 

Anel de reforço 51 79,04 m 1,00 m 0,10 m 7,90 m3 

Anel de reforço 52 131,14 m 1,00 m 0,10 m 13,11 m3 

Anel de reforço 53 68,83 m 1,00 m 0,10 m 6,88 m3 

Anel de reforço 61 79,04 m 1,00 m 0,10 m 7,90 m3 

Anel de reforço 62 131,14 m 1,00 m 0,10 m 13,11 m3 

 

Projeto Encaminhado: 

BR_P515_EXE_DE_FOR_CG_003_00 
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7. Conclusão 

 

Uma vez que restam 56,94% dos serviços a medir, sugerimos o 

encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio 

Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício 

em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a 

jurisdicionada se pronuncie quanto às pendências do item 3 e ao apontado no 

item 6. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 3ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 04 de março de 2016. 

 

 
William Arantes da Rocha Marcio Sousa Bandeira de Melo 
Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo - Engenheiro 

40/901.856 40/901.375 

 
 

 

 

 

 



 

 

Processo TCMRJ  

040/006642/2015 

Data  

18/12/2015 
Fls 

Rubrica 
 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

 

C:\users\sneves\appdata\local\temp\9f4d.doc 

 

 

Sra. Inspetora Geral, 

Informo que o presente processo retornou a esta Inspetoria em 28/04/2016, data 
posterior a realização do relatório da 2ª Visita Técnica. 

Reitero a conclusão apresentada na instrução, opinando pelo encaminhamento do 
presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Guaraná, para ciência do 
verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 
prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto às 
pendências do item 3 e ao apontado no item 6. 

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 3ª Visita 
Técnica. 

 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 05/05/2016 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 


