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RELATÓRIO DA 3.ª VISITA – DIA 18/04/2016 

CONTRATO Nº: 009/2015 

OBJETO: Obras de Complementação do Reservatório Profundo da 

Praça Varnhagen, visando o Controle de Enchentes da Bacia do Canal 

do Mangue. 

EMPRESA: Consórcio Varnhagem 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de 

Concorrência nº 005/2015 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/003783/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.753/2014 

PT: 15.42.17.512.0097.3046 

PRAZO TOTAL: 360 dias 

DATA DE INÍCIO: 16/07/2015 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 09/07/2016 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há 

PRAZO RESTANTE: 82 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 50.263.754,80 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 34.327.745,74 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 50.263.754.79 

VALOR A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,01 
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MEDIÇÕES REALIZADAS: 

 

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) % 

8ª 6ª Intermediária 13/12/2015 a 28/12/2015 3.079.087,61 6,13 

9ª 6ª Intermediária 29/12/2015 a 31/12/2015 804.340,66 1,60 

10ª 6ª Complementar 01/01/2016 a 11/01/2016 0.00 0,00 

11ª 7ª Normal 12/01/2016 a 10/02/2016 5.185.927,07 10,32 

12ª 8ª Normal 11/02/2016 a 11/03/2016 3.613.669,01 7,19 

Total destas medições 12.683.024,35 25,24 

Total das medições anteriores 21.644.721,39 43,06 

TOTAL 34.327.745,74 68,30 
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EDITAL E TERMOS A ELE CORRELATOS 
 
 
 
 

Termo Proc. TCMRJ 
Data da 

Realização 
ou Abertura 

Objeto Valor (R$) 
Prazo 
(Dias) 

Decisão 

Edital  
CO 05/15 

40/001343/2015 09/06/2015 Obras 
Complementares de 

Execução do 

Reservatório Profundo 
da Praça Vanhargen 

visando o Controle de 
Enchentes da Bacia do 

Canal do Mangue 

50.516.336,48 360 

Arquivado em 

sessão de 
26/05/15 

Contrato nº 

009/2015 
40/003783/2015 16/07/2015 50.263.754,79 360 Sobrestado 

Apostila n.º 

005/2015 
40/004152/2015 06/08/2015 

Alteração da Redação 
da Cláusula Terceira 

do Contrato (Do Valor), 

passando o valor 
contratado para       

R$ 50.263.754,80 

R$ 0,01 - Sobrestado 

1º T.A. 
n.º 04/2016 

40/001388/2016 14/03/2016 

Alterar o cronograma 
físico-financeiro e a 

planilha de 
quantitativos sem 

alteração do valor 
 

- - 
Em  

Tramitação 

 

 
 

 
FISCAIS DA OBRA: 
  

OTAVIO SERGIO NUNES DE SOUZA 

   LUIZ CLAUDIO DE SOUZA E SILVA 

   CLAUDIO BARCELOS DUTRA 

   BIANCA DA SILVA BALDEZ 
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1. Histórico e Considerações 

 

  Destacamos que as obras de execução do reservatório profundo visando ao 

controle de enchentes da Bacia do Canal do Mangue, que incluía o escopo do 

presente contrato, foram inicialmente licitadas por meio do Edital de 

Concorrência nº 34/2011 da Secretaria Municipal de Obras, processado neste 

Tribunal sob o nº 40/4407/2011, tendo seu arquivamento sido determinado por 

decisão ad referendum do Conselheiro-Presidente Thiers Vianna Montebello, no 

dia 24/11/2011, a qual foi referendada na 81ª Sessão Ordinária, ocorrida em 

28/11/2011.  

  O referido Edital deu origem ao Contrato nº 152/2011 (processo 

40/0416/2012), retificado posteriormente para o nº 151/2011 no D.O.Rio de 

23/02/2012, celebrado com a Construtora OAS Ltda, em 30/12/2011, no valor 

de R$ 160.462.314,45, e que foi arquivado na 24ª Sessão Ordinária ocorrida em 

09/04/2012, nos termos do Voto do Relator Exmo. Conselheiro Jair Lins Netto. A 

obra teve seu aceite publicado em 03/02/2016. 

  As falhas cometidas na elaboração do projeto básico deste “pacote” de obras 

de grande importância para a população do Rio de Janeiro foram destacadas no 

acompanhamento das Visitas Técnicas dos Contratos nº 151/2011 e                    

nº 081/2012. 

Reiteramos que tendo em vista a expertise que a jurisdicionada adquiriu 

durante estes aproximados 3 anos de execução dos demais contratos, e 

considerando que possui o projeto executivo pronto, espera-se que durante o 

curso das obras de execução de Complementação do Reservatório da Praça 

Varnhagem não sejam necessários termos aditivos, com alterações que poderiam 

ter sido previstas na fase de licitação.  
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2. Análise da execução financeira 

 

Comparando a previsão do Cronograma Físico/Financeiro Vigente do Sistema 

SISCOB (Anexo 2) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte 

quadro: 

 

Etapa 

Orçamento 

por Etapa 
(%) 

Execução 

por Etapa 
(%) 

Orçamento 
Acumulado 

(%) 

Execução 
Acumulada 

(%) 

1ª Intermediária. 
4,00 

3,19 
4,00 4,33 

1ª Complementar. 1,14 

2ª Normal 5,00 5,12 9,00 9,45 

3ª Normal 7,00 7,17 16,00 16,62 

4ª Normal 7,00 10,03 23,00 26,65 

5ª Intermediária 
11,00 16,41 34,00 43,06 

5ª Complementar 

6ª Intermediária 

13,00 7,73 47,00 50,79 6ª Intermediária 

6ª Complementar 

7ª Normal 13,00 10,32 60,00 61,11 

8ª Normal 11,00 7,19 71,00 68,30 

 

Constata-se que a execução físico-financeira se encontra inferior à prevista no 

cronograma. 
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3. Questionamentos de Visitas Anteriores  

 

3.1) 1ª Visita 

 

 

1 

Solicitação Realizada  

(1.1) - “Solicita-se que a jurisdicionada se pronuncie quanto à 
execução do Reservatório da Heitor Beltrão e, caso não exista 
previsão para suas obras que informe qual será o impacto no 
projeto de controle de enchentes pela redução descrita acima, 
informando qual o Tempo de Recorrência (TR) do novo projeto.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
   

2 

Solicitação Realizada  

(1.1) - “Tendo em vista a expertise que a jurisdicionada adquiriu 

durante estes aproximados 3 anos de execução dos demais 
contratos e considerando que possui o projeto executivo pronto 
espera-se que durante o curso das obras de execução de 
Complementação do Reservatório da Praça Varnhagem não sejam 
necessários termos aditivos, com alterações que poderiam ter sido 
previstas na fase de licitação.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
   

3 

Solicitação Realizada  

(5.2.1) - Conforme trecho do projeto DE-CG-RM1-RV-FOR-
003_03, apresentado acima, os anéis de reforço tem altura de 
0,90m e espessura de 1,10m, tendo área de seção transversal de 
aproximadamente 0,99 m².Para esta medição a diferença entre o 
valor faturado e o apurado por esta equipe é de cerca de              
R$ 32.240,00. Solicita-se que a jurisdicionada esclareça a 
diferença apontada e revise as seções transversais adotadas no 

orçamento para todos os anéis de reforço, de modo a evitar 
futuras inconsistências” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
   

4 

Solicitação Realizada  

(5.2.2) - “Com relação ao item IE 00.01.7735 (Vistoria cautelar de 
imóveis) solicita-se que a jurisdicionada remeta a esta equipe, por 
meio digital, os relatórios das 125 vistorias realizadas de modo a 
ratificar o quantitativo faturado.” 

Pendente 
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Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
   

5 

Solicitação Realizada  

(5.2.3) - Item IE 00.01.7728 - “Solicita-se que a jurisdicionada 
esclareça a utilização da altura de 1,20m de decapagem 
considerando que os anéis de reforço 11, 12 e 13 tem 0,90m. de 
altura, como demonstrado na figura 12. Requere-se ainda que 
seja esclarecida a espessura de 0,10m de decapagem 
considerando que esta é de 0,05m, conforme detalhe do projeto 

DE-CG-RM1-RV-ARM-035_00 (Figura 15). 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
   

6 

Solicitação Realizada  

(5.2.4) - Item IE 00.01.7776 - “Não foi encontrado nos projetos 
referenciados a determinação do espaçamento entre estribos de 
0,215m apresentado na memória acima. Solicita-se que a 
jurisdicionada encaminhe a esta equipe o projeto, de forma a 
ratificar a quantidade medida.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
   

7 

Solicitação Realizada  

(5.2.5) - “Com relação ao faturamento do item IE 00.01.7750 
(Serviço especial de chumbamento de vergalhões), solicita-se o 
envio do projeto, para ratificar a quantidade medida, e que seja 
esclarecida a adoção de espaçamento entre estribos de 0,216m, 
considerando que deveria ser o mesmo do item IE 00.01.7776.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
   

8 

Solicitação Realizada  

(5.2.6) - “...item IE 00.01.7766 (Equipe de monitoramento 
ambiental, com veículo). Solicita-se que a jurisdicionada indique 
que trabalho é realizado por esta equipe no contrato e o motivo da 

necessidade de veículo, considerando que a obra é realizada em 
um único local.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 
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9 

Solicitação Realizada  

(5.3) - “Ressalta-se que o item do orçamento vigente (IE 
00.01.8477) é referente a extração das estacas prancha e que a 
cravação foi realizada pela empresa do contrato 151-2011 (figuras 
a seguir), cuja execução está sendo acompanhada por esta IGE 
através do processo 40/7042/2012 (figuras 18 e 19).  

Considerando que o item do contrato vigente não foi faturado até 
esta visita, recomenda-se que a fiscalização se atente a medição 
apenas da metragem de extração executada.” 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 

 
 

3.2) 2ª Visita 

 

 

1 

Solicitação Realizada  

(3) - Em relação ao item IE017728 – (Serviço Especial de 
decapagem ou demolição visando a exposição das armaduras...) 
observa-se que em tabela apresentada na memória de cálculo, 
referente aos anéis de vedação 41, 42 e 43, está indicada uma 
espessura de 1,2 metros, entretanto, no projeto encaminhado 
BR_P515_EXE_DE_FOR_CG_003_00, indicado abaixo, consta 
respectivamente uma espessura de 1,00 m. 
 Observamos que os serviços pertinentes à estes anéis ainda 
não foram medidos, entretanto, cabe a jurisdicionada avaliar 
previamente possíveis inconsistências. 

Tabela constante da memória de cálculo: 

Anel de reforço 32 131,14 m 1,20 m 0,10 m 15,73 m3 

Anel de reforço 33 68,83 m 1,20 m 0,10 m 8,25 m3 

Anel de reforço 41 79,04 m 1,20 m 0,10 m 9,48 m3 

Anel de reforço 42 131,14 m 1,20 m 0,10 m 15,73 m3 

Anel de reforço 43 68,83 m 1,20 m 0,10 m 8,25 m3 

Anel de reforço 51 79,04 m 1,00 m 0,10 m 7,90 m3 

Anel de reforço 52 131,14 m 1,00 m 0,10 m 13,11 m3 

Anel de reforço 53 68,83 m 1,00 m 0,10 m 6,88 m3 

Anel de reforço 61 79,04 m 1,00 m 0,10 m 7,90 m3 

Anel de reforço 62 131,14 m 1,00 m 0,10 m 13,11 m3 
 

Pendente 

Resposta à Solicitação 

Não houve resposta 
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4. Comentários Pertinentes à Execução 

 

Os serviços de escavação foram finalizados, estão em execução o último anel 

de reforço, casa de comando, concretagem da cobertura e do fundo do 

reservatório. Deu início a execução da urbanização da Praça, com a execução da 

pavimentação do entorno. 

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI), de 

acordo com as normas da CIPA. 

O andamento físico da obra se encontra coerente com o cronograma previsto 

 

Observa-se que o volume de projeto do reservatório foi comprometido em 

virtude da redução da profundidade em aproximadamente 4 metros no poço 

lateral A e parte do poço central B, conforme indicado nas figuras 1 e 18. Foi 

ocasionado pela presença de um leito rochoso não previsto quando da concepção 

do projeto. 

 

 

 

                        FIGURA 1 

Indicação da área 

onde está visível a 

rocha 
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Áreas das lajes de fundo constantes da memória de cálculo fornecida pela 

fiscalização: 

 
Laje Inferior - poço A       390,97 m2 

 
Laje Inferior - poço B       1.284,03 m2 

 
Laje Inferior - poço C       318,86 m2 

 

Se considerarmos a profundidade de projeto de 22 metros teremos um 

volume aproximado de 43.865 m³, entretanto, se considerando a redução na 

profundidade do poço A para18 metros obtém-se o volume total de 42.300 m³, ou 

seja, houve uma redução de 1.565 m³, observando que neste cálculo não foram 

consideradas as perdas provenientes de parte do poço B. 

Durante a visita técnica a fiscalização informou que o referido leito rochoso 

não estava previsto e foi detectado somente quando da execução da obra.  

É sempre oportuno salientar a obrigatoriedade do Projeto Básico conforme 

disposto no art. 7º, § 2º, inciso I1 c/c art. 6º, inciso IX2, da Lei 8.666/93 e 

alterações. Ou seja, a execução de sondagens para este tipo de obra configura 

item preponderante quando do desenvolvimento do projeto. 

Diante do exposto, cabe a fiscalização esclarecer os questionamentos 

relacionados abaixo, fornecendo as documentações pertinentes: 

1 – Informar se durante a concepção do Projeto Básico foram realizadas 

sondagens de solo na área destinada à este empreendimento, caso não tenha 

havido, justificar a ausência; 

                                                           
1 Artigo 7º - As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 

particular, à seguinte sequência: 

 I – Projeto básico; 
2 Artigo 6º - Para os fins desta Lei, considera-se 

 IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 

obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos 

constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 

de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 

especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições 

organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de 

suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente 

avaliados; 
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2 – Informar se foram realizadas sondagens de solo durante a execução 

deste contrato, assim como durante a realização do contrato nº 152/2011; 

3 – Enviar todos os relatórios de sondagem realizados, em meio digital (pdf), 

pertinentes à este empreendimento, realizados na concepção do Projeto Básico, 

durante a realização do contrato nº 152/2011 e no presente contrato; 

4 – Considerando a redução do volume inicialmente previsto, solicitamos 

informar e indicar detalhadamente como foi compensada no orçamento a referida 

supressão de serviços; 

5 – Informar se existe correlação entre a presença do leito rochoso e a 

realização do último Termo Aditivo, em que foram acrescidos os serviços de 

protensão nas paredes de diafragma. 

 

5. Registro Fotográfico 

5.1) Avanço da Obra 

 

 

2ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 18/04/2016 

  

Figura 2 – Poço Central do Reservatório 

RM-1, a escavação já atingiu o 3º anel de 
reforço. 

Figura 3 – Poço Central do Reservatório 

RM-1, a escavação foi finalizada e as 
vigas de sustentação da laje instaladas. 
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2ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 18/04/2016 

  
Figura 4 – Detalhe da escavação com o 
maquinário no interior do poço. 

Figura 5 – Vista atual com as vigas de 
sustentação da laje instaladas. 

 

 

 

2ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 18/04/2016 

 

 
Figura 6 – Concretagem finalizada do 3º 

anel de reforço no Poço central do 

Reservatório RM-1. 

Figura 7 – Execução do último anel de 

reforço no Poço central do Reservatório 

RM-1. 
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2ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 18/04/2016 

  
Figura 8 – Poço central dando 

prosseguimento os serviços de escavação 

e anel de reforço.) 

Figura 9 – Finalização das instalações 

das vigas de sustentação das lajes de 

cobertura. 

 

2ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 18/04/2016 

  
Figura 10 – Continuam os serviços de 
escavação no poço à direita do 

Reservatório RM-1 com o 3º anel de 

reforço já finalizado. 

Figura 11 – Serviços de escavação, anel 
de reforço e laje de fundo finalizados. 
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2ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 18/04/2016 

  
Figura 12 – Detalhe da execução dos 

pilares de sustentação do canal de 

entrada do Rio Maracanã. 

Figura 13 – Vista atual com a laje de 

cobertura executada 

 

 

2ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 18/04/2016 

  
Figura 14 – Detalhe da execução dos 
pilares de sustentação do canal de 

entrada do Rio Maracanã. 

Figura 15 – Canal de entrada do Rio 
Maracanã finalizado. 
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5.2) Novas frentes de serviço 
 

3ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 22/01/2016 

  
Figura 16 – Foram iniciados os serviços 
de pavimentação do entorno da Praça. 

Figura 17 – Vista da Central de 
Comando em execução. 

 

3ª visita – 22/01/2016 3ª visita – 22/01/2016 

  
Figura 18 – Leito rochoso, não previsto 

em projeto, que comprometeu a 

profundidade inicialmente planejada. 

Figura 19 – Comporta de captação no 

leito do Rio Maracanã. 

 

3ª visita – 22/01/2016 

  
Figuras 20 e 21 – Execução das vigas e lajes de cobertura do reservatório. 
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6. Análise de medições e memórias de cálculo 

 

Preliminarmente ressalta-se que no período de abrangência desta Visita 

Técnica foram realizadas cinco medições (8ª a 12ª medição), somando um valor 

de R$ 10.802.337,42 (sem BDI e redução contratual). 

 

Optou-se pela análise de 19 itens da planilha de custos unitários, cuja 

representatividade é de cerca de 71,21% do valor medido até a data da vistoria, 

conforme tabela abaixo: 

 

ITENS ANALISADOS – 3ª Visita Técnica 

CONTRATADO ACUMULADO 

Número 
do Item  

Código do 
Item  

Unidade  
Quantidade 
Contratada  

Preço 
Unitário 

R$  

Quantidade 
Medida  

Valor 
Faturado 

R$  

% sobre 
total 

faturado 

293 IE 00.01.7768() m3 37.883,3400  293 114.638,2400  1.594.203,0400  14,76% 

289 IE 00.01.7764() t 3.367,4600  289 14.174,2200  743.358,2600  6,88% 

100 ET 44.10.0080() m3 3.520,2400  100 9.660,6700  576.124,6300  5,33% 

280 IE 00.01.7753() mês 8,0000  280 27,5000  481.307,4000  4,46% 

303 IE 00.01.7779() h 700,0000  303 880,0000  434.218,4000  4,02% 

16 TC 09.05.0700() t 94.992,0500  16 334.288,7300  383.222,2000  3,55% 

209 ST 59.60.0600() un.mes 36,0000  209 46,8000  381.600,0000  3,53% 

301 IE 00.01.7776() m 6.508,5000  301 24.471,0000  369.927,0000  3,42% 

277 IE 00.01.7749() kg 612.582,3600  277 2.383.934,6600  365.068,6000  3,38% 

26 SC 09.10.0150() h 27.905,0000  26 36.785,0000  312.072,7500  2,89% 

265 IE 00.01.7737() m.mês 612,0000  265 2.094,0000  304.964,2500  2,82% 

261 IE 00.01.7733() un 39,0000  261 58,0000  248.065,1300  2,30% 

85 ET 09.05.0118() Kg 396.888,0000  85 1.619.270,3000  239.758,8500  2,22% 

275 IE 00.01.7747() t 436,9500  275 501,0200  235.098,6200  2,18% 

97 ET 44.10.0067() m3 799,2400  97 3.116,0700  226.316,7600  2,10% 

11 TC 04.05.0700() t.Km 1.789.016,9400  11 7.581.550,2600  225.204,8900  2,08% 

25 SC 09.10.0050() h 27.905,0000  25 50.105,0000  210.807,6500  1,95% 

278 IE 00.01.7750() m 6.480,3000  278 24.051,0000  187.781,8800  1,74% 

82 ET 09.05.0109() Kg 162.541,6000  82 327.017,5000  173.360,0500  1,60% 
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Abaixo destacamos um ponto de esclarecimento: 

 

Em relação ao item IE017768 – (Serviço Especial de escavação mecânica em 

poço profundo de 8,01 m até 23,00 m de profundidade, em ambiente confinado 

por paredes diafragma, em materiais de qualquer natureza, inclusive argila cinza 

amarelada rija, pedrisco e pedregulhos cinza amarelados compactos, até o 

impenetrável exceto rocha...) observa-se que na memória de cálculo, referente à 

12º medição consta um total acumulado de 27.676,16 m³, entretanto, conforme 

demonstrado na tabela abaixo se constatou um acumulado de 27.837,48 m³  

 

Tabela corresponde as alturas de escavação correspondentes a cada medição: 

Poços 
Medições do item IE017791 (m) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TOTAL 

ESCAVADO 

A 0,00 0,00 0,00 0,60 2,90 5,10 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 -0,40 10,65 

B 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 5,10 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 3,05 14,65 

C 0,00 0,00 0,00 3,50 5,00 0,10 0,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,65 15,25 

 

 
Área interna 

Volume 
Acumulado 

Poço A 390,97 m2 4163,8305 

Poço B 1.284,03 m2 18811,0395 

Poço C 318,86 m2 4862,615 

   Vol. Total de 
Projeto 37.883,34 m³  

Vol. Total 
Levantado 27.837,485 m³  

Vol. Total 
Memória  

de Cálculo 27.676,16 m³  

  

 

Diferença do 
Acumulado 161,33 m³  
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Considerando o apontado solicitamos que a jurisdicionada: 

 

1 – Verifique o acumulado deste item, retificando caso confirmadas as 

inconsistências indicadas. 

2 – Considerando as correções indicadas na memória de cálculo referente 

ao Poço B, correspondente a 960,84 m³, entende-se que o Poço B atingiu à 

profundidade final de 14,65 m. Considerando serem os totais finais escavados, 

indicados na planilha acima e que a previsão inicial seria de 19 metros para os 

três poços, solicitamos que a jurisdicionada justifique a redução de 

10.045,86 m³ no volume inicialmente orçado, correspondente a 26,5 %, 

indicando qual o impacto desta redução no sistema de controle de enchentes 

inicialmente projetado.  
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7. Conclusão 

 

Uma vez que restam 31,70% dos serviços a medir, sugerimos o 

encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antônio 

Guaraná, para ciência do verificado e envio, através de ofício em apartado, de 

cópia do relatório, ratificando as pendências do item 3, assim como, para que o 

mencionado nos itens 4 e 6 sejam esclarecidos e/ou justificados pelo órgão. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 4ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 05 de maio de 2016. 

 

 

 
Oswaldo Graça Barretto Marcio Sousa Bandeira de Melo 

Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo - Engenheiro 
40/900.813 40/901.375 
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Sra. Inspetora Geral, 

Informo que o presente processo retornou a esta Inspetoria em 28/04/2016, data 
posterior a realização do relatório da 2ª Visita Técnica. 

Reitero a conclusão apresentada nos relatórios das 2ª e 3ª Visitas Técnicas, 
opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz 
Antonio Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia dos relatórios através de 
ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a 
jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 3 e 6 da 2ª Visita, e 3, 4 e 6 da 
3ª. 

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 4ª Visita 
Técnica. 

 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 06/05/2016 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 


