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RELATÓRIO DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA – DIA 28/07/2004 
CONTRATO Nº 49/2003. 
OBJETO: Obra de recuperação do viaduto situado na Av. Brasil sobre a Rua 

Cajurana – Coelho Neto – AP 3.3 XXV AR. 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 04/08/2003 

DATA DE TÉRMINO: 06/02/2004 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: em 13/01/2004, publicado no DORIO 

em 21/01/04. 

VALOR CONTRATADO: R$ 296.279,15 

VALOR TOTAL APÓS LAVRATURA DO 2º TA: R$ 259.130,60 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (SAGOF): R$ 229.502,53 
MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A  2ª VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

      7ª          4ª Complementar   01/01/04 a 11/05/04      33.718,12    13,01 

              Total acumulado (todas as medições)     229.502,53    88,57 

 
TERMOS ADITIVOS: 

Termos Data 

Assinatura

Valor (R$) Objeto resumido 

1º Termo de Rerratificação 

nº 130/03 

16/12/03 - prorrogação do prazo contratual para 

06/02/2004 

2º Termo Aditivo nº 

014/2004 

25/03/04 (37.148,55) redução do valor contratado para 

R$259.130,60. 

 
FISCAIS DA OBRA: Nome: Ester Genuncio. 

Telefone da Secretaria: 2589-0300 ramal 127 

N.º do CREA RJ-130194/B 

 

 

SITUAÇÃO:  
 

Edital (processo TCMRJ 40/003150/2003)- Arquivado na 

Sessão Ordinária de 09/06/03, nos termos do Voto do Relator, Exmo. Sr. 

Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha. 
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Contrato nº 49/2003 (processo TCMRJ nº 40/004475/2003) –

Arquivado na Sessão Ordinária de 22/10/03, nos termos do Voto do Relator, Exmo. 

Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha. 

 

1º Termo de Rerratificação nº 130/2003 (processo TCMRJ nº 

040/007486/2003) – Arquivado em Sessão de16/06/2004 nos termos do Voto do 

Relator, Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha. 

 

2º Termo Aditivo nº 014/2004 ao Contrato nº 049/2003 

(processo TCMRJ nº 40/002.007/2004) – Em 13/08/2004 - SGE / Secretaria Geral 
 

Resultados obtidos: 
 

a) Retrospectiva da(s) visita(s) anterior(es): 
 
2.1- 1ª VISITA- ABRANGÊNCIA : 1ª MEDIÇÃO 

 
1ª visita 
 

De acordo com o Voto n° 1523/03 do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Nestor 

Guimarães da Rocha, proferido em sessão de 15/12/03, o presente foi objeto de diligência 

para que o órgão jurisdicionado esclarecesse se os itens SC000167 e CO000052 foram 

medidos parcialmente de forma antecipada ou se o orçamento não contemplou a 

quantidade adequada. 

 

 A jurisdicionada apresentou justificativa às fls. 19: 

  

 - Quanto ao item SC000167, foi informado que dos 20 (vinte) pilares existentes só 

em 16 (dezesseis) foi necessária a remoção do revestimento cerâmico. Nos outros 4 

(quatro), foi realizado emboçamento sem a necessidade de retirada do revestimento. 
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- Quanto ao item CO000052, foi informado que a área total dos dois viadutos é de 

480 (quatrocentos e oitenta) m2, porém o serviço foi realizado em meia pista utilizando 

210 (duzentos e dez) m2 de tábuas para a realização do serviço.  

 

A equipe anterior considerou satisfatórias as justificativas, sugerindo o 

conhecimento do processo, que se encontra em tramitação nesta Corte. 
 

2.2- 2ª VISITA: ABRANGÊNCIA: 2ª À 5ª MEDIÇÃO 
 

     2ª visita 
 

Na 30ª Sessão Ordinária, datada de 24/05/2004, o Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro, decidiu nos termos do voto do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nestor Guimarães Martins da Rocha, baixar o presente processo em diligência para que o 

órgão jurisdicionado esclarecesse o apontado às fls. 44, ou seja: 

 
a) justificar a razão das divergências entre os valores das medições e do 

cronograma físico-financeiro. 

b) esclarecer como foi exercido o controle no período em que o Diário de 

Obras não foi atualizado. 

c) esclarecer a razão da ausência de revestimento no local onde foi retirado 

o passeio. 

A jurisdicionada justificou as impropriedades apontadas, através das folhas 

47/49. 

Quanto ao item a, foi informado que as divergências decorreram da 

morosidade na execução dos serviços realizados na pista da Avenida Brasil, por motivos 

alheios à vontade da empresa contratada e do órgão. Este fato se deu em virtude da 

determinação da CVE – Coordenadoria de Vias Especiais, em que os serviços de 

execução de cerca de 560 m de guarda-rodas só poderiam ser realizados nos dias sem                      

chuva, com pista seca e com horário reduzido. Devido aos dias consecutivos de chuva 

nos meses em que foi executada a obra, houve um involuntário atraso no cronograma da 

obra. 
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A realização de termo de alteração das quantidades contratadas, com 

supressão de alguns itens e acréscimos de quantidades em outros, em que os itens 

suprimidos não foram medidos e outros itens acrescidos também só poderiam ser 

medidos após a aprovação do termo, que só ocorreu posteriormente às medições 

referentes. Também foi realizada supressão do valor final do contrato, ocasionando uma 

redução proporcional em cada etapa em relação ao cronograma físico-financeiro inicial. 

Sobre o item b esclarece que no período em referência a fiscalização dos 

serviços, foi realizada através de vistorias ao local de serviços. 
E quanto ao item c por não se tratar do escopo desta Coordenadoria, nem 

do contrato de serviços em questão à realização de pavimentação, foi solicitado a 

Coordenadoria de Conservação a cobertura do trecho em questão, o que já foi 

providenciado conforme foto anexada as fls. 48. 

 
 

b) Aceitação Provisória: Abrangência 1ª a 7ª medição 
 

Através da 3ª visita realizada em 11/08/2004, procuramos verificar se com a conclusão 

da obra de recuperação e reforma do Viaduto de Coelho Neto na Avenida Brasil sobre a 

Rua Cajurana, foram atendidos os pontos objeto das recomendações elencadas no 

relatório de vistoria realizado pela Coordenadoria Geral de Projetos da SMO naquele 

local, fls.82/83, que antecedeu à execução da obra, conforme descritos abaixo: 

 
a) Remoção completa da camada de concreto e revestimentos parcialmente soltos a 

refazer; 

b) Tratamento da armadura exposta; 

c) Apicoamento da superfície de concreto para receber novo recobrimento; 

d) Selamento das fissuras e trincas; 

e) Remoção de vegetação invasora; 

f) Substituição de guarda-corpo deteriorado e colocação de novo guarda-corpo; 

g) Demolição de passeio (calçadas) desgastado e construção de novo; 

h) Recuperação do sistema de apoio (aparelho de apoio); 

i) Execução de nova pingadeira ( sistema de escoamento e absorção de águas pluviais); 

j) Limpeza geral e pintura; 
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  Constatamos visualmente e registramos por fotos inseridas abaixo, que os serviços 

recomendados no relatório, com relação aos itens e, f, g, h, i, j foram devidamente 

executados, sanando os problemas que poderiam advir da não realização da obra. 

Cabe ressaltar que os itens restantes (a, b, c , d) não foram registrados através de 

laudo fotográfico nesta visita, por ser impossível visualizá-los após a conclusão dos 

serviços. No entanto nas visitas anteriores,  a execução desses itens foi verificada. 

 

 

 

Figura 1 -  vista lateral do guarda-corpo ao longo do viaduto (item 
f). 

Figura 2 - pintura no tabuleiro e pilares com tinta acrílica 
com base solvente (item j). 

 

 

Figura 3 - recuperação dos aparelhos de apoio com estrutura 
metálica (item h). 

Figura 4– pingadeira executada no lado esquerdo do 
viaduto para drenagens de águas pluviais (item i). 
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Figura 5 - visão geral do viaduto recuperado na interseção com a 
Rua Cajurana (item j). 

 

 Pingadeira

Figura 6 - pingadeira executada no lado direito do viaduto 
para drenagens de águas pluviais, vista da parte inferior 
do viaduto  - (item i). 

 
 

 

Figura 7 – passeio (calçada) executado (item g). 

 

Figura 8 – detalhe do vão entre os tabuleiros do viaduto livre 
de entulho e vegetação (item e). 

 

 

 

Figura 9 – detalhe do guarda-roda com o complemento de 
guarda-corpo executado (item f). 

Figura 10 - recuperação do guarda-corpo na baia de ônibus 
junto do viaduto (item f). 
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c) Observações 
c.1) Foram realizadas 07 medições até a data da Aceitação Provisória que 

correspondem a R$ 229.502,53, equivalentes a 88,57 % do valor total do contrato; 

 

d)  Documentos inseridos às fl. 53/79 
Ofício de apresentação, medições, planilha de modificação de quantidades, 

documentação necessária à aceitação provisória e portaria de nomeação de 

membros da comissão de aceitação.  

 

Conclusão:  
 

 Sugerimos o arquivamento do presente relatório referente ao Contrato nº 

049/2003, tendo em vista a obra ter sido aceita e nada sendo encontrado de irregular na 

visita ora realizada.  

Após apreciação em Plenário, solicitamos a devolução a esta Inspetoria que 

viabilizará a oportunidade da apensação no processo do contrato originário. 

 

 

2ª IGE, 17de agosto de 2004. 
 
 
 
 

 
ALEXANDRE DE FIGUEIREDO E FARO                     
Engenheiro - Matrícula – 40/900.430 

AIRTON MENDES REBELLO 
Técnico de Controle Externo 

Matrícula - 40/901.238 
 


