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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 05/07/2004 

 

CONTRATO Nº: 048/2003 

OBJETO: Recuperação e revitalização da Praia do Pontal, no Recreio dos  

Bandeirantes 

EMPRESA: Construtora Metropolitana S/A 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência n° 07/2003 

TCMRJ Nº: 40/000.0154/2004 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.168/2003 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 360 dias 

DATA DE INÍCIO: 12/12/2003 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 06/12/2004 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 4.861.418,86 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (SAGOF): 720.373,25 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 1ª VISITA: 

Medição Etapa Período de 

Execução 

Valor R$ % 

 

       2ª 

 

     1ª complementar 

01/01/2004 a 

10/01/2004 

       

        29.747,83 

 

     0,61 

       

       3ª 

               

               2ª  

11/01/2004 a 

09/02/2004 

       

        52.627,90 

 

    1,08 

       

       4ª 

                

               3ª 

10/02/2004 a 

10/03/2004 

        

        71.173,07 

 

    1,46 

       

       5ª 

     

       4ª intermediária 

11/03/2004 a 

25/04/2004 

        

      337.485,73 

 

    6,94 

      

       6ª 

     

       4ª intermediária 

26/04/2004 a 

30/04/2004 

   

        89.725,22 

 

   1,84 

Total acumulado desta visita        590.759,75  11,93 

Total acumulado (todas as medições)       720.373,25   14,81 

 

TERMOS ADITIVOS: 

Termos Data 

Assinatura 

 Valor (R$) Objeto resumido 

1ºTA       

021/04 

(40/2609/2004) 

 

07/04/2004 

 

_______ 

Prorrogado por 30 dias o prazo de vigência do 

contrato. 
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2º TA 

022/04 

(40/2610/2004) 

 

20/04/2004 

_______ Acréscimo e redução de quantidade em itens 

contratuais bem como inclusão de novos itens 

sem alterar valor. 

       3º TA      

025/04 

(40/2917/2004) 

 

11/05/2004 

_______ Prorrogado por 30 dias o prazo de vigência do 

contrato. 

 

FISCAL DA OBRA: 
 
  Nome: Marco Aurélio R. de Oliveira 

Telefone da Secretaria:  2580-7100 R. 235/236 
      N.º do CREA: 88103980-3 

 
 

SITUAÇÃO:  

Contrato nº 048/2003  (40/000.0154/2004) – em tramitação nesta Corte de Contas. 

           1º Termo Aditivo nº 021/04  (40/2609/2004),  2º Termo Aditivo  nº 022/04  

(40/2610/2004) e 3º Termo Aditivo  nº 025/04  (40/2917/2004) - sobrestados na 7ª 

IGE. 

           1ª Visita (040/002.073/2004) – baixado em diligência em Sessão Ordinária de 

16/06/2004, tendo como Relator o Exmo Sr. Conselheiro Nestor Rocha.   

 

OBJETIVOS DA VISITA: 
 

a) Analisar os boletins diários do contrato, que serviram de base para as medições 
parciais; 

b) Tomar ciência da fase atual do contrato – intervenções já realizadas e a 
realizar, solicitando respectivos dados, tais como: 
• As medições efetuadas; 
• Cronograma físico financeiro; 
• Documentação pertinente. 

c) Verificar a compatibilidade das medições com o observado in loco; 
d) Visitar os canteiros e verificar o andamento das obras. 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 
 

a) Retrospectiva da(s) visita(s) anterior(es): 

a.1) 1ª Visita:  

- Abrangência 1ª medição: medições até a data da visita correspondem a R$ 

139.613,50 (2,87 %); 
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- Pontos de diligência: solicitou-se que a jurisdicionada informasse que tipo 

de licença ambiental estava sendo providenciada e encaminhasse cópias das 

autorizações da fundação para a subcontratação da empresa W.E. Empreiteira M. 

E. e Serpen e dos contratos destas empresas com a Construtora Metropolitana 

S/A, de forma a possibilitar a verificação do cumprimento das disposições da 

Cláusula Vigésima Segunda do contrato.  

 
- Recomendações: que o órgão evitasse embutir nos contratos futuros, os 

serviços de supervisão e fiscalização inerentes à Fundação, de forma a atender 

tanto ao princípio da impessoalidade quanto ao da segregação de funções; e que, 

diante da constatação de que as obras nas praias do Pontal e da Macumba são 

adjacentes e estão sendo realizadas pela mesma empreiteira, a fiscalização 

atentasse para os controles dos serviços, com vistas a evitar falhas na alocação 

dos custos de cada uma das intervenções. 

 

- Retorno de diligência: a jurisdicionada buscou responder ao solicitado 

através de documentações inseridas nas fls. 24 a 40.  

Com relação aos aspectos ambientais, cabe destacar que a emissão da 

licença de instalação pela FEEMA depende ainda do cumprimento de algumas 

exigências (fls. 24 e 27). 

Lembramos que, de acordo com a legislação ambiental vigente, a obra só 

deveria ser iniciada com a licença de instalação. 

Foram fornecidas cópias de dois contratos celebrados entre a contratada e 

as empresas Serpen e W. E. Empreiteira, estando em conformidade com os limites 

estabelecidos na Cláusula Vigésima Segunda do contrato.   

 

b) 2ª Visita: Abrangência 2ª a 6ª medição 

b.1) Atualização dos locais cujas obras não estavam concluídas 

Local: Recreio dos Bandeirantes 

Obra: recuperação e revitalização da Praia do Pontal 
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Figura 1a – 1ª visita: detalhe de um dos 
quiosques a serem removidos na altura do 
posto 12 

Figura 1b – 2ª visita: quiosque já removido e 
obras do muro em andamento. 

 

  

Figura 2a – 1ª visita: calçada e ciclovia que será 
refeita entre o posto 12 e a Rua Irineo Joffilly. 

Figura 2a – 2ª visita: sem alteração. 

 

 

 

  

Figura 3a – 1ª visita: Rua 1W: Resta 
pavimentar e urbanizar, delimitando área de 
estacionamento. 

Figura 3b – 2ª visita: sem alteração. 
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Figura 4a– 1ª visita: previsão de deck, quiosque 
duplo e reconstrução do muro. 

Figura 4b – 2ª visita: sem alteração. 

 

  
Figura 5a – 1ª visita: muro a ser recuperado em 
frente ao acesso à praia. 

Figura 5b – 2ª visita: sem alteração. 

 

  
Figura 6a – 1ª visita : Rua 2W, resta pavimentar 
e urbanizar delimitando área de 
estacionamento. 

Figura 6b – 2ª visita: Situação atual com pouca 
alteração. 
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Figura 7a – 1ª visita: vista para o mar em frente 
à Rua 2W 

Figura 7b – 2ª visita: inicio da execução do 
muro de contenção e quiosque em frente à Rua 
2W. 

 

 

 

  
Figura 8a – 1ª visita: trecho entre a Rua 2W e 
3W. 

Figura 8b – 2ª visita: obras do muro em 
andamento. 

 

 

 
 

  
Figura 9a – 1ª visita: situação próxima a Rua 
3W 

Figura 9b – 2ª visita: antiga pavimentação 
removida. 

 



 Processo nº 40/002073/2004 
Acompanhamento das Obras Públicas  
2ª Visita dia 05/07/2004 

Data da autuação 
13/04/2004 

Folha 
 

2ª 
I 
G 
E                                 SIGLA DO ÓRGÃO  RIOÁGUAS Rubrica 

 

J:\INTERNET EDITORAÇÃO\RIOAGUAS\48-03 pRAIA DO pONTAL\relatorio2.doc 
8 

 

  
Figura 10a – 1ª visita: Rua 3W resta pavimenta  
e urbanizar.  

Figura 10b – 2ª visita: foram removidos o 
asfalto e a calçada. 

 

 

  
Figura 11a – 1ª visita: vista para o mar em 
frente à Rua 3W. 

Figura 11b – 2ª visita: inicio da construção do 
quiosque.  

 

 

 

 

  
Figura 12a – 1ª visita: trecho entre a Rua 3W e 
Irineo Joffilly. 

Figura 12b – 2ª visita: preparo para nova 
pavimentação. 
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Figura 13a – 1ª visita: Rua Irineo Joffilly resta 
pavimentar e urbanizar. 

Figura 13b – 2ª visita: iniciado a locação do 
calçamento conforme projeto. 

 

 

 

  
Figura 14a – 1ª visita: vista para o mar, em 
frente à Rua Ireneo Joffilly. 

Figura 14b – 2ª visita: inicio das obras do 
quiosque, filtro e fossa séptica já assentada. 

 

 

 

  
Figura 15a – 1ª visita: Rua Senador Ruy 
Carneiro resta pavimenta e urbanizar. 

Figura 15b – 2ª visita: inicio da locação do 
calçamento conforme projeto. 
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Figura 16a – 1ª visita: vista para o mar na Rua 
Senador Ruy Carneiro 

Figura 16b – 2ª visita: construção de quiosque e 
drenagem em andamento. 

 

  
Figura 17a – 1ª visita: serviços de drenagem 
realizados no trecho ao longo da orla próximo a 
Rua Senador Ruy Carneiro 

Figura 17b – 2ª visita: obras de pavimentação 
em andamento. 

 

 

 

  
Figura 18a – 1ª visita: material depositado entre 

a Rua Senador Ruy Carneiro e a Rua 6W 
Figura 18b – 2ª visita: obras da ciclovia em 

andamento.  
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Figura 19a – 1ª visita: Rua 6W resta pavimentar 

e urbanizar. 
Figura 19b – 2ª visita: situação atual com pouca 

alteração. 

 

  
Figura 20a – 1ª visita: final do trecho 

contemplado pelo contrato, com vista para a 

Pedra de Itapuã. 

Figura 20b – 2ª visita: muro e calçamento já 

executado. 

 
b.2) Serviços não concluídos e registrados durante a 2ª visita. 

 

  
Figura 21 – 2ª visita: escavação para 

assentamento do muro próximo à Rua de 

Acesso a Praia (1W). 

Figura 22 – 2ª visita: escavação e colocação de 

fundação para posterior assentamento do muro 

entre as Ruas 1W e 2W. 
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Figura 23 – 2ª visita: maquinário utilizado para 

execução de fundação tipo estaca raiz. 
Figura 24 – 2ª visita: parte do muro finalizado 

entre as Ruas 2W e 3W. 

 

 

  
Figura 25 – 2ª visita: pedras de enrocamento 
que servirão como proteção do muro de 
contenção.  

Figura 26 – 2ª visita: ciclovia e rua de serviço 
sendo executado entre as Ruas 5W e 6W. 

 

 

  
Figura 27 – 2ª visita: locação e instalação 

hidráulica de quiosque em frente à Rua Senador  

Ruy Carneiro. 

Figura 28 – 2ª visita: novo calçamento em 

pedra portuguesa no trecho final, próximo a 

Pedra de Itapuã. 
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Figura 29 – 2ª visita: trecho finalizado do muro e obras do calçamento em pedra 

portuguesa em andamento entre a Pedra de Itapuã e a Rua 6W.   
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c) Observações: 

1 - Foram realizadas 06 medições até a data da visita que correspondem a R$ 

720.373,25 (setecentos e vinte mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco 

centavos), equivalentes a 14,81% do valor total do contrato; 

 

2 -  A fiscalização informou que está sendo preparado termo aditivo com acréscimo 

do valor contratual em virtude das alterações no projeto do muro de contenção. As 

mudanças estão embasadas em estudo técnico sobre os riscos de erosão na praia do 

Pontal realizado pela Greenlink Estudos Ambientais Ltda(anexo 6). Ressalvamos que  

em vários trechos da obra estão sendo executados serviços correspondentes a itens 

que somente serão contemplados no orçamento, após a celebração de futuro termo 

aditivo, portanto, sem a devida formalização. Por exemplo, a execução de estaca raiz 

(figura 23) e a colocação de pedras para enrocamento (figura 25).  

 

3 – O Exmo Sr. Conselheiro Thiers Montebello, Presidente desta Corte de Contas, 

autorizou a participação, nesta visita técnica,  na qualidade de observador, do Sr. Luiz 

Carlos de Martini Jr., que é professor da disciplina “Auditoria Ambiental” no curso que 

está sendo ministrado pela UFRJ para os  técnicos deste Tribunal de Contas. 

 

d) Anexos 

1- Ofício de apresentação; 

2-  Cronograma físico-financeiro atualizado; 

3-  Quadro resumo dos muros; 

4-  Medições; 

5-  Resumo dos acumulados medidos; 

6- Estudo técnico sobre os riscos de erosão na praia do Pontal realizado 

pela Greenlink Estudos Ambientais Ltda; 

7- Levantamento florístico em remanescentes de restinga da Praia do 

Pontal até a Praia da Macumba. 
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CONCLUSÃO:  

 
 Com relação à questão ambiental, sugerimos  a remessa de Ofício à Presidência 

da Rio-Águas, solicitando que o corpo técnico da fundação seja orientado no sentido de 

somente iniciar as obras que interfiram no meio ambiente após a obtenção das licenças 

ambientais pertinentes, nos termos da Resolução CONAMA n0 237, de 19/12/1997. 

Entendemos que deve ser dada ciência do presente relatório à 7a IGE, que 

analisará os termos aditivos ao contrato n0 48/2004, visando a evitar que sejam 

solicitados à jurisdicionada os documentos anexados ao presente  que justificam os 

acréscimos previstos. 

Finalizando, uma vez que restam 85,09% dos serviços a medir, sugerimos o 

encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da 

Rocha, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 3ª visita à obra.  

 
 

2ª IGE, 21 de julho de 2004. 
 
 
 
 
 
 

Marcio Sousa Bandeira de Melo Airton Mendes Rebello 
Engenheiro Técnico de Controle Externo 

Matrícula - 40/901. 375 Matrícula – 40/901. 238 
 


