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RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 25/11/2004 
 

CONTRATO Nº: 048/2003 

OBJETO: Recuperação e revitalização da Praia do Pontal, no Recreio dos  

Bandeirantes 

EMPRESA: Construtora Metropolitana S/A 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência n° 07/2003 

TCMRJ Nº: 40/000.0154/2004 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/601.168/2003 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 360 dias 

DATA DE INÍCIO: 12/12/2003 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 06/12/2004 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 5.882.875,57 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (SAGOF): R$ 4.957.660,23 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 2ª VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 
 

7ª 
 

4ª intermediária 
 

01/05/2004 a 09/05/2004 
 

277.626,75 
 

4,71 
 

8ª 
 

4ª 
 

10/05/2004 a 08/06/2004 
 

771.559,37 
 

13,11 
 

9ª 
 

5ª 
 

09/06/2004 a 08/07/2004 
 

192.834,91 
 

3,27 
 

10ª 
 

6ª 
 

09/07/2004 a 07/08/2004 
 

262.718,12 
 

4,46 
 

11ª 
 

7ª 
 

08/08/2004 a 06/09/2004 
 

1.974.746,03 
 

33,56 
 

12ª 
 

8ª intermediária 
 

07/09/2004 a 27/09/2004 
 

757.801,80 
 

12,88 
Total acumulado (todas as medições)       4.957.660,23 84,27 

 

TERMOS ADITIVOS: 

Termos Data 
Assinatura 

 Valor (R$) Objeto resumido 

1ºTA       
021/04 

(40/2609/2004) 

 
07/04/2004 

 
_______ 

Prorrogado por 30 dias o prazo de vigência do 
contrato. 

2º TA 
022/04 

(40/2610/2004) 

 
20/04/2004 

_______ Acréscimo e redução de quantidade em itens 
contratuais bem como inclusão de novos itens 
sem alterar valor. 

       3º TA      
025/04 

(40/2917/2004) 

 
11/05/2004 

_______ Prorrogado por 30 dias o prazo de vigência do 
contrato. 

       4º TA      
049/04 

(40/5211/2004) 

 
02/09/2004 

 
1.021.456,71 

Modificação de quantidades contratuais, 
acréscimo de serviços com alteração do valor  
e readequação do cronograma.. 
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FISCAL DA OBRA: 
 
  Nome: Marco Aurélio R. de Oliveira 

Telefone da Secretaria:  2580-7100 R. 235/236 
      N.º do CREA: 88103980-3 

 
 

SITUAÇÃO:  

Contrato nº 048/2003  (40/0154/2004) – em tramitação nesta Corte de Contas. 

           1º Termo Aditivo nº 021/04  (40/2609/2004),  2º Termo Aditivo  nº 022/04  

(40/2610/2004) e 3º Termo Aditivo  nº 025/04  (40/2917/2004) - sobrestados na 7ª 

IGE. 

4º Termo Aditivo  nº 049/04  (40/5211/2004)- sobrestados na 2ª IGE. 

 

OBJETIVOS DA VISITA: 
 

a) Analisar os boletins diários do contrato, que serviram de base para as medições 
parciais; 

b) Tomar ciência da fase atual do contrato – intervenções já realizadas e a 
realizar, solicitando respectivos dados, tais como: 
• As medições efetuadas; 
• Cronograma físico financeiro; 
• Documentação pertinente. 

c) Verificar a compatibilidade das medições com o observado in loco; 
d) Visitar os canteiros e verificar o andamento das obras. 

RESULTADOS OBTIDOS: 
 

a) Retrospectiva da(s) visita(s) anterior(es): 

a.1) 1ª Visita:  

- Abrangência 1ª medição: medições até a data da visita correspondem a R$ 

139.613,50 (2,87 %); 

- Pontos de diligência: solicitou-se que a jurisdicionada informasse que tipo 

de licença ambiental estava sendo providenciada e encaminhasse cópias das 

autorizações da fundação para a subcontratação da empresa W.E. Empreiteira M. 

E. e Serpen e dos contratos destas empresas com a Construtora Metropolitana 

S/A, de forma a possibilitar a verificação do cumprimento das disposições da 

Cláusula Vigésima Segunda do contrato.  

 
- Recomendações: que o órgão evitasse embutir nos contratos futuros, os 

serviços de supervisão e fiscalização inerentes à Fundação, de forma a atender 
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tanto ao princípio da impessoalidade quanto ao da segregação de funções; e que, 

diante da constatação de que as obras nas praias do Pontal e da Macumba são 

adjacentes e estão sendo realizadas pela mesma empreiteira, a fiscalização 

atentasse para os controles dos serviços, com vistas a evitar falhas na alocação 

dos custos de cada uma das intervenções. 

 

- Retorno de diligência:  

Com relação aos aspectos ambientais, cabe destacar que a emissão da 

licença de instalação pela FEEMA (documento em anexo) ocorreu em 01/10/2004. 

Lembramos que, de acordo com a legislação ambiental vigente, a obra só 

deveria ser iniciada com a licença de instalação. 

Foram fornecidas cópias de dois contratos celebrados entre a contratada e 

as empresas Serpen e W. E. Empreiteira, estando em conformidade com os limites 

estabelecidos na Cláusula Vigésima Segunda do contrato.   

 

a.2) 2ª Visita: Abrangência 2ª a 6ª medição 

• Medições até a data da 2ª visita correspondem a R$720.373,25 (14,81% do valor 

do contrato). 

    - Recomendações: remessa de Ofício à Presidência da Rio-Águas, solicitando que 

o corpo técnico da fundação seja orientado no sentido de somente iniciar as obras que 

interfiram no meio ambiente após a obtenção das licenças ambientais pertinentes, nos 

termos da Resolução CONAMA n0 237, de 19/12/1997. 
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b) 3ª Visita: Abrangência 7ª a 12ª medição 

b.1) Atualização dos locais cujas obras não estavam concluídas 

Local: Recreio dos Bandeirantes 

Obra: recuperação e revitalização da Praia do Pontal 

 

  
Figura 1– 2ª visita: obras do muro e ciclovia 
em andamento. 

Figura 2– 3ª visita: serviços concluídos. 

 

  

Figura 3 – 2ª visita: calçada e ciclovia que será 
refeita entre o posto 12 e a Rua Irineo Joffilly. 

Figura 4 – 3ª visita: serviços concluídos. 
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Figura 5 – 2ª visita: Rua 1W: Resta pavimentar 
e urbanizar, delimitando área de 
estacionamento. 

Figura 6 – 3ª visita: serviços concluídos 

 

 

  
Figura 7– 2ª visita: previsão de deck, quiosque 
duplo e reconstrução do muro. 

Figura 8 – 3ª visita: deck, quiosque duplo e  
muro prontos. 

 

 

  
Figura 9 – 2ª visita : Rua 2W, falta pavimentar 
e urbanizar delimitando área de 
estacionamento. 

Figura 10 – 3ª visita: serviços concluídos. 
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Figura 11 – 2ª visita: trecho entre a Rua 2W e 
3W. Obras do muro em andamento. 

Figura 12 – 3ª visita: serviços concluídos. 

 

  
Figura 13 – 2ª visita: escavação e colocação de 
fundação para posterior assentamento do muro 
entre as Ruas 1W e 2W. 

Figura 14 – 3ª visita: serviços concluídos. 

 

  
Figura 15 – 2ª visita: Rua 3W falta pavimentar  
e urbanizar.  

Figura 16 – 3ª visita: serviços concluídos. 
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Figura 17 – 2ª visita: Rua 4W falta pavimentar 
e urbanizar. 

Figura 18 – 3ª visita: serviços concluídos. 

 

 

  
Figura 19 – 2ª visita: Rua 5W falta pavimentar 
e urbanizar.. 

Figura 20 – 3ª visita: serviços concluídos. 

 

 

  
Figura 21 – 2ª visita: obras da ciclovia em 

andamento. 
Figura 22 – 3ª visita: serviços concluídos. 
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Figura 23 – 2ª visita: Rua 6W falta pavimentar 

e urbanizar. 
Figura 24 – 3ª visita:  serviços concluídos. 

 
     

b.2) Serviços concluídos e registrados durante a 3ª visita. 
 

 

 
Figura 25 –.Implantação de balizadores, para 
prevenção de estacionamento   no passeio 
(serviço incluído pelo 4º Termo Aditivo) 

Figura 26 – –.Implantação de bicicletário 
(serviço incluído pelo 4º Termo Aditivo) 

 

Figura 27 – Implantação de mata nativa Figura 28 –  Vista de deck e quiosque duplo. 

Balizadores 
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Observamos que algumas madeiras utilizadas na construção do deck e das 

escadas apresentam defeitos que podem vir a comprometer a qualidade dos serviços 

executados. Conforme comprova figura 29 abaixo.  

Diante da proximidade do término da obra, contatamos  o Fiscal responsável que 

nos informou que as providências em relação a este fato estão sendo tomadas, o que 

deverá ser verificado por ocasião da próxima visita. 

 

 
Figura 29 – Detalhe do defeito da 
madeira em umas das escadas de 
acesso a praia.  

 
 
b.3) Serviços não concluídos e registrados durante a 3ª visita. 
 

  

Figura 29 e 30 –Implantação de escadas de acesso à praia   
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Figura 31 e 32 -  Implantação de 12 chuveiros que será objeto de futuro termo aditivo sem 
acréscimo de valor. 

 

c) Observações: 

c.1) Foram realizadas 12 medições até a data da visita que correspondem a R$ 

4.957.660,23, equivalentes a 84,27% do valor total do contrato; 

c.2) Alterações realizadas:  

Foram formalizadas alterações pelo 4º Termo Aditivo nº 49/2004, de 

02/09/2004(TCMRJ 40/5211/2004), a fim de realizar acréscimo de serviços no orçamento 

oficial, correspondendo à quantia de R$ 1.021.456,71. As principais mudanças foram: 

• Implantação de rede de água potável, de energia elétrica e de telefonia,  para 

atendimento dos quiosques; 

• Implantação de rede de sinalização semafórica, para atendimento às 

especificações da CET-RIO; 

• Implantação de rede de iluminação pública, conforme projeto executivo; 

• Implantação de balizadores, para prevenção de estacionamentos nos passeios, 

conforme projeto executivo; 

• Implantação de muro de arrimo em concreto ciclópico especial, conforme projeto 

especificado, a fim de resistir a ação das ondas; 

• Implantação de enrocamento de pedras para prevenção de erosão marítima junto 

aos muros; 

• Implantação de bicicletário; 

• Implantação de mureta de pedra para proteção da vegetação nativa, conforme 

projeto executivo; 

• Licenciamento de obra pública junto aos órgãos ambientais. 
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CONCLUSÃO:  

 

Face ao exposto, sugerimos que seja dada ciência do presente relatório ao 

Conselheiro relator do contrato nº 48/2003, Exmº Sr. Conselheiro Relator Nestor 

Guimarães Martins da Rocha, retornando a seguir para 2ª IGE, visto que o mesmo deverá 

ser objeto de nova verificação.   

 
2ª IGE, 31 de outubro de 2004. 
 

 
Anderson Gewehr Pontes  Jussara Teixeira Peres 

Técnico de Controle Externo  Técnico de Controle Externo 
40/901.246  40/900.170 

 
 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


