
 Processo nº 
40/002.073/2004 

Acompanhamento das Obras Públicas   
Visita da aceitação provisória dia 28/04/2005 

Data da autuação 
13/04/2004 

Fls. 
 2ª IGE 

RIOURBE Rubrica 
 

J:\INTERNET EDITORAÇÃO\RIOAGUAS\48-03 pRAIA DO pONTAL\relatoriovisita4.doc 73

 
 

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 
2ª IGE 

 
 
 
 
 
 

 
Órgão / Entidade 

 

 
RIOÁGUAS 

 
Data da Visita  

 

 
28/04/2005 
 

Data da aceitação 
provisória 

  
17/12/2004 
 

Contrato selecionado 
 

 
Contrato nº 048/2003, para a recuperação e revitalização 
da Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes 
 

 
Equipe 

 
Nome: Alexandre de Figueiredo e Faro 
Cargo: Engenheiro 
Matrícula – 40/900.430 
 

Nome:  Affonso Henriques Guimarães Corrêa 
Cargo:  Técnico de Controle Externo 
Matrícula – 40/901.324 
 

 
 

 



 Processo nº 
40/002.073/2004 

Acompanhamento das Obras Públicas   
Visita da aceitação provisória dia 28/04/2005 

Data da autuação 
13/04/2004 

Fls. 
 2ª IGE 

RIOURBE Rubrica 
 

J:\INTERNET EDITORAÇÃO\RIOAGUAS\48-03 pRAIA DO pONTAL\relatoriovisita4.doc 74

 
Sumário 

RELATÓRIO DA VISITA DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA – DIA 28/04/2005.....................75 

RESULTADOS OBTIDOS: ...........................................................................................................77 

A) RETROSPECTIVA DA(S) VISITA(S) ANTERIOR(ES):...............................................................77 
a.1) 1ª Visita - Abrangência 1ª medição: ...........................................................77 

a.2) 2ª Visita: Abrangência 2ª a 6ª medição .....................................................77 

a.3) 3ª Visita: Abrangência 7ª a 12ª medição ...................................................78 

B) VISITA DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA: ABRANGÊNCIA 13ª A 15ª MEDIÇÃO.........................78 
b.1) Atualização dos locais cujas obras não estavam concluídas ............78 

b.2) Visão geral da obra atualmente ..................................................................81 

C) OBSERVAÇÕES .....................................................................................................................83 
• Medições ......................................................................................................................................................................... 83 
• 5º Termo Aditivo nº 061/2004...................................................................................................................................... 83 
• Ducha com acionamento eletrônico ........................................................................................................................... 83 
• Redução de despesas de pessoal.............................................................................................................................. 83 
• Redução de despesas de vegetação......................................................................................................................... 84 
• Placas de granito........................................................................................................................................................... 84 

CONCLUSÃO..................................................................................................................................85 

 
 

Anexos 
 

1. Ofício de apresentação; 
2. Cronograma físico-financeiro atualizado; 
3.  Medições (da 13ª  a  15ª) - Planilha de modificação de quantidades; 
4.  “As Built”; 
5.  Nomeação de Comissão, Laudo de Vistoria e Aceitação Provisória; 
6.  Quadro das Alterações Contratuais do 5º Termo Aditivo nº 061/2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Processo nº 
40/002.073/2004 

Acompanhamento das Obras Públicas   
Visita da aceitação provisória dia 28/04/2005 

Data da autuação 
13/04/2004 

Fls. 
 2ª IGE 

RIOURBE Rubrica 
 

J:\INTERNET EDITORAÇÃO\RIOAGUAS\48-03 pRAIA DO pONTAL\relatoriovisita4.doc 75

RELATÓRIO DA VISITA DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA – DIA 28/04/2005 

 
CONTRATO Nº: 048/2003 

OBJETO: Recuperação e revitalização da Praia do Pontal, no Recreio dos  
Bandeirantes 
 
DATA DE INÍCIO (memorando de início): 12/12/2003 

DATA DE TÉRMINO: 06/12/2004 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 5.882.875,57 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (SAGOF): R$ 5.882.874,95 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 3º VISITA: 

 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

13ª 8ª complementar 28/09/2004 a 06/10/2004 319.856,49 5,44 

14ª 9ª 07/10/2004 a 05/11/2004 17.055,30 0,29 

15ª 10ª 06/11/2004 a 06/12/2004 588.302,93 10,00 

Total 13ª a 15ª medições 925.214,72 15,73 

Total acumulado (todas as medições) 5.882.874,95 100,0 

 

 

TERMOS ADITIVOS: 

Termos Data 

Assinatura 

 Valor (R$) Objeto resumido 

1ºTA nº 021/04 
(40/2609/2004) 

 
07/04/2004 

_______ Prorrogação por 30 dias do prazo de 
vigência do contrato. 

2ºTA nº 022/04 
(40/2610/2004) 

 
20/04/2004 

 
_______ 

Acréscimo e redução de quantidade em 
itens contratuais bem como inclusão de 
novos itens sem alterar valor. 

3ºTA nº 025/04 
(40/2917/2004) 

 
11/05/2004 

_______ Prorrogação por 30 dias do prazo de 
vigência do contrato. 

4ºTA nº 049/04 
(40/5211/2004) 

 
02/09/2004 

 
1.021.456,71 

Modificação de quantidades contratuais, 
acréscimo de serviços com alteração do 
valor  e readequação do cronograma.. 

5ºTA nº 061/04 
(40/6847/2004) 

03/12/2004  
_______ 

Acréscimo e redução de quantidade em 
itens contratuais bem como inclusão de 
novos itens sem alterar valor. 
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FISCAL DA OBRA:  
 
Nome: Marco Aurélio R. de Oliveira 

                     Telefone da Secretaria:  2580-7100 R. 235/236 
N.º do CREA: 88103980-3 

 
 
 

SITUAÇÃO:  

 
Contrato                nº 048/2003  (40/0154/2004)  
1º Termo Aditivo  nº 021/2004  (40/2609/2004) 
2º Termo Aditivo  nº 022/2004  (40/2610/2004)  
3º Termo Aditivo  nº 025/2004  (40/2917/2004)  
4º Termo Aditivo  nº 049/2004  (40/5211/2004) 
5º Termo Aditivo  nº 061/2004  (40/6847/2004) 
 
 
             Os 5 termos aditivos estão apensos ao processo 40/0154/2004 referente ao 
contrato nº 048/2003, que está em trâmite nesta Corte de Contas na GCS-6 NGMR/ 
Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha. 
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RESULTADOS OBTIDOS: 

a) Retrospectiva da(s) visita(s) anterior(es): 
 

a.1) 1ª Visita - Abrangência 1ª medição: 
  

• Medições até a data da visita correspondem a R$ 139.613,50 (2,87 %); 
 

- Pontos de diligência: solicitou-se que a jurisdicionada informasse que tipo 
de licença ambiental estava sendo providenciada e encaminhasse cópias das 
autorizações da fundação para a sub-contratação da empresa W.E. Empreiteira M. 
E. e Serpen e dos contratos destas empresas com a Construtora Metropolitana 
S/A, de forma a possibilitar a verificação do cumprimento das disposições da 
Cláusula Vigésima Segunda do contrato.  

 
- Recomendações: que o órgão evitasse embutir nos contratos futuros, os 

serviços de supervisão e fiscalização inerentes à Fundação, de forma a atender 
tanto ao princípio da impessoalidade quanto ao da segregação de funções; e que, 
diante da constatação de que as obras nas praias do Pontal e da Macumba são 
adjacentes e estão sendo realizadas pela mesma empreiteira, a fiscalização 
atentasse para os controles dos serviços, com vistas a evitar falhas na alocação 
dos custos de cada uma das intervenções. 

 
                     - Retorno de diligência:  

 
Com relação aos aspectos ambientais, cabe destacar que a emissão da 

licença de instalação pela FEEMA (vide Anexo V da 3ª visita) ocorreu em 
01/10/2004. 

 
Lembramos que, de acordo com a legislação ambiental vigente, a obra só 

deveria ser iniciada com a licença de instalação. 
 
Foram fornecidas cópias de dois contratos celebrados entre a contratada e 

as empresas Serpen e W. E. Empreiteira, estando em conformidade com os limites 
estabelecidos na Cláusula Vigésima Segunda do contrato.   

 
 
 

a.2) 2ª Visita: Abrangência 2ª a 6ª medição 
 

• Medições até a data da 2ª visita correspondem a R$720.373,25 (14,81% do valor 
do contrato). 
 

    - Recomendações: remessa de Ofício à Presidência da Rioáguas solicitando que 
o corpo técnico da fundação seja orientado no sentido de somente iniciar as obras que 
interfiram no meio ambiente após a obtenção das licenças ambientais pertinentes, nos 
termos da Resolução CONAMA n0 237, de 19/12/1997. 
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a.3) 3ª Visita: Abrangência 7ª a 12ª medição 
 

• Medições até a data da 3ª visita correspondem a R$ 4.957.660,23 (84,27% do 
valor do contrato).    
 

- Alterações realizadas:  

Foram formalizadas alterações pelo 4º Termo Aditivo nº 49/2004, de 
02/09/2004(TCMRJ 40/5211/2004), a fim de realizar acréscimo de serviços no 
orçamento oficial, correspondendo à quantia de R$ 1.021.456,71. As principais 
mudanças foram: 
 

• Implantação de rede de água potável, de energia elétrica e de telefonia,  para 
atendimento dos quiosques; 

• Implantação de rede de sinalização semafórica, para atendimento às 
especificações da CET-RIO; 

• Implantação de rede de iluminação pública, conforme projeto executivo; 
• Implantação de balizadores, para prevenção de estacionamentos nos passeios, 

conforme projeto executivo; 
• Implantação de muro de arrimo em concreto ciclópico especial, conforme projeto 

especificado, a fim de resistir a ação das ondas; 
• Implantação de enrocamento de pedras para prevenção de erosão marítima junto 

aos muros; 
• Implantação de bicicletário; 
• Implantação de mureta de pedra para proteção da vegetação nativa, conforme 

projeto executivo; 
• Licenciamento de obra pública junto aos órgãos ambientais. 

 

Face ao exposto, foi sugerido que fosse dada ciência do presente relatório ao 
Conselheiro relator do contrato nº 48/2003, Exmº Sr. Conselheiro Relator Nestor 
Guimarães Martins da Rocha. 

 
 
 

b) Visita da Aceitação Provisória: Abrangência 13ª a 15ª medição 
 

b.1) Atualização dos locais cujas obras não estavam concluídas  
 

Local: Recreio dos Bandeirantes 

Obra: recuperação e revitalização da Praia do Pontal 
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Observamos que algumas madeiras utilizadas na construção do deck e das 
escadas apresentam defeitos que podem vir a comprometer a qualidade dos serviços 
executados, conforme comprova foto abaixo. O fiscal responsável esclareceu que 
providências serão tomadas para dirimir tais problemas. 

 
 

3ª visita – Detalhe do defeito da 
madeira em umas das escadas de 
acesso a praia.  

Visita atual – Madeira substituída 

 

 

 

  

3ª visita – Implantação de escadas 
de acesso à praia   

Visita atual-  Escadas concluídas 
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3ª visita – Implantação de escadas 
de acesso à praia   

Visita atual –  Escadas concluídas 

 

 

 

 

  

3ª visita -- Implantação de 12 
chuveiros que foi objeto do 5º Termo 
Aditivo sem acréscimo de valor. 

Visita atual -  Todos os chuveiros 
concluídos 
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3ª visita - Implantação de 12 chuveiros 
que foi objeto do 5º Termo Aditivo sem 
acréscimo de valor. 

Visita atual - Todos os chuveiros 
concluídos 

 

 

 

b.2) Visão geral da obra atualmente 
 

 
 

  

Figura 1 -  Chuveiro em funcionamento Figura 2 -  Vegetação de restinga 
preservada e ampliada 
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Figura 3 -  Vegetação nativa junto à 
Pedra do Pontal que separa a Praia do 
Pontal da Praia da Macumba 

Figura 4 -  Bicicletário e visão do passeio 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 e 6 -  Deck de madeira e visão do passeio 
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c) Observações 
 

• Medições     
 

Foram realizadas 15 medições até a data da visita da Aceitação Provisória que 
correspondem a R$ 5.882.874,95, equivalentes a 100% do valor total do 
contrato; 

 
• 5º Termo Aditivo nº 061/2004 

 
Foram formalizadas alterações pelo 5º Termo Aditivo nº 061/2004, de 
03/12/2004(TCMRJ 40/6847/2004), a fim de realizar acréscimos e reduções de 
quantidade em itens contratuais bem como inclusão de novo item – ducha com 
acionamento eletrônico - sem alteração de valor. O quadro das alterações 
contratuais encontra-se no Anexo VI. 

 
• Ducha com acionamento eletrônico 

 
No memorial descritivo do Projeto Básico constava (fls. 04 – item 11) “a 
construção de 6 quiosques duplos com duchas”. No entanto, o referido 
equipamento não integrava a Planilha Orçamentária da obra, porque, à época 
da licitação, ainda havia uma indefinição sobre qual o tipo de abastecimento de 
água a ser adotado (poço artesiano ou CEDAE),  e esta escolha, por sua vez,  
determinaria o tipo de ducha a ser introduzida no orçamento, o que só ocorreu 
quando da lavratura do 5º Termo Aditivo nº 061/04.  
 
A partir do momento em que se optou pelo tipo de abastecimento que seria 
mais conveniente (CEDAE), a ducha com acionamento eletrônico foi a 
escolhida.  
 
O controle do consumo é feito através de marcação em hidrômetros instalados 
nos quiosques e pagos pelos seus responsáveis e, os usuários devem adquirir 
onerosamente uma ficha para tomar seu banho.  

 
• Redução de despesas de pessoal 
 

Constatamos ao examinar a 15ª medição (anexo III) que foram reduzidos itens 
referentes à despesa de pessoal entre os quais os mais significativos são : 

 
AD010440 -  topógrafo (redução de  45,5%) 
AD010441 -  auxiliar de topografia (redução de 45,4%) 
 
A fiscalização esclareceu que o motivo desta redução foi devido à 
recomendação realizada na diligência da 1ª visita, de que fosse atentado para 
os controles dos serviços, com vistas a evitar falhas na alocação dos custos de 
cada uma das intervenções relativas às obras nas praias do Pontal e da 
Macumba que são adjacentes e estavam sendo realizadas pela mesma 
empreiteira. 
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• Redução de despesas de vegetação 
 

Constatamos ao examinar a 15ª medição (anexo III) que o item PJ009993 – 
plantio de grama não foi utilizado tendo em vista a sua substituição por 
vegetação natural característica de restinga fornecida gratuitamente pela 
SMAC (vide figuras 2 a  6) 

 
 
 
• Placas de granito 
 

A equipe inspecionante e a fiscalização foram abordadas por uma moradora 
que denunciou, revoltada, o roubo das placas de granito que compõem o 
acabamento do muro de pedra que separa o passeio da praia, apesar da 
presença da Guarda Municipal.  Cabe ressaltar que a fiscalização vai solicitar à 
empreiteira que refaça este acabamento, sem custo para o município, alegando 
falhas de colocação (figuras 7 e 8 a seguir). 

 
 
 
       
 

  
Figura 7 e  8 -  Roubo das placas de granito 
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Conclusão 

 

Sugerimos o arquivamento do presente relatório referente ao Contrato nº 

048/2003, tendo em vista a obra ter sido aceita e nada sendo encontrado de irregular na 

visita ora realizada.  

 

Após apreciação em plenário, solicitamos a devolução a esta Inspetoria que 

viabilizará a oportunidade da apensação no processo do contrato originário. 

 

 

2ª IGE, 02 de maio de 2005. 
 
 
 
 

Alexandre de Figueiredo e Faro  Affonso Henriques G. Corrêa 
Engenheiro  Técnico de Controle Externo 
40/900.430  40/901.324 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


