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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 27/04/2011 
CONTRATO Nº: 032/2008 

OBJETO: Complementação de obras de saneamento, infra-estrutura, urbanização e 
edificações na comunidade Entre Rios da Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
 
EMPRESA: Volume Construções e Participações Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL / MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 041/2007 

TCMRJ Nº: 40/003.428/2008  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 016/000.479/2007 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 1064 dias (caso a suspensão vigore até a data 
                                                                                      da visita) 
DATA DE INÍCIO (memorando de início): 28/07/2008 

PREVISÃO DE TÉRMINO ANTES DA ÚLTIMA SUSPENSÃO: 28/01/2011 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO:  04/08/2008 a 03/09/2008 –   31 dias 
                                                                         27/10/2008 a 14/05/2009 –  200 dias 
                                                                         01/01/2010 a 14/04/2010  -  104 dias  
                                                                         24/05/2010 a 02/07/2010  -    40 dias  
                                                                         30/11/2010 a 27/04/2011 –  149 dias 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 90 dias (2º T.A. nº 023/2010) 
                                                   90 dias (3º T.A. nº 042/2010) 
 
PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita): 60 dias  
 
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 19.233.255.90 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 17.294.842,55 (em 19/04/11) 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 3ª VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

15ª 13ª 02/08/2010 a 31/08/2010 1.133.605,84 6,55 

16ª 14ª 01/09/2010 a 30/09/2010 1.106.424,42 6,40 

17ª 15ª 01/10/2010 a 30/10/2010 793.082,21 4,59 

18ª 16ª 31/10/2010 a 20/11/2010 718.729,44 4,16 

19ª 16ª 21/11/2010 a 29/11/2010 506.378,98 2,93 

Total 15ª a 19ª medição   4.258.220,89 22,14 

Total acumulado (todas as medições) 17.294.842,55 89,92 
 

FISCAIS DA OBRA: Nome: João Audir Martins Brito         –         Matr. 11/146.113-6 
Nome: Cláudio Barcelos Dutra       –         Matr. 10/248.562-1 
Nome: Luiz Henrique Machado Soares –  Matr. 10/179.543-4 
 
Telefone da Secretaria:  2976.2388 
 Fax:                               2273.2093  
 

 OBS.: 1. João Audir e Cláudio Barcelos são fiscais e Luiz Henrique Machado Soares é 
substituto, conforme designação do 1º Termo Aditivo nº 023/2009. 
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TERMOS ADITIVOS: 

Nº Termos TCMRJ Nº: Data 
Assinatura 

Valor (R$) Objeto resumido 

1º 023/09 40/005.090/09 07/12/2009 -x- Modificação da planilha original de 
quantidades sem alteração de valor 

2º  023/10 40/004.543/10 29/07/2010 -x- 
Modificação da planilha original de 
quantidades sem alteração de valor e 
prorrogação do prazo por mais 90 dias 

3º  042/10 40/004.543/10 08/11/2010 2.216.640,40 

Acrescer em 90 dias o prazo, alterar o 
cronograma físico-financeiro, alterar a 
planilha de quantitativos com acréscimo 
de valor do Contrato nº32/2008 cujo 
objeto é: Obras de saneamento, infra-
estrutura, urbanização e edificação 
Comunidade Entre Rios (PAC) 

 

SITUAÇÃO:  

        Edital CO nº 041/07               (40/003.543/2007)  –  Conhecido em 17/12/2007. 
        Contrato nº 032/2008             (40/003.428/2008)   – Conhecido em 15/12/2008. 
        1º Termo Aditivo nº 023/2009 (40/005.090/2009) –  Conhecido em 14/04/2010. 
.       2º Termo Aditivo nº 023/2010 (40/004.543/2010) –  Em análise. 
        3º Termo Aditivo nº 042/2010 (40/006.158/2010) –  Em análise. 

 

Ocorreram três suspensões da contagem do prazo no atual exercício: 

 

1. Entre os dias 01/01/2010 a 14/04/2010 (104 dias, sendo que, durante a visita anterior, 

já estava suspensa há 71 dias), devido à necessidade de realizar levantamentos em 

campo para readequação nos projetos dos Rios Areal e Engenho Novo, em função da 

implantação e da liberação dos cadastros de desapropriações e das dificuldades nas 

negociações para a retirada das famílias assentadas às margens dos rios Engenho 

Novo e Areal. 

 

2. Entre os dias 24/05/2010 a 02/07/2010 (40 dias) devido à elaboração do 3º Termo 

Aditivo que visa à implantação do tronco coletor do sistema de esgotamento sanitário 

da Colônia Juliano Moreira, que passa ao longo da Via Canal (Rio Engenho Novo). 

Este serviço faria parte de um outro contrato, mas devido ao princípio da 

economicidade e à sinergia, optou-se por realizá-lo por este contrato, gerando 

acréscimos de custos, somados à necessidade do calçamento definitivo, ao invés da 

solução anterior provisória, de revestimento de saibro. Segundo a fiscalização, este 

acréscimo será da ordem de R$ 2.216.640,40, com a necessária criação de mais 3 

etapas de 30 dias, ou seja, 90 dias de prorrogação, passando o término do contrato 

para 28/01/2011.  
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3. Entre os dias 30/11/2010 até a data da visita, em 27/04/11 (149 dias) devido à 

necessidade de aguardar o término de desapropriações para conclusão dos serviços 

de canalização do Rio Engenho Novo e aguardo na liberação de empenho em 2011.  

A informação da Coordenadoria de Obras sobre liberação de empenho foi dada em 

07/04/11, contudo no dia seguinte (08/04/11) foram assinadas duas Notas de 

Empenho no valor de R$ 1.241.332,22 e R$ 688.460,11, ficando integralmente 

empenhado o valor do contrato. 

 

 Principais alterações decorrentes do 1º Termo Aditivo nº 023/2009, do 2º Termo 

Aditivo nº 023/2010 e do 3º Termo Aditivo nº 042/2010 

Sistema Sub Sistema Contratado  1º T.A.  2º T.A.  3º T.A. 
vide Anexo 08  

RIOS 5400 

Implantação rede 
1080 m 

584.546,98 

 
535.054,61 535.054,61 535.054,61 

Esgotamento 

Sanitário 15650001 

Rede Coletora de 
Esgoto 

   1.493.604,17 

RIOS 6600 

Rua Álvaro Ramos 
191.906,73 255.613,31 255.613,31 255.613,31 

RIOS 7000 

Avenida do Canal 
2.391.885,93 837.782,24 827.529,22 827.529,22 

Viário 

15650002 

Pavimentação em 
intertravado da Av. 

Canal 

   516.350,75 

Iluminação Pública RIOS 7100 175.900,49 175.900,49 175.900,49 175.900,49 

RIOS 7150 

Retificação 
Margens dos rios 
Eng. Novo e Areal 

 

9.893.172,43 

 

10.756.944,59 

 

11.874.838,22 

 

11.874.838,22 
Drenagem Pluvial 

15650003 

Ramais e Caixas 
de Ralo 

   206.685,48 

RIOS 7650  

Creche 
complementação  

224.136,67 605.876,51 585.353,81 585.353,81 

RIOS 7600  

Construção 18 
Unidades 

Habitacionais 

855.169,16 855.169,16 0 0 

Edificações 

RIOS 7550 

Demolição 56 
Edificações 

242.041,16 864.432,92 864.432,92 864.432,92 
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Sistema Sub Sistema Contratado 1º T.A. 2º T.A. 3º T.A. 

RIOS 7850 

Quadra Polivalente 
Complementação 

2. 475,21 106.884,26 134.767,72 134.767,72 

RIOS 7810 

Campo de futebol 0 225.768,63 221.955,34 221.955,34 

RIOS 7820 

Quadra polivalente 
do bosque 

0 99.905,26 99.461,69 99.461,69 

RIOS 7830 

Pça N.Sra.da 
Conceição 

0 96.693,56 107.876,52 107.876,52 

Lazer/Paisagismo 

RIOS 7900 

Paisagismo 
73.036,94 73.036,94 18.668,54 18.668,54 

TOTAL 14.634.271,70 15.489.062,48 15.701.452,39 17.918.092,79 

O orçamento do Sistema Esgotamento Sanitário foi acrescido do subsistema 

15650001 – Rede Coletora de Esgoto, no valor de R$ 1.493.604,17, devido à implantação 

do tronco coletor do sistema de esgotamento sanitário da Colônia Juliano Moreira, que 

passa ao longo da Via Canal (Rio Engenho Novo) e que fazia parte do contrato nº 

019/2009 - Processo Administrativo nº 16/000.375/2009, mas, em vista do princípio da 

economicidade e sinergia, optou-se em realizá-lo por este, que somados com a 

necessidade do calçamento definitivo, ao invés da solução anterior provisória, de 

revestimento de saibro, determinaram os acréscimos no custo e a necessária criação de 

mais 3 etapas de 30 dias, passando o término do contrato para 28/01/2011, antes da 

última suspensão iniciada em 30/11/2010. 

O orçamento do Sistema de Drenagem Pluvial foi acrescido do subsistema 15650003 

– Ramais e Caixas de Ralo, no valor de R$ 206.685,48, devido à implantação de 

calçamento em intertravado ao longo da avenida que ladeia o Rio Areal, ao invés da 

solução anterior de revestimento de saibro, que prescindia de uma rede de drenagem. 

O orçamento do Sistema Viário foi acrescido do subsistema 15650002 – 

Pavimentação em intertravado da Avenida Canal, no valor de R$ 516.350,75, devido ao 

calçamento definitivo, ao invés da solução anterior de revestimento de saibro nas 

avenidas Canal, que ladeia o Rio Engenho Novo e a que ladeia o Rio Areal. O calçamento 

está em andamento apesar de não ter havido nenhuma medição em relação a este 

serviço, pois a obra permanece suspensa desde 30/11/2010.  

A evolução das obras encontra-se levemente adiantada em relação à 16ª etapa do 

cronograma físico-financeiro atualizado (vide Anexo 02). Até a última medição realizada 
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(19ª medição – 16ª etapa) relativa ao período de 21/11/2010 a 29/11/2010, foram medidos 

R$ 17.294.842,55 (89,92% do total), quando estavam previstos R$ 17.043.532,25 até esta 

etapa (88,61%). Os serviços executados a maior em relação ao cronograma físico 

financeiro é de R$ 251.310,30. 

Resultados obtidos: 

Execução 
 
1. Sistema de Esgotamento Sanitário - Subsistema 15650001 - Rede Coletora de 

Esgoto 
 

 

O valor deste subsistema 15650001 - Rede Coletora de Esgoto - representa 67,38% 

do total do 3º Termo Aditivo nº 042/2010, cuja razão de sua lavratura deve-se à 

implantação do tronco coletor do sistema de esgotamento sanitário da Colônia Juliano 

Moreira, que passa ao longo da Via Canal (Rio Engenho Novo) e que fazia parte do 

contrato nº 019/2009 (Processo nº 40/5072/2009), mas devido ao princípio da 

economicidade e da sinergia, optou-se em realizá-lo por este, que somados à 

necessidade do calçamento definitivo em intertravado, ao invés da solução anterior 

provisória, de revestimento de saibro, determinaram os acréscimos no custo e a 

necessária criação de mais 3 etapas de 30 dias. 

Outro item relevante do 3º Termo Aditivo nº 042/2010 foi o acréscimo do subsistema 

15650002 - Pavimentação em Intertravado da Avenida Canal, no Sistema Viário, cujo 

valor de R$ 516.350,75 representou 23,29% de seu total. Este subsistema não teve item 

medido, mesmo estando em execução, pois a obra está suspensa. A inclusão deste 

subsistema é conseqüência da implantação do tronco coletor que determinou a 

necessidade de calçamento definitivo em intertravado. 

Com base no quadro acima foi verificada a execução no local da obra dos seus itens, 

e fazendo-se a comparação dos quantitativos da memória de cálculo com os da 19ª 

medição, referentes ao período de 9 dias de 21/11/2010 a 29/11/2010, foram detectadas 

divergências (vide Anexo 05), entre as quais se destacam a existência de itens na 

medição que inexistem na memória de cálculo, outros cujos valores não são 

correspondidos e itens na Memória de Cálculo que inexistem na medição. 
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A maioria (12) dos itens medidos (18) aparece na 19ª medição em igual quantidade e 

valor aos registrados na 18ª medição, independente de sua existência ou da quantidade 

menor registrada na Memória de Cálculo. 

1.1. Itens medidos na 19ª medição (9 dias) cuja quantidade corresponde à da 
respectiva memória de cálculo e cujos valores são menores aos registrados 
na 18ª medição (21 dias). 

Medição Memória de Cálculo Item 

Quantidade R$ Quantidade R$ 
DR55. 05.0450 16,49 m3 832,25 16,49 m3 832,25 

EQ40.05.0200 24,00h 2.308,32 24,00h 2.308,32 

ET05.05.0350 0,34 m3 40,17 0,34 m3 40,17 

ET05.20.0050 0,34 m3 16,22 0,34 m3 16,22 

ET05.25.0706 0,34 m3 7,60 0,34 m3 7,60 

RV10.05.0106 7,91 m2 108,05 7,91 m2 108,05 

TOTAL  3.312,61  3.312,61 

 

1.2. Itens medidos na 19ª medição (9 dias) cuja quantidade diverge da respectiva 
memória de cálculo e cujos valores são idênticos aos registrados na 18ª 
medição (21 dias). 

Medição Memória de Cálculo Item 
Quantidade R$ Quantidade R$ 

AD10.10.0100 454,48m 3.853,99 0 0 

AD20.25.0050 75,75m 94,68 0 0 

AD20.25.0100 227,24m 1.047,57 0 0 

DR05.40.0200 109,89m 6.089,00 0 0 

DR05.40.0250 83,64m 7.373,70 0 0 

FD10.10.0100 829,43 m2 88.408,94 0 0 

MT10.05.0050 1.658,85 m3 6.237,27 26,00 m3 97,76 

MT15.05.0300 1.807,56 m3 84.105,76 34,395 m3 1.600,40 

SC15.05.0550 1.652,03 m3 51.312,05 26,60 m3 826,20 

SC15.10.0050 20,00 m2 513,40 20,00 m2 513,40 

TC05.05.0350 118.972,90t.km 61.865,90 2.456,56t.km 1.277,41 

TC10.05.0200 3.644,82t 28.174,45 75,19t 581,22 

TOTAL  339.076,71  4.896,39 
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1.3. Itens registrados na Memória de Cálculo da 19ª medição e não medidos. 

Item Medição Memória de Cálculo 
 Quantidade R$ Quantidade R$ 

DR05.40.0050 0 0 40,00m 563,20 

DR05.40.0100 0 0 36,00m 881,28 

DR20.15.0050 0 0 7,00un 883,96 

DR35.05.0253 0 0 7,00un 1.608,81 

MT05.05.0050 0 0 11,76 m3 156,29 

MT05.40.0150 0 0 57,67m 82,47 

MT05.40.0250 0 0 173,00m 318,32 

MT15.10.0050 0 0 26,60 m3 16,23 

RV20.05.0050 0 0 1,98 m2 28,53 

TC10.05.0050 0 0 15,51t 450,57 

TC10.05.0350 0 0 185,35t 120,48 

TOTAL  0  5.110,14 

 

Medição Memória de Cálculo Item 
Quantidade R$ Quantidade R$ 

TOTAL  342.389,32  13.319,14. 

 

Portanto, o valor da 19ª medição foi a soma de R$ 3.312,61 (item 1.1) com R$ 

339.076,71 (item 1.2), totalizando o valor de R$ 342.389,32.  
 

Baseando-se nos registros quantitativos da Memória de Cálculo, a medição deveria 

ser a soma de R$ 3.312,61 (item 1.1) com R$ 4.896,39 (item 1.2) mais R$ 5.110,14 (item 

1.3), totalizando o valor de R$ 13.319,14. 
 

A diferença entre a 19ª medição realizada e aquela obtida através dos quantitativos 

registrados em sua Memória de Cálculo é de R$ 329.070,18. 
 

Através das Notas de Empenho nºs 2010/000508 e 2010/000509, nos valores 

respectivos de R$ 100.000,00 e R$ 2.116.640,40, ambas assinadas em 10/11/2010, o 

valor do 3º Termo Aditivo foi integralmente empenhado, conforme registro do relatório 

Fincon de 19/04/2010 (vide Anexo 03).  
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A 18ª medição no valor de R$ 718.729,44 e a 19ª medição no valor de R$ 506.378,98 

foram liquidadas através da mesma Nota de Empenho nº 2010/000509, sendo a primeira 

em 16/12/2010 e a segunda em 01/03/2011. 

2. Sistema de Drenagem Pluvial 
 

2.1. Retificação das Margens dos rios Engenho Novo e Areal – RIOS 7150 

 
 

Nesse subsistema foram medidos R$ 1.122.903,28 na 15ª medição, R$ 686.227,20 

na 16ª medição, R$ 350.316,28 na 18ª medição, não houve registro na 17ª e 19ª 

medição, totalizando R$ 2.159.446,76. No quadro acima são encontrados os itens mais 

relevantes de cada medição, com seus valores.  
 

Com base no quadro acima foi verificada a execução no local da obra dos seus itens, 

fazendo-se a comparação dos quantitativos da memória de cálculo com os da medição, 

não se detectando divergências entre os seus valores. 

2.2. Ramais e Caixas de Ralo  – código 15650003 

 
 

Nesse subsistema foram medidos R$ 155.393,21 na 19a medição, não houve registro 

da 15a à 18ª medição.   
 

Com base no quadro acima foi verificada a execução no local da obra dos seus itens, 

fazendo-se a comparação dos quantitativos da memória de cálculo com os da medição, 

não se detectando divergências entre os seus valores. 
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3. Sistema de Edificações – demolição 56 edificações – RIOS 7550 
 

 

Nesse subsistema foram medidos R$ 188.721,47 na 16ª medição. 
 
No quadro acima são encontrados os itens mais relevantes da medição, onde se 

destacam os itens SC05.05.0700 - Demolição manual de alvenaria de tijolos furados e 

SC05.05.0950 - Demolição manual de concreto armado com seus respectivos valores de 

R$ 53.635,43 e R$ 50.912,95 e saldos orçamentários praticamente zerados. 
 

Em resposta sobre a situação cadastral das casas e desapropriações, a fiscalização 

informou que não há mais casas a serem desapropriadas e que todos os cadastros 

necessários à conclusão da obra foram removidos e indenizados (Anexo 07). 
 

4. Rio Engenho Novo 
 
 

3ª visita – 07/10/10 4ª visita – 27/04/11 

 
Figura 01  - Guardas corpos instalados na Av. canal. Figura 02  - Rede de esgoto e drenagem executada e 

demolição de parte do prédio. Terreno preparado para a 
pavimentação em intertravado. 
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3ª visita – 07/10/10 4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 03 - Imóveis removidos, guarda corpo instalado, 
restando a pavimentação da avenida. 

Figura 04 - Finalização do preparo da pavimentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3ª visita – 07/10/10 4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 05 - Rio Engenho Novo – Trecho inicial sendo 
preparado para a colocação das galerias em “U”.  

Figura 06 - Galerias em “U” executadas. 
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3ª visita – 07/10/10 4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 07 - Rio Engenho novo – Trecho final sendo iniciada 
a  instalação das galerias em “U”. 

Figura 08 – Galerias em “U” executadas. 

 
 
 
 
 

3ª visita – 07/10/10 4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 09 - Encontro dos Rios Engenho Novo com Areal:  
Muro gabião parcialmente executado à margem esquerda.  

Figura 10 – Muro de gabião executado estando a Av. Canal 
no encontro entre os rios Engenho Novo e Areal com sua 
pavimentação em intertravado em andamento, apesar da 
suspensão da obra. 

 
 
 
 
 



Processo TCMRJ 40/004.362/2009 

Data    06/11/09 Fls 

 Rubrica 

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

J:\CADASTRO\SMH\2008\contrato 32 08 PAC Entre Rios\4ª Visita\relatorio 4ª visita.doc 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª visita – 07/10/10 4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 11 – Margem direita do Rio Engenho Novo, em seu 
trecho final, onde várias moradias foram desapropriadas e 
demolidas. 

Figura 12 – Canalização executada. 

 
 

4.1.  Novas Frentes de Obras no Sistema de Drenagem Pluvial do Rio Engenho 
Novo 

 
 

4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 13 – Instalação de Tronco coletor de esgoto na Av. 
Canal.  

Figura 14 – Dissipador de energia do Rio Engenho Novo 
executado. 
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5. RIO AREAL 
 
 
                3ª visita – 07/10/10                 4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 15 - Rio Areal (sentido Rua Adauto Botelho) – Muro em 
gabião concluído. 

Figura 16 – Rede de esgoto e drenagem e aterro 
executados, faltando a pavimentação em intertravado, 
calçada, guarda corpo e iluminação pública. 

 
 
 
 
 
 

                3ª visita – 07/10/10                 4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 17 - Rio Areal (sentido Rio Engenho Novo) – galerias 
em “U” instaladas restando a urbanização das ruas ao lado. 

Figura 18 – Rede de esgoto e drenagem realizada, 
calçamento em intertravado sendo executado e uma ponte 
para pedestres com guarda corpo instalado. 
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                        3ª visita – 07/10/10                      4ª visita – 27/04/11 

  
Figura 19 - Rio Areal – Talude à esquerda, muro em gabião 
à direita e Avenida que ladeia o Canal, concluídos. 

Figura 20 – Rede de drenagem e esgoto concluído com 
Pavimentação da Avenida, iluminação pública e guarda 
corpo em execução. 

 

 

Conclusão:  
 

Uma vez que restam 10,08% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator José de Moraes Correia Neto, para ciência do 

verificado e para que o mencionado no item 1 seja encaminhado por ofício em apartado 

ao órgão visando justificar a diferença entre as quantidades medidas e as registradas em 

sua Memória de Cálculo, o que determinou uma medição a maior de R$ 329.070,18. 

 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

5ª visita à obra. 

2ª IGE, 04 de maio de 2011. 

 
 

Affonso Henriques G. Corrêa José Ângelo H. Dell’Uomo 
Secretário II Técnico de Controle Externo 

Matrícula: 40/901.324-4 Matrícula: 40/900.464-9 
 


