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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS  

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade SMO - Secretaria Municipal de Obra s e Conservação 

 
Data da 2ª visita 

 
02/12/2010 

 
 

Contrato selecionado 
 
Contrato nº 54/2010 - Serviços de recuperação dos 
pavi mentos dos corredores de tráfego relacionados, na 
área da AP -  4. 
 

Critérios da seleção  
 
VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

 
 

 
Nome: Pedro Carlos Vieira Beltrão 
Cargo: Assistente II 
Matrícula – 40/901317 
 
 

Nome: Jussara Teixeira Peres 
Cargo: Técnico de Controle Externo 
Matrícula – 40/900170 
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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 02/12/2010 

 

CONTRATO Nº: 54/2010 

OBJETO:  Serviços de recuperação dos pavimentos dos corredores de tráfego 

relacionados. 

EMPRESA:  R. C. Vieira Engenharia Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 35/2009 

TCMRJ Nº: 40/ 001845/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/310.145/2009 

PT: 15.03.15.451.0200.1.006 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 28/04/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 16/04/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não houve 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 501  

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 77.534.034,43 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO CORRENTE EXERCÍCIO: R$  19.538.576,64 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 24.669.920,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

2ª  2ª 28/05/10 a 26/06/10 2.687.070,95 3,46 

3ª 3ª 27/06/10 a 26/07/10 2.328.142,92 3 

4ª 4ª 27/07/10 a 25/08/10 714.913,08 0,92 

5ª 5ª 26/08/10 a 24/09/10 801.973,32 1,03 

6ª 6ª 24/09/10 a 24/10/10 514.449,23 0,66 

7ª 7ª 25/10/10 a 11/11/10 5.119.606,80 6,60 

Total acumulado    13.760.765,64 17,74 
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TERMOS ADITIVOS: 

Termos Data Assinatura  Valor (R$) Objeto resumido 

1º T.A. nº 
55/10 

07/07/2010 - Adequação do novo cronograma físico-financeiro. 

2º T.A. nº 
90/2010 

23/09/2010 - Acrescer em 300 dias o prazo, alterar o 
cronograma físico financeiro. 

3º T.A. nº 
130/2010 

04/11/2010 - Alteração de quantitativo. 

 

FISCAIS DA OBRA : Nome: Sergio Luiz Silva Aversa 
Nome: Celso Reinaldo Ramos 
Nome: Jaime Geraldino D. Figueiredo 
Telefone da Secretaria: 2589-0557 
 

SITUAÇÃO:  Edital de Concorrência nº 35/2009  (40/000009/2010), arquivado em 

Sessão de 08/02/2010. 

Contrato nº 054/2010  (40/001845/2010), em tramitação nesta Corte; 

1º Termo Aditivo nº 055/2010  (40/003810/2009) – em tramitação 
nesta Corte. 

2º Termo Aditivo nº 90/2010  (40/005452/2010) – em tramitação 
nesta Corte. 

3º Termo Aditivo nº 130/2010 (40/006220/2010) – em tramitação 
nesta Corte. 
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1) Relação das Vias da AP-4 a Serem Restauradas 
 

As vias que estão assinaladas são as que atualmente estão sofrendo intervenção. 

Pode-se verificar em relação à visita anterior, que houve acréscimo de novas vias na 

tabela, uma vez que a tabela da 1ª visita foi extraída do edital de licitação, e esta, do 

Estudo e Controle Tecnológico da Obra (anexo 4). 

 
AP D.C LOGRADOURO BAIRRO 

Avenida  Geremário Dantas Freguesia 
Estrada da Curicica  Jacarepaguá 

Estrada de Jacarepaguá Anil 
Estrada do Pau Ferro Freguesia 
Estrada do Tindiba Pechincha 

Estrada dos Bandeirantes Curicica 
Estrada dos Três Rios Pechincha 
Rua Edgard Werneck Freguesia 

Rua Miguel Salazar Mendes de Moraes Cidade de Deus 
Rua Retiro dos Artistas Freguesia 

16ª 

Rua Tirol Freguesia 
Avenida Nelson Cardoso Taquara 

Estrada do Cafundá Taquara 
Estrada do Calmete Curicica 
Rua André Rocha Taquara 

Rua Apiácas Taquara 
Rua Bacairis Taquara 

Rua Cândido Benício Praça Seca 

17ª 

Rua Luiz Beltrão Vila Valqueire 
Avenida Ayrton Senna Barra da Tijuca 
Avenida Lucio Costa Barra da Tijuca 

Avenida Olegário Maciel Barra da Tijuca 
Avenida Projetada (Afonso Arinos) Barra da Tijuca 

Rua Érico Veríssimo Barra da Tijuca 

18ª 

Estrada Barra da Tijuca Barra da Tijuca 
Avenida Genaro de Carvalho Recreio 

Avenida Gláucio Gil Recreio 
Avenida Salvador Allende Recreio 

AP4 

19ª 

Estrada do Pontal Recreio 
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2) Controle Tecnológico da Obra 
 

A jurisdicionada remeteu a esta Inspetoria cópia do Estudo e do Controle Tecnológico 
da Obra (anexo 4). 

 
Conforme verificado no relatório de Controle Tecnológico, a linha de restauração 

adotada nos logradouros anteriormente citados segue a seguinte tecnologia: 
 

- Fresagem de 7 cm de toda área das faixas de rolamento; 
- Limpeza da plataforma com jato de ar comprimido; 
- Execução de 2 cm de massa asfáltica para regularização da plataforma; 
- Aplicação de Geogrelha, quando indicada; 
- Execução de 5 cm de revestimento com concreto asfáltico usinado a quente 

modificado para recomposição da área fresada. 
 

Em relação aos pontos de ônibus, estes deverão receber a seguinte estruturação: 

- Remoção de uma espessura total de 44 cm; 
- Regularização de Subleito; 
- Execução de sub-base de brita graduada simples totalizando 10 cm de espessura; 
- Execução de base de concreto pobre para base de pavimento rígido totalizando 10 

cm de espessura;  
- Execução de placa com 24 cm de espessura de base e revestimento de concreto 

com resistência a tração >4,5Mpa. 
-  

3) 2ª visita: Abrangência da 2ª a 7ª medição 
 
3.1) Execução 

 
Atualmente estão sendo executados serviços nas Avenidas Ayrton Senna, Geremário 

Dantas e nas Ruas Edgard Werneck, Miguel Salazar Mendes de Moraes e Retiro dos 
Artistas. 
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1ª visita – 23/06/10  2ª visita – 02/12/10  

 
 

Figura 1– Nivelamento de tampão no trecho da 
Avenida Ayrton Senna próximo ao Detran. 

Figura 2– Tampão nivelado. 

 

1ª visita – 23/06/10  2ª visita – 02/12/10  

 

 

Figura 3 – Tampões já nivelados com grout 
(cimento de enrijecimento rápido), no trecho da 
Av. Ayrton Senna próximo ao posto de gasolina 
Ipiranga (localizado entre a Av. das Américas e 
Av. Sernambetiba). 

Figura 4 – Tampão nivelado e camada de capa já 
colocada. Falta apenas serviço de sinalização 
horizontal da via. 
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1ª visita – 23/06/10  2ª visita – 02/12/10  

  
Figura 5 – Avenida Ayrton Senna (trecho entre o 
Posto do Detran e a Av. Sernambetiba) sendo 
recapeada. Parte da pista já está com a camada 
de capa. 

Figura 6 –  Via recapeada, faltando apenas o 
término da sinalização das pistas. 

 

 

1ª visita – 23/06/10  2ª visita – 02/12/10  

 

 

Figura 7 –  Trecho do início da Ayrton Senna já 
recapeado e aguardando os serviços 
complementares: renivelamento de tampões e 
caixas de ralo, implantação de sinalização 
horizontal. 

Figura 8 –  Serviços finalizados neste trecho. 
Pode-se verificar porém que a grelha encontra-se 
desnivelada em relação ao nível da rua. 
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Novas Frentes de Serviço 

2ª visita – 02/12/10  2ª visita – 02/12/10  

 
Figuras 9 e 10 –  Rua Edgard Werneck (altura do nº 1625) sendo pavimentada. Diversos tampões já 
nivelados. 

 

2ª visita – 02/12/10  2ª visita – 02/12/10  

 
Figuras 11  e 12–  Rua Miguel Salazar próximo Praça Julio Groten – Tampões nivelados faltando 
colocação da camada de capa. 
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2ª visita – 02/12/10  2ª visita – 02/12/10  

  
Figuras 13 e 14 –  Rua Geremário Dantas próximo ao posto SHELL, sarjeta sendo implantada nos 
dois sentidos da via. 

 

 

2ª visita – 02/12/10  2ª visita – 02/12/10  

  
Figuras 15 e 16 –  Rua Retiro dos Artistas - Falta construção da sarjeta e implantação da sinalização 
horizontal. 

 

4) Observações 
Não ocorreram suspensões até a data da visita. 

 

O cronograma físico encontra-se atualizado e o andamento da obra atrasado em 

relação à previsão de suas etapas. Pelo cronograma até 23/11/2010 deveriam ter sido 

executados 21,40% dos serviços, correspondendo a 7 etapas e ao desembolso de R$ 

16.592.283,34. Verificou-se, porém, que até a data da visita, o valor total medido era de 

R$ 13.760.765,64 correspondendo a 17,74% dos serviços e a 06 etapas. 
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O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os Artigos 31 

e 32 da Resolução SMO nº 169/80. 

 

Foi informado pela fiscalização, que as pistas centrais da Av. Ayrton Senna, não 

sofrerão intervenção por este contrato tendo em vista que estas deverão ser restauradas 

pelo contrato da TransCarioca1. Desta forma, os valores desta intervenção serão 

remanejados para outras vias ainda não definidas. 

 

Foi constatado que a execução dos serviços constantes do Boletim Diário da Obra 

desde o início da obra até 01/12/2010 são correspondentes com os verificados in loco. 

5)  Irregularidades 
 

Apesar dos serviços já terem sido finalizados no trecho inicial da Avenida Ayrton 

Senna (próximo a Avenida Lucio Costa), foi constatada a existência de uma grelha (fig. 

08) desnivelada em relação ao nível da rua. 

 

Conclusão:  

 

Uma vez que restam 82,25% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do 

verificado e para que o mencionado no item 5 seja encaminhado por oficio em apartado 

ao órgão para conhecimento. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

3ª visita à obra. 

2ª IGE, 09 de dezembro de 2010. 

 

_______________________________      _________________________  
Pedro Carlos Vieira Beltrão Jussara Teixeira Peres 

Assistente II Técnico de Controle Externo 
40/901317 40/900170 

                                                           
1 Corredor exclusivo de ônibus articulado que ligará a Barra da Tijuca a Penha. 
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ANEXO 1 
 

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO 2 
 

CRONOGRAMA FÍSICO 
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ANEXO 3 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO 4 
 

ESTUDOS E CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA 
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ANEXO 5 
 

RELATÓRIO FINCON 
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ANEXO 6 
 

FATURA 
 
 
 
 
 
 
 


