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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS  

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade SMO - Secretaria Municipal de Obra s e Conservação 

 
Data da 4ª visita 

 
05/09/2011 

 
 

Contrato selecionado 
 
Contrato nº 54/2010 - Serviços de recuperação dos 
pavimentos dos corredores de tráfego relacionados, na 
área da AP -  4. 
 

Critérios da seleção  
 
VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

 
 

 
Nome: Pedro Carlos Vieira Beltrão 
Cargo: Técnico de Controle Externo 
Matrícula – 40/901317 
 
 

Nome: Jussara Teixeira Peres 
Cargo: Técnico de Controle Externo 
Matrícula – 40/900170 
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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 05/09/2012 

 

CONTRATO Nº: 54/2010 

OBJETO:  Serviços de recuperação dos pavimentos dos corredores de tráfego 

relacionados. 

EMPRESA:  R. C. Vieira Engenharia Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 35/2009 

TCMRJ Nº: 40/ 001845/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/310.145/2009 

PT: 15.03.15.451.0200.1.006 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 28/04/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 16/04/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não houve 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 224 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 77.534.034,43 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO CORRENTE EXERCÍCIO: Não há mais 

valores a empenhar para o exercício de 2011. 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 58.383.127,83 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

14ª normal 11ª 22/02/2011 a 23/03/2011 2.810.990,40  3,25 

15ª normal 12ª 24/03/2011 a 22/04/2011 3.018.058,59 3,89 

16ª normal 13ª 23/04/2011 a 22/05/2011 3.072.437,66 3,96 

17ª normal 14ª 23/05/2011 a 21/06/2011 2.769.926,02 3,57 

18ª normal 15ª 22/06/2011 a 21/07/2011 2.629.605,45  3,39 

Total acumulado   40.426.561,61 52,15 
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TERMOS ADITIVOS: 

Termos Data Assinatura  Valor (R$) Objeto resumido 

1º T.A. nº 
55/10 

07/07/2010 - Adequação do novo cronograma físico-financeiro. 

2º T.A. nº 
90/2010 

23/09/2010 - Acrescer em 300 dias o prazo, alterar o 
cronograma físico financeiro. 

3º T.A. nº 
130/2010 

04/11/2010 - Alteração de quantitativo. 

 

FISCAIS DA OBRA : Nome: Sergio Luiz Silva Aversa – Cel.: 8909-1875 
Nome: Celso Reinaldo Ramos 
Nome: Jaime Geraldino D. Figueiredo 
Telefone da Secretaria: 2425-2816 
 

SITUAÇÃO: Edital de Concorrência nº 35/2009  (40/000009/2010), arquivado em 

Sessão de 08/02/2010. 

Contrato nº 054/2010  (40/001845/2010), arquivado em sessão de 

15/08/2011; 

1º Termo Aditivo nº 055/2010  (40/003810/2010) – arquivado em 

sessão de 15/08/2011; 

2º Termo Aditivo nº 90/2010  (40/005452/2010) – arquivado em 

sessão de 15/08/2011; 

3º Termo Aditivo nº 130/2010 (40/006220/2010) – arquivado em 

sessão de 15/08/2011. 
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a) Relação de vias da AP-4 atualizada 
 

Segue abaixo relação de vias atualizadas, conforme anexo 6 fornecido pela 

fiscalização. 

 
AP D.C LOGRADOURO BAIRRO 

Avenida  Geremário Dantas Freguesia 
Estrada da Curicica  Jacarepaguá 

Estrada de Jacarepaguá Anil 
Estrada do Pau Ferro Freguesia 
Estrada do Tindiba Pechincha 

Estrada dos Bandeirantes Curicica 
Estrada dos Três Rios Pechincha 
Rua Edgard Werneck Freguesia 

Rua Miguel Salazar Mendes de Moraes Cidade de Deus 
Rua Retiro dos Artistas Freguesia 

16ª 

Rua Tirol Freguesia 
Avenida Nelson Cardoso Taquara 

Estrada do Cafundá Taquara 
Estrada do Calmete Curicica 
Rua André Rocha Taquara 

Rua Apiácas Taquara 
Rua Bacairis Taquara 

Rua Cândido Benício Praça Seca 

17ª 

Rua Luiz Beltrão Vila Valqueire 
Avenida Ayrton Senna Barra da Tijuca 
Avenida Lucio Costa Barra da Tijuca 

Avenida Olegário Maciel Barra da Tijuca 
Avenida Projetada (Afonso Arinos) Barra da Tijuca 

Rua Érico Veríssimo Barra da Tijuca 

18ª 

Estrada Barra da Tijuca Barra da Tijuca 
Avenida Genaro de Carvalho Recreio 

Avenida Gláucio Gil Recreio 
Avenida Salvador Allende Recreio 

AP4 

19ª 

Estrada do Pontal Recreio 
 
 Em execução  Prevista para execução  Executadas  Trecho de obra SMO 

* Estas vias serão reavaliadas pela fiscalização, para remanejamento dos seus serviços integral ou parcialmente 
para outras vias.
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Resultados obtidos: 

b) Pontos de diligência atendidos- Retrospectiva da s visitas anteriores 
 
b.1) Irregularidade: Apesar dos serviços já terem sido finalizados no trecho inicial da 

Avenida Ayrton Senna (próximo à avenida Lucio Costa), foi constatada a existência de 
uma grelha desnivelada em relação ao nível da rua. 

 
Resposta:  Às fls. 26/29 do p.p., foi anexada resposta em que consta a foto do local. 
 
Nossa análise:  De acordo com a foto anexada, constata-se que a grelha se encontra 

no nível da rua. 
 

c) 4ª visita: Abrangência da 14ª a 18ª medição 
 

c.1) Execução 
 
Atualmente estão sendo executados serviços nas Estradas de Jacarepaguá e Barra 

da Tijuca. 
  

3ª visita – 17/05/11  4ª visita – 05/09/11  

  
Figura 1 – Estrada de Jacarepaguá em frente ao 
Supermercado Mundial– Execução de fresagem. 

Figura 2 –  Serviços finalizados. 
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3ª visita – 17/05/11  4ª visita – 05/09/11  

 
Figura 3 – Estrada de Jacarepaguá na altura do 
nº 6.943 – Execução de fresagem. 

Figura 4 –  Pavimentação e sinalização 
executados. 

 

 

3ª visita – 17/05/11  4ª visita – 05/09/11  

 
Figura 5 – Estrada da Barra da Tijuca próximo à 
subida para o Alto da Boa Vista – Pavimentação 
e calçamento em execução. 

Figura 6 –  Serviços de pavimentação e 
calçamento concluídos. Falta sinalização. 
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3ª visita – 17/05/11  4ª visita – 05/09/11  

  
Figura 7 – Estrada da Barra da Tijuca em frente 
ao condomínio Jardim de Itanhangá – 
Pavimentação e calçamento em execução. 

Figura 8 –  Pavimentação e calçamento 
executados. Falta pintura da sinalização. 

 

 

3ª visita – 17/05/11  4ª visita – 05/09/11  

 
Figura 9 – Estrada da Barra da Tijuca em frente 
ao Shopping Itanhangá – Pavimentação e 
calçamento em execução. 

Figura 10 –  Serviços concluídos faltando apenas 
a pintura da sinalização horizontal. 
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Novas Frentes de Serviço 

4ª visita – 05/09/11  

  
Figura 11 – Calçamento em execução próximo 
ao clube Marina na Barra. 

Figura 12 – Estrada do Tindiba altura do nº 695, 
serviços de pavimentação e sinalização já 
executados. 

 

4ª visita – 05/09/11  

  
Figuras 13 e 14 – Estrada do Cafundá altura do nº 212 – serviço de fresagem em execução. 

 

d) Observações 
Não ocorreram suspensões até a data da visita. 

 

O cronograma físico-financeiro encontra-se atualizado de acordo com a previsão de 

suas etapas. Pelo cronograma até 21/07/2011 deveriam ter sido executados 52,70% dos 

serviços, correspondendo a 15 etapas e ao desembolso de R$ 40.860.436,07. Verificou-

se que, até a data da visita, o valor total medido era de R$ 40.426.561,61 correspondendo 

a 52,15% dos serviços. 
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O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os Artigos 31 

e 32 da Resolução SMO nº 169/80. 

 

Foi constatado que a execução dos serviços constantes do Boletim Diário da Obra 

desde o início da obra até 21/05/2011 são correspondentes com os verificados in loco. 

 

Conclusão:  

 

Uma vez que restam 47,85% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do 

verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 5ª visita à 

obra. 

2ª IGE, 14 de setembro de 2012. 

 

_______________________________      _________________________  
Pedro Carlos Vieira Beltrão Jussara Teixeira Peres 

Técnico de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
40/901317 40/900170 
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ANEXO 1 
 

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO 2 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO 3 
 

RELATÓRIO DO SISCOB 
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ANEXO 4 
 

RELATÓRIO FINCON 
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ANEXO 5 
 

CÓPIA DAS MEDIÇÕES 
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ANEXO 6 
 

RELAÇÃO DE VIAS DA AP-4 
 
 
 
 
 
 
 


