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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS  

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade RIOURBE - Empresa Municipal de Urb anização 

 
Data da 1ª visita 

 
                                   08/12/2010 
 

 
Contrato selecionado 

 
Contrato: Nº 129/2010 (Processo TCMRJ nº 040/004953 /10) 
Objeto: Obras de Construção de Espaço de 
Desenvolvimento Infantil (EDI) no CIEP Joaquim Pime nta – 
Rua Novo Jardim s/nº - Curicica – XVI R.A. – AP-4.  

Critérios da seleção  
 
Relevância do objeto no contexto da Prefeitura 
 

 
Equipe  

 
Nome: Cássia Cristina Silva de Azevedo 
Cargo: Assessora 
Matrícula: 40/900.774 
 
 

Nome: Jussara Teixeira Peres 
Cargo: Técnico Controle Externo 
Matrícula: 40/900.170 
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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 08/12/2010 

 

CONTRATO Nº: 129/2010 

OBJETO:  Obras de Construção de Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI)     no 
CIEP Joaquim Pimenta – Rua Novo Jardim s/nº - Curicica – XVI R.A. – AP-4. 
 
EMPRESA:  Retrofit Engenharia de Serviços Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 14/2010 

TCMRJ Nº: 40/004953/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 007/001610/2010 

PT: 16.01.12.365.0317.1024 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 180 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/09/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 28/03/2011 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: -  

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 110 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.863.972,77 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):  R$ 0,00 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 1.469.369,73 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON):  R$ 394.603,04 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

       1ª          Intermediária 27/09/2010 a 27/10/2010       66.924,49      3,59 

Total 
acumulado  

        66.924,49      3,59 

 

 

FISCAIS DA OBRA : Nome: Teresa Balbino 
 

Telefone da Secretaria: 2537-0382 (ramal 293) 
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  SITUAÇÃO: 
 

            Edital CO 14/10  (TCMRJ 40/3208/2010)- Arquivado em Sessão Ordinária de 
05/07/2010, conforme Voto do Exmo. Conselheiro Relator Nestor Rocha. 
           Contrato nº 129/10  (TCMRJ 40/4953/10) – Em tramitação. 

 

1) Quadro demonstrativo dos serviços a executar (Me morial Descritivo) 
 
 
                   ITEM                                           SUBITEM 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES Ferramenta e equipamentos / administração da obra/ensaios 
2 CANTEIRO DE OBRAS Barracão da obra,tapume e telas plásticas/andaime/calha 

fechada/placa de obra/segurança em obra 
3 TRANSPORTE Transporte Horizontal da obra 
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Mão de obra complementar 
5 COBERTURA,ISOLAMENTO E 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
Impermeabilização de caixa d’água 

6 REVESTIMENTO Chapisco/revestimento/chapiscado/base suporte,contrapiso 
ou camada regularizadora/piso em concreto/pinturas 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA Iluminação/reatores 
 
 

2) Análise do Orçamento e Projeto 
 

Como ainda está na fase de fundação da obra, não é possível atestar que a planta de 

situação e o projeto de arquitetura estejam sendo rigorosamente obedecidos. 

3) Aprovação do Projeto e Licenciamento 
 

A ART no CREA do responsável técnico pela obra está de acordo com a Lei 6.496/77, 

artigos 1º e 2º; Res. do CONFEA Nº 307/86. 

 

Ainda não foram realizadas consulta a LIGHT, CEG, CEDAE e Oi TELEMAR a 

respeito do orçamento para execução dos serviços. 

4) Local da Obra 
 
 

O local da obra, localizado na Rua Novo Jardim s/nº, Curicica, pertence ao Município 

e situa-se dentro de um terreno vazio e totalmente desimpedido do CIEP Joaquim 

Pimenta. 
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5) Situação da Obra 
 

  
Figura 1 – Placa da Obra.  Figura 2 – Vista frontal do terreno sem tapumes 

 

 

  
Figura 3 – Lateral do terreno também sem  
tapumes  

Figura 4 – Detalhe da intersecção do tapume com 
a grade metálica existente. 

 

  
Figura 5 – Container alugado Figura 6 – Locação da obra. 
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Figura  7 - Execução do bloco de coroamento. Figura 8 – Dobra de ferro. 

 

  
Figura 9 –  Corte e arrasamento das estacas Figura 10 – Corte e arrasamento das estacas 

 

6) Observações 
 

a) Conforme o informado pela fiscalização, o cronograma físico encontra-se atrasado 

em 30 dias, devido à alteração da metodologia de execução das fundações: direta para 

indireta; 

 

b) Conseqüentemente, o cronograma físico-financeiro se encontra desatualizado. O 

valor de medição programado para a 1ª etapa (27/09/2010 a 27/10/2010) seria R$ 

95.994,60 e o efetuado foi R$ 66.924,49.  Foi medido 3,6% do valor contratual e o 

percentual previsto seria 5,15%; 

 

c) As justificativas dos atrasos não estão registradas no Diário de Obras; 
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d) O Boletim Diário da Obra não está preenchido corretamente de acordo com os 

Artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº169/80, não constando as seguintes informações: 

 

- horário de trabalho, início e término da jornada; 

- relação dos funcionários está incompleta (quantidade-função ); 

- equipamentos utilizados; 

- assinatura dos responsáveis pelo preenchimento. 

 

f) Quanto aos equipamentos de proteção individual (EPI), estão de acordo com as 

normas da CIPA ( Comissão interna de Prevenção de Acidentes). 

7) Análise da Medição 
 

Foi solicitada, através de fax, a memória de cálculo referente à medição 

apresentada ( 1ª Medição Intermediária ). 

     DESCRIÇÃO DO ITEM 
 UNIDADE DE 
MEDIDA 

 PREÇO 
UNITARIO 

 
QUANTIDADE
ORÇAMENTO 

 QUANT. 
MEDIÇÃO   VALOR  

 
FOTO nº 

7 
MT 
05.05.0050 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA M3  

             
15,92              138,00 

                   
8,00  

             
127,36  

 

  
 Memória de 
cálculo                               -   

 

11 
MT 
15.05.0250 

REATERRO DE VALA, 
COMPACTADO A MACO, 
EM CAMADAS DE 30CM M3 

             
16,72              110,00 

                   
8,00  

             
133,76  

 

  
  Memória de 
cálculo                               -   

 

17 
SC 
10.05.0450 ELETRICISTA H 

             
10,84           1.110,00 

               
370,00  

          
4.010,80  

 

  
  Memória de 
cálculo 

1 ELET./ 185H /21 
DIAS/IMPLANTAÇÃO DE 
PONTOS DE LUZ E 
TOMADAS NO 
PERÍMETRO DE OBRA 

VERIFICAR OS 
PONTOS 
INSTALADOS                           -   

 

18 
SC 
10.05.1200 PEDREIRO H 

             
10,84           1.110,00 

               
185,00  

          
2.005,40  

 

  
  Memória de 
cálculo 

SEPARAÇÃO DO 
MATERIAL /185 HORAS 

DIÁRIO DE 
OBRAS                            -   

 

19 
SC 
10.05.1450 SERVENTE H 

               
7,96           1.110,00 

               
370,00  

          
2.945,20  

 

  
  Memória de 
cálculo AUXILIO AO ELETRICISTA 

DIÁRIO DE 
OBRAS                            -   

 

218 
AD 
05.20.0050 

SONDAGEM A 
PERCUSSÃO COM 
DIAMETRO ATE 3" M 

             
62,13                60,00 

                 
60,00  

          
3.727,80  

 

  
  Memória de 
cálculo 3 FUROS COM 20M                             -   

 

219 
AD 
10.10.0100 

LOCAÇÃO DE OBRA COM 
APARELHO 
TOPOGRÁFICO M 

             
10,50              100,00 

               
100,00  

          
1.050,00  

 

  
  Memória de 
cálculo 

51,80M+51,80M+28,60M 
+28,60M=160,80M 

O 
ORÇAMENTO 
NÃO POSSUI A 
QUANTIDADE 
NECESSÁRIA                           -   
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220 
AD 
15.05.0050 

DESLOCAMENTO, ENTRE 
FUROS, DE 
EQUIPAMENTOS DE 
SONDAGEM A 
PERCUSÃO UNID 

            
236,84                 4,00  

                   
4,00  

             
947,36  

 

  
  Memória de 
cálculo 4 DESLOCAMENTOS                             -   

 

221 
AD 
15.10.0050 

CARGA E DESCARGA DE 
EQUIPAMENTOS 
PESADOS T 

             
21,70                80,00 

                 
80,00  

          
1.736,00  

 

  
  Memória de 
cálculo 

ABRIR A MEMÓRIA DE 
CÁLCULO                             -   

 

223 
AD 
15.15.0750 VEICULO DE SERVIÇO UM.MES 

         
2.369,60                 6,00  

                   
1,00  

          
2.369,60  

 

  
  Memória de 
cálculo                               -   

 

224 
AD 
20.05.0100 BARRACAO DE OBRA M2 

            
199,49                60,00 

                 
60,00  

         
11.969,40  

5 

  
  Memória de 
cálculo 

ALUGUEL DE CONTEINER 
E UMA CASA 

O ITEM SE 
REFERE A 
CONSTRUÇÃO 
E NÃO 
ALUGUEL       

                            
-    

 

225 
AD 
20.05.0350 

TAPUME DE VEDAÇÃO 
OU PROTEÇÃO M2 

             
21,14              275,00 

               
150,00  

          
3.171,00  

4 

  
  Memória de 
cálculo 

160,80M(PERIMETRO) X 2 
= 321,60 

VERIFICAR A 
ALTURA DO 
TAPUME       

                            
-    

 

226 
AD 
20.20.0050 

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO 
PROVISÓRIAS UND 

            
675,02                 1,00  

                   
1,00  

             
675,02  

 

  
  Memória de 
cálculo 

ALIMENTAÇÃO DO 
CONTAINER         

                            
-    

 

227 
AD 
20.25.0300 

PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 
PUBLICA M2 

            
212,91                 2,80  

                   
2,80  

             
596,15  

1 

  
  Memória de 
cálculo 2M X 1,4M = 2,8M 

VERIFICAR O 
TAMANHO DA 
PLACA                           -   

 

229 
AD 
40.05.0050 AJUDANTE H 

               
7,96           1.110,00 

               
185,00  

          
1.472,60  

 

  
  Memória de 
cálculo 

LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO DO 
CANTEIRO DE OBRAS                             -   

 

230 
AD 
40.05.0068 APONTADOR H 

             
12,13           1.110,00 

               
185,00  

          
2.244,05  

 

  
  Memória de 
cálculo 185 HORAS 

DIÁRIO DE 
OBRAS                            -   

 

231 
AD 
40.05.0128 

ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO, 
COORDENADOR H 

             
70,08              336,00 

                 
56,00  

          
3.924,48  

 

  
  Memória de 
cálculo 

14H X 4 SEMANAS= 56 
HORAS 

DIÁRIO DE 
OBRAS                            -   

 

232 
AD 
40.05.0134 

ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO SENIOR H 

            
100,10              672,00 

               
112,00  

         
11.211,20  

 

  
  Memória de 
cálculo 

28 H X 4 SEMANAS = 
112H 

DIÁRIO DE 
OBRAS                            -   

 

233 
AD 
40.05.0152 MESTRE DE OBRA A H 

             
27,70           1.110,00 

               
185,00  

          
5.124,50  

 

  
  Memória de 
cálculo 185 HS 

DIÁRIO DE 
OBRAS                            -   

 

234 
AD 
40.05.0218 VIGIA H 

               
8,22           1.110,00 

               
185,00  

          
1.520,70  

 

  
  Memória de 
cálculo 185 H 

DIÁRIO DE 
OBRAS        

         
60.962,38  

 

                 

 

 

a) Não foi apresentada memória de cálculo referente aos itens 7 (MT 05.05.0050), 

11(MT 15.05.0250) e 221 (AD 15.10.0050); 
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b) Constatou-se que o barracão de obra não foi construído conforme o item  224 (AD 

20.05.0100), pois foram alugados um container e uma casa próximo à obra. A fiscalização 

apresentou um contrato de aluguel elaborado pela contratada e não realizou uma 

pesquisa de preço acerca do valor pactuado; 

 

c) Com base na memória de cálculo do item orçamentário 225 – tapume , foi 
constatado in loco que este serviço não foi executado em todo o perímetro do terreno, 
como calculado.  

 
Memória de cálculo apresentada pela fiscalização 

         PREÇO  
 
ORÇAMENTO 

 
MEDIÇÃO   VALOR  

 
FOTO nº 

225 AD 20.05.0350 
TAPUME DE VEDAÇÃO 

OU PROTEÇÃO M2 21,14 275,00 150,00 3.171,00 
 

160,80m (51,80+51,80+28,60+28,60) X 2,00m = 321,60  m2 
 
 

Correção da memória de cálculo apresentada pela fis calização 

    PREÇO ORÇAMENTO MEDIÇÃO VALOR 
 

FOTO nº 

225 AD 20.05.0350 
TAPUME DE VEDAÇÃO 

OU PROTEÇÃO M2 21,14 275,00 150,00 3.171,00 
 

 80,40m (51,80+28,60) X 2,00m = 160,80 m2 
 

8) Irregularidades 
 

a) Memória de cálculo do item orçamentário 225 – tapume incorreta. 
  
 b) O preenchimento do Boletim Diário da Obra não se encontra de acordo com os 
Artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº169/80. 
 
 c) Ausência da memória de cálculo dos itens orçamentários 7,11 e 221. 
 
 d) O cronograma físico-financeiro se encontra desatualizado. 
 
 e) A fiscalização não está controlando o transporte e a destinação dos resíduos 
sólidos da obra. 
 
 f) O aluguel do container e de um imóvel (casa) estão sendo pagos através do item 
orçamentário 224 – AD 20.05.0100 – BARRACÃO DE OBRA, conforme mencionado na 
letra “b” do item 7. 
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9) Conclusão:  

 

Uma vez que restam 97,41% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do 

verificado e envio de cópia do presente relatório por oficio em apartado ao órgão para 

justificativa ou correção do apontado no item 8 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 17 de dezembro de 2010. 

 

 

 
Cássia Cristina Silva de Azevedo  Jussara Teixeira Peres  

Assessora  Técnico Controle Externo  
Matrícula: 40/900.774  Matrícula: 40/900.170  

 


