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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS  

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade RIOURBE - Empresa Municipal de Urb anização 

 
Data da 2ª visita 

 
                                   25/04/2011 
 

 
Contrato selecionado 

 
Contrato: Nº 129/2010 (Processo TCMRJ nº 040/004953 /10) 
Objeto: Obras de Construção d e Espaço de 
Desenvolvimento Infantil (EDI) no CIEP Joaquim Pime nta – 
Rua Novo Jardim s/nº - Curicica – XVI R.A. – AP-4.  

Critérios da seleção  
 
Relevância do objeto no contexto da Prefeitura 
 

 
Equipe  

 
Nome: Anderson Gewehr Pontes 
Cargo: Técnico Controle Externo 
Matrícula: 40/901.246 
 
 

Nome: Sheila Maria Vieira de Carvalho Neves 
Cargo: Técnico Controle Externo 
Matrícula: 40/901.468 
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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 25/04/2011 

CONTRATO Nº: 129/2010 

OBJETO:  Obras de Construção de Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI)     no 
CIEP Joaquim Pimenta – Rua Novo Jardim s/nº - Curicica – XVI R.A. – AP-4. 

 

EMPRESA:  Retrofit Engenharia de Serviços Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 14/2010 

CONTRATO TCMRJ Nº: 40/004953/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 007/001610/2010 

PT: 16.01.12.365.0317.1024 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 180 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/09/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 28/03/2011 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: -  

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.863.972,77 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):  R$ 539.009,62 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 1.863.972,77 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

2ª 1ª complementar 12/10/2010 a 26/10/2010 31.288,12 1,68 

3ª 2ª normal 27/10/2010 a 25/11/2010 229.603,55 12,31 

4ª 3ª normal 26/11/2010 a 25/12/2010 0,00 0,00 

5ª 4ª intermediaria 26/12/2010 a 31/12/2010 211.193,46 11,33 

Total acumulado   539.009,62 28,91 

 

FISCAIS DA OBRA : Nome: Teresa Balbino 
Telefone da Secretaria: 2537-0382 (ramal 293) 
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TERMOS RELATIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  09/ 003.917/2009 

Nº termo Nº TCM 

Data da 
realização 

ou 
assinatura  

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital CO 
nº 14/10 

40/3208/10 28/06/10 1.697.916,54 
Arquivado com 
recomendação1 

em 05/07/10 
Contrato 
nº 129/10 

40/4953/10 30/08/10 

Construção de EDI 
no CIEP Joaquim 

Pimenta 
1.863.972,77 

180 

Em análise 

1º TA  
nº 273/10 

40/0530/11 30/12/10 
Alterar planilha de 

quantitativos 
- - Em análise 

 
 

1) Análise do Orçamento e Projeto 
 

A planta de situação e o projeto de arquitetura estão de acordo com o observado in 

loco. 

2) Aprovação do Projeto e Licenciamento 
 

A ART no CREA do responsável técnico pela obra está de acordo com a Lei 6.496/77, 

artigos 1º e 2º e Resolução. do CONFEA Nº 307/86. 

3) Pontos de diligência pendentes de resposta - Ret rospectiva das visitas 
anteriores 
 

1ª visita: Abrangência da 1ª medição 

Irregularidades:  

·  Memória de cálculo do item orçamentário 225 – tapume incorreta. 
 

·  O preenchimento do Boletim Diário de Obras não se encontra de acordo 
com os artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº169/80. 

 
·  Ausência da memória de cálculo dos itens orçamentários 7,11 e 221. 

 
·  O cronograma físico-financeiro se encontra desatualizado. 

 
·  A fiscalização não está controlando o transporte e a destinação dos resíduos 

sólidos da obra. 
 

·  O aluguel do container e de um imóvel (casa) estão sendo pagos através do 
item orçamentário 224 – AD 20.05.0100 – BARRACÃO DE OBRA, conforme 
mencionado na letra “b” do item 7. 
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Pendência: A jurisdicionada até a data desta visita técnica não havia tomado 

ciência das irregularidades apontadas.  

 

4) Situação da Obra: 2ª visita: Abrangência da 2ª a  5ª medição 
 

O total acumulado de R$ 539.009,62, medido até a 5ª medição (4ª etapa 

intermediária), relativo ao período de 27/09/2010 a 31/12/2010, representa 28,91% do 

total contratado, não estando de acordo com o  previsto no cronograma físico – financeiro 

(Anexo 2). 

O Boletim Diário de Obras, exceto pela ausência do horário de início e término de 

expediente e numeração das folhas, está preenchido corretamente de acordo com a 

Resolução SMO 169/80. 

Os códigos constantes das tabelas a seguir destacam os itens das 2ª a 5ª medições, 

considerados mais relevantes: 

 

2ª MEDIÇÃO (12/10/2010 a 26/10/2010) 
 

Item Código Descrição Quant 
medida 

Quant 
contratada 

12 MT15.15.0050 
Preparo do solo até 30 cm de profundidade, 

compreendendo escavação e acerto manuais e 
compactação mecânica com remoção de 20cm 

1.390 m2 1.455 m2 

55 ET05.05.0400 
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado 
para uma resistência característica a compressão (fck) 

mínimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento. 
24,37m3 245m3 

73 ET15.10.0150 

Formas de madeira para moldagem de peças de concre 
to armado com parâmetros planos, em lajes, vigas, 
paredes, etc, inclusive fornecimento dos materiais e 

desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tábuas de 
madeira serrada, com 2,5cm de espessura 

198,39m2 3.865 m2 
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3ª MEDIÇÃO (27/10/2010 a 25/11/2010) 
 

Item Código Descrição Quant 
medida 

Quant 
contratada 

55 ET05.05.0400 
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado 
para uma resistência característica a compressão (fck) 

mínimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento. 
165,18m3 245m3 

73 ET15.10.0150 

Formas de madeira para moldagem de peças de concre 
to armado com parâmetros planos, em lajes, vigas, 
paredes, etc, inclusive fornecimento dos materiais e 

desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tábuas de 
madeira serrada, com 2,5cm de espessura 

642,87 m2 3.865 m2 

78 AL05.20.0300 

Alvenaria de tijolo(10x20x20)cm. De furos redondos, com 
argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em parede 
com vãos ou arestas(0,20), até 3m de altura, e medida 

pela área real  

230 m2 550 m2 

 

 
 

5ª MEDIÇÃO (26/12/2010 a 31/12/2010) 
 

Item Código Descrição Quant 
medida  

Quant 
contratada 

232 AD40.05.0134 Engenheiro ou arquiteto sênior(inclusive encargos sociais) 112h 672h 

236 FD05.10.0150 

Cravação de estaca pré-moldada, de concreto armado cen 
trifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diâmetro de 

33cm e capacidade de carga de 40t a 60t, inclusive forneci 
mento e exclusive emendas e transporte de Bate estaca 

630m 630m 

239 CE05.10.0110 
Consultor de serviços técnicos especializados de consultoria 

de engenharia e arquitetura 225h 247,75h 
 

OBS: Os itens 236 e 239 da 5ª medição não constam da memória de cálculo. 
 

Segue abaixo o registro fotográfico da obra: 
 

Execução 
 

1ª visita – 08/12/2010  2ª visita – 25/04/2011  

 
Figura 01 – Lateral do terreno sem tapumes Figura 02  - Vista lateral da obra  
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1ª visita – 08/12/2010  2ª visita – 25/04/2011  

 
Figura 03 – Vista frontal do terreno sem tapumes Figura 04  - Vista frontal da obra  

 

 

Novas frentes de serviços 

1º Pavimento  

2ª visita – 25/04/2011  

  
Figura 05 – Área de atividades Figura 06  - Refeitório  
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2ª visita – 25/04/2011  

  
Figura 07 – Cozinha Figura 08  - Dispensa  

 
 

2ª visita – 25/04/2011  

  
Figura 09 – Poço do elevador Figura 10  - Secretaria  

 

2ª visita – 25/04/2011  

  
Figura 11 – Sala de atividades do maternal 2 Figura 12 - Solário para atender às salas de atividades 

do maternal 2 
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2ª visita – 25/04/2011  

  
Figura 13 – Banheiro para atender às salas de 
atividades do maternal 2 

Figura 14  - Sala de amamentação 

 
 

2ª visita – 25/04/2011  

 
Figura 15 – Banheiro de deficientes Figura 16  - Banheiro dos professores 

 

2º Pavimento  

2ª visita – 25/04/2011  

 
Figura 17 – Berçário  Figura 18  - Solário 
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2ª visita – 25/04/2011  

  
Figura 19 – Sala de atividades do maternal Figura 20  - Banheiro do pavimento superior 

 
 

2ª visita – 25/04/2011  

 
Figura 21 – Telhado 

 

5) Observações 
 

a) O Boletim Diário de Obras não está preenchido corretamente de acordo com os 

Artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº169/80, não constando a informação do horário de 

trabalho (início e término da jornada). 

b) Observou-se, no dia da realização da presente visita técnica, que alguns 

funcionários da construtora responsável pela execução dos serviços não estavam usando 

equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, capacete, exigidos pela 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 
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6) Conclusão 

 

Sugerimos o envio do presente ao Gabinete do Sr. Conselheiro Relator Nestor 

Guimarães Martins da Rocha, para ciência do contido no presente relatório e reiteramos o 

conteúdo do item 8, fls 11, pelo que se faz necessário o envio, através de oficio em 

apartado, das questões abordadas, para que a RIOURBE se manifeste e apresente a 

documentação pertinente. 

Solicitamos, ainda, a devolução do presente a esta IGE, para que seja programada à 

3ª visita técnica. 

 

2ª IGE, 03 de maio de 2011. 

 
Anderson Gewehr Pontes   Sheila Maria Vieira de Carvalho Neves  
Técnico Controle Externo  Técnico Controle Externo  

Matrícula: 40/901.246  Matrícula: 40/901.468  
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1. Ofício de apresentação  
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2. Cronograma físico-

financeiro  
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3. Relatório FINCON 
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4. Cópia das medições: 2ª, 

3ª, 4ª e 5ª. 


