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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade RIOURBE - Empresa Municipal de Urb anização 

 
Data da 2ª visita 

 
                                   30/08/2011 
 

 
Contrato selecionado 

 
Contrato: Nº 129/2010 (Processo TCMRJ nº 040/004953 /10) 
Objeto: Obras de Construção de Espaço de 
Desenvolvimento Infantil (EDI) no CIEP Joaquim Pime nta – 
Rua Novo Jardim s/nº - Curicica – XVI R.A. – AP-4.  

Critérios da seleção  
 
Relevância do objeto no contexto da Prefeitura 
 

 
Equipe  

 
Nome: Paulo Roberto Vieira 
Cargo: Técnico Controle Externo 
Matrícula: 40/901.239 
 
 

Nome: Giovana  Espolador Chaves 
Cargo: Engenheira 
Matrícula: 40/901.654 
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RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 30/08/2011 

CONTRATO Nº: 129/2010 

OBJETO:  Obras de Construção de Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI)     no 
CIEP Joaquim Pimenta – Rua Novo Jardim s/nº - Curicica – XVI R.A. – AP-4. 

 

EMPRESA:  Retrofit Engenharia de Serviços Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 14/2010 

CONTRATO TCMRJ Nº: 40/004953/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 007/001610/2010 

PT: 16.01.12.365.0317.1024 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 270 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/09/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO COM PRORROGAÇÃO: 10/10/2011 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO:  28/02/2011 à 15/06/2011 

PRORROGAÇÃO: 90 dias ( 2º TA nº 134/2011) 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.863.972,77 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):  R$ 1.455.246,23 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 1.863.972,77 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

6ª 4ª intermediária 01/01/2011 a 10/01/2011 278.117,95 14,92 

7ª 4ª complementar 11/01/2011 a 24/01/2011 337.547,88 18,11 

8ª 5ª intermediária 25/01/2011 a 09/02/2011 300.570,78 16,13 

Total acumulado   1.455.246,23 78,07 

 

FISCAL DA OBRA : Nome: Teresa Balbino 
          Telefone da Secretaria: 2537-0382 (ramal 293) 
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TERMOS RELATIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  09/ 003.917/2009 

Nº termo Nº TCM 

Data da 
realização 

ou 
assinatura  

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital CO 
nº 14/10 

40/3208/10 28/06/10 1.697.916,54 
Arquivado com 
recomendação 
em 05/07/10 

Contrato 
nº 129/10 

40/4953/10 30/08/10 

Construção de EDI 
no CIEP Joaquim 

Pimenta 
1.863.972,77 

180 

Em análise 

1º TA  
nº 273/10 

40/0530/11 30/12/10 
Alterar planilha de 

quantitativos 
- - Em análise 

2º TA 
nº 134/11 

40/3802/11 01/08/11 
Prorrogação do 

prazo do contrato 
- 90 Em análise 

 

1) Análise do Orçamento e Projeto 
 

Não foi possível verificar a compatibilidade entre os projetos de arquitetura e o 

observado in loco visto que a jurisdicionada não disponibilizou os projetos para análise, 

apesar dos mesmos terem sido solicitados. 

 
2) Situação  da Obra  

Das irregularidades apontadas nas visitas anteriores (1ª e 2ª), algumas foram 

sanadas enquanto outras permanecem, a saber: 

2.a-) A fiscalização não está controlando o transporte e a destinação dos 

resíduos sólidos da obra, inclusive quando questionado sobre o assunto, o 

engenheiro da empresa contratada disse desconhecer os locais de “ bota 

fora”;. 

2.b-)  O Boletim Diário de Obras não está preenchido corretamente de acordo 

com os Artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº169/80, não constando a 

informação do horário de trabalho (início e término da jornada); 

 2.c -) Observou-se, no dia da realização da presente visita técnica, que alguns 

funcionários da construtora responsável pela execução dos serviços não 

estavam usando equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, 

capacete, exigidos pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 

 Quanto à esta 3ª visita, foi possível constatar algumas incompatibilidades, abaixo 

elencadas: 
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 2.d-) O orçamento prevê  a execução de 4 fossas sépticas com capacidade para 50 

contribuintes. No entanto, segundo o engenheiro da empresa contratada, foi implantada 

uma única fossa com capacidade para 150 contribuintes. 

  

 2.e-) O orçamento prevê a utilização de revestimento com ladrilhos cerâmicos 

Portobello (30x30cm) para a maior parte das salas. No entanto, apesar da memória de 

cálculo da 7ª medição indicar a sua utilização nas  salas de atividades do maternal e nos 

berçários, observa-se que nestes locais foi aplicado um tipo de revestimento 

emborrachado, que apesar de possuir evidente qualidade, não esta previsto no 

orçamento, cabendo a jurisdicionada proceder à adequação orçamentária.  

 

3) Análise da Memória de Cálculo: abrangência da 6ª  à 8ª medição 
 

O total acumulado de R$ 1.455.246,23, medido até a 8ª medição (4ª etapa 

intermediária), relativo ao período de 27/09/2010 a 09/02/2011, representa 78,07% do 

total contratado, estando de acordo com o  previsto no cronograma físico – financeiro 

(Anexo 2). 

As  tabelas a seguir destacam os itens da 6ª à 8ª medição, considerados mais 

relevantes: 

 

6ª MEDIÇÃO (01/01/2011 a 10/01/2011) 
 

Item Código Descrição 
Quant 

Medida 
acumulada 

Quant 
contratada 

54 ET05.05.0350 
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado 
para uma resistência característica a compressão (fck) 

mínimo de 18MPa, inclusive perdas. Fornecimento. 
231,6 m3 373,14 m3 

73 ET15.10.0150 

Formas de madeira para moldagem de peças de 
concre to armado com parâmetros planos, em lajes, 

vigas, paredes, etc, inclusive fornecimento dos 
materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, 
tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura 

2.371,92 m2 2.935,11 m2 

82 RV10.05.0100 
Emboco com argamassa de cimento e areia, no traço 
1:1,5 com 1,50 cm de espessura, inclusive chapisco. 

2.030,35m2 2.260 m2 

232 AD40.05.0134 
Engenheiro ou arquiteto sênior (inclusive encargos 

especiais) 
448 h 672 h 
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7ª MEDIÇÃO (11/01/2011 a 24/01/2011) 
 

Item Código Descrição 
Quant 

Medida 
acumulada 

Quant 
contratada 

68 ET10.05.0171 

Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem 
saliência ou mossa, coeficiente de conformação 

superficial mínimo (aderência) igual a 1,5 diametro de 
8mm. Fornecimento incluindo 10% de perdas e arame 

18. 

5.046,77 kg 5.046,77 kg 

77 AL05.20.0100 

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos rendondos, 
com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8 em 

parede com vãos ou arestas (0,10cm), até 3m de 
altura, e medida pela área real. 

850 m2 850  m2 

78 AL05.20.0300 

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos rendondos, 
com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8 em 

parede com vãos ou arestas (0,20cm), até 3m de 
altura, e medida pela área real. 

550 m2 550 m2 

83 RV10.05.0212 
Revestimento externo (emboco), de 1 vez, com 

argamassa de cimento, saibro macio e areia 
peneirada no traço 1:3:3, com 3cm de espessura. 

1.000 m² 1.000 m² 

85 RV10.10.0053 

Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1ª 
qualidade, inclusive a superfície chapiscada, 

emboçada com argamassa de cimento e saibro no 
raço 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com 
nata de cimento comum e rejuntadas  com pasta de 

cimento branco. 

440 m² 440 m² 

92 RV15.15.0200 

Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos 
Portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na 
cor grafite ou branca, cimento, saibro e areia no traço 

1:2:3, cimento branco. 

528 m² 528 m² 

98 ES05.25.0650 

Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, 
executado em painel de aço galvanizado, soldado 
(gramatura mínima 40g/m²), malha retangular de 
(200x50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, 

fixado..., em poste de aço galvanizado ... 
Fornecimento e instalação. 

250 m² 464 m² 

179 CI05.35.0050 

Cobertura com chapa de aço galvanizado, pintada 
com tinta a pó a base de poliéster nas duas faces nas 

cores preto, branco, amarelo, cinza ou cerâmica, 
perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 50mm 
e largura útil de 970mm, inclusive todos os acessórios 

para fixação em estrutura metálica, exclusive 
cummeira, intertelhas ou similar. Fornecimento e 

colocação. 

300 m² 300 m² 
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8ª MEDIÇÃO (25/01/2011 a 09/02/2011) 
 

Item Código Descrição 
Quant 

Medida 
acumulada 

Quant 
contratada 

40 BP10.20.0362 

Revestimento intertravado com peças (blocos) de 
concreto com cimento, cor natural, resistência a 

compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, com 
espessura de 10cm, com todos os materiais e 

equipamentos, inclusive compactação, arremates e 
“colchão de areia para assentamento e rejuntamento. 

460 m² 460 m² 

93 RV 15.20.0350 

Revestimento com granito Capão Bonito, em placa de 2cm 
de espessura, acabamento polido, assentado sobre 

terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traço 
1:3. Fornecimento e colocação. 

110 m² 205 m² 

98 ES05.25.0650 

Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado 
em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura 

mínima 40g/m²), malha retangular de (200x50)mm em fio 
de aço com bitola de 5mm, fixado..., em poste de aço 

galvanizado ... Fornecimento e instalação. 

464 m² 464 m² 

107 ES10.99.0300 
Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com 
revestimento em laminado melaminico texturizado, com 

espessura 1,3 mm. Fornecimento e instalação. 
40 m² 40 m² 

139 IT15.45.0150 

Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de 
concreto pré-moldado, com capacidade para 50 

contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive 
retirada do material excedente. Fornecimento e 

instalação. 

4 unid. 4 unid. 

185 PT05.15.0153 

Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-
brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente a Metalatex ou similar, inclusive  lixamento, 1 
demão selador acrílico, 2 demãos de massa corrida e 2 

demãos de acabamento. 

1.800 m² 1.800 m² 

 

 

 Procedeu-se à analise das memórias de cálculo, através das quais foi  possível, 

por um lado, constatar  algumas inconsistências (item 3.1) e por outro,  depreender   

informações relevantes (item 3.2): 

 

3.1) Inconsistências : 

a)  Item 11 (MT 15.05.0250 – Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30 

cm..) da 6ª medição: considerando que os itens  8 e 9 referem-se, respectivamente, 

 à escavação e reaterro  de vala para ligação de água potável e esgoto, e que a memória 

de cálculo do item 11 indica que o reaterro seria justamente   para as valas em comento, 

questiona-se a duplicidade de serviços.  

 

b) Item 13 (TC 05.05.0400 – Transporte de carga de qualquer natureza) da 6ª medição: 

considerando que o volume de 137,28 m³ indicado na memória de cálculo, refere-se à 

escavação e reaterro das  valas dos  itens 8 e 9, questiona-se o motivo pelo qual tal 
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volume foi incluído no cálculo do transporte em análise. Observa-se que, ao se suprimir o 

citado volume, chegaria-se à um total de 10.886,967 txKm, valor inferior aos 16.100,86 

txKm indicados na memória de cálculo. 

 

c) Item 14 (TC 05.10.0050 – Transporte horizontal de material a granel ...) da 6ª medição: 

por decorrência dos questionamentos levantados na letra b, o peso de material a ser 

transportado também deveria ser de 515,97 t ao invés de 763,07 t , resultando em 

2.579,85 txKm ao invés dos 3.815,35 txKm indicados. 

 

d) Item 58 (ET 05.20.0200 – Preparo mecânico de concreto..) da 6ª medição: a memória 

de cálculo considera como parte do volume, o valor de  178,53 m³  referente ao item 55 

que não foi medido nesta 6ª  medição. 

 

e) Item 59 (ET 05.25.0703 – Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a 

colocação, o adensamento e o acabamento) da 6ª medição:  a memória de cálculo  

considera como parte do volume, o valor de 178,53 m³ referente ao item 55 que não foi 

medido nesta 6ª medição. 

 

f) Item 139 (IT 15.45.0150 – Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto 

pré-moldado, com capacidade para 50 contribuintes..) da 8ª medição: não obstante  a 

incompatibilidade descrita no item 2.d, a memória de cálculo indica a execução de 3,00 

unidades de fossa séptica, enquanto a quantidade  efetivamente considerada na  planilha 

de medição foi de 4,00 unidades. 

 

 

3.2) Observações pertinentes : 

 a) A quantidade medida  em alguns itens de serviço, exemplificativamente abaixo 

elencados, ultrapassou  os valores contratados, indicando que futuramente será 

necessária rerratificação para adequação orçamentária: 

 

- item 9(MT 05.20.0100): medido 186 m e contratado 100m; 
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- item 10 (MT 15.05.0050 – aterro com material de 1ª categoria): medido 1.896,29 m³, 

sendo  contratado apenas 70 m³; 

OBS: segundo a Riourbe, devido aos constantes alagamentos na região, optou-se por 

elevar a cota de implantação da obra; 

 

- item 40 (BP 10.20.0362): medido 949,20 m² e contratado 460 m²; 

 

- item 56 (ET 05.10.0050): medido 202,24 m³ e contratado apenas 27,76 m³; 

 

- item 60 (ET 05.45.0100): medido 326,80 m e contratado apenas 66,53 m;  

OBS: este item 60 se refere à Chapim de concreto com acabamento desempenado e se 

destina ao perímetro da laje impermeabilizada da cobertura, que é de aproximadamente 

66 m; portanto, solicita-se à jurisdicionada detalhar onde foi utilizado o montante de 

326,80 m. 

 

- item 79 (AL 05.25.0350): medido 303,72 m² e contratado 165,00 m²;   

- item 80 (AL 05.30.0050): medido 60,90 m² e contratado 30,00 m² ;   

- item 85 (RV 10.10.0053): medido 639,31 m² e contratado 440,00 m²; 

- item 87 (RV 10.25.0100): medido 122,60 m e contratado 42 m;   

- item 161 (IT 25.26.0050): medido 119 unid. e contratado 65 unid; 

 

 

 b) Segundo a memória de cálculo da 8ª medição, foi incluído um item novo, 

referente à forro de gesso e foram medidos 1.896,29 m³ de aterro (valor muito maior que 

o contratado). Com o intuito de pagar o valor excedente destes 2 itens, enquanto aguarda 

a lavratura do aditivo, a jurisdicionada mediu itens de serviço não executados, conforme 

relacionado na tabela a seguir: 
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Item Descrição 

Executados 

(aguardando aditivo) 

R$ 

NÃO executados 

(pagando itens ao 

lado) R$ 

RV10.30.0103 Forro gesso (novo) 19.023,84 - 

MT15.05.0050 Aterro 67.963,19 - 

ES05.25.0650 Gradil Nylofor - 23.124,84 

ES10.99.0300 Esquadrias, armário, bancadas - 32.614,40 

ES10.99.0100 Barra em madeira maciça - 3.475,50 

RV15.05.0300 Piso cimentado - 3.762,00 

BP20.10.0053 Cordão de concreto simples - 7.548,00 

BP20.10.0150 Meio fio - 3.217,80 

RV15.25.0153 Pátio de concreto - 5.831,10 

TOTAL  86.987,03 79.573,64 

 

 

4) Execução da obra 
 

A obra encontra-se em fase final de execução; segundo a RioUrbe, a inauguração do 

Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) será realizada, no máximo, até o dia 10 de 

outubro de 2011, data prevista para o término da obra, segundo o cronograma físico 

financeiro. 

A cota de implantação inicialmente prevista para a obra foi elevada visando a 

proteção contra os constantes alagamentos que ocorrem na região.  Essa modificação 

repercutiu consideravelmente no item de serviço MT 15.05.0050, referente ao aterro com 

material de 1ª categoria, que conforme comentários do item  3.2 será objeto de 

rerratificação. 
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Segue abaixo o registro fotográfico da obra: 

 
 
 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 03 – Vista frontal da obra Figura 04  -  Vista frontal da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 01 – Vista lateral da obra Figura 02  - Vista lateral 



Processo TCMRJ 40/7129/2010 

Data    28/12/2010 Fls 

 Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

J:\CADASTRO\RIOURBE\2010\CT129-10 IDE Joaquim Pimenta\3ª visita\relatorio 3ª visita .doc 

1º Pavimento 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 05 – Área de atividades  Figura 06  -  Área de atividades em fase de conclusão  

 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 09 – Cozinha Figura 10  - Cozinha concluída  

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 07 – Refeitório  Figura 08  - Refeitório em fase de conclusão  
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2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 11 – Dispensa Figura 12  -  Dispensa concluída 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 13 – Poço do elevador Figura 14  -  Poço do elevador em fase de conclusão 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 15 – Secretaria Figura 16  -  Secretaria em fase de conclusão 
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2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 17 – Sala de atividades do maternal 2 Figura 18  - Sala de atividade do maternal 2, concluída   

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 19 – Solário p/atender às salas de atividade do 
maternal 2 

Figura 20  -  Solário em fase de conclusão 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 21 – Banheiro para atender às salas de 
atividades do maternal 2 

Figura 22  - Banheiro em fase de conclusão faltando 
apenas louças e metais 
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2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 23 – Sala de amamentação Figura 24  -  Sala de amamentação em fase de 

conclusão 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 25 – Banheiro de deficientes Figura 26 -  Banheiro de deficientes em fase de 

conclusão faltando apenas louças e metais 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 27 – Banheiro  de professores Figura 28  -  Banheiro de professores em fase de 

conclusão 
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2º Pavimento 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 29 – Berçário Figura 30  -  Berçário concluído 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
Figura 31 – Solário 1º pavimento Figura 32  - Solário 1º pavimento, concluído  

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 33 – Sala de atividades do maternal Figura 34  -  Sala de atividades do maternal concluída 
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Novas frentes de serviços 

2º Pavimento 

3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 37 – Fraldário Figura 38 -  Lactário 

 

2ª visita – 25/04/2011  3ª visita – 30/08/2011  

 
 

Figura 35 – Área das caixas d’água Figura 36 -  Caixas d’água instaladas 

3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 39 – Vista sob o telhado Figura 40  - Corredor do 2º pavimento 
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Área Externa 

3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 41 – Estacionamento Figura 42  - Corredor dos fundos do EDI 

 
 

3ª visita – 30/08/2011  

  
Figura 43 – Parque de brinquedos Figura 44  - Mesas de xadrez com bancos 
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5) Conclusão: 

Sugerimos o envio do presente ao Gabinete do Sr. Conselheiro Relator Nestor 

Guimarães Martins da Rocha, para ciência do contido no presente relatório e reiteramos o 

conteúdo do itens 2 e 3, pelo que se faz necessário o envio, através de oficio em 

apartado, das questões abordadas, para que a RIOURBE apresente as justificativas e 

correspondentes correções. 

Solicitamos, ainda, a devolução do presente a esta IGE, para que seja programada a 

4ª visita técnica. 

 

2ª IGE, 06 de setembro de 2011. 

 
Paulo Roberto Vieira Giovana Espolador Chaves 

Técnico Controle Externo  Engenheira 
Matrícula: 40/901.239  Matrícula: 40/901.468  
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1. Ofício de apresentação  
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2. Cronograma físico-

financeiro  
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3. Relatório FINCON 
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4. Cópia das medições: 6ª, 7ª 

e 8ª. 


