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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade RIOURBE - Empresa Municipal de Urb anização 

 
Data da 4ª visita 

 
                                   03/02/2012 
 

 
Contrato selecionado 

 
Contrato: Nº 129/2010 (Processo TCMRJ nº 040/004953 /10) 
Objeto: Obras de Construção de Espaço de 
Desenvolvimento Infantil (EDI) no CIEP Joaquim Pime nta – 
Rua Novo Jardim s/nº - Curicica – XVI R.A. – AP-4.  

Critérios da seleção  
 
Relevância do objeto no contexto da Prefeitura 
 

 
Equipe  

 
Nome: Airton Mendes Rebello 
Cargo: Técnico Controle Externo 
Matrícula: 40/901.238 
 
 

Nome: Giovana  Espolador Chaves 
Cargo: Engenheira 
Matrícula: 40/901.654 
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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 03/02/2012 

CONTRATO Nº: 129/2010 

OBJETO:  Obras de Construção de Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI)     no 
CIEP Joaquim Pimenta – Rua Novo Jardim s/nº - Curicica – XVI R.A. – AP-4. 

 

EMPRESA:  Retrofit Engenharia de Serviços Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 14/2010 

CONTRATO TCMRJ Nº: 40/004953/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 007/001610/2010 

PT: 16.01.12.365.0317.1024 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 360 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/09/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO COM PRORROGAÇÃO: 09/01/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 28/02/2011 à 15/06/2011 e a partir de 

09/11/2011. 

PRORROGAÇÃO: 180 dias (2º TA nº 134/2011 e 3º TA nº 202/2011) 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 2.311.595,24 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):  R$ 1.979.881,90 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 2.311.595,12 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

9ª 5ª Complementar 10/02/2011 a 23/02/2011 113.800,25 4,9 

10ª 6ª Intermediária 24/02/2011 a 27/02/2011 0,00 - 

11ª 6ª Intermediária 15/06/2011 a 11/07/2011 410.835,42 17,77 

Total acumulado   1.979.881,90 85,65 

 

FISCAL DA OBRA : Nome: Teresa Balbino 
          Telefone da Secretaria: 2537-0382 (ramal 293) 
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TERMOS RELATIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  07/ 001.610/2010 

Nº termo Nº TCM 

Data da 
realização 

ou 
assinatura  

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital CO 
nº 14/10 

40/3208/10 28/06/10 1.697.916,54 
Arquivado com 
recomendação 
em 05/07/10 

Contrato 
nº 129/10 

40/4953/10 30/08/10 

Construção de EDI 
no CIEP Joaquim 

Pimenta 
1.863.972,77 

180 
Arquivado em 

23/01/12 
1º TA  

nº 273/10 
40/0530/11 30/12/10 

Alterar planilha de 
quantitativos 

- - 
Arquivado em 

23/01/12  
2º TA 

nº 134/11 
40/3802/11 01/08/11 

Prorrogação do 
prazo do contrato 

- 90 Em análise 

3º TA 
nº 202/11 

40/6388/11 01/11/11 
Prorrogação do 

prazo do contrato 
- 90 Em análise 

4º TA 
nº 225/11 

40/6577/11 17/11/11 
Modificação com 

acréscimo 
447.622,47  Em análise 

 

Resultados obtidos: 

1) Pontos de diligência atendidos - Retrospectiva d as visitas anteriores 

1.1)  1ª visita: abrangendo a  1ª medição 
 

 Questionamento do item 7, alínea c,  fl. 11: Memória de cálculo do item 
orçamentário 225 – tapume incorreta. 

Resposta: a fiscalização forneceu memória de cálculo retificada, bem como a planilha 
de alterações de quantidades, inserida no anexo 5, referente ao 5º Termo Aditivo. 
Cabe salientar que o citado aditivo está em processo de aprovação. 

Nossa análise: atendido 

 

Questionamento do item 8, alínea c,  fl. 11: Ausência da memória de cálculo dos 
itens orçamentários 7, 11 e 221. 

Resposta: a fiscalização forneceu a memória de cálculo de todos os itens 
orçamentários.  

Nossa análise: atendido 
 

Questionamento do item 8, alínea e,  fl. 11: A fiscalização não está controlando o 
transporte e a destinação dos resíduos sólidos da obra. 

Resposta: a fiscalização forneceu as notas de transporte de resíduos e informou que 
o local destinado para o bota-fora é o Jardim Gramacho, a 38,8 km do local da obra, 
conforme comentários do item 2.a, fl. 45. 

Nossa análise: atendido 
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1.2)  2ª visita: abrangência da  2ª a 5ª medição 

Questionamento do item 5.a, fl. 22v: O Boletim Diário de Obras não está 
preenchido corretamente de acordo com os Artigos 31 e 32 da Resolução SMO 
nº169/80, não constando a informação do horário de trabalho (início e término da 
jornada); 

Resposta: a fiscalização, à fl. 45, item 2.b, informou que o diário de obras foi 
atualizado e entregue pela contratada em três vias; 

Nossa análise: Não obstante a fiscalização ter entregado uma cópia dos diários de 
obra a esta Corte de Contas, os mesmos não indicam o início e o  término da jornada 
de trabalho. No entanto, considerando que a obra encontra-se concluída e que todas 
as demais informações necessárias foram inseridas nos diários, resta-nos 
recomendar à Riourbe que, em futuras obras que fiscalize, complemente os diários 
com a informação referente à jornada de trabalho. 

 

Questionamento do item 5.b, fl. 22v: Observou-se, no dia da realização da presente 
visita técnica, que alguns funcionários da construtora responsável pela execução dos 
serviços não estavam usando equipamentos de proteção individual, como, por 
exemplo, capacete, exigidos pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA). 

Resposta: conforme item 2.c, fl. 45, a fiscalização informou que a empresa foi 
advertida. 

Nossa análise: atendido.  

 
 

1.3)  3ª visita: abrangência  da  6ª a 8ª medição 
 

Questionamento do item 2.d, fl. 28: O orçamento prevê  a execução de 4 fossas 
sépticas com capacidade para 50 contribuintes. No entanto, segundo o engenheiro da 
empresa contratada, foi implantada uma única fossa com capacidade para 150 
contribuintes. 

Resposta: conforme item 2.d, fl. 45, a fiscalização informou que a fossa séptica 
implantada na E.D.I é de 200 contribuintes, conforme o projeto de esgoto, e não de 
150 contribuintes como informado pelo engenheiro da empresa contratada. 

Nossa análise: atendido, estando conforme o projeto de esgoto. 

 

Questionamento do item 2.e, fl. 28: O orçamento prevê a utilização de revestimento 
com ladrilhos cerâmicos Portobello (30x30cm) para a maior parte das salas. No 
entanto, apesar da memória de cálculo da 7ª medição indicar a sua utilização nas  
salas de atividades do maternal e nos berçários, observa-se que nestes locais foi 
aplicado um tipo de revestimento emborrachado, que apesar de possuir evidente 
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qualidade, não esta previsto no orçamento, cabendo a jurisdicionada proceder à 
adequação orçamentária.  

Resposta: conforme justificado no item 2.e, fl. 45, em resumo, a Riourbe diz que foi 
proposta modificação de quantidade com acréscimo de valor contratual, onde o item 
RV 15.40.0350 – Piso vinilico nacional heterogêneo foi inserido como novo.  

Nossa análise: Após checagem da última planilha de alterações, verificamos que a 
adequação orçamentária foi efetuada corretamente. 

 

Questionamento do item 3.1.a), fl. 30: Item 11 (MT 15.05.0250 – Reaterro de vala, 
compactado a maço, em camadas de 30 cm..) da 6ª medição: considerando que os 
itens  8 e 9 referem-se, respectivamente, à escavação e reaterro  de vala para ligação 
de água potável e esgoto, e que a memória de cálculo do item 11 indica que o 
reaterro seria justamente   para as valas em comento, questiona-se a duplicidade de 
serviços.  

Resposta: conforme o item 3.1.a, fl. 45, a fiscalização alega  ter sanado o erro em 
nova modificação de quantidades sem acréscimo de valor contratual onde a 
quantidade total deste item foi reduzida.  

Nossa análise:  Em análise à última medição faturada bem como à planilha de 
alterações de itens de serviço referente ao pleito do 5º Termo Aditivo, atualmente em 
processo de autorização dentro da Riourbe, verificamos que, de fato, o citado item foi 
reduzido a zero. 

 

Questionamento do item 3.1.b), fls. 30/31: Item 13 (TC 05.05.0400 – Transporte de 
carga de qualquer natureza) da 6ª medição: considerando que o volume de 137,28 m³ 
indicado na memória de cálculo, refere-se à escavação e reaterro das  valas dos  
itens 8 e 9, questiona-se o motivo pelo qual tal volume foi incluído no cálculo do 
transporte em análise. Observa-se que, ao se suprimir o citado volume, chegaria-se à 
um total de 10.886,967 txKm, valor inferior aos 16.100,86 txKm indicados na memória 
de cálculo. 

Resposta: . A fiscalização alega, à fl. 45, item 3.1.b, ter retirado deste item de 
transporte, as quantidades referentes aos itens 8 e 9, conforme memória de cálculo 
fornecida. 

Nossa análise: Atendido. Cabe observar que apesar das citadas quantidades terem 
sido suprimidas, o valor total de transporte sofreu acréscimo em função da correção 
do valor da distância ao bota-fora que, conforme as notas de transporte de resíduos, 
localiza-se no Jardim Gramacho, a 38,8 km do local da obra. 
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Questionamento do item 3.1.c, fl. 31: Item 14 (TC 05.10.0050 – Transporte 
horizontal de material a granel ...) da 6ª medição: por decorrência dos 
questionamentos levantados na letra b, o peso de material a ser transportado também 
deveria ser de 515,97 t ao invés de 763,07 t , resultando em 2.579,85 txKm ao invés 
dos 3.815,35 txKm indicados. 

Resposta: .  A fiscalização forneceu memória de cálculo na qual o peso referente aos 
itens 8 e 9 foram suprimidos. 

Nossa análise: Atendido. Cabe observar que a correção efetuada reduziu o 
quantitativo de  3.815,35 txkm para 2.915,90 txdam. 

 

Questionamentos dos itens 3.1.d e  3.1.e, fl. 31: Itens 58 (ET 05.20.0200 – Preparo 
mecânico de concreto..) e 59 (ET 05.25.0703 – Lançamento de concreto em peças 
armadas, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento) da 6ª medição: a 
memória de cálculo considera como parte do volume, o valor de  178,53 m³  referente 
ao item 55 que não foi medido nesta 6ª  medição. 

Resposta: .  Conforme comentários do item 3.1.d/e, fl 45, a memória de cálculo faz 
referência ao item 55 onde na verdade deveria fazer referência ao item 54. 

Nossa análise: Atendido, pois na realidade o item 55  havia sido medido 
anteriormente à 6ª medição.  

 

Questionamento do item 3.1.f, fl. 31: Item 139 (IT 15.45.0150 – Fossa séptica, de 
câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pré-moldado, com capacidade para 50 
contribuintes..) da 8ª medição: não obstante  a incompatibilidade descrita no item 2.d, 
a memória de cálculo indica a execução de 3,00 unidades de fossa séptica, enquanto 
a quantidade  efetivamente considerada na  planilha de medição foi de 4,00 unidades. 

Resposta: .  Conforme comentários da fiscalização, à fl. 46, item 3.1.f, a EDI foi 
projetada para ter capacidade para 150 contribuintes; portanto houve a necessidade 
de fossa  200 contribuintes.  

Nossa análise:  Atendido, estando de acordo com o projeto de esgoto. 

 

Questionamento do item 3.2, fls. 31/33: A quantidade medida em alguns itens de 
serviço ultrapassou os valores contratados, indicando a necessidade de rerratificação. 
Além disso, com o intuito de pagar o valor excedente, referente à forro de gesso e 
aterro, a jurisdicionada mediu itens de serviço não executados. 

Resposta: .  Conforme a  fiscalização no item 3.2, fl. 46, em resumo, as quantidades 
mencionadas foram atualizadas na última planilha de modificações de quantidades 
sem acréscimo contratual, referente ao 5º Termo Aditivo, atualmente em fase de 
autorização pela Riourbe. 

Nossa análise: Todos os itens medidos foram checados com a planilha referente ao 
5º Termo Aditivo (em fase de autorização), estando de acordo com a mesma. 
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2) 4ª visita: abrangência  da  9ª a 11ª medição 

 

2.1) Execução da obra 
 

A obra encontra-se concluída; segundo a RioUrbe, a inauguração do Espaço de 

Desenvolvimento Infantil (EDI) foi realizada no dia 30 de outubro de 2011. Entretanto, 

tanto o Relatório Fincon, quanto o SISCOB registram término previsto para 09/01/2012. O  

cronograma  físico financeiro fornecido pela fiscalização (anexo 2) indica a conclusão da 

obra para 30/03/2012 e o Sistema de Controle de Obras Municipais indica que a obra 

encontra-se suspensa desde 09/11/2011.  Este descompasso  existe porque atualmente a 

Riourbe está em processo de autorização para lavratura do 5º Termo Aditivo de 

modificação de quantidades sem alteração de valor, sendo que o registro de reinício e 

término de obra provavelmente somente ocorrerão após a citada lavratura. 

 
 
 
Registro fotográfico da obra: 

 
 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 01  -  Vista frontal da obra. Figura 02  -  Vista frontal da obra concluída. 
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1º Pavimento 

 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 03  -  Área de atividades em fase de conclusão. Figura 04  -  Área de atividades concluída. 

 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 05  -  Poço do elevador em fase de conclusão Figura 06  -  Elevador instalado. 

 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 

 

 

 

Figura 07  -  Secretaria em fase de conclusão. Figura 08 -  Secretaria concluída. 
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3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 09  -  Solário em fase de conclusão. Figura 10  -  Solário concluído. 

 

 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 11  - Banheiro em fase de conclusão faltando 
apenas louças e metais. 

Figura 12 - Banheiro concluído. 

 

 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 

 
 

Figura 13  - Refeitório em fase de conclusão. Figura 14  - Refeitório concluído. 
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3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 

 
 

Figura 15 -  Banheiro de deficientes em fase de 
conclusão faltando apenas louças e metais. 

Figura 16 -  Banheiro de deficientes concluído. 

 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 17  -  Banheiro de professores em fase de 
conclusão. 

Figura 18  -  Banheiro de professores concluído. 

 

2º Pavimento 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

  
Figura 19 – Fraldário. Figura 20 – Fraldário concluído. 
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3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 

 
 

Figura 21 – Lactário.  Figura 22 – Lactário concluído.  

 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 23  - Corredor do 2º pavimento  Figura 24  - Corredor do 2º pavimento concluído.  

 
Área Externa 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

  
Figura 25 – Estacionamento.  Figura 26 – Estacionamento concluído.  
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3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 27  - Corredor dos fundos do EDI. Figura 28 -  Corredor dos fundos do EDI concluído. 

 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

  
Figura 29 – Parque de brinquedos.  Figura 30 – Parque de brinquedos concluído.  

 
 

3ª visita – 30/08/2011  4ª visita – 03/02/2012  

 
Figura 31 - Mesas de xadrez com bancos e piso a 
concluir.  

Figura 32 - Piso concluído.  
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2.2) Alterações contratuais 

 

  O presente contrato sofreu 4 alterações contratuais, sendo duas referentes a 

prorrogação de prazo e as outras duas à modificação de quantidades. Atualmente, o 5º 

Termo Aditivo, relativo a modificação de quantidades sem acréscimo contratual, encontra-

se em processo de autorização pela Riourbe,. Em análise comparativa entre as planilhas 

de alterações de quantidade, foi possível verificar que vários dos itens de serviço que 

sofreram acréscimo no 4º Termo Aditivo, estão sendo objeto de redução no 5º Termo 

atualmente em tramitação na Riourbe.  

 A tabela a seguir registra  todos os itens cujas quantidades acrescidas no 4º T.A 

sofreram redução no 5º T.A: 

Item Código Descrição 
Quant 

acrescida 
no 4º T.A 

Quant 
reduzida 
no 5º T.A 

Qtdade. 
modificada 

final 

9 MT 05.20.0100 
Escavacao e reaterro de vala, em material de 
1a categoria, para ligacao predial de esgoto 

sanitario. 
86 m 86 m 100 m 

14 TC 05.10.0050 
Transporte horizontal de material a granel em 

carrinho de mao, inclusive carga a pa 
115,58 
t.dam 

899,68 
t.dam 

2.915,90 
t.dam 

15 TC10050150 
Carga manual e descarga mecanica de 

material a granel (agregados, pedra-de-mao, 
paralelos, terra e escombro).. 

323,64 t 179,93 t 583,18 t 

25 SC30150200 

Limpeza de parede revestida com pastilhas, 
ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma 

utilizando solucao acida diluida em agua, 
inclusive uso de escada ate 2 pavimentos. 

165,87 m² 92,09 m²  628,78 m² 

26 SC30150300 
Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras 

ou similares. 877,2 m² 215,38 m² 1.516,82 m² 

40 BP10200362 
Revestimento intertravado com pecas (blocos) 

de concreto com cimento, cor natural, com 
resistencia a compressao de 35MPa, 

490 m² 157,21 m² 792,79 m² 

58 ET05200200 

Preparo mecanico de concreto, 
compreendendo a mistura e o amassamento 

em betoneira, exclusive materiais, 
considerando producao normal. 

30,88 m³ 196,99 m³ 421,15 m³ 

59 ET05250703 

Lancamento de concreto em pecas armadas, 
inclusive a colocacao, o adensamento e o 
acabamento, exclusive o transporte (TC 

05.10.0050), considerando a producao normal. 

384,16 m ³ 196,99 m³ 421,15 m³ 

79 AL05250350 

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, 
com argamassa de cimento e areia no traco 

1:8, em paredes corridas de 0,20m de 
espessura, ate 3m de altura, e medida pela 

area real. 

234,24 m² 87 m² 312,24 m² 

80 AL05300050 
Parede de blocos vazados (cobogo), em tijolos 

ceramicos (10x10x10)cm... 
31,05 m² 31,05 m² 30 m² 

82 RV10050100 
Emboco com argamassa de cimento e areia, no 

traco 1:1,5, com 1,50cm  de espessura, 
inclusive chapisco. 

77,39 m² 10,05 m² 2.327,34 m² 
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Item Código Descrição 
Quant 

acrescida 
no 4º T.A 

Quant 
reduzida 
no 5º T.A 

Qtdade. 
modificada 

final 

89 RV15050056 

Base suporte, contrapiso ou camada 
regularizadora executada com argamassa de 

cimento e areia no traco 1:5, espessura de 
2,5cm. 

436,86 m² 324,86 m² 712 m² 

103 ES10100050 

Porta em madeira macica aparelhada, folheada 
nas duas faces com 3cm de espessura.  

Fornecimento e instalacao, exclusive 
fornecimento de ferragens, aduelas e alizares. 

47,47 m² 30,24 m² 31,29 m² 

160 IT25240050 

Instalacao de ponto de telefone, 
compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", 
conexoes, caixas e guia de arame galvanizado 

no 16. 

8 unid 8 unid 6 unid 

163 IT25280056 

Instalacao de interruptor de embutir 
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou 

similar, com placa, three way, inclusive 
fornecimento. 

4 unid. 4 unid. 4 unid. 

188 PT05400100 

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta 
a oleo brilhante Marveline ou Coral Oleo ou 

similar, inclusive lixamento, limpeza e demao 
de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e 2 

demaos de acabamento. 

1.410,76 m² 464 m² 1.086,76 m² 

244 RV10300103 
Forro falso de gesso, com placas pré-moldads, 
de 60x60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes 

.. 
792 m² 234,6 m² 557,40 m² 

246 RV15400350 Piso vinilico nacional heterogêneo... 300 m² 60 m² 240 m² 

255 AP10200050 
Ar condicionado para colocação em parede, de 

7500 BTUS 
2 unid. 2 0 unid. 

256 AP10200059 
Ar condicionado para colocação em parede, de 

21000 BTUS 
1 unid. 8 unid. 9 unid 

 
Cabe salientar que apesar dos itens nº 244, 246, 255 e 256 terem sido inseridos 

como itens novos no 4º Termo Aditivo, os mesmos precisaram ser reduzidos no 5º Termo. 

No 5º Termo Aditivo também foram inseridos alguns itens novos, sendo um deles, 

01 elevador hidráulico para atender à legislação de acessibilidade, fato que demonstra a 

falta de cuidado com que o Orçamento licitado e os 4 Termos Aditivos foram elaborados. 

 
 

 
 

2.3) Análise das Memórias de Cálculo 
 

 A jurisdicionada forneceu tanto as memórias de cálculo de cada medição, quanto 

as globais, referentes ao total executado para cada item de serviço. Considerando que a 

obra encontra-se concluída, foi efetuada uma análise das memórias de cálculo globais, 

datadas de 22/11/2011, através das quais foi  possível constatar  as inconsistências  a 

seguir relatadas: 
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a) Item 14 (TC 05.10.0050 – Transporte horizontal de material a granel ...): a memória 

de cálculo elaborada no dia 22/11/2011 (anexo 6) indica que a distância 

considerada para o transporte em carrinho de mão é de 5,00 dam (50 m) para a 

totalidade de carga transportada. Considerando que as medidas do terreno são 52 

m de comprimento por 26 m de largura, não parece possível que todo o material 

movimentado na obra tenha necessitado percorrer a maior distância do terreno. 

Seria mais razoável e apropriado considerar-se uma distância média de 25 m. 

Portanto, solicita-se à Riourbe que justifique os parâmetros adotados. 

 

b) O uso simultâneo dos itens nº 10 (MT 15.05.0050 - Aterro com material de 1a 

categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, 

inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte)  e  nº 12 (MT 

15.15.0050) caracteriza duplicidade e incompatibilidade de serviços, pois conforme 

memória de cálculo, foi necessário executar um aterro de 1,10 m de espessura, 

descabendo, portanto, a apropriação do item nº 12 que inclui preparo de solo até 

30cm de profundidade, compreendendo escavação e acertos  manuais.  

 

c) O  item 60 (ET 05.45.0100 - Chapim de concreto aparente com acabamento 

desempenado, usando forma de Madeirit ou similar, medindo: (14x10)cm, fundido 

no local) se destina ao perímetro da laje impermeabilizada da cobertura (conforme 

indicado em projeto), que é de aproximadamente 66 m. O orçamento licitado previa 

66,53 m deste serviço, estando inicialmente compatível com as necessidades de 

projeto; entretanto, o 4º Termo Aditivo efetuou um acréscimo de 260,27 m 

resultando em  326,80 m. Em consulta  ao memorial de cálculo (vide anexo 6), 

verifica-se que este quantitativo foi utilizado exclusivamente para jardineiras da 

área externa.  Desta análise surgem dois questionamentos que devem ser 

esclarecidos e comprovados pela Riourbe: 

-  Se o chapim de concreto foi ou não utilizado no perímetro da laje da cobertura; 

-  Visualização, através de fotos, do local em que o chapim foi executado nas 

jardineiras da área externa, pois tal item de serviço não parece ser necessário. 
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d) Os itens de serviço nº 54 (ET 05.05.0350 - Materiais para confeccao de concreto 

estrutural dosado    para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo 

de 18MPa) e n º 55 (ET 05.05.0400 - Materiais para confeccao de concreto 

estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 

20MPa) apresentam algumas impropriedades, a seguir relatadas: 

-   A memória de cálculo do item nº 54 indica que a apropriação deste serviço não 

se baseou em medidas reais, pois para o cálculo dos volumes de concreto 

necessários para as lajes, foram consideradas 3 lajes, sendo que para cada uma, 

multiplicou-se a área total da projeção da EDI  (29 m x 17 m) por uma espessura de 

15 cm. O correto seria quantificar os volumes somando-se os elementos estruturais 

(pilares, vigas e lajes) individualmente e baseando-se em projetos de formas; ainda 

em relação ao item 54, sabendo-se que a EDI compõe-se de pavimento térreo, 1º 

pavimento e cobertura (onde se localizam as caixas de água e a casa de máquinas 

do elevador), não faz sentido considera-se o volume de 3 lajes pois o térreo não 

deve figurar como laje estrutural. 

-  O item 55 foi considerado para os elementos de fundação (baldrame e blocos) e 

também, para a primeira e a segunda laje. Observando-se a memória de cálculo 

deste item, verifica-se que diferentemente do item 54, os valores dos volumes 

indicados (de 102,62 m³ para a primeira laje e de 46,53 m³ para a segunda laje), 

foram retirados das tabelas da planta de fôrmas.  Diante do exposto, fica 

comprovada a existência de duplicidade de apropriação de serviços dos itens 54 e 

55 para os mesmos elementos estruturais (lajes da edificação), devendo a 

jurisdicionada justificar e corrigir os cálculos. 

 Também impende ressaltar que por decorrência das correções efetuadas 

nestes itens, haverá necessidade de retificação dos itens de serviço nº 58 e 59, 

referentes respectivamente  a preparo  mecânico e lançamento de concreto em 

peças armadas. 

 

e) A memória de cálculo do Item 56 (ET 05.10.0050 -  Concreto para camada 

preparatoria com 180Kg de cimento por m3 de concreto)  apresenta sobreposição 

de cálculo, pois além de considerar  que a área total do terreno recebeu 10 cm de 

camada  regularizadora, também incluiu  as áreas de estacionamento e jardineiras 

que são parte integrante do terreno. 
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3) Recomendações: 

Recomenda-se à jurisdicionada que tome ciência do mencionado no item 2.2, 

referente à alterações contratuais,  de forma a minimizar a necessidade de termos 

aditivos que, apesar de encontrarem amparo jurídico na lei nº 8.666/93, poderiam ser 

evitados em casos como este,  em que as modificações efetuadas no orçamento refletem 

somente a inadvertência com que o mesmo foi elaborado. Lembrando que conforme 

preceitua o art. 65, I, “a”, da mesma lei de licitações, tecnicamente os aditivos contratuais 

só devem ser lavrados “quando houver modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos”. 

 

4) Conclusão: 

Uma vez que a obra encontra-se concluída mas que ainda restam 14,35% dos 

serviços a medir, sugerimos o envio do presente ao Gabinete do Sr. Conselheiro Relator 

Nestor Guimarães Martins da Rocha,  para ciência do verificado, e para que o relatório 

desta 4ª visita seja enviado por ofício em apartado à jurisdicionada para esclarecimento 

do apontado nos itens 2.2 e 2.3. 

Solicitamos, ainda, a devolução do presente a esta IGE, para que seja programada a 

visita técnica de aceitação. 

 

2ª IGE, 10 de fevereiro de 2012. 

 
Airton Mendes Rebello Giovana Espolador Chaves 

Técnico Controle Externo  Engenheira 
Matrícula: 40/901.238  Matrícula: 40/901.468  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Processo TCMRJ 40/7129/2010 

Data    28/12/2010 Fls 

 Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

J:\CADASTRO\RIOURBE\2010\CT129-10 IDE Joaquim Pimenta\4ª visita\relatorio 4ª visita .doc 

 
 

 
 
 
 
 

1. Ofício de apresentação  
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2. Cronograma físico-

financeiro  
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3. Relatórios FINCON, 

SISCOB e SICOM; 

 

 

 

 

 



Processo TCMRJ 40/7129/2010 

Data    28/12/2010 Fls 

 Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

J:\CADASTRO\RIOURBE\2010\CT129-10 IDE Joaquim Pimenta\4ª visita\relatorio 4ª visita .doc 

 

 

 

4. Folhas de fatura e cópia 

da 9ª, 10ª e 11ª medições. 
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5. Cópia da planilha de 

alterações referente ao 

futuro  Termo Aditivo nº 5 
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6. Memória de cálculo  

referente aos itens de 

serviço questionados na 4ª 

Visita Técnica 
 


