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Órgão / entidade SMO/CGO 

 
Data da 1ª visita 

 
24/02/2011 

 
Contrato selecionado 

 
Contrato nº 101/2010 – Implantação do corredor exclusivo de 
BRT entre a Barra da Tijuca e Santa Cruz -
TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 1 

 
 

Critérios da seleção 
 
VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

 
 

 
Nome: Cássia Cristina Silva de Azevedo 
Cargo: Assessor 
Matrícula – 40/900.774 
 
 

Nome: Márcio Sousa Bandeira de Melo 
Cargo: Engenheiro 
Matrícula – 40/901.375 
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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 24/02/2011 

CONTRATO Nº: 101/2010 

OBJETO: Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 1 

EMPRESA: Odebrecht Serviços de Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 

01/2010 

TCMRJ Nº: 40/003778/2010  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: - 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término):520 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 54.703.174,30 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 7.748.496,67 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 37.198.158,47 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – anexo 02): 

17.505.015,83 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª  1ª 16/08/2010 a 14/09/2010 R$ 1.291.976,62 2,36 

2ª  2ª 15/09/2010 a 14/10/2010 R$ 2.022.569,62 6,05 

3ª 3ª 15/10/2010 a 13/11/2011 R$ 731.069,83 7,39 

4ª 4ª 14/11/2011 a 13/12/2010 R$ 3.702.880,60 14,16 

5ª  - intermediária 5ª 14/12/2010 a 31/12/2010  -zero 14,16 

Total acumulado    R$ 7.748.496,67 14,16 

                                                           
1
 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. 
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FISCAIS DA OBRA: Nome: Eng. Alexandre Risso 
Telefone da Secretaria: 
 

SITUAÇÃO: Contrato nº 101/2010 (40/3778/2010) – Em Trâmite 

1) Apresentação do objeto – Memorial Descritivo ( Anexo 03) 

 

IMPLANTAÇÃO DO TRANSOESTE / GROTA FUNDA – CORREDOR 

EXCLUSIVO DE BRT ENTRE A BARRA DA TIJUCA E SANTA CRUZ 

 

Esta obra está dividida em 3 lotes: 

 

Lote 1: Trecho Alvorada/ Av. Benvindo de Novaes ( Pista sentido Barra da 

Tijuca à Santa Cruz – Estaca 4381 à Estaca 4880). 

 

Lote 2: Trecho Av. Benvindo de Novaes / Estrada da Matriz (Pista sentido Barra da 

Tijuca à Santa Cruz - Estaca 4880 à Estaca 5575). 

 

Lote 3: Trecho Estrada da Matriz / Estrada da Pedra (Pista sentido Barra da Tijuca 

à Santa Cruz – Estaca 5575 à Estaca 5930 ). 

  

Em virtude da complexidade do objeto, para execução das visitas técnicas, 

optou-se em adotar um acompanhamento com metodologia diferenciada, 

explicitada no item 3.  Este procedimento irá influenciar a parte operacional que 

consiste em:  

 

• Iniciar a execução do trabalho no Lote 1 e posteriormente, incluir os Lotes 2 

e 3; 

• Visitar as obras com periodicidade de duas vezes ao mês; 

• Os relatórios serão gerados a cada duas visitas. 
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2) Execução 
 

1ª visita – 24/02/11 1ª visita – 24/02/11 

 

Figura 1 – Placa de identificação da obra Figura 2 – Vista do Viaduto em construção no 
cruzamento das Avenidas Abelardo Bueno e 

Américas  

 

1ª visita – 24/02/11 1ª visita – 24/02/11 

  

Figuras 3 e 4 – Estrutura da parte superior do Viaduto sendo finalizada. 
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1ª visita – 24/02/11 1ª visita – 24/02/11 

 

Figura 5 – Faixa adicional de acesso à Av. 
das Américas aguardando aplicação de 

pavimentação 

Figura 6 – Vista das obras de duplicação da Av. 
das Américas sentido Recreio dos Bandeirantes. 

 

1ª visita – 24/02/11 1ª visita – 24/02/11 

 

Figuras 7 – Nova faixa lateral, sentido Recreio 
dos Bandeirantes, com a base regularizada 
aguardando pavimentação. 

Figuras 8 – Nova faixa lateral, sentido Recreio dos 
Bandeirantes, sendo preparados trechos para 
receber base da pavimentação. 
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1ª visita – 24/02/11 1ª visita – 24/02/11 

 

Figura 9 – Execução da nova faixa lateral, 
sentido Barra da Tijuca. 

Figura 10 – Aplicação da rede de drenagem ao 
longo das ruas perpendiculares à Av. das Américas.  

 

3) Metodologia de trabalho 
 

• Procedimentos anteriores a esta visita:  

- Solicitação de toda documentação necessária à execução da obra (Anexo 04).  

- Análise preliminar das memórias de cálculo do orçamento. 

• Em complementação, através de fax, foram solicitados os seguintes 

documentos: 

- Medições realizadas até a data da visita, com as respectivas memórias de 

calculo; 

- Cronograma Físico-financeiro atualizado. 

 

3.1) Resultados obtidos – apresentados à fiscalização na 1ª Visita ( Anexo 05) 

 

• Orçamento – o quantitativo constante da memória de cálculo de 

determinados itens difere do orçamento; 

• O critério de cálculo de alguns itens utilizados para elaboração do 

orçamento não foi o mesmo utilizado para quantificar as medições; 

• Memória de cálculo – ausente ou incompleta para determinados itens; 
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• Medição – verificou-se que determinados itens foram medidos acima do 

quantitativo constante no orçamento. 

 

Objetivos: Padronizar o critério de cálculo (orçamento x medições), compatibilizar o 

quantitativo da memória de cálculo com o do orçamento, justificar o quantitativo de todos 

os itens orçamentários e em caráter preventivo, alertar a existência de medições de 

determinados itens acima da quantidade orçamentária. 

 

3.2) 2ª Visita – agendada para o dia  22/03/2011  

 

• Fiscalização apresentará as alterações necessárias, concluindo a análise 

do orçamento, viabilizando um acompanhamento efetivo das futuras 

medições; 

• Início da análise orçamento x projeto executivo. Este trabalho será dividido 

por serviço: pavimentação, estrutura e drenagem; 

• O Diário de Obras e o Cronograma Físico-Financeiro serão analisados em 

todas as visitas técnicas. 

4) Conclusão 
 

Sugerimos a remessa do presente ao Gabinete do Sr. Conselheiro Nestor 

Guimarães Martins da Rocha, para que seja cientificado das medidas adotadas por 

esta Inspetoria no acompanhamento das obras  de IMPLANTAÇÃO DO 

TRANSOESTE / GROTA FUNDA – CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT ENTRE A 

BARRA DA TIJUCA E SANTA CRUZ, com posterior retorno a esta IGE visando a 

continuidade do trabalho. 

2ª IGE, 15 de março de 2011. 

 

 

Cássia Cristina Silva de Azevedo Marcio Sousa Bandeira de Melo 
Assessor Engenheiro 

40/900.774 40/901.375 
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