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Órgão / entidade SMO/CGO 

 
Data da 2ª visita 

 
31/03/2011 

 
Contrato selecionado 

 
Contrato nº 101/2010 – Implantação do corredor exclusivo de 
BRT entre a Barra da Tijuca e Santa Cruz -
TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 1 

 
 

Critérios da seleção  
 
VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

 
 

 
Nome: Cássia Cristina Silva de Azevedo 
Cargo: Assessor 
Matrícula – 40/900.774 
 
 

Nome: Márcio Sousa Bandeira de Melo 
Cargo: Engenheiro 
Matrícula – 40/901.375 
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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 31/03/2011 

CONTRATO Nº: 101/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 1 

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia nº 

01/2010 

TCMRJ Nº: 40/003780/2010  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: - 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término):492 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 54.703.174,30 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 14.614.997,51 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 37.198.158,47  

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – fls. 14):                           

R$ 17.505.015,83 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª  1ª 16/08/2010 a 14/09/2010 R$ 1.291.976,62 2,36 

2ª  2ª 15/09/2010 a 14/10/2010 R$ 2.022.569,62 6,05 

3ª 3ª 15/10/2010 a 13/11/2011 R$ 731.069,83 7,39 

4ª 4ª 14/11/2011 a 13/12/2010 R$ 3.702.880,60 14,16 

5ª  - intermediária 5ª 14/12/2010 a 31/12/2010  -zero 14,16 

Total acumulado    R$ 7.748.496,67 14,16 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. 
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FISCAIS DA OBRA : Nome: Eng. Alexandre Risso 

Telefone da Secretaria: 
 

SITUAÇÃO: Contrato nº 101/2010 (40/3780/2010) – Sobrestado 

                     1º Termo Aditivo nº 023/2011 ( 40/1358/2011) – Sobrestado 

1) Visualização do Projeto(Lote 1)  
 
 

'  
 

Novo viaduto 
sobre a Av. 

Salvador Allende 

Terminal 
Alvorada 

Av. Benvindo 
de Novaes 
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2) 2ª visita: Análise da 1ª a 5ª medição e memórias  de cálculo correspondentes.  

2.1) Execução 
 

 

1ª visita – 24/02/11 2ª visita – 31/03/11 

Figuras 1 – Estrutura da parte superior do 
Viaduto sendo finalizada. 

Figuras 2 – Vista atualizada da parte superior do 
Viaduto. 

 
 

1ª visita – 24/02/11 2ª visita – 31/03/11 

Figuras 3 – Estrutura da parte superior do 
Viaduto sendo finalizada. 

Figuras 4 - Vista atualizada da parte superior do 
Viaduto. 
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1ª visita – 24/02/11 2ª visita – 31/03/11 

 

Figura 5 – Faixa adicional de acesso à Av. 
das Américas aguardando aplicação de 

pavimentação 

Figura 6 – Acesso à Av. das Américas com 
pavimentação finalizada. 

 
 
 
 

1ª visita – 24/02/11 2ª visita – 31/03/11 

 

Figura 7 - Vista das obras de duplicação da 
Av. das Américas sentido Recreio dos 

Bandeirantes. 

Figura 8 – Vista atualizada das obras de 
duplicação da Av. das Américas sentido Recreio dos 

Bandeirantes. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

  
 

J:\CADASTRO\SMOCGO\transoeste contratos 99 e 101 e 102 de 2010\contrato 101\2ªvisita\relatorio 2 .doc 

1ª visita – 24/02/11 2ª visita – 31/03/11 

 

Figuras 9 - Nova faixa lateral, sentido Recreio dos 
Bandeirantes, sendo preparados trechos para 
receber base da pavimentação. 

Figuras 10 - Faixa lateral, sentido Recreio dos 
Bandeirantes, com base finalizada aguardando 
aplicação de pavimentação. 

 

 

 

1ª visita – 24/02/11 2ª visita – 31/03/11 

 

Figura 11 – Execução da nova faixa lateral, sentido 
Barra da Tijuca. 

Figura 12 –. Faixa lateral, sentido Barra da 
Tijuca, com base finalizada aguardando 
aplicação da pavimentação. 
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2.2) Novas frentes de serviço 
 
 

2ª visita – 31/03/11 2ª visita – 31/03/11 

 

Figura 13 – Vista da parte superior do Viaduto, 
sentido Barra da Tijuca, com aplicação de CBUQ 
concluída. 

Figura 14 – Vista da parte superior do Viaduto, 
sentido Recreio dos Bandeirantes, na fase de 
finalização da estrutura e compactação do talude. 

 
 

 

2ª visita – 31/03/11 2ª visita – 31/03/11 

  

Figura 15 – Vista da parte superior do Viaduto, 
sentido Av. Salvador Allende. Execução dos 
Guarda-Corpos na estrutura dos Viadutos. 

Figura 16 – Vista de um dos taludes do Viaduto 
finalizado, aguardando cobertura com gramado. 
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2ª visita – 31/03/11 2ª visita – 31/03/11 

 

Figura 17 – Vista do (talude / rampa de acesso) dos 
Viadutos em fase de compactação do solo.  

Figura 18 – Vista do acesso e canteiro da faixa 
lateral sentido Recreio dos Bandeirantes, com a 
base da pavimentação regularizada. 

 

 

 

2ª visita – 31/03/11 2ª visita – 31/03/11 

 

Figura 19 – Caixa de passagem na rede de 
drenagem.  

Figura 20 – Preparação da base para 
pavimentação na faixa lateral da Avenida das 
Américas, no acesso a Av. Gláucio Gil. 
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2ª visita – 31/03/11 2ª visita – 31/03/11 

 

Figura 21 – Preparo da drenagem e pavimentação 
da faixa lateral, sentido Barra da Tijuca, na altura da 
Av. Guignard.  

Figura 22 – Preparo do canteiro e faixa lateral, 
sentido Recreio dos Bandeirantes, na altura da Av. 
Guignard. 

 

3) Resultados 
 

 

3.1) Na 1ª Visita, foram constatadas as seguintes i mpropriedades: 

 

a) Orçamento – o quantitativo constante da memória de cálculo de 

determinados itens difere do orçamento; 

b) O critério de cálculo de alguns itens utilizados para elaboração do orçamento 

não foi o mesmo utilizado para quantificar as medições; 

c) Memória de cálculo – ausente ou incompleta para determinados itens. 

 
Comentários: 
 

�  A fiscalização informou que a memória de cálculo, constante do orçamento, foi 

elaborada para compor os quantitativos orçamentários, porém, como o projeto 

básico não fornecia à época elementos suficientes, não foram considerados 

definitivos; 

�  A memória de cálculo que acompanha as medições foi fundamentada na 

execução. 

�  Destaca-se ainda, que os projetos executivos concluídos até o momento se 

referem à drenagem e estrutura, os quais foram fornecidos à equipe em meio 

digital para análise. 
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Questionamentos: 

 

1) Os quantitativos orçamentários são suficientes para atender a respectiva 

execução? Em caso negativo, informar os itens e os quantitativos necessários à 

execução. 

2) Informar se os projetos executivos, fornecidos a equipe, referentes à drenagem e à 

estrutura são considerados definitivos e ainda, se representam todas as 

intervenções desses serviços. 

 

3.2)  LOTE 1 – Trecho Alvorada / Av. Benvindo de No vaes 

(Pista sentido Barra da Tijuca à Santa Cruz – Estac a 4381 à Estaca 4880) 

 

 Conforme descrição no Memorial descritivo segue: 

 

“ Entre as estacas 4381 e 4735, compreendido entre a rótula de interseção da 

Avenida das Américas e o Viaduto sobre a Avenida Sa lvador Allende. Este 

trecho, com aproximadamente 7km, não será alterado na sua essência. Neste 

segmento serão executadas 06 paradas para o BRT, nã o incluindo as 

estações, nas estacas 4448, 4481, 4557, 4605, 4660 e 4703. Este trecho 

termina no início do viaduto sobre a Avenida Salvad or Allende, que se inicia 

próximo e após a estaca 4735.” 

 

Comentários:  

 

·  Até o momento este trecho (estacas 4381 – 4735) não sofreu intervenções; 

·  Na análise do orçamento, constatou-se que o item SE 20.10.0153(/) - 

Levantamento topográfico, não abrange este trecho, sendo dimensionado para 

atender o trecho entre as estacas 4735 e 4880, aproximadamente 2,90km.  
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Questionamentos: 

1- Quais as intervenções que serão realizadas efetivamente no trecho entre as 

estacas 4381 e 4735? 

2- Identificar no orçamento os itens necessários para atender as intervenções 

realizadas no trecho entre as estacas 4381/4735, acompanhados de memória de 

cálculo pertinentes. 

 

 

3.3) Medição – verificou-se que determinados itens foram medidos acima do 

quantitativo constante no orçamento. 

 

Comentários: 

 

�  Foi verificado, com base no total acumulado na 5ª Medição, que 

determinados itens tiveram seus quantitativos medidos acima do constante 

no orçamento, totalizando R$ 681.352,78. 

�  A fiscalização informou, à época da visita, que se encontra em andamento a 

elaboração de um termo de rerratificação sem alteração de valor, 

apresentando uma planilha com as alterações de quantidade que 

teoricamente comporia o referido termo. Destaca-se que durante a 

elaboração do relatório o referido termo foi enviado ao Tribunal e processado 

sob o nº 40/1358/2011. 

  

Foram destacados os itens que tiveram seus quantitativos excedentes, conforme 

demonstrado na planilha que segue: 

 

item descrição un preço 
unitário 

quantidade  
inicial 

custo 
inicial 

quantidade 
rerra 

quant. 
5ª 

medição 

quant. 
excedente 

quantidade  
após a 
rerra 

SE 
20.10.0153(/) 

Levantamento 
topografico, 

planialtimetrico 
e cadastral..., 
em terreno de 

orografia 
acidentada, 

vegetacao rala 
e edificacao 

leve, com area 
de 4 a 10 ha 

(escala 1:500). 

ha 2.405,85 25,20 60.627,42 32,76 32,76 -7,56 0,00 
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item descrição un preço 
unitário 

quantidade  
inicial 

custo 
inicial 

quantidade 
rerra 

quant. 
5ª 

medição 

quant. 
excedente 

quantidade  
após a 
rerra 

MT 
10.10.0050(/) 

Escavacao 
mecanica, em 
material de 1a 

categoria (areia, 
argila ou 
picarra), 
utilizando 

Escavadeira 
Hidraulica de 

0,78m3. 

m3 1,51 6.442,88 9.728,75 8.375,74 8.375,74 -1.932,86 0,00 

SC 
05.10.0100(/) 

Demolicao, com 
equipamento de 
ar comprimido, 

de passeio 
cimentado com 
espessura ate 
10cm, inclusive 

afastamento 
lateral dentro do 

canteiro de 
servicos. 

m2 4,76 1.960,00 9.329,60 2.333,36 2.333,36 -373,36 0,00 

SC 
10.10.0050(/) 

Operador de 
trafego, nivel 

ajudante, com 
todo o seu EPI, 

colete, capa, 
bone, apito, 
(inclusive 
encargos 
sociais). 

h 9,13 13.320,00 121.611,60 17.390,00 17.316,00 -3.996,00 74,00 

SC 
15.05.0550(/) 

Saibro, 
inclusive 

transporte ate 
20Km.  

Fornecimento. 

m3 40,71 48.391,20 1.970.005,75 114.701,68 62.908,01 -14.516,81 51.793,67 

ET 
10.05.0109(/) 

Aco CA-50 para 
armadura de 

concreto, com 
saliencia ou 

mossa, 
coeficiente de 
conformacao 

superficial 
minimo 

(aderencia) 
igual a 1,5, 
diametro de 

12,5mm.  
Fornecimento, 
incluindo 10% 
de perdas e 
arame 18. 

Kg 3,75 15.840,00 59.400,00 22.283,84 18.148,50 -2.308,50 4.135,34 

ET 
10.10.0061(/) 

Corte, 
dobragem, 

montagem e 
colocacao de 
ferragens nas 

formas, aco CA-
50, em barra 
redonda, com 
diametro entre 

6,3mm e 
12,5mm. 

Kg 1,97 15.840,00 31.204,80 40.213,86 18.148,50 -2.308,50 22.065,36 

ET 
45.10.0080(/) 

Concreto 
bombeado com 

fck=40MPa, 
compreendendo 
o fornecimento 

de concreto 
importado de 

usina, 

m3 367,30 144,00 52.891,20 182,80 182,80 -38,80 0,00 
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item descrição un preço 
unitário 

quantidade  
inicial 

custo 
inicial 

quantidade 
rerra 

quant. 
5ª 

medição 

quant. 
excedente 

quantidade  
após a 
rerra 

colocacao nas 
formas, 

espalhamento, 
adensamento 
mecanico e 

acabamento. 

AD 
20.25.0300(A) 

Placa de 
identificacao de 

obra publica, 
inclusive 
pintura, 

estrutura, 
suporte de 

madeira em 
pecas de 
madeira 

serrada de (7,5 
x 7,5)cm e 
transporte.  

Fornecimento e 
colocacao. 

m2 212,91 16,80 3.576,89 21,84 21,84 -5,04 0,00 

AD 
20.25.0350(/) 

Semaforo para 
sinalizacao de 

obra na via 
publica, 

compreendendo 
exclusivamente 

o servico e 
retirada. 

un 5,87 800,00 4.696,00 1.040,00 1.040,00 -240,00 0,00 

AD 
25.05.0450(A) 

Rolo de tela 
plastica, nas 

dimensoes de 
(50x1,20)m, na 

cor laranja, 
sendo utilizada 

2 vezes.  
Fornecimento. 

m 1,09 7.720,00 8.414,80 8.700,00 8.700,00 -980,00 0,00 

  

 

Questionamentos: 

 

1) Os itens orçamentários SE 20.10.0153, MT 10.10.0050, SC 05.10.0100, ET 

45.10.0080, AD 20.25.0300, AD 20.25.0350 e AD 25.05.0450, com as 

alterações tiveram seus quantitativos ajustados, no entanto já foram 

medidos na sua totalidade. Estes itens não serão mais necessários à 

execução da obra? 
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3.4) Análise da rerratificação. 

 

Comentários: 

Os itens discriminados na tabela que segue, tiveram seus quantitativos 

reduzidos na totalidade. 

 

item descrição un preço 
unitário  

quantidade  
inicial 

custo 
inicial 

quantidade  
rerra 

quant. 
5ª 

medição 

quant. 
excedente  

quantidade 
após a 
rerra 

MT 
15.05.0300(/) 

Reaterro de vala, 
com po-de-pedra, 

compactado 
manualmente, 

inclusive 
fornecimento do 

material. 

m3 57,17 8.185,88 467.986,76 0,00   8.185,88 0,00 

MT 
20.05.0050(/) 

Espalhamento de 
material de 1a 
categoria com 

motoniveladora, 
exclusive o 

fornecimento do 
material. 

m3 0,35 120.640,00 42.224,00 0,00   120.640,00 0,00 

BP 
10.20.0350(/) 

Revestimento 
intertravado com 
pecas (blocos) de 

concreto com 
cimento, cor 
natural, com 
resistencia a 

compressao de 
35MPa, 

altamente vibro-
prensados, (16 

faces), holandes 
(retangular), com 

espessura de 
6cm, com todos 
os materiais e 
equipamentos, 

inclusive 

m2 48,45 450,00 21.802,50 0,00   450,00 0,00 

BP 
10.25.0050(/) 

Paralelepipedos.  
Fornecimento. un 0,70 300,00 210,00 0,00   300,00 0,00 

BP 
10.25.0153(/) 

Arrancamento e 
reassentamento 

de 
paralelepipedos 
com limpeza do 

betume, aderente 
sobre colchao de 

po-de-pedra, 
inclusive 

fornecimento de 
po-de-pedra e 
rejuntamento 

com argamassa 
de cimento e 
areia no traco 
1:3, exclusive 

fornecimento dos 
paralelepipedos. 

m2 34,08 100,00 3.408,00 0,00   100,00 0,00 
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item descrição un preço 
unitário  

quantidade  
inicial 

custo 
inicial 

quantidade  
rerra 

quant. 
5ª 

medição 

quant. 
excedente  

quantidade 
após a 
rerra 

BP 
20.10.0053(B) 

Cordao de 
concreto simples, 
com seccao de 

(10x25)cm, 
moldados no 

local, inclusive 
escavacao e 

reaterro. 

m 25,28 240,00 6.067,20 0,00   240,00 0,00 

FD 
05.10.0150(A) 

Cravacao de 
estaca pre-
moldada, de 

concreto armado 
centrifugado, tipo 
Scac Standard ou 

similar, com 
diametro de 

33cm e 
capacidade de 
carga de 40t a 
60t, inclusive 

fornecimento e 
exclusive 

emendas e 
transporte de 
Bate Estaca. 

m 187,06 2.400,00 448.944,00 0,00   2.400,00 0,00 

FD 
05.10.0300(/) 

Emenda metalica 
em estaca pre-
moldada tipo 

Scac Standard ou 
similar, com 
diametro de 

33cm e 
capacidade de 
carga de 40t a 

60t. 

un 31,78 192,00 6.101,76 0,00   192,00 0,00 

ET 
05.65.0100(/) 

Guarda-roda de 
concreto armado 
tipo New Jersey, 

forma 
trapezoidal, com 
15cm de topo, 

38cm de base e 
90,50cm de 

altura, engastado 
em sobre-laje de 

12cm de 
espessura, 

exclusive esta, 
inclusive 

armadura de 
engaste. 

m 242,35 1.280,00 310.208,00 0,00   1.280,00 0,00 

ET 
10.05.0118(/) 

Aco CA-50 para 
armadura de 

concreto, com 
saliencia ou 

mossa, 
coeficiente de 
conformacao 

superficial 
minimo 

(aderencia) igual 
a 1,5, diametro 

de 25mm.  
Fornecimento, 

incluindo 10% de 
perdas  e arame 

18. 

Kg 3,53 12.800,00 45.184,00 0,00   12.800,00 0,00 
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item descrição un preço 
unitário  

quantidade  
inicial 

custo 
inicial 

quantidade  
rerra 

quant. 
5ª 

medição 

quant. 
excedente  

quantidade 
após a 
rerra 

ET 
20.10.0100(/) 

Montagem e 
desmontagem de 

escoramento 
tubular normal, 

em obras de arte, 
na densidade de 
5m de tubo por 

m3 de 
escoramento, 

compreendendo 
os transportes de 

material para 
obra e desta para 

o deposito, 
inclusive carga e 

descarga.  O 
preco e dado por 

m3 de es 

m3 9,51 19.215,71 182.741,40 0,00   19.215,71 0,00 

ET 
30.10.0100(/) 

Junta de 
dilatacao e 
vedacao de 
isopor na 

espessura de 
1cm, fixada com 

cola Emulplast ou 
similar.  

Fornecimento e 
colocacao. 

m2 14,90 833,89 12.424,96 0,00   833,89 0,00 

ET 
60.05.0068(/) 

Concreto 
importado de 
usina dosado 
racionalmente 

para uma 
resistencia 

caracteristica a 
compressao de 

22,5MPa. 

m3 244,40 297,90 72.806,76 0,00   297,90 0,00 

RV 
20.05.0050(/) 

Acabamento de 
pedreiro em 
superficie de 

concreto 
projetado. 

m2 17,07 7.680,00 131.097,60 0,00   7.680,00 0,00 

 

 Questionamento: 

 

1) Considerando que os itens constantes da tabela não foram medidos e na 

rerratificação tiveram seus quantitativos zerados, solicita-se que a fiscalização 

informe se os mesmos não serão mais necessários à execução desta 

intervenção. 

 

3.5) Análise dos itens de estrutura em conformidade  com os projetos 

apresentados. 

Se procedeu uma verificação dos quantitativos dos itens relacionados com 

estrutura em confronto com os quantitativos apresentados em projeto.  
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Comentários 

 

·  Não se observou nos projetos a utilização do item ET10050112 (Aço 

CA-50 para armadura de concreto, com diâmetro de 16mm), 

entretanto, consta no orçamento um quantitativo de 4220 Kg; 

·  No escopo deste contrato consta a execução das estruturas destinadas 

às estações do corredor BRT (Bus Rapid Transit), entretanto, no 

orçamento não está previsto o quantitativo de  aço destinado à 

execução dessas estruturas; 

·   Foi inserido no último Termo Aditivo o item FD05650150 (Estaca raiz 

com diâmetro de 10”...), sendo justificado pela necessidade de reforço 

na fundação inicialmente projetada, entretanto não foram apresentados 

os projetos correlatos.  

 

Questionamento: 

 

1) Informar em que serviço será utilizado o item ET10050112; 

2) Relacionar os serviços que serão realizados para implantação das estações 

(BRT), informando os respectivos itens orçamentários; 

3) Fornecer os projetos relativos ao reforço na fundação do Viaduto.  

 

 

3.6) Análise dos itens de drenagem em conformidade com os projetos 

apresentados. 

 

Esta análise foi realizada com base nos quantitativos do orçamento inicial, 

do Termo de Rerratificação e do Projeto Executivo (última revisão 24/03/2011), 

nesta etapa foram encontradas divergências nas bases de cálculo, que seguem: 
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Especi-
ficação Descrição Un Custo 

Unitário 
Quant. 
inicial Custo inicial Quant. 

rerra Custo rerra Quant. 
projeto 

Custo 
projeto 

DR 
05.10.0
100(/) 

Calhas meio-tubo 
circulares de 

concreto vibrado, 
diametro interno de 

0,40m.  
Fornecimento e 
assentamento. 

m 40,00 632,00 25.280,00 692,00 27.680,00 200,00 8.000,00 

DR 
05.10.0
200(/) 

Calhas meio-tubo 
circulares de 

concreto vibrado, 
diametro interno de 

0,60m.  
Fornecimento e 
assentamento. 

m 77,73 655,00 50.913,15 1.039,50 80.800,34 1.160,00 90.166,80 

DR 
05.20.0
050(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 
0,40m, aterro e 

compactacao ate a 
geratriz superior do 

tubo; inclusive 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 67,19 915,00 61.478,85 1.068,00 71.758,92 281,51 18.914,66 

DR 
05.20.0
100(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 
0,50m, aterro e 

compactacao ate a 
geratriz superior do 

tubo; inclusive 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 90,73 221,00 20.051,33 111,00 10.071,03 67,00 6.078,91 

DR 
05.20.0
150(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 
0,60m, aterro e 

compactacao ate a 
geratriz superior do 

tubo; inclusive 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 107,54 317,00 34.090,18 253,50 27.261,39 739,52 79.527,98 

DR 
05.20.0
200(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 

0,70m,...; inclusive 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 184,34 429,00 79.081,86 575,00 105.995,50 252,38 46.523,73 
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Especi-
ficação Descrição Un Custo 

Unitário 
Quant. 
inicial Custo inicial Quant. 

rerra Custo rerra Quant. 
projeto 

Custo 
projeto 

DR 
05.20.0
250(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 
0,80m, aterro e 

compactacao ate a 
geratriz superior do 

tubo; inclusive 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 168,67 236,00 39.806,12 289,50 48.829,97 203,88 34.388,44 

DR 
05.20.0
300(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 
0,90m, aterro e 

compactacao ate a 
geratriz superior do 

tubo; inclusive 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 248,59 205,00 50.960,95 190,00 47.232,10 314,23 78.114,44 

DR 
05.20.0
350(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 
1,00m, aterro e 

compactacao ate a 
geratriz superior do 

tubo; inclusive 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 257,78 175,00 45.111,50 350,00 90.223,00   0,00 

DR 
05.20.0
450(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 
1,20m, aterro e 

compactacao ate a 
geratriz superior do 

tubo; inclusive 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 355,07 881,00 312.816,67 544,00 193.158,08 498,69 177.069,86 

DR 
05.20.0
500(/) 

Tubo de concreto 
armado, classe 

PA-1, para galerias 
de aguas pluviais, 
com diametro de 
1,50m, aterro ... 
fornecimento do 

material para 
rejuntamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 
traco 1:4.  Forne 

m 501,56 172,00 86.268,32 172,00 86.268,32   0,00 
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Especi-
ficação Descrição Un Custo 

Unitário 
Quant. 
inicial Custo inicial Quant. 

rerra Custo rerra Quant. 
projeto 

Custo 
projeto 

DR 
20.10.0
050(A) 

Poco de visita de 
blocos de concreto 
de (20x20x40)cm, 
com paredes de 

0,20m de 
espessura, 
medindo 

internamente 
(1,20x1,20x1,40)m, 

utilizando no 
preenchimento dos 
vazios dos blocos, 

concreto para 
camada 

preparatoria, 
revestimento 
interno das 

paredes com ar 

un 1.114,55 50,00 55.727,50 73,00 81.362,15 50,00 55.727,50 

DR 
20.10.0
053(A) 

Poco de visita de 
blocos de concreto 
de (20x20x40)cm, 
com paredes de 

0,20m de 
espessura, 
medindo 

internamente 
(1,30x1,30x1,40)m, 

utilizando no 
preenchimento dos 
vazios dos blocos, 

concreto para 
camada 

preparatoria, 
revestimento 
interno das 

paredes com ar 

un 1.177,58 13,00 15.308,54 19,00 22.374,02   0,00 

DR 
20.10.0
056(A) 

Poco de visita de 
blocos de concreto 
de (20x20x40)cm, 
com paredes de 

0,20m de 
espessura, 
medindo 

internamente 
(1,40x1,40x1,50)m, 

utilizando no 
preenchimento dos 
vazios dos blocos, 

concreto para 
camada 

preparatoria, 
revestimento 
interno das 

paredes com ar 

un 1.322,66 8,00 10.581,28 11,00 14.549,26   0,00 

DR 
20.10.0
059(B) 

Poco de visita de 
blocos de concreto 
de (20x20x40)cm, 

com parede de 
0,20m de 

espessura, 
medindo 

internamente 
(1,50x1,50x1,60)m, 

utilizando no 
preenchimento dos 
vazios dos blocos, 

concreto para 
camada 

preparatoria, 
revestimento 
interno das 

paredes com arg 

un 1.537,60 10,00 15.376,00 11,00 16.913,60 4,00 6.150,40 
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Especi-
ficação Descrição Un Custo 

Unitário 
Quant. 
inicial Custo inicial Quant. 

rerra Custo rerra Quant. 
projeto 

Custo 
projeto 

DR 
20.10.0
065(A) 

Poco de visita de 
blocos de concreto 
de (20x20x40)cm, 

com parede de 
0,20m de 

espessura, 
medindo 

internamente 
(1,70x1,70x1,80)m, 

utilizando no 
preenchimento dos 
vazios dos blocos, 

concreto para 
camada 

preparatoria, 
revestimento 
interno das 

paredes com arg 

un 1.798,51 10,00 17.985,10 29,00 52.156,79 10,00 17.985,10 

DR 
30.15.0
100(A) 

Caixa de ralo, de 
blocos de concreto 

prensado 
(15x20x40)cm, 

com vazios 
preenchidos de 

concreto simples 
para camadas 
preparatorias 

(180Kg de 
cimento/m3),  em 

paredes de 1/2 vez 
(0,15m), de 

(0,30x0,90x0,90)m, 
para aguas 

pluviais, utilizando 
argamassa de ci 

un 475,43 136,00 64.658,48 136,00 64.658,48 117,00 55.625,31 

DR 
35.05.0
053(/) 

Tampao de ferro 
fundido, articulado, 

de 0,60m de 
diametro, padrao 

RIOLUZ, tipo leve, 
assentado com 
argamassa de 

cimento e areia no 
traco 1:4 em 

volume.  
Fornecimento e 
assentamento. 

un 202,49 24,00 4.859,76 24,00 4.859,76   0,00 

DR 
35.05.0
253(/) 

Tampao de ferro 
fundido completo, 

de 0,60m de 
diametro, com 
175Kg, para 

chamines de caixa 
de areia ou poco 

de visita, 
assentamento com 

argamassa de 
cimento e areia no 

traco 1:4 em 
volume.  

Fornecimento e 
assentamento. 

un 392,89 88,00 34.574,32 143,00 56.183,27 64,00 25.144,96 

DR 
35.20.0
050(/) 

Caixa de passeio 
de ferro fundido, 
para protecao de 

registro, com peso 
total de 28Kg, 

padrao CEDAE, 
assentada no traco 

1:4 em volume.  
Fornecimento e 
assentamento. 

un 122,67 62,00 7.605,54 62,00 7.605,54   0,00 
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Especi-
ficação Descrição Un Custo 

Unitário 
Quant. 
inicial Custo inicial Quant. 

rerra Custo rerra Quant. 
projeto 

Custo 
projeto 

DR 
55.05.0
107(/) 

Canaleta para 
drenagem, com 

secao de 
(0,50x0,50)m, em 

blocos de concreto 
prensado de 

(10x20x40)cm, 
utilizando no 

preenchimento dos 
vazios dos blocos 

concreto para 
camada 

preparatoria, 
assentes e 
revestidos 

internamente com 
argamassa de 

cimento e areia, n 

m 221,17 632,00 139.779,44 632,00 139.779,44   0,00 

DR 
550501
10 

Canaleta para 
drenagem, com 
secao de 
(0,60x0,60)m, em 
blocos de concreto 
prensado de 
(10x20x40)cm, 
utilizando no 
preenchimento dos 
vazios dos blocos 
concreto para 
camada 
preparatoria, 
assentes e 
revestidos 
internamente com 
argamassa de 
cimento e areia, no 
traco 1:3, sendo o 
fundo em concreto 
armado, inclusive 
escavacao em 
material de 1a 
categoria, reaterro 
e fornecimento de 
todos os materiais, 
exclusive carga, 
descarga e 
transporte. 

m 260,52   0,00 1.681,50 438.064,38 942,00 245.409,84 

          1.172.314,89   1.687.785,33   944.827,92 

 

Comentários: 

 

�  No que tange aos itens apresentados nesta tabela, o custo inicial era de 

R$1.172.314,89, passando para R$ 1.687.785,33 no Termo de 

Rerratificação.  No entanto, no levantamento das quantidades no projeto 

executivo, o custo apurado foi de R$ 944.827,92, podendo ser revisto. 

�  Verificou-se que os itens DR 05.20.0350 (tubo de concreto armado 1,00m),   

DR 05.20.0500 (tubo de concreto armado 1,50) e DR 55.05.0107 (canaleta 

0,50m x 0,50m) não se encontram especificados no projeto executivo, mas 
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foram quantificados no orçamento.  Em situação contrária, foram 

especificadas no projeto canaletas de 0,80m, 0,70m e 1,00m, as quais não 

constam no orçamento. 

�  Foram quantificados 64 poços de visita no projeto, porém no orçamento 

constam 143 poços de diferentes dimensões. 

�  Foram medidos 70,40m do item DR 55.05.0107 (canaleta 0,50m x 0,50m) 

apesar de não constar no projeto executivo. 

 

Questionamentos: 

 

1) Com base na planilha e nos comentários apresentados, solicita-se: 

a. Apurar divergência de valor indicada; 

b. Esclarecer as divergências / ausências verificadas nos itens relativos a 

tubo de concreto e canaletas; 

c. Justificar a divergência nos quantitativos do item poço de visita; 

d. Justificar a medição do item DR 55.05.0107 (canaleta 0,50m x 0,50m).  

 

 

Conclusão 

 

Sugerimos a baixa em diligência do presente, com envio de ofício apartado , visando 

a manifestação da SMO/CGO quanto ao apontado no item “3” (Resultados) 

 

 

2ª IGE, 08 de abril de 2011. 

 

 

 

 
Cássia Cristina Silva de Azevedo  Marcio Sousa Bandeira de Melo 

Assessor Engenheiro 
40/900.774 40/901.375 
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Ao Sr. Diretor da SCE, 

 
 
 
De acordo. Pelo envio do presente ao GCS-5, com posterior retorno a 

esta IGE, após apreciação em Plenário. 
 

 
 

2ª IGE, em 11/04/2011 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 

 


