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Contrato selecionado 

 
Contrato nº 101/2010 – Implantação do corredor exclusivo de 
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RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 03/05/2011 

CONTRATO Nº: 101/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 1 

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia nº 

01/2010 

TCMRJ Co: 40/001148/2010  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: - 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término):492 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 54.703.174,30 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON-20/05/11): R$ 24.033. 583,81 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON-20/05/11): R$ 37.198. 158,47 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – 20/05 /11):                           

R$ 17.505.015,83 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

6ª - complementar 5ª 01/01/2011 a 12/01/2011 R$ 1.767.928,00 3,23 

7ª 6ª 13/01/2010 a 11/02/2011 R$ 5.098.572,84 9,32 

Total acumulado    R$ 14.614.997,51 26,72 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. 
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FISCAIS DA OBRA : Eng. Alexandre Risso 

Eng. Cláudio Faria da Silva 
 

SITUAÇÃO: Contrato nº 101/2010 (40/3780/2010) – Sobrestado 

                     1º Termo Aditivo nº 023/2011 ( 40/1358/2011) – Sobrestado 

1) Visualização do Projeto (Lote 1)  
 
 

'  
 

Novo viaduto 
sobre a Av. 

Salvador Allende 

Terminal 
Alvorada 

Av. Benvindo 
de Novaes 
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2) Retrospectiva das visitas anteriores 
 

1ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

Questionamento(s) Atendimento  

1) Orçamento – o quantitativo constante da memória de cálculo de 
determinados itens difere do orçamento. 

2ª visita 

2) O critério de cálculo de alguns itens utilizados para elaboração do 
orçamento não foi o mesmo utilizado para quantificar as medições. 

2ª visita 

3) Memória de cálculo – ausente ou incompleta para determinados itens. 2ª visita 

2ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

Questionamento(s) Atendimento  

1) Os quantitativos orçamentários são suficientes para atender a 
respectiva execução? Em caso negativo, informar os itens e os quantitativos 
necessários à execução. 

No aguardo 

2) Informar se os projetos executivos, fornecidos a equipe, referentes à 
drenagem e à estrutura são considerados definitivos e ainda, se representam 
todas as intervenções desses serviços. 

No aguardo 

3) Quais as intervenções que serão realizadas efetivamente no trecho 
entre as estacas 4381 e 4735? 

No aguardo 

4) Identificar no orçamento os itens necessários para atender as 
intervenções realizadas no trecho entre as estacas 4381/4735, acompanhados 
de memória de cálculo pertinentes. 

No aguardo 

5) Os itens orçamentários SE 20.10.0153, MT 10.10.0050, SC 
05.10.0100, ET 45.10.0080, AD 20.25.0300, AD 20.25.0350 e AD 25.05.0450, 
com as alterações tiveram seus quantitativos ajustados, no entanto já foram 
medidos na sua totalidade. Estes itens não serão mais necessários à execução 
da obra? 

No aguardo 

6) Considerando que os itens constantes da tabela não foram medidos e 
na rerratificação tiveram seus quantitativos zerados, solicita-se que a 
fiscalização informe se os mesmos não serão mais necessários à execução 
desta intervenção. 

No aguardo 

7) Informar em que serviço será utilizado o item ET10050112 No aguardo 
8) Relacionar os serviços que serão realizados para implantação das 
estações (BRT), informando os respectivos itens orçamentários. 

No aguardo 

9) Fornecer os projetos relativos ao reforço na fundação do Viaduto. No aguardo 
10) Com base na planilha e nos comentários apresentados (item 3.6), 
solicita-se: 

a. Apurar divergência de valor indicada; 
b. Esclarecer as divergências / ausências verificadas nos itens 
relativos a tubo de concreto e canaletas; 
c. Justificar a divergência nos quantitativos do item poço de visita; 
d. Justificar a medição do item DR 55.05.0107 (canaleta 0,50m x 
0,50m).  

No aguardo 
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3) 3ª visita: Análise da 6ª a 7ª medição e memórias  de cálculo correspondentes.  

3.1) Execução 
 

 

2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

 

Figuras 1 – Estrutura da parte superior do 
Viaduto sendo finalizada. 

Figuras 2 – Vista atualizada da parte superior do 
Viaduto (concluído). 

 
 

2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

 

Figura 3 – Acesso à Av. das Américas com 
pavimentação finalizada. 

Figura 4 – Vista atualizada do acesso à Av. das 
Américas com pavimentação concluída. 
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2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

 

Figura 5 – Vista da parte superior do Viaduto, 
sentido Recreio dos Bandeirantes, na fase de 
finalização da estrutura e compactação do talude. 

Figura 6 – Vista atual da parte superior do 
Viaduto, sentido Recreio dos Bandeirantes 
(concluído). 

 

 
 

2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

 

Figura 7 – Vista da parte superior do Viaduto, 
sentido Av. Salvador Allende. Execução dos 
Guarda-Corpos na estrutura dos Viadutos. 

Figura 8 – Vista do Viaduto (concluído). 
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2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

  

Figura 9 – Vista de um dos taludes do Viaduto 
finalizado, aguardando cobertura com gramado 

Figura 10 – Taludes do Viaduto concluídos. 

 

 
 

2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

 

Figura 11 - Vista das obras de duplicação da 
Av. das Américas sentido Recreio dos 

Bandeirantes. 

Figura 12 – Vista atualizada das obras de 
duplicação da Av. das Américas sentido Recreio dos 

Bandeirantes. 
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2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

 

Figura 13 – Faixa lateral, sentido Barra da Tijuca, 
com base finalizada aguardando aplicação da 
pavimentação. 

Figura 14 –. Vista atual dos serviços de 
pavimentação da faixa lateral, sentido Barra da 
Tijuca. 

 

 

2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

 

Figura 15 – Vista da parte superior do Viaduto, 
sentido Barra da Tijuca, com aplicação de CBUQ 
concluída. 

Figura 16 – Vista do acesso a parte superior do 
Viaduto, sentido Recreio, com aplicação de 
CBUQ concluída. 
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2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

Figura 17 – Vista do acesso e canteiro da faixa 
lateral sentido Recreio dos Bandeirantes, com a 
base da pavimentação regularizada. 

Figura 18 – Vista atualizada do acesso e canteiro 
da faixa lateral sentido Recreio dos 
Bandeirantes. 

 

 

 

2ª visita – 31/03/11 3ª visita – 03/05/11 

Figura 19 – Preparação da base para pavimentação 
na faixa lateral da Avenida das Américas, no acesso 
a Av. Gláucio Gil. 

Figura 20 – Base concluída, aguardando 
pavimentação na faixa lateral da Avenida das 
Américas, no acesso a Av. Gláucio Gil. 
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3.2) Novas frentes de serviço 
 

3ª visita – 04/05/11 3ª visita – 03/05/11 

 

Figura 21 – Base concluída, aguardando 
pavimentação na faixa lateral sentido Recreio dos 
Bandeirantes e preparo do passeio público. 

Figura 22 – Trecho final do Lote 01, com base e 
meio fio concluídos, aguardando pavimentação, 
sentido Recreio dos Bandeirantes. 

 

4) Resultados 
 

4.1) Trecho Alvorada / Av. Salvador Allende 

 

  Até a presente visita o trecho entre as estacas 4381 e 4735, compreendido entre a 

rótula de interseção da Avenida das Américas e o Viaduto sobre a Avenida Salvador 

Allende, não sofreu intervenções. 

 

4.2) Análise das Medições 

 

Comentários: 

 

�  Foi verificado, com base no total acumulado na 7ª Medição, que 

determinados itens tiveram seus quantitativos medidos em sua totalidade, e 

que estes não sofreram acréscimo no último termo de rerratificação. 
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Foram destacados os itens que tiveram seus quantitativos esgotados, conforme 

demonstrado na planilha que segue: 

 

item descrição um preço 
unitário 

quantidade  
inicial 

custo 
inicial 

quantidade  
rerra 

quant. 
7ª 

medição 

quant. 
Excedente  

quantidade 
após a rerra  

ET 
15.20.0100(/) 

Forma de chapas de 
madeira plastificada, 

de 17mm de 
espessura, servindo 
1 vez, para viadutos, 
incluindo pecas de 
utilização� ia para 

escoramento 
utilização, exclusive 

este, inclusive 
fornecimento de 

materiais e 
desmoldagem. 

M2 101,52 288,00 29.327,76 0,00 288 
 

0,00 
 

 
288,00 

 

AD 
15.10.0050(/) 

Carga e descarga de 
equipamentos 
pesados em 

carretas, exclusive o 
custo utiliza do 
equipamento, 

durante a utilizaç. 

T 21,70 252,24 5.473,61 
 

0,00 
 

252,24 0,00 
 

252,24 
 

AD 
25.05.0500(A) 

utilização de canteiro 
de obra em utili 

publicas, 
compreendendo tela 
utilizaç, estrutura de 
madeira a cada 3m 
de distancia com 
base de concreto, 
utilização 2 vezes. 

M 10,32 500,00 5.160,00 0,00 500,00 0,00 500,00 

 

 

Questionamentos: 

 

1) Os itens orçamentários relacionados foram medidos na sua totalidade. 

Considerando a especificidade de cada serviço e por não terem sofrido 

acréscimo no último Termo de Rerratificação, solicitamos que a fiscalização 

informe se estes não serão mais necessários à execução da obra. 

 

4.3) Análise dos itens de estrutura em conformidade  com os projetos 

apresentados. 

Se procedeu uma verificação dos quantitativos dos itens relacionados com 

estrutura em confronto com os quantitativos apresentados em projeto.  
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Comentários 

 

·  Constatou-se divergência entre os quantitativos de aço levantados em 

projeto com os constantes da memória de cálculo. Segue abaixo tabela 

demonstrativa: 

PROJETO 

TABELA DE FERROS  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  
Diâmetro (mm) 6.3 8 10 12,5 16 20 

                
APOIOS     254 108       

LATERAIS       5792   13627 
CENTRAIS       5792   14796 

BLOCOS VIGAS   3062   2656   13976 
                

LATERAIS     2720 2980   4840 
CENTRAL 1200   3520 2800   7700 

PILARES FRETAGEM     2250       
VIGAS LIGAÇÃO   5056   4437   16085 

                
 TOTAL (Kg) 1.200,00 8.372,00 8.598,00 24.457,00 0 71.024,00 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TABELA DE FERROS  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  
Diâmetro (mm)   6.3 8 10 12,5 16 20 

TOTAL (Kg) 1.320,00 10.164,00 6.446,00 6.795,00 4.220 79.194,49 
 

 

·  Conseqüentemente os itens de serviço referentes à corte e dobra de 

ferragem apresentam diferenças: 

 

Item Especificação   Unidade Quantidade  
 projeto  

Quantidade 
constante do T. A.  

 nº 23/11 

ET 10.10.0061 

Corte, dobragem, montagem e 
colocação de ferragens nas formas, 
aco CA-50, em barra redonda, com 
diametro entre 6,3mm e 12,5mm. 

Kg 42.627,00 40.213,86 

ET 10.100062 

Corte, dobragem, montagem e 
colocação de ferragens nas formas, 
aco CA-50, em barra redonda, com 
diametro acima de 12,5mm. 

kg  71.024,00 83.414,50 
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Questionamento: 

 

1) Comentar as divergências apontadas nos quantitativos; 

 

Conclusão 

 

Sugerimos a baixa em diligência do presente, com envio de ofício apartado , visando 

a manifestação da SMO/CGO quanto ao apontado no item “4” (Resultados) 

 

 

2ª IGE, 24 de maio de 2011. 

 

 

 

 
Cássia Cristina Silva de Azevedo  Marcio Sousa Bandeira de Melo 

Assessor Engenheiro 
40/900.774 40/901.375 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ao Sr. Diretor da SCE, 

 
 
 
De acordo. Pelo envio do presente ao GCS-5, com posterior retorno a 

esta IGE, após apreciação em Plenário. 
 

 
 

2ª IGE, em 24/05/2011 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 

 


