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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 26/07/2011 

CONTRATO Nº: 101/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 1 

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia nº 

01/2010 

TCMRJ Co: 40/001148/2010  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: - 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término):492 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 54.703.174,30 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON-20/05/11): R$ 30.247. 168,48 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON-20/05/11): R$ 37.198. 158,47 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON –  20/05/11):                           

R$ 17.505.015,83 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

8ª medição 7ª 12/02/2011 a 13/03/2011 R$ 6.687.958,45 12,23 

9ª medição 8ª 14/03/2011 a 12/04/2011 R$ 2.730.627,85 4,99 

10ª medição 9ª 13/04/2011 a 12/05/2011 R$ 1.690.117,84 3,09 

11ª medição 10ª 13/05/2011 a 11/06/2011 R$ 3.006.641,74 5,50 

Acumulado parcial R$ 14.614.997,51 26,72 

Total acumulado  R$ 28.730.343,39 52,52 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. 
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FISCAIS DA OBRA : Eng. Alexandre Risso, Eng. Cláudio Faria da Silva 

 
SITUAÇÃO: Contrato nº 101/2010 (40/3780/2010) – Sobrestado 
                     1º Termo Aditivo nº 023/2011 ( 40/1358/2011) – Sobrestado 

1) Visualização do Projeto (Lote 1)  
 

'  
 
 

Novo viaduto 
sobre a Av. 

Salvador Allende 

Terminal 
Alvorada 

Av. Benvindo 
de Novaes 
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2) Retrospectiva das visitas anteriores 

1ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

Questionamento(s) Atendimento  

a) Orçamento – o quantitativo constante da memória de cálculo de 
determinados itens difere do orçamento. 

2ª visita 

b) O critério de cálculo de alguns itens utilizados para elaboração do 
orçamento não foi o mesmo utilizado para quantificar as medições. 

2ª visita 

c) Memória de cálculo – ausente ou incompleta para determinados itens. 2ª visita 

2ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

Questionamento(s) Atendimento  

1) Os quantitativos orçamentários são suficientes para atender a 
respectiva execução? Em caso negativo, informar os itens e os quantitativos 
necessários à execução. 

No aguardo 

2) Informar se os projetos executivos, fornecidos a equipe, referentes à 
drenagem e à estrutura são considerados definitivos e ainda, se representam 
todas as intervenções desses serviços. 

No aguardo 

3) Quais as intervenções que serão realizadas efetivamente no trecho 
entre as estacas 4381 e 4735? 

No aguardo 

4) Identificar no orçamento os itens necessários para atender as 
intervenções realizadas no trecho entre as estacas 4381/4735, acompanhados 
de memória de cálculo pertinentes. 

No aguardo 

5) Os itens orçamentários SE 20.10.0153, MT 10.10.0050, SC 
05.10.0100, ET 45.10.0080, AD 20.25.0300, AD 20.25.0350 e AD 25.05.0450, 
com as alterações tiveram seus quantitativos ajustados, no entanto já foram 
medidos na sua totalidade. Estes itens não serão mais necessários à execução 
da obra? 

No aguardo 

6) Considerando que os itens constantes da tabela não foram medidos e 
na rerratificação tiveram seus quantitativos zerados, solicita-se que a 
fiscalização informe se os mesmos não serão mais necessários à execução 
desta intervenção. 

No aguardo 

7) Informar em que serviço será utilizado o item ET10050112 No aguardo 
8) Relacionar os serviços que serão realizados para implantação das 
estações (BRT), informando os respectivos itens orçamentários. 

No aguardo 

9) Fornecer os projetos relativos ao reforço na fundação do Viaduto. No aguardo 
10) Com base na planilha e nos comentários apresentados (item 3.6), 
solicita-se: 

a. Apurar divergência de valor indicada; 
b. Esclarecer as divergências / ausências verificadas nos itens 
relativos a tubo de concreto e canaletas; 
c. Justificar a divergência nos quantitativos do item poço de visita; 
d. Justificar a medição do item DR 55.05.0107 (canaleta 0,50m x 
0,50m).  

No aguardo 

 

3ª visita: Abrangência 6ª e 7ª medição 

Questionamento(s) Atendimento  

1) Os itens orçamentários relacionados foram medidos na sua totalidade. 
Considerando a especificidade de cada serviço e por não terem sofrido 
acréscimo no último Termo de Rerratificação, solicitamos que a fiscalização 
informe se estes não serão mais necessários à execução da obra. 

No aguardo 

2) Comentar a divergência entre os quantitativos de aço levantados em projeto 
com os constantes da memória de cálculo 

No aguardo 
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3) 4ª visita: Análise da 8ª a 11ª medições.  

3.1) Execução 
 

3ª visita – 03/05/11 4ª visita – 26/07/11 

 

Figura 01 – Vista atualizada do acesso à Av. 
das Américas com pavimentação concluída. 

Figura 02 – Acesso à Av. das Américas com 
o passeio público finalizado. 

 
 
 
 

3ª visita – 03/05/11 4ª visita – 26/07/11 

Figura 03 – Vista das obras de duplicação da 
Av. das Américas sentido Recreio dos 

Bandeirantes. 

Figura 04 – Vista atualizada das obras de 
duplicação da Av. das Américas sentido Recreio 

dos Bandeirantes. 
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3ª visita – 03/05/11 4ª visita – 26/07/11 

 

Figura 05 – Vista do acesso e canteiro da faixa 
lateral sentido Recreio dos Bandeirantes. 

Figura 06 – Vista atualizada do acesso e canteiro 
da faixa lateral sentido Recreio dos Bandeirantes 

 

3ª visita – 03/05/11 4ª visita – 26/07/11 

  

Figura 07 – Base concluída, aguardando 
pavimentação na faixa lateral sentido Recreio dos 
Bandeirantes e preparo do passeio público. 

Figura 08 – Pavimentação concluída, aguardando  
preparo do passeio público na faixa lateral sentido 
Recreio dos Bandeirantes  
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3ª visita – 03/05/11 4ª visita – 26/07/11 

 

Figura 09 – Trecho final do Lote 01, com base e 
meio fio concluídos, aguardando pavimentação, 
sentido Recreio dos Bandeirantes. 

Figura 10 – Trecho final do Lote 01, com a 
pavimentação concluída, aguardando preparo do 
passeio público , sentido Recreio dos Bandeirantes. 

 

 

3ª visita – 03/05/11 4ª visita – 26/07/11 

 

Figura 11 – Vista dos serviços de pavimentação da 
faixa lateral, sentido Barra da Tijuca. 

Figura 12 – Vista atual dos serviços de 
pavimentação da faixa lateral, sentido Barra da 
Tijuca. 
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3ª visita – 03/05/11 4ª visita – 26/07/11 

 

Figura 13 – Base concluída, aguardando 
pavimentação na faixa lateral da Avenida das 
Américas, no acesso a Av. Gláucio Gil. 

Figura 14 – Pavimentação concluída, em trecho da 
faixa lateral da Avenida das Américas, no acesso a 
Av. Gláucio Gil. 

 

3.2) Novas frentes de serviço 
 

 

4ª visita – 26/07/11 4ª visita – 26/07/11 

 

Figura 16 – Vista do novo canteiro de obras, na 
altura do Condomínio Novo Leblon, onde está 
sendo construída a primeira Estação BRT da Av. 
das Américas 

Figura 17 – Execução da estrutura em concreto 
armado que receberá a Estação BRT. 
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4ª visita – 26/07/11 4ª visita – 26/07/11 

 

Figura 18 – Vista do canteiro lateral, sentido Recreio 
dos Bandeirantes, que está recebendo novo 
gramado.  

Figura 19 – Finalização dos serviços de 
drenagem no canteiro lateral, sentido Recreio 
dos Bandeirandes 

 

4ª visita – 26/07/11 4ª visita – 26/07/11 

 

Figura 20 – Instalação de dutos ao longo da Via 
como previsão de futuras demandas.   

Figura 21 – Vista do canteiro central no acesso à 
Av. Benvido de Novaes, final do Lote 01. 

 

4) Resultados 
 

4.1) Trecho Alvorada / Av. Salvador Allende 

 

  Na presente visita constatou-se o início dos serviços no trecho entre as estacas 

4381 e 4735, compreendido entre a rótula de interseção da Avenida das Américas e o 

Viaduto sobre a Avenida Salvador Allende, onde está sendo executada a primeira estação 

BRT na altura do Condomínio Novo Leblon, vide fotos nos 16 e 17. Ratifica-se que parece 
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não haver no orçamento do lote 01 itens de serviços relacionados com a execução das 

estações BRT. 

 

4.2) Análise das Medições 

 

a) Foi verificado, com base no total acumulado na 11ª Medição, que determinados 

itens tiveram seus quantitativos medidos em sua totalidade.  

  

Foram destacados os itens que tiveram seus quantitativos esgotados, conforme 

demonstrado na planilha que segue: 

 

item descrição um preço 
unitário 

quantidade 
inicial 

custo 
inicial 

quantidade 
após a rerra  

quant. 
11ª medição  

TC 05.05.0400(/) 

Transporte de carga de 
qualquer natureza; 

exclusive as despesas 
de carga e descarga 
tanto da espera do 
caminhao como de 

servente ou 
equipamento auxiliar, 
em media velocidade 

(Vm=40Km/h), em 
Caminhao Basculante a 

oleo diesel, com 
capacidade util de 8t. 

t.Km 0,46 8.451.608,22 3.887.739,78 8.451.608,22 8.451.608,22 

TC 05.05.0600(/) 

Transporte de carga de 
qualquer natureza; 

exclusive as despesas 
de carga e descarga 
tanto da espera do 
caminhao como de 

servente ou 
equipamento auxiliar, 

em alta velocidade 
(Vm=50Km/h), em 

Caminhao Basculante a 
oleo diesel, com 

capacidade util de 12t. 

t.Km 0,31 1.096.980,00 340.063,80 1.096.980,00 1.096.980,00 

TC 05.05.0650(/) 

Transporte de carga de 
qualquer natureza; 

exclusive as despesas 
de carga e descarga 
tanto de espera do 
caminhao como do 

servente ou 
equipamento auxiliar, 
em baixa velocidade 
(Vm=30Km/h), em 

Caminhao Basculante a 
oleo diesel, com 

capacidade util de 17t. 

t.Km 0,38 1.803.200,00 685.216,00 1.803.200,00 1.803.200,00 
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Questionamentos: 

 

1) Considerando que os itens relacionados foram medidos em integralidade 

e que através de Termo de Rerratificação não se verificou acréscimo nos 

mesmos, solicitamos que seja informado se estes não serão mais 

necessários à execução da obra. 

 

b) Sintetiza-se no quadro abaixo observações à memória de cálculo das medições 

apresentadas tendo em vista a necessidade de esclarecimentos a respeito. 

 

 

Med 
Nº 

item 
Cód SCO Observação/Questionamento 

8ª 14 TC05050400 
Que tipo de material foi transportado? Como se determinou a distância 
média de transporte? Como se determinou os volumes entre as 
estacas inicial e final constantes da memória de cálculo? 

8ª 33 SC15050550 Como se realiza o controle da quantidade de saibro fornecida à obra? 
9ª 33 SC15050550 Como se realiza o controle da quantidade de saibro fornecida à obra? 
11ª 4 MT05350100 Houve reaproveitamento da madeira utilizada para os escoramentos? 

11ª 
15 e 
16 

TC05050600 e 
TC05050650 

Qual o critério adotado para se avaliar se determinado transporte 
enquadra-se em baixa ou alta velocidade para efeito da medição? 

11ª 22 SC05100500 
Há uma incoerência entre a memória de cálculo e a descrição do 
serviço, tendo em vista que este é próprio para larguras de até 1,20m 
e na memória constam larguras de até 9,50m. 

11ª 60 BP05050050 Por que algumas espessuras da base foram realizadas com 30cm? 
 
 

 

 

4.3) Análise dos itens de estrutura em conformidade  com os projetos 

apresentados. 

 

Se procedeu uma verificação dos quantitativos dos itens relacionados com estrutura 

em confronto com os apresentados em projeto. 

Ressalta-se que a superestrutura do viaduto foi orçada por meio do item 

ET55100709, que é medida em metros de superestrutura montada. Trata-se de um item 

de elevado custo unitário (R$ 27.082,52/m), portanto, necessitando maior rigor na 

avaliação de sua quantidade. Porém, consultando a documentação da obra, observa-se 

que: 
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a) a descrição do item não está em total sincronia com o projeto; 

b) a quantidade total orçada do item é superior a extensão total da obra de arte. 

 

Comentários 

 

A fiscalização informou que foi estabelecida uma forma de compatibilização entre o 

projeto e o item SCO uma vez que não há no banco de dados um item que descreva as 

características dimensionais exatas do projeto. Neste caso o item teria sido quantificado 

acima do real para compensar a largura de pista descrita no item. Porém, cabe ressaltar 

que, não obstante o critério adotado pela jurisdicionada para quantificar o item em 

questão, é fato que a quantidade medida não reflete a quantidade real, portanto, sendo 

necessário constar da memória de cálculo informações que permitam entender que 

critérios foram adotados para harmonizar a medição real do item com a planilha 

orçamentária. 

 

Foi verificado que a ferragem informada no orçamento foi distribuída segundo fatores 

exatos: 25% para ferragens de 8mm, 25% para ferragens de 10mm, 40% para ferragens 

de 16mm e 10% para ferragens de 16mm. Essa constatação sugere que o orçamento não 

foi totalmente baseado no projeto. 
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Conclusão 

 

Sugerimos a baixa em diligência do presente, com envio de ofício apartado , visando 

a manifestação da SMO/CGO quanto ao apontado nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 (Resultados), 

alertando que permanecem pendentes  de pronunciamento os questionamentos da 2ª e 

da 3ª visita, reiterados no item 2 deste relatório. 

 

 

2ª IGE, 04 de agosto de 2011. 

 

 

 

 
Marcio Sousa Bandeira de Melo Leonardo Ribeiro Fern andes 

Engenheiro Engenheiro 
40/901.375 40/901.651 

 
 
 
 

 
 
Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 

 
 
 
De acordo. Pelo envio do presente ao GCS-5, com posterior retorno a 

esta IGE, após apreciação em Plenário. 
 

 
 

2ª IGE, em 04/08/2011 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 

 


