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RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 29/09/2011 

CONTRATO Nº: 102/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 2  

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia nº 

01/2010 

TCMRJ Co: 40/001148/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: --- 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 310 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 549.330.223,40 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON – 08/11/11): R$ 357.0 64.645,16 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON – 08/11/11): R$ 357.0 64.645,16 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – anexo  02): 

192.265.578,24 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor % 

Acumulado Anterior - 16/08/2010 a 11/06/2011 R$ 211.295.343,19 38,46% 

12ª 11ª 12/06/2011 a 11/07/2011 R$ 81.537.297,95 14,84% 

Total acumulado - - R$ 292.832.641,14 53,31% 

 
FISCAIS DA OBRA :  - Eng. Alexandre Risso 
      - Eng. Afonso Eduardo de R. Chaves  

 
SITUAÇÃO: Contrato nº 102/2010 (40/3781/2010) – em análise. 

1º Termo de Rerratificação nº105/2010 (40/5785/2010 ) – adequação do 

cronograma físico – financeiro – Sobrestado. 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas.  



 

SGCE/2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

  
 

J:\CADASTRO\SMOCGO\Transoeste\Lote 02 - Contrato 102_10\Visita 05\lote 02_relatório 05.doc 

2º Termo de Rerratificação nº168/2010 (40/0251/2011 ) – adequação do 

cronograma físico-financeiro – Sobrestado. 

3º Termo de Rerratificação nº 069/2011 (40/3269/201 1) – acréscimo, redução de 

quantidades e inclusão de itens novos sem alteração de valor – Sobrestado. 

1.) APRESENTAÇÃO DO OBJETO 
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2.) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES 

 

1ª e 2ª visitas:  Providências integralmente atendidas. 

3ª visita:  Abrangência 8ª a 11ª medição – permanecem os questionamentos ou 

solicitações resumidos abaixo. 

 
Nº Questionamento / Solicitação Situação 

  
 

1 
 

No diário de obras, os serviços executados, descritos no campo correspondente, não 
fazem menção às estacas onde foram realizados e não foram quantificados, ainda que 
estimativamente. A ausência destas informações (local de execução e quantidade 
executada) prejudica o registro da evolução da obra, um dos objetivos principais do 
diário. 

No aguardo 
de 

resposta 

  
 

2 
Tendo em vista que os itens com medição extrapolada em relação as quantidades 
inicialmente previstas totalizam R$ 1.378.160,33, solicita-se informar se é provável que 
ocorrerá aumento no custo final da obra ou se há serviços não necessários descritos 
na planilha que compensarão esse montante extraordinário. 

No aguardo 
de 

resposta 

  
 

3 
Vide relação de questionamentos, observações e solicitações resumidas em quadro do 
item 4.2.b do relatório da 3ª visita, referentes às medições apresentadas à época (8ª e 
9ª medições). 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

4 
Foi solicitada memória de cálculo que permitisse esclarecer a correspondência (ou 
forma de compatibilização) entre o item SCO ET55.100.709 e a obra de arte 
efetivamente a ser construída, tendo em vista as diferenças de largura e extensão total 
verificadas entre o orçamento e o projeto. 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

5 Foi solicitado que a fiscalização se manifestasse quanto à incoerência verificada entre 
as pranchas de fundações do projeto do viaduto I sobre a Estrada do Pontal. 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

6 
Foi solicitado que a fiscalização se manifestasse quanto à incoerência entre projeto e 
orçamento no quantitativo de ferragens projetadas e orçadas para o Viaduto sobre a 
Estrada de Guaratiba e para a Ponte sobre o Canal Sernambetiba. 

No aguardo 
de 

resposta 
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4ª visita:  Não enviadas medições – permanecem os questionamentos ou 

solicitações resumidos abaixo. 

 
Nº Questionamento / Solicitação Situação 

  
 

1 
 

Solicita-se que os lançamentos dos serviços no Diário de Obras sejam acompanhados 
de localização onde foram executados e que sejam quantificados ainda que 
estimativamente. 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

2 
Solicita-se atenção da contratante quanto aos lançamentos do diário de obras, evitando 
assim, as inconsistências verificadas no item 4.1 do relatório da 4ª Visita ao Lote 02 da 
Transoeste. 

No aguardo 
de 

resposta 

  
 

3 
Solicita-se esclarecer por que não foram apresentadas medições na data da visita 
apesar de constar registros de liquidações no relatório FINCON além das 
correspondentes às medições conhecidas. 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

4 Solicita-se informar se os profissionais descritos nos itens 284, 286 287, 289, 290 e 
300 da 12ª medição estão todos a disposição integral da obra. 

No aguardo 
de 

resposta 

3.) 5ª VISITA : REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 

3.1 – Evolução Física da Obra 
 
 

4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 01 – Pista lateral sentido Barra-Recreio, 
próximo ao Prezunic da Avenida das Américas, já 
asfaltada. 

Foto 02 – Pista central sentido Barra-Recreio, 
próximo ao Prezunic, ainda por ser asfaltada. 

 



 

SGCE/2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

  
 

J:\CADASTRO\SMOCGO\Transoeste\Lote 02 - Contrato 102_10\Visita 05\lote 02_relatório 05.doc 

4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011  

 
 

Foto 03 – Vista da pista lateral da Avenida das 
Américas, próximo ao nº 17.500. Pista asfaltada. 

Foto 04 – Vista da pista central da Avenida das 
Américas, próximo ao nº 17.200. Pista central com 
asfaltamento pendente. 

 

 

  

4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 05 – Trecho da Avenida das Américas 
próximo ao Colégio Notre Dame. Plataforma em 
base de brita corrida finalizada, porém sem 
asfaltamento. 

Foto 06 – Mesmo trecho da foto anterior onde não 
se verificaram evoluções consideráveis da obra. 
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4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 07 – Trecho localizado logo após o Colégio 
Notre Dame, próximo à estaca 340. Aterro sobre 
geogrelha finalizado, porém base não concluída. 

Foto 08 – Mesmo trecho anterior, onde percebe-se 
que houve o lançamento de material novo para fins 
de melhoramento de suporte. 

 

 

 

 

4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 09 – Avenida das Américas, próximo à estaca 
350. Base em brita corrida não finalizada. 

Foto 10 – Avenida das Américas, próximo à estaca 
350. Iniciaram-se serviços de drenagem no trecho. 
A base em brita corrida continua pendente. 
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4ª visita – 31/08/2011 

  

  

  

Fotos 11 a 16 – Vista sequencial do Viaduto em construção sobre o Canal de Sernambetiba (estaca 322). 
Até a visita anterior faltava a conclusão do vão central. 

Viaduto 
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5ª visita – 29/09/2011 

  

  

  

Fotos 17 a 22 – Vista sequencial atualizada do Viaduto em construção sobre o Canal de Sernambetiba 
(estaca 322). A etapa estrutural do Viaduto está concluída. Executando-se o guarda-rodas e os aterros de 
chegadas. 
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4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 23 – Av. das Américas, próximo à estaca 380: 
aterro de sobrecarga para aceleração do processo 
de adensamento do solo subjacente 

Foto 24 – Av. das Américas, próximo à estaca 380: 
o aterro de sobrecarga permanece no trecho. 

 

 

 

 
4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 25 – Trecho da Av. da Américas, próximo à 
estaca 390 onde havia sido executada base de 
rachão até a última visita. 

Foto 26 – Trecho próximo á estaca 390 não sofreu 
evoluções consideráveis. Permanece a base de 
rachão concluída, sem asfaltamento. 
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4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 27 – Região próxima ao Emboque do Túnel da 
Grota Funda, lado Guratiba. A região é utilizada 
como um depósito provisório de materiais servíveis 
e inservíveis. 

Foto 28 – A região continua sendo utilizada para a 
mesma finalidade 

 

 

 
 
 
 
 
 

4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 29 – Vista frontal do Emboque do Túnel da 
Grota Funda, lado Guaratiba. 

Foto 30 – Foram realizados serviços de lançamento 
de concreto projetado no emboque. 
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4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 31 - Túnel da Grota Funda recém escavado. Foto 32 – Túnel da Grota Funda: iniciaram-se 
serviços de preparo da base do Túnel. 

 

 

 

4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 33 – Vista de trecho próximo à estaca 7200. 
Execução de aterro não finalizada. 

Foto 34 – Continua a execução de aterro nas 
proximidades da estaca 7200. 
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4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 35 – Ponte sobre o Rio Portinho vista no 
sentido Guaratiba-Campo Grande, infraestrutura 
bem adiantada. 

Foto 36 – Ponte sobre o Rio Portinho: longarinas 
sendo assentes com o uso de guindastes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 37 – Viaduto sobre a estrada do Pontal: 
execução do aterro de chegada na extremidade 
oeste. 

Foto 38 – Execução de terra armada na 
extremidade oeste do Viaduto sobre a estrada do 
Pontal. Operários trabalhando na construção das 
alas. 
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4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 39 – Viadutos sobre a Estrada do Pontal: vista 
da extremidade leste com superestrutura 
praticamente concluída. 

Foto 40 – Viadutos sobre a Estrada do Pontal: não 
houve evoluções na extremidade leste. 

 

 
 
 
 
 

4ª visita – 31/08/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 41 – Viaduto sobre a Estrada de Guaratiba 
visto no sentido Guaratiba-Campo Grande. 

Foto 42 – Viaduto sobre a Estrada de Guaratiba 
visto no sentido Guaratiba-Campo Grande. 
Execução de fundação de passarela de acesso. 
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3.2 – Novas Frentes de Serviço 
 
 
 

5ª visita – 29/09/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 43 – Início do Lote 02 – Viaduto sobre a 
Avenida Benvindo de Novaes teve sua 
construção iniciada – Estaqueamento para a 
obra de arte especial 

Foto 44 – Vista mais próxima das estacas para o 
Viaduto sobre a Avenida Benvindo de Novaes. 
Ressalta-se que o viaduto não está previsto em 
orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª visita – 29/09/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 45 – Execução de base para construção de 
estação BRT nas proximidades do nº 17.500 da 
Avenida das Américas. 

Foto 46 – Execução de base para construção de 
estação BRT nas proximidades do nº 18.000 da 
Avenida das Américas. 
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5ª visita – 29/09/2011 

  

Fotos 47 e 48 – Execução de acesso à Estrada Vereador Alceu de Carvalho ao lado da Ponte sobre 
o Canal Sernambetiba,  

 

 

 

5ª visita – 29/09/2011 5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 49 – Execução de drenagem próximo ao nº 
19.500 da Avenida das Américas. 

Foto 50 – Tubos de concreto armado para 
execução de drenagem, próximo ao nº 20.000 da 
Avenida das Américas 
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5ª visita – 29/09/2011 

  

Fotos 51 e 52 – Execução de drenagem profunda sob o futuro aterro de chegada ao Viaduto sobre a 
Estrada do Pontal, que dará acesso ao Túnel da Grota Funda. 

 

 

3.3 – Fotos complementares 

 

5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 53 – Av. das Américas próximo ao nº 
16.000, pista central, sentido barra-recreio, faixa 
não asfaltada. 

Foto 54 – Av. das Américas próximo ao nº 
16.500, pista central, sentido barra-recreio: 
escavações para passagem de tubulações. 
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5ª visita – 29/09/2011 

  

Fotos 55 e 56 – Há diversos trechos na Avenida das Américas que, apesar de asfaltados, 
necessitam de recuperação. Os trechos acima estão entre os nos 16.000 e 17.000. 

 

 

 

 

 

 

 

5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 57 – Lançamento de camada de bloqueio 
em areia, na Av. das Américas, na altura do nº 
20.000. 

Foto 58 – Desapropriação pendente na Av das 
Américas, próximo ao nº 21.000. 
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5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 59 – Manutenção de aterro de sobrecarga 
próximo ao Centro Tecnológico do Exército 
(CTEx) 

Foto 60 – Longarinas do Viaduto sobre a Estrada 
de Guaratiba. Algumas em produção, outras 
prontas para içamento. 

 

 

 

 

 

5ª visita – 29/09/2011 

  

Foto 61 – Trecho da Av. das Américas com vista 
para a interseção com a Av. Estrela da Tarde (ao 
fundo).  

Foto 62 – Interseção da Av. das Américas com a 
Av. Estrela da Tarde. 

 

 

 

 

 

 

Viga pronta 

Viga em execução 
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5ª visita – 29/09/2011 

  

Fotos 63 e 64 – Pista central da Av. das Américas, na altura do Shopping Recreio, no sentido     
Recreio-Barra: asfalto existente a ser recuperado, canteiro central a ser refeito, faixa por ser 
asfaltada. 

 

 

 

 

 

 

5ª visita – 29/09/2011 

  

Fotos 65 e 66 – Trecho com canteiro central já definido. Próximo ao nº 18.500 da Av. das Américas. 
Postes fora do canteiro. 
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4.) RESULTADOS 
 

4.1) Execução Física 
 
 

4.1.1. Conforme pode ser visto nas fotos 43 e 44, as obras do Viaduto sobre a 

Avenida Benvindo de Novaes foram iniciadas apesar de não haver previsão 

orçamentária do Lote 02 para sua construção. 

 

4.1.2. Observou-se o início de execução de algumas estações BRT ao longo da 

Avenida das Américas. Não há recursos no orçamento da obra para a construção das 

referidas estações. 

 

4.1.3. Observou-se que o trecho em obras não possui o estaqueamento físico 

presente ao longo da avenida. Por isso, há grande dificuldade em identificar a 

localização dos serviços que estão sendo executados devido a esta ausência. 

 

4.2) Medição Analisada : 12ª Medição 
 

4.2.1. A quantidade executada do item de número 60, correspondente ao 

fornecimento de saibro, é obtida pela diferença entre a medição acumulada atual pela 

medição acumulada anterior. Porém, parece haver um erro na parcela da “Pista Central 

(Rio Portinho – Estrada da Matriz)” pois o valor de 470.066,88 m³ não equivale ao 

medido acumulado da 11ª medição. 

 

4.2.2. A altura média da camada de bloqueio em areia (item 80), em alguns 

trechos, apresenta-se em valores muito elevados, chegando até a 3,24 metros. A 

natureza deste serviço está, em geral, associada a uma espessura da ordem de alguns 

centímetros. 

 

4.2.3. A medição do item 103 (remoção de árvores) é obtida pela soma de parcelas 

cada qual representativa de determinada área. Não foi possível, porém, entender que 

critério objetivo a fiscalização adotou na obtenção da quantidade de arbustos retirados 

individualmente em cada área descrita na memória de cálculo. 
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4.2.4. Foi observado que alguns equipamentos (3 caçambas, 4 caminhões 

carroceria fixa, 8 caminhões tanque e 2 retroescavadeiras) foram medidos, em horas, 

separadamente, fora de qualquer composição de serviço. Foram contabilizadas 200 

horas para cada equipamento, o que equivale a uma média diária aproximada de 8 

horas de utilização. Como os serviços que utilizam equipamentos de engenharia os 

consideram em suas composições, não é possível conceber a medição desta 

quantidade horária dos equipamentos descritos nos itens 160, 161, 162 e 164. 

 

4.2.5. O fornecimento de saibro, presente no item 60, inclui o seu transporte até 20 

Km. Observou-se a cobrança de seu transporte em 15 Km adicionais, por meio do item 

414, porém, não foi identificada a localização da jazida de saibro que abastece a obra. 

 

4.2.6. Não foram apresentados junto as medições analisadas, comprovantes dos 

ensaios realizados e cobrados através dos itens 6, 304, 305, 350 e 356. 

 

4.3) Diário de Obras 
 

As ressalvas que se fazem nos diários de obras apresentados, referentes ao 

período de 12 de Junho de 2011 a 11 de Julho de 2011 são as mesmas feitas em 

relatórios anteriores: os serviços descritos no diário de obras não possuem informações 

de quantidade executada e localidade precisa da execução. 

 

4.4) Cronograma Físico Financeiro 
 
 

A medição, objeto de análise deste relatório, refere-se a 11ª etapa do cronograma 

físico financeiro. De acordo com o cronograma apresentado o recurso desembolsado 

até o momento deveria ser de R$ 148.319.160,28, contudo, vê-se que já foram 

medidos R$ 292.832.641,14. A diferença é de aproximadamente 97%. Essa 

disparidade indica que a obra está adiantada em seu cronograma físico e financeiro. 

Solicitamos que sejam identificados os serviços que motivaram este avanço. 
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4.5) Análise do Relatório FINCON 
 

Há registro no relatório FINCON que houve liquidação de parcela da obra antes 

da data da visita desta equipe, entretanto, a fiscalização não apresentou a sua medição 

correspondente. Refere-se a liquidação de número 8 do empenho 125, no valor de R$ 

32.409.583,44, ocorrida em 12/09/2011. 

 

5.) PROVIDÊNCIAS À JURISDICIONADA 
 
 
Nr Providência Tipo Ref. 

    

5.1 

Identificar o instrumento no qual será prevista a construção do 
Viaduto Benvindo de Novaes tendo em vista que ele não está 
inserido nos orçamentos dos Lotes 01 e 02? A contratante 
pretende celebrar aditivo contratual? Há orçamento com a 
estimativa de custo deste Viaduto? Caso positivo, solicita-se 
enviar planilha orçamentária com tal estimativa. 

Questionamento / 
Solicitação 

4.1.1 
 

    

5.2 

Como serão pagos os serviços já executados para a construção 
das estações de BRT do Lote 02? A contratante pretende 
celebrar aditivo contratual? As estações BRT serão totalmente 
construídas juntamente com a execução do Contrato 102/2010? 
Há orçamento com a estimativa de custo dos trabalhos das 
estações BRT, executados e a executar juntamente com o 
Contrato 102/2010? Caso positivo, solicita-se enviar planilha 
orçamentária com a estimativa de custo das estações BRT. 

Questionamento / 
Solicitação 

4.1.2 

    

5.3 

Por que não há fisicamente presente ao longo da via o 
estaqueamento com piquetes de madeira? Como a executora e 
a fiscalização identificam a localização dos serviços realizados? 
Como são elaboradas as memórias de cálculo das medições 
que fazem referência a estacas, tendo em vista que estas não 
se encontram cravadas no terreno. Recomenda-se, ao menos, a 
marcação dos “off-sets” da via. 

Questionamento / 
Recomendação 

4.1.3 

    

5.4 Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente equívoco 
na medição do item 60. 

Questionamento 4.2.1 

    

5.5 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente excesso 
observado na altura da camada de areia considerado na 
memória de cálculo da medição do item 80. 

Questionamento 4.2.2 

    

5.6 

Que critérios a fiscalização adotou para a obtenção da 
quantidade de árvores removidas em cada parcela 
considerada? Solicitam-se croquis que delimitem e quantifiquem 
as áreas descritas na memória de cálculo da 12ª medição onde 
foram removidas as árvores de médio porte descritas no item 
103. 

Questionamento / 
Solicitação 4.2.3 
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Nr Providência Tipo Ref. 
    

5.7 

Quais serviços os equipamentos descritos nos itens 160, 161, 
162 e 164 executaram no período da 12ª medição? Os referidos 
equipamentos realizam exclusivamente esses serviços? Os 
equipamentos estiveram disponíveis na obra por todo o período 
considerado da 12ª medição? 

Questionamento 4.2.4 

    

5.8 Solicita-se comprovação da localização da(s) jazida(s) de saibro 
medido pelo item 60. 

Solicitação 4.2.5 

    

5.9 Solicita-se a comprovação dos ensaios realizados e medidos 
pelos itens 6, 304, 305, 350 e 356. 

Solicitação 4.2.6 

    

5.10 
Solicita-se que os serviços lançados no diário de obras sejam 
acompanhados das respectivas quantidades e da localização 
onde foram executados. 

Solicitação 4.3 

    

5.11 

Solicita-se que a fiscalização comente a respeito da medição 
97% acima do previsto no cronograma físico financeiro. O que 
explica a diferença elevada entre os pagamentos realizados e o 
planejamento do cronograma físico-financeiro? 

Questionamento 4.4 

    

5.12 
Por que não foram apresentadas medições que somassem a 
quantia R$ 32.409.583,44, correspondente a liquidação 
registrada no relatório FINCON? 

Questionamento 4.5 

 

6.) CONCLUSÃO 
 

Sugerimos a remessa do presente ao GCS-5 para ciência do verificado e o envio 

de ofício em apartado à SMO/CGO com cópia da instrução de fls. ____/____ visando a 

manifestação da jurisdicionada aos apontamentos constantes no item 5 deste relatório e, 

após, o retorno deste processo à 2ª IGE, para que seja programada a 6ª visita à obra. 

 

 

2ª IGE, 24 de Novembro de 2011. 

 

 

 
Márcio Sousa Bandeira de Melo Leonardo Ribeiro Fern andes 

Engenheiro Engenheiro 
40/901.375 40/901.651 
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Ao Sr. Secretário Geral da SGCE 

 
 
 
De acordo. Pela remessa do presente ao GCS-5 e envio de ofício em 

apartado contendo cópia do presente relatório, para manifestação do 
órgão jurisdicionado e, após, retorno a 2ª IGE. 

 
 
 

2ª IGE, em 24/11/2011 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 

 
 


