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RELATÓRIO DA 6ª VISITA – DIA 29/09/2011 

CONTRATO Nº: 101/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 1 

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia nº 

01/2010 

TCMRJ Co: 40/001148/2010  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 704 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: - 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término):310 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 54.703.174,30 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON-18/11/11): R$ 32.005. 968,26 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON-18/11/11): R$ 37.198. 158,47 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – 18/11 /11):                           

R$ 17.505.015,83 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS ÚLTIMA VISITA: 

 

Medição Etapa Período de Execução Valor % 

Acumulado Anterior - 16/08/2010 a 11/06/2011 R$ 28.730.343,39 52,52% 

12ª 11ª 12/06/2011 a 11/07/2011 R$ 1.516.825,09 2,77% 

Total acumulado - - R$ 30.247.168,48 55,29% 

 

FISCAIS DA OBRA : Eng. Alexandre Risso, Eng. Cláudio Faria da Silva 
 

SITUAÇÃO: Contrato nº 101/2010 (40/3780/2010) – Sobrestado 
                     1º Termo Aditivo nº 023/2011 ( 40/1358/2011) – Sobrestado 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. 
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1) APRESENTAÇÃO DO OBJETO  
 

'  
 
 

2) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES 

1ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

Questionamentos adequadamente atendidos na 2ª visita. 

Novo viaduto 
sobre a Av. 

Salvador Allende 

Terminal 
Alvorada 

Av. Benvindo 
de Novaes 
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2ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

A fiscalização, através da documentação constante do anexo 05, apresenta 

justificativas que se encontram abaixo analisadas: 

 
Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 
  

 

Pergunta Realizada  
Os quantitativos orçamentários são suficientes para atender a respectiva execução? 
Em caso negativo, informar os itens e os quantitativos necessários à execução. 
Resposta à Pergunta  
Não, para tanto foi elaborada uma planilha de rerratificação das quantidades. Através 
do processo 06/370.107/10 cujo o termo já foi lavrado em 18/03/2011. 

1 
 

Comentário(s) à Resposta  
Não ficou claro se a primeira rerratificação de quantidades, processsada no TCM/RJ 
sob o número 40/1358/11, é, por si só, suficiente para a execução do objeto. 

Parcialmente 
atendido 

  
 

Solicitação Realizada  
Informar se os projetos executivos, fornecidos à equipe, referentes a drenagem e a 
estrutura são considerados definitivos e ainda, se representam todas as intervenções 
neste trecho. 
Resposta à Pergunta  
Os projetos executivos, referentes à estrutura, são definitivos, enquanto os projetos de 
drenagem ainda estão passíveis de revisões, devido a intervenções com 
concessionárias de serviços públicos (CEDAE, CEG e Telecomunicações). 

2 

Comentário(s) à Resposta  
Resposta satisfatória 

Integralmente 
atendida 

  
 

Pergunta Realizada  
Quais as intervenções que serão realizadas efetivamente no trecho entre as estacas 
4381 e 4735 ? 
Resposta à Pergunta  
Serão executadas as bases das estações de BRT e a segregação da faixa exclusiva 
dos ônibus e ajustes no projeto viário com implantação de novos retornos. 

3 

Comentário(s) à Resposta  
Resposta satisfatória. 

Integralmente 
atendida 

  
 

Solicitação Realizada  
Identificar no orçamento os itens necessários para atender as intervenções realizadas 
no trecho entre as estacas 4381 e 4735, acompanhados de memória de cálculo 
pertinentes. 
Resposta à Solicitação  
Os projetos executivos para este trecho ainda estão em fase final de elaboração, assim 
que os mesmos ficarem concluídos, serão encaminhados com as devidas memórias de 
cálculo. 4 
Comentário(s) à Resposta  
Não foi atendida a solicitação pois não foi realizada a identificação no orçamento dos 
itens necessários para atender as intervenções realizadas no trecho entre as estacas 
4381 e 4735. Pede-se que seja realizada a referida identificação, pois, em tese, 
independente da elaboração dos projetos executivos, os referidos itens deveriam 
constar no orçamento. 

Não atendida 

2ª visita (continuação): Abrangência 1ª a 5ª medição 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento  

  
 

5 Pergunta Realizada  
Os itens orçamentários SE 20.10.0153, MT 10.10.0050, SC 05.10.100, ET 45.10.0800, 

Não atendida 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento  

AD 20.25.0300, AD 20.25.0350, AD 25.05.0450, com as alterações tiveram seus 
quantitativos ajustados, no entanto, já foram medidos na sua totalidade. Estes não 
serão mais necessários à execução da obra? 
Resposta à Solicitação  
Devido às indefinições de projetos, não há como avaliar a necessidade desses itens no 
presente momento, todavia caso seja necessário a utilização, esses serão incluídos na 
planilha de rerratificação. 
Comentário(s) à Resposta  
A planilha de rerratificação e seu termo já foram assinados e não há como alterá-los. 
Não há como computar quantidades de serviços acima do previsto no termo aditivo de 
rerratificação já assinado. 

  
 

Solicitação Realizada  
Considerando que os itens constantes da tabela não foram medidos e na rerratificação 
tiveram seus quantitativos zerados, solicita-se que a fiscalização informe se os 
mesmos não serão mais necessários à execução desta intervenção. 
Resposta à Solicitação  
Não, esses itens não serão mais necessários a execução da obra. 

6 

Comentário(s) à Resposta  
Resposta satisfatória e será monitorada no acompanhamento técnico à obra. 

Integralmente 
atendida 

  
 

Solicitação Realizada  
Informar em que serviço será utilizado o item ET 10.05.0112. 
Resposta à Solicitação  
O item ET 10.05.0112 foi utilizado na laje de transição do viaduto da Salvador Allende, 
conforme projeto estrutural N01_3412_DE_ALL_E_EST_022_01 (Anexo 1) 7 Comentário(s) à Resposta  
O referido projeto estrutural já havia sido fornecido TCM/RJ para análise. Porém há 
uma divergência de quantidade de ferro entre o projeto e o orçamento. Enquanto neste 
lê-se uma quantidade de 79.194,49Kg de aço CA-50, 16mm, naquele lê-se uma 
quantidade de 1542Kg deste mesmo aço. 

Parcialmente 
atendida 

  
 

Solicitação Realizada  
Relacionar os serviços que serão realizados para implantação das estações de BRT, 
informando os respectivos itens orçamentários. 
Resposta à Solicitação  
Os projetos executivos das estações de BRT ainda estão em desenvolvimento, assim 
que estiverem finalizados serão encaminhados. 8 
Comentário(s) à Resposta  
Questão não respondida. Não foi atendida a solicitação, pois não foram relacionados 
os itens necessários para a implantação das estações de BRT. Pede-se que sejam 
relacionados os referidos itens, pois, em tese, independente da elaboração dos 
projetos executivos, os referidos itens deveriam constar no orçamento. 

Não atendida 

  
 

Solicitação Realizada  
Fornecer os projetos relativos ao reforço na fundação do viaduto sobre a Av. Salvador 
Allende. 
Resposta à Solicitação  
Reforço da fundação Salvador Allende, conforme projeto estrutural 
N01_3412_DE_ALL_E_ARM_003_01 (Anexo 2). 

9 

Comentário(s) à Resposta  
O projeto fornecido ao TCM/RJ foi analisado e parece-nos adequado. 

Integralmente 
atendida 
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2ª visita (continuação): Abrangência 1ª a 5ª medição 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento  

  
 

Solicitação Realizada  
Fornecer os projetos relativos ao reforço na fundação do viaduto. 
Resposta à Solicitação  
Reforço da fundação Salvador Allende, conforme projeto estrutural 
N01_3412_DE_ALL_E_ARM_003_01 (Anexo 2). 

10 

Comentário(s) à Resposta  
O projeto foi fornecido ao TCM/RJ, foi analisado e é de claro entendimento. 

Integralmente 
atendida 

  
 

Solicitação Realizada  
Com base na planilha e nos comentários apresentados, solicita-se: 

a) Apurar divergência de valor indicada; 
b) Esclarecer as divergências / ausências verificadas nos itens relativos a tubo de 

concreto e canaletas; 
c) Justificar a divergência nos quantitativos de poços de visita; 
d) Justificar a medição do item DR 55.05.0107 (canaleta 0,5m x 0,5m). 

Resposta à Solicitação  
As divergências mencionadas nos itens “a”, “b” e “c” são consequência das revisões 
feitas nos projetos de drenagem, em função das constantes interferências com as 
redes de concessionárias de serviços públicos. Desta forma trechos onde era prevista 
drenagem subterrânea foi alterado para drenagem superficial e vice-versa. 
O item DR 55.05.0107 foi executado para atender uma drenagem provisória, na etapa 
de construção do viaduto da Salvador Allende. 

11 

Comentário(s) à Resposta  
No intervalo de tempo entre a elaboração do projeto e a elaboração do orçamento a 
obra não havia iniciado e portanto não haviam sido reveladas as referidas 
interferências. Portanto a justificativa apresentada pela jurisdicionada só é aplicável à 
divergência entre o orçamento e o termo de rerratificação, não se aplicando à 
divergência entre projeto e orçamento. 

Parcialmente 
atendida 

 

3ª visita: Abrangência 6ª e 7ª medição 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento  

  
 

Solicitação Realizada  
Os itens orçamentários relacionados foram medidos na sua totalidade. Considerando a 
especificidade de cada serviço e por não terem sofrido acréscimo no último Termo de 
Rerratificação, solicitamos que a fiscalização informe se estes não serão mais 
necessários à execução da obra. 
Resposta à Solicitação  
Esses itens são específicos para construção do viaduto sobre a Avenida Salvador 
Allende, assim sendo não serão mais necessários. 

12 

Comentário(s) à Resposta  
O pronunciamento atende ao solicitado.  

Integralmente 
Atendida 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento  

  
 

Solicitação Realizada  
Comentar a divergência entre os quantitativos de aço levantados em projeto com os 
constantes da memória de cálculo 
Resposta à Solicitação  
Após a análise constatamos a divergência que existe entre o medido e o constante no 
orçamento. Para tanto estamos elaborando levantamento para incluir em rerratificação 
as correções necessárias.ç 

13 

Comentário(s) à Resposta  
A jurisdicionada atesta as divergências apontadas que serão novamente verificadas 
quando da execução do referido Termo Aditivo. 
 

Integralmente 

Atendida 

 

4ª visita: Abrangência 8ª e 11ª medição 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário  
Situação do 

Questionamento  
  

 

14 
Solicitação Realizada  
Que a jurisdicionada se pronuncie sobre a ausência no orçamento do lote 01 de itens 
de serviços relacionados com a execução das estações BRT. 
 

No aguardo 

  
 

15 

Solicitação Realizada  
Considerando que os itens relacionados foram medidos em integralidade e que através 
de Termo de Rerratificação não se verificou acréscimo nos mesmos, solicitamos que 
seja informado se estes não serão mais necessários à execução da obra. 
 

No aguardo 

  
 

16 
Solicitação Realizada  
Esclarecimento sobre diversos serviços medidos e que foram relacionados em tabela. 
 

No aguardo 

  
 

17 
Solicitação Realizada  
Comentar sobre as observações pertinentes aos itens de serviços relacionados com a 
estrutura do Viaduto. 

No aguardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 
 

 

J:\CADASTRO\SMOCGO\Transoeste\Lote 01 - Contrato 101_10\6ª Visita\relatorio_lote01_visita06.doc 

3) 6ª VISITA : REGISTRO FOTOGRÁFICO 

3.1) Evolução Física da Obra 
 

5ª visita – 31/08/11 6ª visita – 29/09/11 

Figura 01 – Obras de duplicação da Av. das 
Américas sentido Recreio dos Bandeirantes. 

Figura 02 – Vista atualizada das obras de 
duplicação da Av. das Américas sentido Recreio 
dos Bandeirantes. 

 
 

 

 

5ª visita – 31/08/11 6ª visita – 29/09/11 

Figura 03 – Acesso e canteiro da faixa lateral 
sentido Recreio dos Bandeirantes. 

Figura 04 – Vista atualizada do acesso e canteiro 
da faixa lateral sentido Recreio dos Bandeirantes 
faltando finalização do passeio. 
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5ª visita – 31/08/11 6ª visita – 29/09/11 

  

Figura 05 – Pavimentação concluída, aguardando  
preparo do passeio público na faixa lateral sentido 
Recreio dos Bandeirantes 

Figura 06 – Vista atual, sem alteração, aguardando 
preparo do passeio público na faixa lateral sentido 
Recreio dos Bandeirantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª visita – 31/08/11 6ª visita – 29/09/11 

  

Figura 07 – Trecho final do Lote 01, com a 
pavimentação concluída, aguardando preparo do 
passeio público , sentido Recreio dos Bandeirantes. 

Figura 08 – Vista atual, sem alteração, no trecho 
final do Lote 01, com a pavimentação concluída, 
aguardando preparo do passeio público , sentido 
Recreio dos Bandeirantes 
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5ª visita – 31/08/11 6ª visita – 29/09/11 

  

Figura 09 – Execução da Estação BRT, com a 
cobertura finalizada e em execução obras de 
pavimentação e instalações. 

Figura 10 – Vista atual da Estação BRT, obra 
concluída. 

 

 

 

5ª visita – 31/08/11 6ª visita – 29/09/11 

  

Figura 11 – Instalação de dutos ao longo da Via 
como previsão de futuras demandas (telefonia, luz, 
etc.).   

Figura 12 – Instalação de dutos ao longo da Via 
finalizado. 
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5ª visita – 31/08/11 6ª visita – 29/09/11 

 

Figura 13 – Vista do canteiro lateral, sentido Recreio 
dos Bandeirantes, que está recebendo novo 
gramado.  

Figura 14 – Vista atualizada do canteiro lateral 
com aplicação de gramado concluída. 

 

3.2) Novas frentes de serviço 
 

 

6ª visita – 29/09/11 6ª visita – 29/09/11 

 

Figuras 15 e 16 – Implantação do Viaduto na interseção entre a Av. das Américas e a Av. Benvindo de 
Novaes. 
 

 

 



 
 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 
 

 

J:\CADASTRO\SMOCGO\Transoeste\Lote 01 - Contrato 101_10\6ª Visita\relatorio_lote01_visita06.doc 

 

 

6ª visita – 29/09/11 6ª visita – 29/09/11 

 

Figuras 17 e 18 – Nova Estação BRT na Av. das Américas finalizada.  

 

 

 

6ª visita – 29/09/11 6ª visita – 29/09/11 

 

Figuras 19 e 20 – Vista da base onde será implantada as novas Estações BRT ao longo da Av. das 
Américas.  
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6ª visita – 29/09/11 6ª visita – 29/09/11 

 

Figura 21 – Implantação de novo acesso à faixa 
lateral, sentido Barra da Tijuca.  

Figura 22 – Recuperação do canteiro lateral 
sentido Barra da Tijuca, com o meio fio 
finalizado. 

 

4) RESULTADOS 
 

4.1) Implantação das  Estações BRT 

 

  No trecho entre as estacas 4381 e 4735, compreendido entre a rótula de 

interseção da Avenida das Américas e o Viaduto sobre a Avenida Salvador Allende, foi 

concluída a primeira estação BRT na altura do Condomínio Novo Leblon, vide fotos nos 17 

e 18. As fundações de outras Estações estão sendo implantadas ao longo do trecho, vide 

fotos nos  19 e 20, entretanto, permanece indefinido a forma de contratação dos serviços. 

 

4.2) Análise das Medições 

 

Após análise da 12ª medição, no valor de R$ 1.516.825,09, se constatou  

inconsistência na memória de cálculo dos itens de serviço abaixo especificados: 

- BP10050050A (Concreto betuminoso usinado a quente...); 

- BP10050303A (Espalhamento com vibro acabadora eletrônica...). 
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Verificou-se que os quantitativos totalizados na memória de cálculo (peso total) não 

refletem o resultado da multiplicação dos valores listados, ou seja, ao se efetuar a 

multiplicação se encontra um valor inferior ao apresentado. 

Nos dois itens foi medido um total de 3.966,43 toneladas, entretanto, o resultado da 

memória de cálculo apresentada perfaz um total de 3.891,24 toneladas. 

 

4.3) Viaduto Benvindo de Novaes 

 

Se constatou o início da execução das obras de implantação do Viaduto na 

interseção entre a Av. Benvindo de Novaes e Av. das Américas, vide fotos nos 15 e 16, 

entretanto, permanece indefinido qual contrato incluirá estes serviços. 

 

5) PROVIDÊNCIAS À JURISDICIONADA 
 
 

Nr Providência Tipo Ref. 
    

1 

A construção das estações BRT do Lote 01 estão previstas no 
orçamento do Contrato nº 101/2010? Caso positivo, solicita-se 
apontar os itens que se referem a este macro-serviço. Caso 
negativo solicita-se resposta aos seguintes questionamentos: A 
contratante pretende celebrar aditivo contratual com acréscimo 
de valor? Há estimativa de custo das estações BRT que serão 
construídas? Caso haja a estimativa, solicita-se apresentá-la. 

Questionamentos 
/ Solicitações 

4.1 

    

2 
Recomenda-se que a jurisdicionada recalcule os quantitativos de 
asfalto medidos e que os excedentes sejam estornados na 
próxima medição. 

Recomendação 4.2 

    

3 

A construção do Viaduto sobre a Avenida Benvindo de Novaes 
está prevista no orçamento do Contrato nº 101/2010? Caso 
positivo, solicita-se apontar os itens do orçamento que se 
referem a este macro-serviço. Caso negativo, solicita-se 
resposta aos seguintes questionamentos: A contratante 
pretende celebrar aditivo contratual com acréscimo de valor? Há 
estimativa de custo do Viaduto que está sendo construído? Caso 
haja a estimativa, solicita-se apresentá-la. 

Questionamentos 
/ Solicitações 

4.3 
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6) CONCLUSÃO 

 

 

Sugerimos a remessa do presente ao GCS-5 para ciência do verificado e o envio 

de ofício em apartado à SMO/CGO com cópia da instrução de fls. ____/____ visando a 

manifestação da jurisdicionada aos apontamentos constantes no item 5 deste relatório e, 

após, o retorno deste processo à 2ª IGE, para que seja programada a 7ª visita à obra. 

 

 

2ª IGE, 22 de novembro de 2011. 

 

 

 
Marcio Sousa Bandeira de Melo Leonardo Ribeiro Fern andes 

Engenheiro Engenheiro 
40/901.375 40/901.651 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 

 
 
 

De acordo. Pela remessa do presente ao GCS-5 e envio de ofício em 
apartado contendo cópia do presente relatório, para manifestação do órgão 
jurisdicionado e, após, retorno a 2ª IGE. 

 
 

2ª IGE, em 22/11/2011 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 



 
 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
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