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RELATÓRIO DAS 7ª E 8ª VISITAS – DIAS 01/11/2011 e 1 4/12/2011 

CONTRATO Nº: 101/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 1 

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia e ConstruçãoLtda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia nº 

01/2010 

TCMRJ Co: 40/001148/2010  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 704 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: - 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da 8ª visita até a de previsão de término): 

234 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 54.703.174,30 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON-14/12/11): R$ 35.004. 608,90 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON-14/12/11): R$ 47.498. 158,47 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – 18/11 /11):                           

R$ 20.710.004,76 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS ÚLTIMA VISITA: 

 

Medição Etapa Período de Execução Valor % 

Acumulado Anterior - 16/08/2010 a 11/07/2011 R$ 30.247.168,48 55,29% 

13ª 12ª 12/07/2011 a 10/08/2011 R$ 1.758.799,78 3,22% 
14ª 13ª 11/08/2011 a 09/09/2011 R$ 893.285,75 1,63% 

Total acumulado - 16/08/2010 a 09/09/2011 R$ 32.899.254,01 60,14% 
 

FISCAIS DA OBRA : Eng. Alexandre Risso, Eng. Cláudio Faria da Silva 
 

SITUAÇÃO: Contrato nº 101/2010 (40/3780/2010) – Sobrestado 
                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. 
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                   1º Termo Aditivo nº 023/2011 (40 /1358/2011) – Sobrestado 
 
                   2º Termo Aditivo nº 144/2011 (40 /6909/2011) – Em análise 
 
 

1) APRESENTAÇÃO DO OBJETO  
 

'  
 
 

Novo viaduto 
sobre a Av. 

Salvador Allende 

Terminal 
Alvorada 

Av. Benvindo 
de Novaes 
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2) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES 

1ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

Questionamentos adequadamente atendidos. 

2ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

Persistem alguns dos questionamentos conforme tabela abaixo: 

 

 
Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 
  

 

Pergunta Realizada  
Os quantitativos orçamentários são suficientes para atender a respectiva execução? 
Em caso negativo, informar os itens e os quantitativos necessários à execução. 
Resposta à Pergunta  
Não, para tanto foi elaborada uma planilha de rerratificação das quantidades. Através 
do processo 06/370.107/10 cujo o termo já foi lavrado em 18/03/2011. 

1 
 

Comentário(s) à Resposta  
Não ficou claro se a primeira rerratificação de quantidades, processsada no TCM/RJ 
sob o número 40/1358/11, é, por si só, suficiente para a execução do objeto. 

Parcialmente 
atendido 

  
 

Solicitação Realizada  
Identificar no orçamento os itens necessários para atender as intervenções realizadas 
no trecho entre as estacas 4381 e 4735, acompanhados de memória de cálculo 
pertinentes. 
Resposta à Solicitação  
Os projetos executivos para este trecho ainda estão em fase final de elaboração, assim 
que os mesmos ficarem concluídos, serão encaminhados com as devidas memórias de 
cálculo. 4 
Comentário(s) à Resposta  
Não foi atendida a solicitação pois não foi realizada a identificação no orçamento dos 
itens necessários para atender as intervenções realizadas no trecho entre as estacas 
4381 e 4735. Pede-se que seja realizada a referida identificação, pois, em tese, 
independente da elaboração dos projetos executivos, os referidos itens deveriam 
constar no orçamento. 

Não atendida 

  
 

Pergunta Realizada  
Os itens orçamentários SE 20.10.0153, MT 10.10.0050, SC 05.10.100, ET 45.10.0800, 
AD 20.25.0300, AD 20.25.0350, AD 25.05.0450, com as alterações tiveram seus 
quantitativos ajustados, no entanto, já foram medidos na sua totalidade. Estes não 
serão mais necessários à execução da obra? 
Resposta à Solicitação  
Devido às indefinições de projetos, não há como avaliar a necessidade desses itens no 
presente momento, todavia caso seja necessário a utilização, esses serão incluídos na 
planilha de rerratificação. 

5 

Comentário(s) à Resposta  
A planilha de rerratificação e seu termo já foram assinados e não há como alterá-los. 
Não há como computar quantidades de serviços acima do previsto no termo aditivo de 
rerratificação já assinado. 

Não atendida 
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2ª visita: Continuação 
 
 
 

 
   

 
Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento  

Solicitação Realizada  
Informar em que serviço será utilizado o item ET 10.05.0112. 
Resposta à Solicitação  
O item ET 10.05.0112 foi utilizado na laje de transição do viaduto da Salvador Allende, 
conforme projeto estrutural N01_3412_DE_ALL_E_EST_022_01 (Anexo 1) 7 Comentário(s) à Resposta  
O referido projeto estrutural já havia sido fornecido TCM/RJ para análise. Porém há 
uma divergência de quantidade de ferro entre o projeto e o orçamento. Enquanto neste 
lê-se uma quantidade de 79.194,49Kg de aço CA-50, 16mm, naquele lê-se uma 
quantidade de 1542Kg deste mesmo aço. 

Parcialmente 
atendida 

  
 

Solicitação Realizada  
Relacionar os serviços que serão realizados para implantação das estações de BRT, 
informando os respectivos itens orçamentários. 
Resposta à Solicitação  
Os projetos executivos das estações de BRT ainda estão em desenvolvimento, assim 
que estiverem finalizados serão encaminhados. 8 
Comentário(s) à Resposta  
Questão não respondida. Não foi atendida a solicitação, pois não foram relacionados 
os itens necessários para a implantação das estações de BRT. Pede-se que sejam 
relacionados os referidos itens, pois, em tese, independente da elaboração dos 
projetos executivos, os referidos itens deveriam constar no orçamento. 

Não atendida 

  
 

Solicitação Realizada  
Com base na planilha e nos comentários apresentados, solicita-se: 

3.1.1. Apurar divergência de valor indicada; 
3.1.2. Esclarecer as divergências / ausências verificadas nos itens relativos a 

tubo de concreto e canaletas; 
3.1.3. Justificar a divergência nos quantitativos de poços de visita; 
3.1.4. Justificar a medição do item DR 55.05.0107 (canaleta 0,5m x 0,5m). 

Resposta à Solicitação  
As divergências mencionadas nos itens “a”, “b” e “c” são consequência das revisões 
feitas nos projetos de drenagem, em função das constantes interferências com as 
redes de concessionárias de serviços públicos. Desta forma trechos onde era prevista 
drenagem subterrânea foi alterado para drenagem superficial e vice-versa. 
O item DR 55.05.0107 foi executado para atender uma drenagem provisória, na etapa 
de construção do viaduto da Salvador Allende. 

11 

Comentário(s) à Resposta  
No intervalo de tempo entre a elaboração do projeto e a elaboração do orçamento a 
obra não havia iniciado e portanto não haviam sido reveladas as referidas 
interferências. Portanto a justificativa apresentada pela jurisdicionada só é aplicável à 
divergência entre o orçamento e o termo de rerratificação, não se aplicando à 
divergência entre projeto e orçamento. 

Parcialmente 
atendida 
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3ª visita: Abrangência 6ª e 7ª medição 

Questionamentos adequadamente atendidos. 

 

4ª visita: Abrangência 8ª a 11ª medição 

 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário  
Situação do 

Questionamento  
  

 

1 
Solicitação Realizada  
Que a jurisdicionada se pronuncie sobre a ausência no orçamento do lote 01 de itens 
de serviços relacionados com a execução das estações BRT. 
 

No aguardo 

  
 

2 

Solicitação Realizada  
Considerando que os itens relacionados foram medidos em integralidade e que através 
de Termo de Rerratificação não se verificou acréscimo nos mesmos, solicitamos que 
seja informado se estes não serão mais necessários à execução da obra. 
 

No aguardo 

  
 

3 
Solicitação Realizada  
Esclarecimento sobre diversos serviços medidos e que foram relacionados em tabela. 
 

No aguardo 

  
 

4 
Solicitação Realizada  
Comentar sobre as observações pertinentes aos itens de serviços relacionados com a 
estrutura do Viaduto. 

No aguardo 

 
 
 

5ª visita: Não foram apresentadas medições 

 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário  
Situação do 

Questionamento  
  

 

1 
Solicitação Realizada  
Que a jurisdicionada se pronuncie sobre a ausência no orçamento do lote 01 de itens 
de serviços relacionados com a execução, já iniciada, da estação BRT Novo Leblon. 
 

No aguardo 

  
 

2 

Solicitação Realizada  
Que a jurisdicionada se pronuncie quanto a definição de qual contrato incluirá os 
serviços para implantação do Viaduto sobre a Av. Benvindo de Novaes. 
 

No aguardo 
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6ª visita: Abrangência – 12ª Medição 

 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário  
Situação do 

Questionamento  
  

 

1 

Solicitação Realizada  
A construção das estações BRT do Lote 01 estão previstas no orçamento do Contrato 
nº 101/2010? Caso positivo, solicita-se apontar os itens que se referem a este macro-
serviço. Caso negativo solicita-se resposta aos seguintes questionamentos: A 
contratante pretende celebrar aditivo contratual com acréscimo de valor? Há estimativa 
de custo das estações BRT que serão construídas? Caso haja a estimativa, solicita-se 
apresentá-la. 

No aguardo 

  
 

2 

Solicitação Realizada  
Recomenda-se que a jurisdicionada recalcule os quantitativos de asfalto medidos e que 
os excedentes sejam estornados na próxima medição. 

No aguardo 

  
 

2 

Solicitação Realizada  
A construção do Viaduto sobre a Avenida Benvindo de Novaes está prevista no 
orçamento do Contrato nº 101/2010? Caso positivo, solicita-se apontar os itens do 
orçamento que se referem a este macro-serviço. Caso negativo, solicita-se resposta 
aos seguintes questionamentos: A contratante pretende celebrar aditivo contratual com 
acréscimo de valor? Há estimativa de custo do Viaduto que está sendo construído? 
Caso haja a estimativa, solicita-se apresentá-la. 

No aguardo 
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3) 8ª VISITA: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

3.1) Execução 
 

6ª visita – 29/09/11 

Figura 01 – Vista das obras de duplicação da Av. 
das Américas sentido Recreio dos Bandeirantes. 

 
 
 

7ª visita – 01/11/11 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figura 02 – Av. das Américas, pista central, 
sentido Recreio, logo após o Viaduto sobre a Av. 
Salvador Allende. 

Figura 03 – Vista atual da Av. das Américas, pista 
central, sentido Recreio, logo após o Viaduto sobre 
a Av. Salvador Allende. Asfalto executado na pista 
central. 
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6ª visita – 29/09/11 

 

Figura 04 – Aguardando preparo do passeio público 
na faixa lateral sentido Recreio dos Bandeirantes. 

 
 
 

 

7ª visita – 01/11/11 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figura 05 – Vista em outro ângulo das obras de 
implantação do novo passeio público na faixa lateral 
sentido Recreio dos Bandeirantes. 

Figura 06 – Passeio público executado na Av. das 
Américas na mesma altura da foto anterior.  
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6ª visita – 29/09/11 

 

Figura 07 – Instalação de dutos ao longo da Via 
finalizado. 

 

 

 

7ª visita – 01/11/11 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figura 08 – Faixa central, sentido Recreio dos 
Bandeirantes, interditada para substituição da 
pavimentação. 

Figura 09 – Mesmo trecho anterior com novos 
postes de iluminação instalados no canteiro. 
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6ª visita – 29/09/11 

Figura 10 – Implantação do Viaduto na interseção 
entre a Av. das Américas e a Av. Benvindo de 
Novaes. 

 

 

 

 

7ª visita – 01/11/11 8ª Visita – 14/12/2011 

Figura 11 – Vista da interseção entre a Av. das 
Américas e a Av. Benvindo de Novaes onde foram 
cobertas todas as fundações já implantadas para o 
Novo Viaduto. 

Figura 12 – Vista atual da interseção entre a 
Av. das Américas e a Av. Benvindo de Novaes 
onde foi cancelado e desfeito os serviços de 
implantação do Viaduto. 
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3.2) Novas frentes de serviço 
 

 

8ª Visita – 14/12/2011 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figura 13 – Estação Bosque da Barra – início de 
sua execução, com escavação mecanizada da área. 

Figura 14 – Estação Rio Mar – base da estação 
concluída. Acesso à estação concluído. 

 

 

 

 

 

8ª Visita – 14/12/2011 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figura 15 – Estação Interlagos – base da estação 
concluída. Acesso à estação concluído 

Figura 16 – Estação Pedra de Itaúna – 
concretagem da pista de embarque dos BRT. 
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8ª Visita – 14/12/2011 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figura 17 – Estação Pontões da Barra – execução 
da ferragem e montagem das formas para 
concretagem do confinamento lateral da base da 
estação. 

Figura 18 – Estação Helimar - base da estação 
concluída. Acesso à estação concluído. Canteiro 
com gramado. 

 

 

 

 

 

 

8ª Visita – 14/12/2011 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figura 19 – Estação Gláucio Gil – base da estação 
concluída. Acesso à estação concluído. 

Figura 20 – Postes sendo colocados próximo ao 
número 15.400 da Av. das Américas. 
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8ª Visita – 14/12/2011 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figuras 21 e 22 – Estação Novo Leblon concluída e experimentação de aplicação de asfalto colorido 
para a faixa exclusiva de BRT. 

 

 

 

 

 

 

 

8ª Visita – 14/12/2011 8ª Visita – 14/12/2011 

 

Figuras 23 e 24 – Execução de nova alça de acesso ao Viaduto sobre a Av. Salvador Allende sentido 
Barra da Tijuca. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Execução Física 

 

4.1.1. Estações BRT 

 

Foi observada por esta equipe, ao lado da Estação Novo Leblon, a execução 

de um pequeno trecho experimental de CBUQ com aditivo cromático avermelhado. 

Segundo a fiscalização há a possibilidade de execução desse revestimento por toda 

a extensão da faixa exclusiva de BRT, assim como, a implantação de segregador  

(pequena mureta) ao longo da via. Solicita-se que a fiscalização forneça os critérios 

técnicos que justifiquem a substituição do atual revestimento, informando se houve 

algum estudo ou laudo, elaborado pela CET-RIO, que garanta a integridade dos 

veículos que trafegam pela via, considerando a provável implantação de um 

segregador ao longo do trajeto BRT. 

 

 

4.1.2. Viaduto Benvindo de Novaes 

 

Na 6ª Visita Técnica, realizada em 29/09/11, se constatou o início da execução das 

obras de implantação do Viaduto na interseção entre a Av. Benvindo de Novaes e Av. das 

Américas, vide foto no 10, entretanto, na atual visita a fiscalização informou que o referido 

Viaduto não seria mais construído, vide foto nº 12. Cabe a fiscalização informar os 

motivos que embasaram esta decisão, assim como, considerando a ausência no escopo 

deste contrato dos serviços pertinentes a este Viaduto, como a contratada será ressarcida 

dos serviços já realizados. 
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4.2. Análise das Medições 

 

4.2.1. 13ª Medição 

 

4.2.1.1. Itens 60, 65 e 66 – Não foi possível identificar na memória de cálculo a 

localização das agulhas, alças de retorno e emboques, referidas 

naquele documento. 

4.2.1.2. Item 60 – Observou-se que parcelas da pavimentação da Rua Antônio 

Batista Bittencourt e da Rua Guilherme de Almeida foram calculadas 

considerando-se uma espessura de base dobrada. 

4.2.1.3. Item 76 – A área de plantio de grama não foi calculada, apenas 

apresentada. 

4.2.1.4. Item 221 – Não se identificou em que serviço o cimento medido foi 

utilizado. 

4.2.1.5. Item 233 – Não ficou definido como foi obtida a quantidade horária 

medida da usina de PMF por meio da quantidade de massa asfáltica 

aplicada e da taxa de cimento. 

 

4.2.2. 14ª Medição 

 

4.2.2.1. Itens 67, 72, 83, 92, 96, 103, 229 e 231 – O Viaduto sobre Av. Salvador 

Allende encontrava-se concluído desde a 4ª visita técnica, realizada em 

26/07/2011. 

4.2.2.2. Item 88 – Esta Corte desconhece as revisões de projeto a que se refere 

à memória de cálculo da 14ª medição. 

4.2.2.3. Item 90 – A quantidade dos serviços de corte, dobragem, montagem e 

colocação de aço é muito superior à quantidade de fornecimento do aço 

medida no item 88. 
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4.3. Diário de Obras 

 

Preliminarmente registre-se que não foram fornecidos os diários de obra 

referentes ao período entre 11/08/2011 e 09/09/2011. 

 

Os lançamentos entre os dias 02 e 08 de agosto de 2011 contém a execução 

de “PREPARO DE SOLO NAS ESTAÇÕES DE BRT NA AV. DAS AMÉRICAS”. Não 

foi informado em quais estações realizou-se este tipo de serviço. 

 

4.4. Cronograma Físico -Financeiro 

 

O valor acumulado previsto em cronograma físico financeiro para a 13ª etapa 

da obra é de R$ 28.445.650,59. Conforme se vê no quadro de medições realizadas, 

o valor medido acumulado até a etapa em epígrafe é de R$ 32.899.254,01.  

 

4.5. Análise do Relatório FINCON 

 

Obtém-se do relatório FINCON que o valor liquidado acumulado até 

14/12/2011 (data da 8ª visita) era de R$ 35.004.608,90, diferentemente do valor 

medido acumulado até a mesma data que é de R$ R$ 32.899.254,01. 

 

As parcelas de liquidação cujas medições são desconhecidas foram 

identificadas através do SISCOB (Sistema de Controle de Obras) e relacionadas 

abaixo: 

 

 

Nº Processo Valor Data 
10 0006/371.630/2011 R$ 1.048.785,56 30/11/2011 
11 0006/371.756/2011 R$ 1.056.569,33 13/12/2011 
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5. PROVIDÊNCIAS À JURISDICIONADA 
 

 

Nº Providência Tipo Ref. 
    

1 

Solicita-se que sejam respondidos os seguintes 

questionamentos: Quais os critérios técnicos que justificam a 

substituição do atual revestimento nas faixas exclusivas de 

BRT? Caso sejam substituídas pelo asfaltadas com aditivo 

cromático, informar o que representará em termos de elevação 

do custo do contrato? Existe algum outro serviço ou modificação 

que possa acarretar um outro aditivo no custo da obra? Houve 

algum estudo ou laudo, elaborado pela CET-RIO, que garanta a 

integridade dos veículos que trafegam pela via, considerando a 

provável implantação de um “segregador” ao longo do trajeto 

BRT. 

Resposta a 
questionamentos 4.1.1 

    

2 

Solicitamos que seja informado os motivos que embasaram a 

suspensão da execução do Viaduto Benvindo de Novaes e 

como a contratada será ressarcida dos serviços já realizados. 

Resposta a 
questionamentos 4.1.2 

    

3 
Solicita-se que as referências às agulhas, alças de retorno, 
emboques sejam substituídas pela numeração do 
estaqueamento correspondente. 

Solicitação e 
Recomendação 4.2.1.1 

    

4 
Solicita-se que a fiscalização justifique por que a espessura de 
base das Ruas Antônio Bastista Bittencourt e Guilherme de 
Almeida foi considerada em dobro. 

Justificativa 4.2.1.2 

    

5 Solicita-se detalhamento da obtenção da área de plantio de 
grama medido. 

Detalhamento da 
medição 4.2.1.3 

    

6 Solicita-se que a fiscalização esclareça em que serviços está 
sendo utilizado o cimento medido no item 221. Esclarecimento 4.2.1.4 
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Nº Providência Tipo Ref. 
    

7 

Solicita-se que a jurisdicionada esclareça por que foram 
realizadas as medições referentes ao Viaduto sobre a Av. 
Salvador Allende neste período, tendo em vista que a referida 
obra de arte encontrava-se concluída desde a 4ª visita técnica. 

Esclarecimento 4.2.2.1 

    

8 Solicita-se que sejam apresentadas e detalhadas as revisões de 
projeto a que se refere a memória de cálculo do item 88. 

Solicitações de 
documentos 4.2.2.2 

    

9 
Solicita-se que a fiscalização esclareça por que a quantidade de 
corte, dobragem, montagem e colocação de aço é superior à 
quantidade de aço medido no item 88. 

Esclarecimento 4.2.2.3 

    

10 
Recomenda-se que os serviços realizados nas estações BRT e 
lançados no diário de obras sejam identificados em qual estação 
foram realizados. 

Recomendação 4.3 

    

11 

Solicita-se que a jurisdicionada explique por que não foram 
apresentadas, na ocasião da visita técnica realizada em 
14/12/11, medições ao TCMRJ referentes às liquidações 
registradas no sistema FINCON em 14/12/2011. 

Justificativa 4.5 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Sugerimos a remessa do presente ao GCS-5 para ciência do verificado e o envio 

de ofício em apartado à SMO/CGO com cópia da instrução de fls. 125/144 visando a 

manifestação da jurisdicionada aos apontamentos constantes no item 05 deste relatório, 

assim como, aos questionamentos pendentes de resposta que foram elencados no item 

02 e, após, o retorno deste processo à 2ª IGE, para que sejam programadas as 9ª e 10ª 

visitas à obra. 

 

2ª IGE, 11 de janeiro de 2012. 

 

 

 
Marcio Sousa Bandeira de Melo Leonardo Ribeiro Fern andes 

Engenheiro Engenheiro 
40/901.375 40/901.651 
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Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 

 
 
 

De acordo. Pela remessa do presente ao GCS-5 e envio de ofício em 
apartado contendo cópia do presente relatório, para manifestação do órgão 
jurisdicionado e, após, retorno a 2ª IGE. 

 
 

2ª IGE, em 12/01/2012 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 

 


