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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 05/04/2011 

CONTRATO Nº: 102/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 2  

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia               

nº 01/2010 

TCMRJ Nº: 40/003781/2010  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: --- 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 487 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 549.330.223,40 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 93.623.849,29 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 357.064.645,16 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – anexo  02): 

192.265.578,24 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª  1ª 16/08/2010 a 14/09/2010 R$ 1.868.509,81 0,34 

2ª  2ª 15/09/2010 a 14/10/2010 R$ 7.015.985,43 1,27 

3ª 3ª 15/10/2010 a 13/11/2010 R$ 11.713.724,38 2,13 

4ª 4ª 14/11/2011 a 13/12/2010 R$ 7.609.394,41 1,38 

5ª  - intermediária 5ª 14/12/2010 a 31/12/2010  zero - 

Total acumulado    R$ 28.207.614,03 5,13 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. 
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FISCAIS DA OBRA :  - Eng. Alexandre Risso 
      - Eng. Afonso Eduardo de R. Chaves  

 
SITUAÇÃO: Contrato nº 102/2010 (40/3781/2010) – em análise. 

1ºTermo de Rerratificação nº105/2010 (40/5785/2010)  – adequação do 

cronograma físico – financeiro – em análise. 

2º Termo de Rerratificação nº168/2010 (40/0251/2011 ) – adequação do 

cronograma físico-financeiro – em análise. 

1) Apresentação do Objeto – Memorial Descritivo ( A nexo 03) 

 

IMPLANTAÇÃO DO TRANSOESTE / GROTA FUNDA – CORREDOR 

EXCLUSIVO DE BRT ENTRE A BARRA DA TIJUCA E SANTA CR UZ 

 

Esta obra está dividida em 3 lotes e o presente relatório trata do Lote 2.  

 

Lote 1:  Trecho Alvorada/ Av. Benvindo de Novaes ( Pista sentido Barra da Tijuca à 

Santa Cruz – Estaca 4381 à Estaca 4880). 

 

Lote 2: Trecho Av. Benvindo de Novaes / Estrada da Matriz (Pista sentido 

Barra da Tijuca à Santa Cruz - Estaca 4880 à Estaca  5575). 

 

Lote 3:  Trecho Estrada da Matriz / Estrada da Pedra (Pista sentido Barra da Tijuca 

à Santa Cruz – Estaca 5575 à Estaca 5930 ). 
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2) Execução 
 

1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figura 1 – Vista do término do lote 1 e início do 
lote 2 na altura da Av. Benvindo de Novaes. 

Figura 2 – Regularização da nova base, na faixa 
lateral, sentido Barra da Tijuca. 

 

 

 

1ª visita – 24/02/11 1ª visita – 24/02/11 

 

Figura 3 – Trecho no Recreio dos 
Bandeirantes, sentido Barra, com base e meio-fio 

finalizados. 

Figura 4 – Faixa lateral, no final do Recreio dos 
Bandeirantes, com a base finalizada. 
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1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

  

  

Figuras 5 a 10 – Vista seqüencial do Viaduto em construção sobre o Canal de Sernambetiba          
(estaca 322). 
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1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figura 11 – Preparação da base na faixa lateral 
sentido Campo Grande. 

Figura 12 – Aplicação de Rachão (enrocamento 
de pedra com até 1000 kg) como etapa de 

preparação da base na faixa lateral sentido Campo 
Grande. 

 

1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figura 13 –  Vista de trecho alagado que 
receberá tratamento na faixa lateral sentido Campo 

Grande. 

Figura 14 – Vista de trecho que se encontra em 
fase de remoção de construções irregulares. 
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1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figura 15 – Trecho que está recebendo brita 
para tratamento da base na faixa lateral sentido 

Campo Grande. 

Figura 16 – Trecho que está recebendo gel 
grelha após colocação de brita para tratamento da 

base na faixa lateral sentido Campo Grande.. 

 

 

 

1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figura 17 – Vista do acesso ao túnel (lado 
Guaratiba) com início do preparo da base da 

pavimentação. 

Figura 18 – Vista do emboque do túnel (lado 
Guaratiba). 

 



 

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

  
 

J:\CADASTRO\SMOCGO\transoeste contratos 99 e 101 e 102 de 2010\contrato 102\VISITA 1\relatorio 01 .doc 

1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figura 19 – Vista do interior do túnel em fase de 
escavação no lado Guaratiba (estaca 7000). 

Figura 20 – Vista da saída do túnel sentido 
Campo Grande (estaca 7000). 

 

 

 

1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figuras 21 e 22 – Início dos trabalhos de terraplanagem para construção de passagem inferior Estrela 
da Tarde (estaca7030). 
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1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figura 23 – Aplicação de lona e aterramento do 
novo trecho sentido Campo Grande (entre as 

estacas 7144 e7246) 

Figura 24 – Vista de trecho alagado, que ainda 
não recebeu tratamento, no sentido Campo Grande 

(entre as estacas 7144 e 7246). 

 

 

 

1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figuras 25 e 26 - Vista do interior do túnel em fase de escavação no lado Recreio (estaca 472). 
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1ª visita – 05/04/11 1ª visita – 05/04/11 

  

Figuras 27 e 28 – Início da construção das estruturas do Viaduto Pontal (estaca 464). 

 

 

3) RESULTADOS 

3.1) DIÁRIO DE OBRA - SERVIÇOS 
 
Nesta análise, foram destacados os serviços discriminados no Diário de Obra com a 

finalidade de conferir com as memórias de cálculo das medições apresentadas.  

O resultado apurado foi satisfatório, tendo em vista a coerência existente entre os 

serviços medidos e os executados. 

 
Serviços executados no exercício de 2010 16/08 a 

14/09 

15/09 a 

14/10 

15/10 a 

13/11  

14/11 a 

31/12 

Adensamento de areia ou saibro para lançamento da 

sub-base na pista lateral da Av. das Américas. 

   x 

Anel de reforço do Túnel lado Recreio    x 

Arrasamento de estacas pré-moldadas da fundação da 

ponte do Canal de Sernambetiba 

   x 

Base nos acessos dos emboques x    

Concretagem da substação do emboque do lado 

Recreio 

   x 

Construção de aterro nos emboques do túnel x    

Cravação de estaca para ponte sobre o Canal de 

Sernambetiba. 

  x x 

Demolição das casas na Vila Harmonia    x 

Demolição da casa que intervia com execução da    x 
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Serviços executados no exercício de 2010 16/08 a 

14/09 

15/09 a 

14/10 

15/10 a 

13/11  

14/11 a 

31/12 

ponte do lado sentido Santa Cruz 

Desmatamento e limpeza na área do Trevo de 

Guaratiba  

  x x 

Desmatamento e limpeza nas áreas de duplicação da 

Av. das Américas 

x x  x 

Destinação final de material bota-fora x x x x 

Drenagem em manilhas de concreto - emboque do 

túnel lado Recreio 

x x   

Drenagem em manilhas de concreto - emboque do 

túnel lado Guaratiba 

 x   

Ensaios de pavimento   x  

Ensaio de sondagem ao longo da Av. das Américas/ 

emboque túnel lado Recreio 

x x x X 

Ensaio de sondagem ao longo da Av. das Américas/ 

emboque túnel lado Guaratiba 

 x x X 

Ensaio de sondagem no trecho de duplicação próximo 

a ponte Rio Portinho 

 x   

Escavação de talude para início de tratamento do 

emboque do Túnel lado Guaratiba 

   x 

Escavação, troca de solo e execução de aterro do 

acesso provisório do emboque do túnel lado Recreio 

x x   

Escavação, troca de solo e execução de aterro do 

acesso provisório do emboque do túnel lado Guaratib a 

 x   

Escavação da Av. das Américas   x X 

Estaqueamento de blocos para construção da ponte do  

Canal Sernambetiba. 

   x 

Instalações do canteiro de obras definitivo x x x X 

Lançamento de aterro das caixas de pavimento, devid o 

a presença superficial de lençol freático e argila do 

lado Recreio 

   x 

Lançamento de camada drenante de brita corrida na 

pista lateral da Av. das Américas 

    

Lançamento de camada drenante de brita corrida no 

acesso definitivo do Túnel lado Recreio 

   x 

Lançamento e espalhamento de rachão  x x x 

Lançamento e espalhamento de rachão no trecho entre  

a Ponte sobre o Canal de Sernambetiba e o emboque 

do Túnel lado Recreio 

   x 
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Serviços executados no exercício de 2010 16/08 a 

14/09 

15/09 a 

14/10 

15/10 a 

13/11  

14/11 a 

31/12 

Levantamento topográfico x x x X 

Levantamento de interferência do acesso provisório no 

emboque túnel lado Recreio 

x    

Marcação da área do emboque túnel lado Recreio x x x X 

Marcação da área do emboque túnel lado Guaratiba  x x X 

Marcações topográficas no trecho do Canal de 

Sernambetiba para construção da ponte sobre o canal . 

  x  

Marcação topográfica no Trevo de Guaratiba   x  

Marcação topográfica da Av. das Américas    x 

Pontuação e alinhamento da topografia e marcação 

das estacas 

   x 

Projetos executivos: aterros provisórios, acessos d o 

emboque Recreio, Gabarito interno do túnel, seções 

geológicas/geotécnicas e cambotas metálicas 

 x   

Projeto do programa de sondagens da Transoeste  x   

Projetos geométricos (trecho entre Benvindo de 

Novaes e Canal de Sernambetiba 

Projetos de fundações e memórias de cálculo da pont e 

sobre o Canal de Sernambetiba. 

  x  

Projeto estrutural da ponte sobre o Canal de 

Sernambetiba 

  x x 

Projetos executivos: escavação emboque Recreio, 

tratamento emboque Recreio e seções típicas. 

  x  

Projeto geométrico e terraplenagem    x 

Projeto estrutural do Túnel da Grota     x 

Projeto de aterro sobre solo mole    x 

Regularização de subleito na Av. das Américas   x  

Remoção de solo de baixa resistência e substituição  

por material drenante, devido a presença superficia l do 

lençol freático e argila no emboque do túnel do lad o 

Recreio. 

 x x  

Remoção de árvores nos emboques Guaratiba e 

Recreio 

x    

Roçado vegetal na Av das Américas e emboques dos 

túneis 

x x   

Sinalização viária x x x X 

Soldagem das estacas    x 

Sub-base na pista lateral da Av. das Américas    x 
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Serviços executados no exercício de 2010 16/08 a 

14/09 

15/09 a 

14/10 

15/10 a 

13/11  

14/11 a 

31/12 

Supressão vegetal no lado de Guaratiba no trecho de  

duplicação próximo a ponte do Rio Portinho 

 x x  

Supressão vegetal no lado de Guaratiba no trecho de  

duplicação próximo ao Canal Sernambetiba 

 x   

Supressão vegetal nos emboques do túnel lado 

Recreio e Guaratiba 

 x  x 

Terraplenagem ao acesso definitivo do emboque do 

lado Recreio 

 x x X 

Terraplenagem ao acesso definitivo do emboque do 

lado Guaratiba 

  x  

Terraplenagem no aterro da ponte do canal 

Sernambetiba 

   x 

Tratamento com concreto projetado e coluna de CCPH 

nos emboques do túnel. 

  x x 

 
 

3.2) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES 
 
 
 
ANÁLISE DAS MEDIÇÕES - CATEGORIAS DE SERVIÇOS – 
itens de maior relevância 

 Valor acumulado 
– 5ª medição 

Percentual com relação 
ao valor acumulado – 

5ªmedição 

      
 SE- Serviços de escritório, laboratorio e Campo  22.312,31 0,087% 
   
MT - Movimento de terra 75.118,20 0,293% 
      
TC - Transporte de carga 7.336.183,35 28,575% 
 TC – 05.05.0350 / TC – 10.05.0350 / TC – 10.05.0700 – Transporte, 
carga e descarga e disposição final referentes ao material escavado e ao 
saibro. 
 
Para o cálculo do transporte foi adotada uma distancia de 
48,00km, superior da utilizada na memória de calculo no 
orçamento inicial. 

 Solicita-se a localização do bota- 
fora do material escavado.   
Quanto ao item TC – 10.05.0700 
– solicita-se comprovantes de 
disposição das quantidades 
medidas. 

SC -  Serviços complementares 5.536.789,49 21,567% 

  
SC -15.05.0550 – Saibro – localização – Emboque Recreio ( est. 462,00-
472,00, Emboque Guaratiba ( est. 7.000,00 – 7.052,00) , Emboque 
Recreio-Pista de Serviço, Emboque Guaratiba- Pista de Serviço, Aterro 
Ponte Sernambetiba. 
 

 Solicita-se a memória de cálculo 
estimativa para os taludes a 
serem construídos neste contrato, 
especificando as obras de arte e 
as respectivas seções 
esquemáticas. 

  
DR - Galerias, drenos e conexos 2.700.224,59 10,518% 

 DR – 05.20.0150 DR – 05.20.0350 - os tubos foram utilizados para 
ligações provisórias – localização - Emboque Recreio / pista de serviço, 

  Tendo em vista que para 
execução do aterro não existe 
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ANÁLISE DAS MEDIÇÕES - CATEGORIAS DE SERVIÇOS – 
itens de maior relevância 

 Valor acumulado 
– 5ª medição 

Percentual com relação 
ao valor acumulado – 

5ªmedição 

Emboque Guaratiba/ pista de serviço. 
 
DR – 55.05.0050 – brita – aterro - Emboque Recreio / pista de serviço, 
Pista Central ( Sernambetiba Pontal).  

 
DR – 55.05.0506 – enroncamento de predra - aterro – localização – 
Emboque Recreio / pista de serviço, Emboque Guaratiba/ pista de 
serviço,  
 

uma padronização na utilização 
dos materiais, pois varia de 
acordo com o solo, informar a 
metodologia de definição e 
estimativa/previsão dos 
quantitativos dos materiais a 
serem utilizados, especificando 
como exemplo os trechos já 
dimensionados. 
  

BP - Pavimentação 407.345,82 1,587% 
      
PJ - Serviços de Parques e Jardins 21.805,63 0,085% 
      
ET - Estruturas 29.600,39 0,115% 
      
PT - Pinturas 14.077,41 0,055% 
      
EQ - Equipamentos 875.548,00 3,410% 
 EQ – 05.05.0100 – caminhão basculante – 06 und., EQ – 
05.05.0415 – caminhão com carroceria fixa - 03 unid e EQ – 
05.05.0615 – caminhão tanque–2 unid. 
Estes itens estão sendo medidos individualmente, no entanto 
esses equipamentos também se encontram inseridos em outros 
itens, como por exemplo: 
EQ – 05.05.0415 – inserido nos itens PJ 20.10.0306 e PJ 
20.10.0500. 
EQ – 05.05.0100 – inserido no item TC – 05.05.0350  
EQ – 05.05.0615 – inserido no item BP – 05.05.0250 

 Solicita-se que a fiscalização 
apresente o controle que distingui 
a utilização dos equipamentos 
citados. 

CE - Consultoria Especializada 1.378.837,20 5,371% 
 1ªmed 2ªmed 3ªmed 4ªmed/ 

5ªmed 
Quant. 
Cont. 

CE 05100062 – 
Arquiteto Pleno 

2 4 5 6 4 a 5 

CE 05100068 – 
Arquiteto Sênior  

1  3 4 1 

CE 05100074 – 
Arquivista Técnico  

1 3 4 4 3 a 4 

CE 05100086 – 
Auxiliar Técnico  

1  4 4 4 

CE 05100092 – 
Auxiliar de 
Topografia  

1   8 1 

CE 05100110 – 
Consultor de 
Serviços Técnicos  

2 6 9 9 6 

CE 05100116 - 
Coordenador de 
Serviços Técnicos  

2  2 3 1 

CE 05100122 – 
Desenhista Cadista  

3 3 8 8 6 a 7 

CE 05100152 – 
Engenheiro Junior  

1   8 1 a 2 

CE 05100164 – 
Engenheiro Sênior 

2 5 6 6 6 a 7 

 Com base no quantitativo de horas 
constante do orçamento, foi 
calculado a media mensal de cada 
profissional com a finalidade de 
verificar se o quantitativo medido 
estaria compatível com a estimativa 
orçamentária. 
 
Constatou-se que para determinados 
profissionais esta sendo medido 
acima da capacidade contratual, 
conforme demonstrado na tabela.  
 
Solicita-se que a fiscalização tome 
ciência da possibilidade dos recursos 
orçamentários não serem 
insuficientes para suprir o prazo 
contratual. 
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ANÁLISE DAS MEDIÇÕES - CATEGORIAS DE SERVIÇOS – 
itens de maior relevância 

 Valor acumulado 
– 5ª medição 

Percentual com relação 
ao valor acumulado – 

5ªmedição 

CE 05100176 – 
Geólogo Pleno  

1   2 1 a 2 

CE 05100182 – 
Geólogo Sênior 

1 3 3 2 5 

CE 05100212 – 
Projetista Sênior 

3 5 6 6 7 

CE 05100218 – 
Secretaria Executiva 

1  1 1 1 

CE 05100242 – 
Tecnólogo Junior  

1   2 1 a 2 

CE 05100248 – 
Tecnólogo Sênior 

1  3 5 3 

CE 05100254 – 
Topógrafo  

2  3 4 3 
 
AD- Administração local, mobilização, desmobilizaçã o e apoio 
tecnológico 603.517,78 

2,351% 

 1.688.386,00 6,576% 
  

 1ªmed 2ªmed 3ªmed 4ªmed/ 
5ªmed 

Quant. 
Cont. 

AD 40.05.0050 - Ajudante 4 12 10 9 8 
AD 40.05.0056 - Almoxarife 1 5 5 5 3 
AD 40.05.0068 - Apontador 3 19 18 18 16 
AD 40.05.0074 – Aux. 
Amoxarife 

1 5 4 4 5 a 6 

AD 40.05.0080 – Auxiliar de 
escritorio 

4 8 8 8 7 

AD 40.05.0086 – Auxiliar 
técnico 

4 10 9 9 19 

AD 40.05.0092 – Aux. de 
topografia 

4 6 8 8 4 a 5 

AD 40.05.0098 – chefe de 
escritório 

1 3 3 3 3 

AD 40.05.0116- encarregado 4 8 8 8 6 
AD 40.05.0122 – Eng. Ou 
arq jr. 

2 16 8 8 4 a 5 

AD 40.05.0128 – Eng. Ou 
Arq. Coord. 

1  4 4 1 

AD 40.05.0134 – Eng. Ou 
Arq. Senior 

3 3 6 6 15 

AD 40.05.0146 - estagiario  4 4 4 5 a 6 
AD 40.05.0152 – mestre de 
obra 

 6 3 3 3 

AD 40.05.0158 – Mestre de 
obra B 

1 5 2 2 6 

AD 40.05.0170 – motorista 
de veículo leve 

 6 4 4 3 

AD 40.05.0182 – 
Programador de comp. 

1 3 2 2 17 

AD 40.05.0188 - secretaria  5 3 3 3 
AD 40.05.0200 – supervisor 
de trafego 

 6 12 12 3 

AD 40.05.0212 – Topógrafo 
A 

2 4 8 8 10 

AD 40.05.0218 – Vigia  2 16 12 8 85  

 
Utilizando-se a mesma metodologia 
de análise da Consultoria 
especializada, nesta categoria cabe 
destacar determinadas divergências 
entre os quantitativos, orçamentário 
e medido. 
 
Entre os itens destacados, observa-
se que alguns estão acima e outros 
muito abaixo do quantitativo 
contratual. 

 
Solicita-se que a fiscalização avalie 
as divergências apontadas. 

  2.291.903,78 8,927% 
  
 
 
 
     
IE - Itens Especiais 4.983.299,99 19,411% 
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ANÁLISE DAS MEDIÇÕES - CATEGORIAS DE SERVIÇOS – 
itens de maior relevância 

 Valor acumulado 
– 5ª medição 

Percentual com relação 
ao valor acumulado – 

5ªmedição 

 IE 00008232 – Enfilagem tubular injetada com tubo de aço.....- Consta 
do orçamento um quantitativo de 128.029,20 Kg, destes já foram 
medidos 14.616,00 Kg (11,41%). A memória de cálculo informa que o 
quantitativo medido foi utilizado no Emboque do Túnel lado Recreio. 
 

 Considerando a utilização de 11,4 % 
do total somente no Emboque 
Recreio, solicita-se que a fiscalização 
informe se este item será utilizado ao 
longo de todo o Túnel e se o 
quantitativo orçado será suficiente.  

 

3.3)  OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
Comentários:  
 

�  Foi constatado que os quantitativos dos itens PJ 20.10.0306 (remoção de árvore de 

grande porte), AD 05.20.0050 (sondagem a percussão com diâmetro até 3” ), AD 20.25.0100 

(barragem de bloqueio) e AD 20.25.0310 (placa de identificação de obra pública) foram 

medidos acima do constante do orçamento contratual, totalizando um valor de     

R$ 37.436,20 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos) 

 

Questionamentos: 

 

�  Solicita-se que a fiscalização tome ciência do apontado e apresente quantitativos 

atualizados com a realidade da obra, com a finalidade de serem ajustados quando 

da lavratura do termo de rerratificação de quantidades. 

 

 

3.4) ANÁLISE DOS ITENS DE ESTRUTURA EM CONFORMIDADE  COM OS 
PROJETOS APRESENTADOS. 
 

A fiscalização forneceu os projetos das obras de arte abaixo relacionadas: 

·  Ponte sobre o Canal de Sernambetiba; 

·  Viaduto sobre Estrada do Pontal 01 e 02; 

·  Viaduto sobre Estrada de Guaratiba 01 e 02; 

·  Ponte sobre o Rio Portinho 01; 

·  Viaduto sobre Rua Estrela da Tarde 01 e 02. 
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Nesta visita foram analisados os quantitativos dos itens relacionados com a 

estrutura da Ponte sobre o Canal de Sernambetiba em confronto com os 

quantitativos apresentados em projeto.  

 

Comentários: 
 

·  Não constam, na planilha orçamentária, os itens relativos ao aço com 

diâmetros de 20 mm e 25 mm, que foram detectados nos projetos 

encaminhados.  

·  Constatou-se divergência entre os quantitativos de aço levantados em 

projeto com os constantes da memória de cálculo. Segue abaixo tabela 

demonstrativa: 

 

TABELA DE FERROS BITOLAS (mm) 

    6.3 8 10 12,5 16 20 25 
LATERAIS B1 B2 B5 

B6 
      2142     13024 

BLOCOS 
CENTRAIS B3       1337     15563 

PILARES 
LATERAIS P1 P2 P5 

P6   180   1440     4160 

 CENTRAL P3 P4   768 352 1622     4368 
ENCONTROS E1 

E2 
  285   440 11800   1975   

  
TOTAL 

285 948 792 18341   1975 37115 

 
TOTAL (MEMÓRIA DE CÁLCULO) 0 16.987,50 16.987,50 27.180,00 6.795,00 0 0 

 

·  Na memória de cálculo apresentada consta a utilização do item 

FD05.15.0050 (cravação de estaca em madeira de reflorestamento, 

com diâmetro de 25 cm...) em todas as fundações das estruturas de 

obra de arte (pontes e viadutos), entretanto, através dos projetos 

apresentados não foi possível detectar  a necessidade deste item em 

todos os viadutos e pontes. 

 

Questionamentos: 

 

1) Comentar sobre a ausência no orçamento dos itens relativos ao aço com 

diâmetros de 20 mm e 25 mm, assim como, as divergências encontradas nos 

quantitativos; 
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2) Informar se o item FD05.15.0050 (cravação de estaca em madeira de 

reflorestamento, com diâmetro de 25 cm...) será utilizado em todas as 

estruturas de obra de arte (pontes e viadutos). 

 

4) CONCLUSÃO 
 

 

Diante do exposto, sugerimos a baixa em diligência do presente, com envio de 

ofício apartado , visando a manifestação da SMO/CGO quanto ao apontado no item “3” 

(Resultados) 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja dado 

prosseguimento à programação de visitas à obra. 

 

 

2ª IGE, 20 de abril de 2011. 

 

 
Cássia Cristina Silva de Azevedo  Marcio Sousa Bandeira de Melo 

Assessor Engenheiro 
40/900.774 40/901.375 

 


