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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 03/05/2011 

CONTRATO Nº: 102/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 2  

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia               

nº 01/2010 

TCMRJ Co: 40/001148/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: --- 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 459 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 549.330.223,40 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON – 20/05/11): R$ 134.5 83.652,57 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON – 20/05/11): R$ 357.0 64.645,16 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – anexo  02): 

192.265.578,24 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

6ª - complementar 5ª 01/01/2011 a 12/01/2011 R$ 25.082.868,64 4,57 

7ª  6ª 13/01/2011 a 11/02/2011 R$ 40.333.366,62 7,34 

Total acumulado    R$ 93.623.849,29 17,04 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. 
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FISCAIS DA OBRA :  - Eng. Alexandre Risso 
      - Eng. Afonso Eduardo de R. Chaves  

 
SITUAÇÃO: Contrato nº 102/2010 (40/3781/2010) – em análise. 

1ºTermo de Rerratificação nº105/2010 (40/5785/2010)  – adequação do 

cronograma físico – financeiro – em análise. 

2º Termo de Rerratificação nº168/2010 (40/0251/2011 ) – adequação do 

cronograma físico-financeiro – em análise. 

1) Apresentação do Objeto  
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2) Retrospectiva das visitas anteriores 
 

1ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição 

 

Questionamento(s) Atendimento  

a) Solicita-se a localização do bota- fora do material escavado.   Pendente 

b) Quanto ao item TC – 10.05.0700 – solicita-se comprovantes de disposição das 

quantidades medidas. 

Pendente 

c) Solicita-se a memória de cálculo estimativa para os taludes a serem 

construídos neste contrato, especificando as obras de arte e as respectivas seções 

esquemáticas. 

Pendente 

d) Tendo em vista que para execução do aterro não existe uma padronização na 

utilização dos materiais, pois varia de acordo com o solo, informar a metodologia 

de definição e estimativa/previsão dos quantitativos dos materiais a serem 

utilizados, especificando como exemplo os trechos já dimensionados. 

Pendente 

e) Solicita-se que a fiscalização apresente o controle que distingui a utilização dos 

equipamentos citados. 

Pendente 

f) Solicita-se que a fiscalização avalie as divergências apontadas ( AD- 

Administração local, mobilização, desmobilização e apoio tecnológico). 

Pendente 

g) Considerando a utilização de 11,4 % do total somente no Emboque Recreio 

para o item IE 00008232, solicita-se que a fiscalização informe se este item será 

utilizado ao longo de todo o Túnel e se o quantitativo orçado será suficiente. 

Pendente 

h) Solicita-se que a fiscalização tome ciência do apontado e apresente 

quantitativos atualizados com a realidade da obra, com a finalidade de serem 

ajustados quando da lavratura do termo de rerratificação de quantidades. 

Pendente 

i) Comentar sobre a ausência no orçamento dos itens relativos ao aço com 

diâmetros de 20 mm e 25 mm, assim como, as divergências encontradas nos 

quantitativos; 

Pendente 

j) Informar se o item FD05.15.0050 (cravação de estaca em madeira de 

reflorestamento, com diâmetro de 25 cm...) será utilizado em todas as estruturas de 

obra de arte (pontes e viadutos). 

Pendente 
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3) Execução 
 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

 

Figura 1 –. Regularização da nova base, na 
faixa lateral, sentido Barra da Tijuca. 

Figura 2 – Vista atualizada da faixa lateral, 
sentido Barra da Tijuca.  

 

 

 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

 

Figura 3 – Faixa lateral, no final do Recreio 
dos Bandeirantes, com a base finalizada. 

Figura 4 –. Faixa lateral, no final do Recreio dos 
Bandeirantes, com meio fio finalizado. 
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2ª visita – 03/05/11 

  

  

  

Figuras 5 a 10 – Vista seqüencial atualizada do Viaduto em construção sobre o Canal de Sernambetiba          
(estaca 322). 
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1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 11 – Preparação da base na faixa lateral 
sentido Campo Grande. 

Figura 12 – Base finalizada na faixa lateral 
sentido Campo Grande. 

 
 
 
 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 13 – Aplicação de Rachão (enrocamento 
de pedra com até 1000 kg) como etapa de 

preparação da base na faixa lateral sentido Campo 
Grande. 

Figura 14 – Aplicação de Rachão (enrocamento 
de pedra com até 1000 kg) finalizado. Aplicação de 

aterro na faixa lateral sentido Campo Grande. 
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1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 15 –  Vista de trecho alagado que receberá 
tratamento na faixa lateral sentido Campo Grande. 

Figura 16 –. Vista atual do trecho alagado que 
recebeu tratamento na faixa lateral sentido Campo 
Grande. 

 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 17 –  Vista de trecho que se encontra em 
fase de remoção de construções irregulares 

Figura 18 –.Remoção de construções irregulares 
concluídas na área que receberá nova faixa lateral. 
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1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 19 – Trecho que está recebendo brita para 
tratamento da base na faixa lateral sentido Campo 
Grande. 

Figura 20 –.Vista atualizada do trecho que recebeu 
nova camada de aterro. 

 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 21 – Trecho que está recebendo gel 
grelha após colocação de brita para tratamento da 

base na faixa lateral sentido Campo Grande 

Figura 22 –.. Vista atualizada do trecho que recebeu 
nova camada de aterro sobre a gel grelha. 
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1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 23 – Vista do acesso ao túnel (lado 
Guaratiba) com início do preparo da base da 
pavimentação. 

Figura 24 – Acesso ao túnel (lado Guaratiba) com 
aplicação de Rachão (enrocamento de pedra com 
até 1000 kg) como etapa de preparação da base. 

 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 25 – Vista do emboque do túnel (lado 
Guaratiba). 

Figura 26 – Vista atualizada do emboque do 
túnel (lado Guaratiba). 
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1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 27 – Vista do interior do túnel em fase de 
escavação no lado Guaratiba (estaca 7000). 

Figura 28 – Interior do túnel dando continuidade na 
escavação no lado Guaratiba (estaca 7000). 

 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 29 - Vista da saída do túnel sentido Campo 
Grande (estaca 7000). 

Figura 30 – - Vista atualizada da saída do túnel 
sentido Campo Grande (estaca 7000). 
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1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figuras 31 – Início dos trabalhos de terraplanagem 
para construção de passagem inferior Estrela da 
Tarde (estaca7030). 

Figuras 32 – Continuação dos trabalhos de 
terraplanagem para construção de passagem 
inferior Estrela da Tarde (estaca 7030). 

 

 

 

 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 33 – Aplicação de lona e aterramento do 
novo trecho sentido Campo Grande (entre as 
estacas 7144 e7246) 

Figura 34 – Continuação da aplicação de lona e 
aterramento do novo trecho sentido Campo Grande 
(entre as estacas 7144 e7246) 
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1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figura 35 – Vista de trecho alagado, que ainda 
não recebeu tratamento, no sentido Campo Grande 

(entre as estacas 7144 e 7246). 

Figura 36 – Trecho alagado, que  recebeu 
cobertura com manta de impermeabilização, no 
sentido Campo Grande (entre as estacas 7144 e 

7246). 

 

1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figuras 39 – Início da construção das estruturas 
do Viaduto Pontal (estaca 464). 

Figuras 39 – Vista atualizada da construção das 
estruturas do Viaduto Pontal (estaca 464). 
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1ª visita – 05/04/11 2ª visita – 03/05/11 

  

Figuras 41 – Início da construção das estruturas 
do Viaduto Pontal (estaca 464). 

Figuras 42 – Vista atualizada da construção das 
estruturas do Viaduto Pontal (estaca 464). 

 

4) RESULTADOS 

4.1) DIÁRIO DE OBRA - SERVIÇOS 
 

A fiscalização encaminhou, por meio digital, relatório de Diário de Obra que foi 

analisado com objetivo de avaliar a coerência existente entre os serviços medidos e os 

executados, dentro deste aspecto não foram detectadas inconsistências, entretanto, foi 

solicitado que a fiscalização adequasse a planilha de mão de obra distinguindo entre mão 

de obra direta e a indireta o que, segundo o Diário de Obra apresentado, ainda necessita 

de correções. 

 

4.2) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES 

 
Comentários:  
 

�  Foi constatado que os quantitativos dos itens SE 20.10.0300 (Levantamento 

topográfico, planialtimétrico e cadastral,...), MT 10.10.0050 (Escavação mecânica, 

em material de 1a categoria (areia, argila ou piçarra)...), MT 15.05.0250 (Reaterro 

de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura máxima,...), SC 

05.10.0150 (Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou 

pavimento de concreto simples..), SC 05.10.0300 (Demolição, com equipamento de 
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ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado...),    DR 65.05.0103 

(Manta Bidim ou similar tipo OP-40 em drenos subterrâneos, gabiões, filtros de 

transição,...), BP 05.05.0100 (Camada de bloqueio (colchão) de areia, espalhado e 

comprimido mecanicamente...), PJ 20.10.0300 (Remoção de arvore de médio 

porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão...), ET 10.10.0062 

(Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50,...), 

CE 05.10.0092 (Auxiliar de topografia de serviços técnicos especializados...) e AD 

20.25.0100 (Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a 

Deliberação OCOR 01/2001...) foram medidos em sua totalidade ou acima do 

constante do orçamento contratual. 

 

Questionamentos: 

 

�  Solicita-se que a fiscalização tome ciência do apontado e apresente quantitativos 

atualizados com a realidade da obra, com a finalidade de serem ajustados quando 

da lavratura do termo de rerratificação de quantidades. 

 

 

4.3) ANÁLISE DOS ITENS DE ESTRUTURA EM CONFORMIDADE  COM OS 
PROJETOS APRESENTADOS. 
 

A fiscalização forneceu os projetos das obras de arte abaixo relacionadas: 

·  Ponte sobre o Canal de Sernambetiba; 

·  Viaduto sobre Estrada do Pontal 01 e 02; 

·  Viaduto sobre Estrada de Guaratiba 01 e 02; 

·  Ponte sobre o Rio Portinho 01; 

·  Viaduto sobre Rua Estrela da Tarde 01 e 02. 

 

Nesta visita foram analisados os quantitativos dos itens relacionados com a 

estrutura do Viaduto sobre Estrada do Pontal 01 e 02 em confronto com os 

quantitativos apresentados em projeto.  
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Comentários: 
 

·  Não constam, na planilha orçamentária, os itens relativos ao aço com 

diâmetros de 6,3 mm, 20 mm e 25 mm, que foram detectados nos 

projetos encaminhados.  

·  Constatou-se divergência entre os quantitativos de aço levantados em 

projeto com os constantes da memória de cálculo. Segue abaixo tabela 

demonstrativa: 

 

TABELA DE FERROS  ��� �   BITOLAS (mm)  
Diâmetro    6.3 8 10 12,5 16 20 25 

viaduto 01     452 336 308   1984 
viaduto 01 - B2B       691     528 

viaduto 02     452 336 308   1984 
BLOCOS 

viaduto 02 - B2B       691     528 
                  

viaduto 01     278     2306   
viaduto 01- B2B     60     583   

viaduto 02     278     2306   
viaduto 02- B2B     60     583   

PILARES 

                
viaduto 01     160     454   VIGAS 
viaduto 02     160     454   

                  
TRAVESSAS viaduto 01     1512 544     3896 

  viaduto 02     1512 544     3896 
CORTINA C/ 

2 ALAS viaduto 01 52 700 1122 894 668     
  viaduto 02 52 700 1122 894 668     
  TOTAL 104 1400 7168 4930 1952 6686 12816 

 

TABELA DE FERROS  ��� �� ��� BITOLAS (mm)  
Diâmetro   6.3 8 10 12,5 16 20 25 

TOTAL (Kg) 0 8.353,13 8.353,13 13.365,00 3.341,25 0 0 
 

 

·  Na memória de cálculo referente ao Viaduto sobre Estrada do Pontal 

01 e 02 consta a utilização do item FD05.15.0050 (cravação de estaca 

em madeira de reflorestamento, com diâmetro de 25 cm...), e através 

dos projetos apresentados não foi possível detectar  a necessidade 

deste item em todos os viadutos e pontes. 
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Questionamentos: 

1) Comentar sobre a ausência no orçamento dos itens relativos ao aço com 

diâmetros de 6.3 mm, 20 mm e 25 mm, assim como, as divergências 

encontradas nos quantitativos; 

2) Informar se o item FD05.15.0050 (cravação de estaca em madeira de 

reflorestamento, com diâmetro de 25 cm...) será utilizado no Viaduto sobre 

Estrada do Pontal 01 e 02. 

 

5) CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, sugerimos a baixa em diligência do presente, com envio de 

ofício apartado , visando a manifestação da SMO/CGO quanto ao apontado no item “4” 

(Resultados) 

 

2ª IGE, 26 de abril de 2011. 

 
 

 
Cássia Cristina Silva de Azevedo  Márcio Sousa Bandeira de Melo 

Assessor Engenheiro 
40/900.774 40/901.375 

 
 
 
 
 
Ao Sr. Diretor da SCE, 

 
 
 
De acordo. Pelo envio do presente ao GCS-5, com posterior retorno a 

esta IGE, após apreciação em Plenário. 
 

 
 

2ª IGE, em 27/05/2011 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 

 
 


