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3.  

RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 31/08/2011 

CONTRATO Nº: 102/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 2  

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia               

nº 01/2010 

TCMRJ Co: 40/001148/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: --- 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 339 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 549.330.223,40 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON – 17/08/11): R$ 325.2 42.224,58 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON – 20/05/11): R$ 357.0 64.645,16 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – anexo  02): 

192.265.578,24 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor % 

Acumulado Anterior - 16/08/2010 a 11/06/2011 R$ 211.295.343,19 38,46% 

NI² NI² NI² NI² NI² 
Total acumulado   R$ 325.242.224,58  59,21% 

 
FISCAIS DA OBRA :  - Eng. Alexandre Risso 
      - Eng. Afonso Eduardo de R. Chaves  

 
SITUAÇÃO: Contrato nº 102/2010 (40/3781/2010) – em análise. 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. ² NI = 

Não informado. 
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1ºTermo de Rerratificação nº105/2010 (40/5785/2010)  – adequação do 

cronograma físico – financeiro – Sobrestado. 

2º Termo de Rerratificação nº168/2010 (40/0251/2011 ) – adequação do 

cronograma físico-financeiro – Sobrestado. 

3º Termo de Rerratificação nº 069/2011 (40/3269/201 1) – acréscimo, redução de 

quantidades e inclusão de itens novos sem alteração de valor – Sobrestado. 

1.) APRESENTAÇÃO DO OBJETO 
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2.) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES 

1ª visita: Abrangência 1ª a 5ª medição – todos os questionamentos respondidos 

satisfatoriamente, conforme relatório da 3ª visita. 

2ª visita: Abrangência 6ª e 7ª medição – todos os questionamentos respondidos 

satisfatoriamente, conforme relatório da 3ª visita. 

3ª visita: Abrangência 8ª a 11ª medição – permanecem os questionamentos ou 

solicitações resumidos abaixo. 

 
Nº Questionamento / Solicitação Situação 

  
 

1 
 

No diário de obras, os serviços executados, descritos no campo correspondente, não 
fazem menção às estacas onde foram realizados e não foram quantificados, ainda que 
estimativamente. A ausência destas informações (local de execução e quantidade 
executada) prejudica o registro da evolução da obra, um dos objetivos principais do 
diário. 

No aguardo 
de 

resposta 

  
 

2 
Tendo em vista que os itens com medição extrapolada em relação as quantidades 
inicialmente previstas totalizam R$ 1.378.160,33, solicita-se informar se é provável que 
ocorrerá aumento no custo final da obra ou se há serviços não necessários descritos 
na planilha que compensarão esse montante extraordinário. 

No aguardo 
de 

resposta 

  
 

3 
Vide relação de questionamentos, observações e solicitações resumidas em quadro do 
item 4.2.b do relatório da 3ª visita, referentes às medições apresentadas à época (8ª e 
9ª medições). 

No aguardo 
de 

resposta 

4 
Foi solicitada memória de cálculo que permitisse esclarecer a correspondência (ou 
forma de compatibilização) entre o item SCO ET55.100.709 e a obra de arte 
efetivamente a ser construída, tendo em vista as diferenças de largura e extensão total 
verificadas entre o orçamento e o projeto. 

No aguardo 
de 

resposta 

5 Foi solicitado que a fiscalização se manifestasse quanto à incoerência verificada entre 
as pranchas de fundações do projeto do viaduto I sobre a Estrada do Pontal. 

No aguardo 
de 

resposta 

6 
Foi solicitado que a fiscalização se manifestasse quanto à incoerência entre projeto e 
orçamento no quantitativo de ferragens projetadas e orçadas para o Viaduto sobre a 
Estrada de Guaratiba e para a Ponte sobre o Canal Sernambetiba. 

No aguardo 
de 

resposta 
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3.) 4ª VISITA : ANÁLISE 

3.1 – Execução  
 
 

3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

 

Foto 01 – Pista lateral, no Recreio dos 
Bandeirantes, aguardando aplicação de CBUQ 
(asfalto). 

Foto 02 – Pista lateral, na mesma altura da Foto 
01, já asfaltada. 

 

 
3ª visita – 26/07/2011  4ª visita – 31/08/2011 

 
 

Foto 03 – Vista da pista lateral da Avenida das 
Américas, no Recreio. Ainda por ser asfaltada. 

Foto 04 – Vista da pista lateral da Avenida das 
Américas, na mesma altura da foto 03. Pista já 
asfaltada. 
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3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

 

Foto 05 – Aplicação de brita corrida finalizada na 
pista lateral sentido Campo Grande. 

Foto 06 – Mesmo trecho apresentado na Foto 05, 
um mês depois. Não foi realizado o asfaltamento. 

 
 
 
 

3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

 

Foto 07 – Avenida das Américas, próximo à estaca 
340. Aplicação de aterro na pista  lateral finalizado, 
com início da aplicação de brita corrida na pista 
lateral sentido Campo Grande. 

Foto 08 - Avenida das Américas, próximo á estaca 
340. Base em brita corrida não finalizada. 
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4ª visita – 31/08/2011 

  

  

  

Fotos 09 a 14 – Vista sequencial atualizada do Viaduto em construção sobre o Canal de Sernambetiba 
(estaca 322). Viaduto quase concluído. 

Viaduto 
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3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 15 – Vista de trecho alagado que recebeu 
sobrecarga de aterro para acelerar o processo de 
adensamento solo na pista lateral sentido Campo 
Grande. 

Foto 16 – Aterro de sobrecarga. Redução da altura 
do talude, confirmando processo de adensamento. 

 

 

 

3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 17 - Local onde foram removidas construções 
irregulares e que está recebendo aplicação de 
rachão. 

Foto 18 – Vista do local da foto 17 com a base de 
rachão concluída.  O asfaltamento deverá ocorrer 
quando os trechos adjacentes estiverem 
preparados. 
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3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 19 – Vista de trecho que recebeu nova camada 
de aterro sobre geogrelha. 

Foto 20 – Vista atual do trecho ilustrado pela foto 
19. Permanece na condição do dia 26/07. 

 

 

 

3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 21 – Acesso ao túnel (lado Guaratiba) 
apresentando acúmulo de material de escavação  
(Rachão).  

Foto 22 - Sem maiores evoluções no entorno do 
emboque do túnel (lado Guaratiba) 
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3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 23 – Vista do emboque do túnel (lado 
Guaratiba), na ultima visita. 

Foto 24 – Vista atual do emboque Guaratiba, do 
Túnel da Grota Funda. Sem alterações. 

 

 

 

3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 25 – Vista atual do interior do túnel dando 
continuidade na escavação no lado Guaratiba 
(estaca 7000). 

Foto 26 - Túnel da Grota Funda totalmente 
escavado. Inicia-se a partir de agora trabalhos de 
acabamento. 
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3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 27 – Vista da saída do túnel sentido Campo 
Grande (estaca 7000). 

Foto 28 – Vista atualizada da saída do túnel sentido 
Campo Grande (estaca 7000). Área utilizada como 
depósito provisório de materiais servíveis e 
inservíveis. 

 

 

 

3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 29 – Aplicação de lona finalizada dando 
continuidade ao aterramento do novo trecho sentido 
Campo Grande (entre as estacas 7144 e 7246) 

Foto 30 – Vista atual de trecho entre as estacas 
7144 e 7246. Execução de aterro não finalizada. 
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3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 31 – Vista atual do trecho alagado, que está 
recebendo sobrecarga de aterro para acelerar o 
processo de adensamento do solo, no sentido 
Campo Grande (entre as estacas 7144 e 7246). 

Foto 32 – Compactação do aterro de sobrecarga 
para aceleração de adensamento do solo. As 
camadas são repostas periodicamente. 

 

 

 

3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 33 – Viadutos sobre a Estrada do Pontal sem a 
superestrutura do sentido Guaratiba-Campo Grande 

Foto 34 – Viadutos sobre a Estrada do Pontal : 
superestrutura praticamente concluída. 
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3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Foto 35 – Vista da Construção das estruturas do 
Viaduto Pontal (estaca 464). 

Foto 36 – Viaduto sobre a estrada do Pontal: 
execução do aterro de chegada à obra de arte. 

 
 
 
 
 
 

3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Figuras 37 – Execução das estruturas do Viaduto 
Guaratiba. 

Foto 38 – Viaduto sobre a Estrada de Guaratiba 
visto no sentido Guaratiba-Campo Grande. Houve 
avanços significativos na execução de aterros e das 
estruturas. 
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3ª visita – 26/07/2011 4ª visita – 31/08/2011 

  

Figuras 39 – Execução da fundação da Ponte sobre 
o Rio Portinho 

Foto 40 – Ponte sobre o Rio Portinho vista no 
sentido Guaratiba-Campo Grande, infraestrutura 
bem adiantada. 

 
 

3.2 – Fotos complementares 
 
 
 

4ª visita – 31/08/201 4ª visita – 31/08/201 

  

Foto 41 – Desapropriação pendente próxima à 
Avenida das Américas nº 15.900 

Foto 42 – Anéis em concreto armado para 
construção de passagem inferior na Avenida Estrela 
da Tarde 
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4ª visita – 31/08/201 4ª visita – 31/08/201 

  

Foto 43 – Viaduto sobre a Estrada de Guaratiba 
visto no sentido Guaratiba-Campo Grande (foto 
adicional) 

Foto 44 – Ponte sobre o Rio Portinho vista no 
sentido Guaratiba-Recreio 

 
 
 

4ª visita – 31/08/201 4ª visita – 31/08/201 

  

Foto 45 – Desvio de córrego realizado nas 
imediações do Centro de Tecnologia do Exército 
(CTEx) 

Foto 46 – Bueiro localizado próximo do CTEx (será 
mantido sem nenhuma alteração) 
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4ª visita – 31/08/201 4ª visita – 31/08/201 

  

Foto 47 – Cravação de estacas para apoio de bueiro Foto 48 – Elementos pré-moldados para a 
construção do bueiro 

 
 
 
 

4ª visita – 31/08/201 4ª visita – 31/08/201 

  

Foto 49 – Execução de adensamento de solo com o 
auxílio de geodrenos. 

Foto 50 – Ramo de coletor principal de águas 
pluviais, nas proximidades da Ponte sobre o Canal 
Sernambetiba. 

 

4.) RESULTADOS 

4.1) DIÁRIO DE OBRAS 
 

Os serviços executados no dia, descritos no campo correspondente, não fizeram 

menção às estacas onde foram realizados e não foram quantificados, ainda que 

estimativamente. A ausência destas informações prejudica o registro da evolução da 

obra, um dos objetivos principais do diário. 
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O mês de Julho do 2011 só possui os diários de obra no intervalo em 01 e 11 do 

mês. 

As folhas do diário de obras do mês de Agosto de 2011 estão registradas com 

datas de Julho. 

As folhas do diário de obra dos dias 08 a 10 de Agosto de 2011 registram a 

execução de armação de viga pré-moldada do viaduto “Benvindo de Novaes”, porém, o 

referido viaduto não está sendo executado, pois não foi orçado inicialmente e, portanto, 

será objeto de Termo Aditivo futuro, segundo informações da fiscalização. 

 

4.2) MEDIÇÕES 
 

4.2.a) Preliminarmente registra-se que, mesmo após várias solicitações, a 

jurisdicionada não enviou, até o fechamento deste relatório, as ultimas faturas e folhas 

de medição referentes a última visita realizada, apesar de terem sido apresentadas 

memórias de cálculo intituladas como “Memória de Cálculo da 12ª medição do Lote 02 

da Transoeste”. Segundo o relatório FINCON houve de fato liquidações além das 

correspondentes às medições já conhecidas. As parcelas de liquidações cujas 

medições são desconhecidas resumem-se no quadro a seguir: 

 

Nº Processo Valor (R$) Data 
7 0006/370999/2011 81.537.297,95 28/07/2011 
8 0006/371248/2011 32.409.583,44 12/09/2011 

Total  113.946.881,39  
 

 

4.2.b) Analisando-se as memórias de cálculo da 12ª medição, grifa-se os itens 284, 

286, 287, 289, 290 a 300 que correspondem a medição de profissionais de diversas 

especialidades. Verifica-se que a quantidade medida foi obtida pela multiplicação da 

quantidade de profissionais por 185 horas mensais que equivale a aproximadamente 

23 dias de trabalho mensais sob uma jornada de 8 horas diárias. Portanto, ao se 

considerar o parâmetro de medição de 185 horas mensais, supõe-se que o profissional 

encontra-se diariamente trabalhando à disposição da obra. 
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5.) CONCLUSÃO 
 

 

Sugerimos o envio do presente ao GCS-5 para ciência do verificado e envio de 

ofício em apartado à SMO/CGO com cópia da instrução de fls. 57/98 visando a 

manifestação da jurisdicionada aos apontamentos constantes no item 4.) dos relatórios 

das 3ª e 4ª visitas técnicas e, após, o retorno deste processo à 2ª IGE, para que seja 

programada a 5ª visita à obra. 

 

 

2ª IGE, 21 de outubro de 2011. 

 
 

 
Márcio Sousa Bandeira de Melo Leonardo Ribeiro Fern andes 

Engenheiro Engenheiro 
40/901.375 40/901.651 

 
 
 
 
 
 
 
Ao Sr. Secretário Geral da SGCE 

 
 
 
De acordo. Pela remessa do presente ao GCS-5 e envio de ofício em 

apartado contendo cópia dos relatórios das 3ª e 4ª visitas técnicas, 
para manifestação do órgão jurisdicionado e, após, retorno a 2ª IGE. 

 
 

 
 

2ª IGE, em 21/10/2011 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 
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